
N° Nom de la tâche Durée

1 OS 0 jr

2 PERIODE DE PREPARATION 1 m

3 LOT 01 - DESAMIANTAGE 26 jrs

4 Plan de retrait 1 jr

5 Désamiantage 1 sem.

6 LOT 02 - PREPARATION CURAGE 25 jrs

7 Curage 3 sem.

8 Reprise en maçonnerie 2 sem.

9 LOT 03 - REVETEMENTS DE SOLS 15 jrs

10 Travaux préparatoires 1 sem.

11 Revetement sols souples & Plinthes 2 sem.

12 LOT 04 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS 20 jrs

13 Cloisons et doublages 3 sem.

14 Faux plafonds 2 sem.

15 LOT 05 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER 70 jrs

16 Fabrication - approvisionnement 4 sem.

17 Pose des portes - aménagements - quicailleries 2 sem.

18 LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES 50 jrs

19 Fabrication - approvisionnement 8 sem.

20 Pose des menuiseries extérieures 2 sem.

21 LOT 07 - PEINTURE - NETTOYAGE 42 jrs

22 Travaux préparatoires 2 sem.

23 Finitions 1 sem.

24 Nettoyage OPR 2 jrs

25 Nettoyage réception 2 jrs

26 LOT 08 - ELECTRICITE 50 jrs

27 Pose réseaux et gaines en cloisons et plafonds 4 sem.

28 Pose des appareillages et des équipements 2 sem.

29 LOT 09 - CVC 50 jrs

30 Pose réseaux et gaines en cloisons et plafonds 4 sem.

31 Pose des appareillages et des équipements 2 sem.

32 OPR 2 sem.

33 RECEPTION  1 jr

OS

1 m PERIODE DE PREPARATION

LOT 01 - DESAMIANTAGE

1 jr Plan de retrait

1 sem. Désamiantage

LOT 02 - PREPARATION CURAGE

3 sem. Curage

2 sem. Reprise en maçonnerie

LOT 03 - REVETEMENTS DE SOLS

1 sem. Travaux préparatoires

2 sem. Revetement sols souples & Plinthes

LOT 04 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

3 sem. Cloisons et doublages

2 sem. Faux plafonds

LOT 05 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

4 sem. Fabrication - approvisionnement

2 sem. Pose des portes - aménagements - quicailleries

LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES

8 sem. Fabrication - approvisionnement

2 sem. Pose des menuiseries extérieures

LOT 07 - PEINTURE - NETTOYAGE

2 sem. Travaux préparatoires

1 sem. Finitions

2 jrs Nettoyage OPR

2 jrs Nettoyage réception

LOT 08 - ELECTRICITE

4 sem. Pose réseaux et gaines en cloisons et plafonds

2 sem. Pose des appareillages et des équipements

LOT 09 - CVC

4 sem. Pose réseaux et gaines en cloisons et plafonds

2 sem. Pose des appareillages et des équipements

2 sem. OPR 

1 jr RECEPTION  
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MAITRISE D'OUVRAGE : PREFECTURE DU GARD
ARCHITECTE : C+D

RELOCALISATION ET MODERNISATION DU CENTRE OPERATIONNEL DEPATEMENTAL DU GARD A NIMES

PLANNING DE CONSULTATION


