MAITRISE D'OUVRAGE : PREFECTURE DU GARD
ARCHITECTE : C+D

RELOCALISATION ET MODERNISATION DU CENTRE OPERATIONNEL DEPATEMENTAL DU GARD A NIMES

N° |Nom de la tache Duree Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 \ Mois 5 Mois 6 \ Mois 7
s1/ 81 | s2| s3] s4a|s5/|s6|s7 | s8 | s9|s10/511/812]8513]514/]515 516|517 | 518|519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | S26 | 527 | 528 | 529 | S30 | S31 |
1 |0S 0jr ¢ OS
2 | PERIODE DE PREPARATION 1im 1m _ PERIODE DE PREPARATION
3 | LOT 01 - DESAMIANTAGE 26 jrs <& ¢ LOT 01 - DESAMIANTAGE
4 Plan de retrait 1jr 1jr g Plan de retrai
5 Désamiantage 1 sem. 1sem. I Désamiantage
6 | LOT 02 - PREPARATION CURAGE 25jrs v/ @ LOT 02 - PREPARATION CURAGE
7 Curage 3 sem. 3 sem. I Curage
8 Reprise en magonnerie 2 sem. 2 sem. — Reprise en magonnerie
9 | LOT 03 - REVETEMENTS DE SOLS 15 jrs ) LOT 03 - REVETEMENTS DE SOLS
10 Travaux préparatoires 1 sem. 1 sem. I Travaux préparatoires
11 Revetement sols souples & Plinthes 2 sem. 2 sem. I Revetement sols souples & Plinthes
12 | LOT 04 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS 20 jrs & 4 LOT 04 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS
13 Cloisons et doublages 3 sem. 3 sem. I Cloisons et doublages
14 Faux plafonds 2 sem. 2 sem. I Faux plafonds
15 | LOT 05 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER 70 jrs <& 4 LOT 05 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER
16 Fabrication - approvisionnement 4 sem. 4 sem. NN Fabrication - approvisionnement
17 Pose des portes - aménagements - quicailleries 2 sem. 2 sem. I Pose des portes - aménagements - quicailleries
18 | LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES 50 jrs & 4 LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES
19 Fabrication - approvisionnement 8 sem. 8 sem. I  Fabrication - approvisionnement
20 Pose des menuiseries extérieures 2 sem. 2 sem. I Pose des menuiseries extérieures
21 | LOT 07 - PEINTURE - NETTOYAGE 42 jrs & 4 LOT 07 - PEINTURE - NETTOYAGE
22 Travaux préparatoires 2 sem. 2 sem. I Travaux préparatoires
23 Finitions 1 sem. 1 sem. _ Finitions
24 Nettoyage OPR 2jrs 2 jrs [ Nettoyage OPR
25 Nettoyage réception 2jrs 2 jrs i Nettoyage réception
26 | LOT 08 - ELECTRICITE 50 jrs & 4 LOT 08 - ELECTRICITE
27 Pose réseaux et gaines en cloisons et plafonds 4 sem. 4 sem. NG Pose réseaux et gaines en cloisons et plafonds
28 Pose des appareillages et des équipements 2 sem. 2 sem. I Pose des appareillages et des équipements
29 |LOTO09-CVC 50 jrs & ¢ LOT 09 -CVC
30 Pose réseaux et gaines en cloisons et plafonds 4 sem. 4 sem. NN Pose réseaux et gaines en cIoisoné et plafonds
31 | Pose des appareillages et des équipements 2 sem. 2 sem. _ Pose des appareillages et des équipements
32 |OPR 2 sem. 2 serﬁ. I OPR
33 | RECEPTION 1jr ‘ 1jr § RECEPTION

PLANNING DE CONSULTATION




