
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Extension Animalerie de Pessac Unité 1034 1006 jours Mer 20/03/24 Mer 26/01/28

2 Marché de maitrise d'Œuvre 341 jours Mer 20/03/24 Mer 09/07/25

3 Constitution du DCC 72 jours Mer 20/03/24 Jeu 27/06/24

4 Validation du siège 35 jours Ven 28/06/24 Jeu 15/08/24

5 AAPC 1 jour Jeu 20/03/25 Jeu 20/03/25

6 Délai de réponse 20 jours Ven 21/03/25 Jeu 17/04/25

7 ouverture des CANDIDATURES 1 jour Ven 18/04/25 Ven 18/04/25

8 Analyse DES CANDIDATURES 10 jours Lun 21/04/25 Ven 02/05/25

9 Présentation interne et au Délégué Régional 1 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25

10 Validation 1 jour Mar 06/05/25 Mar 06/05/25

11 Décision du pouvoir adjudicateur 1 jour Mer 07/05/25 Mer 07/05/25

12 Information des candidats non retenus 7 jours Jeu 08/05/25 Ven 16/05/25

13 Transmission DCC aux candidats retenus 1 jour Jeu 08/05/25 Jeu 08/05/25

14 Délai de remise des offres 20 jours Ven 09/05/25 Jeu 05/06/25

15 ouverture des offres 1 jour Ven 06/06/25 Ven 06/06/25

16 analyse des offres 12 jours Lun 09/06/25 Mar 24/06/25

17 Présentation en interne et au Délégué Régional 1 jour Mer 25/06/25 Mer 25/06/25

18 Validation 1 jour Jeu 26/06/25 Jeu 26/06/25

19  Decision du pouvoir adjudicateur 2 jours Ven 27/06/25 Lun 30/06/25

20 Lettre aux non retenus et signature du marché 7 jours Mar 01/07/25 Mer 09/07/25

21 Notification marché MOE 1 jour Ven 27/06/25 Ven 27/06/25

22 Phase Etudes de  Conception 120 jours Lun 30/06/25 Ven 12/12/25

23 APD 43 jours Lun 30/06/25 Mer 27/08/25

24 APD 20 jours Lun 30/06/25 Ven 25/07/25

25 Remise de l'APD 1 jour Lun 28/07/25 Lun 28/07/25

26 Avis  contrôleur technique, CSPS,... et équipe technique MO 10 jours Mar 29/07/25 Lun 11/08/25

27 modification APD 10 jours Mar 12/08/25 Lun 25/08/25

28 Validation APD Maître d'ouvrage 2 jours Mar 26/08/25 Mer 27/08/25

29 Permis de consrtuire 77 jours Jeu 28/08/25 Ven 12/12/25

30 Elaboration 10 jours Jeu 28/08/25 Mer 10/09/25

31 Avis contrôleur technique, CSPS,... et équipe technique MO 5 jours Jeu 11/09/25 Mer 17/09/25

32 Dépôt 1 jour Jeu 18/09/25 Jeu 18/09/25

33 Instruction 60 jours Ven 19/09/25 Jeu 11/12/25

34 Affichage 1 jour Ven 12/12/25 Ven 12/12/25

35 PRO-DCE 71 jours Jeu 28/08/25 Jeu 04/12/25

36 Projet PRO et DCE  35 jours Jeu 28/08/25 Mer 15/10/25

37 Remise du PRO DCE 1 jour Jeu 16/10/25 Jeu 16/10/25

38 Avis  CT, CSPS, 10 jours Ven 17/10/25 Jeu 30/10/25

39 Correction du PRO DCE 10 jours Ven 31/10/25 Jeu 13/11/25

40 Validation du PRO Maitre d'ouvrage 5 jours Ven 14/11/25 Jeu 20/11/25

41 finalisation du DCE 10 jours Ven 21/11/25 Jeu 04/12/25

42 CONSULTATION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX 73 jours Ven 05/12/25 Mar 17/03/26

43 Envoi de l'avis AAPC 1 jour Ven 05/12/25 Ven 05/12/25

44 AO Travaux/délai de réponse 30 jours Lun 08/12/25 Ven 16/01/26

45 Remise des offres 1 jour Lun 19/01/26 Lun 19/01/26

46 Analyse des offres 15 jours Mar 20/01/26 Lun 09/02/26

47 Négociation 5 jours Mar 10/02/26 Lun 16/02/26

48 RAO 3 jours Mar 17/02/26 Jeu 19/02/26

49 Decision du pouvoir adjudicataire 1 jour Ven 20/02/26 Ven 20/02/26

50 Preparation marchés  travaux 5 jours Lun 23/02/26 Ven 27/02/26

51  lettre aux non retenus et délais de stand still 11 jours Lun 02/03/26 Lun 16/03/26

52 Notification  marchés de travaux 1 jour Mar 17/03/26 Mar 17/03/26

53 PHASE TRAVAUX 226 jours Mer 18/03/26 Mer 27/01/27

54 OS de démarrage préparation 1 jour Mer 18/03/26 Mer 18/03/26

55 Période de préparation ( 1 mois ) 22 jours Jeu 19/03/26 Ven 17/04/26

56 Travaux 200 jours Lun 20/04/26 Ven 22/01/27

57 Opération préalable à la réception 2 jours Lun 25/01/27 Mar 26/01/27

58 Reception des travaux 1 jour Mer 27/01/27 Mer 27/01/27

59 ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT 260 jours Jeu 28/01/27 Mer 26/01/28

60 Notification de réception 1 jour Jeu 28/01/27 Jeu 28/01/27

61 Levée des reserves 65 jours Ven 29/01/27 Jeu 29/04/27

62 FIN de l'année de GPA 260 jours Jeu 28/01/27 Mer 26/01/28
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