N° |Nom de la tache Durée Début Fin 4 |Tri2,2024 |Tri3,2024 |Tri4,2024 |Tri1,2025 |Tri2,2025 |Tri3,2025 |Tri4,2025 |Tri1,2026 |Tri2,2026 |Tri3,2026 |Tri4,2026 |Tri1,2027 |Tri2,2027 |Tri3,
Mar|Avr [Mai [ Jui [ Jul [Aoa[Sep|Oct [Nov|Déc|Jan [Fév|Mar|Avr [Mai [ Jui | Jul [Aca[Sep|Oct INov|Déc|Jan [Fév[Mar|Avr [Mai] Jui | Jul [Aot[Sep|Oct [Nov|Déc|Jan [Fév[Mar|Avr [Mai] Jui | Jul [A

1 |Extension Animalerie de Pessac Unité 1034 1006 jours Mer 20/03/24 Mer 26/01/28| @

2 Marché de maitrise d'CEuvre 341 jours  Mer 20/03/24 Mer 09/07/25| @ )

3 Constitution du DCC 72 jours  Mer 20/03/24 Jeu 27/06/24

4 Validation du siege 35jours Ven 28/06/24 Jeu 15/08/24 %

5 AAPC 1jour Jeu 20/03/25 Jeu 20/03/25

6 Délai de réponse 20 jours  Ven 21/03/25 Jeu 17/04/25 %;

7 ouverture des CANDIDATURES 1jour Ven 18/04/25 Ven 18/04/25

8 Analyse DES CANDIDATURES 10 jours  Lun 21/04/25 Ven 02/05/25 %;

9 Présentation interne et au Délégué Régional 1jour  Lun 05/05/25 Lun 05/05/25 j[;

10 Validation 1 jour  Mar 06/05/25 Mar 06/05/25 I;

11 Décision du pouvoir adjudicateur 1 jour  Mer 07/05/25 Mer 07/05/25

12 Information des candidats non retenus 7 jours  Jeu 08/05/25 Ven 16/05/25 %

13 Transmission DCC aux candidats retenus 1jour  Jeu 08/05/25 Jeu 08/05/25

14 Délai de remise des offres 20 jours  Ven 09/05/25 Jeu 05/06/25 %;

15 ouverture des offres 1jour Ven 06/06/25 Ven 06/06/25

16 analyse des offres 12 jours  Lun 09/06/25 Mar 24/06/25 %;

17 Présentation en interne et au Délégué Régional 1 jour  Mer 25/06/25 Mer 25/06/25 Il

18 Validation 1jour Jeu 26/06/25 Jeu 26/06/25

19 Decision du pouvoir adjudicateur 2 jours Ven 27/06/25 Lun 30/06/25
20 Lettre aux non retenus et signature du marché 7 jours  Mar 01/07/25 Mer 09/07/25
21 Notification marché MOE 1jour Ven 27/06/25 Ven 27/06/25
22 Phase Etudes de Conception 120 jours Lun 30/06/25 Ven 12/12/25 )
23 APD 43 jours Lun 30/06/25 Mer 27/08/25
24 APD 20 jours  Lun 30/06/25 Ven 25/07/25
25 Remise de 'APD 1jour Lun 28/07/25 Lun 28/07/25
26 Avis controleur technique, CSPS,... et équipe technique MO 10 jours  Mar 29/07/25 Lun 11/08/25
27 modification APD 10 jours  Mar 12/08/25 Lun 25/08/25
28 Validation APD Maitre d'ouvrage 2 jours  Mar 26/08/25 Mer 27/08/25
29 Permis de consrtuire 77 jours  Jeu 28/08/25 Ven 12/12/25

30 Elaboration 10 jours  Jeu 28/08/25 Mer 10/09/25

31 Avis controleur technique, CSPS,... et équipe technique MO 5jours  Jeu 11/09/25 Mer 17/09/25

32 Dépot 1jour Jeu 18/09/25 Jeu 18/09/25

33 Instruction 60 jours  Ven 19/09/25 Jeu 11/12/25 Ib;

34 Affichage 1jour Ven 12/12/25 Ven 12/12/25 1

35 PRO-DCE 71 jours Jeu 28/08/25 Jeu 04/12/25

36 Projet PRO et DCE 35jours  Jeu 28/08/25 Mer 15/10/25

37 Remise du PRO DCE 1jour Jeu 16/10/25 Jeu 16/10/25

38 Avis CT, CSPS, 10 jours  Ven 17/10/25 Jeu 30/10/25

39 Correction du PRO DCE 10 jours  Ven 31/10/25 Jeu 13/11/25
40 Validation du PRO Maitre d'ouvrage 5jours  Ven 14/11/25 Jeu 20/11/25
41 finalisation du DCE 10 jours  Ven 21/11/25 Jeu 04/12/25 -
42 CONSULTATION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX 73 jours Ven 05/12/25 Mar 17/03/26
43 Envoi de l'avis AAPC 1jour Ven 05/12/25 Ven 05/12/25
44 AO Travaux/délai de réponse 30 jours  Lun 08/12/25 Ven 16/01/26 I%;
45 Remise des offres 1jour  Lun 19/01/26 Lun 19/01/26
46 Analyse des offres 15 jours  Mar 20/01/26 Lun 09/02/26 I%;
47 Négociation 5jours  Mar 10/02/26 Lun 16/02/26 Ql
48 RAO 3jours Mar 17/02/26 Jeu 19/02/26 ]};
49 Decision du pouvoir adjudicataire 1jour Ven 20/02/26 Ven 20/02/26 I;
50 Preparation marchés travaux 5jours  Lun 23/02/26 Ven 27/02/26
51 lettre aux non retenus et délais de stand still 11 jours  Lun 02/03/26 Lun 16/03/26 D%;
52 Notification marchés de travaux 1jour Mar 17/03/26 Mar 17/03/26
53 PHASE TRAVAUX 226 jours Mer 18/03/26 Mer 27/01/27 a )
54 OS de démarrage préparation 1jour Mer 18/03/26 Mer 18/03/26
55 Période de préparation ( 1 mois ) 22 jours  Jeu 19/03/26 Ven 17/04/26 I&;
56 Travaux 200 jours  Lun 20/04/26 Ven 22/01/27 ( ;
57 Opération préalable a la réception 2 jours  Lun 25/01/27 Mar 26/01/27 ﬁ;
58 Reception des travaux 1jour Mer 27/01/27 Mer 27/01/27
59 ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT 260 jours Jeu 28/01/27 Mer 26/01/28
60 Notification de réception 1jour Jeu 28/01/27 Jeu 28/01/27
61 Levée des reserves 65 jours  Ven 29/01/27 Jeu 29/04/27
62 FIN de I'année de GPA 260 jours  Jeu 28/01/27 Mer 26/01/28 ¢
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