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Préambule sur la référence aux textes en vigueur

Cette procédure est passée en application du Code de la Commande publique, version consolidée au 1¢
avril 2019.

Les documents de la consultation font référence a ce texte par la mention « Code de la Commande
Publique » ou « CCP ».

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marché - emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur

La présente consultation a pour objet des travaux de charpente bois - bardage - menuiseries extérieures
aluminium - couverture — serrurerie restructuration nécessaires a la construction d’une extension sur le
site du Centre Hospitalier de Carhaix-Plouguer pour I'accueil de I'IRM, la construction de locaux HT/BT,
TGBT et pour de futurs onduleurs.

Ce lot ainsi que ceux liés aux autres corps d'état ont fait I'objet d’'une consultation antérieure
(2024DTA0092) mais le présent lot a été infructueux (aucune offre regue).

Le DCE de la consultation 2024DTA0092 fait référence au présent marché comme étant le lot technique
2.

Lieu d’exécution :
CHU de Brest
Centre Hospitalier de Carhaix
15 Rue du Dr Menguy
29270 Carhaix-Plouguer

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) commun et propre a chaque lot.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie de Brest jusqu'a
ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché I'adresse du domicile qu'il
aura élu.

1.2 Décomposition en tranches — lots — phases

1.2.1 Tranches

Sans objet

1.2.2 lots

Le présent marché fait l'objet d'un lot unique dit lot technique n°2 : CHARPENTE BOIS - BARDAGE -
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - COUVERTURE — SERRURERIE.

Les autres lots techniques, qui seront attribués dans le cadre de la consultation antérieure
2024DTA0092, sont les suivants :

01 GROS-CEUVRE

03 MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS
04 SOLS - PEINTURE - NETTOYAGE

05 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - FROID

06 FLUIDES MEDICAUX

07 ELECTRICITE CFO-CFA — SSI

1.2.3 Phases

Sans objet.
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1.3 Option(s)

Au sens du droit communautaire, les options sont les suivantes :

Le marché comporte des tranches optionnelles (services et travaux) |:| Oui |X| Non

L'acheteur se réserve la possibilité de recours ultérieur a une procédure négociée
sans publicité ni mise en concurrence, pour la réalisation de prestations similaires | <] Oui | [_] Non
au sens de l'article R2122 du code de la commande publique

ARTICLE 2 - INTERVENANTS

2.1 Acheteur et maitre d’ouvrage
La conduite d'opération est assurée par le maitre de I'ouvrage, défini ci-apres :
C.H.U. de BREST
Direction des Travaux et de I’Architecture - Batiment 9

2, avenue Foch
29609 BREST CEDEX

La conduite des travaux est assurée par M Erwan LE LANN, Conducteur d’Opération a la Direction des
Travaux et de I'Architecture du CHU de Brest.

2.2 Maitre d'ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement dont le mandataire est ARMOR INGENIERIE :

SARL ARMOR INGENIERIE
5C rue de la Ville Néant BP 4 BET PLURIDISCIPLINAIRES
22360 LANGUEUX
Bet.ai@armoringenierie.fr

Tél 02.96.33.57.64 / Fax 02.96.33.60.17
Siret : 333 658 904 000 37

AGENCE ENO - Architectes
42 Bis Quai de la Douane ARCHITECTES
29200 BREST
eno@enoarchi.fr
0298434923

SIRET 501 325 948 000 39

SARL BATI STRUCTURES
Bureau détudes Béton Armé BATI BUREAU D’ETUDES STRUCTURES
STRUCTURES

4 Bis rue Robert Schuman
22190 PLERIN

Tel 02 96 52 49 22

Fax 0296 52 44 96
Bati-strucctures@orange.fr
QSB — LANNION

69 Rue de Tréguier )
22300 LANNION BUREAU D'ETUDES CHARPENTES
Tel 02 96 48 54 70

Courrier : lannion@gsb.fr

Siret : 523 495 539 000 26
ACOUSTIBEL — BET ACOUSTIQUE
22 Rue de Turgé BUREAU D'ETUDES EN ACOQUSTIQUE
35310 CHAVAGNE
rennes@acoustibelfr
SIRET 380 410 837 000 39

2.3 Coordonnateur en matiére de Systémes de Sécurité Incendie (S.S.1.)

La mission de coordination SSI est assurée par l'entreprise ARMOR INGENIERIE, mandataire du
groupement de maitrise d'ceuvre représentée par M TOHIER.
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2.4 Controleur technique (CT)

La mission de contrbleur technique est assurée par I'entreprise SOCOTEC représentée par M LIDOVE.

SOCOTEC

Agence Construction Brest
ZAC de Kergaradec III
180 rue de Kerervern
29806 Brest

Missions confiées au controleur technique :

e mission L relative a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables :

e mission LE relative a la solidité des existants ;

e mission SEI : mission S relative a la sécurité des personnes dans les constructions. La mission
est dénommeée SEI car elle porte sur des établissements recevant du public (ERP) ;

e mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes ;

e mission Hand relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.

2.5 Co-activité et coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé des Travailleurs (S.P.S.)

La mission de CSPS de niveau 2 est assurée par |'entreprise DEKRA représentée par M ALLANIC.

DEKRA INDUSTRIAL SAS
241 rue du Général Paulet
CS 62845

29200 Brest

2.6 Autres intervenants

Sans objet.

2.7 Titulaire du marché
2.7.1 Groupement

Le titulaire du marché peut étre un groupement dont la constitution et la forme sont précisées dans
I'acte d'engagement.

L'entreprise mandataire du Groupement, désignée a l'acte d'engagement, représente I'ensemble du
groupement vis-a-vis du maitre d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre pour I'exécution du marché. Toute
demande ou réclamation doit étre faite par le mandataire pour recevoir effet.

Toutes les notifications et demandes relatives a I'exécution du marché seront valablement faites par le
maitre d’'ouvrage au mandataire, quel que soit le membre du groupement concerné par la notification
ou la demande.

Le mandataire du Groupement coordonne les prestations des membres du groupement.

Le mandataire est tenu de notifier immédiatement a la personne représentant I'acheteur les
modifications survenant au cours de I'exécution du marché qui se rapportent pour chaque cotraitant :

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager la société ;

- alaforme de la société ;

- ala raison sociale de la société ou a sa dénomination ;

- al'adresse du siége de la société ;

- au capital social de la société,

- et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement.

Dés notification du marché, le mandataire du groupement titulaire ou le titulaire du marché désigne une
personne physique qui le représente et représente le Groupement vis-a-vis du maitre d'ouvrage et de
la maitrise d'ceuvre pour tout ce qui concerne I'exécution des prestations du marché a la charge du
titulaire ; cette personne doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions
nécessaires.

La personne désignée aura la responsabilité de valider tous les documents d’exécution et plans de
synthése. Elle sera chargée, pendant toute la durée du marché, du suivi des travaux. Elle sera
I'interlocutrice privilégiée du maitre d’ouvrage, du coordonnateur SPS et du contrbleur technique.
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2.7.2 Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a I'acheteur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d‘avoir un effet
sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, l'acheteur adresse a I'administrateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire
dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code
de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article
L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le titulaire
a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise. Dans cette hypothése, I'acheteur pourra accepter
la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans
indemnité pour le titulaire.

ARTICLE 3 — DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

3.1 Pieéces particulieres

Conformément a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, l'ordre des pieces est le suivant :

e |'acte d'engagement (AE);

e le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ou tout autre document qui en tient
lieu et ses éventuelles annexes ;

e le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux
stipulations de l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

e Les cahiers des clauses administratives particuliéres (C.C.T.P.) : le CCTP général de la
consultation 2024DTA0092 s’appliquant au présent lot, le CCTP du présent lot ainsi que les
CCTP des autres lots techniques inclus dans la restructuration de I'IRM et leurs éventuelles
annexes,

e le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;

e le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché,
si celui-ci s'y réféere ;

e ['offre technique du titulaire ;

e les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

e les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire ;

e le cas échéant, si l'opération fait I'objet d'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du
maitre d'ouvrage ;

e le cas échéant, si l'opération fait I'objet d'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions
successives.

3.2 Piéces générales

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux — NOR : ECOM2106871A.

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux.
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e Le Cahier des Clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés au
CCTP.

Le prestataire déclare bien connaitre les pieces. Celles-ci, bien que non jointes matériellement au
marché, sont réputées en faire partie intégrante. Le prestataire ne pourra donc en invoquer l'ignorance
pour se soustraire aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 4 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

4.1 Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

4.2 TauxdeTVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

4.3 Forme et contenu des prix

Les prix du marché sont des prix unitaires et forfaitaires. Le candidat établi son offre sur la base d’'un
quantitatif et de prix unitaires et forfaitaires.

Les prix sont réputés inclure :

- les frais afférents a la réalisation des travaux ;

- la cession des droits de propriétés intellectuelle ou de toute autre nature visés au chapitre 6 du
CCAG-Travaux ;

- toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations ;

- l'ensemble des sujétions particulieres inhérentes au contenu méme de l'exécution des
prestations y compris :

o les sujétions résultantes de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des
services publics ;

o les sujétions résultant de phénomeénes naturels ;

o les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et cables de toute
nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de
ces installations ;

la valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations ;
o les sujétions résultant de de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

4.4 Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
e Au titulaire et a ses sous-traitants ;
e Au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

4.5 Reglement

Le décompte final est établi par I'entrepreneur en 1 exemplaire sera remis a L'Ingénieur chargé de la
Direction des Travaux et de |'Architecture aprés réception des documents suivants :

-« réception des travaux - décision de réception » (EXE 6) sans réserve,
ou
-« réception des travaux - propositions du maitre d'ceuvre et décision du maitre de I'ouvrage
relative a la levée des réserves » (EXE 9) si la décision de réception (EXE 6) est assortie de
réserves.

Travaux modificatifs : tout changement dans les installations modifiant les conditions initiales des
prestations fera l'objet d'un avenant.
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4.6 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes - travaux en régie

> Les prix du marché sont des prix unitaires et forfaitaires. Le candidat établi son offre sur la base
d’un quantitatif et de prix unitaires et forfaitaires.

> Les prix du marché sont hors TVA et sont établis valeur mois de remise des offres (cf. page de
garde du reglement de consultation). Ils tiennent compte des sujétions diverses qu’est
susceptible d'entrainer le fonctionnement en continu de I'hopital.

> Les prix comprennent les charges de quelque nature qu'elles soient a I'époque de leur
établissement.

> Les ouvrages ou prestations faisant I'objet des marchés seront réglés par application des prix
unitaires et forfaitaires.

> Les comptes sont réglés mensuellement selon les dispositions suivantes : le titulaire présentera
(CHORUS PRO) une facture (situation n° X) et un état d'avancement en un seul exemplaire, sur
lequel figureront le montant des travaux a payer et le montant de I'actualisation le cas échéant.

» Travaux modificatifs : tout changement dans les installations modifiant les conditions initiales
des prestations du marché devra faire I'objet d'une fiche de travaux modificative transmise au
CHU de Brest. Aprés validation par I'établissement, le CHU de Brest émettra l'avenant
correspondant.

En cas de changement important dans la structure de I'entreprise, entrainant ou non la création d’une
nouvelle personne morale, le titulaire s'engage a en informer I'acheteur afin qu’un avenant au marché
soit signé.

D’autre part, toute modification de domiciliation bancaire (différente de celle indiquée a l'acte
d’engagement) devra étre notifiée par écrit a cellule.marches@chu-brest.fr ou transmise a I'adresse
suivante :

C.H.U. de BREST
Direction des Achats et de la Logistique
Cellule marchés publics
2 avenue Foch — 29609 BREST Cedex

Les travaux en moins seront évalués aux prix unitaires et forfaitaires de la décomposition.
Les prix de travaux en plus seront fixés comme suit :

— ¢'ils concordent avec des ouvrages portés sur la base des prix du DPGF,

- a défaut, en cas d’ouvrages spéciaux, par négociation entre I'entrepreneur et le maitre
d'ceuvre.

> Le décompte final établi par I'entrepreneur en un (1) exemplaire sera remis a Monsieur le
Directeur adjoint chargé de la Direction des Travaux et de I'Architecture apres réception du
proces-verbal de réception. Préalablement a I'établissement du décompte définitif, le dernier
état d'acompte de I'entreprise ne pourra excéder 98% du montant du marché. Le solde sera
versé dans le cadre du DGD.

> Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 50 jours. Le dépassement ouvre de
plein droit, le versement d'intéréts moratoires.

> Conformément aux articles R.2192-31 a R.2192-36 du code de la commande publique, le taux
des intéréts moratoires est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile
en cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.
L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus est également due.
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Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception des factures ou avoirs
par la Direction des Achats et de la Logistique ou la date de fin de réalisation des prestations
lorsque cette derniére est postérieure a la date de réception de la facture.

> Toutes les fois que la demande lui sera faite par l'administration du Centre Hospitalier,
I'entrepreneur sera tenu d'assurer la fourniture et la location du matériel et de la main d'ceuvre
nécessaire pour l'exécution des travaux en régie non compris au devis descriptif.

Pendant la durée des travaux en régie, I'entrepreneur conserve la qualité d'employeur a I'égard du
personnel détaché et celle de propriétaire a I'égard du matériel ou matériaux fournis ou loués.

Dématérialisation des factures :

L'ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique a prévu une
dématérialisation des demandes de paiement, applicable depuis le 1" janvier 2017 aux grandes
entreprises et aux fournisseurs publics, et progressivement généralisée jusqu’au 1° janvier 2020 en
tenant compte de la taille des entreprises concernées.

L'utilisation de CHORUS PORTAIL PRO (CPP) est ainsi désormais obligatoire pour toutes les demandes
de paiement.

Le dépdt d’une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de I'envoi d’une facture
papier.

La facturation électronique doit passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de
I'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Vous trouverez un « kit documentaire fournisseur » sur la plate-forme communauté Chorus Pro :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4016
Cette plate-forme est accessible sans identifiant ni mot de passe.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate et
intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et la tragabilité des échanges.

Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, I'acheteur public doit rejeter la facture transmise
en avertissant le titulaire au préalable et I'invitant a utiliser « Chorus ».

Néanmoins, et uniquement sur demande expresse écrite de I'établissement concerné, possibilité est
laissée d'utiliser un autre moyen de transmission de facture.

Toute demande de réglement devra étre transmise au maitre d’ceuvre pour validation de
I'avancement avant dépo6t sur CHORUS PRO par email a l'adresse électronique
communiquée par le maitre d'ceuvre — ARMOR INGENIERE a I|'adresse qui sera
communiquée en début de phase de préparation de chantier

Une fois I'avancement validé par le maitre d'ceuvre, le titulaire déposera sa demande de réglement sur
CHORUS PRO.

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique, les opérateurs
économiques doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. Pour ce faire, ils doivent
utiliser le « portail public de facturation » nommé Chorus Pro via l'url : https://chorus-pro.gouv.fr
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-L'identification de I’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

SIRET du maitre d'ouvrage — CHU de Brest : 200 023 059 00013
SIRET du maitre d'ceuvre — ARMOR INGENIERIE : 333 658 904 000 37

-Le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au
sein de I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter
I'acheminement de ses factures regues est : IT

Le service est : DAL

-Le « numéro d’engagement » qui correspond a la référence a I'engagement juridique (numéro de bon
de commande, de contrat, ou numéro généré par le systtme d'information de l'entité publique
destinataire) et est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire ; le numéro
d’engagement correspond au n° de bon de commande, ou en I'absence de bon de commande au numéro
de marché.

-Les modalités de dépot des factures sur Chorus Pro sont les suivantes :
Factures a déposer dans « Factures de travaux »
Cadre de facturation : « A4 — Projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur »

-Les modalités de dépot des DGD sur Chorus Pro sont les suivantes :
Situation finale + DGD a déposer ensemble
Cadre de facturation : « A7 — Dép6t du décompte final »

4.7 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4.7.1 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres : m0 « mois zéro » (cf. page de garde du réglement de consultation)

4.7.2 Choix des index de référence

L'index de référence BT est choisi en raison de la structure du marché pour l'actualisation des prix, il
est publié au Bulletin Officiel du Ministére en charge de I'Equipement.

Les index de référence par lot sont les suivants :

Lot n° Intitulé du lot Index BT
CHARPENTE BOIS / BARDAGE / | 30% BT16

Unique MENUISERIES EXTERIEURES 5% BT43

(technique n°02) ALUMINIUM / COUVERTURE / |9% BT53
SERRURERIE 56 % BT 07

4.7.3 Forme des prix

Les prix sont révisables.

4.7.4 Révision des prix

Le coefficient de révision C. applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la
formule
C=0,15+ 0,85 x (In/ Io)

avec :
- Io valeur de l'index du mois m0 indiqué dans I'acte d’engagement ;

- In valeur de l'index du mois de réalisation des prestations.
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La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Révision provisoire :

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

4.7.5 Actualisation des prix

Sans objet, marché a prix révisables.

4.7.6 Répartition des dépenses communes de chantier

Le titulaire du lot technique 1 de la précédence consultation 2024DTA092, lot gros ceuvre, aura la
gestion du compte prorata : compte de dépenses communes inter-entreprises.

En cas de raccordement énergétique (ELEC — AEP) sur les installations de I'hdpital, un systéme de
comptage sera mis en place pour refacturation au gestionnaire et imputation au prorata.

Le lot gros ceuvre mettra en place avant début des travaux une séparation coupe-feu entre les zones
en activité et les zones chantier. Il assurera le maintien de ces dispositions durant toute la durée des
travaux. Les dépenses relatives a ces prestations seront supportées par le compte prorata

Les dépenses communes de chantier et leurs imputations sont précisées au PGC.

En cas de manquement dans le traitement de la sécurité et/ou de la tenue du chantier, le maitre
d’ouvrage fera réaliser les prestations nécessaires a une entreprise de son choix. Les dépenses engagées
seront imputées au titulaire défaillant et/ou au compte prorata le cas échéant.

ARTICLE 5 — MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS
5.1 Représentation des parties

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre d'ouvrage lors de
la notification du marché.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution du
marché.

Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de I'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre d'ouvrage
et du maitre d'oeuvre, pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés : a la notification du marché. Le titulaire s'engage a informer
sans délai le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

En cas de modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire (ex : changement
de personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison ou sieége sociaux, coordonnées bancaires...)
et pouvant influer sur le déroulement du marché, le titulaire est tenu d'en informer le maitre d'ouvrage
sans délai.

5.2 Echanges dématérialisés

Les décisions ou informations de I'acheteur au titulaire du marché de travaux pourront étre transmises
par le biais de la plateforme PLACE https://www.marches-publics.gouv.fr ou a défaut par courrier
électronique ou par courrier postal.

5.3 Durée et délais
5.3.1 Date deffet du marché

Le marché prend effet conformément a la date indiquée sur la lettre de notification.
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5.3.2 Durée du marché

La durée du marché court a compter de la date d’effet du marché jusqu’a la fin des 12 mois suivants la
date de réception du marché : garantie de parfait acheévement.

5.3.3 Délai d'exécution des travaux

Le délai global d’exécution est précisé a l'article B5 de I'acte d'engagement.
Le délai prévisionnel des travaux est de 7 mois dont 2 mois de préparation de chantier.
Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.

Les travaux comprennent :
- la préparation des travaux ;
- les études d'exécution ;
- I'exécution des travaux par corps d'état ;
- l'achévement des travaux et la réception ;
- la fourniture des DOE, formations aprés exécution ;
- le parfait achévement.

Le titulaire devra également respecter tous les délais intermédiaires prévus dans le planning d'exécution
annexé au marché, lesquels ont pleinement valeur contractuelle.

Le titulaire devra mettre tout en ceuvre pour respecter les délais prévus, y compris si cela implique des
conditions inhabituelles (augmentation d'effectif et/ou de moyens techniques, heures supplémentaires,
travail posté, travail de nuit, week-end et jours fériés, etc.), sans augmentation de prix sauf cas
dérogatoire ouvrant droit a une telle augmentation tel que la rencontre de sujétions imprévues.

Pour réaliser ce calendrier général, le titulaire devra intégrer des phases de formulations d‘avis et
remarques et de validation de la maitrise d’ceuvre et du controleur technique.

Le délai global s'applique a I'achévement de I'exécution de tous les travaux, y compris remise en état
des lieux avoisinants qui ont pu étre affectés par leur réalisation, et y compris repliement des
installations de chantier.

5.3.4 Prolongation du délai d'exécution
Application du CCAG Travaux.

5.4 Modalités d’exécution du marché
5.4.1 Obligations du titulaire

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage.
II doit notamment :

- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le
terrain,

- solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs
qui n'apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,

- controler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres
éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'nypothése ol le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence
dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

Le titulaire est tenu de signaler a l'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.
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5.4.2 Accés au site

Le titulaire est réputé avoir :

- pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes
les difficultés d’exécution, qu’elles aient trait aux acces, aux aires de stockage disponibles et
plus généralement a tout ce qui concerne leur exécution,

- collecté aupres des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre
utiles pour la conduite du chantier.

5.4.3 Constat d'état des lieux

Un état des lieux contradictoire est dressé en présence du Maitre d'Ouvrage et du titulaire pour la mise
a disposition gratuite des emprises ol sont réalisés les travaux ainsi que celles destinées aux installations
de chantier.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché ou pour
prétendre a une augmentation de prix, des sujétions résultants :

- des mesures de sécurité lui incombant,

- de l'exploitation du domaine public et des services administratifs ou de soins,

- de I'exécution simultanée de travaux.

Le stationnement n'est toléré dans I'emprise du chantier que sur les zones aménagées a cet effet. Seul
le stationnement des véhicules de travaux est autorisé, a I'exclusion de tout véhicule personnel. Aucun
dégrévement n’est accordé pour le stationnement dans les parcs de stationnement payant.

5.4.4 Provenance, qualité et contréle des produits et matériaux

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est
pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions des dites piéces.

Lorsqu’une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou un label, le
titulaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions gu'il propose respectent de maniére
équivalente cette spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre
présentée au Maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte
qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et le cas
échéant au CCTG concernant :

- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux ;

- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces
matériaux, produits et composants ;

- la liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérification ou de surveillance
de la fabrication dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de ses sous-traitant et
fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes ;

- les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de I'autocontrole.

5.4.5 Appareil de mesure

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contrles ou autres nécessaires a I'exécution de ses
prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au
minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée qui, a
l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de
mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.
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ARTICLE 6 — SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.
Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-traitant

par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4
ou équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de
variation de prix, les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire doit également joindre a
la demande d’acceptation un formulaire DC2, un extrait Kbis de moins de trois mois, les attestations
des déclarations fiscales et sociales de moins de six mois, les attestations d‘assurance responsabilité
civile et responsabilité décennale en cours de validité le cas échéant, un RIB en cas de paiement direct
, et toute autre piece que I’Acheteur pourra exiger en vertu de la réglementation applicable.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.

Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire
unigue pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et
agréé les conditions de paiement.

Les taches essentielles suivantes doivent étre exécutées par le titulaire et ne peuvent faire l'objet de
sous-traitance :

- réponse aux demandes d'interventions,
- transmission des devis,

- coordination et pilotage des interventions des personnels des entreprises (inclus cotraitants et
sous-traitants) en lien avec le Maitre d'ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir |'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant
indirect auprés du maitre d'ouvrage. Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont
applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution
personnelle et solidaire.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code de la
commande publique.

ARTICLE 7 — PENALITES

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a des pénalités.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sur simple constat, sous
réserve d'éventuelles stipulations particuliéres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a I'application
de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites
pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de prononcer
toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et
risques du titulaire.
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Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire se verra appliquer des pénalités des le 1°¢
euro d.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-TRAVAUX, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I'article 19 du CCAG-TRAVAUX, les pénalités ne sont pas révisables.

7.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation aux dispositions de I'article 19.2 du CCAG Travaux, la formule suivante s'applique.

Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une
pénalité calculée par application de la formule suivante :

VxR
P=--
300
dans laquelle :

P = montant des pénalités
V = montant des prestations hors taxe, base de calcul des pénalités
R = nombre de jours de retard.

Cette pénalité s’applique dés le 1er jour de retard constaté par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

Cette pénalité journaliére ne pourra étre inférieure a 500 euros HT/jour calendaire.
Par conséquent, si aprés application de la formule ci-dessus la pénalité due est inférieure a ce montant,
le montant journalier sera porté a 500 euros HT/jour calendaire.

7.2 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier

Chaque entrepreneur est tenu d'assister ou de se faire représenter par une personne qualifiée pendant
toute la durée des travaux et aux rendez-vous de chantier qui auront lieu sur le site et pour lesquels il
aura été convoqué. Jour et heure seront fixés par le maitre d’oeuvre. Toute absence donnera lieu a
I'application d'une pénalité de 500 € H.T.

Tout retard supérieur a 15 minutes équivaut a une absence.
Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.

7.3 Pénalités pour infractions aux prescriptions de chantier et remise des
documents

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d’ceuvre ou de la
maitrise d’ouvrage des infractions et aprés notification écrite ou par mail davoir a exécuter la
prescription au plus tard le lendemain ou au premier jour ouvré suivant la notification.

a) Non-respect dispositions de 'organisation et de la tenue du chantier, signalisation, organisation :
Pénalité : 500 € H.T. par infraction et par jour.

b) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d’exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détail, plans de synthése, etc.)

Délai accordé : 7 jours a compter de la date de la demande

Pénalité : 500 € HT par jour et par document.

c) Non-respect des horaires d'interventions indiqués au CCTP, des interventions programmées avec
I'exploitant, des délais de demande de consignation, demande de consignation ou des regles
de continuité de service :

Pénalité : 500 € H.T. par infraction et par jour sur simple constat de la maitrise d’ceuvre

ou de l'exploitant.

d) Non-respect de la bonne mise en ceuvre du confinement de chantier et/ou des obligations de résultats
liées au confinement de chantier, des régles d’hygiéne et sécurité a l'intérieur de I'népital (absence de
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nettoyage entre le lieu d'intervention et la zone extérieure) engendre un arrét de chantier jusqu'a remise
en état :

Pénalité : 500 € HT par infraction.

e) Non-respect des régles d'hygiéne et sécurité au sein de l'enceinte de I'hOpital (en extérieur et a
I'intérieur des locaux) :

Pénalité : 500 € HT par infraction.

f) Retard dans la levée de réserves de réception (réception partielle ou totale) au-dela du délai figurant
au sein du formulaire EXES5 :
Pénalité : 500 € HT par jour.

g) Retard dans la remise de documents de préparation ou d'exécution de chantier, de méthodologie, de
plans, de calculs, de plan de synthése, de mode opératoire et d'ordonnancement :
Pénalité : 500 € HT par jour.

h) Remise des DOE, DEM, dossier SSI

En cas de retard dans la remise ou la diffusion des DOE, DEM ou dossier SSI, le titulaire encourt une
pénalité.

Le délai accordé pour la remise de ces dossiers est d’'un mois avant la réception partielle.

Le délai accordé pour la prise en compte des remarques (MOE /MOA) sur les dossiers est de 4 semaines
a compter de I'envoi des remarques.

Pénalité : 500 euros H.T. par jour de retard et par dossier

ARTICLE 8 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SECURITE
8.1 Retenue de garantie

Dés lors que le montant HT du marché est supérieur a 4 000 €, il sera appliqué une retenue de garantie
de 5 % du montant des travaux y compris travaux modificatifs éventuels, en base marché, sur chaque
décompte mensuel, jusqu’a la réception. Les 5 % restants seront payés un an aprés la réception a
I'expiration du délai de garantie, du moins si I'entrepreneur a satisfait a toutes ses obligations.

A la demande de I'entrepreneur, cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a
premiére demande. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

8.2 Avance

Une avance de 5% peut étre accordée sauf renonciation écrite du titulaire.

L'avance s'applique des lors que le marché est d'un montant supérieur a 50 000 euros HT et que le délai
d’exécution est supérieur a deux mois.

Dans le cas ol le titulaire souhaiterait le versement de cette avance, il leur sera demandé la production
d’'une garantie a premiére demande.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de lacte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu, ou a défaut, a partir de la notification
du marché.

Le montant de I'avance est déterminé par application des articles R.2191-6 a R.2191-12 du code de la
commande publique. Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché,
si le délai d’exécution n‘excéde pas 12 mois.

L'avance n'est ni révisable, ni actualisable.

L'avance sera mandatée sur le vu d'un projet de décompte présenté par I'entrepreneur.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du code de
la commande publique. Le remboursement s‘impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant
des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant minimum TTC du marché. Ce
remboursement devra étre terminé lorsque 80% de ces prestations aura été effectué.
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ARTICLE 9 - EXECUTION DES TRAVAUX
9.1 Taches essentielles

Les taches essentielles suivantes doivent étre exécutées par le titulaire, ou le(s) cotraitant(s) en cas de
groupement, et ne peuvent faire l'objet de sous-traitance :
- coordination et pilotage des interventions des personnels des entreprises (inclus cotraitants et
sous-traitants) en lien avec le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage.

9.2 Réunions de chantier

Les réunions de chantier seront coordonnées par le Maitre d’Ouvrage et, le cas échéant, par le Maitre
d’ceuvre, selon la nature de I'opération de travaux. Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de
I'engager et de donner sur le champ les ordres nécessaires aux personnels du titulaire sur le chantier.

9.3 Plan d’exécution

Les éléments de missions EXE et SYN seront confiés aux entreprises.

Le Maitre d’Ouvrage fournira au titulaire les plans de niveaux et de repérages, préalables nécessaires a
la réalisation de 'opération de travaux.

Selon la nature de l'intervention, le Maitre d’Ouvrage pourra demander au titulaire de lui fournir en
amont de son intervention les plans de chantiers relatifs :

- aux méthodes de réalisation,

- aux ouvrages provisoires,

- aux moyens de chantiers.

Le délai de transmission des documents sera défini conjointement en amont de l'intervention ou bien
défini dans les documents de consultation des marchés subséquents.

9.4 Echantillons

Conformément a l'article 24.5 du CCAG-Travaux, le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit de demander
un échantillon des produits, matériaux ou appareillage nécessaires a la réalisation des travaux. A la
demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire est tenu de fournir un échantillon au préalable de son
intervention dans un délai défini avec le Maitre d’Ouvrage.

9.5 Constatations

Les essais et controle d’ouvrage ou parties d’ouvrage, prévus par les documents techniques du marché,
sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre d’ceuvre ou son
représentant.

Au terme des travaux le titulaire doit procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements selon les dispositions prévues au CCTP général et dans un délai défini avec le Maitre
d’Ouvrage au préalable de l'intervention.

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de I'article 41 du
CCAG-Travaux et selon les dispositions prévues au CCTP général.

9.6 Gestion des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels, traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les
sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.
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Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information nécessaire
pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage les éléments de tracabilité des déchets et matériaux
issus du chantier, notamment grace a I'usage de bordereaux de suivi ou de dépo6t des déchets de
chantier. Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation
des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou
agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, |'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de 'article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de controle et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des déchets. Les sujétions de dépose,
de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont
précisés dans les documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés
d'office, a ses frais.

9.7 Protection de la main d’'ceuvre et des conditions de travail

Par dérogation a l'article 6.2 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de se conformer aux évolutions de
la Iégislation sur la protection de la main d'ceuvre et des conditions de travail et fera son affaire de ces
modifications. L'impact financier fera l'objet d'un avenant le cas échéant.

9.8 Protection de I'environnement

Par dérogation a l'article 7.2 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de se conformer aux évolutions de
la législation sur la protection de I'environnement et fera son affaire de ces modifications. L'impact
financier fera I'objet d'un avenant le cas échéant.

ARTICLE 10 — TRAVAUX NON PREVUS
10.1 Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a l'article 13 du CCAG-Travaux.

10.2 Dépassement ou diminution du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont
fixées a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de I'article 14 du
CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision
de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont
fixées a l'article 15 du CCAG-Travaux. Au-deca de ces limites, et en complément de I'article 15 du CCAG-
Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de
poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d'exécution
du marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer I'impact
financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue
nécessaire. L'évolution |égislative ou réglementaire imprévisible doit étre en lien avec I'objet du marché
le cas échéant. Cette évolution doit avoir un impact sur le droit positif. Le caractére imprévisible est
constitué dés lors que les parties n'ont pas pu anticiper cette évolution.

10.3 Valorisation des ordres de service
Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou modificatives
pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par ordre de service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le réglement des travaux
supplémentaires ou modificatifs. Ils sont arrétés par le maitre d'ceuvre avec l'accord du maitre
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d'ouvrage, aprés consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant I'émission de cet ordre de service pour présenter ses
éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les justifications nécessaires. A
défaut de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les prix sont réputés acceptés et deviennent
définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.

Le titulaire n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service prescrivant une prestation
supplémentaire ou modificative si celui-ci n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiére.

ARTICLE 11 - RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES - ASSURANCES
11.1 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du
CCAG-Travaux.

11.2 Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a 12 mois. Il est prolongé le cas
échéant en application de I'article 44.2 du CCAG-Travaux.

Chaque fois que nécessaire, le Maitre d'Ouvrage invite le titulaire pendant la période de parfait
achévement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dues en application de I'article 44 du
CCAG-Travaux.

Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas dépasser
15 jours calendaires aprés signalement du désordre. En cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans
les 2 jours calendaires suivant le signalement.

A compter de la date de réception des travaux, le Maitre d’Ouvrage est susceptible de mettre en place
un processus de suivi du « parfait achévement ». En particulier, le maitre d'Ouvrage procéde a une
visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie de parfait achévement a laquelle le
titulaire est convoqué.

Le délai de garantie court a compter de la date d'effet de la réception sans réserve.

11.3 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un
dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution
ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de l'ouvrage.

11.4 Assurances de responsabilité civile décennale

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état
de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modéle standard défini par
la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).
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Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées,
la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au colit de I'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et
a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
Code civil.

11.5 Dispositions communes

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 8.1.3. du CCAG,
pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et
que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et
des franchises, assureurs, etc. ...) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre d'ouvrage.
11.6 Documents fournis aprés exécution

En complément aux prescriptions de I'article 40 du C.C.A.G., chaque titulaire de marché devra fournir
deux dossiers : un DOE et un DEM selon chartes DOE DEM du CHU (fournies en annexes aux documents
techniques).

ARTICLE 12 — RESILIATION
1l sera fait application des dispositions des articles 49 a 54 du CCAG travaux.
Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation, sont prélevés

sur les sommes qui peuvent étres dues a I'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui
en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 13 — DIFFERENDS ET DES LITIGES
13.1 Différends

En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties conviennent de
saisir pour avis un expert choisi par eux avant toute procédure judiciaire.
Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.

13.2 Litiges et contentieux
Le présent marché est régi par le droit frangais.
Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de : Tribunal

Administratif de Rennes, Hotel de Bizien — 3 Contour de la Motte — CS 44416 — 35044 RENNES CEDEX
(Tél. : 02.23.21.28.28)

A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges
nés de l'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de reglement
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amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément a l'article R. 2197-
1 du Code de la Commande Publique).

ARTICLE 14 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. sont apportées aux articles
suivants :

- article 5.3.3 du présent document déroge a l'article 28.1 du CCAG TRAVAUX,

- article 7 du présent document déroge a I'article 19 du CCAG TRAVAUX,

- article 7.1 du présent document déroge a l'article 19.2 du CCAG TRAVAUX,

- article 7.4 du présent document déroge a l'article 37 du CCAG TRAVAUX,

- article 9.7 du présent document déroge a l'article 6.2 du CCAG TRAVAUX,

- article 9.8 du présent document déroge a I'article 7.2 du CCAG TRAVAUX,

- article 11.5 du présent document déroge a l'article 8.1.3 du CCAG TRAVAUX.

ARTICLE 15 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Le Trésorier Principal du Centre Hospitalier Universitaire de Brest est chargé du paiement dans le cadre
du marché.
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