
CHU BREST_Site de CARHAIX
Restructuration et extension du plateau d'imagerie
Nouvel équipement IRM 1.5 T

Calendrier prévisionnel PRO

Travaux
Préparation de chantier
Terrassement, réseaux
Dévoiement réseaux avant création des locaux techniques électrique
Dévoiement réseaux avant extension IRM
Réseaux EG
Plateforme EG, groupes
Infrastructure locaux techniques électriques
Démolition et, infrastructure extension IRM
Clos couvert locaux techniques électriques

Distribution et équipements locaux techniques électriques les délais actuels de TRANSFO et TGBT sont de l’ordre de 25 à 30 semaines 
Clos couvert extension IRM
Doublage, cloisons 
Fluides et distribution 
Revêtements muraux 
Plafonds et équipements
Revêtements de sols
Equipements et appareillages
Reprise des abords (enrobé)
Mise à dispostion locaux IRM et Technique
Locaux IRM
Fluides et distribution (CVC/SSI/FM/CLIM)
Sol
Cage de faraday
Finition parois et sol
Plafonds et équipements
Livraison IRM, mise en service IRM
AOR

Essais, réglages et mise en service
Levée des réserves
Nettoyage chantier
Livraison

Les coupures sur les installations EG et Electriques sont à organiser 
avec l'établissement
Les interventions en limite de locaux restants en exploitations sont à 
organiser avec l'établissement

Une mise à disposition sera à réaliser avec le prestataire "IRM" 
Hors aléas chantier et climatique
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CHU BREST_Site de CARHAIX
Restructuration et extension du plateau d'imagerie
Nouvel équipement IRM 1.5 T

Calendrier prévisionnel PRO

Travaux
Préparation de chantier
Terrassement, réseaux
Dévoiement réseaux avant création des locaux techniques électrique
Dévoiement réseaux avant extension IRM
Réseaux EG
Plateforme EG, groupes
Infrastructure locaux techniques électriques
Démolition et, infrastructure extension IRM
Clos couvert locaux techniques électriques

Distribution et équipements locaux techniques électriques
Clos couvert extension IRM
Doublage, cloisons 
Fluides et distribution 
Revêtements muraux 
Plafonds et équipements
Revêtements de sols
Equipements et appareillages
Reprise des abords (enrobé)
Mise à dispostion locaux IRM et Technique
Locaux IRM
Fluides et distribution (CVC/SSI/FM/CLIM)
Sol
Cage de faraday
Finition parois et sol
Plafonds et équipements
Livraison IRM, mise en service IRM
AOR

Essais, réglages et mise en service
Levée des réserves
Nettoyage chantier
Livraison

Les coupures sur les installations EG et Electriques sont à organiser 
avec l'établissement
Les interventions en limite de locaux restants en exploitations sont à 
organiser avec l'établissement

Une mise à disposition sera à réaliser avec le prestataire "IRM" 
Hors aléas chantier et climatique
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