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2| Instalation de chantier 10 jours Instalation de chantier
3 S2jours ZONE 1 - CAGE D'ESCALIER 02
Lot 01 - Gros-Guvre / Démolitions.

5| Palissades et clotures a intérieur du batiment Slours Palissades et clotures 3 Vintérieur du bitiment

——
5| Demoltions / Déposes diverses / Reprises en sous-ceuvre / Sciages y/e 15 jours Démolitions /

tous ragréages de fintions

7| Rogreages etreprises ensol au droit des démolitons. Sjours Ragréages et reprises en sol au droit des démlitions
. Lot 05 - Menuiseries Intérieures & Platrerie \

57| Cloison y/cjoints au croit de a porte DAS. 3jours Cloison y/c joints au droit de Ia porte DAS
70| Habilages muraux + plafond en bois Sjours Habillages muraux + plafond en bois
| poneoas 3jours Porte DAS
7| Nettoyages avant OPR 2jours Nettovages avant OPR.
T | Nettoyages avant Réception 2jours Nettoyages avant Réception
0 Lot6 - Electricité
B3 2 3jours

appareillages/alimentations —
| Distibutions Cablages Slours Distributions Cablages
T|  Appareiliages, Luminairess Terminaux divers Slours
T8 | Essais et réglages de toutes es instalations/Mises en service Sjours Essais et réalages de toutes les nstallations/Mises en service
| opRzone1 Ojour orRzonet
20| Levée des réserves Zone 1 Sjours Levée des réserves Zone 1
21| RéceptionZone 1 Ojour Réceptionzone 1
Bl
3| ZONE 2- ACCUEIL/ ATTENTE/SAS 91 jours ZONE 2 - ACCUEIL / ATTENTE/ 5AS.
W . Lot 01 - Gros-Guvre / Démolitions. \
35| palsades et clotures  lintérieur du bitiment Sjours Palissades et clotures a Vintérieur du batiment
| Démoltions / Déposes diverses de sol,téte de cloison,tapis desol 5 jours 'Démolitions / Déposes diverses de sol, téte de cloison, tapis

7| Ragréages et reprises en ol u drotdes démolitions 3ours Ragréages e reprisesen solau drit des démolitons
. L0102 - Serurerie s
75 Dépose eléments verrir en fagades et intérieurdu SAS actuel 10jours
55| Cloisons vitres bords & bords nouveau $AS cété Hal 10jours Cloisons itrées bords  bords nouveau SAS coté Hall
57| Cloisons vitrdes bords & bords nouveau SAS cété extérieur 15 jours Cloisons vitrées bords & bords noueau SAS coté extirieur
| Scrs o pou ks s bord s brdduburems Sious Structure métaliue pour chdssis vitrés bord & bord du bureau d'accusil
= ées bord Siours
i ——
S| séparatis vicés one Atente Sours Sparatts vitrés zone Attente
——
E3 Slours

distribution pour réalisation gaine technique y/c oints

55| Faucplafonds en tbles pliées noweau SAS 10 jours Faux-plafonds en toles plides nouveau SAS

el 8jours

3| portes vitées automatiques noweau SAS (3u) Sjours Portes vitrées automatiques nouveau SAS (3u)
——
| Aims pour vitrages 3jours Films pour vitrages
Lot 03 - Equipements de sécurité

o Sjours

toutes sujétions de finitons et de ciblages ——
| Esais de mise en service 3jours Essais de mise en service

‘—
B Lot 05 - Menuiseries Intérieures & Platrerie
W Siours
——

35| Mise en peinture de tous les travaux en plaque de plitre Sjours

inture de tous les travaux en plaque de platre
——

%] placards 2jours
7| Habillges muraux en bois perforé dans e bureau d'Accueil 2jours Habillages muraux en bois perforé dans le bureau & Accueil
‘—
| Banque d/Accueil et bureau 2 postes de PAccuell Sjours Banaue dAccueil et bureau 2 postes de I Accueil
——

| Netoyages avant OPR 3jours Nettoyages avant OPR

—
5| Tapis esuie-pieds du SAS. 2jours ds du SAS.
57| Nettoyages vt Réception 3jours Nettoyages avant Réception

—
Bl Lot 6 - Electricits
B 3jours
appareillages/aimentations ——
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5| Modfication tableau divsionnaire 10 jours Modification tableau divisionraire
5| Appareillages, Luminairess Terminaux divers 10jours Appareillages, Luminairess: Terminaux divers
5| Contrble dacces Sjours Contréle d'accds
55| essai et réglages de toutes s installations/Mises en service 3jours Essais et réalages de toutes les install
% | Lot7-Chauffage / Ventiation / Cimatisation 69 jours Lot 7 - Chautfage / Ventilation / Climatisation
| Consignation et dépose rideau dair chaud existant du SAS 3jours Consignation et dépose rideau d'air chaud exstant du SAS
5| Distributions diverses EC/EG, VMiC 10 jours Distributions diverses EC/EG, VMC
G| Calsson UMC dans local technique y/c tous réseaux nécessaires Slours
i e M
G| Essais et réglages de toutesles insallations/Mises en service 3jours Essais et réalages de toutes les instalations/Mises en service
& | oeRzone2 Ojour PR Zone 2
.
% | Levée desréserves Zone 2 10 jours Levée des réserves Zone 2
& | Receptionzone2 Ojour Réception Zone 2
E]
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