
N° Nom de la tâche Durée

1 Période de préparation 40 jours

2 Installation de chantier 10 jours

3 ZONE 1 - CAGE D'ESCALIER 02 52 jours

4 Lot 01 - Gros-Œuvre / Démolitions 25 jours

5 Palissades et clôtures à l'intérieur du bâtiment 5 jours

6 Démolitions / Déposes diverses / Reprises en sous-oeuvre / Sciages y/c
tous ragréages de finitions

15 jours

7 Ragréages et reprises en sol au droit des démolitions 5 jours

8 Lot 05 - Menuiseries Intérieures & Plâtrerie 27 jours

9 Cloison y/c joints au droit de la porte DAS 3 jours

10 Habillages muraux + plafond en bois 5 jours

11 Porte DAS 3 jours

12 Nettoyages avant OPR 2 jours

13 Nettoyages avant Réception 2 jours

14 Lot 6 - Electricité 43 jours

15 Consignations des réseaux existants et déposes/déplacements des 
appareillages/alimentations

3 jours

16 Distributions Câblages 5 jours

17 Appareillages, Luminaires& Terminaux divers 5 jours

18 Essais et réglages de toutes les installations/Mises en service 5 jours

19 OPR Zone 1 0 jour

20 Levée des réserves Zone 1 5 jours

21 Réception Zone 1 0 jour

22

23 ZONE 2 - ACCUEIL / ATTENTE / SAS 91 jours

24 Lot 01 - Gros-Œuvre / Démolitions 18 jours

25 Palissades et clôtures à l'intérieur du bâtiment 5 jours

26 Démolitions / Déposes diverses de sols, tête de cloison, tapis de sol 5 jours

27 Ragréages et reprises en sol au droit des démolitions 3 jours

28 Lot 02 - Serrurerie 56 jours

29 Dépose éléments verrier en façades et intérieur du SAS actuel 10 jours

30 Cloisons vitrées bords à bords nouveau SAS côté Hall 10 jours

31 Cloisons vitrées bords à bords nouveau SAS côté extérieur 15 jours

32 Structure métallique pour châssis vitrés bord à bord du bureau 
d’accueil

5 jours

33 Cloisons vitrées bord à bord EI 60 du bureau d’accueil y/c bloc-porte 
vitré

5 jours

34 Séparatifs vitrés zone Attente 5 jours

35 Cloisons et plafonds autoportants du bureau d’accueil + cloisons de 
distribution pour réalisation gaine technique y/c joints

8 jours

36 Faux-plafonds en tôles pliées nouveau SAS 10 jours

37 Habillage cassettes pliées en plafond et parois extérieures de l'Accueil 8 jours

38 Portes vitrées automatiques nouveau SAS (3u) 5 jours

39 Films pour vitrages 3 jours

40 Lot 03 - Equipements de sécurité 21 jours

41 Portiques de sécurité + Portillon de secours entre Attente et Hall y/c 
toutes sujétions de finitions et de câblages

5 jours

42 Essais de mise en service 3 jours

43 Lot 05 - Menuiseries Intérieures & Plâtrerie 61 jours

44 Reprise placo y/c joints au droit de la dépose du rideau d'air chaud 5 jours

45 Mise en peinture de tous les travaux en plaque de plâtre 5 jours

46 Placards 2 jours

47 Habillages muraux en bois perforé dans le bureau d'Accueil 2 jours

48 Banque d'Accueil et bureau 2 postes de l'Accueil 5 jours

49 Nettoyages avant OPR 3 jours

50 Tapis essuie-pieds du SAS 2 jours

51 Nettoyages avant Réception 3 jours

52 Lot 6 - Electricité 69 jours

53 Consignations des réseaux existants et déposes/déplacements des 
appareillages/alimentations

3 jours

Période de préparation 

Installation de chantier

ZONE 1 - CAGE D'ESCALIER 02

Lot 01 - Gros-Œuvre / Démolitions

Palissades et clôtures à l'intérieur du bâtiment

Démolitions / Déposes diverses / Reprises en sous-oeuvre / Sciages y/c tous ragréages de finitions

Ragréages et reprises en sol au droit des démolitions

Lot 05 - Menuiseries Intérieures & Plâtrerie

Cloison y/c joints au droit de la porte DAS

Habillages muraux + plafond en bois

Porte DAS

Nettoyages avant OPR

Nettoyages avant Réception

Lot 6 - Electricité

Consignations des réseaux existants et déposes/déplacements des appareillages/alimentations

Distributions Câblages

Appareillages, Luminaires& Terminaux divers

Essais et réglages de toutes les installations/Mises en service

OPR Zone 1

Levée des réserves Zone 1

Réception Zone 1

ZONE 2 - ACCUEIL / ATTENTE / SAS

Lot 01 - Gros-Œuvre / Démolitions

Palissades et clôtures à l'intérieur du bâtiment

Démolitions / Déposes diverses de sols, tête de cloison, tapis de sol

Ragréages et reprises en sol au droit des démolitions

Lot 02 - Serrurerie

Dépose éléments verrier en façades et intérieur du SAS actuel

Cloisons vitrées bords à bords nouveau SAS côté Hall

Cloisons vitrées bords à bords nouveau SAS côté extérieur

Structure métallique pour châssis vitrés bord à bord du bureau d’accueil

Cloisons vitrées bord à bord EI 60 du bureau d’accueil y/c bloc-porte vitré

Séparatifs vitrés zone Attente

Cloisons et plafonds autoportants du bureau d’accueil + cloisons de distribution pour réalisation gaine technique y/c joints

Faux-plafonds en tôles pliées nouveau SAS

Habillage cassettes pliées en plafond et parois extérieures de l'Accueil

Portes vitrées automatiques nouveau SAS (3u)

Films pour vitrages

Lot 03 - Equipements de sécurité

Portiques de sécurité + Portillon de secours entre Attente et Hall y/c toutes sujétions de finitions et de câblages

Essais de mise en service

Lot 05 - Menuiseries Intérieures & Plâtrerie

Reprise placo y/c joints au droit de la dépose du rideau d'air chaud

Mise en peinture de tous les travaux en plaque de plâtre

Placards

Habillages muraux en bois perforé dans le bureau d'Accueil

Banque d'Accueil et bureau 2 postes de l'Accueil

Nettoyages avant OPR

Tapis essuie-pieds du SAS

Nettoyages avant Réception

Lot 6 - Electricité

Consignations des réseaux existants et déposes/déplacements des appareillages/alimentations
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N° Nom de la tâche Durée

54 Distributions Câblages 10 jours

55 Modification tableau divisionnaire 10 jours

56 Appareillages, Luminaires& Terminaux divers 10 jours

57 Contrôle d'accès 5 jours

58 Essais et réglages de toutes les installations/Mises en service 3 jours

59 Lot 7 - Chauffage / Ventilation / Climatisation 69 jours

60 Consignation et dépose rideau d'air chaud existant du SAS 3 jours

61 Distributions diverses EC/EG, VMC 10 jours

62 Caisson VMC dans local technique y/c tous réseaux nécessaires 5 jours

63 Pose ventilo-convecteur et VMC de l'Accueil y/c organes de régulation 
nécessaires

5 jours

64 Essais et réglages de toutes les installations/Mises en service 3 jours

65 OPR Zone 2 0 jour

66 Levée des réserves Zone 2 10 jours

67 Réception Zone 2 0 jour

68

Distributions Câblages

Modification tableau divisionnaire

Appareillages, Luminaires& Terminaux divers

Contrôle d'accès

Essais et réglages de toutes les installations/Mises en service

Lot 7 - Chauffage / Ventilation / Climatisation

Consignation et dépose rideau d'air chaud existant du SAS

Distributions diverses EC/EG, VMC

Caisson VMC dans local technique y/c tous réseaux nécessaires

Pose ventilo-convecteur et VMC de l'Accueil y/c organes de régulation nécessaires

Essais et réglages de toutes les installations/Mises en service

OPR Zone 2

Levée des réserves Zone 2

Réception Zone 2
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