
Rétroplanning

Opération : 

Réparation de la toiture de la tour du moulin et mise en place d’un nouveau 

paratonnerre / Travaux d’adaptation du chéneau Blanchon du petit collatéral de la 

nef / Mise aux normes du paratonnerre de la zone du clocher de l’eau bénite

Abbaye de Cluny (71)

Date de début : Juin 2025

Date de fin : Novembre 2025 (repli et réception compris) 
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Consultation et notification des entreprises 

Lot n° 1 – Charpente-Couverture-Echafaudage 

Pause échafaudages 

Travaux de réparation de la charpente-Tour du Moulin 

Travaux d'entretien de la charpente-Tour du Moulin 

Travaux de réparation de la couvertue-Tour du Moulin 

Travaux d'entretien de la couverture-Tour du Moulin 

Travaux de redimensionnement du chéneau Blanchon 

Lot n° 2- Protection foudre 

Travaux de mise aux normes du paratonnerre- Clocher de l'Eau bénite 

Mise en place du paratonnerre-Tour du Moulin 

Remplacement des dispositifs parafoudre 

Légende 

Préparation 

Travaux - lot 1 : Charpente-couverture-échafaudages 

Travaux - lot 2 : Protection foudre 

Repli et réception 

Mai Phases Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre 

2025


