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ARTICLE 1 - OBJET DES MARCHES - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DES MARCHES — EMPLACEMENT DES TRAVAUX — DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

1.1.1. Objet du présent CCAP

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) est commun aux deux lots de
I'opération de travaux visant a réparer les dégats occasionnés sur la toiture de la Tour du Moulin suite a
I'orage survenu en juin 2023, a adapter le chéneau Blanchon du petit collatéral de la nef et a mettre en
normes le paratonnerre du clocher de 'Eau Bénite et la création d’'un nouveau paratonnerre couvrant de
la zone de la Tour du Moulin -cellier-farinier et de 'abbaye de Cluny.

1.1.2. Contexte dans lequel s'inscrit I'opération

L’'opération, objet du présent marché s’inscrit dans le contexte suivant :

— Un orage violent a frappé une partie de la toiture de la Tour du Moulin en juin 2023. Depuis cette
date, une bache provisoire a été posée pour protéger l'intérieur du comble. Une opération doit
étre menée pour réparer cette zone.

— Le chéneau Blanchon du petit collatéral de la nef nécessite des travaux de redimensionnement
car il déborde régulierement ce qui endommage la volte du petit collatéral de la nef.

— Des travaux de mise aux normes du paratonnerre du clocher de I'Eau Bénite sont nécessaires,
notamment la pose d’'un second conducteur de descente. Il conviendra donc de compléter le
dispositif des descentes jusqu’a la prise de terre.

— Mise en place d'un paratonnerre sur la Tour du Moulin avec dispositif de capture inséré dans
I'épis de faitage et des conducteurs de descente raccordées a la prise de terre et la création d’'une
liaison équipotentielle entre ces dispositifs de terre.

— Les dispositifs de parafoudre (qui protégent les appareils électriques) seront également a
remplacer.

L’'opération s’étend donc sur plusieurs lieux de I'ancienne abbaye de Cluny : la zone cellier-farinier-Tour
du Moulin située dans le jardin de I'abbaye et la zone nef regroupant le petit collatéral et le clocher de
'Eau Bénite au sein méme de I'abbaye.

1.1.3. Présentation générale du programme des travaux

Le contenu détaillé des travaux est précisé dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
propre a chaque lot ainsi que dans le dossier des piéces écrites et graphiques.

1.1.4. Domicile de I'entrepreneur et forme des notifications

Conformément a larticle 3.1.1 du CCAG-Travaux, la notification des décisions, observations, ou
informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de facon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil d'acheteur ou a I'adresse électronique ou postale des
parties mentionnée dans I'acte d’engagement.

A défaut d’adresse électronique et d’adresse postale mentionnées dans l'acte d’engagement, les
notifications seront effectuées au siége social des parties.
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1.2. TRANCHES ET LOTS

1.2.1. Décomposition en tranches

Sans objet.

1.2.2. Décomposition en lots

Les travaux de la présente opération sont décomposés en 2 lots isolés décomposés comme suit. Chaque
lot ainsi identifié fait 'objet d’'un marché indépendant juridiquement mais lié techniquement a la réalisation
des autres marchés

N°DES LOTS DESIGNATION DES LOTS

01 Charpente — Couverture - Echafaudages

02 Protection foudre

1.3. DEFINITION DES INTERVENANTS

1.3.1. Maitrise d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage de l'opération est assurée par la Direction de la conservation des monuments et des
collections du Centre des Monuments Nationaux.

1.3.2. Maitrise d’ceuvre

La Maitrise d’ceuvre de l'opération est assurée par :
— par l'architecte et urbaniste de I'Etat, Conservatrice du monument, Madame Solenne BLONDET,
Centre des monuments nationaux - Direction de la conservation des monuments et des collections,
Hoétel de Sully, 62 rue Saint Antoine, 75186 Paris Cedex 04

L'ensemble des prestations graphiques et écrites et plans de détails établis par la maitrise d'ceuvre
constitue le dossier de consultation. Les compléments nécessaires a ces documents pour la réalisation
des ouvrages sont a la charge de chaque entreprise, ainsi que toutes les études d'exécution.

Chaque entrepreneur doit effectuer les compléments de relevés nécessaires a ses études d'exécution et
devra la coordination de ses études avec les dispositions des ouvrages existants. L'entrepreneur doit
effectuer toute enquéte technique complémentaire nécessaire a ses études d'exécution telle que :
descentes de charges, schémas fonctionnels des équipements, calcul de dimensionnement des réseaux,
analyse des performances des équipements (débits, puissance pertes de charges, etc.), calcul des
échafaudages, etc.

Tous les documents graphiques et écrits non joints au dossier de consultation, mais nécessaires a la
réalisation des travaux, (plans d’exécution et de réservations, plans d’atelier et de chantier, plans
d’échafaudage, d’installation de chantier et d’'emprise sur la voierie, etc.) sont a la charge des entreprises.
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1.3.3. Contrbleur Technique

APAVE

Les missions confiées au contrdleur technigue comprennent :
Les missions confiées au contrdleur technique comprennent :
Missions de base :

— Mission LP : portant sur la solidité des ouvrages,

— Mission SEI : portant sur la sécurité des personnes.

e Missions complémentaires :
— Mission LE : portant sur la solidité des existants,
— Mission P1 : portant sur les éléments d'équipement non indissociablement liés,

L'intervention du contréleur technique oblige I'entrepreneur :
- alui fournir, a titre gracieux, tous les documents nécessaires a lI'accomplissement de sa mission,
- a prendre en compte a ses frais I'ensemble des incidences liées aux observations et avis du
contrdleur technique,
- aprocéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations.

Les entrepreneurs devront se soumettre a tous les contrbles, vérifications et essais exigés par le contrbleur
technique et en respecter les directives sans que le prix du marché en soit influencé.

Les études, notes de calculs, plans d'exécution, de fabrication et de mise en ceuvre et de phasage établis
par chaque entrepreneur a partir des plans de consultation seront soumis avant exécution, a l'avis du
contrdleur technique.

Il appartient a chaque entrepreneur de remettre les plans d'exécution conformément au calendrier notifié,

afin que les délais nécessaires a leur vérification ne soient pas de nature & retarder le programme
d'exécution des travaux.

Faute de fournir ces documents en temps utile, I'entrepreneur est passible des pénalités pour retard dans
la production des plans d'exécution.

1.3.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

L'opération est soumise aux dispositions énumérées notamment au sein du chapitre 1l du titre 11l du livre V
du Code du travail.

La mission de coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé est en cours d’attribution.
La mission du coordonnateur SPS est a la charge du maitre d'ouvrage.

L'intervention du coordonnateur SPS oblige I'entrepreneur :
- a lui fournir a titre gracieux, tous les documents nécessaires a l'accomplissement de sa
mission,
- aprendre en compte a ses frais, I'ensemble des incidences liées aux observations et avis du
coordonnateur aprés accord du maitre d’ouvrage.

1.3.5. Coordonnateur de Systéme de Sécurité Incendie (SSI)
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Sans objet.

1.3.6. Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC)

Sans objet.

1.3.7. Cellule de synthése

Sans objet.

1.4. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

1.4.1. Condition d'exécution des travaux

L'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que les travaux sont a réaliser en site occupé et
en exploitation (ouvert au public) et doivent étre compatibles avec la continuité d’exploitation du
monument.

L’entrepreneur doit impérativement faire respecter a son personnel, y compris ses sous-traitants le cas
échéant, les contraintes afférentes a l'intervention dans un site occupé, un monument historique classé et
regroupant des ouvrages, équipements et collections de grande valeur, en exploitation et ouvert au public.

En outre, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour

élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre

occasionnées par :

— les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du fait des
risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux lors de des
opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d'appareils thermiques,

— l'exploitation normale du domaine public et des services publics,

L'entrepreneur devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux riverains,

aux agents du Centre des monuments nationaux, aux visiteurs et aux différents occupants, pendant la

durée de l'opération toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les inconvénients

suivants :

— bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur technique, compresseurs, scies, tous outils
a percussion, carotteuses, etc.),

— odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, etc.),

— poussieres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlevement de gravois,

— détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés provisoirement dans les
accés ou cheminements a l'extérieur de I'enceinte des chantiers,

— état défectueux des voies et acces, boues et gravois, au passage des engins et camions, tranchée
pour canalisations,

— sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barrieres, palissades,
chemins de piétons, garde-corps, etc.

1.4.2. Condition particuliéres d'exécution des travaux

Les travaux se situant en sein d’'un monument historique classé, en site occupé, ouvert a la visite du public
et en exploitation, I'entrepreneur est informé des conditions particulieres d’exécution des travaux.
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Le site se divise entre :
— le monument ouvert a la visite tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, 'ouverture au public se
fait, pour la partie musée, de 9h30 a 18h30 ;
'ENSAM ouverte 24h/24.

La zone concernée par les travaux impacte le parcours de visite de I'abbaye de Cluny au niveau de la zone
farinier cellier, au niveau du petit collatéral de la nef, et au niveau de la cour de la congrégation.

Ces espaces seront aménagés et sécurisés pendant la durée des travaux.

Le reste du monument restera ouvert et accessible au public pendant les travaux.

En tout état de cause, I'entreprise fera le nécessaire pour que les travaux bruyants soient regroupés et
réalisés en une phase unique globale. Dans tous les cas, les travaux générant du bruit devront étre
annoncés en amont, au moment de la période de préparation pour étre programmés en fonction des
possibilités et contraintes en termes d’exploitation (privatisation d’espaces la nuit, événements ...). Des
adaptations du planning pour répondre a ces contraintes seront donc a prévoir. L'entrepreneur ne pourra
se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever de réclamation, ou
prétendre & une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre occasionnées par ces adaptations
de planning.

Les approvisionnements et manutentions de matériels y compris évacuation devront se faire sans
géner I’exploitation du monument, depuis larue de la porte de Paris avant 9h du matin. Les livraisons
doivent étre annoncées au minimum 48h a I'avance afin d’en vérifier la faisabilité, en fonction des autres
livraisons du site.

L’ensemble de ces dispositions ainsi que la logistique du chantier devront étre prises en coordination avec
I'exploitant du monument, afin de réduire au plus la géne occasionnée par les travaux.

1.4.3. Comportement du personnel

Les représentants du maitre d'ouvrage et du maitre d’'ceuvre se réservent le droit d'interdire l'accés ou
d'exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités nécessaires,
notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations dont il est fait état dans cet article.

En particulier, les régles suivantes doivent étre respectées :

— Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier ou d'y pénétrer en
état d'ivresse,

— Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché, dans
I'enceinte des batiments de I'établissement,

— Interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente,

— Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque,

— Interdiction de profaner des injures, insultes ou grossiéretés que ce soit dans la zone chantier ou la
zone ouverte au public.

— L'entrepreneur et son personnel doivent prendre les plus grandes précautions pour que la cohabitation
avec les zones ouvertes au public n‘apporte pas de nuisances (bruits, salissures, géne verbale,
détériorations, difficultés d’acceés, etc.). Le personnel exécutant les travaux sera en effet amené a
travailler et circuler dans des zones ouvertes au public, un comportement rigoureux est de rigueur.

— Obligation de port du masque si les directives gouvernementales I'imposent ainsi que le respect des
dispositions liées aux régles sanitaires gouvernementales, notamment celles applicables aux ERP.
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Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travalil
permettant d'identifier le prestataire pour lequel il intervient. 1l devra se soumettre aux contrdles de s(reté
et de sécurité demandés par les agents d’accueil et de surveillance du monument et de ses exploitants, et
notamment du PC sécurité, fonctionnel 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DE CHAQUE MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives du marché sont listées a l'article
7 de I'acte d’engagement propre a chaque lot.

L’entrepreneur est réputé connaitre les documents avec toutes les mises a jour ou parution nouvelle des
documents ci-dessus avant le commencement des travaux faisant I'objet du présent article et reconnaitre
qgu’il en a une connaissance parfaite par le seul fait de déposer I’Acte d'Engagement.

Sauf a avoir signalé les erreurs ou aberrations éventuelles du dossier de consultation lors de la remise de
son offre, l'entreprise devra exécuter comme étant prévus dans son prix, sans exception ni réserve, tous
les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de ses ouvrages,
et en particulier les travaux induits du ressort du lot dont il a la charge, selon les régles de I'art, les normes,
réglements et textes en vigueur et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de I'ensemble de
I'opération.

Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans et inversement sont réputées
équivalentes et sont dues au titre du marché.

Dans le cas ou il serait impossible de lever d'éventuelle contradiction a l'aide de documents de méme
niveau de priorité, la prescription la plus contraignante pour I'entreprise sera prise en compte.

2.1. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DES MARCHES

2.1.1. Obligations de I'entrepreneur

Le CCTP décrit pour chacun des corps d'état, les travaux a exécuter en fonction du résultat a obtenir pour
chacun des ouvrages prévus ; les travaux ainsi décrits forment un ensemble homogene et, par conséquent,

I'entrepreneur est tenu d'établir ses études de fagon a prévoir toutes les fournitures et facons
indispensables au parfait achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements.

Toutes imprécisions, toute discordance entre les plans "maitrise d'ceuvre" et la description des ouvrages
fixés dans les CCTP, doivent étre signalées par écrit au maitre d'ceuvre qui apportera toutes rectifications
et/ou précisions nécessaires.

Par le fait de soumissionner, l'entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux
nécessaires pour le complet et parfait achevement des travaux projetés et conformément aux regles de
I'art, quand bien méme, il ne serait pas fait mention explicitement de certains d'entre eux aux CCTP.

Dans le cas ou un ou des points du projet ne seraient pas conformes a une réglementation en vigueur,
I'entreprise devra le signaler dans son offre. L'absence de mise en garde entraine l'accord global du

soumissionnaire et la réalisation des travaux suivant cette réglementation.

2.1.2. Connaissance globale du projet
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Pour la consultation, I'entrepreneur recoit, outre les documents généraux de l'opération, les documents
établis par le maitre d'ceuvre, l'informant sur la nature des travaux. Il doit avoir une parfaite connaissance
de la situation du chantier, des conditions d'acces et de circulation, des contraintes d'installation et de
sécurité, des reéglements applicables sur le site.

Il doit prendre connaissance de I'ensemble du projet et s'informer trés exactement des répercussions
éventuelles des travaux d'autres entreprises sur le méme chantier, de ses travaux propres et

réciproquement.

Il doit prendre connaissance des prescriptions archéologiques pour prendre en compte leurs conséquences
sur ses travaux.

Aucune contestation ne sera admise aprés la conclusion du marché, sous prétexte d'une mauvaise
appréciation des difficultés, notamment d'approvisionnement et de mise en ceuvre.

Le titulaire est donc réputé avoir controlé toutes les indications du dossier, avoir visité les lieux et étudié
les dispositions a adopter pour l'installation et I'organisation du chantier.

Le fait de remettre une offre constitue pour le titulaire un engagement de respecter ladite conception et les

diverses prescriptions des documents techniques, sans pour autant le décharger de sa pleine et entiére
responsabilité de constructeur.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATIONS DANS LES PRIX —
REGLEMENT DES COMPTES

3.1. CONTENU DES PRIX — MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET REGLEMENT DES COMPTES

3.1.1. Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses et sujétions énumérées a l'article 9.1 du CCAG-
Travaux et tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux.

En outre, les prix tiennent notamment compte :

- des sujétions liées a I'exécution des travaux dans des établissements classés ERP, IGH,
monuments historiques etc. ;

- le cas échéant des frais imputés sur le compte des dépenses communes ;

- des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés a
l'article 1.2. ci-dessus,

- desintempéries et autres phénomenes naturels indiqués ci-apres tant qu'’ils ne dépassent pas les
intensités et éventuellement les durées limites indiquées a l'article 4.1.3 du présent CCAP,

- des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé,
de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement,

- des instructions qui lui sera données par le Maitre d'CEuvre en ce qui concerne les heures d'entrée
et de sortie des ouvriers, I'emplacement du dép6t du matériel et des matériaux, I'enlevement des
gravats et autres et les livraisons,

- des interruptions de travail nécessitées par la circulation routiere, piétonne aux alentours. I
prendra a sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour ne réaliser aucune géne,
I'entrepreneur devra veiller a ce que les échafaudages ne constituent pas un acces au batiment
par des personnes étrangéres a I'entreprise

- De I'obligation d'emploi d'une main d'ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des travaux
a réaliser,
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De l'obligation d'emploi des matériaux de choix,

des précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de la construction,
des moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et notamment sur les
échafaudages sur la voie publique,

des frais découlant de I'obtention d'un « permis de feu » impliquant pour I'entrepreneur de se
conformer aux mesures de protection contre l'incendie qui lui seront prescrites,

des frais d'installations de chantier, d'acces d'échafaudages, de protection, d'engins de levage et
de transport dans les conditions décrites au CCTP, au CCAP et au PGC,

des frais d'assurances mentionnés dans le présent CCAP,

des frais d'établissement des études d'exécution

des frais d'établissement des documents fournis aprés exécution,

des frais de nettoyage, d'enlévement des déchets, gravois, qui seront effectués selon un rythme
minimum qui sera précisé a l'entrepreneur au démarrage du chantier,

des frais d'établissement du ou des PPSPS par le titulaire et ses éventuels sous-traitants,

des frais de réalisation et de mise au point des prototypes et de fourniture des échantillons

des frais de coordination a charge du mandataire (pour les groupements d'entreprises),

des frais résultants des demandes fondées du bureau de contréle technique, du coordonnateur
SPS et du coordonnateur SSI tant en cours d'étude qu'en cours de travaux,

des frais de reproduction des plans PEO et DOE et de toutes piéces nécessaires a la réalisation
des travaux telles qu'elles sont définies aux articles correspondants du présent CCAP,

des frais d'établissement des devis en réponse aux demandes de modifications formulées par le
maitre d'ceuvre et/ou par le maitre d'ouvrage,

des frais et taxes a la charge des entreprises relatifs aux travaux de raccordement des
concessionnaires,

des frais résultant des demandes et observations du maitre d'ceuvre, concernant notamment la
reprise des plans non conformes,

des frais de réalisation et d'exécution des ATEX nécessaires a |'obtention des avis techniques
ainsi que ceux relevant des assurances,

des frais de réalisation des sondages éventuels supplémentaires et des relevés d'état des lieux,
des frais de formation du personnel du Centre des Monuments Nationaux pour la conduite, la
maintenance et I'entretien des installations,

des précautions a prendre pour que les travaux n'apportent pas de nuisances (bruits, salissures,
détériorations, difficultés d'accés,...) et en particulier en ce qui concerne la protection du public.

L’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation
des travaux ainsi que des sites, des lieux d’implantations des ouvrages et de tous les éléments
généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, et s’étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, et de leurs particularités
(notamment les lieux d’implantation des installations de chantier),

lorsqu’elle est prévue lors de la consultation, avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir
pris parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux de travaux, aux acces et aux
abords, et a la nature des existants, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a
'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport,
ressources en main-d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des
décharges publiques et privées, stockages des matériaux, etc.),

avoir contrdlé toutes les indications portées sur les documents du dossier de consultation des
entreprises, celles données par les plans, les dessins de détail et le devis descriptif, s’étre assuré
gu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s’étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels prés du Maitre d’ceuvre, et avoir pris tous les renseignements utiles
aupres des Services Publics ou de caractére public (Service des Ponts et Chaussées, Services
Municipaux, Service des Eaux, ERDF, GRDF, etc.).
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3.1.2. Autres frais : dépenses communes

Sans objet.

3.1.3. Réglement des ouvrages ou prestations

3.1.3.1. Prestations du marché

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglé(e)s par un prix global et forfaitaire.

3.1.3.2. Travaux non prévus

e Travaux modificatifs ou supplémentaires

En complément de larticle 13 du CCAG-Travaux, il est précisé que le maitre d’ceuvre, aprés I'accord du
maitre d’ouvrage, peut étre amené au cours de I'exécution du marché a modifier 'importance ou la
disposition des ouvrages prévus dans les marcheés.

Tous travaux modificatifs ou supplémentaires feront I'objet d’'une demande écrite du maitre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage (compte-rendu, mail, fiche de travaux modificatifs...).

Sur la base de cette demande, le titulaire établira un devis de travaux fondés sur le principe énoncé ci-
aprés. A ce devis seront joints le descriptif technique, les notes de calcul, les documents graphiques
modifiés si tel est le cas, le sous détail des prix unitaires pour les prix nouveaux dont le modéle de
présentation est joint en fin du présent article.

A lissue de cette phase, I'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs sera notifié a I'entreprise.

A défaut, sil'entreprise omet de transmettre un tel devis dans le délai qui lui sera laissé, un ordre de service
a prix provisoire pourra lui étre notifié 'obligeant a exécuter les travaux. Il est précisé que le prix provisoire
de l'ordre de service deviendra définitif a l'issue d’un délai de 15 jours calendaires, sans observations de
I'entreprise, par dérogation a I'article 13.5 du CCAG travaux.

e Demandes provenant de I'entreprise

Ces demandes ne pourront étre éventuellement prises en compte, aprés examen par le maitre d’ceuvre,
qu’aux conditions suivantes :

- ces modifications devront faire apparaitre un avantage certain pour I'opération (moins-value
financiére, gain de temps, etc.),

- elles devront étre formulées & une date permettant leur analyse architecturale et technique par le
maitre d’ceuvre ainsi que la négociation du devis correspondant, avant le démarrage du ou des
plans concernés,

- elles devront étre accompagnées d’un justificatif technique et financier portant non seulement sur
les prestations du demandeur, mais également sur les conséquences techniques éventuelles et
financiéres qui en découlent pour les autres corps d’état,

- elles ne peuvent en aucune maniére entrainer une augmentation des délais, ni faire varier en
plus-value les conditions économiques de I'ensemble des marchés concourant a la réalisation de
'ouvrage, ni entrainer le non-respect par le maitre d'ceuvre de ses propres engagements
contractuels en matiére de niveau des prestations.
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L’entreprise qui omettrait de transmettre un tel devis dans le délai imparti pourrait se voir dans I'obligation
d’exécuter les travaux au prix provisoire indiqué par le maitre d’ceuvre, conformément a l'article 13.4 du
CCAG-Travaux sans préjudice des stipulations de I'article 13.5 du CCAG-Travaux.

e Reéglement des travaux non prévus au marché

Le reglement des travaux non compris dans le prix global et forfaitaire, et qui auront fait I'objet d’'une
demande écrite du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage (compte-rendu, mail, fiche de travaux
modificatifs...), sera opéré de la maniére suivante :

- le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant dans la
DPGF est calculé en utilisant les prix d’unité de cette décomposition,

- prix débattus : dans I'’hypothése ou les prix des ouvrages modificatifs non prévus au marché ne
pourraient étre assimilés a ceux des ouvrages figurant dans la DPGF, ces prix seraient librement
débattus entre les parties (maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage et entreprise). Ces prix devront étre
justifiés par les sous-détails de prix d’unité dont le modéle de présentation figure ci-apres,

- travaux en déduction : les travaux en déduction sont toujours évalués aux prix portés dans la
DPGF.

Modeéle de présentation des sous-détails des prix d’unité pour les prix nouveaux ne figurant pas dans le
marché

Pour I'application des dispositions de I'article 13 du CCAG-Travaux, les prix seront décomposés de la fagon
suivante :

A. FOURNITURES
Quantités x prix d’achat =
Quantités x prix d’achat =
Ensemble =
x 1,20 coefficient pour livraison, manutention, tous transports a pied d’ceuvre, stockage

B. MAIN D’CEUVRE
Suivant qualifications des divers intervenants sur chantier :
Quantités d’heures x a I'’heure
Salaire brut =
Quantités d’heures x a I'’heure
Salaire brut =

Ensemble =
x coefficient O charges sociales =

Ensemble déboursé =
x 1,20 coefficient de vente
(frais généraux aléas, bénéfices) =

@ ce coefficient peut étre relevé dans les publications officielles.

3.1.4. Modalité de réglement des comptes du marché

Les travaux seront réglés conformément aux dispositions des articles 10.2 et 12 du CCAG-Travaux.
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Il est cependant apporté la dérogation suivante a I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux : les délais de 10 jours
prévus par cet article sont portés a un délai de 21 jours.

En complément des dispositions de I'article 12.6 du CCAG-Travaux, le titulaire a I'obligation de présenter
ses situations par le biais d’'un systéeme de dématérialisation de la gestion des situations (EDIFLEX),
accessible en ligne (internet), mis en place par la personne publique et dont les dispositions sont précisées
en annexe du présent CCAP.

3.1.5. Acomptes sur approvisionnement

Il est fait application des dispositions de I'article 10.4 du CCAG-Travaux.

3.1.6. Ordres de Service

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou la transmission de I'ordre de service serait effectuée par messagerie électronique (échange
de courriels) ou courrier simple, ne permettant pas d’emporter date certaine de natification, le titulaire devra
accuser réception du document par retour de courriel ou de courrier.

Dans le cas ou la transmission de I'ordre de service serait effectuée par le biais du profil acheteur du maitre
d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen permettant d’emporter
date certaine de notification, le titulaire sera réputé avoir recu notification du document :

- aladate de la premiere consultation du document qui lui a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé
de réception délivré par I'application informatique, ou, & défaut de consultation dans un délai de
huit jours & compter de la date de mise & disposition du document sur le profil d'acheteur, a l'issue
de ce délai.

- ala date de réception figurant dans 'accusé de réception délivré par le transporteur, en cas de
lettre recommandée.

Dans le cas ou I'ordre de service ferait I'objet d’'une transmission en main propre, le titulaire sera réputé
avoir recgu notification du document a la date figurant dans le récépissé établi par le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage et complété par le titulaire, et, & défaut de récépissé, a la date de signature de 'ordre de
service par le titulaire.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification du marché en termes de
délai d'exécution, de durée ou de montant font I'objet d'une validation préalable par le maitre d'ouvrage. La
justification de la validation est jointe a 'ordre de service notifié par le maitre d'ceuvre. A défaut, le titulaire
n'est pas tenu de l'exécuter.

3.2. VARIATIONS DANS LES PRIX

Par dérogation a I'article 9.4 du CCAG-Travaux, les prix sont révisables, suivant les modalités fixées ci-
dessous.

Conformément a larticle 9.4.4, la valeur initiale du ou des index a prendre en compte est celle
correspondant a la date de remise de I'offre par le titulaire. Si la procédure a donné lieu a une négociation,
la valeur a prendre en compte sera celle correspondant a la date de remise de I'offre finale par le titulaire.

Zn

Ce mois est appelé "mois zéro" (M0).
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3.2.1. Choix de l'index de référence

Les index de référence | choisis en raison de leur structure et pris en compte pour chaque lot sont les
suivants :

N° des lots Désignation des lots Index BT
01 Charpente-couverture-échafaudages BTO01-BT 16b-BT32
02 Protection foudre BTO1-BT 47

3.2.2. Modalités de révision des prix

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient de révision Cn, donné par la
formule suivante :

Cn=0,15 + (0,85 x Im/10)

Les index 10 et Im sont les index de révision pris respectivement au mois MO du marché et au mois m au
cours duquel I'acompte est remis.

En application de l'article R.2191-28 du Code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index
n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procede au paiement provisoire sur la base
de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index seront publiés.

3.2.3. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des pieéces de paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3.3. PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

3.3.1. Cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
d’acompte.

3.3.2. Sous-traitants

Pour les sous-traitants ayant droit au paiement direct, il sera fait application des articles L.2193-10 et
suivants du Code de la commande publique.

ARTICLE 4 — DELAIS D'EXECUTION - PENALITES
4.1. DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1. Calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai global d’exécution ainsi que le délai d’exécution des travaux sont fixés dans I'’Acte d’engagement.
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En application de l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour
la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris la période de préparation, le repliement des
installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Ce délai comprend, outre les travaux et les études d’exécution, une prévision de vingt (20) jours calendaires
d’intempéries comme indiqué a l'article 4.1.3 ci-apres.

Le délai d’exécution propre a chaque lot s’inscrit dans le délai global de I'opération. Ainsi, dans le cas de
travaux allotis, le délai d'exécution des travaux fixé par le maitre d'ouvrage au sein du délai global
d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte d'un
calendrier prévisionnel d'exécution précise les dates d'intervention relatives a chaque lot et figure dans
les documents particuliers du marché.

Ce délai d'exécution sera confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les
conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG.

4.1.2. Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d'exécution global des travaux est élaboré par la maitrise d’ceuvre pendant la période
de préparation de chantier sur la base des renseignements fournis par les entreprises.

Aprés accord du maitre d’ouvrage, ce calendrier détaillé d’exécution des travaux est notifié par ordre de
service.

C’est ce calendrier détaillé d’exécution rendu contractuel qui permettra la détermination des éventuels
retards du titulaire dans I'exécution des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues.

Il est précisé que lors de la mise au point de ce calendrier, le titulaire de chaque marché sera dans
I'obligation d’accepter les contraintes techniques des délais imposés par les autres corps d’état.

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter
que d’'un avenant.

4.1.3. Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d’'intempéries réputées prévisibles est fixé a vingt (20) jours, compris dans le délai d’exécution des travaux
fixé dans I'Acte d’Engagement.

Les intensités limites qui ouvrent droit aux intempéries sont les suivantes :

NATURE DU

PHENOMENE INTENSITE LIMITE

Gel Temrzéra_ture inférieure a -5 degrés C° pendant plus de trois heures
consécutives

Pluies Supérieure a 20 mm par jour

vents Supérieure a 60 km/h pendant plus de 4 heures consécutives durant
les heures de travail normales de I'entreprise

Neige Pas d'intensité limite
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En cas de litige, seuls les bulletins de la station météo la plus proche seront pris en compte.

4.1.4. Suivi du calendrier d'exécution

4.1.4.1. Constat d'avancement
Le constat d'avancement du chantier est bimensuel.

Pour cela, I'entreprise remettra au plus tard pour la réunion d'avancement bimensuel fixée par la maitrise
d’ceuvre, deux exemplaires de la feuille de pointage des études et travaux sur laquelle il sera porté, pour
la semaine écoulée :

- Les avances ou retards constatés,

- Les motifs des retards,

- Les prévisions de rattrapage,

- Les effectifs présents sur le chantier,

- Lesjournées d'intempéries éventuelles.

En cas de retard constaté de I'entrepreneur par rapport au calendrier détaillé d'exécution, la maitrise
d'ceuvre pourra imposer par ordre de service exécutoire a I'entrepreneur de définir dans le délai de quatre
(4) jours calendaires, les moyens a mettre en ceuvre pour rattraper le retard.

A défaut par I'entrepreneur d'avoir satisfait a la demande de la maitrise d'ceuvre dans le délai susvisé,
celle-ci lui notifiera par ordre de service exécutoire un calendrier de rattrapage.

Dans les deux cas, I'entrepreneur devra adapter a ses frais I'organisation de I'exécution de des travaux et
étre amené si nécessaire a travailler a 2 ou 3 postes sans entrainer des perturbations sur I'exécution des
autres lots.

4.1.4.2. Abandon de travaux sans motif

Compte tenu des impératifs de fonctionnement du monument en exploitation, si I'entreprise, sans excuse
de force majeure, ne commence pas ses travaux a la date prévue alors que le chantier lui aurait été mis a
disposition ou si elle les interrompt sans motif accepté par le Maitre d'ceuvre, ce dernier (ou le Maitre de
I'ouvrage) se réserve le droit, apres envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception et 24 heures
apres le retour de l'avis de réception, d'assigner I'entreprise en référé méme d'heure a heure, afin :

1) d'obtenir la nomination d'un expert pour notamment constater I'état d'abandon du chantier ou
la suspension des travaux,
2) d'autoriser la continuation des travaux par toute entreprise du choix du Maitre d'ouvrage ou
du Maitre d'ceuvre aux frais, risques et périls de I'entreprise défaillante.
4.2. PENALITES POUR RETARD

Les pénalités sont applicables en cas de non-respect par le Titulaire de ses engagements contractuels.

Les pénalités sont cumulables entre elles. Dans I'hypothése ou il y aurait une relation de cause a effet entre
deux pénalités, la pénalité la plus forte est prise en considération.

Les pénalités ne s’appliquent pas en cas de force majeure.
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Une fois le montant de la pénalité déterminée, la pénalité sera appliquée au titulaire soit par I'émission d'un
avoir par le Titulaire, soit par I'émission d'un titre de recettes par le Pouvoir adjudicateur, soit par
préléevement sur les sommes dues au Titulaire. Le choix se fera entre le Titulaire et le service gestionnaire
du marché.

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de moduler le montant d’'une pénalité applicable lorsque
celle-ci apparait disproportionnée ou excessive.

Sauf mention contraire, les pénalités s’appliquent sur simple constat, sans qu'il soit nécessaire de procéder
a une mise en demeure.

Il est complété et dérogé a l'article 19 du CCAG-Travaux comme indiqué ci-apres :

4.2.1. Pénalités pour retard dans I'achévement des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, la pénalité journaliére est de 300 euros HT par jour
calendaire de retard. Les pénalités sont appliquées du simple fait de la constatation du retard par le Maitre
d’ceuvre.

4.2.2. Pénalités pour retard en cours d'exécution y compris en cas de retard de la remise
des échantillons/prototypes

En cas de retard dans I'exécution des taches ou phases successives de ses travaux telles que définies par
le calendrier détaillé d'exécution et sans qu'il puisse prévaloir de ce qu'il fait son affaire de rattraper son
retard et terminer ses ouvrages a la date prévue, le titulaire sera passible de l'application d'une pénalité
calculée a raison de 250 euros HT par jour calendaire de retard.

Cette pénalité est également applicable en cas de retard dans la remise des échantillons.

4.2.3. Mise en place des installations de chantier

En cas de retard dans le délai de mise en place, mise en conformité ou modification des installations de
chantier, les entrepreneurs sont passibles de I'application d’'une pénalité calculée a raison de 200 euros
HT par jour calendaire de retard.

4.2.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par ces installations sont compris dans le délai d’exécution.

A lafin des travaux, dans le délai de 5 jours calendaires a compter de la date de la notification de la décision
de réception, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d’'une pénalité de 400 euros HT par jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 37.2 du CCAG-Travaux, le délai de 30 jours est ramené a 10 jours, aprés mise en
demeure par simple lettre ou télécopie.
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4.2.5. Pénalités pour retard dans la remise des documents d'exécution, ainsi que des DOE
et DIUO

En cas de retard, constaté par le Maitre d'ceuvre, de I'entreprise dans la production de tout ou partie de
ses documents d'exécution (plans, notes de calcul, méthodologie, etc.) qui remettrait en cause le calendrier
de production des documents, il sera appliqué a l'entreprise une pénalité égale a 100 euros HT par
document et par jour calendaire de retard.

Cette pénalité s’applique également en cas de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés
(DOE) et dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO).

4.2.6. Pénalités pour absence du responsable de chantier

Il est rappelé a I'entreprise que le bon déroulement de I'opération dans les délais impartis, oblige la
présence effective d'un responsable ou chef de chantier sur le site a temps complet.

Ce dispositif permet une gestion efficace du personnel de I'entreprise sur le chantier et permet a l'entreprise
de répondre immédiatement aux besoins urgents et spécifiques que le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre

pourrait avoir a résoudre pendant I'exécution des travaux.

En cas d'absence du responsable ou chef de chantier sur le site pendant la phase travaux, le Maitre
d'ceuvre applique une pénalité qui sera de 300 euros HT par jour d'absence.

4.2.7. Pénalités pour documents nécessaires a 'OPC remis en retard

Sans objet.

4.2.8. Pénalités pour absence au rendez-vous de chantier

Chaque absence non justifiée au rendez-vous de chantier, d’études, de coordination, de visite de chantier
auxquels les entrepreneurs auront été convoqués sera sanctionnée par une pénalité forfaitaire de 200
euros HT.

4.2.9. Pénalités pour défaut de nettoyage et non transmission du schéma d’organisation
et de gestion des déchets

Tout retard dans le nettoyage du chantier et/ou du monument en exploitation et dans I'’évacuation de
gravois en dehors du chantier sera sanctionné par une pénalité de 100 euros HT par jour calendaire de
retard.

Cette pénalité s’applique également en cas d’absence de production des éléments mentionnés aux articles
36.2.1 et 36.2.2 du CCAG-Travaux.

4.2.10. Pénalités pour non-respect des remarques du coordonnateur SPS

Le non-respect des consignes ou remarques du coordonnateur SPS conduisant a un arrét de tache
consigné dans les rapports de visite sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de 500 euros HT.

En outre, I'entrepreneur s'engage a saisir sans délai le représentant du Matitre d'Ouvrage en cas d’accident
survenant a l'un de ses salariés employés sur le chantier. Tout manquement a cette obligation sera
sanctionné par une pénalité forfaitaire de 500 euros HT.
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4.2.11. Pénalités pour non-respect d'un engagement contractuel par le titulaire

Hors les cas de pénalités spécifiques prévus aux autres articles du CCAP, dans le cas ou un engagement
contractuel a la charge du titulaire ne serait pas respecté, ce dernier encourt sur simple constatation du
maitre d’'ouvrage ou du maitre d’ceuvre et sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 300
euros HT. Dans le cas ou le manquement constaté perdurerait dans le temps, cette pénalité sera appliquée
par jour calendaire, a compter du jour de constatation du manquement et jusqu’au jour de constatation du
respect de 'engagement concerné par le titulaire.

Cette pénalité s’applique notamment en cas de réponse tardive du titulaire, suite a une demande de devis
du Pouvoir adjudicateur ou de la maitrise d’ceuvre, dans le cas de travaux modificatifs ou supplémentaires ;
étant précisé que le délai maximal laissé au titulaire pour communiquer un devis est, par défaut et sauf
mention contraire, de 14 jours calendaires a compter de la transmission de la demande de devis par le
Pouvoir adjudicateur ou le MOE, avec I'ensemble des données nécessaires a I'établissement du devis.
Sans mention contraire du titulaire dans le délai de 5 jours suivant la demande, la demande de devis est
considérée compléte.

4.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Outre les documents qu'’il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en application de
l'article 29.1 du CCAG-Travaux, le titulaire remettra dans les conditions prévues a l'article 40 du CCAG,
'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés est précisé a l'article 8.2.3 infra.

Tout retard dans la production du DOE entrainera I'application de la pénalité prévue a l'article 4.2.5 du
présent document.

4.4. PERMIS DE FEU

L’entrepreneur sera tenu de demander au maitre d’ceuvre ou au maitre d’ouvrage, la délivrance d’un permis
feu a établir en trois (3) exemplaires, dont un destiné au maitre de I'ouvrage. L’entrepreneur fournira le
document vierge.

De ce permis découle, pour les entrepreneurs, I'obligation de disposer sur ce chantier de moyens de lutte
de premiére intervention contre l'incendie, en nombre suffisant et disposés en accord avec le maitre
d'ceuvre.

Tout ouvrage de soudure et/ou meulage sera suspendu 2 heures avant la fin de la journée de travail.
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. RETENUE DE GARANTIE

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5%?* sur le montant de chaque acompte, dans les conditions
prévues aux articles R. 2191-32 & R. 2191-35 du Code de la commande publique.

Conformément a l'article R. 2191-36 du Code de la commande publique, la retenue de garantie peut étre
remplacée par une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire.

1 Conformément a l'article R.2191-33 du Code de la commande publique, la retenue de garantie est portée a 3%
lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.
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5.2. AVANCE (OPTION B)

Conformément a l'article R. 2191-3 du Code de la commande publique, une avance de 10 % du montant
initial du marché peut étre accordée au titulaire si le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai est supérieur a deux mois.

Le titulaire indiquera, dans I'acte d’engagement, s’il refuse ou non le versement de cette avance.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes,
révision exclue, présentées par le titulaire, atteindra ou dépassera 50 % du montant initial TTC du marché
ou de la tranche. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du
montant initial TTC du marché ou de la tranche. Son montant ne sera ni révise, ni actualisé.

Les avances versées aux sous-traitants viennent en déduction de I'avance versée au titulaire.

ARTICLE 6 — PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n’est pas laissé a I'entrepreneur.

Le maitre d'ceuvre a le droit, a tout moment, de demander a I'entrepreneur les documents justifiant leur
provenance et leur qualité.

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par 'TAFNOR et le REEF.

Sous réserve de conformité avec les prescriptions du CCTP et acceptation du Maitre d'ouvrage et du Maitre
d'ceuvre, l'utilisation de matériaux, matériels, outillages et fourniture d'origine étrangére pourra étre
envisagée.

Cette possibilité sera valable pour tous produits en provenance de I'Union Européenne et pour les produits
d'autres provenances sous réserves formulées ci-aprés et respectant la réglementation en matiére
d'importation.

En tout état de cause, les produits concernés, quelle que soit leur origine, devront étre conformes aux
normes frangaises ou avoir fait I'objet d'un avis favorable de la commission ad hoc du C.S.T.B. pour ce qui
concerne les ouvrages de batiment.

Il reste entendu que le choix d'un produit d'origine étrangére ne saurait autoriser l'entrepreneur a se
prévaloir d'un droit quelconque a déroger a ses obligations contractuelles, entre autre retard des travaux
dd a un délai de livraison important ou refus d'autorisation d'importation, demande de majoration de prix
du fait des cours des changes, des droits de douane, etc.

6.1.1. Matériaux traditionnels

L’exécution des travaux de technique traditionnelle devra étre conforme aux prescriptions :
- Des Documents Techniques Unifiés et en particulier de leur :
o Cabhier des Charges ou Cahier des Clauses Techniques,
o Cahier des Clauses Spéciales
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- Des Regles ou Recommandations professionnelles ayant valeur de Cahier des Clauses
Techniques, en I'absence de DTU.

Les fournitures devront répondre aux spécifications des normes francaises ou européennes en vigueur.
Les DTU et normes applicables seront ceux dont le mois de prise d’effet, figurant sur le document, est

antérieur de deux mois a celui du lancement de la consultation.

6.1.2. Matériaux et procédés non traditionnels ou nouveaux

L’emploi de matériaux, procédés ou équipements qui relévent :

- D’une technique non traditionnelle, sera subordonné a la délivrance d’un « Avis Technique » par
le C.S.T.B., confirmé par une décision favorable de I'A.F.A.C. (Association Francaise des
Assureurs Construction) et souscription d’un avenant a la Police Individuelle de Base (P.I1.B.) de
I'entrepreneur,

- D’une technique nouvelle sera subordonnée a I'existence d’un « Cahier des Prescriptions de Pose
du fabricant » approuvé par un Bureau de Contrbéle Technique, avec souscription par le fabricant
d’'une « Police Spéciale » et par les applicateurs agréés d’avenants a leur P.1.B.

6.2. ECHANTILLONS / PROTOTYPES

Il appartiendra a I'entrepreneur de présenter a ses frais dans les délais, a I'approbation du maftre d’ceuvre,
tous les échantillons et modéles ou maquettes d’éléments demandés aux CCTP.

Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf dérogation
explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.

Lorsque le CCTP prévoit des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure, fatigue, tenue
ou réaction au feu), les échantillons détruits devront étre remplacés pour servir de témoins.

L’appréciation de la similitude des matériaux présentés par I'entrepreneur avec les matériaux de référence
prescrits aux CCTP appartiendra au maitre d’ceuvre.

En cas de divergence de vue avec I'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de
fournir les matériaux de référence prescrits au CCTP.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées sous la responsabilité de I'entrepreneur de
telle fagon que pour chaque échantillon présenté et compte tenu d’'un délai d’examen de deux semaines,
aucun retard ne soit entrainé, si comme indiqué a l'alinéa précédent, le matériau de référence devait

s’imposer.

Les retards qui surviendraient du fait de la non observation de la prescription précédente seront
sanctionnés comme des retards d’exécution visés a l'article 4.2.2 ci avant.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant I'accord du maitre d’ceuvre concerné sur les
échantillons présentés, consigné sur un registre réservé a cet effet.

ARTICLE 7 — IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. TRACAGE GENERAL
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L’entrepreneur a a sa charge le tragcage et implantation des ouvrages qu’il réalise pour validation MOE
avant exécution.

7.2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Sans objet

7.3. TRAITS DE NIVEAU

Sans objet

ARTICLE 8 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

La période de préparation est comprise dans le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état.

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travaux, sa durée est fixée a (3) trois semaines a compter de la
date mentionnée dans l'ordre de service de démarrage prévu a l'alinéa 2 de l'article 18.1.1 du CCAG-

Travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes contractantes :

» par les soins de le maitre d’ceuvre :

o

Elaboration apres consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d’exécution énoncé a
l'article 4.1.2. ci-dessus,

> par les soins de I’entrepreneur :

o

Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux
en faisant ressortir les phases élémentaires d'intervention propres a sa spécialité, accompagné
du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28-2 du
CCAG-Travaux,

Etablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calcul et études de
détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG-
Travaux et a l'article 8.2. ci-aprés,

Etablissement d'une notice indiquant les délais de fabrication ou de fourniture de tous les
approvisionnements,

Etablissement d'une notice indiquant les difficultés propres a son corps d'état,

Etablissement par chaque titulaire d’'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS), remis au coordonnateur au plus tard quinze jours a compter du début de la période de
préparation,

Constitution de I'équipe de direction pour la conduite du chantier et désignation de la personne
responsable pouvant étre contactée pendant toute la durée du chantier,

Désignation de la personne chargée de l'autocontrble et établissement du processus
d'autocontrble a mettre en place,

Constitution de I'équipe chargée des études d'exécution,

» par les soins du coordonnateur SPS:

O
)

ouverture du registre journal et analyse des PPSPS,
organisation d'une inspection commune avec les entreprises, y compris leurs sous-traitants,

8.2. PLANS D’EXECUTION — NOTES DE CALCULS — ETUDES DE DETAIL
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Les entrepreneurs sont consultés sur la base d’'un dossier comprenant des plans de projet et des
spécifications techniques détaillées définissant le principe des ouvrages, qui sont ceux inclus dans le
dossier marché suivant l'article 2. L’entrepreneur a par conséquent a sa charge la réalisation des plans
d’exécution des ouvrages (PEO) complémentaires du dossier marché qui doivent étre portés au visa du
maftre d’ceuvre, du contrdleur technique et du coordonnateur SSI, I'entrepreneur gardant la responsabilité
du projet de l'ouvrage. Il est spécifié que le visa des documents par le maitre d’ceuvre laisse a
I'entrepreneur la totalité de la responsabilité pour ce qui est de la conception tertiaire et de I'exécution des
travaux.

Sur la base des documents signés du dossier du marché (pieces graphiques et piéces écrites) établies par
la maitrise d’ceuvre, chaque entrepreneur doit, pour le lot qui le concerne, établir a ses frais et sous sa
responsabilité conformément aux dispositions fixées a 'article 29 du CCAG-Travaux, les plans d’exécution
des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les plans de réservations, les notes de calculs et
notes techniques, les plans de fabrication et de chantier et tous documents non listés mais nécessaires a
la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Les plans d’exécution, schémas, plans de détails, plans de réservation, notes techniques, notes de calculs
seront soumis au visa du maitre d’ceuvre, du contréleur technique et du coordonnateur SSI suivant la
cadence, les modalités de diffusion et le schéma de circulation des documents qui seront mis au point en
accord avec le maitre d’ceuvre au cours de la période de préparation.

En application de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur ne peut commencer I'exécution d’'un
ouvrage qu’apres avoir regu en temps utile le visa favorable du maitre d’ceuvre et, le cas échéant, du
contrdleur technique et du coordonnateur SSI, sur les documents nécessaires a leur exécution. Dans le
cas ou il mettrait en ceuvre ou en fabrication des prestations avant I'obtention de ces visas, il conservera
la responsabilité des conséquences de tous ordres pouvant en découler ; refus de I'ouvrage, dépose,
démolition, réfaction.

L’entrepreneur demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui
pourraient résulter de ses calculs, études et documents d’exécution. Il ne saurait, quel que soit I'état
d’avancement des études et des travaux, y compris aprés leur acheévement, prétexter du visa apposé sur
ses documents par la maitre d’ceuvre et/ou le contrbleur technique et/ou le coordonnateur SSI, pour se
soustraire a ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

Chaque entrepreneur est tenu de :
- signaler les divergences entre les cotes numeériques et les dimensions sur les plans,
- solliciter de la part de la maitrise d’ceuvre, tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs qui
n’apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été remis,
- contrbler sur place les dimensions des ouvrages ayant regu un début d’exécution par d’autres
entreprises, toutes autres caractéristiques pouvant affecter I'exécution de ses propres plans.

Les documents établis par I'entrepreneur ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du marché,
sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.

Si a la suite de la transmission de plans d’exécution au visa du maitre d’ceuvre, ce dernier est conduit aprés
contrdle a faire des observations et/ou des réserves fondées nécessitant une reprise du ou des plans par
I'entrepreneur, en aucune maniére cette reprise ou mise a jour de plans ne doit remettre en cause le
planning des études et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire pour reprise d’étude.

Seules les reprises d’études résultant de modifications apportées par le maitre d’ceuvre postérieurement a
la date d’établissement des plans initiaux pourront faire I'objet d’'une rémunération supplémentaire.
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8.2.1. Production des plans d’exécution

Les plans d’exécution seront accompagnés autant que nécessaire :
- des notices explicatives et justificatives,
- des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés,
- des méthodes d’essais éventuels,
- du mode d’exécution et phasage,
- de la nomenclature des composants.

Notes de calcul : les notes de calculs devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite
compréhension. Seules les unités du systéeme international seront utilisées.

Toute formule utilisée devra étre justifiée, soit par des éléments de démonstration a partir des lois connues
de la physique, soit par des références trés précises aux publications ou auteurs cités. La maitrise d’ceuvre
pourra exiger la fourniture des dites publications.

Chaque entrepreneur a la charge de la fourniture de chacun des documents visés dans le présent article,
des lors qu’ils doivent conduire a un visa du maitre d’ceuvre, du contrdleur technique et du coordonnateur

SSI.

Chaque document sera fourni en 2 exemplaires tirages papier noir plié et un exemplaire numérique étant
précisé que les plans seront établis obligatoirement informatiquement au format DWG.

Tous les plans devront comporter leur propre numéro d’identification. Ces numéros seront fournis, a la
demande, par le Maitre d’ceuvre, ainsi que les feuilles correspondantes de nomenclature des documents
établis, que I'entrepreneur remettra diment renseignés.

Les plans généraux (plans d’ensemble et d'implantation) seront réalisés au format DWG.

8.2.2. Circulation des PEO

Les PEO devront étre obligatoirement transmis pour visas avec observation (V.S.0.) ou sans observation
(V.A.0).:

- au Maitre d’ceuvre,

- au Bureau de Controle,

- au Coordonnateur SSI.

Les observations sur les PEO seront centralisées pour transmission a I'entrepreneur par le maitre d’ceuvre.

8.2.3. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

En complément des dispositions de I'article 40 du CCAG-Travaux, il est précisé ce qui suit :

Le titulaire remettra au maitre d’ceuvre un exemplaire papier et un exemplaire humérique sur support
numérique (type clé-USB) de tous les plans et schémas des ouvrages exécutés le jour des opérations
préalables a la réception.

Dans le délai d’'un mois aprés la validation par le Maitre d’ceuvre, I'entreprise titulaire du marché remettra
au Maitre d’ouvrage une série compléte de plans et documents conformes a I'exécution, constituant le
dossier des ouvrages exécutés.
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Pour rappel, toutes les documentations, spécifications, et notes techniques sont rédigées en langue
francaise.

Ces dossiers sont a remettre a la maitrise d’ouvrage en 2 exemplaires papier et 1 exemplaire
numérique.

L’exemplaire numérique du DOE comprend I'ensemble des documents, y compris les piéces graphiques
(aux formats DWG ou DXF et PDF), organisés a l'identique de la version « papier ».

Doivent notamment étre joints au DOE les documents suivants :

- les fiches des contrbles et essais internes effectués pendant travaux,

- les procés-verbaux d’essais, établis suivant les modéles figurant dans le document technique en
vigueur,

- les attestations de conformité ou procés-verbaux d’essais et de mise en service, délivrés par les
services publics ou concédés,

- les attestations de conformité ou de procés-verbaux d’essais de réaction au feu, des matériels et
matériaux mis en ceuvre,

- les schémas, plans d’ensemble ou de détail des ouvrages des installations et des matériels,

- notices et guides de fonctionnement, de conduite, de maintenance et d’entretien des installations
et des matériels, en langue francgaise,

- la nomenclature des piéces de rechange avec désignation compléte, références, fournisseurs et
adresses,

- les notes de calculs,

- les notices techniques de matériels,

Présentation :

a) Documents papier : Tous les documents seront remis au format A4 (les documents d’un format
supérieur seront pliés au format A4). Les couvertures des classeurs, chemises et autres seront
identifiées par une feuille au format A4 collée comportant I'identification du Maitre d’ouvrage.

b) Plans: Tous les plans seront aux formats normalisés : AO — A1 — A2 — A3 — A4. L’entreprise
s’assurera de la conformité des plans et schémas avec I'ouvrage exécuté.

c) Repérage des DOE : Le repérage des DOE doit étre cohérent avec la codification des documents
émis au cours de la construction. lls doivent porter le cachet : « DOE conforme a I'exécution » la
date et le visa du Maitre d’ceuvre.

Ce dossier sera présenté en boite d’archives.
Les entrepreneurs ont l'obligation d'instruire et de former pour la mise en exploitation, le personnel
technique et de service de I'établissement. Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu

en accord avec le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre. Cette formation peut intervenir durant le délai
global d'exécution et/ou pendant la période de garantie a l'initiative du Maitre d'ouvrage.

8.2.4. Etudes de synthése

Sans objet

8.2.4. Procédure des visas

Le Maitre d'ceuvre vise les plans sous I'angle de la conformité des études d'exécution au dossier marché.
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En conséquence :

- le visa des plans d'exécution par le Maitre d'ceuvre ne peut étre interprété comme une acceptation de
réglement de travaux supplémentaires ou de modifications que le titulaire a pu y faire figurer, ni comme
I'entérinement d'ajustements ou de changements du montant du marché, du délai d'exécution et/ou de
toute date jalon, ou de toutes autres dispositions du marché,

- le visa d'un plan d'exécution ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité en ce qui concerne les
erreurs ou omissions que ce plan peut contenir, I'exécution correcte des ouvrages ou la fourniture des
matériaux ou les travaux requis par le marché comme indiqué sur ce plan de détail d'exécution ou plan
d'atelier ou de chantier.

8.3. MESURES D’ORDRE SOCIAL — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

L'entrepreneur est réputé s'étre informé auprés des services de l'inspection du travail dont dépend le
chantier, des modalités d'application des textes concernant la protection de la main d'ceuvre, les conditions
de travail et maintiendra avec ces services des relations permanentes pour s'enquérir de I'évolution de ces
modalités.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis de titre les autorisant & exercer une activité salariée en France
lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions |égislatives ou réglementaires,
soit de traités ou accords internationaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total d'ouvriers de la méme catégorie employés par une entreprise
donnée sur le chantier sera conforme a la réglementation en vigueur et le maximum de réduction possible
de leur salaire sera également conforme a la réglementation en vigueur.

Le titulaire a I'obligation de remettre au pouvoir adjudicateur :

- Une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant
que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France,

- Une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a
jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

La preuve de 'accomplissement de ces formalités devra étre rapportée tous les six (6) mois par le Titulaire
par I'envoi (électronique) :

- D’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois,

- D’un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d'identification du RM

- En référence a I'article 10.2.3. du présent CCAP : Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a
compter de la notification du marché et jusqu'a la fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et
attestations sur 'honneur prévues a I'article D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition gratuitement, a I'adresse suivante :

http://www.e-attestations.com

8.4. ORGANISATION — SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

En complément des dispositions du PGC :
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http://www.e-attestations.com/

8.4.1. Caractéristiques de I'installation de chantier

Les emplacements nécessaires sont mis gratuitement a la disposition de I'entreprise pour les installations
de chantier et dép6ts provisoires de matériels et matériaux.

Cette facilité est donnée par le maitre d’ouvrage a la condition que les lieux soient remis en état a I'identique
a l'issue du chantier.

Les demandes de branchements et les travaux préliminaires utiles a la réalisation des installations de
chantier et des travaux sont dus au titre des lots exécutants les prestations.

Les fluides concernés sont en particulier :
- téléphone,
- branchements provisoires de I'égout, avec le cas échéant prise en compte des contraintes de rejet
(débits, filtration...),
- réseau provisoire d'eau, y compris raccordement,
- évacuation provisoire des eaux pluviales,
- réseaux provisoires d'électricité y compris raccordement.

Les installations nécessaires au chantier en dehors des zones définies ci-dessus seront réalisées au titre
du lot n°1 aprés obtention par celui-ci de toutes les autorisations nécessaires et acquittement des taxes ou

colts éventuels de toute nature dans le cadre du forfait.

Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contrble sur les installations complémentaires réalisées par
I'entrepreneur.

e Responsabilité de I'entreprise

L’entrepreneur sera entierement responsable de tous les accidents corporels, de tous les éboulements qui
pourront survenir, de tous les dommages que pourraient éprouver les riverains, les ouvrages d’art, les
ouvrages souterrains, publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant aux
existants sans restriction et plus particulierement au revétement d’étanchéité, aux accessoires de toiture
tels qu’exutoires de fumées, des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait des travaux s’il
n’'a pas dénoncé dans son mémoire a fournir, a 'appui de son offre, les conséquences dommageables
possibles résultant de la conduite ou des modalités découlant des stipulations du marché.

e Journal de chantier

Chaque entrepreneur est tenu d’ouvrir, dés le démarrage des travaux, un journal de chantier sur lequel
seront consignés tous les renseignements relatifs a la marche de celui-ci et en particulier :
- le détail des équipes travaillant sur le site avec leurs taches particulieres et les noms des
personnels,
- lavancement et les cadences des divers travaux,
- la nature et la cause des arréts de chantier,
- les contrbles effectués par lui-méme.

e Organisation du chantier

Dans un délai de 10 jours calendaires a partir de la notification de I'ordre de service de démarrage de la
période de préparation, chaque entrepreneur devra soumettre, a I'approbation de la maitrise d’ceuvre et du
coordonnateur SPS, son plan d’organisation de chantier.
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L’approbation de ce plan n’atténuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

L’organisation du chantier devra tenir compte des instructions données par les différentes administrations,
concessionnaires.

L’entrepreneur du lot n°1 sera tenu d’obtenir sur place tous les renseignements nécessaires a l'installation
du chantier, tels que voies d’accés, nature du sol, tracé, etc.

L’entrepreneur du lot n°1 devra obtenir soit auprés des administrations locales, soit auprés des particuliers,
les emplacements qui lui seraient nécessaires en dehors de ceux qui lui seront éventuellement alloués.

Chaque entrepreneur est réputé connaitre toutes les conditions et difficultés d’exécution de ce travail sans
restriction a partir du moment ou il a répondu a I'appel d’offres et accepte la commande.

L’entrepreneur du lot n°1 devra la remise en état dans les conditions initiales des chaussées d’accés au
chantier et la réfection de tous les ouvrages, qui auraient pu étre endommagés, toutes les indemnités qui

pourraient étre demandées pour interruption d’un service sont a sa charge.

e Programme d’exécution des travaux

Chaque entrepreneur devra soumettre au maitre d’ceuvre le programme d’exécution des travaux dans un
délai maximal de 10 jours calendaires a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage de
la période de préparation. La maitrise d’ceuvre retournera ce programme a I'entrepreneur, soit revétu de
son visa, soit s’il y a lieu, accompagné de ses observations, dans un délai maximal de 15 jours calendaires.

e Projet des installations de chantier

Dans un délai de 15 jours calendaires, a compter de la date de notification de I'ordre de service de
démarrage des travaux, I'entrepreneur du lot n°1 soumettra, au visa du maitre d’ceuvre, du coordonnateur
SPS, le projet de ses installations de chantier accompagné de plans nécessaires d’évolution des mateériels.

e Lieu de décharge

Les matériaux non réutilisables seront évacués en un lieu de décharge situé hors du chantier et laissé au
choix de I'entrepreneur. Avant toute mise en dépét, I'entrepreneur devra effectuer les démarches pour
obtenir les accords préalables nécessaires régis par la réglementation en vigueur, les indemnités
éventuelles a verser restant a sa charge.

e Matériel sur le chantier

L’entrepreneur remet au maitre d'ceuvre, au coordonnateur SPS la liste du matériel qu’il s’engage a mettre
sur le chantier dés la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux, pour exécuter les travaux
dans les délais prévus.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger que ce matériel soit complété, s'il se révéle qu’il ne permet pas le respect
du planning d’avancement. L’entrepreneur devra accroitre ses moyens sur le chantier dés qu’un retard de
plus de trois jours sera apparu par rapport au planning initial d’'avancement.

L’entrepreneur justifiera les possibilités du matériel qu’il compte mettre sur le chantier en rapport avec le
programme d’exécution qu’il aura établi.
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8.4.2. Mesures particulieres concernant I'hygiéne et la sécurité

8.4.2.1. Cantonnement de chantier

Le projet des installations de chantier indique notamment la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eaux, d’électricité et
d’éclairage de confort et de sécurité. Les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier doivent
étre toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration ; leurs

normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des reglements et des conventions
collectives en vigueur.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

8.4.2.2. Mesures concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le chantier est soumis aux dispositions du Code du travail, notamment au sein de son Titre Il : Batiment
et génie civil, Chapitre 2 Coordination lors des opérations de batiment et de génie civil.

8.4.2.3. Mission du Coordonnateur SPS désigné par le Maitre de 'Ouvrage.

Le coordonnateur SPS a pour mission de veiller a I'application des principes généraux de prévention
énonceés a l'article L.4121-1 & L.4121-5 du Code du Travail. Sa mission a pour but de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises sur le chantier.

L’intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent
en application des autres dispositions du Code du Travail, a chacun des participants a I'opération, et
notamment celle de I'entreprise, des cotraitants et sous-traitants.

L’entreprise doit permettre au coordonnateur SPS d’exercer sa mission telle que définie par les textes
mentionnés ci-dessus relatifs a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

Le coordonnateur a accés a toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre. Il est présent sur le
chantier dans les conditions fixées par le maitre d’ouvrage. Il organise avec le maitre d’ceuvre et avec
chaque entreprise les relations qui sont nécessaires a I'exercice de sa mission. Il assiste a toutes les
réunions de chantier. L’entreprise transmet au coordonnateur toutes les remarques de la maitrise d’ceuvre
et les observations des organismes concernant 'hygiéne et la sécurité.

Tout travail qui n’est pas réalisé suivant les prescriptions du PGC ou des PPSPS peut justifier I'ajournement
total ou partiel des travaux avec l'application des pénalités de retard pour non-respect du calendrier
prévisionnel d’exécution et du calendrier détaillé d’exécution des études et des travaux.
Le respect de ces dispositions s'impose également aux sous-traitants.

8.4.2.4. Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC)
Le chantier est soumis a I'obligation du PGC, conformément aux dispositions du Code du travail relatif a

l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé.
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Ce PGC, établi par le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, est joint au marché.

L’entrepreneur qui recourt a un ou plusieurs sous-traitant (s) doit remettre a celui-ci (ceux-ci) un exemplaire
du PGC.

8.4.2.5. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Il du titre Il du livre V de la quatrieme
partie du Code du travail (article L.4532-9 ; se reporter aux articles R.4532-56 a R.4532-76 pour la partie
réglementaire).

L’entrepreneur (et chacun de ses sous-traitants éventuels) doit procéder et participer avec le coordonnateur
SPS a l'inspection commune puis établir et diffuser le PPSPS dans le délai prévu a I'article 8.1 du présent
CCAP. A défaut, la pénalité prévue a I'article 4.2. ci avant sera appliquée. Un exemplaire, a jour, du PPSPS
doit étre tenu disponible en permanence sur le chantier.

Le sous-traitant dispose de 30 jours a compter de la réception du contrat signé par le titulaire pour établir
le PPSPS et le remettre au coordonnateur SPS. Ce délai est ramené a 8 jours pour les travaux de second
ceuvre dés lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste des travaux comportant des risques
particuliers, prévue par L.4532-8 du Code du Travail.

8.4.2.6. College interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)
Sans objet
8.4.2.7. Dispositions relatives au DIUO

En cours de chantier, et dés que les dispositions nécessaires sont arrétées, chaque entrepreneur en tant
que connaissant I'étendue et la qualité de ses ouvrages, est tenu de définir, réunir et transmettre a la
maitrise d’ouvrage en 2 exemplaires et un exemplaire reproductible sur support numérique, les éléments
nécessaires a la constitution du « dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage » (DIUO).

Ces éléments, sans que les indications suivantes soient limitatives, correspondent aux grandes catégories
suivantes :
— dossier de maintenance des lieux de travail :
» éclairage : niveau d'éclairement, régles d'entretien,
» équipement électrique : installations, vérification initiale,
» aération assainissement : dispositions de ventilation, régles d'utilisation et d'entretien,
» désenfumage : installation, vérification initiale, régles d'utilisation et d'entretien.
— dispositions particuliéres relatives aux travaux ultérieurs sur l'ouvrage :
» notice d'entretien des matériels et matériaux mis en ceuvre, périodicité,
» dispositions prises lors de mise en ceuvre pour la maintenance des matériels (accessibilité,
faisabilité du démontage),
» méthodologie relative aux acces pour vérification et maintenance (mise en place de moyens
d'acces et de protection selon nécessité),
» méthodologie de démontage et remplacement,
» caractéristiques précises des éléments installés en vue de I'entretien (dispositifs d'acces et de
protection, rails, anneaux d'amarrage ou de levage, etc.).
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8.5. ETAT DES LIEUX

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux contradictoire établi par huissier de justice,
dans les zones concernées par les travaux et a leurs abords immédiats, sera organisé par le titulaire du lot
n°l — Installations de chantier, a sa charge, en présence de la maitrise d'ceuvre, du maitre d'ouvrage.

Au cas ou I'entrepreneur concerné ne remplirait pas cette obligation, toute dégradation ultérieure pourrait
lui étre imputée sur la seule foi de I'état initial connu et attesté par le maitre d’ceuvre, le maitre d’'ouvrage
ou I'administration du monument sans qu’il puisse porter aucune réclamation.

8.6. DEGRADATIONS SUR EXISTANT

Chaque entrepreneur prendra soin de faire constater au maitre d'ceuvre les dégradations et I'état de
I'existant avant son intervention dans une zone.

En cas de constat de dégradation, a tout moment du chantier, le maitre d'ceuvre désigne sans recours
possible de celui-ci le responsable de cette dégradation en fonction des données dont il dispose. Les frais
de réparation seront imputés au responsable.

Si un doute important existe quant au responsable de la dégradation, cette responsabilité sera
supposée collective et les frais de réparation seront répartis entre ’ensemble des titulaires des lots
de I'opération.

8.7. EXECUTION DES TRAVAUX

8.7.1. Rendez-vous de chantier

L'entrepreneur assiste aux rendez-vous de chantier, dont la fréquence sera fixée a I'ouverture du chantier.

Il est tenu également d'assister aux rendez-vous exceptionnels organisés hors de ceux précités et pour
lesquels il sera régulierement convoqueé.

Il est tenu sur le chantier un cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les procés-verbaux de rendez-
vous de chantier, mention explicite étant faite des présents, et sur lequel le maitre d'ceuvre inscrit toutes
instructions ou observations ne faisant pas de sa part I'objet de notifications écrites par une voie différente.

L'entrepreneur est tenu, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions
portées sur ledit cahier.

La présence de l'entrepreneur aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant
indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque
titre que ce soit, entraine sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier de chantier visé ci-
aprés et ce, sans préjudice des pénalités citées dans le présent CCAP.

La liste des personnes devant représenter les différentes entreprises sera soumise, pendant la période de
préparation, a la maitrise d'ceuvre et a la maitrise d'ouvrage.

L'entrepreneur est responsable, dans le cas d'inexécution, des dispositions du présent article et des
dommages en résultant.

De plus, des réunions seront organisées avec le bureau de contrble, le coordonnateur SPS et le
coordonnateur SSI. L'ensemble des intervenants sur le chantier devra également y participer.
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Les réunions, discussions ainsi que les correspondances se dérouleront en francais. Il appartient a
I'entrepreneur de désigner une personne ayant la maitrise de la langue francaise.

L'organisateur de la réunion établira le compte rendu de cette réunion.

8.7.2. Etat des lieux - Réception des supports

En cours de travaux, la réception des supports et I'état des lieux feront 'objet d'un constat rédigé par
I'entreprise nouvelle et désignée par la ou les entreprises livrant les lieux ou les ouvrages. Ce constat
prendra place comme une tache de réalisation des ouvrages, dans le calendrier détaillé d'exécution. Tout
retard dans la réception des supports sera donc considéré comme un retard sur la tche a réaliser pour les
entreprises livrant et pour celle réceptionnant. Afin d'assurer les reprises éventuelles a l'intérieur des délais
affectés a la tache, cette tache interviendra au moins trois semaines avant la fin de la tache en cours.

Chaque entreprise étant réputée connaitre I'ensemble des travaux, de tous les marchés, elle est réputée
remettre ses ouvrages dans des conditions acceptables a I'entreprise lui succédant.

Les litiges éventuels feront I'objet de déclarations éventuelles aux assurances respectives des entreprises.

En tout état de cause, aucune imputation financiere ne sera répercutée aupres du maitre de l'ouvrage, les
entreprises en cause faisant leur affaire du reglement des conséquences du litige.

8.8. OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public et les permissions de voirie devront étre

demandées par l'entrepreneur a l'autorité compétente et les indemnités seront a la charge de
I'entrepreneur.

Le maitre d'ouvrage doit étre tenu informé du dépot et des différentes phases d'instruction de chacune des
demandes d'autorisation.

Des itinéraires obligatoires pour la circulation des véhicules peuvent étre imposés par 'autorité compétente
pour la desserte du chantier. lls sont indiqués a I'entrepreneur avant démarrage du chantier. Au cours des
travaux, ces itinéraires peuvent étre modifiés selon les besoins et notifiés a I'entrepreneur sans que celui-
Ci puisse prétendre a indemnité.

8.9. DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

Les contributions ou réparations dues pour des dégradations causées aux voies et ouvrages publics et
privés seront & la charge de I'entrepreneur responsable.

En cas d’'incapacité a déterminer I'entreprise a I'origine des dégradations, les frais de réparations seront
répartis entre les entreprises potentiellement impliquées.

8.10. PROTECTION

8.10.1. Protection des existants et avoisinants

L'entreprise doit prendre toutes dispositions afin de ne pas endommager les batiments, ouvrages et
plantations, et d'une fagon générale, I'environnement et ce, afin de ne causer aucun dommage aux tiers.
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De plus, une attention particuliére doit étre portée par les entreprises pour veiller a la parfaite
protection de tous ouvrages et installations qui resteraient présents au sein du site et, en regle
générale, dans tous les locaux ou les entreprises seraient susceptibles d’intervenir dans le cadre
de leurs travaux.

Il _est rappelé gue les frais de reprises, restaurations, remplacements, etc. des ouvrages
endommagés et, le cas échéant, les frais engendrés par d’éventuelles ruptures d’exploitation des
services du Monument seront entiérement imputés a(aux) I’entreprise(s) jugée(s) responsables par
le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.

Les modalités de reprises, restaurations, remplacements étant définies par le Maitre d’ceuvre et le
Maitre d’Ouvrage.

8.10.2. Protection des ouvrages exécutés

Il importe que chaque entreprise ait le respect des travaux exécutés par les autres corps d'état et assure
la protection de ses propres ouvrages et de ses matériaux contre les dégradations prévisibles provenant
du déroulement du chantier.

Les réparations ou remises en état qui s'avéreraient nécessaires seront exécutées dans les délais les plus
courts selon les instructions du maitre d'ceuvre et imputées au compte des entreprises responsables.

A défaut de détermination du responsable, le colt sera supporté par I'entreprise titulaire du marché de
I'ouvrage détérioré.

8.11. CHAUFFAGE DE CHANTIER (PRECHAUFFAGE)
Sans objet.
8.12. RESPONSABILITE DES OUVRAGES (DETERIORATIONS OU VOL)

Chaque entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés
provisoirement pour les besoins du chantier.

Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de fagon a ne pas retarder la bonne marche des
travaux quelle que soit I'action exercée par ailleurs auprés des compagnies d'assurances.

Il est formellement convenu que la responsabilité du maitre de l'ouvrage ne pourra en aucun cas étre
recherchée pour notamment, vol, disparition ou vandalisme/détérioration survenus au préjudice de
I'entreprise sur ses ouvrages, matériels et/ou installations et ce, jusqu'a réception de I'ouvrage et levée de
toutes les réserves.

Il appartient en effet a I'entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde
de ses ouvrages comme des installations et/ou matériels dans le temps de ses obligations contractuelles.

Les mesures adoptées par I'entreprise, ne doivent jamais constituer une géne pour l'intervention
des autres entreprises.

Les dégradations inhérentes au chantier, telles que chaussées maculées aux abords de celui-ci,
dégradations sur les voies publiques ou privées les desservant doivent étre réparées sans délai par
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I'entreprise responsable. A défaut de détermination de I'entreprise responsable, les frais correspondants
seront imputés a l'entreprise titulaire du marché de l'ouvrage détérioré.

8.13. NETTOYAGES

Le chantier et ses abords doivent étre maintenus propres et nets de tous déchets durant les périodes
d'exécution.

Les gravois et déchets sont stockés dans des bennes disposées par I'entreprise du lot n°1 selon le plan
des installations de chantier. Ces bennes sont évacuées au fur et a mesure des besoins.

Aprés constat par le maitre d'ceuvre, signifié a I'entrepreneur, dés que le retard apporté a la réalisation de
I'une ou l'autre de ces opérations atteint deux jours, le maitre d'ceuvre peut, sans mise en demeure, faire
procéder a ces opérations par toute entreprise de son choix, les frais en résultant étant supportés par
I'entrepreneur déficient. En I'absence de responsable clairement identifié les frais seront mis a la charge
de toutes les entreprises en présence (au tantieme déterminé en fonction du montant de chacun des lots).

8.14. PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SUR LE SITE

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter les souillures et pollution pouvant provoquer une
dégradation du site et de son environnement (espace ou voirie, réseaux). Tous travaux de remise en état
dus au non-respect de cette prescription seront a la charge de I'entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux nécessiteraient I'emploi de moteurs ou d'appareils mécaniques, I'entrepreneur
devra prendre, a ses frais, risque et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter tout danger
d'incendie ou d'explosion. Le fonctionnement de ses moteurs ou appareils sera réalisé de maniéere a réduire
au minimum la géne, imposée aux usagers et aux riverains.

Le maitre d’ceuvre pourra prescrire a I'entrepreneur, soit le remplacement ou la modification des moteurs
ou appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit des limitations d’horaires d’emploi de
ces moteurs ou appareils aux frais de I'entrepreneur soit, aprés concertation avec I'entrepreneur, toute
autre modification d’organisation susceptible de réduire ces nuisances.

ARTICLE 9 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

Les essais et contrdles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus dans les pieces constitutives du marché
(CCTG fascicules techniques, CCTP) sont assurés par I'entrepreneur suivant les directives et en présence
du Maitre d’ceuvre.

Par dérogation au 2éme alinéa de I'article 38 du CCAG-Travaux, si le Maitre d’ceuvre, avec I'accord du
Maitre d’Ouvrage, demande pour les ouvrages des essais ou contrbles autres que ceux prescrits dans les
documents contractuels du marché, ils sont a la charge du Maitre d’Ouvrage si les résultats se révélent
favorables a I'entrepreneur et a la charge de celui-ci dans le cas contraire.

9.2. RECEPTION — LEVEES DES RESERVES

9.2.1. Réception

Les dispositions de l'article 41 du CCAG-Travaux sont applicables.
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9.2.2. Opérations préalables a la réception (OPR)

Le calendrier d’exécution fixe la durée de la période pendant laquelle chaque entrepreneur est tenu de :

- s’assurer que les travaux sont achevés ou en voie d’achévement pour étre regus par le maitre de
'ouvrage a la date fixée pour la réception et, a défaut prendre toute mesure corrective en accord
avec le maitre d’ceuvre pour satisfaire aux exigences de la livraison,

- mettre a la disposition du maitre d’ceuvre, le personnel nécessaire a la composition d’'une équipe
de finitions généralement constituée d’ouvriers de chaque spécialité pour exécution, sous la
direction d’'un responsable désigné par le maitre d'ceuvre, des tadches de finitions et
parachévements,

- constituer, pour les remettre au maitre de I'ouvrage, ainsi qu’il est dit a I'article 8.2.3 ci-avant, le
dossier des ouvrages exécutés,

- initier le personnel de gérance et d’entretien du maitre d’ouvrage a I'utilisation et a I'entretien
courant du matériel, des ouvrages et installations, a compter, s’il y a lieu, du début de cette période
et jusqu’a I'expiration d’'une période de quarante-cing jours (45) apres la date de réception,

- prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques nécessaires
et régler tous frais afférents aux opérations de contréle ou de vérification,

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés et dans les délais réglementaires,
les dates de terminaison de chacune de ses interventions,

- effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des services compétents afin d’obtenir la mise
en service des installations en temps voulu,

- se procurer et remplir les formulaires utiles, les faire signer par le maitre de I'ouvrage et les remettre
aux services et organismes intéressés,

- se tenir enfin a la disposition du maitre d’ceuvre, pour assister a toutes les réunions, participer a
toutes les visites destinées & obtenir et constater le parfait achévement des travaux ainsi que la
satisfaction aux spécifications du présent article devant permettre la demande au maitre de
I'ouvrage de la réception.

9.2.3. Levées des réserves

L’entrepreneur est tenu, dés constatation d’'une réserve a la réception ou durant la période visée a l'article
1792-6 du Code Civil et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure, de faire toute diligence pour
procéder a la levée de ladite réserve.

Les travaux a réaliser en vertu des réserves inscrites au proces-verbal de réception ou pour effectuer les
remises en ordre dues au titre des garanties contractuelles ou Iégales seront exécutés par les moyens les
plus rapides, dans le respect des dispositions du marché et de maniére que la géne ou le risque pouvant
en résulter pour le maitre d’ouvrage soit réduit au minimum. Les modalités de remise en état doivent en
tout état de cause faire I'objet d’'un accord préalable du maitre d’ouvrage et se déroulera dans le respect
du reglement intérieur de fonctionnement de I'établissement.

En outre, si diligence n’est pas faite pour procéder a ces travaux, ou dés expiration du délai prévu pour leur
réalisation s'’ils ne sont pas terminés a cette date, le maitre d’'ouvrage pourra les faire exécuter lui-méme

aux frais et risques de I'entrepreneur aprés mise en demeure par lettre recommandée restée sans réponse.

Tous les frais liés directement ou indirectement a ces travaux sont a la charge de I'entrepreneur défaillant,
y compris de déplacement et de séjour de I'entreprise suppléante.

9.3. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES

En cas de mise a disposition ou de prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages, il sera fait application de l'article 43 du CCAG-Travaux.
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En complément des dispositions de I'article 43.2 du CCAG-Travaux et préalablement a la mise a disposition
de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, il sera procédé a un constat d’achévement desdits travaux en
présence de I'entrepreneur, du maitre d’ceuvre diment convoqués par le maitre d’ouvrage. Le cas échéant,
ce constat sera réalisé par un huissier a la charge du maitre d’ouvrage.

9.4. RECEPTIONS PARTIELLES

Par dérogation a l'article 42.1 du CCAG — Travaux, des réceptions partielles pour des ouvrages bien
identifiés pourront au choix du maitre d’ouvrage étre prononcées ou non a 'achévement d’une tranche de
travaux, ou d’ouvrages ou parties d’ouvrages dans les conditions prévues a I'article 42 du CCAG — Travaux.
Les procédures seront identiques a celles de la réception unique.

9.5. DELAIS DE GARANTIE ET GARANTIES PARTICULIERES

Le délai de Garantie de Parfait Achévement (GPA) est fixé a un (1) an.

Par dérogation a I'article 44.1 du CCAG-Travaux, dans le cas ou la réception aurait été assortie de réserves

au sens de l'article 41.5 du CCAG-Travaux, le délai de garantie court a compter de la date d’'achévement
de I'ensemble des travaux, en ce compris les réserves (EXE9 le cas échéant).

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai de garantie (jusqu'a I'exécution
compléte des travaux ou des prestations) est acquise sans qu'une quelconque formalité ne soit nécessaire
deés lors qu'une réserve, malfacon ou non-conformité a été dénoncée au titulaire sans que ce dernier y ait
parfaitement remédié pendant le délai de garantie.

La garantie du fabricant s'appliquera si celle-ci est supérieure a la garantie Iégale sur les équipements
installés.

ARTICLE 10 — RESPONSABILITES ET ASSURANCES
10.1. RESPONSABILITES

D'une fagon générale, le titulaire s'engage a exécuter ses prestations dans le respect des regles de l'art et
assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties fondées sur les principes édictés
par les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code civil et des

risques mis a sa charge par l'article 1788 du Code civil.

Les fabricants soumis a la loi n°® 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités qui
pourraient leur incomber notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code civil.

10.2. ASSURANCES

10.2.1. Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes

L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties
couvrant :
- leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code civil
conformément a l'article L 241-1 du Code des assurances et aux clauses types prévues a l'annexe
1 de l'article A 243-1 du Code des assurances,
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- les risques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception,

- la garantie de bon fonctionnement minimal de deux ans des éléments d'équipements au sens de
l'article 1792-3 du Code civil,

- les dommages immatériels consécutifs aprés réception.

Les fabricants soumis a la loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une police
d'assurance couvrant leur responsabilité, notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code civil.

En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une clause d'extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe 1 de l'article A
243-1 du Code des assurances, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties
anciennes de la construction, qui non totalement incorporées dans l'ouvrage neuf en deviennent
techniqguement divisibles.

En cas de travaux dits de techniques non courantes (techniques nouvelles ou non normalisées et/ou
travaux de spécialités ou de caractére exceptionnel), chaque entreprise devra obtenir pour elle-méme et
ses sous-traitants I'avenant a la police nécessaire pour couvrir ces travaux ou procédés de technigue non
courante, chaque fois que les travaux de son lot concernent I'une des spécialités suivantes :

- puits en terrain difficile,

- consolidation des sols de fondations,

- revétements de sols (plastiques, textiles et assimilés),

- canalisations de chauffage classé "batiment " et réalisée en dehors des batiments,

- chemisage et tubage,

- calfeutrement de joints de construction,

- ainsi que toutes autres spécialités prévues dans ce domaine par l'usage des assureurs de

responsabilité décennale.

10.2.2. Autres assurances individuelles

L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties couvrant
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir vis-a-vis des
tiers et du Maitre de I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou aprés
les travaux.

Ces garanties doivent étre étendues aux dommages causes aux parties anciennes de la construction sur,
sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant,

notamment par accident, incendie, explosion, eau et vol.

10.2.3. Dispositions communes aux articles 10.2.1 et 10.2.2

> Attestations

Préalablement a la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, I'entreprise ainsi que
les cotraitants, sous-traitants et fabricants doivent justifier au moyen d'une attestation originale de
I'assureur qu'ils sont bien titulaires des garanties énoncées ci-dessus aux articles 10.2.1 et 10.2.2.

> E-attestations

La preuve de 'accomplissement de ces formalités devra étre apportée tous les six (6) mois par le Titulaire
par I'envoi (électronique) :

- d’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois ;

- d'un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d’identification du répertoire des métiers (RM).
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Dans le cadre des obligations légales, le Centre de monuments nationaux a souscrit depuis janvier 2016,
a la plateforme en ligne E-Attestations, afin de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles
de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme gratuite est simple d'utilisation : elle permet aux opérateurs économiques de déposer
régulierement leurs attestations en toute sécurité.

E-attestations permet de s’assurer que les opérateurs économiques remplissent les conditions de
participation aux procédures de passation des marchés, qu’ils disposent de I'aptitude a exercer I'activité
professionnelle, de la capacité économique et financiére ou des capacités techniques et professionnelles
nécessaires a I'exécution du marché pubilic.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet
ainsi d’étre en parfaite 1égalité.

Le titulaire s’engage donc a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin
de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a l'article D.8222-5 ou D.8222-7

du Code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition gratuitement, a 'adresse suivante :

http://www.e-attestations.com

» Mandataire en cas de groupement d'entreprises

En cas de groupement d'entreprises titulaires d'un méme marché, le mandataire commun devra produire
une attestation le couvrant pour la responsabilité qui lui incombe du fait de sa mission particuliere de
mandataire commun.

» Modifications aux contrats d'assurances
L'entreprise devra signaler au maitre d'ouvrage toutes modifications apportées aux contrats en cours
(assureurs, nature et montant des garanties et des franchises, etc.) et faire en sorte que les garanties

prévues au présent CCAP soient maintenues.

L'entreprise s'engage, de plus, a notifier au maitre d'ouvrage tout fait de nature a provoquer la suspension
ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites.

» Garanties insuffisantes ou absence de garanties
En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maitre d'ouvrage se réserve le droit
d'exiger de la part du titulaire la souscription d'une assurance complémentaire et, a défaut, de souscrire
ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou pour celui de ses co-traitants, sous-traitants et
fabricants. Dans cette hypothése, le montant de la prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant de la
premiére situation présentée par le titulaire.

> Prise d'effet des garanties

L'ensemble des garanties doit prendre effet des la signature du marché.
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A tout moment, sur simple demande du maitre d'ouvrage et/ou en tout cas, spontanément, & chaque
échéance annuelle, I'entreprise devra lui justifier ses assurances et le paiement de ses primes, ainsi que
celles de ses cotraitants, sous-traitants et fabricants.

Aucun paiement de situation ne sera effectué par le maitre d'ouvrage en l'absence de production des
différentes polices souscrites.

En outre, la fourniture des justificatifs et I'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations
imposées aux articles 10.2.1 et 10.2.2 constituent un préalable a la passation des marchés.

En conséquence, le maitre d'ouvrage a la possibilité, en cas de non-respect par le titulaire de ses
obligations et hormis la souscription par lui d'une assurance complémentaire a la charge du titulaire, de
résilier le marché aux torts de ce dernier.

ARTICLE 11 — CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
11.1 CONFIDENTIALITE
Le titulaire a une obligation de confidentialité.

En complément des dispositions de larticle 5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire s’engage a tenir pour
confidentiel tout élément, renseignement, document, information quelle qu’en soit la forme dont il aurait
connaissance de quelgue moyen que ce soit dans le cadre de I'exécution de ses prestations et de
I'obtention de quelconque résultat que ce soit. Il s’engage a ne diffuser aucune information sans I'accord
préalable exprés du maitre d’ouvrage.

De plus, toute communication sous quelque forme que ce soit concernant I'exécution de ses prestations
et/ou l'opération et/ou le monument concerné a des fins de démonstration, communication et/ou de
promotion, sans l'accord préalable du Centre des monuments nationaux est interdite. Le Centre des
monuments nationaux pourra alors transmettre au titulaire le dossier de presse de I'établissement sur
'opération le cas échéant.

Dans le cadre de toute communication, le titulaire s’engage a ce que le Centre des monuments nationaux
soit nommé en tant que maitre d’'ouvrage de l'opération. Par ailleurs, avant diffusion, tout communiqué
diffusé par le titulaire sera relu par le service de presse du Centre des monuments nhationaux
(presse@monuments-nationaux.fr). Si le titulaire souhaite illustrer sa communication par des photos du
monument, il devra utiliser les images fournies par le Centre des monuments nationaux.

Le titulaire est autorisé a mentionner le Centre des monuments nationaux et / ou le monument dans le
cadre de ses références, en mentionnant le nom de I'opération, le lot attribué, le nom de maitre d’ouvrage
et le nom du maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le Centre des monuments nationaux répond favorablement a la demande du titulaire ,
celui-ci doit faire apparaitre la mention suivante : « prestations réalisées dans le cadre d’une opération nom
a préciser — Maitrise d’'ouvrage : Centre des monuments nationaux » et, le cas échéant, créditer les images
de la fagon suivante : « © Nom du titulaire - Centre des monuments nationaux ».

Dans le cas ol la communication serait effectuée via les réseaux sociaux, le titulaire s'engage a mentionner
dans ses publications :

- Sur Facebook, la page officielle du Centre des monuments nationaux : facebook.com/lecmn

- Sur Twitter, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN
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- Sur Instagram, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN

- Sur tout autre plate-forme, la mention suivante en légende ou description : « prestations réalisées
dans le cadre de I'opération [nom de I'opération] — Maitrise d’ouvrage : Centre des monuments
nationaux » et, le cas échéant, créditer les images de la fagon suivante : « © [Nom du titulaire] -
Centre des monuments nationaux ».

Il est a noter que tout dispositif spécifique de communication impliquant les médias numériques
(notamment la diffusion en direct, la création de gifs, stories, etc.) répond aux mémes exigences
mentionnées ci-dessus de I'autorisation aux mentions obligatoires.

11.2 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles, européennes et francaises, applicables au
traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution du
marché.

A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de I'Union
européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est formellement
prohibée.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données a caractere personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre d'ouvrage afin de se
conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en
I'absence d'accord entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre d'ouvrage.

Lorsque le titulaire met en ceuvre un traitement pour le compte du maitre d'ouvrage, pour que le traitement
des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des
droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu'il concerne, les documents particuliers du
marché précisent notamment :

- la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions
documentées du maitre d'ouvrage ;

- les obligations du maitre d'ouvrage et celles du titulaire vis-a-vis de ce dernier, en particulier
I'obligation de l'informer de toute difficulté dans I'application de la réglementation, de tout projet de
recours a un tiers pour la mise en ceuvre du traitement, ou encore de toute demande de
communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire a la
réglementation francaise et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer

- les modalités de prise en compte du droit a l'information et des autres droits des personnes
concernées, dont I'exercice doit étre garanti;

- les mesures de sécurité mises en ceuvre pour garantir I'intégrité, la confidentialité et la disponibilité
des données, ainsi que les conditions de natification des violations de données a caractére
personnel ;

- ladurée etles modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de I'exécution
du marché.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations Iégales et contractuelles
relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application de
I'article 50 du CCAG-Travaux.
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ARTICLE 12 - MESURES D’ORDRE ENVIRONNEMENTAL

Le titulaire s’engage a respecter toute la législation en vigueur en matiére de respect de I'environnement,
ainsi que les clauses générales suivantes :

12.1  UTILISATION DE MATERIAUX ET PRODUITS
Le titulaire doit privilégier I'emploi de produits et matériaux écologiques, non polluants et non toxiques.

Les produits utilisés pour la restauration doivent étre conformes aux hormes environnementales en vigueur
et, dans la mesure du possible, certifiés par des labels environnementaux reconnus. Le titulaire doit fournir,
sur demande du maitre d'ouvrage, les fiches techniques et les certifications environnementales des
produits utilisés.

Le titulaire proposera de préférence des articles ayant la plus faible incidence écologique possible, et
notamment :

. Bois utilisés : Interdiction d'utiliser des essences dont I'exploitation commerciale et I'exportation
sont prohibées, soit par une loi locale s'appliquant a la forét d'origine considérée, soit par un accord
international reconnu. Les panneaux a base de bois contenant du formol (panneau de particules, OSB,
MDF, contreplaqué, panneau de fibres, etc.) devront étre de classe E1. Le classement E1 répond a
I'utilisation de matériaux faiblement émissifs de formol dans un environnement intérieur. Pour les panneaux
agglomérés par du PMDI (polymére diphénylméthane-4, 4-diisocyanate), il doit y avoir absence de
dégagement détectable de monomére MDI.

. Peintures et finitions : Les ingrédients entrant dans la composition du produit de finition ne doivent
pas comprendre des substances a base de Cadmium, Plomb, Chrome VI, Mercure ou Arsenic. La quantité
de Composants Organiques Volatiles (COV) rejetés dans le milieu naturel, pour les finitions a base de
solvant sera limitée. Les rejets des ateliers de traitement des surfaces métalliques devront étre conformes
a l'arrété type d’exploitation.

Les fournitures disposeront autant que possible d’'une certification environnementale (NF Environnement,
Ecolabel européen ou toutes autres normes reconnues équivalentes).

12.2 LIVRABLES

Tous les documents livrables devront étre mis a disposition de préférence au format dématérialisé (format
Xls, .pdf, ou équivalent) afin de pouvoir étre réutilisés par le CMN et/ou sur supports en papier recyclé ou
éco-labellisé garantissant I'usage d'un bois issu de foréts gérées durablement (exemple : label FSC, PEFC
ou équivalent), ainsi qu’au format recto/verso.

12.3 DEPLACEMENTS

Le titulaire doit privilégier l'utilisation de véhicules a faible émission de CO2 pour le transport des matériaux
et des personnels. Il doit également éviter la circulation des véhicules durant les heures de pointe et
favoriser le transport groupé. Le titulaire doit fournir un planning de livraison permettant de réduire l'impact
environnemental des déplacements.
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124 EMBALLAGES

L'emballage sera de préférence réutilisable. A défaut, les emballages perdus devront de préférence étre
en cartons recyclés et/ou recyclables. Le titulaire devra veiller & limiter, voire supprimer, I'utilisation des
plastiques et autres emballages perdus.

12.5 QUALITE DE L’AIR

Le titulaire est tenu de prendre en compte I'objectif de réduction des polluants atmosphériques, notamment
les aldéhydes (formaldéhyde, acroléine, acétaldéhyde), émis par certains produits d’'ameublement et de
décoration (vernis, mousses isolantes, bois stratifié...). L’objectif est de limiter 'exposition du public et du
personnel a des concentrations de polluants de l'air intérieur dépassant les valeurs guides recommandées
par TOMS et TANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire). Les fiches techniques pourront indiquer
les niveaux d’émission de ces polluants.

12.6 GESTION DES DECHETS

Cf. article 36 du CCAG-Travaux.

12.7  VALORISATION EN FIN DE VIE ET ECONOMIE CIRCULAIRE
12.7.1 Réutilisation, le réemploi ou le recyclage des déchets

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour réutiliser, réemployer ou recycler le maximum de
matériaux déposés dans le cadre de cette consultation, ou concernant les chutes.

12.7.2 Modalités de contrdle pour le recyclage des déchets

Le titulaire doit communiquer au pouvoir adjudicateur, sur simple demande et dans le délai mentionné dans
la demande, les justificatifs relatifs aux modes de réutilisation, réemploi ou recyclage employés (contrat
avec une déchéterie, un organisme, les noms des centres de stockage, de regroupement et unités de
recyclage vers lesquels seront évacués les déchets, ainsi que les méthodes de tri et d'évacuation, les
moyens de contrble et de suivi qui sont mis en ceuvre...).

ARTICLE 13 — RESILIATION
Il est fait application des dispositions du chapitre 7 du CCAG — Travaux.

Toutefois, lorsque le maitre d'ouvrage résilie le marché pour motif d'intérét général, par dérogation a I'article
46.4, le titulaire a droit & une indemnité de résiliation, obtenue en appliqguant au montant initial hors taxes
du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues, un pourcentage de 3 %.

Nota concernant I'exécution aux frais et risques : Il est précisé que I'exécution aux frais et risques peut
intervenir en I'absence de résiliation, lorsque le titulaire n'a pas déféré a une mise en demeure de se
conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d'inexécution par ce dernier
d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard.

Egalement, l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux est utilement complété comme suit : le représentant peut
outre les cas déja mentionnés dans l'article, résilier le marché pour faute en cas de manquements répétés
du titulaire pouvant donner lieu a I'application de pénalités.
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ARTICLE 14 - LITIGES

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties et s'il ne peut étre obtenu un accord amiable, la juridiction
compétente est le tribunal administratif du lieu d’exécution des prestations.

Toutefois, le titulaire devra, préalablement a I'introduction de tout recours, demander au maitre de I'ouvrage
que le différend soit soumis a I'avis du comité consultatif du réglement amiable.

ARTICLE 15 - CLAUSE DIVERISTE ET EGALITE

Le Centre des Monuments Nationaux, est détenteur depuis 2022 des labels « Egalité professionnelle » et
« Diversité » délivrés par 'AFNOR.

Le CMN s'engage a ce titre a mettre en ceuvre des procédures et outils relatifs aux problématiques de lutte
contre les discriminations et les violences et harcélements sexistes et sexuels, ainsi que pour la promotion
de I'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ce notamment dans ses procédures de
gestion des ressources humaines :

- Des actions de sensibilisation et de formation a la prévention des discriminations sont engagées a
I'attention de tous les personnels, en ciblant plus particulierement I'encadrement et les équipes de
gestion RH ;

- Afin de progresser en matiére d'égalité entre les femmes et les hommes, le CMN s'engage a mettre
en ceuvre un plan d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements sexistes et les
violences faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes et les
hommes et développer les parcours professionnels, en particulier l'accés aux fonctions
d'encadrement supérieur.

Dans le cadre de cette politique d'achats responsables et de lutte contre les discriminations, le CMN
souhaite mobiliser ses fournisseurs afin d’étre informé de leurs propres actions en matiére d’égalité
femmes-hommes et de diversité professionnelle et/ou de les sensibiliser davantage a ces enjeux.

Questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle »

Compte tenu de ces orientations, il est demandé au titulaire de remplir au moment de la signature du
marché le questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle » proposé par le CMN.

Ce questionnaire n’est exigé que du seul attributaire. Il prend la forme d’'un formulaire informatique dont
I'adresse lui sera communiquée au moment de I'attribution du marché.

Dans une démarche d'amélioration et de progrés, le titulaire s'engage a renseigner a nouveau le
questionnaire en cours d’exécution du marché si le pouvoir adjudicateur lui en fait la demande. Celle-ci
peut intervenir par exemple a la date anniversaire de la notification du marché si marché pluriannuel, ou
un mois avant 'échéance du marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur compare alors la situation
décrite a celle présentée initialement.

Dispositif de signalement et d’écoute mis en place par le CMN
Un dispositif de signalement et d’écoute permettant de recueillir et de traiter les signalements de

discriminations, de harcélement moral, d’inégalités professionnelles, de violences sexuelles et sexistes et
d’agissements sexistes est mis en place par le CMN.
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Il est attendu du titulaire qu’il informe I'ensemble de son personnel de I'existence de ce dispositif, et de leur
possibilité d’émettre des signalements dans le cadre de I'exécution des prestations du présent marché. La
présentation de ce dispositif est annexée au réglement de la consultation.

Collaboration du titulaire en cas de signalement

Une collaboration pleine et entiére du titulaire est attendue en cas de signalement dans le cadre du
dispositif mis en place par le CMN, de plainte, d’enquéte ou de sanction disciplinaire qui viseraient un de
ses personnels dans le cadre de I'exécution du présent marché.

A ce titre, le CMN demandera au titulaire la mise en place de mesures conservatoires durant I'enquéte
administrative, et se réserve le droit de demander au titulaire, pour I'exécution du marché, la mise a I'écart
temporaire ou définitive de I'agent concerné.

De la méme maniére, dans le cas ou un personnel du titulaire serait lui-méme a l'origine d’un signalement
a I'encontre d’un agent du CMN, le CMN s’engage a mener les investigations adaptées a la situation, y
compris une enquéte administrative si nécessaire et a mettre en place les mesures conservatoires si celles-
ci s’avérent justifiées.

ARTICLE 16 — DEROGATIONS APPORTEES AU CCAG PAR LE PRESENT CCAP

Par dérogation a I'article 1.2 du CCAG travaux, il n’est pas prévu de liste récapitulative des articles du
CCAG travaux auxquels le présent CCAP déroge.
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ANNEXE RELATIVE AU SERVICE D’ECHANGE ELECTRONIQUE DE GESTION FINANCIERE DES
TRAVAUX

La présente annexe au CCAP fixe un cadre juridique a I'utilisation du service électronique de traitement,
d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre par la société EPICTURE en accord avec
le maitre d'ouvrage, pour gérer les situations de travaux des entreprises titulaires d’'un marché.

1 - OBJECTIFS DU SERVICE EDIFLEX

La mise en place de ce service d'échange électronique d'information entre les acteurs du chantier a pour

but :

- degagner 2 a 3 semaines sur le circuit des documents afin que le service financier du Maitre d'ouvrage
en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent aussitdt les montants acceptés
en paiement,

- d'éviter les litiges ou retards :

o en sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions financieres des
marchés et des regles en vigueur dans les marchés publics),

o en standardisant la présentation des documents,
en permettant a chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans la
chaine des intervenants,

- de réduire les colits de gestion administrative des situations de travaux pour tous les acteurs.

2 - OBJET DU SERVICE
Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés dénommeés les
abonnés, gérent les informations suivantes :

2.1. Le Maitre d'Ouvrage

- Administrateur du service EDIFLEX, il enregistre la fiche d'identité des intervenants et les valeurs des
index de révision utilisés dans les marchés,

- Responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les conditions
financiéres des marchés des entreprises (marché initial, éventuels travaux modificatifs et sous-traitants
en paiement direct),

- Il valide les DPGF et/ou BPU des entreprises vérifiés par la Maitrise d'ceuvre ainsi que les situations
de travaux (validation valant "attestation de service fait"), aprés contréle du Maitre d’ceuvre.

2.2. Le Maitre d'ceuvre
- llvise pour accord les DPGF, les BPU et, chaque mois, les situations de travaux des entreprises, pour
les lots dont il a la charge.

2.3. L’Entreprise

- Elle consulte les conditions financiéres de son marché puis enregistre sur écran la DPGF ou le BPU
correspondant a son corps d’état en accord avec le Maitre d’ceuvre, ceci pour le marché initial et les
éventuels travaux modificatifs,

- Elle présente ses situations par saisie de ses avancements de travaux et des montants a payer a ses
sous-traitants,

- Si nécessaire, elle signe les documents papier « Attestation de Paiement Directs » concernant les
sous-traitants.

2.4. Dates de saisies des données
- Saisie des marchés de I'entreprise par le Maitre d'ouvrage dans les 10 jours suivant la notification des
marchés,
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- Mise au point des DPGF/BPU de I'entreprise en liaison avec le Maitre d'ceuvre, puis saisie des
DPGF/BPU dans les 25 jours suivant la notification du marché,
- Situations de travaux :
o L’entreprise les présente sur EDIFLEX,
o La Maitrise d'CEuvre les vérifie sur EDIFLEX au plus tard a J+8,
o Le Maitre d'Ouvrage les vérifie et émet son “ avis d'intention de payer ” puis transmet les
piéces justificatives a son service financier pour mandatement dans un délai permettant
un paiement a J+30.

2.5. Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur

Chaque intervenant veillera a mettre a jour son adresse « mail » sur sa « fiche abonné » afin de recevoir
les messages d’alerte émis par le serveur EDIFLEX.

Les situations de travaux sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du chantier jusqu'a
la date de fermeture du service définie a l'article suivant.

Les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de travaux archivées sur le centre serveur
pour les éditer localement, telle est la procédure utilisée pour éditer sur papier les pieces justificatives
(situations de travaux et décompte général définitif (DGD), pieces qui doivent étre archivées sur support
papier par les intervenants concernés dans leur comptabilité selon les exigences légales.

2.6. Ouverture et fermeture du service

Le service est ouvert a partir de la date de notification des marchés ; les abonnés seront alors convoqués
a une séance de formation au service EDIFLEX.

Les codes d'accés et mot de passe seront remis aux participants lors de la séance de formation. Toutefois,
en cas d’impossibilité d’assister a la formation, le code d’accés pourra étre obtenu en contactant la
hotline au 01 44 41 02 24

La confidentialité est garantie par le mot de passe que I'abonné peut changer a tout moment.

Des que I'entreprise aura envoyeé son projet de décompte final sur le service EDIFLEX et que celui-ci aura
été accepté par le Maitre d'ceuvre, le Maitre d'ouvrage pourra lui fermer I'accés au service.

Des que le Maitre d'ceuvre aura vérifié le dernier projet de décompte final de la derniére entreprise sur le
service EDIFLEX, le Maitre d'ouvrage pourra lui fermer l'accés au service.

Pour le Maitre d’ouvrage, I'accés au service EDIFLEX sera fermé lorsqu'il aura validé et édité les DGD
(Décomptes généraux définitifs) et qu'il aura récupéré les archives stockées sur le serveur EDIFLEX. Cette
date de fermeture du service EDIFLEX sera confirmée par courrier adressé par le Maitre d'ouvrage au
prestataire.

Au dela de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur EDIFLEX.

2.7. Réle de la société EPICTURE

La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes :

- Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels utilisateurs
accessibles en ligne sur le serveur,

- Formation des abonnés a I'utilisation du service ; des séances de formation d’'une %% journée seront
planifiées en fonction de I'intervention des entreprises,

- Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au vendredi de 9h00 a 13h00 et 14h00 a 18h00
(vendredi, a 17h00).

La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les jours

ouvrables du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité supérieur & 95 %.

Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études et

documents provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret professionnel.

En particulier, aucune communication ne pourra étre effectuée a des tiers, sauf autorisation expresse du

client. La société EPICTURE s'oblige a respecter de facon absolue cette obligation au secret et a la faire

respecter par son personnel.
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3 - TERMINAL D'ACCES AU SERVICE
Pour accéder au service, I'abonné devra disposer d’'un ordinateur avec accés a INTERNET et messagerie
électronique.

4 — CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE

Les informations échangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de réduire les
échanges de documents sur support papier ; elles présentent donc la méme valeur juridique que les
informations contenues dans les documents sur support papier qu'elles remplacent.

A cet effet, 'abonné au service reconnait explicitement par le présent document que :

4.1. Authentification de I'abonné
L'acces au service par son code d'acces et son mot de passe confidentiel implique son authentification vis
a vis des informations qu'il émet.

4.2. Emission d'information

Les informations qu'il transmet & travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un
dysfonctionnement du service.

Les validations des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le service EDIFLEX et
conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la volonté de celui qui
les a effectuées.

4.3. Réception d'information

Les informations qui sont communiquées a I'abonné a travers le service lui ont été réellement transmises,
charge a lui de les consulter en accédant au service sauf constat que cet acces ne lui était matériellement
pas possible,

Les validations par un intervenant des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le
service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent accusé de
réception pour l'intervenant suivant.

4.4. Edition d’information sur support papier
Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter une
édition sur support papier pour signature, par exemple le décompte général définitif.

4.5. Convention sur la preuve

Par dérogation aux régles de preuve figurant au Code Civil et par I'application de Il'article 109 du Code du
Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service EDIFLEX de la société
EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifié, venant remettre en cause
ces informations informatisées, ne sera produit.

Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou de
réception ainsi que les données transmises feront foi par priorité telles que figurant dans les systemes de
la société EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systémes par les procédures informatisées de la
société EPICTURE.

5 - FACTURATION DU SERVICE EDIFLEX

Le colt du service est pris en charge par le Maitre d’Ouvrage. L’abonnement au service comprend :
- l'ouverture des codes d’acces sur le serveur,

- la participation a une séance de formation (1/2 journée en début d’intervention),

- la mise a disposition des manuels-utilisateurs, code d'acces et mot de passe,

- l'assistance téléphonique pour l'utilisation du service,

- le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur),

- larchivage des informations sur le serveur durant le chantier,
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Le codt des fournitures suivantes est a la charge de chaque abonné au service :
- terminal d’accés au service (ordinateur + accés a Internet),
- frais de télécommunications lors de la connexion au serveur.
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