
N° Nom de la tâche Durée Début

1

2 TRAVAUX LPM 40 jours Lun 07/04/25

3 LIVRAISON DU PLATEAU A AMENAGER 0 jour Lun 12/05/25

4 DEBUT DES TRAVAUX MSPU 0 jour Lun 12/05/25

5 INSTALLATION DE CHANTIER 3 jours Lun 12/05/25

6 PREPARATION DE CHANTIER 29 jours Lun 12/05/25

7 CVC PLOMBERIE 20 jours Ven 20/06/25

8 ELECTRICITE 20 jours Ven 20/06/25

9 PEINTURE MENUISERIE FAIENCE 18 jours Lun 16/06/25

10 FAUX PLAFOND 8 jours Mer 09/07/25

11 OPR 0 jour Mer 23/07/25

12 LEVEE DES RESERVES 6 jours Mer 23/07/25

13 RECEPTION 0 jour Jeu 31/07/25
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Avril Mai Juin Juillet Août

Planning des Travaux - Aménagement MSPU

Projet : Aménagement d'une MSPU - Niveau 1 du bâtiment Le Petit Monde Croix Rousse

Remarque : Le chevauchement des activités est à considérer pour optimiser le déroulement du chantier. Assurer une bonne coordination entre les lots techniques et les finitions.Page 1


