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LRenseignements d'ordre administratif

1. Description sommaire de I'opération

Le présent projet porte sur I'aménagement d'une maison de santé pluridisciplinaire au R+1 de la Maison du Petit Monde a I'hopital
de la Croix-Rousse.

2. Planning prévisionnel
- Délai prévisionnel : 3 mois
- Démarrage prévisionnel : Avril 2025

- Effectif prévisionnel : -

3. Catégorie de I'opération

L'opération est classée en catégorie 3

4. Mode de consultation des entreprises et allotissement

Le marché de Travaux est passé en Corps d'états séparés, et alloti comme suit :
Rang : (TL) Titulaire du Lot - (ST1) Sous-Traitant de rang 1

N° de lot Nom du lot Entreprise Rang
01 Cloisons / peinture / Faiences / Faux plafonds - -
02 Electricité - -
03 CVCD / Plomberie - -

5. Coordonnées des intervenants

Qualité Sociétés Adresse Responsables Téléphones & Emails

Maitre d'Ouvrage HOSPICES CIVILS DE LYON ) I\H/IaESKa}—ri]:RBECHE ;iSi;.zrgZi;jrbeche@chu—lyon.fr
Maftre d'ceuvre exécution i:gl_ﬁ?g&?% - Julie POUJOL Ipm@geniuslociarchitectes.com
Maitre d'ceuvre exécution et - Hervé LORENZI hel@genuislociarchitectes.com

ARCHITECTES
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LSynthése d'organisation du chantier arrétée par le maitre d'oeuvre en concertation avec le CSPS

1. Particularités de I'opération

( Contraintes spécifiques )

Il a été validé par le MOA le fait de faire intervenir de faire exécuter des travaux d'aménagement au R+1
durant le chantier en cours "LE PETIT MONDE"

En cas d'obligation technique d'intervenir en concomitance, certaines régles doivent étre suivies rigoureusement afin de limiter tous
les risques de coactivité entre les deux chantiers.

Ci-dessous les recommandations et préconisations concernant le chantier :
1- Des réunions régulieres de coordination MOE/ENTREPRISES seront obligatoirement prévues durant toute la phase de coactivité.
2-1l a été confirmé les sujets suivants lors de la réunion sur site le 18/03/25 :

-Un cheminement d'accés entre l'entrée du chantier et les zones de travaux concernées sera sécurisé (plan et stable). Pas de
circulations dans les zones en travaux prévues.

-Les chantiers devront étre totalement clos,

-La procédure de fourniture de I'AEP : depuis installation provisoire de chantier en place

-La procédure de fourniture de I'électricité : depuis installation provisoire de chantier en place.

-Les modes opératoires concernant les livraisons de matériels et matériaux seront planifiés.

-Le chantier devra stocker ses matériaux dans son emprise, aucun stockage ne sera toléré hors zone.

-L'intervention éventuelle de moyens de levage devra étre strictement et rigoureusement planifiée.

-La gestion des déchets de ce chantier devra étre rigoureusement étudiée par le chantier.

-Utilisation de la base vie :
Moyen commun : un cantonnement propre au chantier sera mis en place.
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( Interactions sur le site >

Particularités :
Parties occupées : Hopital de la Croix Rousse a proximité ( entrée)

Généralités :
Le chantier se déroulera en milieu occupé et en activité

Les entreprises détailleront dans leurs PPSPS les dispositions prises pour empécher que les occupants ou le public aient acces a une
partie quelconque du chantier : toitures, échafaudages, installations électriques provisoires, trémies, caves, ainsi qu‘aux matériels et
matériaux.

Chaque entreprise devra s'assurer du respect quotidien des dispositions adoptées.

Les matériaux et l'outillage ne devront géner en aucune facon la libre circulation des personnes sur le domaine public ou dans les
circulations et parties communes.

Afin d'éviter toute intrusion, les portes d'acces sur rues, les portes secondaires et celles des locaux communs seront maintenues
fermées en permanence.

En phases livraisons/évacuations, ces accés devront rester sous la surveillance permanente d'un représentant de I'entreprise.
Les parties communes empruntées seront nettoyées quotidiennement.

Tous les acces, et notamment les issues de secours, devront étre maintenus opérationnels.
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2. Réseaux

( Consignations >

Particularités :

Entreprise titulaire du lot : Electricité

Réseaux consignés : Electricité

Chargé de consignation : a préciser dans le PPSPS

)

CONSIGNATION

Généralités :
Avant démarrage de tous travaux, un chargé de consignation sera désigné nommément dans le PPSPS de I'entreprise.

La déconsignation éventuelle des réseaux ne pourra étre réalisée que par le chargé de consignation.

Avant chaque phase de travaux, I'ensemble des installations électriques, fluides et gaz situées dans I'emprise des interventions
devront avoir été consignées par le chargé de consignation.

Chaque consignation/déconsignation de réseaux sera portée au registre de sécurité de I'entreprise, et signifiée a la Maitrise d'ceuvre.
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( Electricité complémentaire >

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : ELECTRICITE

Alimentation des installations provisoires de chantier depuis installation chantier provisoire de chantier en place du niveau concerné :
a maintenir jusqu'a réception du chantier.

&

Généralités :
La prestation comprendra depuis cette armoire générale, et pendant toute la durée de 'opération :

- Le branchement et la fourniture des coffrets électriques nécessaires aux besoins du chantier, ( chauffage en phase chantier
notamment), ainsi que les réseaux de distribution.

- L'installation d'éclairage de toutes les circulations piétonnes horizontales et verticales du chantier

-La maintenance (y compris le remplacement des lampes et luminaires, autant de fois que nécessaire), ainsi que le repliement des
installations, seront dus au titre de la prestation.

La vérification des installations électriques ci-dessus sera réalisée une personne qualifiée de I'entreprise répondant aux critéres
définis par I'arrété du 22 décembre 2011, pour les opérations de 3° catégorie, dont la puissance n'excéde pas 100 KVA).

( Installation existante >

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Lot Electricité

Locaux ou équipements concernés : a préciser sur plans exécution

Généralités :
Avant toute utilisation de l'installation électrique existante, celle-ci fera I'objet d’'une vérification, notamment en termes de mise a la
terre et de protection différentielle.
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C Eau potable complémentaire )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : CVC PLB

Alimentation des installations provisoires de chantier depuis installation chantier provisoire de chantier en place du niveau concerné :
a maintenir jusqu'a réception du chantier.

Généralités :

Pendant toute la durée de l'opération, un réseau provisoire de chantier alimentera en eau potable un point de puisage tous les 3

niveaux de chaque cage d'escalier, avec bac permettant le nettoyage des seaux et la récupération des déchets solides. Prévoir un
point de puisage par maison individuelle.

Cette installation comprendra toutes les vannes de coupure, dérivations nécessaires, ainsi que les éventuelles tranchées, saignées et
protections nécessaires au passage du réseau.

3. Installations de chantier

( Clétures de chantier )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : PRINCIPAL

Chantier au R+1 clos et indépendant
Accés piéton depuis porte entrée rue Coste.
Remarque :

L'accés escalier principal (vers les deux ascenseurs-zone cantonnement donnant acces aux autres niveaux sera condamné
provisoirement pendant toute la durée du chantier.

) "

I m L | . CANTONNEMEN

— - -I. —_— |

Généralités :
La prestation comprendra la mise en ceuvre, des que nécessaire :
- Panneaux de chantier

- des clétures de chantier délimitant I'emprise ;
- d'éléments de cl6tures intérieurs a 'emprise, pour matérialisation des circulations piétonnes sécurisées.

Les installations provisoires ci-dessus seront évacuées en fin de travaux, afin de restituer le domaine public en I'état porté au constat
réalisé avant démarrage des travaux.
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C Acces piétons )

Particularités :
Accés unique chantier par la porte entrée existante située au 5 rue COSTE : clef fournie sur demande par : a préciser

Escalier donnant directement au R+1 du chantier.

Remarque :
L'accés escalier principal (vers les deux ascenseurs-zone cantonnement donnant acces aux autres niveaux sera condamné
provisoirement pendant toute la durée du chantier.

Généralités :
Les accés au chantier seront clairement interdits aux tiers, par mise en place d'un acces dédié, accompagné de panneaux interdisant
I'acces au public.

Un badge nominatif, avec photo, sera établi avant toute intervention sur site. Ce badge permettra d'actionner le tourniquet placé a
I'entrée des piétons sur le chantier.

En complément, un lecteur biométrique sera installé au niveau du lecteur de badge.

Ce badge devra étre détenu par chacun des personnels intervenant sur site, et présenté sur simple demande de la Maitrise d'Guvre
et du CSPS.

Les personnels salariés des entreprises présentes sur site seront tenus de détenir sur eux leur Carte d'Indentification Professionnelle
des Salariés du Batiment et des Travaux Publics, afin d’en permettre le contrdle par les agents de controle compétents.

Tout intervenant sans Carte Professionnelle pourra étre exclu de l'opération, par le représentant du MOE ou du MOA, jusqu'a
régularisation de sa situation.

Le registre unique du personnel de chaque entreprise sera mis a jour quotidiennement et sera disponible sur site.
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C Cantonnements )

Particularités :
Un cantonnement indépendant pour le chantier HCL au niveau 1, comme suit :

* un point d'eau dans le future local ménage sera installé en début de chantier

* des toilettes seront installées en début de chantier

* un espace clos sera mis en place devant les ascenseurs pour recevoir le réfectoire et les blocs vestiaires : tables, chaises, micro-
ondes...

Entreprise titulaire du lot : sera précisé au dossier DCE : lot principal.

Périodicité : Hebdomadaire

" A POINT EAU/LAVABD
. : | hocal mgpage

Généralités :

* SANITAIRES

Conformément aux recommandations de la NT 27 de la CRAMIF, ils seront équipés d'un WC, d'un urinoir pour 16/20 personnes, d'une
douche pour 8 personnes devant utiliser cet équipement, ainsi que d'un lavabo pour 5 personnes, et seront mis a la disposition de
tous les intervenants jusqu'a fin des travaux.

Un sanitaire dédié sera mis a disposition du personnel féminin.

L'eau sera potable, a température réglable.

Les locaux seront chauffés.

lIs disposeront en permanence de papier hygiénique, essuie-mains, savons, etc.

* REFECTOIRES

Les réfectoires seront dimensionnés sur la base de 1,5 m2 environ par personne, et permettront d'accueillir tous les intervenants, a
chaque phase des travaux, pendant toute la durée de I'opération.

lIs seront chauffés et climatisés.

L'eau sera potable, a température réglable.

Les tables, chaises, four a micro-ondes, réfrigérateurs et éviers, poubelles, etc...seront mis a la disposition de tous les intervenants, a
chaque phase des travaux, pendant toute la durée de I'opération.
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C Protections contre I'incendie )

Particularités :
A Toutes les Entreprises :

Chaque entreprise utilisatrice de produits inflammables devra le mentionner dans son Plan Particulier de Sécurité (fiches de données
de sécurité des produits a annexer au PPSPS).

Les travaux par points chauds devront cesser deux heures avant le départ des opérateurs (que ce soit pour une pause-déjeuner, ou le
soir). Le soir, ces derniers procederont, juste avant de quitter le chantier, a une inspection des travaux interrompus deux heures
auparavant.

Avant le travail :

- Vérifier I'état de fonctionnement et les réglages du matériel de travail.

« Eloigner, protéger ou couvrir les matériaux combustibles ou inflammables, en particulier

ceux placés derriere les cloisons proches du lieu de travail.

+ Si le travail s'effectue dans un volume creux, s'assurer que le dégazage est effectif et/ou installer une ventilation pour
évacuer fumées et argon ; controler I'absence de gaz ; présenter le certificat de dégazage et/ou le PV de contrble
d'atmosphere.

* Aveugler les ouvertures, interstices, fissures, etc. (avec du sable, des baches, des plaques métalliques).

+ Disposer a portée immédiate les moyens d'alarme et de lutte appropriés contre le feu.

+ Dégager largement de tout matériel combustible ou inflammable le parcours des conduites traitées.

Pendant le travail

* Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute.
+ Ne déposer d'objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager.

Aprés le travail

* Inspecter le lieu de travail et les environs pouvant étre concernés par les projections ou les transferts de chaleur.
+ Débrancher et enrouler les cables, fermer les bouteilles, évacuer les déchets de toutes sortes.

+ Baliser les pieces chaudes.

* Maintenir si possible une surveillance.

« Désigner un auxiliaire instruit des mesures de sécurité

Généralités :
Les travaux par points chauds devront cesser deux heures avant le départ des opérateurs (que ce soit pour une pause-déjeuner, ou le

Soir).

Le soir, ces derniers procederont, juste avant de quitter le chantier, a une inspection des travaux interrompus deux heures
auparavant.

Chaque entreprise qui effectuera des travaux par points chauds devra approvisionner, a proximité immédiate des postes de travail,
des extincteurs adaptés a la nature des travaux réalisés.

Les emballages combustibles seront évacués le plus rapidement possible par chaque entreprise.

Les feux a usage de chauffage, de cuisson, de destruction ou tout autre usage sont strictement interdits sur le chantier.

( Nettoyage des cantonnements )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : sera précisé au dossier DCE : ot principal.

Périodicité : Hebdomadaire

Généralités :
Pendant toute la durée du chantier, une campagne de nettoyage des bureaux de chantier, des sanitaires, des vestiaires et des
réfectoires sera organisée quotidiennement.

Sur simple constat, aprées un délai de prévenance 24 heures resté sans réponse, le Maitre d'ceuvre pourra faire procéder, aux frais de

I'entreprise défaillante, au nettoyage ou au remplacement de parties d'installations défectueuses par une entreprise présente sur le
chantier ou extérieure a I'opération.
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C Nettoyage du chantier )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Toutes les entreprises

Périodicité : quotidienne

Un nettoyage en fin de chantier sera prévu : A confirmer

Généralités :

Les gravois, déchets et décombres seront évacués au fur et a mesure.

En cas de manquement, et sur simple constat, aprés un délai de prévenance 24 heures resté sans réponse, le Maitre d'ceuvre pourra :

- Affecter a chaque entreprise sur site une zone précise du chantier a nettoyer quotidiennement ;
- Ordonner le nettoyage général du chantier, par une entreprise extérieure au chantier, autant de fois que nécessaire.

4. Circulations piétons et véhicules

C Ouverture/fermeture du chantier )

Horaires : 7h-18h A CONFIRMER lors de la réunion de démarrage chantier et dans les PPSPS
Qui ouvre, qui ferme : La premiere entreprise qui arrive et la derniére a partir
Procédure pour heures supplémentaires : sur accord de la maitrise d'ouvrage et d'ceuvre

Travaux le samedi: sur accord de la maitrise d'ouvrage et d'ceuvre
Travaux le Dimanche : INTERDIT sauf accord de l'inspection du travail
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( Acces véhicules - livraisons )

Particularités :

Livraisons entrée chantier au Rdc par I'entrée piétons : au 5 rue Coste

Plan général simplifié de coordination : indice 1

-Les modes opératoires concernant les livraisons de matériels et matériaux seront validés par la Moe avant le début des travaux.

Il est recommandé de planifier des horaires ou jours de livraison

-Le chantier devra stocker ses matériaux dans son emprise, aucun stockage ne sera toléré hors zone.

-L'intervention éventuelle de moyens de levage devra étre strictement et rigoureusement planifiée.

\
l

Généralités :

i
e
El
i

N R T A

S e
¥

Aucune opération de chargement ou déchargement, quelle que soit sa durée, ne sera autorisée hors de I'emprise des clétures de

chantier.

Chaque aire de livraison sera adaptée, en dimensions au sol comme en capacité de portance, aux opérations de chargement et
déchargement de toutes les entreprises, pendant toute la durée des travaux.

Sur chaque aire de livraison, un quai de déchargement de hauteur réglable ou sur deux niveaux permettant 'accrochage en sécurité
des charges destinées a étre déplacées par la grue sera également dd au titre de la prestation. Coté opposé au quai, une paroi fixe,
avec dispositif réglable en partie supérieure, constituera le dispositif anti-chute.

La continuité du roulage des charges sera assurée depuis chaque aire de livraison jusqu’aux postes de travail (via les monte-charges,
lifts accompagnés de chantier, ascenseurs mis en service de facon anticipée). Ce roulage sera effectué sur un sol sec, ferme et sans
aspérité s'opposant a un roulage fluide, d'une largeur permettant le croisement aisé des conteneurs, transpalettes, chariots, etc....

( Places de stationnement )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : Toutes les entreprises

Stationnements interdits dans I'emprise du chantier.
parkings publics a proximité

Généralités :

En aucun cas les places de stationnement ne devront empiéter sur l'aire de livraison et les zones de stockage.
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5. Evacuation des déchets et matériaux

C Bennes de chantier )

Particularités :
Entreprise titulaire du lot : chaque entreprise évacue par ses propres moyens ses déchets.

-La gestion des déchets de ce chantier devra étre rigoureusement étudiée par le chantier : evacuation journaliere

Généralités :

L'emplacement prévu pour les bennes devra figurer aux plans d'installation de chantier, sous grue(s) comme apres départ de celle(s)-
Ci.

Les opérations de remplacement des bennes devront étre entierement effectuées dans 'emprise.

La manceuvre du porteur sera impérativement guidée par un représentant de I'entreprise ayant commandé le remplacement de la
benne.
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6. Protections Collectives

C EPC provisoires ou définitifs )

Particularités :
MAINTIEN DES PROTECTIONS COLLECTVES EN PLACE :

- Baies en fagades
Les protections seront constituées par...
Elles seront déposées en sécurité ...

- Baies d'ascenseurs

Les protections seront constituées par des grilles de protection type Gémagrille. Ces grilles seront posées en présence du podium ou
du dispositif sécurisant la trémie d'ascenseur.

Elles seront déposées en sécurité depuis le toit de cabine par I'ascensoriste.

- Incorporations dans les planchers

Les réservations pour traversées de planchers seront réalisées au moyen de boites de réservations préfabriquées sur mesure, avec
capot, fond coffrant et pietement réglable. A leur ouverture, ces boites seront remplies de vermiculite, afin d'empécher les chutes de
plain-pied.

- Gaines techniques et désenfumage

Les protections seront constituées de lisses métalliques prises sur potelets métalliques mis en place dans les fourreaux métalliques
incorporés lors du coulage de la dalle.

Elles seront déposées en sécurité apres...

Généralités :

La prestation portera sur la fourniture, la mise en place, la vérification journaliére, la maintenance, le démontage (sauf dispositions
contraires figurant dans la SOC) et I'enlévement des protections collectives.

Les mesures prises pour assurer la continuité, dans le temps, des protections collectives seront précisées dans le PPSPS.

Les protections collectives devront étre adaptées aux travaux de chaque corps d’état, et devront permettre la réalisation des travaux
de chaque entreprise en sécurité.

Le matériel destiné aux protections collectives sera identifié et exclusivement réservé a cet usage.

Le dispositif provisoire de protection collective ne sera retiré qu'une fois la protection définitive mise en place, et réceptionnée par le
Maitre d'ceuvre.

La solidité des garde-corps définitifs sera vérifiée avant dépose des protections provisoires de chantier.

Un plan « au vide » matérialisant I'implantation des protections collectives sera fourni pour chaque niveau de chaque batiment.

En cas de dépose de protections collectives non prévue au PPSPS des entreprises, le Maitre d’Ouvrage fera appliquer les mesures
prévues a l'article « non-respect des dispositions du Code du Travail », figurant au présent PGC, ainsi que les sanctions prévues au

Marché de Travaux.

Les fers en attente seront crossés ou équipés d'un cadre soudés a leurs extrémités. Les « bouchons » seront proscrits.
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7. Secours

( Trousse de secours >

Particularités :
Entreprise concerné par le lot : Toutes les entreprises

Emplacement: a préciser dans le PPSPS

Généralités :

Chaque entreprise devra posséder, sur le site, au moins une boite de premiers secours, a vérifier - et éventuellement a compléter -
régulierement.

Le jour de leur arrivée sur le chantier, les salariés seront informés de I'endroit ou ces boites sont placées.

C )

Particularités :
1 SST par entreprise

ZOOM SUR ...

Généralités :
Les entreprises désignées assureront la présence permanente sur le chantier des S.S.T., dans le nombre requis en fonction des
effectifs totaux présents sur le chantier chaque jour.
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8. Autres sujets

C Autres )

SOUS TRAITANCE

Voir pieces marché

a) L'entreprise titulaire du Marché ne peut sous-traiter la totalité des travaux qui lui sont confiés.

b) L'entreprise peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son Marché, a condition d'avoir obtenu du
Maitre de I'Ouvrage I'acceptation écrite de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance, avant la signature du Marché.

) L'entreprise titulaire du Marché reste responsable de son sous-traitant vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage.

d) Le sous-traitant agrée effectuera une VIC et produira un PPSPS.
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Mesures de coordination prises par le CSPS en concertation avec le maitre d'ceuvre et les sujétions qui en
découlent

1. Autorité et moyens donnés au CSPS

Le MOA donne acces au CSPS a toutes les parties et locaux concernés par I'opération.

Le CSPS a autorité pour arréter seul un poste de travail, en cas de danger grave et imminent. Le CSPS n’a pas autorité pour arréter seul
un poste de travail ou le chantier : il adressera cette demande, par mail, au MOA et MOE.

Chaque entreprise donnera instruction a son personnel, a I'arrivée sur le site, de prendre en compte sans délai les demandes du CSPS.

2. Modalités d'interventions

La coordination de chantier en termes de sécurité et de protection de la santé sera notamment réalisée lors des réunions de chantier, a
I'initiative du CSPS. Le MOE aménagera le temps nécessaire a l'intervention du CSPS en lui donnant la parole a tout moment, procédure a
convenir pendant la période de préparation.

Chaque entreprise présente sera alors invitée a exposer la nature de ses propres travaux, approvisionnements, emports, etc... prévus
dans la période de temps précisée par le Coordonnateur.

Chaque entreprise présente sera tenue de réagir a chaque exposé, en faisant notamment ressortir les problématiques prévisibles en
termes de co-activité, de superpositions de taches, d'approvisionnements, de rotations de bennes, etc....

Le MOE signalera au CSPS les interventions prévues par les entreprises non représentées a la réunion.

Le CSPS et le MOE prendront ensemble les dispositions nécessaires pour coordonner et sécuriser les interventions exposées par chaque
entreprise.

Le CSPS pourra demander au MOE de modifier le planning des travaux, s'il le juge nécessaire en raison des risques liés a la superposition
de taches, la co-activité, la circulation sur le chantier, le stockage, etc...

En cas de désaccord entre le MOE et le CSPS, le CSPS invitera le MOA a se prononcer.

Le MOA informera par mail le CSPS de I'agrément de chaque entreprise, y compris sous-traitants. En I'absence, aucune Visite d'Inspection
Commune ne sera réalisée par le CSPS.

Les fiches d'observations et compte-rendus de Visites d'Inspection Communes seront diffusées par le CSPS, par mail, aux intervenants
concernés, le MOE et le MOA étant systématiquement tenus en copie.

Les intervenants transmettront au CSPS tous leurs documents au format PDF.
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3.VIC-P.P.S.P.S.

Le Maitre d'Ouvrage informera le CSPS, par tous moyens tracables a sa convenance, de la signature du marché avec les entreprises
titulaires et de I'agrément des sous-traitants. Les entreprises non agréées ou non titulaires de lot ne seront pas autorisées a effectuer
leur Visite d'Inspection Commune.

L'entrepreneur titulaire ou agréé informera le CSPS de son intention de commencer ses travaux au moins 10 jours avant la date qu'il
aura retenue, et lui fera parvenir dans le méme temps son projet de PPSPS. L'entrepreneur contactera le CSPS pour la Visite d'Inspection
Commune, qui se déroulera obligatoirement au cours d'une réunion hebdomadaire de chantier.

Cette Visite d'Inspection Commune se déroulera obligatoirement en présence du représentant de I'Entreprise Générale.
En cas de sous-traitance, cette Visite d’Inspection Commune se déroulera obligatoirement en présence de I'entreprise titulaire du lot.

Avant toute intervention sur le chantier, chaque entreprise (y compris sous-traitante) devra établir et remettre au Coordonnateur
Sécurité son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S).

Un exemplaire de ce document devra étre consultable en permanence du chantier, et consultable a tout moment.
Chaque entreprise sera tenue d'informer par écrit le Coordonnateur SPS de tout changement dans la masse ou la nature des travaux a
effectuer ou de délai contractuels et de toutes modifications susceptibles d’engendrer des risques liés a la co-activité, a la superposition

de taches.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, chaque entreprise complétera son PPSPS par I'adjonction de notes méthodologiques
détaillant la maniére de réaliser, en sécurité, les différents types de travaux prévus a son marché de travaux ainsi qu'a tous ses avenants.

Ces notes devront étre transmises au CSPS 10 jours avant démarrage des travaux, afin de permettre I'harmonisation des PPSPS de

I'opération.

4. Accueil sur site et formation

Les personnels de chaque entreprise, les intérimaires, les conducteurs d'engins comme de véhicules, devront avoir recu, avant leur
arrivée sur le chantier, une information pratique en matiere de sécurité appropriée au site, et a la nature des travaux a effectuer.

Chaque entreprise sera tenue d'y veiller quotidiennement.

Cette formation, qui sera assurée par les chefs de chantier et les chefs d'équipe de chaque entreprise, devra porter sur :
- Les conditions de circulation des personnes sur le chantier, et autour du chantier ;

- Les conditions et horaires d'approvisionnement et emports ;

- Les conditions de sécurité adoptées par chaque entreprise pour I'exécution des travaux ;

- Les dispositions a prendre en cas d'accident ;

- Le contenu (et 'emplacement) de la boite de premier secours.

5. Modalités de coopération

Chaque matin, les chefs d'équipe de chaque entreprise intervenant avec un risque lié a leur co-activité conviendront des zones
d'intervention attribuées a chacun pour la journée. Cet accord, apreés concertation, devra étre porté au registre de sécurité, et
contresigné par les chefs d'équipes.

Chaque entreprise générant des risques exportés figurant dans son PPSPS sera en charge du balisage ou de la restriction d'acces,
délimitant ainsi un périmétre de sécurité.

Chaque entreprise intervenant a proximité d'un poste de travail en activité sera tenue de signaler immédiatement sa présence aux

personnels affectés a ce poste, et de préciser la nature des interventions prévues.

6. Enchainement des taches

Chaque entreprise sera en charge du respect de I'enchainement des taches prévues a son planning et dans la méthodologie des sous-
traitants.

Chaque entreprise alertera par mail le Maitre d'CEuvre et le CSPS de tout décalage entre 'enchainement des taches prévu au planning, et
les conditions réelles d'exécution, ce décalage pouvant entrainer un risque lié a une coactivité ou une superposition de taches.
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7. Travaux superposés

Les chefs d'équipe de chaque entreprise intervenant avec risque de superposition de tache conviendront des zones d'intervention
attribuées a chacun pour la journée. Cet accord, apres concertation, devra étre porté au registre de sécurité, et contresigné par les chefs
d'équipes.

Cependant, avant de réaliser des travaux en élévation, chaque entreprise devra, de sa propre initiative, interdire la circulation des
personnels en dessous et a 'aplomb de sa zone de travaux.

Cette interdiction d'accés sera assurée par la mise en place, la maintenance et I'enlévement en fin de travaux, de barriéres rigides (1m de
hauteur minimum - type Heras, barriére police, lisses PVC sur cones, auvents, filets, etc.), fermement assujetties aux sols.

Aucun intervenant ne sera autorisé a opérer sur une zone située en-dessous d'un poste de travail préexistant.

8. Visite et courrier des Organismes

Chaque entreprise sera tenue de signaler sous 24 h, au CSPS, au MOE et au MOA, la visite sur site d'un représentant de la
CRAMIF/CARSAT ou de l'Inspection du Travail.

Chaque entreprise sera tenue de transmettre sous 24 h, au CSPS, tout courrier adressé par les Organismes Officiels de Prévention,

portant sur les travaux de la présente opération.

9. Non-respect du Code du Travail

Le non-respect des dispositions figurant au Code du Travail, Code de la Santé Publique, etc., peut entrainer un arrét de poste, ou un arrét
de chantier, par les autorités administratives, par le Maitre d'ceuvre ou par le Maitre d'Ouvrage.

En cas de manquements répétés, notamment en matiére de protections collectives, le Maitre d'Ouvrage mettra en place un ou plusieurs
animateur(s) sécurité, en charge de faire respecter les Principes Généraux de Prévention ainsi que les dispositions figurant au présent
PGC.

La mission d'animateur sécurité sera alors rémunérée dans le cadre du compte-prorata.

10. Autres mesures générales
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LCadre du document harmonisé d'organisation des livraisons en sécurité (DHOL)

Partie a remplir par le CSPS

DHOL

< Adresse pour accés véhicules au chantier )

5, rue Coste
69300 CALUIRE ET CUIRE : A confirmer lors réunion démarrage chantier

< Contraintes horaires et livraisons >

A définir lors réunion démarrage

< Moyens de levage partagés disponibles >

SO

< Zones tampons de stationnement )

SO

< Quais de déchargement partagés disponibles >

SO

< Contraintes particulieres du site >

Accés principal partagé

Partie a remplir par I'entreprise

Nom de I'Entreprise Adresse

Nom du réceptionnaire Téléphone GSN/mail
Plage horaire de livraison

Nom du Chef de manceuvre Téléphone GSN/mail

Dimensions de la zone de

Hauteur libre et largeur libre du déchargement et surcharge

portail d'acces véhicules

admissible
Nature du sol de la zone de Engin de levage utilisé pour
déchargement I'opération.
Engins de manutention Obstacles a prendre en compte
disponibles pour I'opération lors de 'opération
Capacité de levage de la grue de Surface et charge utile de la
chantier recette a matériaux

Aff. N°: C-LYCS-2025-30-254347 Page 21 sur 21



