Planning des Travaux - Aménagement MSPU

Projet : Aménagement d'une MSPU - Niveau 1 du batiment Le Petit Monde Croix Rousse

N° Nom de la tache Durée Début ‘ Mai ‘Juin ‘Juillet ‘ Aot
Li) 07/04 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 05/05 | 12/05 | 19/05 | 26/05 | 02/06 | 09/06 | 16/06 | 23/06 | 30/06 | 07/07 | 1407 | 2107 | 28/07 | 0408 |
1
2 TRAVAUX LPM 40 jours Lun 07/04/25
3 LIVRAISON DU PLATEAU A AMENAGER 0 jour Lun 12/05/25 12/05
4 DEBUT DES TRAVAUX MSPU 0 jour Lun 12/05/25 ¢ 12/05
5 INSTALLATION DE CHANTIER 3 jours Lun 12/05/25 |¢ 1
6 PREPARATION DE CHANTIER 29 jours Lun 12/05/25 [ ]
7 CVC PLOMBERIE 20 jours Ven 20/06/25 (
8 ELECTRICITE 20 jours Ven 20/06/25 (
9 PEINTURE MENUISERIE FAIENCE 18 jours Lun 16/06/25
10 FAUX PLAFOND 8 jours Mer 09/07/25
1 OPR 0 jour Mer 23/07/25 ¢ 23/07
12 LEVEE DES RESERVES 6 jours Mer 23/07/25 ¢
13 RECEPTION 0 jour Jeu 31/07/25 31/07

Remarque : Le chevauchement des activités est a considérer pour optimiser le déroulement du chantier. Assurer une bonne coordination entre les lots techniques et les finitions.Page 1




