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DDFIP 49, Cité administrative
Réaménagement des niveaux 1, 2, et 3 du bâtiment D

Planning prévisionnel du Dossier de Consultation des Entreprises 

Dem. R+1 Travaux R+1 Dém. R+2/R+1 Travaux R+2 Dém. R+3 Travaux R+3
0 Préparation de chantier 8 semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Ordre de service de démarrage de la période de prépa
Sondages complémentaires
Remise des temps de tâches

Remise échantillons 
Planning contractuel des travaux

Plans EXE Fluides + échantillons
Répérage démolitions et carrotages

Plans EXE Menuiseries
Plan repérage plafonds et acoustique

Plan repérage placo
Plan de réparage carrelage, faïence et sols souples

Commandes appareillages et matériaux
PIC Définitif

Consignations
Ordre de service de validation du planning des travaux

1 Déconstruction, désamiantage 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Désamiantage

Plan retrait 
Repérage avant intervention

Contrôle initial d'empoussièrement
Installations chantier

Dépose, retrait, descellement
Nettoyage

Mesures libératoires
Rapport final d'intervention

Remise des bordereaux de traitement des déchets
Déconstrution

Repérage avant intervention
Dépose des cloisonements

Création ouverture
Dépose des blocs portes

Dépose des plinthes
Dépose des faux plafonds

Dépose des sols sans amiante
Dépose de carrelage

Dépose faïence

2 Menuiseries intérieures bois 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
approvisionement Blocs portes

Aménagements
Mobilier et plan vasque

Goulottes et plinthes
Soubassement

Stores d'occultation
Habillage

Trappes
Miroirs

signalétique

3 Cloisons sèches, plafonds 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Pose des huisseries

Cloisons de distribution
Contre cloisons

Bouchements imposte et cloisons
Habillage bati support
Plafonds et retombées

4 Faux plafonds 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Ossature faux plafonds

Blanchiement

5 Sols collés, faïence 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Préparation supports, ragréage

Sol linoléum
Sol PVC
Faïence

6 Peinture 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Peinture sur bois

Peinture ur métaux non féreux
Peinture sur plafonds

Peinture sur murs

7 Nettoyage 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Nettoyage Pré OPR

Nettoyage Pré Réception
Nettoyage de livraison

8 Plomberie, chauffage, ventilation 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Plomberie Sanitaires

Dépose, neutralisation, percements
Evacuation EU

Distribution plomberie
Equipements sanitaires

Chauffage
Distribution chauffage

Emetteurs
Cilmatisation

Unités intérieures
Unités extérieures

Distribution
Ventilation

Dépose, neutralisation, percements
Gaines d'extraction

Bouches d'extraction

9 Electricité, CFO & CFA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Déposes, consignations et repose

Tableaux de protection
Distribution électrique

Appareillage et lustrerie
Eclairage sécurité

Réception des ouvrages 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
EXE 4
DOE

EXE 5
EXE 6 ou 7

EXE 8
Quitus compte prorata et proposition Décompte Final

EXE 9 ou 10


