EN
FRANCAISE

Voies
Liberté navigables
Egalité de France
Fraternité

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'OEUVRE

Mission de maitrise d'ceuvre relative a la
modernisation de la station de pompage de I'étang
réservoir de Gondrexange

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
4 quai de Paris
CS-30 367
67010 STRASBOURG CEDEX



— . Mission de maitrise d'ceuvre relative a la modernisation de la
—_— Objet : . ] .
— station de pompage de I'étang réservoir de Gondrexange
@ Type de contrat Marché public
@ Tr anc h e s Sans tranches optionnelles

optionnelles
(o) .
~ Clauses sociales Sans
@ Cl a u s e s s

. ans

environnementales
- Durée / Délai 5 ans
r:) Reconduction
€ Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
@ Avance Avec




SOMMAIRE

1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
1.2 - Décomposition du contrat
2 - Piéces contractuelles
3 - Intervenants
3.1 - Controdle technique
3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

3.3 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

4 - Missions
5 - Durée et délais d'exécution
5.1 - Durée du contrat
6 - Prix
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
6.2 - Forfait de rémunération
6.3 - Modalités de variation des prix
7 - Avance
7.1 - Conditions de versement et de remboursement
7.2 - Garanties financiéres de l'avance
8 - Modalités de reglement des comptes
8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
8.2 - Pourcentage de rémunération par élément
8.3 - Présentation des demandes de paiement
8.4 - Délai global de paiement
8.5 - Paiement des cotraitants
8.6 - Paiement des sous-traitants
9 - Engagement du maitre d'ceuvre
9.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
9.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux
10 - Conditions d'exécution des prestations
10.1 - Présentation des livrables
10.2 - Organisation des réunions de chantier
10.3 - Emission des ordres de services
10.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
10.5 - Instruction des mémoires en réclamation
10.6 - Arrét de l'exécution des prestations
10.7 - Achévement de la mission
11 - Développement durable
12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
13 - Pénalités
13.1 - Pénalités de retard
13.2 - Autres pénalités spécifiques
14 - Assurances
15 - Résiliation du contrat
15.1 - Conditions de résiliation

© ©W 0 00 0 0 W 0 00 NN NO OO OO O O Oror o101 o 01 o1 01 On

L U W UL U UL Ul i UL UL (UL U I UL UL QI §
O 00 0 O O O OO O = = A A A a a a o



15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
16 - Réglement des litiges et langues
17 - Clauses techniques particuliéres
18 - Dérogations

18
18
19
28



1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particuliéres (CCP) concernent :
Mission de maitrise d'ceuvre relative a la modernisation de la station de pompage de I'étang réservoir de
Gondrexange

Lieu(x) d'exécution :
Gondrexange
57815 Gondrexange

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages infrastructure en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses particulieres (CCP)

- Le programme de l'opération

- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de I'entreprise.

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise
d'oeuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

3.1 - Contréle technique
Le contrbleur technique sera désigné ultérieurement.

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau |l sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.3 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération, leurs
coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre
d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission temoin :
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Mission(s) Désignation

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

VISA Conformité et visa d'exécution au projet

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achévement

AVP Avant-projet

Autres éléments de mission :

Mission(s) Désignation

DIA Etudes de diagnostic

Missions complémentaires :

Mission(s) Désignation
Assistance dans I'exécution des études préopérationnelles
PRE Définition des études pré opérationnelles, élaboration des cahiers des
charges et suivi des études pré opérationnelles

5.1 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a I'acte d'engagement.

L'exécution des prestations débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 15.3 du CCAG-MOE.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

6.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a l'acte
d'engagement par le montant de l'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission PRO.

La simple augmentation des estimations des travaux ne saurait suffire a un ajustement automatique du
forfait de rémunération.

Une négociation pourra étre mise en oeuvre entre le maitre d'ouvrage et le maitre d’oeuvre. Dans ce cadre,
le maitre d’oeuvre apportera toute justification utile démontrant la réalité de prestation supplémentaire qui
aura été nécessaire par la hausse de I'estimation des travaux.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et le
forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-2
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a R. 2432-7 du Code de la commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

6.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de
remise des offres, ou de la remise des offres finales (en cas de négociation) ; ce mois est appelé " mois zéro

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn =15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option A du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

L'avance est alors versée dans les trente jours suivant la notification du contrat.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en
mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 20,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R.2191-7 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.
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En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite
de I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
DIA A la remise du dossier 70.0
DIA A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
AVP A la remise du dossier AVP 70.0
AVP A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
PRO A la remise du dossier 70.0
PRO A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
ACT ﬁg;eénlt?:grriggzh(ogcpée;r le RPA du Dossier de Consultation 60.0
ACT A la remise du rapport de I'analyse des offres 20.0
ACT Apreés la mise au point des marchés de travaux 20.0
VISA A lissue de la période de préparation des travaux 50.0
VISA Aprés vi§a qu c_lernier plan prévu dans le programme des 50.0

études d’exécution
DET En fonction de I'avancement des travaux 80.0
DET Aprées l'accord de I'entrepreneur sur leur DGD 20.0
AOR Aprés la réception de la derniére proposition de levée des 70.0
réserves
AOR Apres la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 10.0
AOR A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0
PRE Validation du titulaire du dernier rapport de I'étude pré 100.0

opérationnelle
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8.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte
d'engagement.

8.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101362
- Code service : 71

La Direction Territoriale de Strasbourg de VNF est identifiée par : le numéro SIRET + le code service +
I'année en cours + le numéro d'engagement juridique (EJ) communiqué.

8.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

8.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

9.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiere comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexe.

Définition du codt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :
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L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission PRO sur la base du co(t prévisionnel des
travaux.

Le calcul de ce codt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %
Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux,
le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maftre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux selon la formule suivante :

Colt de référence des travaux = co(t cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le colt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de I'offre ou des offres considérée(s)
comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre I'index TP01 du mois m0 du marché de maitrise
d'ceuvre, et I'index TPO1 du mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme
supérieur.

Conséquences du non respect de I'engagement :

Si le co(t de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer
I'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 20 jours. Le
maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 20 jours a compter de I'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure.

9.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux
Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le codt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a
le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du
ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 8,00 %
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)
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Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (cot de référence - seuil de tolérance) x 10,00 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 10,00 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de l'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette
personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de I'article
3.4.3 du CCAG-MOE.

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplagant dans un délai
de 30 jours a compter de la date d'envoi de cette information.

10.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Nombre
d'exemplaires
1 exemplaire
numeérique et 1
exemplaire papier
1 exemplaire
numeérique et 1
exemplaire papier
1 exemplaire
numérique et 1
exemplaire papier

Code Désignation du livrable Délai

DIA Etudes de diagnostics 60 jours

AVP

AVP 50 jours

PRO | Etudes de projet 40 jours
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Code Désignation du livrable Délai d'eygrz?slra?res
DCE Dossier de consultation des entreprises 30 jours 1 exemplaire
numeérique et 1
exemplaire papier
RAO Le rapport d'analyse des offres 25 jours 1 exemplaire
Fournir le rapport d’analyse des offres numérigue
MISE | Mise au point de marché 10 jours 1 exemplaire
AU | Procéder a la mise au point du/des dossier(s) numérique
POIN | marché(s)
T
VISA Premiére présentation au VISA 5 jours 1 exemplaire
Viser ou faire part de ses observations sur les numérique
plans, notes de calculs, études de détail et autres
documents établis par
les entreprises
VISA | Presentation aprés modification(s) 2 jours 1 exemplaire
M | Controler et viser ou faire part de ses nouvelles numérique
observations sur les plans, notes de calculs, études
de détail et
autres documents établis par les entreprises
DET- | Etablissement des constats de travaux 3 jours 1 exemplaire
consta numérique
t
DET- | Point d'arréts 3 jours 1 exemplaire
PA numérique
DET- | Etablissement du compte rendu 2 jours 1 exemplaire
CR numérique
DOE Dossier des ouvrages exécutés 15 jours 1 exemplaire
numeérique et 2
exemplaires papiers
OPR Procéder aux opérations préalables a la réception 20 jours 1 exemplaire
PR Proposition de réception 10 jours 1 exemplaire
EXA | Examen des désordres : 1 exemplaire
DESO 10 jours numérique
RDRE
PV | PV de levée des réserves ; :
LEVE 10 jours 1 exemplaire
E
RESE
RVES
PRE- | Rédaction des cahiers des charges des études pré 30 jours 1 exemplaire
DC | opérationnelles numérique
Réalisation de la totalité des cahiers des charges
techniques des études pré opérationnelles
envisagees
PRE- | Validation par le titulaire de chaque rapport de 15 jours 1 exemplaire
RAP | chaque étude pré opérationnelle numérique

Le point de départ des délais est fixé comme suit :

- I'exécution des éléments de missions DIA, AVP et PRO démarrent a compter de la date précisée dans
l'ordre de service de la décision du RPA

- la réalisation du DCE démarre a compter de la date précisée dans l'ordre de service de la décision du RPA
de commencer la procédure de consultation de chaque DCE

- la réalisation du RAO démarre a compter de la date de la remise au titulaire des plis contenant les offres
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de chaque DCE

- la mise aux points de marchés démarre a compter de la date de la décision d’attribution de chaque marché
- la réalisation du VISA démarre a compter de la date de réception de chaque plan, note de calculs, étude
de détail et autre document réalisé par I'entrepreneur

- la réalisation du VISA M aprés modification(s) démarre a la date de réception de chaque plan, note de
calculs, étude de détail et autre document réalisé par I'entrepreneur

- la réalisation du DET-Constat démarre a compter de la date de la demande de I'entrepreneur

- la réalisation du DET-point d'arrét démarre a compter de la date de la demande de I'entrepreneur des
travaux

- la réalisation du DET-CR démarre a compter de la date de la réunion

- la réalisation du DOE démarre aprés la réception par le titulaire de tous les documents dus par les
entrepreneurs

- la réalisation des OPR démarre suivant le mode de dévolution des marchés de travaux a la date de
réception de I'avis de I'entrepreneur ou date prévisible d’achévement des travaux indiquée dans l'avis Ou a
la date de réception, par le titulaire, de I'avis de I'entrepreneur titulaire du lot désigné au Cahier des charges
- la proposition de réception PR démarre a compter de la date du procés-verbal des OPR

- I'examen des désordres EXA DESORDRE démarre a compter de la date de saisine par le RPA

- la notification des PV LEVEE RESERVES démarre a compter de la date de réception de la décision du
RPA

- la réalisation de la PRE-DC démarre a compter de la date précisée dans la décision du RPA pour
commencer l'exécution de I'élément de mission

- la validation par le titulaire de chaque rapport de chaque étude pré opérationnelle réalisée PRE-RAP
démarre a compter de la date de réception au titulaire de chaque rapport de chaque étude pré
opérationnelle

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG MOE et 21 du CCAG MOE, les délais envisagés relatifs a la
décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les livrables sont
donnés a titre indicatif dans le tableau suivant:

Code Désignation du livrable Délai de réception
DIA | Etudes de diagnostics 45 jours
AVP | AVP 45 jours
PRO | Etudes de projet 45 jours
DCE | Dossier de consultation des entreprises 20 jours
RAOQO | Le rapport d'analyse des offres 20 jours
MAI?JE Mise au point de marché 2 jours
POIN
T
VISA | Premiére présentation au VISA 2 jours
VII\ﬁA Presentation aprés modification(s) 2 jours
DET- Etablissement des constats de travaux 2 jours
consta
t
DET- RTIRA .
PA Point d'arréts 2 jours
DET- ; .
CR Etablissement du compte rendu 2 jours
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 15 jours
OPR | Procéder aux opérations préalables a la réception 5 jours
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Code Désignation du livrable Délai de réception

PR | Proposition de réception 5 jours

EXA
DESO
RDRE

PV
LEVE
E
RESE
RVES
PRE-
DC
PRE- | Validation par le titulaire de chaque rapport de chaque étude pré

RAP | opérationnelle

Examen des désordres 7 jours

PV de levée des réserves 7 jours

Rédaction des cahiers des charges des études pré opérationnelles 5 jours

10 jours

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'oeuvre dans ces délais ou si le maitre
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations ne sont pas
considérées comme admises, par dérogation a l'article 21 deuxiéme alinéa du CCAG-MOE.

Ces délais courent a compter de la date d'accusé de réception par le maitre d'ouvrage du livrable
correspondant.

En cas de rejet ou d'ajournement, le MO dispose, pour donner son avis, apres présentation par le titulaire
des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus étant indiqués que ces délais ne
sont donnés qu’a titre indicatif.

10.2 - Organisation des réunions de chantier
Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception.

Fréguence des réunions : 1 réunion par semaine

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 2 jours qui suivent la
réunion.

10.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 5 jours a compter de la décision du
maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a I'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 1,00/3000 du montant du marché.

Cependant, en l'absence de contreseing ou de décision écrite préalable du maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre ne peut jamais notifier des ordres de service relatifs :

- La notification de la date de commencement des travaux

- La notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus
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10.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
l'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de I'ouvrage, sur le portail public
de facturation, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public de
facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général
et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date
de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et
d'activer I'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a la
disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/).

10.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par
le maitre d'ceuvre.

10.6 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du
marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché.
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10.7 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception, a lI'achévement de la mission, sur demande du maitre d'ceuvre,
dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE. Cette décision constate que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit:
L'offre comporte un critére d'attribution a caractere environnemental a hauteur de 10%.

Conformément a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
concession au profit du pouvoir adjudicateur. Cette concession vaut pour les seuls besoins découlant de
I'objet du marché. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris
commercialement.

13.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution des livrables mentionné ci-dessous est dépassé, par le fait du
titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 50,00 €:

Code livrable Pénalité
DIA 50,00 €
AVP 50,00 €
PRO 50,00 €
DCE 50,00 €
RAO 50,00 €
flerts
VISA 50,00 €
VISA M 50,00 €
DET-constat 50,00 €
DET-PA 50,00 €
DET-CR 50,00 €
DOE 50,00 €
OPR 50,00 €

PR 50,00 €
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Code livrable Pénalité
EXA
DESORDRE 50,00 €
PV LEVEE
RESERVES 50,00 €
PRE-DC 50,00 €
PRE-RAP 50,00 €

En cas de non respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a I'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 1,00/3000 du montant de I'acompte de travaux correspondant.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de non respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 1,00/3000 du montant du décompte général.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'oceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 1,00/3000 du montant initial du marché.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

13.2 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Abser_me réunion (études ou Forfaitaire 300,00 € Toutfa absence non excgség d'un
chantier) représentant qualifié du titulaire ou
d'un de ses sous-traitants désignés a
une réunion a laquelle il aura été
ddment convoqué sera pénalisé. Une
pénalité forfaitaire de 300 euros par
jour  d'absence constaté  sera
appliqguée.

200,00 € Lg pon-respgct_ dg la VI.SIte de cha}nher
minimale définie a l'article 17 présent
CCP entraine [I'application d'une
pénalité forfaitaire de 200 euros par
absence de \visite de chantier
constatée.

Non-respect de la présence Forfaitaire
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Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances dans
les conditions suivantes :

Avant la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

15.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 & D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Consultation n°: MOE_ST_Gondrexange Page 18 sur 28



CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

ARTICLE 0. Préambule
Programme
Le programme contractuel de I'opération est joint au dossier de consultation.

Missions confiées au maitre d’ceuvre

Chaque grande étape (DIA, AVP, PRO, ACT, ...) sera validée explicitement par le maitre d’ouvrage.
Pendant la durée d’exécution de sa mission, le maitre d’ceuvre doit assurer :

Pour la phase des études :

* Les études de diagnostics (DIA)

* Les études d’avant-projet (AVP)

* Les études de projet (PRO)

« L’assistance apportée au maitre de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)
* L'assistance pour la réalisation des études pré opérationnelles (PRE)

Pour la phase travaux :

* Le visa des études d’exécution (VISA)

» La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

* L’assistance lors des réceptions et pendant la garantie de parfait achévement (AOR)

ARTICLE 1. Etudes de diagnostics (DIA)

DONNEES EXISTANTES

» Etude de connaissance et d'amélioration du fonctionnement hydraulique du réseau de la Direction
territoriale de Strasbourg réalisée en avril 2014

ANALYSE DES DONNEES EXISTANTES

Le titulaire effectuera une analyse documentaire des différentes études/données qui seront transmises par
le maitre d’ouvrage.

Le titulaire précisera dans le rapport de restitution de la mission demandée les conclusions de 'analyse des
différents documents et notamment des études complémentaires qui ont été transmises par le maitre
ouvrage.

Les études complémentaires d’investigations seront mentionnées dans la mission Assistance pour la
réalisation des études pré opérationnelles.

VISITE DE RECONNAISSANCE
Le titulaire réalisera en présence de I'exploitant une visite de reconnaissance du site afin d’identifier et
d’apprécier les contraintes du site et les besoins du maitre d'ouvrage

A l'issue de I'entretien préalable avec le gestionnaire et sur la base d'une premiére reconnaissance visuelle
rapide, le prestataire établira une note d’exécution précisant les modalités pratiques retenues pour la
conduite de l'inspection : nom et qualité des opérateurs (deux au minimum), méthode employée, matériel
prévu, points particuliers a observer, etc. Cette note sera soumise a l'agrément préalable du maitre
d’'ouvrage avant l'inspection visuelle détaillée.

Le titulaire devra réaliser un diagnostic approfondi de tous les éléments de la station de pompage et de son
état sans omettre conformément au programme contractuel la toiture, le sous sol, les ouvrants et le mode de
chauffage existant.

Il devra également :

- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires

- Analyser les données techniques

- Explorer les solutions envisagées et en proposer une ou plusieurs traduisant les éléments majeurs du
programme ; en précisant les dispositions générales de techniques envisagées

- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe financiere
prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux

- Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et
proposer éventuellement des études complémentaires.
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SOLUTIONS TECHNIQUES

Le titulaire présentera différentes propositions techniques qui pourraient étre envisagées compte tenu des
différentes contraintes du site des travaux. Le titulaire réalisera :

— une notice descriptive générale des différentes propositions techniques ;

— une évaluation du codt prévisionnel pour chaque solution présentée ;

— une estimation de leur durée de réalisation ;

— des documents graphiques type plan a I'’échelle 1/500

Le titulaire présentera une analyse multicritére des solutions techniques présentées permettant au maitre
d’ouvrage d’'arréter le parti pris technique.

Au minimum, il sera organisé une réunion de lancement, une réunion intermédiaire et une réunion de
présentation pour la phase DIA

ARTICLE 2. Etudes d'avant-projet (AVP)

Les études d'avant-projet seront soumises a la validation du maitre d'ouvrage.

Les études d'avant-projet ont pour objet :

* De vérifier la compatibilité des solutions retenues avec les contraintes du programme, les contraintes du
site et les différentes réglementations ;

» De proposer une implantation graphique et/ou topographique des principaux équipements et réseaux sur
des plans a I'échelle adaptée ;

» D’apprécier, en tant que de besoin, la volumétrie du projet ;

* De proposer (éventuellement) une décomposition en tranches de réalisation ;

* De signaler les aléas de réalisation normalement prévisibles ;

* De préciser la durée de la réalisation sur la base d'un planning ;

» Permettre au maitre d'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en arréter
définitivement le programme ;

« D’établir I'estimation du co(t prévisionnel des travaux ;

* De permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de
maitrise d’ceuvre ;

» De vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les différentes réglementations, notamment celle
relatives a I'hygiéne et la sécurité.

Les études d'avant-projet comprennent I'établissement des dossiers a déposer en vue de l'obtention des
autorisations administratives nécessaires relevant de la compétence du maitre d’ceuvre, ainsi que le suivi de
leur instruction.

Une réunion de présentation sera organisée pour la phase AVP au minimum.

Prestations demandées:

- Documents écrits:

Une notice descriptive générale des solutions techniques qui précisera :

* Les solutions techniques (minimum 2 solutions) retenues ;

* La durée de réalisation ;

» La liste des précisions et autres modifications apportées au programme de l'opération par les études
d'avant-projet ;

* Le cas échéant, les investigations complémentaires a effectuer dont les résultats seront intégrés dans les
études de projet (PRO) ;

» Une analyse des différents impacts de I'opération en tenant compte des contraintes spécifiques du site ;

* En annexe les calculs et études réalisées.

Une notice financieére qui mentionnera I'estimation du colt prévisionnel des travaux, en distinguant les
dépenses par partie d'ouvrage, nature de travaux et les aléas.

Pour assurer un travail cohérent et en adéquation avec les besoins du maitre d'ouvrage, le titulaire

lui transmettra un exemplaire intermédiaire de son AVP au milieu du délai octroyé a cet élément

de mission. Le maitre d'ouvrage pourra ainsi réorienter le maitre d’oeuvre en cas de besoin.

- Documents graphiques:

» Des documents graphiques type, I'échelle des plans sera définie en fonction des éléments a y faire figurer
et de leur localisation.

Assistance au maitre d'ouvrage pour la coordination avec les autres acteurs concernés par l'opération:

* Le Maitre d'ouvrage sera assisté par le titulaire lors de réunions techniques de coordination avec les autres
acteurs concernés par le projet.
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Présentation de I'AVP :
La mission AVP du titulaire intégrera également une présentation orale de son étude au maitre d'ouvrage.
La présentation orale sera accompagnée d'un support de type diaporama synthétique.

ARTICLE 3. Etudes de projet (PRO)

Les études de projet seront soumises a la validation du maftre d'ouvrage.

Les études de projet, fondées sur le programme, définissent la conception générale des ouvrages a réaliser.
Les études de projet ont pour objet de :

* Préciser les solutions techniques au niveau de chacun des sous ensemble de I'ouvrage;

* Confirmer les choix techniques ;

* Préciser la nature et la qualité des matériaux et des équipements ainsi que leurs conditions de mise en
ceuvre ;

* Préciser la durée de réalisation sur la base d'un planning ;

* Fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques techniques des équipements prévus ;

« Vérifier au moyen de notes de calcul appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages sont
assurées dans les conditions d'exploitation auxquelles ils pourront étre soumis ;

« Etablir I'estimation du co(t prévisionnel des travaux ;

» Permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maitrise
d’ceuvre.

Pour assurer un travail cohérent et en adéquation avec les besoins du maitre d'ouvrage, le titulaire

lui transmettra un exemplaire intermédiaire de son PRO au milieu du délai octroyé a cet élément de

mission. Le maitre d'ouvrage pourra ainsi réorienter le maitre d’ceuvre en cas de besoin.

Prestations demandées :

- Documents écrits

* Une synthése générale des solutions techniques par sous-ensemble d’ouvrage indiquant notamment les
réponses apportées aux observations éventuelles formulées lors de I'approbation de I'AVP ou aux
modifications du programme ;

* Les notes techniques descriptives relatives aux équipements courants et non courants, y incluant
notamment les dispositions constructives, les conditions d'accés et de mise en ceuvre (mode opératoire,
etc.) ;

* Les notes techniques descriptives relatives aux modes de fonctionnement des systémes et interaction avec
les systémes existants y incluant les dispositions constructives ;

* Les avant-métrés, les fiches techniques ;

* Le colt prévisionnel des travaux en basant les dépenses sur les prix qui seront utilisés dans le bordereau
de prix du dossier de consultation des entreprises ;

* Le planning prévisionnel de réalisation ;

* Des propositions sur la forme du ou des marchés publics de travaux (tranches, lots, etc).

- Documents graphiques

* Un plan de situation ;

* Des plans généraux au 1/1000 éme ;

* Vue en plan et tous les documents graphiques nécessaires a I'élaboration de la mission (plan général,
profils en long et en travers, coupes, schéma d'aménagement, etc.); I'échelle des plans sera définie en
fonction des éléments a y faire figurer et de leur localisation;

» Un échéancier sous format MS ou GANT Project ou équivalent du démarrage des travaux a la réception,
incluant les phases de coordination avec les autres acteurs concernés par l'opération.

Assistance au maitre d'ouvrage pour la coordination avec les autres acteurs concernés par I'opération

Si besoin, le maitre d'ouvrage sera assisté par le titulaire lors de réunions techniques de coordination avec
les autres acteurs concernés par le projet.

Une réunion de présentation sera organisée pour la phase PRO au minimum.

ARTICLE 4. Assistance apportée au maftre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)
L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu’il a approuvées, a pour objet de :

» Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en
toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives et techniques
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prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de la
conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation ;

* Apporter tous les éclaircissements techniques demandés pendant la consultation par les entreprises ;

» Analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres et/ou les solutions techniques
alternatives; procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ;
* Analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport d'analyse comparative
proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres
précisés dans le reglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse comporte une comparaison
des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux. ;

* Préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le
maitre d'ouvrage.

Prestations demandées :

ELABORATION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP (cahier des clauses
administratives particulieres), de l'acte d'engagement et du réglement de la consultation, fournis par le
maitre d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de I'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qui sont a produire par lui ou par d'autres intervenants.

Le maitre d’ceuvre établit la liste des documents que les entreprises devront produire afin de procéder a
I'analyse compléte des offres.

Le titulaire établit les pieéces techniques suivantes :

* Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

* Les cadres de bordereaux de prix ;

» Les cadres de détails estimatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les prix, pour former les
détails estimatifs. Ces cadres seront d'un niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises
d'établir valablement leur offre sur la base des quantités établies par le titulaire ;

* Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux ;

* Les documents graphiques destinés a faciliter la compréhension du dossier par les entreprises et a leur
permettre d'établir leur offre en toute connaissance de cause.

Le titulaire s'assure de I'absence de contradiction entre les différentes piéces et de la cohérence entre les
documents écrits et documents graphiques.

Le titulaire veillera a l'intégration dans les documents du dossier de consultation des mesures relatives a la
démarche SOSED (Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets de chantier). Il établit le
cadre du SOSED, qui sera joint au DCE.

Le titulaire s'assure de la cohérence et de la compatibilité de toutes les pieces du DCE entre elles, et en
particulier avec les documents émanant du coordonnateur SPS.

Le titulaire réalise également les démarches aupres des gestionnaires de réseaux :

* Demandes de renseignements ;

* Toutes autres démarches auprés des concessionnaires.

CONSULTATION DES ENTREPRISES :

Le titulaire répondra aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le maitre
d'ouvrage.

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence :

» Aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans l'accord du maitre de I'ouvrage ;

» Le titulaire communique au maitre de l'ouvrage tout renseignement complémentaire sollicité par les
entreprises, cette information est faite par écrit ;

* Le maitre de I'ouvrage interdit au titulaire la communication a quiconque de la liste des entreprises admises
a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises qui ont retiré le dossier de
consultation (MAPA et appel d'offres ouvert).

ANALYSES DES OFFRES

Le titulaire établit un rapport comparatif d'analyse technique et financiere des offres et, s'il y a lieu, de leurs
variantes et/ou des solutions techniques alternatives. Le rapport d'analyse des offres sera soumis a la

Consultation n°: MOE_ST_Gondrexange Page 22 sur 28



validation du maitre d'ouvrage. Il comprendra deux volets :

- Analyse technique

Le titulaire effectuera une vérification technique des solutions de base, point par point. Les points a
examiner seront, au minimum, les points a définir par les entreprises dans le CCTP et le cas échéant dans
le complément au CCTP. La vérification technique sera accompagnée d'un commentaire mentionnant :

» Pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des entreprises (caractéristiques
des principaux produits, schéma organisationnel du plan d'assurance qualité, mémoire justificatif, etc.) ;

» La comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu'un classement qualitatif,
justifié de maniére aussi précise que possible ;

» L’examen des variantes et/ou options sur les plans financiers et techniques ;

* Une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des critéres en faisant ressortir
la solution préconisée (solution de base, ou variante, options a retenir).

L'avis du coordonnateur SPS sera intégré dans cette analyse.

- Analyse financiere

Le maitre d'ceuvre vérifiera I'ensemble des calculs et reports a l'intérieur du détail estimatif (ou de la DPGF)
et de l'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces piéces. Le titulaire fournira un tableau
récapitulatif des prix des entreprises et des notes attribuées.

Il apportera également une appréciation sur les niveaux de prix des différentes offres.

L'analyse des variantes et/ou des solutions techniques alternatives des offres

L'analyse devra prendre en compte les solutions techniques alternatives et/ou des variantes s'il y a lieu. Le
rapport sera constitué comme un véritable outil d'aide a la décision pour le Maitre d'ouvrage, qui devra non
seulement attribuer un marché, mais aussi procéder a ce stade au choix des solutions techniques
alternatives et/ou des variantes.

L'analyse évaluera également avec précision le degré général de qualité des prestations proposées dans
chaque offre, et pour les offres susceptibles d'étre retenues, la liste précise des matériaux, produits et
équipements dont la modification devrait étre envisagée dans le cadre de la mise au point du marché.
Procédure de passation de marché infructueuse

En cas de dépassement par rapport a 'engagement du titulaire, et avant que le maitre de I'ouvrage ne
déclare la procédure de passation de marché infructueuse, le titulaire établira une proposition d’adaptation
de son projet permettant de respecter le colt prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle mise
en concurrence.

Si la procédure de passation de marché est déclarée infructueuse, le titulaire doit modifier le DCE et assister
le maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats soit par le lancement d'une nouvelle procédure de
passation de marché, soit par voie de négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait.

MISE AU POINT DE MARCHE
Le titulaire préparera les mises au point définitives des offres en vue de la signature des marchés.

ARTICLE 5. Examen de conformité des études effectuées par l'entrepreneur et visa (VISA)

Le maitre d'ceuvre s'assure que les études d'exécution respectent les dispositions du projet et, dans ce cas,
leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’'ouvrage que les documents
établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de l'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

Le visa des études d'exécutions est préalable a tout commencement d’exécution.

Prestations demandées

» Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux documents
établis par la maitrise d’ceuvre ;

« Etablissement d’un état récapitulatif d'approbation ou d’observations de tous les documents d’exécution ;

» Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le
CCTP des marchés de travaux ;

Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs.

ARTICLE 6. Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)
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La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

» S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées ;

» S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un homme de lart ;

» S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en
a été établi un ;

* Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des contrats de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

* Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables ;

» Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs ;

« Etablir les états d’acompte ;

« Vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur ;

« Etablir le décompte général définitif ;

» Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en cours
d'exécution des travaux et sur le décompte général ;

+ Assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire
les mémoires en réclamation de la ou des entreprise(s) ;

« Etablir les projets d'avenants aux marchés de travaux et les décisions de poursuivre au-dela de la masse
initiale, en produisant les justificatifs nécessaires.

Prestations demandées

PERIODE DE PREPARATION

La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d'établissement durant cette période des
documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées aux articles 28 et 29 du CCAG applicable aux
marchés de travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les piéces prévues a cet article du
CCAG.

Calendrier détaillé d'exécution des travaux

L'entreprise titulaire du marché de travaux établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en
concertation avec le maitre d'ceuvre.

DIRECTION DES TRAVAUX

* Organisation et direction des réunions de chantier ;

« Etablissement et diffusion des compte-rendu & tous les intervenants de I'opération (entreprise, maitre
d'ouvrage, exploitants,...) ;

« Etablissement des ordres de service ;

« Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général ;

* Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables ;

« Etablissement d'une note précisant les mesures prisent par le titulaire pour limiter au maximum l'impact
des travaux Le titulaire devra proposer le cas échéant des mesures correctives ou compensatoires a mettre
en ceuvre).

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

» Pendant la période de préparation de chantier, le titulaire s'assure, en concertation avec le coordonnateur
SPS et les entreprises, que le projet d'installation de chantier fait apparaitre les zones de stockages des
bennes (ou autres dispositifs), et les circuits d'évacuation des déchets ;

* Il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

* |l veille au maintien de I'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires de
dépbts des déchets ;

* Il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

* |l collecte I'ensemble des documents liés au contrdle, au suivi et a la tragabilité des déchets de chantier.
Présence du titulaire sur le chantier

Pour exercer la direction de I'exécution des contrats de travaux, un rendez-vous de chantier hebdomadaire
est organisé par le titulaire en accord avec le maitre de I'ouvrage qui peut y étre représenté. Les rendez-
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vous de chantier font I'objet d'un compte rendu établi par le titulaire et diffusé a tous les intervenants de
I'opération (entreprises, maitre de I'ouvrage, etc.).

Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, une visite de chantier bi mensuel qui fera
également I'objet d'un compte rendu. Il est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans
l'acte d'engagement.

Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les intervenants
concernés et dont il en informe le maitre de I'ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions sont destinées a :
* Régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

* Mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les rendez-vous de chantier (visite et réunion de chantier) et les réunions spéciales précitées font I'objet
d'un compte rendu établi par le titulaire et diffusé a tous les intervenants de l'opération (entreprises, maitre
de l'ouvrage, coordonnateur SPS, contrdleur technique, etc.).

JOURNAL DE CHANTIER

Le titulaire tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la durée du chantier :

* Ses visites et constatations ;

* Les visites et constatations des autres intéressés tels que le maitre de l'ouvrage, le conducteur d'opération,
etc. ;

* Tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions
climatiques ;

* Tous les ordres de services ;

* Les comptes rendus de chantier ;

Ce journal devient la propriété du maitre de I'ouvrage a qui il est remis en fin de chantier.

REUNION AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE

Le titulaire participe a la réunion mensuelle/périodique organisée par le maitre de I'ouvrage pour faire le
point de I'avancement du chantier et des problémes administratifs, techniques et financiers rencontrés.
Les autres intervenants hormis les entreprises (coordonnateur SPS, contréleur technique, etc.) sont conviés
a cette réunion.

Le maitre de I'ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le compte rendu.

- Controle de la conformité de la réalisation

* Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs contrats ;

» Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats ;

« Etablissement de compte-rendus d'observation ;

» Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage.

- Gestion financiére

« Vérification des décomptes mensuels et finaux ;

« Etablissement des états d'acompte ;

* Examen des devis de travaux complémentaires ;

* Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au plus tard
a la présentation du projet de décompte final ;

« Etablissement du décompte général.

- Travaux supplémentaires

Le titulaire est chargé de procéder a l'analyse technique et financiére de toutes les propositions de prix
établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins-value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre de l'ouvrage ou des
entrepreneurs.

SOUS TRAITANT
Le maitre d'ceuvre est associé a I'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre a signaler au maitre de
I'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par I'entreprise.

ARTICLE 7. Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période
de parfait achevement (AOR)

Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux articles 40 a 43 du
CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché.
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La mission d'assistance aux opérations de réception a pour objet:

* De procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

* Reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une visite
systématique et détaillée ;

« VVérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par I'entreprise.

» De procéder au suivi et a la réalisation de la période de garantie de parfait achévement pour I'application
des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant précisé que celle-ci peut
étre prolongée par décision du maitre de I'ouvrage ;

» De veiller a ce que les entrepreneurs se conforment aux obligations qui leur sont imposées pendant le
délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux ;

* De collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis apres exécution par les entrepreneurs,
notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution, en application de Il'article 40 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.

Prestations demandées
OPERATION PREALABLE A LA RECEPTION
» Réalisation des essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les marchés de travaux

* Recueil des procés-verbaux correspondants revétu de sa signature et de celle de I'entrepreneur, I'adresser
au maitre de l'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les notices de
fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service de l'ouvrage ;

* Faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du procés-verbal, s'il a ou non
proposé au maitre de l'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves éventuelles et dans
I'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il propose de retenir.

LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des
malfagons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels qui se
révéleraient a l'usage.

Les missions du titulaire pendant cette période sont les suivantes :

Levée des réserves

« Faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entierement conformes et contréler leur bonne exécution

* Proposer au maitre de I'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure et actions
prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous les travaux éventuellement
nécessaires pour lever les remarques et observations formulées;

» Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le procés-verbal de levée des
réserves dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception ;

* Proposer au maitre de I'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux de reprise
dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de travaux ;

+» Ordonner, diriger et contréler les travaux de réfection correspondants.

Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

|l devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la réparation des
désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront signalés par le maitre de l'ouvrage au moyens
de fiches qu’il devra diffuser aux entreprises aprés avoir établi les causes du désordre. Le titulaire devra
informer le maitre de I'ouvrage de la constatation de la réparation en retournant la méme fiche diment
complétée par les entreprises concernées et lui-méme ;

* Le titulaire effectue toutes "visites de contréle d'achévement" au cours de laquelle :

Il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine d'application des garanties
contractuelles ;

Il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite.

* Trois mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le titulaire organise une "visite de fin de
délai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire et le maitre de I'ouvrage, le titulaire effectue un constat de
I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce constat reprend
I'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achévement et qui n'auraient pas recu de
traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés sur ce cahier.

La visite de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal établi par le titulaire. Il le notifie aux entreprises
concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai maximum de trente jours.
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Si a l'issue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et prestations qu'il doit
en application des dispositions de l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le
titulaire le convoque en vue d'une constatation de non achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait I'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ par le
titulaire et signé par lui et I'entrepreneur. Si ce dernier refuse de signer il en est fait mention.

La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le titulaire au plus tard 30 jours
avant la fin du délai de garantie.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le titulaire remet, aprés vérification, les documents ci-dessus au maitre de l'ouvrage, ainsi que les notices
de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des ouvrages.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans un seul dossier intitulé « Dossier
des ouvrages exécutés ».

Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le titulaire.

ARTICLE 8. Etudes pré opérationnelles (PRE)

Aprés avoir pris connaissance de I'ensemble des documents mis a sa disposition, le titulaire vérifiera qu'il
dispose de toutes les données nécessaires a I'établissement de I'avant-projet.

Le cas échéant, le titulaire déterminera, en accord avec le maitre d’ouvrage, les études pré opérationnelles
a mener afin de cerner au mieux les contraintes (études topographiques, inspections subaquatiques,...).

Prestations demandées

REDACTION DU CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES ET ANALYSES DES OFFRES

Pour chaque étude pré opérationnelle validée par le maitre d’ouvrage, le titulaire rédigera un cahier des
charges.

Celui-ci doit étre d’un niveau de détails suffisant (clauses techniques et détails quantitatifs et estimatifs de
prix) permettant au maitre d’ouvrage d’effectuer la consultation des entreprises spécialisées. Les pieces
administratives seront rédigées par le maitre d’ouvrage. L’analyse des offres sera réalisée par le prestataire.
SUIVI DU PRESTATAIRE

Le suivi du prestataire sur le terrain sera assuré par le titulaire du marché de maitrise d’ceuvre.

VALIDATION ET INTERPRETATIONS DES RESULTATS

Les rendus de ces études pré opérationnelles seront validées par le titulaire. L'analyse et I'interprétation des
résultats des études seront du ressort du titulaire qui devra en tenir compte dans I'élaboration de ses
documents, notamment au niveau de I'élément de mission AVP.

ARTICLE 9. Validation

A chaque grande étape (DIA, AVP, PRO, DCE, ...), le maitre d’ouvrage validera, par décision écrite les
documents produits par le titulaire. Le délai de réalisation des éléments de mission pourra, éventuellement
étre interrompu par le maitre d’ouvrage, le temps de la validation.

Toutefois, le titulaire, en concertation avec le maitre d’ouvrage, définira des points d’arrét nécessaires au
sein de chaque étape. Ces points seront levés par décision explicite écrite du maitre d’ouvrage, adressée au
titulaire.

Le titulaire modifiera les documents en intégrant les éventuelles remarques du maitre d’ouvrage autant que
nécessaire.

ARTICLE 10. Réunions

Le titulaire participera aux réunions provoquées par le maitre d’ouvrage et aux réunions techniques
nécessitant sa présence. Elles permettront d’effectuer un point sur I'état d’avancement de I'étude, d’en
valider les conclusions partielles et de discuter des orientations pour la suite.

Au minimum, il sera organisé une réunion de lancement, une réunion intermédiaire et une réunion de
présentation pour la phase DIA .

Pour les phases AVP et PRO, une réunion de présentation sera organisée pour chacun de ces phases. (le
cas échéant un réunion supplémentaire pour a étre réalisée pour prendre en compte les observations du
maitre d'ouvrage).

Pour la phase ACT, une réunion de lancement pour préparer la rédaction du DCE sera a prévoir également.
En outre, sur demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre des réunions supplémentaires pourront
avoir lieu a tout moment.

Des réunions téléphoniques seront également organisées par le maitre d’ouvrage afin de s’assurer d’un bon
déroulement du projet. Ce point téléphonique est d’'une durée variable d’environ 20 minutes et aura lieu en
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moyenne une (1) fois tous les quinze (15) jours.

- L'article 2 du CCP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 10.1 du CCP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 10.1 du CCP déroge

- L'article 10.6 du CCP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 13.1 du CCP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 13.1 du CCP déroge a l'article 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 13.1 du CCP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14 du CCP déroge a l'article 9 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 10.3 du CCP déroge aux articles 20.2 et 21 du CCAG du Maitre d'ceuvre
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