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CHAPITRE | — STIPULATIONS GENERALES

Article 1 - Objet du marché — Mode de passation - Travaux similaires

1.1 Objet du marché de travaux

Le présent marché a pour objet la restructuration compléte du site Logement des
Jardins de la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM), situé a 3 rue Jardin
Fleuri Cavan, 97615 Pamandzi, Mayotte.

1.2 Mode de passation

La présente consultation est lancée sous la forme d'une procédure adaptée
conformément aux dispositions des articles R.2123-1 et R.2123-2 du Code de la
Commande Publique.

Article 2 - Piéces constitutives du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a pour objet de
compléter I'acte d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives
et financiéres des parties qui les ont acceptées pour I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particuliéeres (CCTP) mentionné a larticle 2 du
présent CCAP.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, il établit 'ordre de priorité décroissant
des piéces du marché suivant *:

1 - L'acte d'engagement et ses annexes :
. Le DPGF parlot;
. Annexe en cas de sous-traitante + déclaration sur 'honneur du sous-
traitant ;

2 - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

3 - Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes notamment
CCTP par lot et les plans;

4 - Le planning d’exécution des travaux ;

5 - Le réglement de chantier et plans de principe d’installation de chantier ;

6 - Le plan général de coordination (PGC) ;

T Jlest rappelé que le présent marché est soumis en tant que marché public a I'arrété du 19 juillet 2018 portant
reglementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité sociale et au décret n° 2016-360 et de
l'ordonnance n°2015-899.




7 - Le protocole d’échange d’informations ;

8 - La charte d’organisation du chantier ;

9 - Le Réglement de fonctionnement de la cellule de synthese ;

10 - Le CCAG Travaux issu de l'arrété du 1¢" avril 2021 sous réserve des dispositifs
auquel il est dérogé par les pieces particulieres visées ci-dessus dont la liste figure in
fine du présent CCAP ;

11 - Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de
travaux de batiments passés au nom de I'Etat (Décret n° 93.1164 du 11.10.1993,
modifié) sous réserve des dispositifs auquel il est dérogé par les piéces particulieres
visées ci-dessus ;

12 - Le mémoire technique du titulaire ;

13 — Un cadre de réponse technique obligatoire ;

14 - Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la
notification du marché ;

15 — Le cas échéant, si 'opération fait I'objet d’'une démarche BIM, le cahier des
charges BIM du maitre d’ouvrage ;

16 — Le cas échéant, si 'opération fait I'objet d’'une démarche BIM, la convention BIM
et ses évolutions successives.

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs,
dans toute documentation et contraire aux dispositions des piéces ci-dessus
constitutives du présent marché, est réputée non écrite.

Article 3 — Dévolution

La présente opération de travaux est allotie en lots séparés dans les conditions
suivantes :

Lot n°® Intitulé du lot
1 Abords & Clbture
2 Menuiserie intérieure / extérieure
3 Platrerie / Peinture / Facades
4 Carrelage
5 Mobilier & Divers
6 Plomberie / Sanitaire — CVC
7 Electricité




Chaque lot séparé constitue un contrat a part entiére faisant I'objet d’'un acte
d’engagement distinct engageant respectivement chacun des cocontractants envers
le pouvoir adjudicateur.

La description technique des lots est définie dans le CCTP ( il existe un CCTP pour
chaque lot ).

CHAPITRE Il - CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

Article 4 - Forme du prix et conditions de variation

4.1 Forme du prix

Conformément a I'acte d’engagement, le présent marché est conclu a prix forfaitaires,
définitifs et révisables.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des prestations
supplémentaires éventuelles que pour les prix des variantes proposées.

4.2 Contenu des prix

De maniére non limitative, on indiquera que les prix des marchés? sont réputés
comprendre tous les ouvrages et équipements nécessaires au parfait achevement des
travaux, et notamment :

- les échafaudages et dispositifs de sécurité ;
- les piquetages ;

- les frais de main-d’'oceuvre, y compris les frais particuliers engagés
exceptionnellement pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures
supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

- les frais d'assurances et d'accidents ;
- les frais d'études et de reproduction de documents ;
- les frais d'essais ;

- pour le lot « Electricité » : les frais d’obtention de 'attestation de conformité visée
par le « CONSUEL » (Comité National pour la Sécurité des Usagers de
I'Electricité) ;

- les droits de brevet éventuels ;
- la participation aux dépenses communes ;

2 les prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures accessoires,
résultant de l'exécution des travaux nécessaires a la réalisation parfaite du ou des ouvrages, y incluant
notamment les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les conditions de lieu et de temps ou
S’‘exécutent les travaux considérés.




- les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux (une
fois par semaine au minimum), ainsi que la prise en charge des déchets de
chantier

- les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;

- les frais engendrés par le plan général de coordination en matiére de sécurité et
protection de la santé ;

et, d'une maniere générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait
achévement des travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause
se prévaloir d’'une sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation
révéle une faute de leur part.

Dés la consultation du dossier et avant la remise de l'acte d'engagement,
I'entrepreneur, dans le cadre de son obligation de conseil professionnel, prendra soin
de signaler, si nécessaire, par écrit au maitre de l'ouvrage toute anomalie ou
insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou I'exécution prévue.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer, aprés notification du marché, des
imprécisions, des erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans
pour justifier une demande de supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours
d’exécution du marché comme base de référence pour I'établissement des prix des
travaux supplémentaires ou modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des
prix si des travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

4.3 Modifications des prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la
consistance initiale des travaux et résultant de changement réalisées a la demande du
maitre de 'ouvrage. Un avenant acte 'ensemble des modifications réalisées a la
demande du maitre de l'ouvrage engendrant une augmentation du prix des
prestationss.

4.4 Prix nouveaux

Les travaux non prévus seront réglés en application de l'article 13 du CCAG. 4

Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

3 De méme, ne sont pas compris dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui résulteraient
de sujétions techniques imprévisibles ou les conséquences financiéres d’aléas d’ordre économique ouvrant
droit soit au paiement des prestations supplémentaires rendues nécessaires a la poursuite de 'exécution des
travaux et a I'achévement de l'ouvrage, soit au versement d’une indemnité visant a garantir le droit de
I'entrepreneur a I'équilibre du contrat.

4 1l s’agit des prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles

le marché n’a pas prévu de prix.



Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
ordonnés par le maitre d’ouvrage dans la consistance des travaux, le prix nouveau est
réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le
titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu,
par application de l'article 14.3 ou de l'article 15.1 du CCAG Travaux.

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires,
leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont
utilisés pour I'établissement des prix nouveaux.

L’ordre de service mentionné a I'article 13.1 du CCAG Travaux fixe provisoirement les
prix nouveaux retenus pour le réglement des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrétés par le
maitre d’ouvrage, aprés consultation du titulaire. lls sont obligatoirement assortis d’un
sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’'une décomposition, s’il s’agit de prix
forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le
cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les
quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.

Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les
prix qui ont été fixés par I'ordre de service prévu a l'article 13.1, si, dans le délai de
trente jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté
d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix
qu’il propose. En cas de désaccord, le maitre d’ouvrage régle provisoirement les
sommes qu’il admet.

Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs,
ceux-ci font I'objet d’'un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence
du titulaire en application de I'alinéa précédent.

Le titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a l'article
13.1 du CCAG Travaux lorsque cet ordre de service n’a fait 'objet d’aucune
valorisation financiére.

Un tel refus d’exécuter opposer par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est
notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maitre d’'ouvrage, dans le délai
de quinze jours suivant la notification de I'ordre de service prescrivant les prestations.
Une copie de la lettre de refus est adressée au maitre d’ouvrage.

4.5 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé
"mois zéro".

En application de l'article 9.4 du CCAG-Travaux, pour le présent marché, le mois Mo
est celui de la date limite de réception des offres tel qu’indiqué dans le réglement de
consultation.



Article 5 — Actualisation du prix

L'actualisation® devient effective si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la
date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution
des prestations.

Dans ce cas, les prix des marchés de chacun des lots concernés seront actualisés au
moyen des index ou indices prévus ci-apres.

Tous les lots sont traités a prix ferme comportant une clause d’actualisation.

Pour le présent marché, il sera fait application de la formule d’actualisation suivante :

Pactualisé = Pinitial X (I (m-3)/Im0)

Ou:
| = valeur de l'index de référence concernant la nature des travaux
| m-3) = valeur de l'index du mois antérieur de 3 mois au mois m du début
d’exécution des travaux
Imo = valeur de I'index du mois m0O (mois au cours duquel a été signé l'acte

d’engagement par I'entreprise).

Les formules de variation seront obligatoirement établies en index « Batiment » ou
« Travaux Publics », sauf dans le cas ou la nature des ouvrages ne permettrait pas le
rattachement aux index. Dans ce cas, les formules seraient établies en indices
BOCCRF - Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes, ou INSEE.

Article 6 - Décomptes mensuels et décompte général et définitif

6.1 Décomptes mensuels®

Le maitre d’ouvrage détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG
travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il transmet a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a
ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification, par le maitre d'ouvrage, du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de l'accusé de
réception du projet de décompte ou du récépisseé de remise.

S L’actualisation consiste & transformer un prix ferme en un nouveau prix ferme.

6 i est bien précisé, conformément a l'article 12.1.10 du CCAG, que les éléments figurant dans les décomptes
mensuels n'ont pas le caractere de paiement définitif et ne lient pas les parties contractantes.




En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait
application des pénalités prévues a l'article 14 du présent CCAP.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités
exécutées depuis le début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire
et les produits. lls devront étre établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de
décomposition.

6.2 Projet de décompte final

Par dérogation de l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté
et signé sera dressé par l'entrepreneur concerné et remis au Maitre d'ouvrage a
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux dans un délai
de 45 jours calendaires ou, afin de permettre la révision définitive, dans un délai d’un
mois a partir de la publication des index ou indices de référence.

En cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire, et apres
mise en demeure restée sans effet, le maitre d’ouvrage établit d’office le décompte
final aux frais du titulaire.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :
1) Travaux suivant marché

Rappel du forfait HT ..o

Travaux NoN eX@CULES HT ...
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

Ensemble base MarcChe HT ...

Actualisation ou révision des prix sur travaux
réellement EXECULES ........ooouiiiiii e
(index ou indices parus officiellement) (1)

TOTALHT

2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, valeur marché HT ..o,
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

actualisation ou révision des prix sur travaux en plus
envaleur marche HT ... e
(index ou indices parus officiellement) (1)

Travaux en plus, valeur exécution HT
(SUF JUSTIfICAtION) (1) +evrrrneriieeieiiiiiieie e eeeeesnnnnnnnnnne




TOTALHT

TOTAL GENERAL HT
PENALITES
suivant CCAP

RESTE
VA

TOTAL GENERALTTC ...

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG, le décompte général signé par le maitre de
l'ouvrage sera notifié a I'entrepreneur dans un délai de 3 mois a compter de
I'établissement du décompte final.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre
d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le
titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une
mention indiquant expressément I'objet des réserves, du litige ou de la réclamation.
Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments
composant le décompte général.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification,
ou pour tout autre motif imputable a [I'Entrepreneur, le délai de
3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée egale au retard qui en est résulté.

6.3 Décompte général et définitif

Le décompte général accepté et signé par I'entrepreneur ou réputé comme tel devient
le décompte général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux
de TVA en vigueur lors de l'établissement des pieces d’ordonnancement. Ces
montants seront éventuellement rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors
des encaissements correspondants.

Il est dérogé a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux en ce que seule une notification du
maitre de l'ouvrage validera le décompte général qui ne pourra pas devenir le
décompte général définitif de maniére tacite aprés I'expiration d’un certain délai.

Article 7 - Avances

7.1 Conditions de I’avance

Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique, le
cocontractant aura droit a une avance si le montant du marché initial, ou de la tranche
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en cas de marché a tranches, est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou
le délai d’exécution des travaux est supérieur a deux mois.

Si la durée du marché ou de la tranche affermie est supérieure a 12 mois, 'avance est
calculée de la fagon suivante : taux de 'avance multiplié par une somme égale a 12
fois le montant initial TTC divisé par cette durée exprimée en mois.

De la méme maniére, conformément a l'article R 2191-4 du code de la commande
publique, une avance pour les marchés de travaux ne remplissant pas les conditions
de montant et de délai visés ci-dessus pourra étre versée au cocontractant sous
réserve qu’il en formule la demande expresse au maitre de I'ouvrage par toute voie
probante, ceci, avant tout commencement du réglement des travaux.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.

En application de I'article 10.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage retient 'option
A.

» Lorsque 'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, est une
PME au sens du code de la commande publique :

% le taux de l'avance est fixé a 20% en application de l'article A.10.1 du CCAG-
Travaux

» Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas
une PME au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est
fixé a :

% a 5% en application de l'article R. 2191-7 du code de la commande publique.

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont
appréciées au regard de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

Les modalités de calcul du montant de I'avance sont définies précisément aux articles
R 2191-3 a 5 du code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a pergu l'avance sous-traite une part du marché
postérieurement a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des
prestations sous-traitées méme dans I'hypothése ou le sous-traitant ne souhaiterait
pas bénéficier de I'avance.
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7.2 En cas de sous-traitance

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct et remplissant les conditions d’octroi d’'une avance telles que fixées a l'article R
2191-3 du code de la commande publique.”

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de
I'acte spécial par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21
du code de la commande publique.

Les modalités de calcul de I'avance se font dans les conditions des articles R 2191-3
a 5 du code de la commande publique au regard du montant des prestations confiées
au sous-traitant tel que cela figure a I'acte d’engagement ou a I'acte spécial.

7.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement
de l'avance se font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues
a titre d’acomptes ou de solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la
mesure du possible, le remboursement s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui
lui sont confiées dans le cadre du marché ou du bon de commande en 'absence de
montant minimum.

Article 8- Délais de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter
de la date de réception par le Maitre d’ouvrage du projet de décompte mensuel établi
par I'entrepreneur a condition que ce décompte ne soit contesté par le maitre de
'ouvrage.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le paiement du
solde interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception
du décompte général par le maitre de I’ouvrage.

7" Une telle demande est constituée lorsqu’elle apparait dans les conditions de paiement prévues a l'acte spécial
agréées par le pouvoir adjudicateur.
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A I'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander,
au versement des intéréts moratoires et a l'indemnité forfaitaire pour les frais de
recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux
d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au 1°" jour du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points
de pourcentage.

Article 9 - Nantissement/cession de créances?8

9.1 Conditions

En cas de cession ou de nantissement, le maitre de I'ouvrage remet au titulaire unique
ou au groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées soit une
copie de l'original du marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en
vue d’une opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité
conforme au modéle reglementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations
sont individualisées, et sous réserve que les prestations fassent I'objet d’'un paiement
séparé, il est remis a chacun des membres du groupement soit une copie de l'original
du marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d’'une opération
de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modéle
réglementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié a I'acte d’engagement ou au certificat, le montant
maximum pouvant étre nanti ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du groupement
solidaire, et en cas de groupement conjoint ou de groupement solidaire dont les
prestations sont individualisées et payées séparément, au profit de chacun des
membres du groupement conjoint.

9.2 Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché
public notifie ou signifie cet acte au comptable public assignataire dans les conditions
de l'article R313-17 du code monétaire et financier qui procéde au reglement aupres
du bénéficiaire s’il s’agit d’une cession. En cas de nantissement, le réglement intervient
aupres du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement peut se prévaloir aupres du
comptable de I'organisme de I'accord de I'entreprise pour le paiement des prestations
dues®.

8 | a cession et le nantissement sont régis par les articles R 2191-45 & 47 du code de la commande publique.

9 Les bénéficiaires de la cession jouissent, sur leur demande, des droits d’information prévus aux articles R 2191-
59 a 62 du code de la commande publique.
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9.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée aprés le dépdt des offres, et ainsi jusqu’a la
réception des travaux, le titulaire devra présenter au maitre de I'ouvrage I'exemplaire
unique ou le certificat de cessibilité qui lui a été remis. 10

Si le titulaire remet 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le maitre de
'ouvrage procede aux modifications nécessaires quant a la stipulation relative au
montant maximum de la créance pouvant étre cédée ou nantie en adaptant celle-ci au
regard des montants de prestations sous-traitées.

Si le titulaire ne peut remettre 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le sous-
traitant ne peut étre accepté sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire
indiquant que la cession ou le nantissement de créances est d’'un montant tel qu’il ne
fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou bien une attestation du
bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du nantissement a été réduit
afin que le paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de main levée
du bénéficiaire de la cession.

Conformément a l'article R 2193-22 du code de la commande publique, le sous-traitant
qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou
nantir, a concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout
ou partie de sa créance.

Article 10 - Retenue de garantie'’

10.1 Conditions générales

Conformément aux articles L 2197-7 et R 2191-33 a 34 du code de la commande
publique, il sera prélevé par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, une
retenue de garantie de 5 % (ou de 3% s’il s’agit d’'une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R 2151-13) sur le montant initial modifié le cas échéant, du
montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une "garantie a
premiére demande", ou par une caution personnelle et solidaire2.

L’organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre
chargé de I'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises

10 1 respect de cette exigence conditionne I'engagement de la procédure d’acceptation du sous-traitant.

11 La retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves a la réception des travaux actées dans un proces-
verbal ainsi que les désordres déclarés pendant la durée de garantie de parfait achévement, sous réserve que
ces désordres naient pas eu un caractéere apparent au moment des opérations de réception ou que les
conséquences de ces désordres n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

12 | & montant de Ia garantie a premiere demande, ou de la caution personnelle et solidaire, ne peut étre supérieur
a celui de la garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elles
remplacent.
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d’investissement mentionné a l'article L 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque
cet organisme est étranger, il doit étre choisi parmi les tiers agréés dans son pays
d’origine.13

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées.
Toutefois, si le mandataire du groupement est solidaire des autres membres, la
garantie pourra alors étre fournie par lui pour la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée
au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant
a 'acompte est prélevée.

10.2 Substitution de garantie

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiére demande ou, si le maitre de I'ouvrage ne s’y oppose pas, une
caution personnelle et solidaire, a la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie ou
cette caution sont constituées pour le montant total du marché y compris les avenants.
Les montants préleveés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés
constitution de cette garantie.

10.3 Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai
de garantie de parfait achévement. En cas de retard dans le délai de remboursement,
les intéréts moratoires sont dus et versés dans les mémes conditions qu’en matiére
de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au
plus tard aprés I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux
établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande
pendant le délai de garantie de parfait achévement et si elles n'ont pas été levées
avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements
un mois au plus tard apres la date de leur levée.

13 Dans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser I'organisme qui apporte sa garantie.
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CHAPITRE Il - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Le Titulaire est tenu a une obligation de conseil.
Toute faute commise dans cette mission est de nature a engager sa responsabilité
contractuelle4.

Article 11 - Ordres de service

Les travaux sont exécutés par I'entrepreneur, sous la direction du Maitre d'ouvrage,
conformément aux ordres de services, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le maitre de I'ouvrage. Il sera porté
a la connaissance des titulaires de tous les lots.

Chaque lot fera ensuite I'objet d’'un ordre de service spécifique de démarrage des
travaux émis par le Maitre d’ouvrage.

L’article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.

Article 12 - Sous-traitance”

12.1 Conditions générales

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-
traitées en tant que cocontractant du pouvoir adjudicateur’6.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a
I'entreprise principale, seule entité ayant un lien contractuel avec le maitre d’ouvrage.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniére devra
prendre les dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-
traitant de cette décision. En ce cas, il fera son affaire de I'ensemble des actes
successifs a cette décision de résiliation concernant son sous-traitant.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d'avoir
obtenu du maitre de I'ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant'” et I'agrément des

14 (Cf. Conseil d’Etat, 7 mars 2005, Syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines)
15 Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions légales définies notamment par la loi du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance et par le code des marchés publics

16 Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation de
certaines prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au
titulaire du marché et fera I'objet d’une notification en ce sens a son intention. Il appartient alors a I'entreprise
principale de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment a I'égard de son sous-traitant, pour
remédier a ces différents manquements contractuels volontaires ou involontaires.

17 Les sous-traitants dont il s’agit sont de premier rang ou « directs »
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conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance quel que soit le montant de
la sous-traitance

Conformément a I'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte
diment constaté par le maitre de I'ouvrage donnera lieu a une mise en demeure notifiée
a I'entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai
franc définie par ladite lettre de mise en demeure. Si cette mise en demeure reste
infructueuse, le maitre de I'ouvrage pourra notifier sa décision de résilier le marché pour
faute.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de
déclaration du ou des sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée
pénalement conformément a larticle L 8271-1-1 du code du travail.

12.2 Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au maitre
de l'ouvrage ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception :

1) Une déclaration spéciale mentionnant :
a) la nature des prestations sous-traitées ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
proposeé ;
c) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le
cas échéant, les modalités de variation de prix;

e) les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction d’accéder aux marchés publics.

Si cette demande intervient aprés la remise des offres ou aprés notification, le titulaire
doit établir dans les conditions visées a l'article 10 du CCAP que la cession ou le
nantissement ne s’oppose pas a I'acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été compléte, la notification du marché emportera
acceptation du sous-traitant dés lors que la demande est intervenue avant la date limite
de remise des offres.

Si cette demande est intervenue aprés la date limite de remise des offres, et a fortiori
aprés notification, elle sera constatée par la rédaction d’'un acte spécial signé des deux
parties.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la

réception de la totalité des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement.
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Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
éventuels a la personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S'il
n’a pas rempli cette obligation 15 jours apres avoir été mis en demeure de le faire, il
encourt une pénalité de 1/1000 du montant du marché. Si un mois aprés la mise en
demeure, aucun contrat de sous traitance n’a été transmis, le pouvoir adjudicateur
pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

12.3 Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées,
est payé directement des lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou
supérieur a 600 euros TTC18,

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur a I'entreprise principale et au pouvoir adjudicateur par toute voie
probante’®. |l libelle les factures au nom du titulaire et transmet a ce dernier les
originaux a l'occasion de la demande de paiement.

Par dérogation a I'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la demande de paiement adressée
au pouvoir adjudicateur est accompagnée du double des pieces adressées au titulaire,
ainsi que de l'accusé réception ou du récépissé attestant que le titulaire a regu la
demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé
par le titulaire.

A la réception des factures, le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours pour donner son
accord ou notifier son refus au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de
décompte mensuel ou pour solde une attestation indiquant la somme a régler par le
pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte de
tous les éléments financiers pouvant affecter le réglement financier de la sous-
traitance et inclut la TVA. Il reprend dans le décompte ou la facture qu’il adresse au
pouvoir adjudicateur pour le reglement de ses propres prestations, les prestations sous
traitées, en les faisant apparaitre distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais
réglementaires (30 jours) a compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du
titulaire sur le paiement demandé par le sous-traitant, soit de I'expiration du délai de
15 jours si pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de
la réception de la copie de I'avis postal par le pouvoir adjudicateur.

18 | e sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute renonciation au paiement direct étant réputée non écrite
conformément a l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975.

19 | 2 demande de paiement est libellée au nom de I'acheteur public, mais les factures jointes doivent étre libellées
au nom du titulaire du marché, car le lien contractuel est établi entre le sous-traitant et le titulaire du marché.
Toute facture libellée au nom du pouvoir adjudicateur est irréguliéere.
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12.4 Intervention d’un sous-traitant indirect2? dans I’exécution des travaux et
modalités de paiement.

Le sous-traitant ne peut sous-traiter 'exécution de la partie du marché qui lui a été
sous-traitée qu’a la condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché
I'acceptation de ce sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-
traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant I'ensemble des
informations exigées pour la déclaration d’'un sous-traitant direct.

L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant I'envoi a
la personne signataire du marché, par recommandé avec accusé de réception ou
remise contre récépissé, de la caution personnelle et solidaire, ou d’'une délégation de
paiement acceptée par un tiers intervenant a I'opération.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et
solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I'envoi
de la caution.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, I'acte
par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir
adjudicateur pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des
prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre remis au représentant du
pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, comporte 'ensemble des éléments mentionnés a I'article
13-3 du présent CCAP.

Article 13 - Délais d’exécution

Le délai d'exécution de I'ensemble des travaux ou délai global de lI'opération de
travaux, tel que fixé dans le réglement de consultation par le Maitre d’ouvrage est de
6 mois.

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage notifiant le
démarrage des travaux, lequel devra tenir compte de la période de préparation fixée a
I'article 17.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans ce délai d’ensemble,
conformément au calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-apres.

Par dérogation a I'article 9.4.4 alinéa 5 du CCAG travaux, si les travaux ne sont pas
achevés a I'expiration du délai d’exécution propre a chaque lot fixé par le marché, par
la faute de I'entreprise, la valeur finale de I'index, pour la mise en ceuvre de la clause

20 | ¢ sous-traitant indirect est le sous-traitant du sous-traitant, et ainsi de suite.
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de révision de prix, est appréciée au plus tard soit a la date contractuelle de réalisation
des prestations soit a la date de leur réalisation réelle, si celle-ci est antérieure.

Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiere intervention de I'entrepreneur sur le
chantier et expirent en méme temps que sa derniere intervention. Chaque intervention
de I'entrepreneur sur le chantier fait 'objet d’'un délai particulier ; la durée cumulée de
ces délais particuliers est au plus égale a la durée du délai d’exécution propre au lot
considéré.

L’ordre de service prescrivant a I'entrepreneur du lot 1 de commencer I'exécution de
ses prestations est porté a la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par les entrepreneurs titulaires des
différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux cité au
14-1-2.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la
restructuration fait 'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :
- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par le maitre d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié
aux entreprises par ordre de service.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre
d’ouvrage peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai
d’exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service a tous les
titulaires.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’'un ordre de service de
prolongation de délai du maitre d’ouvrage.

Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai d’exécution
de lI'ensemble des lots; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des
prolongations de délais résultant de I'application des articles 18.2.2 et 18.2.3 alinéa 1
du CCAG travaux et des dispositions ci-aprés.

Le calendrier modifié doit &tre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il
est notifié a tous les entrepreneurs par décision du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 50.2.1 du CCAG travaux, I’entrepreneur n’a pas le droit
d’obtenir la résiliation du marché pour ordre de service tardif.
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Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques
imprévues, soit de modifications affectant 'ouvrage a la demande du maitre de
'ouvrage, ou encore résultant de la force majeure, et affectant le montant initial du
marché fera I'objet d'un avenant notifié au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui précédent, il sera fait application des dispositions de
l'article 18 du CCAG travaux en matiére de délai.

Article 14 - Pénalités de retard

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’une prestation
déterminée donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai
d’exécution qui lui est propre tel que fixé au calendrier prévisionnel d’exécution annexé
au présent marché. Seuls les retards fautifs donneront lieu a I'application des pénalités
de retard. Ne sont pas fautifs, notamment, les retards consécutifs, c’est a dire les
retards du titulaire d’un lot dont le démarrage des travaux n’a pas pu commencer en
raison du retard fautif du titulaire d’'un autre lot

14.1 Pénalités en cas de retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travaux, il sera appliqué
automatiquement a l'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par jour
calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris) une pénalité de 1/2000

du montant du marché, éventuellement augmentée ou diminuée du montant des
avenants s'y rapportant.

En application de l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire est exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du
marche.
En application de l'article 19.2.2 du CCAG Travaux le montant total des pénalités de
retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du
marché.

La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée
par le Maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou I'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai
contractuel, il devra le faire connaitre au Maitre d’ouvrage dans les 48 heures afin que
ceux-Ci puissent prendre toutes dispositions utiles.

Des retenues provisoires de retard fixées a :50 € par jour calendaire seront appliquées
par rapport aux délais de chaque lot si des retards sont constatés aussi bien en ce qui
concerne I'avancement des travaux que la remise des études, plans de réservation,
etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début
d’intervention prévu au calendrier détaillé d’exécution.
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Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du lot
considéré, fixé au calendrier détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne
donnera droit a aucune prime.

14.2 Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et
dans le cadre de retard dans la remise des projets de décomptes dans les conditions
qui suivent :

- Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et
a I'neure fixés par le Maitre d'ouvrage.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de
coordination.

Dés notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de
chantier ou de se faire représenter par une personne habilitée a engager I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de
coordination se verra appliquer une pénalité de 150 euros par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte
définitif.

Tout retard de plus d’'une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non autorisé
par le Maitre d’ouvrage sera considéré comme une absence.

Un carnet de chantier sera tenu a jour par le maitre d’ouvrage ou seront consignés,
entre autres, les noms des entreprises présentes ou absentes.

- Pénalités pour retard dans la remise des situations mensuelles et décomptes
définitifs.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité
journaliére dont le montant est fixé comme suit :

* pour les décomptes mensuels, un deux-millieme de la différence entre le
montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ;

* pour le décompte définitif : un dix-millieme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service rappelant a I'Entrepreneur
ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par ordre de service jusqu'a
la remise effective du projet de décompte attendu.

De plus, en application de I'article 12.3.4 du CCAG, le décompte définitif pourra, aprés
mise en demeure restée sans effet, étre établi d'office par le Maitre d'ouvrage aux frais
de l'entrepreneur.
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14.3 Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées par le maitre d’ceuvre et sous sa

responsabilité dans les cas suivants :

Retard dans la libération des terrains et emplacements mis
a disposition des entrepreneurs par le maitre de 'ouvrage
et /ou des emprises de chantier dans le domaine public

80 € par jour franc

Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite

80 € par jour franc

Dépbt de matériels, matériaux, terres et gravats en dehors
des zones prescrites

80 € par jour franc

Retard dans la production de justification et/ou prévisions
de prix des ouvrages non prévus

80 € par jour franc

Retard dans la présentation du chantier des échantillons
de matériaux et de matériels de construction

80 € par jour franc

Retard dans le nettoyage du chantier

80 € par jour franc

Retard dans I'’évacuation des gravats hors chantier

80 € par jour franc

Absence a une réunion d’étude et de coordination, visite
de chantier

80 € par absence

Absence de bac décanteur ayant rejet aux égouts publics
des dispositif de nettoyage de décrottage des engins

80 € par absence

Retard dans la remise ou la diffusion de documents
nécessaires a l'ordonnancement des travaux ou a la
coordination sécurité/santé (plans d’exécution, notes de
calculs, notes techniques, études de détails, plans de
synthése, éléments nécessaires a ['élaboration du
calendrier général détaillé d’exécution et a sa mise a jour,

)

120 € par document et
par jour franc

etard dans les facons et présentations chantier des
prototypes d’éléments de construction

150 € par jour franc

Défaut de dispositif de nettoyage et décrottage des engins
avant sortie du chantier

150 € par infraction
constatée et jour franc

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a
I'hygiéne, a la signalisation du chantier

150 € par infraction
constatée et jour franc

Retard dans la fourniture des documents, procés-verbaux,
et plans durant I'exécution du chantier, en référence au
planning détaillé d’exécution mis au point pendant la

période de préparation. Cette pénalité est applicable | 150 € par jour franc
également pour la non remise des documents au

coordonnateur santé seécurité ainsi qu’au contréleur

technique

Retard dans l'installation du chantier 750 € par jour franc
Présence sur le chantier de personnels d’'une entreprise | 1500 € pour chaque
en situation de sous-traitance occulte (non déclarée au | infraction constatée
maitre de I'ouvrage ou non agréée par lui) (nonobstant les

mesures coercitives
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prévues par le CCAG
travaux)

Déclaration tardive de sous-traitants a [l'origine du
dépassement du délai prévu au planning de réalisation
des travaux. Sera considérée comme tardive, toute
déclaration parvenant au maitre de I'ouvrage en decga des
15 jours précédant lintervention du sous-traitant. Le
maitre de I'ouvrage adressera alors au titulaire un courrier
en recommandé avec accuseé de réception lui notifiant sa
décision

Pénalité d’un
coefficient 1/1000¢me
du montant du marché
TTC

Non respect de nettoyage de chantier commun a plusieurs
entreprises

Le maitre de I'ouvrage, a indiqué sur le compte rendu du
chantier suivi d’'une mise en demeure et dans le cas ou
cette mise en demeure ne serait pas suivie d’effet sous 8
jours, fera procéder lui-méme par une entreprise
spécialisée au nettoyage de chantier aux frais et risques
et périls des entreprises responsables

Pénalité appliquée
répartie en part égale
entre les entreprises

responsables des
désordres et
correspondant au
montant de la
rémunération de
I'entreprise de
nettoyage

En cas de dépassement du délai contractuel dans la levée
des réserves (article 23 du CCAP)

400 euros HT/ jour
calendaire de retard

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre
d’heures d’insertion a réaliser, imputable au titulaire

Pénalité de 100 € HT
par heure d’insertion
non realisée.

En cas de non transmission des attestations et des
justificatifs propres a permettre le contréle de I'exécution
des actions d’insertion,.

Le titulaire subira une
pénalité égale a 75 €
HT par jour de retard, a

compter du  délai
révolu, accordé par le
pouvoir  adjudicateur
dans sa lettre de mise
en demeure, pour
transmettre les
documents.

Article 15 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise
en demeure notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités
prévues supra.
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Article 16 - Spécifications techniques, contréle et prise en charge des matériaux
et produits

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les
prestations définies dans le présent marché sont des spécifications techniques
formulées par référence a des normes ou a dautres documents équivalents
accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d’autres
référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été
précisées et sur lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces
spécifications techniques sur lesquelles il s’est également engageé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

Article 17 - Percements et scellements

Chaque entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements,
scellements et raccords nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas
ou des plans de réservations ont été remis durant la période de préparation (ou aux
dates fixées pour la remise des études techniques) ainsi que dans le cas ou des
dispositions contraires seraient portées au CCTP. Les scellements et les raccords
restent dans tous les cas aux frais de chaque entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux ou réservations n’auraient pu étre effectués en temps voulu
en raison du retard d’'une entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de I'entreprise
défaillante.

De méme, si un entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percements,
scellements ou raccords dus au titre du marché d’une autre entreprise, ceux-ci seront
exécutés aux frais de I'entreprise défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties
d’'ouvrages en béton armé, précontraint ou charpente métallique, devront étre
exécutés obligatoirement par les entrepreneurs responsables des travaux de béton
arme, précontraint ou charpente métallique.

En cas de désaccord ou de litiges entre deux ou plusieurs corps d’état, il sera fait

référence au cahier de délimitation des prestations afin de déterminer les taches et
responsabilités des corps d’état concernés.
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Article 18 - Période de préparation préalable a I’exécution effective
des travaux et implantation des ouvrages

18.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation incluse dans le délai global d’exécution. Sa durée
est de 15 jours. Cette clause déroge a I'article 28.1 du CCAG-Travaux.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations
énonceées ci-apres, a la diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du Maitre d’ouvrage :
Envoi de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC)

en liaison avec les entreprises :

- etablissement, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé
d’exécution ;

- la fixation des dates de remise des études techniques ;

- l'organisation du chantier.

Par les soins de 'Entrepreneur :

- établissement avec effectifs prévisionnels pour la durée du chantier et tous les
éléments permettant d’élaborer le calendrier détaillé d’(exécution des études et
travaux.

projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus a l'article
28.2.1 alinéa 1 du CCAG Travaux ;

établissement et remise au maitre d’ouvrage des plans d’exécution, liste des
matériaux et matériels pressentis, échantillons, prototypes, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux ;

- établissement du ou des plans de réservations ;

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé suivant les
modalités décrites a l'article 20.1 ci — dessous. Cette obligation est applicable a
chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitants).

18.2 Coordination des travaux

La coordination sera assurée par le pouvoir adjudicateur.

18.4 Implantation des ouvrages

Il convient de se reporter au CCTP.

A défaut, il sera fait application du CCAG Travaux en son article 27.
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18.5 Propriété intellectuelle

Il est fait application des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.

Article 19 - Organisation, sécurité et hygiéne sur le chantier

19.1 Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et
de sécurité, notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé
publique, ainsi que toutes autres régles encadrant le déroulement du chantier. |l reste
personnellement responsable des violations et infractions qu’il commet.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération définies dans
le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs.

En application de larticle 36 du CCAG Travaux, le titulaire a l'obligation de
communiquer au maitre de l'ouvrage un schéma d’organisation et de gestion des
déchets. En I'absence de production de ce document, et aprés une mise en demeure
restée infructueuse, une pénalité de 50 euros sera appliquée.

19.2 Organisation collective du chantier par I’entrepreneur du lot « Gros
cuvre »

L’Entrepreneur du lot 1 « Gros ceuvre » est chargé, sous la direction du Maitre
d’'ouvrage, de I'organisation collective du chantier. A ce titre, il prend a sa charge les
dépenses d’investissement, et est également responsable de la gestion des dépenses
communes au titre du compte prorata.

L’Entrepreneur du lot « Gros ceuvre » est également chargé de la gestion des
dépenses communes (ou compte prorata) et de la fourniture, mise en service et
entretien des dispositifs de sécurité communs jusqu'a la fin des travaux tous corps
d’état.

Il est toutefois rappelé a ce sujet que chaque entreprise demeure responsable de ses
propres dispositifs de sécurité.

La répartition de ces dépenses est différente selon qu’il s’agit de dépenses
d’'investissement, d’entretien ou de consommation.
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*

Dépenses d’investissement

Les dépenses, dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau ci-
apres, sont réputées rémunérées par les prix du marché conclu avec I'Entrepreneur
qui est chargé de I'exécution du lot indiqué dans la seconde colonne dudit tableau.

Exécution des voies d’accés provisoires et des branchements
provisoires d’eau et d’électricité

Etablissement des clétures et panneaux de chantier

Installation commune de sécurité et d’hygiéne (sanitaires,
vestiaires, réfectoires, infirmerie)

Installation de gardiennage et de locaux mis a la disposition du
Maitre d’ouvrage (locaux éclairés, chauffés, équipés de tables et de
chaise).

Installation du téléphone et des ascenseurs de chantier éventuels
Mise a disposition de bennes a gravats en nombre suffisant pour
permettre le tri sélectif (chantier vert) et leur remplacement autant
que de besoin pendant toute la durée du chantier. Le colt de
location sera imputé au compte prorata.

Branchements provisoires égouts. V.R.D.

Réseau provisoire de distribution d’eau sur le chantier, Plomberie y
compris son raccordement.

Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments | Etanchéité

Réseau provisoire de distribution d’électricité sur le chantier, y
compris raccordement et tableaux Electricité

Eclairage du chantier

Gros
osuvre

Plomberie

Chaque entreprise désignée dans la seconde colonne supporte les frais de 'exécution
des trous, scellements et raccords qui seront nécessaires a I'exécution des prestations
ci-dessus.

*

Dépenses d’entretien

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-avant (y compris frais de
location éventuels) sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant, étant
précisé qu’'incombent au lot « Gros ceuvre » :

- Les charges temporaires de voirie et de police ;
- Les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments.

* Pour le nettoyage du chantier :

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
apreés I'exécution des travaux dont elle est chargée ;
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Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux
de stockage fixés par le Maitre d’ouvrage??,

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état
des installations qu’elle aura salies ou détériorées ;

L’entreprise de « Gros ceuvre » a la charge de I'enlévement des déblais stockés et de
leur transport aux décharges publiques.

Les dépenses afférentes sont portées au compte prorata.

Le maitre d’ouvrage contrble la bonne exécution du nettoyage. En cas de difficultés
ou de dysfonctionnements, le maitre d’ouvrage devra répartir 'imputation des frais de
nettoyage engendrés et proposer I'imputation au gestionnaire du compte prorata.

Il est rappelé gqu’il est interdit de braler les déchets sur le chantier.
* Dépenses de consommation

Font I'objet d’une répartition proportionnelle dans tous les cas ou elles n'ont pas été
individualisées et mises a la charge d’'une entreprise ou d’un groupe d’entreprises
déterminé les dépenses indiquées ci-apres :

- Consommations d’eau, d’électricité et de téléphone ;

- Frais de préchauffage comprenant conduite de l'installation et fourniture du fluide
(la fourniture du fluide est due au titre des dépenses communes méme en cas de
commande par la personne signataire du marché pour satisfaire aux demandes
des entreprises) ;

- Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés,
lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable ;

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre
et détériorés ou détournés dans les cas suivants :

. 'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert ;

. les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a
'Entrepreneur d’un lot déterminé ;

. la responsabilité de 'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.
- Nettoyage du chantier sur ordre du Maitre d’ceuvre en cas d’insuffisance ;
- Photos de chantier ;

- Nettoyage de réception par entreprise spécialisée sous la responsabilité du Maitre
d'ceuvre.

- Colt de location des bennes a gravats, pendant toute la durée du marché

21 Jes dépenses relatives au tri, a I'évacuation des déchets ainsi qu’a leur transport sur site susceptible de les
recevoir ne sont pas supportées par le compte prorata, mais par chaque entrepreneur.
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L’entrepreneur titulaire du lot « Gros ceuvre » procédera au reglement des dépenses
correspondantes mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. ||
effectuera en fin de chantier la répartition desdites dépenses proportionnellement au
montant du décompte final de chaque entreprise.

Dans cette répartition, I'action du Maitre d’ouvrage se limitera a jouer le réle d’arbitre
dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d’'un
différend qui se serait élevé entre eux.

*

Garde du chantier

Un systéme de gardiennage du chantier devra étre mis en place pour assurer la
sécurité des ouvrages, des approvisionnements, du matériel des entrepreneurs et des
installations réalisées. Les frais seront imputés au compte prorata. Le comité de
contréle mettra en place les modalités pratiques de ce dispositif. Le maitre de I'ouvrage
est tenu informé du suivi du gardiennage assuré par les entreprises qui en ont la
charge.

Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur

En cas de résiliation d’'un marché dans les conditions prévues au cahier des charges
avec l'un des titulaires, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de notifier par ordre
de service a I'entrepreneur de son choix l'obligation d’assurer la garde des ouvrages,
approvisionnements et installations réalisées par I'entrepreneur défaillant et ce jusqu'a
désignation d’'un nouvel entrepreneur ou jusqu’a ce que les travaux soient confiés par
voie d’avenant a 'un des entrepreneurs titulaires d’'un marché.

Dans la mesure ou cette résiliation du marché entraine I'arrét du chantier, les frais de
garde évoqués ci-dessus sont provisoirement réglés par le maitre de I'ouvrage.

19.3 Sécurité et hygiéne

Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de I'article 31 du
CCAG travaux.

Les mesures particulieres ci-aprés concernant la sécurité et '’hygiéne sont prises par
I'entrepreneur chargé du gros ceuvre.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des
locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte
par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ;
ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de

restauration bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions collectives en vigueur.
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Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier
dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Article 20 — Controles des travaux

Les essais et contréles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions
définies a l'article 24 du CCAG par les laboratoires ou bureaux de contrble désignés
par le Maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires
effectués a la demande du maitre de I'ouvrage seront supportés par I'Entrepreneur si
les résultats de ces essais ou contréles lui sont défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer au minimum, avant réception des
ouvrages, les essais et vérifications dans les conditions fixées par 'AQC, I'Agence
Qualité Construction (AQC) qui pilote la mise a jour des modéles d’autocontrdle publiés
en 2014.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-
verbaux établis suivant les modeéles figurant dans le document technique n° 2 (octobre
1998)22 qui devront étre envoyés pour examen au Bureau de contrdole en deux
exemplaires. Ce dernier adressera au maitre de I'ouvrage, avant la réception des
travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les proces-verbaux mentionnés ci-
dessus.

Article 21 — Augmentation des travaux

Il ne sera pas fait application de l'article 14.3 du CCAG-Travaux.
Par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG-Travaux :

Lorsque la masse (montant) des travaux exécutés atteint la masse (montant) initiale
(contractuel), I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas recu un ordre de
service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre de I'ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les
travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant
donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles qui
sont définies ci-aprés pour le dépassement de la masse initiale (montant contractuel).
L'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'ouvrage, un mois au moins a l'avance de
la date probable a laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant
contractuel).

22 \oir Moniteur du 17.12.82, supplément spécial 82.51 bis.
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L'ordre de poursuivre les travaux, au-dela de la masse initiale (montant contractuel),
s'il est donné, doit étre notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse
initiale (montant contractuel), ne sont pas payés.

Article 22 - Réception des ouvrages ou travaux23

Par dérogation aux articles 42.1 et 42.3 du CCAG, la réception a lieu a 'achévement
de I'ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle prend la forme d’une
décision unique du maitre de I'ouvrage a destination de I'ensemble des titulaires et
prend effet a la date de 'achévement de I'ensemble des travaux

Chaque entrepreneur avise le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a
laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre d’ceuvre
aura a sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque I'ensemble des
travaux sera acheve.

La procédure de réception se déroulera simultanément pour tous les lots concernés
conformément aux dispositions de I'article 41 du CCAG a la suite des opérations de
réception.

La date de réception sera unique pour tous les lots, soit a la fin des travaux.

Un constat d’achévement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque
'entrepreneur en fera la demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des
travaux au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre devra procéder aux opérations
préalables a la réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de
réception de la lettre (ou autre moyen d’information par voie dématérialisée avec
accusé réception) du titulaire I'avisant de I'achévement des travaux.

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus
au marché s’averent concluants (vérification des performances ou rendements
prévus...)

En précision a l'article 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé a 3 mois
a compter de la date de réception des travaux ou de la date de I'apparition de ces
réserves si celles-ci sont postérieures a la réception.

Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai
imparti pour remédier aux imperfections et malfacons relevées.

23 Application des articles 41 et 42 du CCAG travaux, sauf dérogations expresses indiquées dans le présent
CCAP.
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Dans le cas ou les travaux de reprise n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit,
le maitre de I'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur,
aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas
entierement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections
constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
I'utilisation des ouvrages, la personne signataire du marché se réserve la possibilité
de renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au
titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui 'ont motivé se trouvent
couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire,
le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée
sous réserve de leur réparation.

Article 23 - Documents fournis aprés exécution

Par dérogation a l'article 40-1 du CCAG Travaux, le titulaire remettra au maitre de
'ouvrage, le jour des opérations préalables a la réception, en 3 exemplaires sur
support papier, les plans d’exécution, notes de calcul, fiches de produits, de matériels
et matériaux, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en
vigueur.

En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents ci-
dessus compatible avec les logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD (dwg)
et fichiers en PDF (logiciel adobe Acrobat).

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et
documents qu’il a établis ou qu’il a dO se procurer auprés de ses fournisseurs, a
I'exclusion des documents dont la production incombe au Maitre d’ouvrage.

Une retenue forfaitaire, fixée a 3%, du montant forfaitaire du marché sans pour autant
étre inférieure a 760 euros est opérée jusqu’a la remise des plans et autres documents
a fournir aprés exécution par I'entrepreneur, cités ci-apres, en dérogation a 'article 40-
1 du CCAG Travaux.

Cette retenue ne peut étre levée qu’apres fourniture de la totalité des documents visés
ci-dessus et acceptés par le maitre d’ceuvre.

Article 24 - Garanties

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achévement ;

- la garantie biennale ;

- la garantie décennale ;
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Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la
réception des travaux ou ouvrages.

241 La garantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et
ouvrages, a 1 an conformément a l'article 44-1 du CCAG travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui
se produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme
a l'état ou il se trouvait lors de la réception ou aprés reprises des imperfections
constatées ;

- exeécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans les
conditions définies par I'article 44-2 du CCAG travaux.

24.2 La garantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les
équipements qui ne relévent pas de la garantie décennale conformément aux principes
dont s’inspire l'article 1792-3 du code civil. Les fabricants d’un ouvrage d'une partie
d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec
'entrepreneur ayant procédé a linstallation desdits biens en conformité avec les
principes dont s’inspire 'article 1792-4 du code civil.

24.3 La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes
dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les fabricants d’'un
ouvrage d’une partie d’'ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables
de cette garantie avec 'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en
conformité avec les principes dont s’inspire 'article 1792-4 du code civil.

24.4 Garanties particuliéres

24.4.1 Garantie particuliere d’étanchéité

L’entrepreneur garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut d’étanchéité des
terrasses /ou des ouvrages pendant un délai de dix ans (a partir de la date de réception
des travaux correspondants.

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre de I'ouvrage, toutes les recherches sur 'origine des fuites
et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d’étanchéité
qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’'une défectuosité des produits ou
matériaux employés ou d’'une exécution des travaux.
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24.4.2 Garantie particuliere des peintures sur magonnerie, enduits

L’entrepreneur garantit la bonne tenue du systéme d’enduit ou la peinture appliquée
sur les ouvrages ou parties d’ouvrages désignés par le CCTP, définit également le
systeme ou la peinture employée.

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai de 5 a compter de la réception
des travaux correspondants, a effectuer ou faire effectuer a ses frais sur simple
demande du maitre de 'ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts qui seraient constatés ou des conditions d’exécution, en
application des criteres et dans les termes définis au CCTG par le CCTP.

24.4.3 Garantie particuliere du systéme de protection des structures métalliques

L’entrepreneur garantit I'efficacité du systéme de protection par peintures ou autres
systémes des structures métalliques.

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai de 5 ans a compter de la
réception des travaux correspondants, a effectuer ou faire effectuer a ses frais,
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent d’'une défectuosité des produits ou matériaux
employés ou des conditions d’exécution, en application des critéres et dans les termes
définis par le CCTG.

24.4.4 Garantie particuliere des fermetures et fenétres

L’entrepreneur garantit le maitre de 'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des
fermetures et fenétres du batiment venant d’étre installées pendant un délai de 10 ans,
a partir de la date d’effet de la réception des travaux correspondants.

L’entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des
installations ou éléments d’installations.

Cette garantie engage I'entrepreneur pendant un délai de 10 ans, a partir de la date
d’effet de la réception des travaux correspondants, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre de l'ouvrage, toutes les réparations, mises au point qui
s’avéreraient nécessaires et a remplacer gratuitement toute piece défectueuse dans
le délai fixé par le maitre d’ceuvre a compter de sa demande, que la défaillance des
installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux, a des
conditions d’exécution ou a une erreur de conception des ouvrages, lorsque la
conception a été confiée a I'entrepreneur.

L’entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient
du fait de l'utilisateur.

24.4.6 Garantie particuliere du systéme de protection des bois
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L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systéme de protection (peintures, vernis,
etc.) et son aspect pendant un délai de 5 ans a compter de la réception des travaux
correspondants.

24-4-7 Garantie particuliere de fonctionnement d’installations techniques

L’entrepreneur garantit le maitre de 'ouvrage, pendant un délai de 5 ans, a compter
de la réception des travaux correspondants, contre tout défaut de fonctionnement des
installations ou éléments d’installations ci-apres :

- Electricite,

- Chauffage,

Le remplacement des piéces défectueuses devra étre effectué dans un délai maximum
de 15 jours.

En cas d’'urgence, I'entrepreneur s’engage a intervenir dans un délai de 48 heures.

L’entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient
du fait de l'utilisateur.

Article 25 — Assurances

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni
un tel document au moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que
les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du
marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre
d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels)
causeés par I'exécution des travaux. Cette attestation doit préciser le montant plafond
des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de l'article L241-1 du code
des assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la
ou les franchises.

- d’'une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol,
lincendie et les dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux
approvisionnés, sans aucune franchise,

par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion
du marché. L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance
de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement,
aucune mainlevée de caution ne pourront avoir lieu sans une attestation de la
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compagnie d’assurance intéressée certifiant que I'entrepreneur a réglé les primes
afférentes aux polices mentionnées ci-dessus.

En cas de chantier d’'une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une
nouvelle attestation au cours du treizieme mois.

Par ailleurs, en application de l'article 8.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage
précise qu’il a contracté ou qu’il contractera les assurances suivantes :

- Tous risques chantiers ;

- Dommages-ouvrages ;

- Responsabilité civile ;

- Contrat collectif de responsabilité décennale.

Article 26 - Autres piéces a produire

Les entrepreneurs devront produire tous les 6 mois a compter de la notification du
marché jusqu’a son terme :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations
de sécurité sociale prévue a l'article L243-15 émanant de I'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins
de 6 mois (ou NOTI1),

- lorsque I'immatriculation du candidat au registre de commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession
réglementée, le candidat doit fournir 'un des documents mentionnés a l'article
D8222-5 du nouveau Code du travail (ou NOTI1):

un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis)

, OU

a) une carte d’identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers, ou

c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a
condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse
compléte et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers ou a une liste ou a un tableau d’un ordre professionnel, ou
la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente, ou

d) un réceépissé du dépbt de déclaration auprés d’'un centre de formalités des
entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d’inscription.

- la liste nominative des salariés étrangers employés par I'entrepreneur et soumis
a autorisation de travail, conformément aux articles D8254-2, D8254-3, D8254-4,
D8254-5 du code du travail. Cette liste doit préciser, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail. Cette liste est également exigée en cas de sous-traitance.
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Article 27 - Résiliation

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf l'article 50.2.1 et 50.4,
sous réserve des précisions suivantes :

27.1 Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité :

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou partie,
pour un motif d’'intérét général, sans qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de
déceés, incapacité civile, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique,
ainsi que des cas développés ci-aprés (résiliation aux torts du titulaire avec mise en
demeure, et résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure).

27.2 Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :
- déces ou incapacite civile,

- sauvegarde ou redressement judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les
conditions prévues par l'article L 622-13 du code de commerce,

- liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par
I'article L 641-11-1 du code de commerce,

- incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne
exécution du marche.

27.3 Reésiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en

demeure restée infructueuse, notamment lorsque :

a) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation
portant sur la protection de I'environnement,

b) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels,
aprés que le manquement a fait I'objet d’'une constatation contradictoire et d’'un avis
du maitre d’ceuvre. La résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du
titulaire ;

c) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions Iégislatives ou
réglementaires relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations
mentionnées a I'article 3.6 du CCAG travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’'un délai de 15 jours
pendant laquelle le titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses
observations.

27.4 Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

Le maitre de l'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en
demeure préalable lorsque :
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- le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 29-2 du présent
CCAP, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

- le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux,
notamment lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des
prestations, ou lorsqu’il a eu recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté
par I'Urssaf,

- le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet
d’'une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale,
postérieurement a la notification du marché ;

- la déclaration produite en application de 'article R 2143-3 du code de la commande
publique a été reconnue inexacte.

Article 28 — Mesures coercitives

Il sera fait application de I'article 52 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 52.1 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut, sauf en
cas de résiliation du marché prononcée en cas de décés ou incapacité civile,
sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, dans un délai
de 30 jours a compter de la décision de résiliation, passer aux frais et risques du
titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non encore
réceptionnées.

Conformément a larticle 52.6 du CCAG-Travaux, I'augmentation de dépenses, par
rapport au prix du marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et
risques du titulaire reste a sa charge. La diminution de dépenses ne lui profite pas.

Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement, I'article 52.7 du CCAG s’applique
en plus des précisions ci-apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son role de mandataire mais
aussi en tant qu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait
application des modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant I'acceptent expressément, une nouvelle
entreprise peut étre substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé aprés
résiliation du marché en tant qu’il est conclu avec lui, et un nouveau mandataire est
alors désigné selon les modalités fixées a l'article 52.7.2 du CCAG Travaux. Ces
modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le maitre de I'ouvrage
et les dits cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de l'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maitre de I'ouvrage
passera un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée
par ledit mandataire. Dans ce cas :

- siles autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux
dans le cadre d’'un groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne alors
clairement la part des prestations exclues du marché et celles restant a fournir par
chacun des cotitulaires du groupement ainsi réduit ;

- dans le cas contraire, le maitre de I'ouvrage résilie la totalité du marché.
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Article 29 — Ajournement et interruption des travaux

Il ne sera pas fait application des dispositions des articles 50.2.2 et 53 du CCAG

Travaux.

Article 30- Reglement des litiges.

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est

réglé par le livre IV du code de procédure civile.

Article 31 — Dérogations aux documents généraux

ARTIELE PY | DEROGATION AU CCAG | OBJET DE LA DEROGATION
2 4.1 Ordre de priorité des piéces
5 10.5 Actualisation
12 3.6.1.2 Sous-traitance
13 9.4.4 et 50.2.1 Délais d’exécution
14 19.2.3et19.24 Pénalités de retard
18 28.2.1 Période de préparation
20 38 Contréle des travaux
21 14.4.3 Augmentation des travaux
22 421 et42.3 Réception globale
23 40 1 Do,cum_ents fournis aprés

exécution
25 8.1.3 Assurances
27 50.2.1 et 50.4 Résiliation
28 521 Mesures coercitives
29 50.2.2 /53 Ajournement des travaux
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