
N° Nom de la tâche Durée Début prévu Fin prévu

1 Phase 01 - étude de faisabilité 100 jrs Lun 05/02/24 Ven 21/06/24

10 Programme détaillé 120 jrs Lun 24/06/24 Ven 06/12/24

15 Consultation maitrise d'oeuvre - procédure avec 
négociation

130 jrs Lun 09/12/24 Ven 06/06/25

16 rédaction du DCE - lancement consultation 2 sem. Lun 09/12/24 Ven 20/12/24

17 délai de remise des candidatures 30 jrs Lun 23/12/24 Ven 31/01/25

18 analyse des candidatures, choix de 3 candidats, 
notification

20 jrs Lun 03/02/25 Ven 28/02/25

19 visite de site, délai de remise des offres 30 jrs Lun 03/03/25 Ven 11/04/25

20 analyse des offres, négociation 30 jrs Lun 14/04/25 Ven 23/05/25

21 notification 2 sem. Lun 26/05/25 Ven 06/06/25

22 Etudes de maitrise d'oeuvre (compris temps de 
validation MO)

240 jrs Lun 09/06/25 Ven 08/05/26

23 DIAG 2 m Lun 09/06/25 Ven 01/08/25

24 APS 3 m Lun 04/08/25 Ven 24/10/25

25 APD 3 m Lun 27/10/25 Ven 16/01/26

26 PRO 4 m Lun 19/01/26 Ven 08/05/26

27 Permis 150 jrs Lun 19/01/26 Ven 14/08/26

28 élaboration du dossier de permis 2 sem. Lun 19/01/26 Ven 30/01/26

29 instruction PC 5 m Lun 02/02/26 Ven 19/06/26

30 purge délai recours des tiers 2 m Lun 22/06/26 Ven 14/08/26

31 Appel d'offres marchés travaux 80 jrs Lun 11/05/26 Ven 28/08/26

32 DCE - lancement consultation 2 sem. Lun 11/05/26 Ven 22/05/26

33 délai de remise des offres 30 jrs Lun 25/05/26 Ven 03/07/26

34 ACT 4 sem. Lun 06/07/26 Ven 31/07/26

35 choix des entreprises et notification marchés travaux 4 sem. Lun 03/08/26 Ven 28/08/26

36 Phase chantier 445 jrs Lun 31/08/26 Ven 12/05/28

48 livraison 21 jrs Lun 15/05/28 Lun 12/06/28
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