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Description et consistance des travaux

1 - DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'objet du présent marché est précisé a l'article 1 du CCAP. Les délais
contractuels sont précisés a I'acte d'engagement.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les
spécifications a appliquer pour l'exécution des travaux de Terrassements,
Assainissements, Chaussées et Signalisations pour la réhabilitation du giratoire
Est de I'échangeur Nord a Devecey.

Les travaux compris dans I'entreprise sont notamment les suivants :

M Dépose de toutes les bordures T2 de l'llot central, des bordures A2 des
branches de la RD108 et périphériques I'anneau et des bordures 12 des
flots séparateurs des branches de la RD108 (vers Devecey et vers Chatillon-
le-Duc)

M Pose de nouvelles bordures A2 en extérieur du giratoire et au niveau de
I'llot central du giratoire, en extérieur des branches de la RD108 (jusqu’aux
extrémités des ilots séparateurs) et de nouvelles bordures I2 pour les ilots
séparateurs des branches de la RD108 (vers Devecey et vers Chatillon-le-
Duc).

B Fourniture et mise en place de balises J15a sur les ilots séparateurs en
approche du giratoire et sur le quart de I'anneau intérieur au niveau des
entrées.

M Rabotage de la couche de roulement du giratoire et des branches de la
RD108 jusqu'aux extrémités des ilots séparateurs et régalage d'une
nouvelle couche de roulement apres bordurage en BBSGO0/10 anti-
orniérant y compris déflachage/reprofilage au niveau d'une zone de
rétention d'eau au niveau de l'ilot séparateur de la branche de la RD108
en direction de Chatillon-le-Duc,

m Mise en ceuvre de terre végétale sur le pourtour de I'anneau central,

m Remplissage des ilots séparateurs en GNT et revétement en béton
désactivé,

m Constitution d'un trottoir de service périphérique de 1,00 m de largeur en
GNT et revétu d'un BB 0/6.

M Dépose et remplacement par de nouveaux ensembles de la signalisation
verticale (panneaux D21 Chatillon-le-Duc et Devecey),

M Dépose et remplacement de la signalisation verticale de police des
branches de la RD108 Devecey et Chatillon-le-Duc (panneaux B21 et AB3a
+ panonceau) et remplacement des balises J5 neuves.

m Application d'une nouvelle signalisation horizontale (ligne continue 5u +
ligne cédez-le-passage).

La RN57 existante, le barreau IF (entre les deux giratoires), la RD108 branche
de Chatillon-Le-Duc et la RD108 branche de Devecey seront en circulation
durant toute la durée des travaux. A partir du phasage travaux convenus et
validés avec I'exploitant, le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre, certaines
de ces voies de circulation pourront étre fermées temporairement a
I'avancement des travaux.
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Description et consistance des travaux

Les pieces graphiques annexées au CCTP définissent les ouvrages a réaliser,
avec la précision connue au moment de son établissement.

Généralités Il n’est pas prévu de décomposition en lots.
La consistance détaillée des travaux est décrite dans les paragraphes ci-apres.

L'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaire a
la compléte construction des ouvrages objets du présent marché.

Travaux compris dans Les travaux compris dans I'entreprises sont relatifs :
I'entreprise A I'exécution des installations générales de chantier (famille de prix A),

Au dégagement des emprises et divers travaux préparatoires (famille
de prix C)

Aux terrassements, couche de forme et ensemencement (famille de
prix D)

Aux ouvrages d'assainissement (famille de prix F)
Aux chaussées (famille de prix G)
A la signalisation horizontale (famille de prix H2)

A la signalisation verticale de police et directionnelle permanente
(famille de prix H3)
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Description et consistance des travaux

1.2 - Consistance des travaux | Travaux compris dans l'entreprise

Installation de chantier L'entreprise comprend notamment :

M L'aménagement des diverses plateformes nécessaires aux installations
générales de chantier, aux laboratoires et au stationnement des véhicules
et engins de I'entreprise et du personnel de chantier.

M Les installations particulieres pour le personnel au droit de chaque atelier
et du réseau d'appel des secours extérieurs.

M Les installations diverses de bureaux, laboratoires, magasins, ateliers, parcs
de véhicules, et leurs raccordements aux réseaux, etc....

M Les installations nécessaires a la tenue de réunion de chantier (salle de
réunion a mettre a disposition dans un lieu situé au sein du territoire de la
communauté de Grand Besangcon Métropole).

M lLa signalisation et la fermeture du chantier, le gardiennage des
installations de chantier et des ouvrages en construction.

M La signalisation générale du chantier, des réseaux et des zones sensibles
et la signalisation des déviations provisoires de voies publiques (pré-
signalisation et jalonnement des itinéraires de déviation et des acces, point
de rencontre des secours) avec fournitures, mise en place et enlévement
en fin de chantier.

M La mise en place d'itinéraires de déviation de circulation et leur
maintenance et entretien pendant la durée des phases de travaux
considérées ainsi que leur enlevement en fin de chantier.

M L'aménagement d‘aires de stockage des matériaux propres a
I'entrepreneur.

M Les aires de stockage de matériaux de tous types.

M Les aires de stockage provisoire pour le tri sélectif des déchets de chantier,
y compris les aménagements spécifiques.

M Les aires d'approvisionnement préalable et de stockage de fournitures
extérieures.

W Les dispositifs de protections collectives et individuelles (cf. PGCSPS).

M La réalisation de tous les ouvrages provisoires nécessaires a la parfaite
réalisation des travaux.
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Description et consistance des travaux

1.2 - Consistance des travaux | Travaux compris dans l'entreprise

Installation de chantier M La reconnaissance des itinéraires d'accés au chantier et leur remise en état
en fin de travaux.

B L'entretien, le nettoyage et la remise en état des voiries utilisées, ainsi que
des voies d'acces traversées par le chantier et des accés au chantier ou aux
sites de stockage et de fabrication.

B Le nettoyage complet et permanent du chantier et de ses abords, du début
jusqu’a son terme.

B Les levés topographiques complémentaires éventuellement nécessaires.

Les essais et les controles internes et externes.

B La réalisation du dossier d'exploitation sous chantier (DESC) pour les
interventions sur routes en circulation en vue d'obtenir les arrétés de
restriction de circulation ou autorisations administratives nécessaires.

B La réalisation de I'ensemble des études, documents et plans d'exécutions
nécessaires aux travaux de I'ensemble du marché.

B Les levers topographiques divers des ouvrages exécutés.

Le dossier de récolement pour tous les ouvrages réalisés.

M En fin de chantier, le repliement des installations de chantier, la remise en
état des lieux, et la remise en état des terrains avec si nécessaire modelage
et engazonnement des parties a restaurer.

Travaux préparatoires L'entreprise comprend notamment :

et dégagement des gy | ‘4tablissement de tous les documents et piquetages nécessaires a la

emprises réalisation des travaux et les implantations diverses.

M Les démolitions de toutes natures (maconneries isolées, chaussées,
ouvrages en béton armé, bordures, tuyaux, etc...), le comblement des
éventuels vides résiduels, I'évacuation des déchets.
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Travaux préparatoires et
dégagement des
emprises

Terrassements

Terrassements généraux

Description et consistance des travaux

1.2 - Consistance des travaux | Travaux compris dans l'entreprise

L'évacuation et le traitement des déchets issus des démolitions et du
dégagement des emprises selon le plan de gestion des déchets que le
Titulaire établira dans le cadre du Plan de Respect de I'Environnement
(PRE) et du SOGED.

Les mesures de sauvegarde et de protection des réseaux existants avec les
déclarations, les reconnaissances et les piquetages en liaison avec les
concessionnaires, la mise en place des signalisations et protections
nécessaires.

La fourniture, la pose et l'entretien des signalisations temporaires
verticales et horizontales ainsi que des dispositifs de protection,
nécessaires pour la réalisation des travaux.

Les levers topographiques terrestres, apres dégagement des emprises,
avec la précision requise pour |'établissement des plans d'exécution.

Les reconnaissances complémentaires des zones a terrasser apres
dégagement des emprises ou/et nécessaires a la réalisation des travaux.

L'entreprise comprend notamment :
généraux g

Les études d'exécution relatives aux travaux de terrassements.

Les opérations topographiques, en complément de celles réalisées en
travaux préparatoires, en vue des études et plans d'exécution nécessaires
aux travaux.

Les piquetages principaux et complémentaires des ouvrages et le
piquetage spécial défini au CCTG.

La préparation initiale du terrain (réalisation des déblais et remblais).

La réalisation des couches de forme en matériaux granulaires d'apport
extérieur, le réglage de ces couches de forme et le contréle externe (assises
du béton désactivé des ilots séparateurs et des trottoirs périphériques a
I'anneau).

La propreté du chantier :

L'entretien, le nettoyage et la remise en état des voiries utilisées, ainsi
que des voies d'accés traversées par le chantier et des accés au
chantier ;

Le nettoyage courant du chantier et de ses abords et le nettoyage final
complet en fin de travaux ;

La gestion et le traitement des déchets de chantier (déchets produits
par I'entrepreneur).

Aménagement a 2x2 voies entre I'autoroute A36 et Devecey Page 10/82

RN57 -
A3 - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Version 01

Travaux de réhabilitation du giratoire Est de I'échangeur Nord Janvier 2025




Description et consistance des travaux

1.2 - Consistance des travaux | Travaux compris dans l'entreprise

Assainissement L'entreprise comprend notamment :

M La fourniture et la mise en ceuvre de bordures et caniveaux type CS
normalisés

B La mise a cote d'un regard d'assainissement,

Chaussées L'entreprise comprend notamment :
M Les études d'exécution, documents conformes a exécutions :
Les levés topographiques détaillés ;

Les études d'exécution permettant de définir les zones de fraisage et
de reprofilage ;

Les documents relatifs aux ouvrages exécutés et a leur entretien
ultérieur.

M La réalisation des chaussées :
Les études de formulation des enrobés ;
Les fraisages et rabotages soignés de couches de chaussées ;

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des différents mélanges
entrants dans la constitution des chaussées et accotements ;

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des couches
d'accrochage et d'enduits divers, y compris fournitures des matériaux
de sablage ou de gravillonnage ;

La réalisation des chaussées ;

L'évacuation de tous les produits de démolition conformément au plan
de gestion des déchets;

Les reprofilages éventuels avant mise en place des couches définitives.
M La réalisation des ilots en béton désactivé ;
M La propreté du chantier :

Le nettoyage courant du chantier et de ses abords et le nettoyage final
des ouvrages pour les visites de sécurité et de mises en service.

W Les épreuves et contrdles de conformité :
Le relevé des ouvrages apres nettoyage ;
Les controles de fabrication ;

Les controles de mise en ceuvre.
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Description et consistance des travaux

Signalisations L'entreprise comprend notamment :

Ensemencement, W

La fourniture, la pose, la dépose I'entretien et le remplacement en cas de
dégradations provoquées par un accident des signalisations horizontales
et verticales (directionnelle et de police) provisoires, y compris feux
tricolores des différentes phases relatives a I'exploitation sous chantier des
voiries, conformément aux arrétés de circulation qui seront pris.

Les études et la mise en ceuvre des équipements et signalisations de la
conformément au présent CCTP et aux régles en vigueur de I'lISR.

La fourniture et la pose de la signalisation de police et directionnelle de
I'ensemble du marché, conformément au SDSD, aux plans annexés au
présent CCTP, et aux regles en vigueur au sein de I'lISR.

La fourniture et la mise en place de la signalisation horizontale définitive,
conformément au plan annexé au présent CCTP, et aux regles en vigueur
au sein de I'lISR.

La mise en astreinte d'un agent de sécurité disponible et joignable en
permanence pour intervenir sur le chantier (24h sur 24 et 7 jours sur 7),

Le nettoyage permanent du chantier et de ses abords et le nettoyage final
des ouvrages pour la visite de sécurité et la mise en service.

Les épreuves et controles de conformité.
L'établissement des documents relatifs aux ouvrages exécutés et a leur
entretien ultérieur.

La nature des travaux a réaliser :

fauchage La préparation de I'amendement des sols (fauchage ou broyage
préalable des surfaces envahies par les espéces spontanées et
I'enlevement des débris végétaux) ;
L'ensemencement ;
Les épreuves de contrdles et de conformités.
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Description et consistance des travaux

Les travaux sont décrits dans chaque fascicule du CCTP. Des descriptions
spécifiques peuvent également étre intégrées dans la définition des prix du

bordereau.
Nivellement - Le systeme dans lequel sont données les coordonnées X et Y des points des
coordonnées ouvrages a exécuter est le systeme LAMBERT 93.

Les cOtes de nivellement indiquées sur les plans sont celles du Nivellement
Général de France (orthométriques).

Pour l'ensemble des travaux de piquetage, l'entreprise se rattachera aux
bornes des polygonales principales et secondaires. Si besoin, un complément
de polygonale pourra étre réalisé par le titulaire a sa charge.

Les plans de récolement devront quant a eux étre conformes aux normes en
vigueur et il conviendra alors d'utiliser le RGF93 (conique conforme CC48).

Caractéristiques Les tracés en plan et les profils en travers présentent les caractéristiques
définies sur les plans annexés au CCTP.

Tracé en plan Les ouvrages linéaires seront réalisés conformément a la vue en plan annexée
au CCTP.

Profils en travers Les ouvrages linéaires seront réalisés conformément au profil en travers type
annexé au CCTP.

Travaux Les travaux préparatoires a exécuter concernent les emprises du marché.

préparatoires Avant démarrage des travaux, les signalisations et équipements provisoires
seront fournis et mis en place, par I'entreprise, conformément aux arrétés de
circulation. La dépose et le stockage d'éléments de signalisations ou
d’'équipements pourront étre nécessaires.

Ces travaux seront strictement limités a l'assiette technique du projet et
devront faire I'objet d'une délimitation préalable avec le Maitre d'CEuvre.

Travaux de Les ouvrages seront exécutés conformément aux plans et dessins d'exécution

terrassement visés par le Maitre d'CEuvre, ils comprennent les travaux de réaménagement
des zones circulées par le titulaire durant la durée des travaux a leurs
achevements.

Préparation de terrain Celles-ci comprennent les opérations de préparation de terrain et de décapage
et de décapage au droit des aménagements identifiés sur le plan de travaux annexé au présent
CCTP.
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Couche de forme

Revétement en terre
végétale et
engazonnement

Assainissement

Bordures et caniveaux

Chaussées

Description et consistance des travaux

L'Entrepreneur mettra en place une couche de forme en matériaux granulaires
(pour les trottoirs) sur I'épaisseur indiqué sur les plans annexés au présent
CCTP.

Le pourtour de I'anneau central et les bermes seront revétus de terre végétale,
qu'il conviendra d'engazonner au fur et a mesure de leurs mises en ceuvre
sous réserves des conditions météorologiques favorables et des périodes
d'engazonnement.

Les éléments préfabriqués sont fabriqués et contrdlés selon la norme NF EN
1340, qui fixe les principales caractéristiques techniques des produits, et son
complément national homologué NF P 98-340/CN qui définit notamment les
profils normalisés adaptés aux différents types d'utilisation.

La classe de résistance NF est U.

Les autres caractéristiques des produits sont soumises a l'acceptation du
Maitre d'ceuvre, de méme que les usines agréées dont ils proviennent.

Les bétons et mortiers de pose sont conformes a l'article relatif aux bétons.

Les bordures et caniveaux seront exécutés conformément aux plans et dessins
d'exécution visés par le Maitre d'CEuvre.

Les bordures préfabriquées seront posées a bain de mortier M30 d'un
centimetre d’'épaisseur sur une assise en béton. Les joints entre éléments
auront une épaisseur d'un centimetre, remplis de mortier et lissés aux fers.

Toutes les bordures recevront sur leur face arriere un renfort en béton de
blocage conformément aux plans types.

Coté chaussée, ces bordures seront enchassées et bloquées par la couche de
roulement.

L'entrepreneur mettra en ceuvre les enrobés conformément aux plans figurant
en annexe au présent CCTP.

Les Enrobés Bitumineux relévent, hors spécification complémentaire,
essentiellement des normes suivantes :

« NF EN 13043, NF P 18-545, NF EN 13108-8, NF EN 12591, NF EN 13924 et
NF EN 14023 pour les constituants,

« NF EN 13108-1 pour leurs performances,
« NF EN 13108-20 pour leur épreuve de formulation,
« NF EN 13108-21, pour leur maitrise de la production,

* NF P 98 150-1 pour leur mise en ceuvre.
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Description et consistance des travaux

Les dispositions du fascicule 27 "mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés"”
sont applicables.

Raccordements :

lls seront conformes aux profils validés par le MOE. Un sciage sera réalisé sur
le BB de roulement existant, ainsi que des redans éventuels de 25 cm minimum
sur la GB ou le BB existant.

Les matériaux provenant des démolitions et du découpage seront traités
conformément a la réglementation en vigueur.

Signalisation Toutes les signalisations temporaires (horizontale et verticale) nécessaires a la
temporaire réalisation des travaux entrent dans le cadre de ceux-ci et notamment :

B Les signalisations des acces de chantier.

M La signalisation temporaire d'exploitation sous chantier pour les travaux
sur voies circulées.

Elles devront étre conformes aux arrétés de circulation pris pour la réalisation
des travaux.

Traitement des Les produits de démolition, de curage, de dégagement des emprises et de

déchets propreté du chantier ainsi que les déchets produits par |'entrepreneur seront,
a défaut d'une valorisation possible, évacués et traités conformément a la
réglementation en vigueur et au plan de gestion des déchets, dans les
conditions précisées au présent CCTP, au SOPRE et au SOGED.

Ouvrages provisoires Les ouvrages provisoires suivants, ainsi que leur entretien, leur maintenance,
dont la rémunération €t apres accord du Maitre d'CEuvre, leur dépose, sont inclus dans les prix
d'installation de chantier ou dans d‘autres prix unitaires ou forfaitaires du
marché :

est incluse dans celle

des ouvrages
M La signalisation provisoire de chantier.

M La signalisation provisoire nécessaire a |'exploitation des voies existantes
ouvertes a la circulation sous chantier.

M Les dispositifs de sécurité provisoires, individuels comme collectifs, en
particulier ceux relatifs a I'enchainement des différents travaux sur le
chantier (Cf. PGCSPS).

B Les autres ouvrages provisoires que |'entreprise jugerait nécessaire, non
cités, mais qui sont réputés inclus dans les différents prix unitaires ou
forfaitaires du marché.
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Mesures au cours de
la période
préparatoire

Mesures de
coordination SPS et
de protection

Généralité
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Description et consistance des travaux

Les dispositions générales et réglementaires a I'égard des réseaux sont
applicables ainsi que les prescriptions du PGCSPS du marché et les
prescriptions particuliéres dictées par les services exploitants ces réseaux.

Les dommages et conséquences des dommages aux réseaux du fait des
travaux a réaliser au titre du marché seront a la charge de I'entrepreneur.

La liste des réseaux connus du Maitre d'CEuvre est fournie a titre indicatif en
annexe au présent CCTP.

L'entreprise adaptera ses méthodes aux contraintes et prescriptions relatives
a la protection des réseaux existants.

B Remise par le Maitre d'CEuvre des documents, en sa possession, relatifs
aux réseaux existants et les coordonnées des interlocuteurs.

L'Entrepreneur :

M Adressera au Maitre d'CEuvre et au coordonnateur SPS une copie des
déclarations DICT et des consignes et autorisations regues.

B Procedera au piquetage des réseaux conformément au CCAP.

M Mettra en place les protections de réseaux nécessaires.

Les itinéraires de transport pour le chantier comprennent :
W Les itinéraires prescrits,

M Les voiries locales, dont l'usage n'est pas prescrit ou interdit en raison des
dommages possibles.

Toute utilisation de voiries ou de points d'accés au chantier dont I'usage n’est
pas prescrit, et sans l'accord du Maitre d’'CEuvre, fera I'objet de I'application
d'une pénalité.

L'utilisation éventuelle de toute autre voie d'accés devra au préalable faire
I'objet d'un accord entre le gestionnaire de la voie concernée et |'entreprise
spécifiant en particulier les conditions d'utilisation et de remise en état de la
voirie. Cette demande devra étre visée au préalable par le Maitre d'CEuvre.
Tous les frais générés par I'utilisation de ces voies (aménagement préalable,
remise en état, etc...) sont a la charge exclusive de I'Entrepreneur.

Sans objet.
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Description et consistance des travaux

Les prescriptions et exigences relatives a la prise en compte de
I'environnement en phase travaux sont édictées par la réglementation, les
consignes du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

Les dispositions prises par I'entrepreneur sont a définir dans une note soumise
au visa du Maitre d'CEuvre pendant la période de préparation.

Pour I'élaboration de son programme d'exécution et durant le déroulement
des travaux, I'Entrepreneur devra tenir compte des sujétions suivantes liées a
I'environnement et en particulier :

ENVIRONNEMENT LIEUX OU SITUATION SUJETIONS

Interdiction, sauf dérogations, de travaux a

Zones d'habitation Habitations proches du tracé proximité (R < 200 m) entre 22 h et 6 h

) Poussiere
Zones de cultures Ensemble du chantier . ] .
Traitements aux liants hydrauliques

. Interdiction de tout rejet polluant
Zones de protection des eaux

. - Ensemble du chantier Stockage des produits polluants sur aires
souterraines et superficielles X
étanches
Généralités Les installations de chantier en général mais, surtout celles relatives a

I'entretien des engins et la distribution de carburants devront étre protégées
contre tout risque d'infiltration par des dispositifs qui seront soumis a
I'approbation des services compétents (protection civile, DDT, DREAL, DISEMA,
etc..), tel qu'un écran étanche évitant toute infiltration.

L'entretien des engins dont la mobilité est réduite ne pourra se faire sur le
chantier que dans la mesure ou un dispositif de récupération des produits usés
est amené sur place, puis évacué.

L'entretien des engins mobiles se fera a I'entreprise spécialement équipée a
cet effet.

Les travaux seront réalisés de jour entre 6 h et 22h a I'exception de certains
travaux de nuit entre 22h et 5h comme la pose du balisage, ou la réalisation
des raccordements provisoires (voir cadre du DESC). Ces horaires pourront
étre modifiés par l'exploitant dans le cadre de l'arrété de circulation,
notamment pour éviter des bouchons lors des trafics pendulaires le matin et
le soir, et pour certaines phases a réaliser de nuit.

D'autre part, le stationnement des engins et véhicules, de méme que leurs
alimentations en carburant et entretien éventuel seront interdits au droit de
périmétres de protection des captages.

Ces travaux sont réputés inclus dans le prix d'installation de chantier.
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Description et consistance des travaux

1.8 - Prescriptions générales relatives a l'environnement

En dehors des heures d'ouverture du chantier, aussi bien la nuit que les
dimanches et jours fériés, I'Entrepreneur :

M Désignera parmi les cadres concernés par le chantier un responsable qui
pourra étre joint facilement par le gardien ou le Maitre d'CEuvre et sera en
mesure de réunir sur le chantier en moins de quatre (4) heures une équipe
d'intervention.

Un cahier de rondes sera tenu par le gardien et remis au Maitre d'CEuvre toutes
les semaines.

Les frais et sujétions entrainés par ces exigences sont réputés compris dans le
prix «installation générale de chantier».
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Organisation et préparation des travaux

2 - ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX

Les tableaux ci-dessous comportent une liste, non limitative des opérations a
effectuer par le Maitre d'CEuvre et par I'Entrepreneur avant |'exécution des
travaux correspondants.

Aucune opération ne devra débuter avant visa des documents d'exécution (y
compris PAQ).

Sauf indication particuliere, les délais au plus tard indiqués dans les tableaux
ci-aprés sont a compter de la réception de I'ordre de service (O.S.) prescrivant
la date de démarrage de la période de préparation.

.. , Documents a T s
N° Opérations Réf. Matérialisation Délai
remettre

Support papier ou
1 Plans de définition Plans support physique
électronique

En début de période de
préparation

. . En début eri

2 Plans des réseaux connus Plans Support papier : debu, de pgrlode de
preparation

3 Polygonales principale et Plan de situation En début de période de

. . . Bornes polygonation i .
secondaire de précision poyg préparation

En début de période de
préparation

Emprises Plans Piquets bois

Pendant la période
de préparation

. ) Documents a fournir Délai au plus
N° Opérations Références . P
par I'Entrepreneur tard (1)
Reconnaissance du Procés-verbal établi par .
. Art. 27.1 et 27.2 du CCAG , P 10 jours
piquetage de la polygonale I'Entrepreneur
. Piguetage spécial et . .
1bis =~ ' duetage spe ) Art. 273 et 27.5 du CCAG Plans et listage 30 jours
piguetage complémentaire
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2bis

10

11

12

17

Opérations

Programme d'exécution des
travaux

Programme de fournitures
des DEX-ENT et des avants
métrés
Projet des installations de
chantier (et plans de
signalisation)

Proposition pour origine et
nature des matériaux

Etablissement du cadre des
PAQ et PAQ initial

Plan particulier de sécurité et
de protection de la santé
(PPSPS)

Sous détail des prix unitaires
et d'unités des
décompositions de prix
forfaitaires

DICT - Autres dossiers
d'autorisation administrative
(si nécessaire)

Itinéraire de transport

Plan de Respect de
|'Environnement (PRE)

Cautionnement
Assurances

Projets d'arrétés de
circulation et plans de
signalisation et de circulation

+ Dossier d'Exploitation sous
chantier (2)

(1) Jours calendaires
(2) Lattention de ['Entreprise est attirée sur le fait que le délai d’approbation du dossier d’exploitation sous chantier

Aménagement a 2x2 voies entre I'autoroute A36 et Devecey
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Opérations a exécuter par l'entrepreneur | Pendant la période de préparation

Références

CCAP - CCTP
Art. 28 du CCAG

CCAP - CCTP

CCAP - CCTP PGCSPS - Art. 31 du
CCAG

CCTP

CCAP - CCTP

PGC.SPS - Art. 28 du CCAG
CCAP - CCTP

CCAP et cadre du sous détail des prix

CCTP

CCTP

CCAP et CCTP

Art. 101 du code des marchés publics

Art. 9 du CCAG
CCAP

CCTP
CCAP Article 9.1

A.3 - Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Documents a fournir
par I'Entrepreneur

Délai au plus

tard (1)

Mémoire explicatif

Diagramme “chemin de 15 jours
fer"

Diagramme de Gantt 15 jours

Mémoire + Plans 15 jours

Arrétés administratifs

Mémoires lettres, 30 jours avant

documentations utilisation
échantillons, PV d'essai
Note d'organisation
énérale, fiches, plans, .
9 P 15 jours
notes et plans de
controle
Mémoire .
. 15 jours
Dessins
Tous les sous détails
des prix du marché,
avec note explicative 30 jours
des différents
coefficients appliqués
Lettres aux services
intéressés et doubles 20 iours
des demandes et J
réponses
Plans et accord des .
. . 15 jours
gestionnaires
Mémoire 15 jours
Modéle conforme 20 jours
Attestation 15 jours
Dossier en 3 .
. 20 jours
exemplaires

par la DIR Est, est de T mois (voir composition type du dossier d'exploitation sous chantier fourni en annexe).
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Pendant le
déroulement des
travaux

N° Opérations

PRE sous-traitant
PPSPS sous-traitants

2 | Evolution du PAQ et du PRE

Mise a jour du programme

3 d'exécution
5 Avant-Métrés
Plans, dessins d'exécution,
6
cubatures
7 Programme de remise des
DEX-ENT
Profils en travers d'exécution
8 comportant I'ensemble des

couches a réaliser et le levé
TN.

Propositions pour les
9 | provenances de matériaux et
granulats

Définition des installations
centrales, moyens de
10 transport, ateliers de
répandage et de
compactage

(1) Jours calendaires

Références

CCAP

CCTP

CCTP

Plans d'exécution
BPU

Art. 29 du CCAG
CCAP
CCTP

CCTP

CCTP

CCTP

CCTP

Organisation et préparation des travaux

Documents a

fournir par
I'Entrepreneur

Dossier

Fiches
Plans
Notes

Planning

Support papier et
informatique

Plans,
Dessins

Notes de calculs
Cubatures

Planning

Plans,
notes de calcul,
avant métrés

Mémoires, notes

Mémoires
techniques
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Délai au plus tard (1)

Suivant avancement
des travaux 30 jours
avant application

Suivant avancement
des travaux 30 jours
avant exécution.

Programme partiel
chaque semaine
Pointage du
programme général
tous les mois

En méme temps que
les documents
d'exécution de

I'ouvrage considéré

30 jours avant
I'exécution des
ouvrages

Au cours de la
période de
préparation

15 jours avant les
travaux
correspondants

30 jours avant le
début des travaux

30 jours avant le
début des travaux
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A la fin des travaux

Organisation et préparation des travaux

Documents a fournir par

N° Opérations Références : Délai au plus tard (1)
I'Entrepreneur
Plans conformes a I'exécution
Tous les plans envoyés a
I'entreprise par le Maitre d'Guvre
dans le dossier marché et en . N
cours de chantier mis a jour, ainsi 60 jours apres la date
. Art. 40 du CCAG Joun \ d'établissement du
1 Dessins et notes de calcul que les plans conformes a A
g CCAP L, . Proces-Verbal des
conformes a |'exécution I'exécution établis par - , R
ccre I'entreprise a partir de levers Opérations Préalables a
prise a par la Réception (PVOPR)
topographiques.
Calques - Tirages - Notes -
Réductions - Fichiers
informatiques
S . 60 jours apres la date
, . . Fichiers informatiques des et
2 Récolement informatique CCTP ™ d'établissement du
documents ci-dessus
PVOPR
esultas o conrele e, | 15103 pres PUOPR
3 Dossier final qualité CCTP ' sauf cas particuliers

(1) jours calendaires

Am
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Un dossier complet et un

: d'épreuves différées
reproductible P

L'Entrepreneur devra organiser son chantier de fagcon a ne pas interrompre la
circulation des véhicules sur les voies publiques ou privées rencontrées. Il
devra permettre I'acceés des parcelles, habitations et constructions enclavées
par les travaux.

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre des moyens matériels et un personnel
suffisant pour assurer un avancement des travaux compatible avec les délais
fixés par I'Acte d'Engagement (AE).

Si I'Entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudices des mesures
coercitives applicables en vertu des articles 20 du Cahier des Clauses
Administratives Générale (CCAG), le Maitre d'CEuvre pourra prescrire a
I'Entrepreneur toutes mesures propres a assurer le respect de l'alinéa 1 du
présent article sans que les dépenses supplémentaires de matériel ou de main-
d'ceuvre n'ouvrent droit, pour ['Entrepreneur, a indemnité ou prix
supplémentaire.

L'Entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de facon suivie et
devra maintenir en permanence sur le chantier, un Directeur de Chantier qui
sera soumis a |'acceptation du Maitre d'Cuvre.
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Organisation et préparation des travaux

Le Directeur de chantier sera habilité a recevoir et accuser réception
valablement tous les ordres de services ou instructions, accepter les constats,
et d'une maniere générale, assurer les relations avec le Maitre d'CEuvre comme
s'il s'agissait de I'Entrepreneur lui-méme.
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Installations de chantier

3 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Généraliteé L'Entrepreneur se procurera, a ses frais et par accord direct avec les
propriétaires et exploitants intéressés, les terrains dont il jugerait avoir besoin
pour I'exécution des installations.

Les éventuelles occupations temporaires seront soumises a I'accord du Maitre
d'Ouvrage.

L'organisation des batiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces
utilisées seront soumises a I'accord du Maitre d'CEuvre.

Les frais des installations de chantier et de replis sont rémunérés dans le cadre
du prix forfaitaire du bordereau.

Projet d’installation Le projet d'installation du chantier devra tenir compte de la circulation de
du chantier chantier, de la maitrise des sols dont I'Entrepreneur a besoin pour ses
installations et de la remise en état des sols en fin de chantier.

[l comprendra l'avis de I'lnspection du Travail, la CRAM, la DDASS, I'OPPBTP,
la DDAF, le Coordonnateur SPS et comportera :

m Un plan de localisation, justifiant I'emplacement retenu en termes de
sécurité (acces au chantier, aux voiries, etc...)

m Un plan précisant les raccordements a la voirie et 'accord des services
gestionnaires concernés.

m Un plan au 1/200 figurant les divers batiments constituant les installations
de chantier, les voies de circulation et emplacements de stationnement,
les installations de lavage, de stockage et de redistribution de carburant,
le tracé des différents réseaux, I'éclairage, I'emplacement de la
signalisation fixe, les lieux de stockage des divers matériaux (engins,
panneaux, séparateurs ...), les dispositions prises pour le traitement des
rejets et le revétement étanche de ces lieux, les dispositions prises vis a vis
des nuisances sonores par rapport a la réglementation.

m Un plan détaillé de chaque batiment et atelier. Chaque plan fera apparaitre
les emplacements réservés aux sanitaires, aux douches, aux soins urgents,
les points de rassemblement sécurité, la localisation des panneaux
d'informations générales, le réfectoire et les points de défense contre
I'incendie (lances, extincteurs, bacs a sable, ...).

M Une copie des engagements pris avec le ou les propriétaires des terrains

concernés.
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Installations de chantier

3.7 - Installations générales

Description Les installations générales de chantier comprendront au moins :

M Les divers batiments nécessaires au personnel et au matériel (bureau, salle
de réunion, ateliers) de I'Entrepreneur et ceux mis a disposition du Maitre
d'Ouvrage et définis a |'article 3.2 ci-apres.

M Les voies de circulation, le stationnement des véhicules.

W Les installations pour 'alimentation en eau et en électricité.

m Une liaison radio ou autres couvrant I'ensemble du chantier, permettant
des liaisons permanentes entre les installations de chantier, les centres de
secours extérieurs et les zones de travail.

W Les dispositifs de traitement des eaux, d'étanchement, ...

Chaque atelier devra étre également équipé d'une liaison radio ou d'un
téléphone portable (cf. PGCSPS).

Les terrains destinés aux installations générales seront a la charge de
I'Entrepreneur.

L'attention de I'entreprise est attirée sur I'absence éventuelle, sur le site, des
réseaux nécessaires.

Aménagement des L'aménagement des plates-formes pour installations ou stockages divers est
plates-formes a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur mettra en permanence a la disposition du Maitre de I'Ouvrage,
du Maitre d'CEuvre et du coordinateur SPS, au plus tard vingt (20) jours apres
le démarrage de la période de préparation :

Les installations Sur le territoire de la communauté de Grand Besancon Métropole, une salle

suivantes de réunion de 20 m? équipée en mobilier pour la tenue des réunions de
chantier pendant toute la durée du chantier. Un bureau équipé de mobilier,
d'une connexion internet, d'une imprimante et d'une photocopieuse sera mis
a disposition du maitre d'ceuvre durant toute la durée du marché.
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Installations de chantier

3.2 - Installations et matériel mis-a-disposition

Les opérations de contrdle qualité (contrOle interne et controle externe) seront
réalisées a partir du laboratoire central de I'entreprise. L'accréditation COFRAC
du Laboratoire sera transmise au Maitre d'ceuvre au début de la période de
préparation.

La remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général
des emprises occupées par la réalisation des travaux.

Tous les déchets, matériels ou matériaux sans emploi (chutes de ferraille ou de
coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs, etc...) seront
ramassés et évacués, selon le plan de gestion des déchets du chantier, par
I'Entrepreneur quelles que soient les difficultés d‘acces pour leur récupération.

Par ailleurs, pour les terrains éventuels, hors emprises, I'entreprise fournira un
quitus de la part du propriétaire et de I'exploitant.

La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix
d'installation.
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Gestion et assurance de la qualité

4 - GESTION ET ASSURANCE DE LA QUALITE

Objectifs de la Le Maitre d'CEuvre a rédigé les pieces du marché de travaux, ainsi que son
démarche qualité propre plan qualité pour satisfaire a ses propres exigences.

L'Entrepreneur met en ceuvre un plan assurance qualité (PAQ) et s'assure en
permanence de son application. Pour se faire, I'Entrepreneur explicite dans son
PAQ sa propre maniére de mettre en ceuvre les prescriptions du présent CCTP.

Objectifs du PAQ Le PAQ est I'outil d'amélioration de I'organisation du chantier, d'une part en
formalisant celle-ci, d'autre part en anticipant au maximum les problemes
quotidiens, notamment pendant la phase de préparation.

Le PAQ est un document de chantier a I'usage de I'Entrepreneur et du Maitre
d'Cuvre. Il doit donc étre pratique, simple, concis, sans formalisme excessif,
facilement accessible par tous et renvoyant au besoin aux pieces
contractuelles, aux normes, etc...

Le PAQ de I'Entrepreneur contient ou fait référence a des procédures qui
décrivent sous forme de spécifications, la maniere avec laquelle il accomplit
ses activités.

Les documents complémentaires au PAQ de I'Entrepreneur (procédures
internes, instructions de travail détaillées, ...) peuvent étre consultés par le
Maitre d'Ouvrage ou par le Maitre d'CEuvre lors d'un audit d'évaluation de leur
part (cf. ci-apres).

Elaboration du PAQ  L'élaboration est de la responsabilité de I'encadrement du chantier qui doit
participer a sa rédaction et impliquer le personnel exécutant. Il est soumis au
visa du Maitre d'CEuvre, conformément au CCAP.

Le PAQ revét un caractere évolutif tout au long du projet, c'est pourquoi les
compléments, additifs ou avenants élaborés en cours de chantier sont
également soumis au visa du Maitre d'CEuvre.

Diffusion du PAQ L'Entrepreneur transmet chaque version modifiée de son PAQ au Maitre
d'CEuvre pour visa. En cas de réserves du Maitre d'CEuvre, le visa n'est donné
gu'aprés que ces réserves aient été levées.
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Dispositions
générales

Situation et consistance
des travaux

Organisation générale,
encadrement
responsable et
dffectation des tdches

Gestion et assurance de la qualité

La qualité requise des ouvrages est traduite soit sous forme de prescriptions
(exigences de moyens) soit sous forme de spécifications (exigences de
résultats). Ces exigences sont résumées dans les différents articles des
différents fascicules du présent CCTP.

Les prescriptions font I'objet d'un contréle en cours de production
(acceptation de matériel, dispositions pratiques...). Les spécifications font
I'objet des contrdles de conformité.

Les chapitres spécifiques aux différentes techniques précisent les dispositions
prises pour les controles.

En conséquence, I'Entrepreneur est tenu de :

B Formaliser au cas par cas et programmer (cf. plan de contréle) les actions
de contrdle appropriées.

M Faire effectuer ces controles par du personnel qualifié dont les
responsabilités et I'autorité sont écrites.

B Prouver que les controles sont effectués (enregistrements des controles).

Le plan assurance qualité (PAQ) décrit I'ensemble des dispositions adoptées
par I'Entrepreneur, en vue d'assurer que la qualité requise sera obtenue, tant
sur les matériaux, produits et composants, que sur les méthodes d'exécution
des travaux.

Il est exigé dans le présent marché un PAQ de degré 3 avec mise en place d'un
contrble externe. Ce plan précisera notamment les points suivants.

Ce plan précisera notamment les points suivants :

Le PAQ décrit de maniére succincte le lieu d'exécution, la nature et
I'importance des travaux, ainsi que les principaux intervenants : Maitre
d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, entreprise(s) titulaire(s), fournisseurs et sous-
traitants.

Le PAQ définit :

M L'organigramme général du chantier, les références des personnels
d'encadrement (travaux a l'entreprise et travaux sous-traités), I'affectation
des taches, la définition des missions principales et responsabilités de
chaque poste clé, ainsi que I'effectif prévisionnel.

M |'organisation générale du chantier :

Le schéma des installations : localisation des locaux de chantier, aires
de travail des différentes prestations a exécuter, des laboratoires, ...

Les cadences de fabrication (adéquation de la chaine de fabrication
avec la mise en ceuvre des matériaux) ;
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Gestion et assurance de la qualité

4.3 - Consistance du PAQ | Dispositions générales

Organisation générale, La description des matériels mis en ceuvre, ainsi que les modalités de
encadrement contréle de leur fonctionnement et du respect des consignes
responsable et d'entretien et de sécurité ;
affectation des taches Le nombre d'ateliers, le plan d'application, I'ordre de réalisation des
travaux ;

Les moyens de communication interne (entre bureaux, centrales,
encadrement et maitrise de chantier), ainsi que l'organisation des
transports (plan, distances parcourues) ;

Les modalités de relevés des conditions climatiques, etc...

Production (Gestion Le PAQ contient ou fait référence aux procédures d'exécution proposées par

de la réalisation du I'Entrepreneur qui seront soumises au visa du Maitre d'CEuvre. Il indique le

contrat) choix des produits et matériaux nécessaires a la réalisation de I'ensemble des
travaux qui seront soumis a l'acceptation du Maitre d'CEuvre et les dispositions
adoptées pour réceptionner et assurer le maintien en état des fournitures
avant emploi.

Le PAQ du mandataire précise :

M Les choix, les modalités de coordination, de suivi et de controle des
cotraitants, fournisseurs et sous-traitants (y compris rédaction des
commandes, controle des biens et services achetés).

M les modalités éventuelles d'évaluation des sous-traitants en cours
d'opération, pouvant prendre la forme d'audits réalisés par le mandataire.

Organisation des Par référence aux exigences contractuelles du marché, il incombe a I'entreprise

controles d'apporter la preuve formelle tout au long de I'élaboration, puis de la mise en
ceuvre des matériaux, produits et composants entrant dans la constitution de
I'ouvrage que la qualité requise est atteinte.

Cette obligation passe notamment par la mise en place d'un contréle intérieur
dont la consistance est définie dans les différents fascicules du présent CCTP.

En complément, le Maitre d'CEuvre met en place un contréle extérieur dont les
missions principales sont les suivantes :

m Vérification du respect du PAQ.
B Acceptation et contrdles en cours de production.

M Rassemblement des documents établis au titre du PAQ de I'Entrepreneur,
et permettant de justifier que la qualité requise a été obtenue.

M Essentiellement les contréles de conformité (le plus souvent de fagon
inopinée en complément du controle externe).

Les résultats obtenus au titre du contrble extérieur sont tenus a la disposition
de I'Entrepreneur. Celui-ci devra, en cas de contradiction, apporter la preuve
de la fiabilité et de la responsabilité de ses contréles.

Aménagement a 2x2 voies entre I'autoroute A36 et Devecey Page 29/82

RN57 - Travaux de réhabilitation du giratoire Est de I'échangeur Nord Janvier 2025

A.3 - Cahier des Clauses Techniques Particulieres Version 01 '



Gestion et assurance de la qualité

4.3 - Consistance du PAQ | Organisation des contréles

A ce titre, le PAQ définit clairement :

M Les dispositions générales du contréle interne (organisation, planification,
encadrement, réglages du matériel ...).

M Les missions, les moyens et les modalités d'intervention du contrdle
externe.

M Les conditions de mise a disposition des traces résultant des différents
controles.

M Les laboratoires chargés des contrOles interne et externe, proposés a
I'acceptation du Maitre d'CEuvre.

Gestion des L'Entrepreneur précise sa maniére de maitriser les documents retenus pour ce

documents chantier, qu'il s'agisse de documents préparatoires a l'exécution ou de
documents de suivi d'exécution, qu'il s'agisse de documents émis par
I'entreprise, provenant du Maitre d'CEuvre ou tenus a disposition.

L'Entrepreneur définit la nature, le contenu, la forme et la finalité de chaque
document type (I'ensemble devant étre annexé au PAQ). De fagon que chacun
travaille avec des documents valides, appropriés et disponibles en temps
voulu, I'Entrepreneur doit préciser pour chaque document (en complément de
ce qui est spécifié a l'article 2 du présent fascicule A) :

M lLes modalités d'établissement ou de mise a jour, de diffusion apres
approbation par la personne désignée.

M Les délais et les circuits de transmission.
B Pour les documents concernés, les modalités de visa par le Maitre d'CEuvre.

M Les conditions d'exploitation, de classement et d'archivage des

documents.
Gestion des L'Entrepreneur précise dans son PAQ ses méthodes de maitrise des interfaces
interfaces matérielles, avec ses sous-traitants d'une part et avec les entreprises

cotraitantes du groupement d'autre part.

Il s'agit des interfaces liées au phasage d'exécution des ouvrages, en fonction
des contraintes de travaux simultanés précisées a l'article 5 du présent
fascicule : la réalisation d'un ouvrage A (ou de telle partie de cet ouvrage) est
nécessaire pour commencer I'ouvrage B (ou telle partie de cet ouvrage).

Les ouvrages peuvent étre relatifs a des techniques semblables ou différentes.

Si les ouvrages A et B sont liés au présent marché, I'Entrepreneur précisera Qui
fait Quoi, Quand et Comment pour maitriser cette interface. Cette interface
matérielle correspond généralement a un point clef ou a un point d‘arrét.

Si les ouvrages A et B appartiennent a des marchés différents, I'Entrepreneur
n'‘est pas chargé de maitriser ces interfaces matérielles, mais seulement
d'identifier celles qui ont une incidence sur I'exécution de son marché.

Le Maitre d'CEuvre se charge alors de formaliser les points d'arréts

correspondants.
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Gestion et assurance de la qualité

4.3 - Consistance du PAQ

Gestion des non- L'Entrepreneur expose ses différentes procédures concernant :

conformités et m La détection des non-conformités.

actions correctives M les principes de traitement des non-conformités (désignation des

personnes aptes a traiter, distinction entre non-conformités pouvant étre
corrigées immédiatement et celles dont la résolution peut étre différée).

M La décision et le suivi du traitement des non-conformités (ouverture d'une
fiche, contenu, définition de la ou des solutions correctrices, circuit de
transmission, décision et mise en ceuvre du traitement, vérification de sa
mise en ceuvre effective et de son efficacité, solde de la fiche, classement).

W L'analyse (recherche des causes, ...) et la synthese réguliére des différentes
non-conformités et des éventuelles réclamations du client.

M La décision et le suivi des mesures adoptées pour empécher le
renouvellement de ces non-conformités (actions de formation, mise au
point d'outils spécifiques, mise a jour du PAQ, ...).

Modalités L'Entrepreneur précise les modalités d'évaluation de la mise en ceuvre de son
d’évaluations PAQ et de son efficacité, tant aupres de ses agents qu'auprés de ses sous-
traitants et fournisseurs.

Cette évaluation pourra se concrétiser sous forme d'audits ou de rapports
périodiques, élaborés a partir d'outils de suivi tels que :

M Le planning de remise des PAQ.

M Les listes de remise des documents avec leur état de visa, pour les
comparer aux listes prévisionnelles.

m Une liste des matériaux, produits et procédures a présenter a |'acceptation
du Maitre d'CEuvre.

W L'application et la justification du plan de contrdle.

W Les récapitulatifs et I'analyse des essais réalisés.

M Le tableau récapitulatif des non-conformités avec leur état de traitement.

m Un archivage des documents de suivi.

En complément, le Maitre d'CEuvre pourra étre amené a réaliser des audits
d'évaluation de l'application du PAQ de I'Entrepreneur et, en fonction des
résultats, a imposer les mesures correctives nécessaires.

Dossier des ouvrages En complément a l'article 7.8 du présent fascicule A relatif au "dossier des
exécutés (D.O.E) ouvrages exécutés" (DOE), I'Entrepreneur remet un dossier contenant entre
autres :

M Le plan général de controdle.
M Les PAQ et procédures qui s'y rapportent.

M les proces-verbaux d'acceptation des matériaux, produits, matériels
nécessitant un étalonnage, méthodes... (par lots, ouvrages, etc...).

Les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves de
tracabilité des produits.
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Gestion et assurance de la qualité

4.3 - Consistance du PAQ | Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E)

M Les certificats de qualification éventuels du personnel affecté a la mise en
ceuvre des procédés spéciaux.

M les fiches de traitement des non-conformités avec les pieces qui s'y
rapportent.

B Les rapports d'évaluation de la qualité.

M etc..

L'entreprise constitue son dossier de récolement au fur et a mesure de
I'avancement du chantier.
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Programme d’exécution des travaux

5 - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur fournit un programme des études d’exécution intégrant un
calendrier prévisionnel sous forme de diagramme a barre faisant ressortir :

M les zones d'intervention,

M les chemins critiques et les marges en tenant compte de la succession des
taches - études d’'exécution - contréles du Maitre d'CEuvre.

Une réunion préliminaire de coordination a lieu pendant la période de
préparation des travaux qui permet au Bureau d'étude de I'Entrepreneur de
présenter la méthodologie pour I'élaboration des notes de calculs et plans
d’exécution.

Ce programme devra étre en cohérence avec le programme général des
travaux de 'opération et les délais d’exécution a I'Acte d'Engagement. Il est
remis a jour par I'Entrepreneur en tenant compte de l'avancement réel du
chantier. L'Entrepreneur est tenu de justifier par un mémoire explicatif de cette
mise a jour du programme.

Il est a réaliser en parallele du Dossier d’Exploitation Sous Chantier.

Programme général Le programme général d'exécution des travaux établi par I'Entrepreneur
comprend :

m Un planning général de type Gantt accompagné d'une notice explicative
précisant les hypotheéses prises en compte.

m Un planning sous forme de graphiques de type "Chemin de fer", mettant
en évidence les cadences de travail, les ateliers de production et les
différentes contraintes et sujétions, faisant apparaitre le chemin critique.

Ce programme général d'exécution tiendra compte :
m Des délais définis a I'Acte d'Engagement (AE) et au CCAP.

m Des sujétions indiquées a I'article du CCAP relatif au contenu des prix.
W Des sujétions techniques d'exécution indiquées au CCTP.

M Des délais de remise des DEX MOE.

M Des délais d'établissement et de vérification des documents d'exécution.
[

Des délais d'acceptation ou d'agrément des fournitures. Des diverses
autorisations administratives a obtenir et notamment celles concernant
I'obtention des arrétés de restriction de circulation.

B Des taches a accomplir pour exécuter I'ouvrage et leur enchainement.

B Pour chaque tache, de la date prévue pour son achevement et la marge de
temps disponible pour son exécution.

m Des chemins critiques.

M Des intempéries réputées prévisibles au sens du CCAP.
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Programme d’exécution des travaux

5.2 - Forme et consistance du programme | Programme général

m Des cadences de travail par atelier de production et de mise en ceuvre.

M De I'amenée et la mise en état opérationnel de chaque unité fonctionnelle
de matériel considérée comme des taches élémentaires. Pourront
également apparaitre dans ces documents, les limites d'utilisation dans le
temps de certains acces.

De l'acceptation et des délais des fournitures en provenance des
gisements, carrieres ou usines.

Des matériaux a approvisionner et des installations nécessaires.
Des études de formulation.

Des épreuves de convenance, de fabrication et de mise en ceuvre.

De I'ensemble des sujétions du chantier, en particulier celles définies ci-
aprés a l'article 5.2.

Le programme général d'exécution des travaux est envoyé en six (6)
exemplaires au Maitre d'CEuvre dans le délai défini a l'article 2.2 du présent
fascicule. 1l sera accompagné du programme financier correspondant. Le
Maitre d'CEuvre dispose d'un délai de dix jours (10j) ouvrables pour les
examiner et les retourner a I'Entrepreneur, soit revétu de son visa, soit
accompagnés de ses observations.

Dans ce dernier cas, I'Entrepreneur apporte les modifications demandées par
le Maitre d'CEuvre dans le délai qui lui est fixé.

Le programme général est remis a jour par I'Entrepreneur dans les conditions
définies a l'article 5.3. Le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité de modifier
la périodicité et la durée compléte de ces programmes partiels.

L'Entrepreneur établira également un programme de quinzaine remis a jour
chaque semaine au Maitre d'CEuvre (au controle extérieur et au CSPS) et issu
du programme général. Il servira de base au suivi du chantier (réunion de
chantier notamment).

Dans ce programme, I'Entrepreneur indiquera par nature de travaux les lieux
de travaux, le personnel nécessaire, les matériels affectés, les cycles
élémentaires de travail, les cadences journalieres, les durées des taches, ainsi
que les délais de commande et d'approvisionnement ou les cadences de
livraison lorsque celles-ci sont réguliéres, les prévisions de demande de levés
de points d'arrét, pour les travaux prévus dans la quinzaine a venir.

Pour les travaux devant se dérouler pendant la premiére semaine a venir
(semaine suivant |'élaboration du programme), le planning sera détaillé a la
journée. Des programmes détaillés concernant des opérations particuliéres
pourront étre demandés a I'Entrepreneur, en complément de ceux demandés
au programme général.

Sur le chantier, I'Entreprise tiendra a jour, un graphique constatant le
déroulement effectif des travaux, graphique sous forme analogue au
programme général prévisionnel. Ce graphique sera remis si nécessaire en
réunion de chantier en trois (3) exemplaires et au minimum tous les mois en
vue de l'examen détaillé et la mise au point du programme général
d'exécution.
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Programme d’exécution des travaux

En complément des éléments déja cités a l'article précédent, le programme
tiendra compte des contraintes suivantes :

m du délai global
M des délais de remise des DEX MOE & Entreprises,
M des sujétions relatives au contenu des prix,

M des Dossiers d'Exploitation Sous Chantier associés aux arrétés de
restriction de circulation sur les voies rétablies,

B des sujétions techniques d'exécution indiquées dans le CCTP.

Libération des La totalité des emprises sera libérée a la fin de la période de préparation.
emprises

Contraintes liées aux L'entrepreneur procédera aux déclarations d'intention de commencement des

réseaux travaux (DICT) auprés des concessionnaires de réseaux concernés. Un
exemplaire de ces demandes et des correspondances avec les
concessionnaires des réseaux sera adressé au Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur ne pourra prétendre poser réclamation pour la géne causée
par la présence de réseaux et les travaux de déplacement ou de protection de
ceux-ci dans I'emprise des travaux en sachant qu'il reste soumis a l'article 27.3
du CCAG.

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas, en prendre prétexte pour justifier un
retard dans I'exécution des travaux.

La liste des réseaux connus du Maitre d'CEuvre est fournie a titre indicatif en
piece annexe du présent marché (Piece C1 — Plan des réseaux). Leur position
est approximative et I'Entrepreneur reste soumis a l'article 27.3 du CCAG
(complété par Il'article 12 du présent fascicule).

Contraintes liées au Le programme d'exécution des travaux tiendra compte de ces phases:

phasage des travaux m Dossiers d’Exploitation Sous Chantier qui devra respecter les principes et
les recommandations énoncés dans le cadre du DESC.

Circulation sur voies La RN57 existante, le barreau IF (entre les deux giratoires), la RD108 branche
existantes de Chatillon-Le-Duc et la RD108 branche de Devecey seront en circulation
durant toute la durée des travaux.

A partir du phasage travaux convenus et validés avec I'exploitant, le Maitre
d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre, certaines de ces voies de circulation pourront
étre fermées temporairement a I'avancement des travaux.
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Programme d’exécution des travaux

Itinéraire d’accés au  Les transports de toutes natures effectués par I'Entrepreneur, ses sous-
chantier traitants ou ses fournisseurs s'effectueront sur des itinéraires ayant été soumis
au préalable au Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions locales concernant le
transport de matériel de travaux publics. Ces transports ne pourront s'effectuer
que sur porte-char sauf dérogation délivrée par le gestionnaire de la voirie
concernée.

L'Entrepreneur tiendra compte dans son planning des délais relatifs a
I'obtention des accords des gestionnaires des voiries concernées.

Une procédure pour la réalisation d'un état des lieux des voiries pourra étre
nécessaire pour l'utilisation de certains chemins.

Les accés au chantier se feront essentiellement a partir des routes
départementales desservant les zones du chantier. Les acces de chantier
devront au maximum étre limités au strict minimum.

Controles et essais L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation pour les sujétions dues
aux contrdles et essais effectués pendant les travaux.

Contraintes liées a la L'Entrepreneur appliquera la réglementation du travail et de la santé et

Sécurité et a la notamment les prescriptions du CCAP et devra tenir compte du Plan Général
Protection de la de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS),
Santé ce qui se résume a prendre en compte toutes dispositions de protections

individuelles mais surtout collectives pour prévenir son personnel des risques
exportés par I'ensemble des entreprises ayant travaillé ou travaillant ensemble
sur le site et pour limiter les risques qu'elle exporte elle-méme par coactivité
ou enchainement d'activité avec les autres entreprises.

Contraintes liées aux Le programme des travaux tient compte des intempéries prévisibles indiquées
intempéries au CCAP.

Contraintes de Le planning devra prendre en compte toutes les sujétions habituelles

planning concernant les fermetures éventuelles de voiries (congés scolaires, etc...) et les
éventuels travaux de nuit ponctuellement (raccordement) afin de perturber le
moins possible la circulation des voiries circulées.

Il est a noter que l'entrepreneur doit parvenir a réduire au maximum les
fermetures de voiries. La RD108 vers Devecey doit étre circulable dans les deux
sens continuellement, et les échanges au droit de Devecey doivent étre
maintenus dans tous les sens.

La branche de la RD108 en direction de Chatillon-le-Duc pourra étre fermée
temporairement.

La bretelle en direction de Vesoul pourra étre fermée temporairement (pour la
réalisation des enrobés du giratoire).
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Programme d’exécution des travaux

Le planning des travaux doit étre associés au DESC du marché, en concertation
avec l'exploitant de la RN57, et permettre au Maitre d'ouvrage de

communiquer au plus t6t les informations de fermeture avec les riverains, les
usagers et les communes impactées.
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Documents d’exécution

6 - DOCUMENTS D'EXECUTION

Répartition des Le présent article définit la répartition des taches entre le Maitre d'CEuvre et
taches I'Entrepreneur, pour I'établissement des documents d'exécution.

Pour chaque nature de travaux sont successivement listés :

M Les documents établis par le Maitre d'CEuvre (DEX / MOE) en complément
a ceux figurant dans le marché.

M les documents établis par I'Entrepreneur (DEX / ENT) a partir des
documents remis par le Maitre d'CEuvre et qui seront soumis au visa du
Maitre d'CEuvre.

DEX / MOE Les DEX / MOE permettent a I'Entrepreneur, selon la nature des travaux,
d'établir les DEX / ENT :

W Soit par complément de ces documents.
M Soit par réalisation de ses propres études d'exécution.

W En intégrant les résultats des levés topographiques terrestres demandés
dans le cadre du présent marché.

W En établissant les documents complémentaires nécessaires a leur
compréhension ainsi que les avant-métrés et les détails estimatifs
prévisionnels des ouvrages.

L'entrepreneur doit lors de la période de préparation reprendre les études
fournies par le Maitre d'ceuvre afin de controler, d’'optimiser et d'adapter
suivant ses propres connaissances le projet afin d’en optimiser le planning et
I'exécution technique, au regard du respect des colts du marché.

Visas des documents Dans tous les cas, les DEX / ENT seront soumis au visa du Maitre d'CEuvre.

d’exécution Le Maitre d'CEuvre dispose en principe, d'un délai de dix (10) jours calendaires
a dater de la réception des DEX/ ENT pour viser ou pour faire ses observations
a I'Entrepreneur. Ce délai sera affiné pour chaque DEX / ENT et figurera dans
le programme de remise des DEX / ENT, cité a l'article 2 du présent fascicule
et soumis au visa du Maitre d'CEuvre.
Un document ne pourra étre visé qu‘accompagné :
m Des documents complémentaires indispensables a sa compréhension
B Des avants-métrés.
M Des détails estimatifs prévisionnels.
Les plans non munis du visa du Maitre d'CEuvre ne seront pas exécutoires. Au

cas ou I'Entrepreneur passerait outre cette prescription, la réalisation de
I'ouvrage correspondant ne saurait donner lieu a rémunération.
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Planning
d’élaboration des
documents
d’exécution

Nombre de
documents

Circulation des
documents

Délais
d’établissement des
documents

Présentation des
documents

Cartouche
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Documents d’exécution

6.1 - Généralité

L'essentiel des DEX MOE sera remis au début de la période de préparation.

Les dates de fournitures par le Maitre d'CEuvre des DEX / MOE seront
mentionnées sur un planning DEX / MOE, élaboré par I'Entreprise dans les
trente (30) premiers jours calendaires de la période de préparation, en se
référant au planning des travaux, aux spécifications du CCTP et en intégrant
les délais d'élaboration par lui-méme des DEX / ENT. Il sera soumis au visa du
Maitre d'CEuvre. Ce planning de fournitures des DEX/MOE sera mis a jour lors
des réunions de chantier.

M Les documents DEX/MOE seront fournis en fichier numérique.

M Les documents DEX/ENT seront fournis également en fichier numérique
(pdf et dwg) et en version papier.

L'Entrepreneur est tenu de communiquer aux équipes chargées de la
réalisation des travaux les plans ayant recu le visa du Maitre d'CEuvre. Le non-
respect de cette consigne entraine l'arrét immédiat des travaux
correspondants et si nécessaire, la reprise aux frais de I'entrepreneur des
ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés.

L'Entrepreneur présente I'ensemble des documents d'exécution au visa du
Maitre d'CEuvre dans les conditions et délais fixés au CCTP.

Il est rappelé qu'aucun ouvrage ne pourra étre exécuté si les documents
d'exécution correspondants n'ont pas recu le visa du Maitre d'CEuvre. Au cas
ou I'Entrepreneur passerait outre, le Maitre d'GEuvre prononce I'arrét immédiat
des travaux correspondants, sans que I'Entrepreneur puisse se prévaloir
d'aucune indemnité.

Le cartouche est soumis a |'approbation du Maitre d’CEuvre lors de la réunion
de démarrage des études d'exécution. Il fera apparaitre clairement la version
et la date du document.

La numérotation des documents est également mise au point au cours de
cette réunion.
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Format des documents

DEX / MOE

DEX / ENT
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Documents d’exécution

6.1 - Généralité | Présentation des documents

M notes de calculs : Format A4,

B mémoires justificatifs et notes techniques des fournisseurs ou
constructeurs : Format A4,

M plans : Format A3 maxi de préférence si les échelles sont compatibles,
B avant métrés par ouvrage
M tableau avec indication des éléments constitutifs tels que :

diamétre ou dimensions,

longueur totale et nombre d'éléments,

classe de résistance,

dispositifs amont et aval,

volume de terrassement,

volume d'assise et de remblai de protection,

volume de béton,

etg, ..

et avec indication des prix unitaires de bordereau s'appliquant a I'ouvrage.

L'entrepreneur établit :

M Les plans a échelle adaptée et notices éventuelles, photos, des démolitions
ou déposes de toutes natures, accés de chantier a créer.

M Les plans de piquetage.

Il est rappelé que, d'une maniere générale, les accés au chantier doivent étre
clos avant le début des travaux dans la zone considérée, afin d'éviter toute
circulation ou intrusion étrangere au chantier.

Le Maitre d'CBuvre ne fournira pas a I'Entrepreneur, de documents
supplémentaires a ceux définis au présent fascicule.

A partir de ces DEX / MOE en complément des documents définis a I'article
2.2, I'Entrepreneur aura a sa charge l'établissement de tous les DEX / ENT
tenant compte de la réalité des levers du terrain avant terrassements et des
reconnaissances préliminaires dont notamment :

m Profils en travers d'exécution avec entrée en terre réelle, avec définition
des différentes couches constituant les ouvrages.




Documents d’exécution

6.3 - Terrassements

DEX - MOE Le Maitre d'CEuvre ne fournira pas a ['Entrepreneur, de documents
supplémentaires a ceux définis a l'article 2.1 du présent fascicule.

DEX / ENT A partir de ces documents directeurs, I'Entrepreneur établira tous les DEX/ENT
des ouvrages tenant compte de la réalité des levers du terrain (en particulier
aux raccordements avec les chaussées existantes) et notamment :

M Les plans d’exécution au 1/1000 des chaussées et les plans d'exécution des
ouvrages particuliers associés aux chaussées.

W Les profils en travers d'exécution avec les cotes de nivellement de chaque
couche.

En complément du CCAP et du présent fascicule, I'Entrepreneur établit les
Dossiers d'Exploitation Sous Chantier (DESC), pieces écrites, notices
explicatives et pieces graphiques pour la réalisation des travaux, au droit des
voies circulées, conformes aux plans d'exécution des ouvrages.

Le modele de dossier sera soumis au visa au Maitre d'CEuvre et devra étre
conforme aux usages des services gestionnaires des voies concernées. Ainsi
ces dossiers comprendront toutes les piéces graphiques (avec des échelles
appropriées) et pieces écrites permettant de définir :

M Les phases de chantier et, en correspondance, les circulations sur les voies
publiques, les circulations de chantier et les acces chantier, avec la durée
et la période des travaux de chaque phase.

W Les dispositifs de protection particuliers a installer et les méthodologies de
mise en ceuvre.

B La géométrie des voies de circulation.
W Les équipements de sécurité (séparateurs, balises ...).

M les signalisations horizontale et verticale (panneaux de police,
directionnels, d'informations, feux tricolores).

Ces dossiers seront transmis pour avis au Maitre d'CEuvre et au coordonnateur
SPS dans les délais précisés au tableau de |'article 2.2 du présent fascicule, puis
aprés prise en compte des observations aux services gestionnaires des voiries
concernées pour la prise des arrétés de police de la circulation nécessaires.

Le délai de visa par le Maitre d'CEuvre sera de dix (10) jours ouvrés pour chaque

dossier.
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Documents conformes a l'exécution

7 - DOCUMENTS CONFORMES A L'EXECUTION

Outre les documents visés a l'article 40 du CCAG et dans un délai au plus tard
de deux (2) mois aprés la date d'établissement du procés-verbal des
opérations préalables a la réception (PVOPR), I'Entrepreneur devra fournir les
documents suivants.

Tous les documents de récolement seront fournis en quatre (4) exemplaires
dont un reproductible et un autre numérique.

La nomenclature du récolement et la charte de présentation des documents
seront transmis a I'Entrepreneur pendant la période de préparation.

Les documents numériques seront établis au format MICROSTATION ou DWG
ou compatible, la structure des fichiers, la définition des couches ainsi que le
standard de représentation des objets seront définis a I'entrepreneur pendant
la période de préparation. Les documents numériques seront également
obligatoirement en format PDF.

Tous les plans seront accompagnés d'une nomenclature compléte et détaillée
du matériel installé, pour chaque emplacement.

Le dossier de récolement reprendra I'implantation de chaque équipement
posé ou modifié dans la zone d'intervention. Chaque type d'équipement sera
représenté par une schématisation différente.

Ce dossier devra étre constitué au fur et a mesure de I'avancement du chantier
et vérifié dans le cadre des évaluations réguliéres prévues a l'article qualité du
présent fascicule.

m Sans objet.

L'Entrepreneur fournira :

M Les plans au 1/1000, a partir d'un lever géometre terrestre, des chaussées
réalisées (y compris zones de raccordement et reprofilages réalisés) et des
ouvrages particuliers associés aux chaussées.

M Le cahier des profils en travers conformes a I'exécution avec les cotes de
nivellement de chaque couche.

m Un cahier des structures de chaussées.

m Une synthese par zone, des résultats des essais et controles (LABO +
TOPO).

M Les études de formulation des enrobés bitumineux.

M Les dossiers relatifs au Plan d'Assurance Qualité (PAQ) incluant I'ensemble
des documents du controle intérieur des fournitures, de la fabrication et
de la mise en ceuvre des matériaux.

M Le dossier relatif au Plan d'Assurance Qualité (PAQ) du chantier incluant
notamment :

Le plan général de contréle.
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Documents conformes a l'exécution

Les PAQ et procédures qui s'y rapportent.

Les Procés-Verbaux (PV) d'acceptation des matériaux, produits,
matériels nécessitant un étalonnage, méthodes.... (par lot, ouvrages,
etc...).

Les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves
de tragage des produits.

Les certificats de qualification éventuels du personnel affecté a la mise
en ceuvre des procédés spéciaux.

Les fiches de traitement des non-conformités avec les piéces qui s'y
rapportent.

Les rapports d'évaluation de la qualité.

En complément du DOE, I'Entrepreneur fournira I'ensemble des plans et notes
techniques destinés a faciliter I'entretien et la maintenance des ouvrages
réalisés.

Ces documents serviront aussi pour I'établissement du dossier d'interventions
ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) qui est établi sur la base des documents
transmis par I'Entrepreneur, au fur et a mesure de |'exécution des ouvrages,
par le coordonnateur SPS.

En plus des documents conformes a I'exécution tels que définis aux articles ci-
avant, I'Entrepreneur devra remettre un dossier de synthese a l'issue des
travaux qui comprendra les piéces suivantes :

m Nomenclature, fiches techniques des fournisseurs et lieu de provenance
des produits suivants (liste non exhaustive) :

Bitume.
Matériaux de couche de forme et de couche de réglage.
Eléments préfabriqués en béton.

M Synthése des contrdles. Ce dossier comprendra la récapitulation de tous
les contrOles effectués par I'Entrepreneur en cours d'exécution des
ouvrages et définis dans les différents fascicules et chapitres du CCTP :

Topographie.
Qualité et origine des matériaux.

Synoptique des résultats de controle des chaussées (déflexion,
épaisseurs, compacité, uni).

Fournitures diverses.

Controles en usine.
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Journal de chantier

8 - JOURNAL DE CHANTIER

Il est précisé :

m Qu'au journal de chantier sera associé un rapport journalier des travaux établi par
I'Entrepreneur ou seront consignés notamment :

Les opérations administratives relatives a I'exécution et au reglement du marché
telles que les notifications d'ordres de service, visas et approbation des plans
d’exécution ...

L'origine et le volume des matériaux transportés

Le mode de transport des matériaux.

La destination des matériaux

Le matériel de mise en ceuvre.

Le volume de mise en ceuvre

L'approvisionnement et I'application des liants (nature, quantité, localisation).
Le volume de matériaux traités avec la nature et le % de liants utilisés.

Le matériel présent.

Le personnel présent.

Les conditions météorologiques constatées (vent, température, précipitations ...).
Les résultats des essais de contréle.

Les incidents ou détails présentant quelques intéréts du point de vue de la tenue
ultérieure des ouvrages, du calcul des prix et de la durée réelle des travaux.

Les travaux réalisés, leur nature, leurs localisations.
Les documents justifiant de la gestion des déchets pendant les travaux.

B A ce rapport sera annexé chaque jour, un compte rendu détaillé, établi par un
représentant de I'Entrepreneur spécialement désigné par lui, sur lequel seront indiqués
par poste de travail :

Les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent
sur le chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier,
I'évaluation des quantités de travaux effectuées chaque jour.

Les incidents de chantier, les travaux dont la rémunération n’est pas prévue dans le
bordereau des prix.

Tout événement susceptible de donner lieu a une réclamation de la part de
I'Entrepreneur.

m Que sur le journal de chantier le Maitre d'CEuvre notera :

Les observations sur la marche générale du chantier et les prescriptions imposées a
I'Entrepreneur, les observations concernant la sécurité des personnels, I'état des
pistes et déviations provisoires, signalisations, etc.., les observations concernant
I'environnement.

m Que pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra adresser au Maitre d'CEuvre
des rapports "hebdomadaires" donnant :

L'état d'avancement du chantier comparé a I'état prévu par "le programme
d'ensemble” et par "le programme par quinzaine".

Le programme par quinzaine réajusté.
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Mesures concernant I’hygiéne et la sécurité

9 - MESURES CONCERNANT L'HYGIENE ET LA
SECURITE

En complément, aux mesures imposées par la Iégislation en vigueur (loi 93-1418) au
CCAP et au PGCSPS, I'Entrepreneur est tenu de respecter les mesures particulieres

suivantes :

B Matérialisation, pour les intersections avec la voirie publique, par chicanes réalisées

a l'aide de f(its de deux cents (200) litres lestés.

B Matérialisation des fermetures des voies de circulation publique par des des

glissiéres transposables.

M Interdiction de I'accés du chantier au public par I'implantation d'une signalisation

adéquate.

B Mettre en place des gabarits de protection signalant la présence des obstacles dans
les zones ou les manceuvres de véhicules d'approvisionnement ou d’‘engins sont

susceptibles d'engager le gabarit des ouvrages ou tout réseau aérien.

L'Entrepreneur devra désigner nommément, au cours de la période de préparation du
marché, un représentant spécifique et compétent pour assurer et garantir la conformité
des signalisations de chantier requises pour I'exécution des travaux (notamment les
travaux sous circulation) et de leur maintenance en phase travaux et fera connaitre son

nom au Maitre d'CEuvre.

Ce représentant, qui sera désigné par la suite comme le "chargé de sécurité", assurera

le r6le de chargé de signalisation.

Il sera doté des moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission et ne pourra
étre remplacé qu’en cas de départ de I'entreprise, de maladie, de congés ou de force
majeure et sera responsable de la signalisation, sauf intervention éventuelle personnelle

de ses supérieurs hiérarchiques a l'intérieur de I'entreprise.

Son réle inclut également les missions de :

B Participation aux réunions du coordonnateur sécurité ou de |'exploitant pour tout

ce qui a trait a la signalisation de chantier.

W Prévention des risques, de sensibilisation et d'informations internes, en matiere de

signalisation de chantier.

m Surveillance du chantier pour assurer la conformité et la maintenance des

signalisations temporaires du chantier et de ses abords.

M Relations opérationnelles avec la protection civile pour la mise en ceuvre des
premiéres dispositions de prévention et de protection et éventuellement pour la
manutention des engins de guerre qui sont susceptibles d'étre découverts.
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Sujétions découlant de I'environnement

10 - SUJETIONS DECOULANT DE L'ENVIRONNEMENT

Organisation Pour la mise en place de son organisation environnementale, I'Entreprise se
reportera a la norme AFNOR NF X 30-200 concernant le systéme de
management environnemental.

Il est a noter que la rémunération de I'assurance environnement est répartie
sur la totalité des prix figurants au bordereau des prix unitaires.

Présentation du Plan Lors de la phase de préparation de chantier, le titulaire établit un Plan de
de Respect de Respect de I'environnement (PRE).

I'Environnement Le PRE présente essentiellement |'organisation de I'entreprise et les mesures
sur lesquelles elle s'engage en terme de protection de I'environnement. En
particulier I'entreprise peut s'engager, dans le cadre du PRE, a privilégier
I'emploi de produits, de procédés et de modes opératoires présentant des
avantages pour le respect de |I'environnement.

Le PRE est un document évolutif, qui devra étre complété au cours de
I'avancement des travaux. Il est établi par le Correspondant Environnement,
sous la responsabilité du titulaire. Il fait I'objet d'un visa du maitre d'ouvrage.

Contenu du Plan de Le Correspondant Environnement renseigne chaque point mentionné ci-apres
Respect de (exemple de trame) :

[Environnement g |dentification du chantier

Le Correspondant Environnement rappelle dans cette partie les informations

générales relatives au chantier :
Nom et coordonnées du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'ceuvre et du
titulaire,
Lieux des travaux,
Nature des travaux.

Il présente également la politique environnementale de la direction des

entreprises.

m Organisation du chantier

Le PRE doit contenir :
un organigramme nominatif avec les coordonnées téléphoniques
des intervenants et leurs fonctions,
la répartition des taches assurées par |'entreprise signataire du
marché, ainsi que pour toutes les entreprises intervenant sur le
chantier,
les moyens d’information, concernant le PRE, du personnel des
différents entrepreneurs,
le matériel et les moyens disponibles pour la protection de
I'environnement.
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Sujétions découlant de I'environnement

10.1 - Présentation générale du SOPRE | Présentation du Plan de Respect de 'Environnement

Contenu du Plan de W Analyse des contraintes environnementales

Respect de

_ Le Correspondant Environnement présente une analyse des contraintes
l'Environnement

environnementales qui concernent le chantier :

définition des sites et des problemes sensibles dans le voisinage du
chantier (nappe phréatique, cours d’eau, forét, habitations, batiments
sensibles tels que les écoles, les hopitaux, espéces protégées...).

M Procédures d'exécution

états des lieux : une visite de la zone de chantier sera réalisée, avant
les travaux, par le Correspondant Environnement, le Maitre d'ceuvre
et le Coordonnateur Environnement,

définition des phases de travaux et activités: il s'agit de
I'identification exhaustive des taches de I'ensemble des travaux au
regard de la protection de I'environnement,

analyse des nuisances et des risques potentiels : le Correspondant
Environnement détermine I'impact sur I'environnement des phases,
activités et taches élémentaires analysées précédemment (production
de déchets, stockage de produits dangereux, émissions sonores, rejets
liquides, production de poussieres...),

détermination des mesures de protection de I'environnement :
cette rubrique précise les moyens a mettre en place pour atténuer,
voir supprimer, ces impacts.

m Controles et suivi

Cette étape nécessite la mise au point de bases nécessaires a son
fonctionnement. Ces fiches seront intégrées au PRE.

fiche d'anomalie: dressée lors de la constatation d'une non-
conformité, elle pourra, suivant l'importance de l'impact, nécessiter
I'arrét de I'atelier. Dans tous les cas, la fiche d’anomalie comporte la
date, I'heure de la constatation et l'atelier générateur de cette
nuisance. La nature et la gravité de l'incident sont précisées ainsi que
les moyens mis en oceuvre pour réparer les dommages. Toute fiche
d'anomalie implique la formalisation d'une action corrective et de ses

effets.
Aménagement a 2x2 voies entre I'autoroute A36 et Devecey Page 47/82
RN57 - Travaux de réhabilitation du giratoire Est de I'échangeur Nord Janvier 2025

A.3 - Cahier des Clauses Techniques Particulieres Version 01 '



Sujétions découlant de I'environnement

Des points d‘arrét sont définis préalablement aux travaux. lls correspondent a
des points sensibles pour lesquels la détection d'une non-conformité a des
conséquences majeures, difficilement réparables.

Ces points sont définis dans les tableaux présentés dans les pages qui suivent.

La définition des points d'arrét sera établie par le maitre d'ceuvre sur la base
de la nature de l'intervention de I'Entreprise. L'ensemble des points figurant
dans les tableaux qui suivent ne devra pas par conséquent systématiquement
se retrouver dans tout PRE remis.

Une activité ne doit pas se poursuivre au-dela du point d’arrét sans accord
formel du maitre d’ceuvre.

Uiz o) DEFINITION CONTROLE REALISE PAR

CONTROLE

Ce contrOle consiste a vérifier I'application des
prescriptions environnementales définies dans le présent
fascicule et a vérifier I'application des procédures du PAE.
A chaque procédure sera associée une fiche de suivi
renseignée a chaque exécution de tche ou de travaux et | Entreprise
Intérieur permettant d'attester du controle intérieur. Cette fiche est | (sous la responsabilité du
ensuite donnée a la signature du maitre d'ceuvre. correspondant environnement)
En cas de résultats non conformes, une fiche d’anomalie
sera transmise dés la détection du probleme. Elle
expliquera les causes du dysfonctionnement et les mesures
mises en ceuvre pour corriger le défaut.

Acceptations et controles en cours de production
(vérification et validation du contréle intérieur).

Contréles de conformité (le plus souvent de facon

Extérieur Inopinee). Maitre d'ceuvre
Les résultats obtenus au titre du contrble extérieur sont
tenus a la disposition de I'Entreprise. Celle-ci devra, en cas
de contradiction, apporter la preuve du respect des
dispositions sur lesquelles elle s'est engagée.
Controles On définit deux classes de controle: le contrble intérieur et le controle

extérieur.
Dans le cadre de ce marché, le maitre d'ceuvre assure le controle extérieur.
L'Entreprise prend en charge le controle intérieur.

Le contréle intérieur est réalisé sous la responsabilité d'un Correspondant
Environnement nommé par |'Entreprise.

Par référence aux exigences contractuelles du marché, il appartient a
I'Entreprise d'apporter la preuve formelle tout au long des travaux que les
mesures de prévention vis-a-vis de I'environnement sont efficaces par la mise
en ceuvre d'un contrdle intérieur.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de vérifier et de superviser les controles
de I'Entrepreneur.
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Sujétions découlant de I'environnement

10.2 - Exigences en matiere d’environnement durant le chantier

Le correspondant Pour assurer le respect des exigences et la prévention des risques vis-a-vis de

Environnement I'environnement, le maitre d'ceuvre demande a I'Entreprise de disposer au sein
de son personnel d'un Correspondant Environnement doté des moyens
nécessaires au bon déroulement de sa mission.

Ce Correspondant Environnement pourra ne pas étre dédié exclusivement a
I'environnement, mais il sera présent a temps plein sur le chantier. Il aura pour
tache de s'assurer du respect des exigences environnementales. Il devra
connaitre le PRE, dont il aura contribué a I'élaboration.

Son role, basé sur le présent fascicule et sur le Plan de Respect Environnement,
consistera également :

B en une mission de prévention des risques.
B en une mission de sensibilisation et d'information internes.

B en une mission de surveillance du chantier pour assurer la conformité des
travaux aux stipulations du présent fascicule.

M 3 exécuter le contrdle intérieur.

[l sera, en outre, responsable de la tenue du chapitre Environnement du journal

de chantier.
Chapitre L'Entrepreneur est tenu de consigner chaque jour dans le compte-rendu
Environnement du d'activité annexé au journal de chantier toutes les informations permettant au

Journal de Chantier représentant du maitre d'ceuvre de suivre le bon déroulement du chantier vis-
a-vis des problémes d’environnement.

Ce Chapitre Environnement devra rendre compte :
des conditions météorologiques.
de I'état des clotures provisoires.
de la consommation d’eau (volumes prélevés).
de I'entretien du systéme d’'assainissement provisoire.
du suivi des déchets.

de lidentification, de la quantification des produits toxiques ou
polluants (hydrocarbures, huiles...) sortant du chantier avec mention
du mode de transport et du transporteur ainsi que du destinataire. Un
bon détaillé d'acceptation des produits figurera également dans le
cahier. Les mémes éléments seront demandés pour tous les autres
types de déchets.

des événements environnementaux survenus.

La tenue de ce chapitre incombera au Correspondant Environnement.
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Exigences découlant
de I’environnement

Faune - Flore — Habitats
naturels

Bati - Urbanisme - Bruit

Sujétions découlant de I'environnement

10.3 - Disposition a prendre au cours des travaux

L'Entrepreneur devra tenir compte des exigences présentées ci-apres.

Toutes ces exigences devront faire I'objet d'un controle intérieur de la part de
I'Entreprise et seront susceptibles d'étre contrlées par le maitre d'ceuvre
(controle extérieur).

De plus, certaines de ces exigences constituent des points d'arréts ou
nécessitent le visa du maitre d'ceuvre.

Les tableaux de syntheése ci-aprés constituent les exigences globales en termes
d’'environnement.

Il va sans dire que ces exigences sont a adapter en fonction de la nature des
travaux exécutés par I'entreprise.

De maniere spécifique, en veillera aux points suivants :

Les sites sensibles identifiés par le Maitre d'Ouvrage ne devront en aucun cas
étre affectés a des installations provisoires.

Des dispositions pour limiter I'envol de poussieres devront étre prises :
I'arrosage des pistes de chantier sera mis en place dés lors que des poussiéres
peuvent atteindre les habitations.

Il faudra également veiller au ramassage et a I'évacuation réguliére des
déchets de chantier, suivants les exigences du Maitre d'Ouvrage, afin d'éviter
leur envol vers les secteurs habités ou sur les parcelles agricoles attenantes.
Parallelement, la présence des déchets a proximité des habitations pourrait
entrainer des nuisances visuelles et olfactives.

Eaux Superficielles - |l faudra éviter d'entreposer des produits dangereux et de réaliser des dépdts,
eaux souterraines méme provisoires, dans les zones concernées par des écoulements ou dans
les zones de stagnation des eaux.
Les surfaces remaniées devront étre ré-engazonnées au plus tét, afin que la
végétation réduise 'action érosive des eaux de pluie.
Afin de préserver la qualité des eaux, le rejet de toute substance polluante,
qu'il soit superficiel ou par infiltration, est interdit.
Le pompage d’eau souterraine par forage devra faire I'objet d'une demande
(exonération, déclaration ou autorisation), déposée auprés de la DISEMA, au
titre de la loi sur I'eau de 1992.
Agriculture |l faudra veiller a éviter I'envol des poussiéres.
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Sujétions découlant de I'environnement

10.3 - Disposition a prendre au cours des travaux | Exigences découlant de ['environnement

Gestion des déchets La circulaire du 15 février 2000, relative a la planification de la gestion des
déchets de chantier du batiment et des travaux publics, implique une attention
particuliére des entreprises dans la gestion et I'élimination des déchets.

ORGANISATION ET SUIVI DE L'EVACUATION DES DECHETS

Toute référence a une évacuation de matériaux, produits ou déchets
mentionnée dans le présent CCTP reléve du présent article.

Le candidat fournit a I'appui de son offre, en fonction des natures de matériaux
présents sur le chantier, mentionnées au présent CCTP, un Schéma
d'Organisation et de Gestion de I'Evacuation des Déchets du chantier (SOGED).
Ce document, personnalisé au chantier, expose les engagements de
I'entreprise sur :

M les centres de stockage ou centres de regroupement, unités de recyclage
ou lieu de réutilisation ou seront acheminés les différents déchets a
évacuer y compris ceux produits par l'entreprise (emballages, chutes,
excédents de matériaux, etc.),

M les méthodes employées pour ne pas mélanger les différents types de
déchets,

M |les moyens de contréle, de suivi et de tracabilité mis en ceuvre pendant la
réalisation des travaux.[1-335]

Durant le période de préparation du chantier, le SOGED est définitivement mis
au point et soumis au visa du Maitre d’ceuvre avant le démarrage des travaux.

Le SOGED est mis a jour en cours de travaux en cas de présence de matériaux
non identifiés dans le présent CCTP ou au cours de la période de préparation
du chantier.

Pour ce faire, l'entrepreneur s'appuiera notamment sur les textes
réglementaires et documents méthodologiques suivants :

M Guide relatif aux installations de stockage de déchets inertes, édition avril
2001 — Ministere de I'Aménagement du Territoire et de I'Environnement.

m Circulaire n°2001-39 du 18 juin 2001 relative a la gestion des déchets du
réseau routier national — Ministére de I'Equipement, des Transports et du
Logement et Ministere de |'Aménagement du Territoire et de
I'Environnement.

m Décision de la Commission du 16 janvier 2001 modifiant la décision
2000/532/CE en ce qui concerne la liste des déchets (notifiée sous le
numéro C(2001) 108) - JOCE du 16 février 2001.

m Note d'information SETRA n°63 - Gestion des déchets de construction et
d'exploitation liés a la route, avril 2000.

m Circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des
déchets de chantier de Batiments et des Travaux Publics (BTP) - Ministere
de I'Aménagement du Territoire et de I'Environnement et Ministere de
I'Equipement, des Transports et du Logement.

M Guide des déchets de chantiers de batiments - Agence de I'Environnement
et de la Maitrise de 1' Energie (ADEME).
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Sujétions découlant de I'environnement

POINT

DOMAINES EXIGENCES D'ARRET OU
VISA

Le plan des installations de chantier sera soumis au maitre d'ceuvre pour
acceptation (I'Entreprise veillera a la bonne intégration paysagére de I'ensemble
des installations fixes) ;

Aucun dépot, aucun terrassement non prévu par le maitre d'ceuvre ne sera
Emprises du réalisé notamment a la demande de particuliers ou de collectivités ;
chantier Des clotures et signalisations seront placés a proximité des zones d'habitation X
et des zones fréquentées, et seront soumises pour validation au maitre
d'ceuvre ;
Les installations annexes (voies d'accés, dépOts provisoires, aires de X
stationnement, etc.) seront soumises pour validation au maitre d’ceuvre.

Pas de travaux entre 20 h et 7 h sauf dérogation du maitre d'ceuvre ;

Utilisation de matériels fixes et mobiles conformes a la réglementation en

vigueur (fiches d’agrément a fournir au maitre d’ceuvre) ;

Limiter le transit d’engins et de véhicules au sein des zones habitées. L'itinéraire
Bruit d'accés au chantier induira le moins de nuisances possibles, et sera soumis a

I'acceptation du maitre d'ceuvre ;

Placer les aires de stationnement des engins a une distance des zones

d’'habitations de plus de 300 metres ou mettre en ceuvre des protections pour

limiter les nuisances sonores pour les riverains. X

Brllage Le brllage est interdit.

Mettre en place des dispositifs contre les émissions de poussiére : arroser les

Poussiere . L P . . P
pistes de chantier, limiter les émissions par des dispositifs de rétention.

Toute incursion dans les parcelles cultivées situées en dehors des emprises est a
Agriculture proscrire, sauf autorisation de I'exploitant et aprés avis du maitre d'ceuvre ; X

Veiller a ne pas endommager et a maintenir les réseaux d'irrigation existants.

Pour ses besoins en eau pendant le chantier, I'Entreprise devra présenter un
dossier au titre de la loi sur I'eau de 1992. Elle s'adressera a la DISEMA pour
s'informer des démarches a suivre. Ce dossier analysera I'éventuelle incidence
du pompage sur des forages ou des captages voisins et présentera les
modalités de conception du forage (cuvelage,...) permettant de garantir la
préservation de la ressource. En outre, ce dossier devra préciser les différents
utilisateurs du forage (autres entreprises qui pourraient étre amenées a utiliser
la ressource) ;

Besoins en eau

Chaque pompage déclaré devra étre équipé d’'un compteur, et les quantités
pompées devront étre communiquées au maitre d'ceuvre. Les copies du dossier

de police des eaux et de I'autorisation de pompage seront fournies au maitre X
d'ceuvre en trois exemplaires.

Les abords du chantier et des installations de chantier seront tenus
parfaitement propres (pas de papiers, de détritus, de ferrailles, de bidons...), y
compris les zones de dépot. Le ramassage et I'évacuation des déchets de

) chantier seront assurés régulierement ;
Déchets et

propreté du site Les essais de peinture (mise en place de la signalisation) ne devront pas étre

réalisés sur les accotements ;

Tous les déchets (inertes, non dangereux et spéciaux ainsi que les ordures
ménageres) seront triés sur le site suivant les exigences du Maitre d'Ouvrage et | x
évacués hors du site conformément a la réglementation en vigueur. L'Entreprise
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Sujétions découlant de I'environnement

POINT

DOMAINES EXIGENCES D'ARRET OU
VISA

proposera un plan d'évacuation de ces différents déchets. Les bordereaux
adéquats diment remplis seront fournis au maitre d'ceuvre.

Les produits de vidange ou issus de fuites (hydrocarbures, huiles de graissage

des coffrages, solvants, etc.) ne devront pas entrer en contact avec les milieux
naturels. Ces produits, ainsi que les terrains qu'ils auraient souillés, seront X
récupérés et évacués a la charge de I'Entreprise dans des sites conformes a la
réglementation en vigueur. Les bordereaux adéquats diment remplis seront
fournis au maitre d'ceuvre.

Sur les installations de chantier, des dispositifs de protection seront mis en
place pour les aires de stationnement et d'entretien des engins (bassin de
vidange étanche, déshuileur, tissu absorbant les hydrocarbures pour I'entretien

des engins...) ;
Produits J

dangereux pour
I'environnement

Le plein de carburant des engins devra étre fait en respectant les principes de
précaution. Des matériaux absorbants les hydrocarbures (tissus ou poudres)
devront étre a disposition sur le chantier en cas de fuites ou de déversements
accidentels ;

Le lavage des engins, des toupies et des bennes a béton est interdit en dehors

des aires de lavage spécifiques et controlées. Un systéme de lavage des

goulottes des toupies de béton permettant d'éviter la dispersion du béton dans

le milieu naturel devra étre prévu par I'Entreprise. De méme, |'Entreprise devra
prévoir un systéme de lavage du finisseur préservant le milieu naturel ;

Le stockage d'huile, d’hydrocarbures et de tout autre produit toxique ou

polluant pour les eaux est interdit en dehors des emplacements prévus a cet

effet (citerne double enveloppe). X

Les eaux de ruissellement feront I'objet d'un traitement avant rejet. Un dispositif
d'assainissement correspondant a la vulnérabilité du secteur sera mis en place
avant le début des travaux pour les installations de chantier. Ce systéme
d'assainissement devra permettre d'éviter autant que possible les probléemes
d'accumulation d'eau (drainage efficace du chantier) ;

Nettoyer régulierement les réseaux d'assainissement et les bassins, et évacuer
les produits de ce curage dans des zones prévues a cet effet pour éviter toute
incidence sur les milieux naturels. L'Entreprise veillera a entretenir réguliérement
Assainissement les buses et a éviter leur colmatage. Les conséquences d'un mauvais entretien
du dispositif d'assainissement seront a la charge de I'Entreprise responsable du
curage;
La procédure suivie par I'Entreprise en cas de pollution accidentelle sera
soumise a acceptation du maitre d'ceuvre. Elle inclura une procédure d'urgence
qui précisera les dispositifs a mettre en place le cas échéant (pelle pour
récupérer les matériaux pollués, pompe, bac de décantation, tissu ou poudre
absorbant pour les hydrocarbures...). Cette procédure devra rester efficace lors
des jours non ouvrés et des jours de neutralisation de chantier.

X

Procéder au nettoyage des chaussées salies par le chantier ;

L'Entreprise remettra en état tout fossé et ses abords suite aux travaux

. , effectués ;
Remise en état

L'assiette de chaque installation de chantier provisoire fera |'objet d’'une remise
en état des lieux et les surfaces remaniées devront étre ré-engazonnées au plus = X
t6t, afin de limiter le ruissellement et I'action érosive des eaux de précipitation.
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Piquetage — Implantation — Opérations topographiques

11 - PIQUETAGE - IMPLANTATION - OPERATIONS
TOPOGRAPHIQUES

Au démarrage de la période de préparation, les documents suivants seront
notifiés a I'Entrepreneur :

m Un plan au 1/5000 de la polygonale complémentaire de précision, chaque
sommet étant défini par son numéro, ses coordonnées Lambert et son
altitude NGF.

m Un cahier signalétique de repérage des bornes : cahier de croquis de
repérage des bornes polygonales et de leurs coordonnées (x, y, z).

A l'ouverture des travaux, il sera procédé a une reconnaissance contradictoire
sur le terrain et a la remise a I'Entrepreneur des bornes supports des sommets
de la polygonation de précision et des bornes d'emprise.

Un proces-verbal (PV) de remise sera établi. La conservation de ces bornes de
polygonation et d'emprise est a la charge de I'Entrepreneur.

Toute disparition ou détérioration de borne ou de repére ou de leur protection
sera imputable a I'Entrepreneur qui en a la garde et quelle qu'en soit la cause.

La réimplantation sera effectuée a la diligence du Maitre d'CEuvre, aux frais de
I'Entrepreneur. Ce dernier ne pourra se prévaloir des conséquences liées a
toute disparition.

Dans le cas ou I'Entrepreneur serait amené, pour les besoins du chantier, a
détruire une borne de limite de propriété, il devra informer le Maitre d'CEuvre
de ses intentions au moins deux (2) jours calendaires a I'avance, afin que toutes
dispositions utiles soient prises par les représentants du Maitre d'CEuvre.

Dans le cas ou I'Entrepreneur détruirait volontairement une borne de limite ou
si le préavis n'était pas respecté, les frais de recherches et de réimplantation
lui seraient retenus, nonobstant les poursuites qui pourraient étre engagées
par les propriétaires en application du Code Civil.

En outre celui-ci devra prendre toutes dispositions pour rattraper, a ses frais,
tout retard qui serait la conséquence de cette disparition.

Autres bornages et piquetages.

Pour les piquetages nécessaires aux travaux, I'Entrepreneur est seul
responsable de la bonne conservation des piquets et bornes nécessaires et
notamment des piquets d'implantation des points principaux des axes du
projet et des piquets de repérage complémentaires.

Ces piquets doivent étre maintenus en place ou reportés en dehors des
emprises du chantier et permettre a tout instant les vérifications, au titre du
contréle extérieur, des dispositions d'implantation ou géométrique des
ouvrages en cours d'exécution.
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Piquetage — Implantation — Opérations topographiques

L'Entrepreneur disposera d'un délai de vingt (20) jours calendaires a compter
de la notification des documents définis a I'article 2.1 du présent fascicule pour
signaler toutes erreurs éventuelles dans les plans et profils en travers.

Tout commencement d'exécution sans réclamation équivaut a I'acceptation
par I'entrepreneur des données indiquées dans les plans et profils qui lui ont
été notifiés et engage sa responsabilité en cas d'erreur.

L'Entrepreneur informera par écrit dans un délai de huit (8) jours calendaires
le Maitre d'CEuvre pour préciser la ou les dates d'intervention(s) et les numéros
des points principaux ainsi que leur appartenance objet de l'intervention.

Une épure de piquetage sous la forme d'un reproductible, de deux (2) tirages
papier comprenant le tableau des points et coordonnées implantées (X, Y, Z)
et d'un fichier .xIs seront fournis.

L'implantation des axes du projet sera faite par I'Entreprise. Elle consistera en
la mise en place des points d'axes, espacés de vingt (20) metres, a partir de la
polygonation de précision reconnue.

Les points seront matérialisés par une pointe enfoncée sur un piquet carré de
6 x 6 cm solidement ancré et portant le numéro du profil et signalés par une
jalonnette peinte en rouge ou un systeme au moins équivalent. Pour les points
a matérialiser dans des chaussées existantes, utiliser des spits métalliques.

Les travaux d'implantation feront |'objet d'un constat (point d'arrét).

En complément de I'Article 27.5 du CCAG, I'Entrepreneur exécutera, a ses frais,
les piquetages complémentaires dans les conditions définies ci-apres :

M A chaque profil de voirie, des reperes seront mis en place dans I'axe et en
limite de plateforme.

M Des repéres seront matérialisés par des piquets différents de ceux placés
au titre du piquetage général.

M |Is seront rattachés en plan et en altitude aux bornes des polygonales
principales et secondaires.

Le piquetage complémentaire sera effectué dans les conditions ci-aprés :

M Apres notification a l'origine du délai des documents d'implantation par le
Maitre d'CEuvre, par I'Entrepreneur a ses frais, aussi bien pour les moyens
a affecter que pour les fournitures nécessaires (bornes, jalons, piquets,
etc...).

B En s'appuyant sur la polygonale de précision réalisée par le Maitre d'Guvre
en préalable aux travaux.
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Piquetage — Implantation — Opérations topographiques

11.3 - Piguetage complémentaire

Controle des Pour faciliter la vérification de I'implantation des ouvrages, I'Entrepreneur tient
piquetages a la disposition du Maitre d'CEuvre les carnets d'observations et les cahiers de
calculs, prend les dispositions voulues pour dégager le champ de travail des
instruments de mesure et fournit les moyens d'acces éventuels aux ouvrages.

Le Maitre d'CEuvre effectuera par l'intermédiaire de son géometre le contréle
du piquetage complémentaire (points d'axe, chaises d'entrée en terre). Tout
écart constaté, supérieur aux tolérances prescrites (rayons d'incertitude de
deux (2) centimeétres par rapport aux points théoriques) sera repris et vérifié
aux frais de I'Entrepreneur.

Apres implantation des axes du projet, I'Entrepreneur procédera aux levés du
terrain naturel sur I'ensemble des profils en travers implantés.

L'Entrepreneur disposera d'un délai de vingt (20) jours calendaires a compter
de la notification des documents et du premier piquetage sur le terrain, pour
vérifier que les plans et profils notifiés représentent bien le terrain, pour
signaler toutes erreurs éventuelles dans les plans et profils du projet.

Tout commencement d'exécution sans réclamation, équivaut a I'acceptation
par I'Entrepreneur des données indiquées dans les plans et profils qui lui ont
été notifiés et engage sa responsabilité en cas d'erreur.

Ces levés seront soumis au contréle du Maitre d'Cuvre au fur et a mesure de
l'avancement des implantations d'entrées en terre, les travaux de
terrassements (y compris décapage) ne pourront commencer qu'apres les
opérations de contrdle du terrain naturel, soit 48 h apres remise des levés
d'entreprise. En cas de non-respect de cette procédure, le levé de I'entreprise
ne serait pas validé.

Les levés devront étre saisis de maniéere a pouvoir étre transmis sur supports
informatiques conformes au standard "GEOMACAO V8" et AUTOCAD, dont le
cahier des charges sera transmis par le Maitre d'CEuvre.

Les modalités figurent aux différents fascicules du présent CCTP.
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Sujétions découlant de la présence de réseaux

12 - SUJETIONS DECOULANT DE LA PRESENCE DE
RESEAUX

Rappel Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra se
mettre en rapport notamment avec les Services Municipaux, la DDT, ERDF,
GRDF, RTE, GRTGAZ, SER, France Télécom, les Compagnies concessionnaires
de la distribution d'eau (liste non exhaustive jointe au PGCSPS).

L'Entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages
et les piqueter. Il se renseignera pour cela aupres des administrations et des
services intéressés.

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions de protection pour préserver
les réseaux existants et maintenus en service conformément au CCAP et au
présent fascicule. Il se renseignera pour cela auprés des concessionnaires
concernés.

L'Entrepreneur sera responsable de toute dégradation occasionnée aux
ouvrages, réseaux et cables de toute nature existants sur ou sous les voies
publiques. Les canalisations, cables et appareillages détériorés y seront
remplacés par des éléments neufs de méme caractéristiques aux frais de
I'Entrepreneur.

Dans toutes les zones ou les manceuvres de véhicules d'approvisionnement
ou d'engins sont susceptibles d'engager le gabarit des ouvrages ou tout
réseau aérien, I'Entrepreneur mettra en place des gabarits de protection
signalant la présence des obstacles.

Aménagement a 2x2 voies entre I'autoroute A36 et Devecey Page 57/82

RN57 - Travaux de réhabilitation du giratoire Est de I'échangeur Nord Janvier 2025
A3 - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Version 01



Origine, approvisionnement et stockage des matériaux, fournitures

13 - ORIGINE, APPROVISIONNEMENT ET STOCKAGE
DES MATERIAUX, FOURNITURES

Les prescriptions relatives a la nature, la qualité et I'origine des matériaux et
fournitures figurent aux divers fascicules du présent CCTP.

Tous les matériaux employés par I'Entreprise et non dénommés au présent
CCTP seront de meilleure qualité, sans aucun défaut nuisible a la bonne
exécution et a la bonne sécurité des ouvrages. Leur provenance devra toujours
étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les garanties jugées nécessaires
par le Maitre d'CEuvre seraient rigoureusement refusés.

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas occuper la voie publique pour le dép6t
ou le stockage des matériaux.

Généralité Tous les matériaux et produits seront proposés, préalablement a leur emploi
et dans le cadre du PAQ, a l'acceptation du Maitre d'CEuvre.

Les matériaux seront soumis aux essais qui sont prévus dans le présent CCTP.
Ces essais seront exécutés en deux (2) phases : essais d'agrément et essais de
controle.

Tous les matériaux, dont les caractéristiques ne sont pas définies dans le
présent CCTP, feront lI'objet de la part de I'Entrepreneur d'une demande
d'agrément de provenance au Maitre d'CEuvre précisant, le cas échéant, les
conditions de préparation par ses soins ou d'achat a un fournisseur.

Toute déclaration ou demande d'agrément de provenance devra étre faite en
temps voulu pour respecter les délais d'exécution du marché et dans tous les
cas au plus tard trente (30) jours calendaires avant I'utilisation envisagée des
matériaux proposés.

Essais d’agrément lls sont effectués avant tout approvisionnement et ont pour objet de s'assurer
que les matériaux dont I'utilisation est envisagée par I'Entrepreneur satisferont
bien aux conditions du présent CCTP.

Essais de controle Ces essais de contrdle, effectués en cours d'exécution des travaux, ont pour
objet de vérifier que les matériaux approvisionnés par [|'Entrepreneur
manifestent bien des qualités constantes et conformes a celles acceptées lors
de l'agrément.

Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés hors du chantier
par les soins et aux frais de I'Entrepreneur dans le délai qui sera fixé lors de la
décision de refus.
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Si I'Entrepreneur ne se conforme pas a cette décision, le Maitre d'CEuvre pourra
procéder d'office a cet enlévement, aux frais, risques et périls de

I'Entrepreneur, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.

BORDURES

¢ Controle visuel :

Les proces-verbaux des essais de

contrdle effectués en usine sont

remis au Maitre d'Guvre pour la

livraison de chaque lot.
L'importance des lots est définie en
Eléments . cours dg trzjlvaux par I'!Entrepreneiur
préfabriqués Produits /M et soumise a |'acceptation du Maitre
d'CEuvre.

Tout élément sur chantier non
conforme a la norme NF EN 1340 ou
en mauvais état est évacué sans
délai par les soins de I'Entrepreneur
et a ses frais.

Bétons Se reporter a l'article relatif aux bétons.

e Altimétrie :
|Az] < 0.5 cm (valeur absolue)
|Az] 0.1 cm (entre 2 éléments
consécutifs)
Réglage I/E/M
¢ Géométrie :
|AX| < 2.0 cm (valeur absolue)
|Ax| £ 0.2 cm (entre 2 éléments
consécutifs)
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Provenance et Les éléments préfabriqués sont fabriqués et contrdlés selon la norme NF EN

spécifications 1340, qui fixe les principales caractéristiques techniques des produits, et son
complément national homologué NF P 98-340/CN qui définit notamment les
profils normalisés adaptés aux différents types d'utilisation.

La classe de résistance NF est U.

Les autres caractéristiques des produits sont soumises a l'acceptation du
Maitre d'ceuvre, de méme que les usines agréées dont ils proviennent.

Les bétons et mortiers de pose sont conformes a l'article relatif aux bétons.

Des bordures A2 et |12 blanches seront mises au niveau des ilots séparateurs
en entrée de giratoire. Des bordures A2 blanches seront mises au niveau de
I'llot central.

Des balises J15b (catadioptres) seront mises en place dans les bordures au
niveau de I'llot séparateur en entrée de giratoire et sur le quart de I'anneau
intérieur au droit de chaque entrée.

Modalités Les éléments sont mis en ceuvre conformément aux plans types.
d’exécution Les bordures préfabriquées seront posées a bain de mortier M30 d'un
centimetre d’'épaisseur sur une assise en béton. Les joints entre éléments

auront une épaisseur d'un centimetre, remplis de mortier et lissés aux fers.

Toutes les bordures recevront sur leur face arriere un renfort en béton de
blocage conformément aux plans types.

Coté chaussée, ces bordures seront enchassées et bloquées par la couche de
roulement.

Un talon de 2 cm sera mis en place pour toutes les bordures (A2 et 12).

Controles

BORDURES

e Controle visuel :

Les proces-verbaux des essais de

contrble effectués en usine sont

remis au Maitre d'Guvre pour la

livraison de chaque lot.
L'importance des lots est définie en
cours de travaux par |I'Entrepreneur
Produits /M et soumise a |'acceptation du Maitre
d'CEuvre.

Eléments
préfabriqués

Tout élément sur chantier non
conforme a la norme NF EN 1340 ou
en mauvais état est évacué sans
délai par les soins de I'Entrepreneur
et a ses frais.
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Réglage

Généralité et
références
normatives

Echangeur nord

Origine, approvisionnement et stockage des matériaux, fournitures

¢ Altimétrie :
|Az| < 0.5 cm (valeur absolue)
|Az] 0.1 cm (entre 2 éléments
consécutifs)

I/E/M
o Géométrie :
|Ax| < 2.0 cm (valeur absolue)
|Ax| £ 0.2 cm (entre 2 éléments
consécutifs)
M : Maitre d'CEuvre M : Maitre d'CEuvre inopiné

Les Enrobés Bitumineux relévent, hors spécification complémentaire,
essentiellement des normes suivantes :

m NF EN 13043, NF P 18-545, NF EN 13108-8, NF EN 12591 et NF EN 14023
pour les constituants.

m NF EN 13108-1 pour leurs performances.
m NF EN 13108-20 pour leur épreuve de formulation.
m NF EN 13108-21, pour leur maitrise de la production.

m NF P 98 150-1 pour leur mise en ceuvre.

Les dispositions du fascicule 27 "mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés"”
sont applicables.

La nature, I'épaisseur et la localisation de chaque matériau sont rappelées ci-
apres:

Structures retenues
(ép : en cm)

Giratoire Est

Trottoir

Constituants
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Couche de roulement : 6 cm BBAO
5 cm de BB 0/6

L'Entrepreneur doit fournir tous les constituants nécessaires a la fabrication
des enrobés et définit leur provenance dans le PAQ.

Les constituants proposés par I'Entrepreneur font I'objet d’'une acceptation
provisoire par le Maitre d'CEuvre. Leur acceptation définitive ne peut étre
prononcée qu'a lissue de I'étude de formulation et de la planche de
convenance.

Unicité de provenance et de nature : il ne sera admis aucun changement de
provenance ou de nature, de quel constituant que ce soit, dés lors que la
composition du mélange aura été acceptée par le Maitre d'CEuvre.

Les caractéristiques des constituants seront conformes aux spécifications
ci-apreés.




Origine, approvisionnement et stockage des matériaux, fournitures

Granulats Les dispositions du fascicule 23 du CCTG “Fournitures de granulats employés
a la construction et a I'entretien des chaussées" sont applicables.

Conformément a la norme NF EN 13043, les tamis utilisés doivent appartenir
a la série de base plus la série 2.

Pour chaque granulat, I'Entrepreneur fournit une fiche technique Produit (FTP)
et I'étiquette d'information de marquage CE correspondante.

Les caractéristiques minimales exigées sont codifiées selon les définitions des
normes NF P 18-545 et NF EN 13043.

Couche
de roulement

Identification EN BBSG 0./\10 Anti-
ornierant

Caractéristiques intrinséques des gravillons B

Caractéristiques de fabrication des gravillons I

Caractéristiques de fabrication des sables a

Angularité des gravillons et des sables d'extraction

alluvionnaire ou marine

Ang 1

Caractéristiques complémentaires :

Le PSV devra étre > 50 pour I'ensemble des granulats employés en
couches de roulement.

Les gravillons tels que D/d = 4 ne sont pas admis.

La friabilité des sables, s'ils proviennent d'une nature pétrographique
différente de celle des gravillons, est inférieure a 45 sur 0/2, 40 sur 0/4
(norme P 18-576).

Les granulats sont résistants au gel-dégel comme défini a I'article 3.42
de la norme NF P 18-545.

Les gravillons et le sable auront une teneur en impuretés prohibées
inférieure a 0,1 % (NF P 18-545) et une teneur en matiére organique
indécelable (NF EN 1744-1).

La teneur en eau des granulats devra étre en moyenne inférieure a
0,5% pour les gravillons et 3% pour les sables, au maximum inférieure
a 3 % pour les gravillons et 5% pour les sables.

L’essai d'adhésivité bitume/granulat est requis avec un seuil de 90
% minimum (XP T 66-043) avec les constituants effectivement
utilisés pour le chantier. A défaut, l'utilisation de dope
d’adhésivité ou de 1% de chaux hydratée (classée CL90 S selon NF
EN 459-1) ou de filler chaulé/filler activé (mélange filler calcaire
et chaux hydratée) est obligatoire et I'essai doit étre a nouveau
réalisé.
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Agreégats d’enrobés L'utilisation des AE n'est pas autorisée en couche de roulement définitive
(BBAO).

Fines d'apport Les fines d'apport éventuelles et les fines du mélange seront conformes aux
spécifications des normes NF P 18-545 art 8.8 et NF EN 13043.

Les caractéristiques de la chaux hydratée pure (NF EN 459-1) sont détaillée
dans une fiche technique Produit (FTP) et I'étiquette d'information de
marquage CE correspondante.

Liant hydrocarboné Le liant utilisé est

B un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NF EN 12591 ou
NF EN 13924 pour le BB0/6.

un bitume modifié répondant aux spécifications de la norme NF EN 14023
pour le BBSG0/10 AO.

Couche de liaison
BBSG

E:?j::ede Bitume pur Classe 35/50 répondant aux
. spécifications de la norme NF EN 12591.
possible

*|les couches de roulement seront obligatoirement fabriquées a partir de bitume modifié.

Le liant modifié tel que défini dans la norme NF EN 14023, sera modifié par
réticulation avec adjonction de polymeéres élastoméres de type SBS. Ses
spécifications sont les suivantes :

Point de ramollissement (NF EN 1427) : > 57°C.
Point Fraass (NF EN 12593) : <-12°C.
Retour Elastique a 25°C (NF EN 13398) : > 70%.

Le bitume est alors modifié en usine et éventuellement dopé dans la masse ou
a la centrale. Les caractéristiques du bitume modifié et ses conditions de
stockage respecteront les spécifications de la fiche technique du producteur.

Le liant utilisé est un bitume faisant I'objet d'une fiche technique du
fournisseur détaillant les caractéristiques techniques du produit, ainsi que les
conditions d'utilisation du liant.

L'Entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d'CEuvre le Plan d'Assurance
Qualité (PAQ) établi par le producteur de bitume et I'étiquette d'information
de marquage CE correspondante.

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit, sauf cas
de force majeur. Le changement éventuel de provenance doit correspondre a
des phases de chantier nettement repérées, apres information et accord du
Maitre d'CEuvre.
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Additifs Le dope ou I'ajout éventuel est défini par la fiche technique de caractérisation
et d'utilisation que I'Entrepreneur doit fournir pour les produits qu'il propose
d'utiliser. L'adjonction éventuelle d'un dope sera conforme a la norme NF P
98-150-1.

S'il existe, I'Entrepreneur fournira a l'appui de sa demande l'avis technique
correspondant.

Les conditions de sécurité pour son emploi et son stockage sont définies par
la fiche de données sécurité du produit proposé.

Le producteur doit fournir pour chaque additif (chaux, ciment, fibres) une fiche
technique produit.

Dans le cas d'utilisation de quartzite pour la fabrication des enrobés,
I'utilisation de dopes d'adhésivité ou de 1% de chaux hydratée est obligatoire.

Composition et Le PAQ comporte les résultats d'une étude de formulation, a la charge de
caractéristiques I'Entrepreneur, pour chaque type d'enrobés et précise en particulier :

La formule (composition pondérale, nature des constituants).
Le taux de recyclage.

La courbe granulométrique.

La teneur en liant.

Elle doit permettre d'obtenir les performances minimales exigées dans le
tableau ci-apres.

Ces études, réalisées selon la norme NF EN 13108-20, et datant de moins de 5
ans, sont de :

B niveau 0 pour le BBO/6

B niveau 2 pour le BBSG.
défini par l'article 5.2 de la norme NF P 98-150-1.

Les résultats complets des études de formulation doivent étre disponibles
avant l'application des enrobés. Les études seront donc menées pendant la
période de préparation si nécessaire.

Les résultats d'épreuves de formulations antérieures ne pourront pas servir de
référence. Les constituants définis ci-avant et utilisés pour les épreuves de
formulations seront tous ceux que I'Entrepreneur emploiera effectivement
pour ce chantier.

L'acceptation de la formulation proposée par I'Entrepreneur constitue un
point d'arrét et fera |'objet d'une acceptation provisoire par le Maitre
d'Cuvre. L'acceptation définitive sera prononcée a la suite de la planche de
convenance

Les masses volumiques des granulats nécessaires a une épreuve de
formulations ou de vérification doivent étre mesurées selon la norme NF EN
1097-6.

Le module de richesse K est relié a la teneur en liant externe par I'équation
suivante : TLext = K o0 175

ou X est la surface spécifique exprimée en m?/Kg, déterminée par la relation :

100 =025G+23S+12s+ 150 f
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Avec:
G proportion d'éléments supérieurs a 6.3mm.
S proportion d'éléments compris entre 6.3 et 0.250mm.
S proportion d'éléments compris entre 0.250 et 0.063mm.
F proportion d’éléments inférieurs a 0.063mm.
o = 2.65 / MVRg masse volumique des granulats.
TLint = 100 Tlext / (100+ TLext).

Ce calcul n'est toutefois pas applicable lorsque le mélange contient des
fines spéciales ou des additifs tels que les fibres.

Module de
s s Résistance a la rigidité .
. POL.Jrcentag.e de Sensi|b|I|te é déformation minimal (MPa) Fat|gt{e

Produit : vides Vmin- CE . N il % des vides

Dénomination Vmax % Rapporti/C% | %vides : . . | éprouvette Vi-
v 4 ) éprouvette Vi- liant et eprouvette Vi-
Européenne (méthode (méthode B v p module de Vs Vs
(dénomination compacteur compression Z(\?ra; ielhesae 5 (méthode
francaise) giratoire NF EN | NF EN 12697- | MOd€l€ dans (méthode

G 'air NF EN annexe A NF

12687-31) 12) o annexe A OUE | b 12697-24)
12697-22) NF EN 12697-
26)
Vmin12 a < ZOF:’/Z(ZSO°C
(BB 0/6 cl1) Vmax19 > 75% - ot 30000 TL min 5,0 sans objet sans objet
(25 girations)
cycles
P5 Smin 7000 £6-100
EB 10 liaison = Vmin5 2 <5%60°Cet | L oo |5 7: (1)(5)°c 2 11%222'56
(BBSG 0/10 Vmax10 > 70% 30000 cycles | T ot 10Hs a »
o co . f
cl3) (60 girations) Vi _58/2/ Vs Vi=5%-Vs Vi=5%-Vs
- 0P = 8% = 8%
Fabrication L'enrobé doit étre fabriqué dans une (unique) centrale d'enrobage soit :

m En mode continu conforme a la norme NF P 98 728-1.

B En mode discontinu conforme a la norme NF P 98 728-2.

L'Entrepreneur proposera au Maitre d'CEuvre le nombre et les caractéristiques
des centrales qu'il compte employer. Dans la suite du CCTP "la centrale"
désigne I'une quelconque des centrales utilisées.

La centrale doit étre de niveau 2 tel que défini a par la norme NF P 98-728,
partie 1 ou 2. En particulier, elle est équipée d'un systéeme d'acquisition de
données conformément aux normes NF P 98-728-1 et 2 et NF P 98-772-1 et
2.

La capacité nominale de la centrale doit étre au minimum de 150 tonnes /
heure au sens de la norme NF P 98-701. La durée minimale de chaque
séquence de fabrication doit étre, au minimum, de 2 heures. Le débit de
fabrication sera adapté aux moyens de mise en ceuvre envisagés et en
particulier, il devra permettre un avancement en continu de l'atelier de
répandage.
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Préparation du support

Origine, approvisionnement et stockage des matériaux, fournitures

Toutes les opérations nécessaires a la fabrication du mélange hydrocarboné
et notamment :

Les réglages de la centrale et de ses équipements annexes.

Le dosage de tous les constituants (chaque classe granulaire, les éventuelles
fines d’apport, le bitume pur ou modifié, les dopes et ajouts éventuels, ...).

Leur introduction et en particulier celle du bitume.
Le séchage des granulats et en particulier celui des sables.
Le malaxage des constituants.

Le stockage et le chargement du mélange.

seront menés conformément aux prescriptions de la norme NF P 98-728,
partie 1 ou 2 et de l'article 6 de la norme NF P 98-150-1.

L'acceptation de la centrale et ses équipements proposés par
I'Entrepreneur constitue un point d'arrét et fera 'objet d'une acceptation
provisoire par le Maitre d'CEuvre. L'acceptation définitive sera prononcée a la
suite de la planche de convenance.

L'acceptation de l'atelier de mise en ceuvre proposé par L'Entrepreneur
constitue un point d'arrét et fera I'objet d'une acceptation provisoire par le
Maitre d'CEuvre. L'acceptation définitive sera prononcée a l'issue de la planche
de convenance.

Les conditions de préparation du support seront conformes aux articles 8.1,
8.2,8.3,84 et 85 de la norme NF P 98-150-1.

Cette préparation sera réalisée immédiatement devant I'atelier de répandage
de I'enrobé.

L'entrepreneur disposera en permanence d'un atelier de nettoyage efficace sur
le chantier. Il est utilisé continuellement afin d’assurer une parfaite propreté
des voies. Une balayeuse aspiratrice a haute pression sera imposée sur un
support raboté. Le Maitre d'CGEuvre peut arréter le chantier si le nettoyage
s'avere insuffisant et imposer a I'Entrepreneur le remplacement ou le
renforcement de son matériel de nettoiement (sans prolongation du délai).

Il sera répandu mécaniquement une couche d'accrochage sur I'ensemble de la
surface a revétir, tel que spécifié a I'article 9 du présent CCTP.
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Répandage Les travaux sous circulation sont soumis aux prescriptions suivantes :

B En aucun cas, la longueur d'un alternat ne doit excéder cing cents (500)
metres.

m A la fin de chaque journée de travail, aucune dénivellation entre les bandes
de répandage n'est admise ; les bandes de répandage doivent étre
arrétées sur un méme profil en travers, en évitant I'arrét dans les zones
critiques vis-a-vis de la circulation des usagers (courbes de faible rayon,
dos d'ane, etc...).

M Les sifflets provisoires de raccordement a la couche inférieure ou a la
chaussée existante ont une longueur au moins égale a 20 a 30 fois
I'épaisseur de la couche.

L'atelier de mise en ceuvre doit étre relié par liaison radio téléphonique au lieu
de fabrication des matériaux.

La provenance des matériaux (centrale, heure de fabrication) sera toujours
identifiée.
Les dispositions de répandage sont conformes a l'article 9.3 de la norme NF P
98-150-1, avec les dispositions suivantes :
L'enrobé est répandu en pleine largeur par des finisseurs agissant en paralléle
permettant au global de couvrir I'ensemble des voies des sections. L'épaisseur
de répandage est au minimum celle(s) spécifiée(s) au présent C.C.T.P.
Par plusieurs finisseurs dont le plan de répandage permet la réalisation de
joints chauds.
Ces finisseurs seront équipés d'une table de répandage a haut pouvoir de
compactage pourvue de vis de répartition des matériaux avec dispositif de
contrble de l'alimentation aux extrémités et d'une bavette anti-ségrégation.
Dans le cas ou plusieurs finisseurs travaillent en paralléle, les caractéristiques

et les réglages des tables sont tels que la compacité et I'uni mesurés a l'arriére
soient homogeénes et en adéquation avec les objectifs fixés.

Le répandage sera réalisé dans le sens de la circulation sauf si des contraintes
de phasage ou de sécurité I'empéchent.
Dans les zones ou le profil en long présente une déclivité supérieure a 5 %, le

répandage est effectué de l'aval vers I'amont.

Le plan de répandage doit étre précisé par le PAQ.
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Guidage du finisseur

Conditions
météorologiques de
répandage

Joints longitudinaux

Joints transversaux de
reprise

Compactage

Origine, approvisionnement et stockage des matériaux, fournitures

Les méthodes de guidage sont laissées a l'initiative de |'Entrepreneur et
doivent étre précisées par le PAQ de I'entreprise, en conformité avec l'article
9.3.6.3 de la norme NF P 98-150-1.

Le répandage est autorisé sur une surface humide. Il est interdit sur une surface
comportant des flaques d'eau.

Le répandage est subordonné a I'accord préalable du Maitre d'CEuvre dans les
cas suivants :

B Température relevée au démarrage du chantier inférieur a 5 degrés.

M Vitesse du vent supérieure a 30 km/h par température sous abri inférieure
a 10°C.
M Pluie fine.

Le répandage des matériaux est interrompu pendant les orages, les fortes
pluies et les pluies modérées mais continues.

Les conditions météorologiques (T°C, niveau des pluies) de mise en ceuvre
seront décrites et précisées pour chaque type d'enrobé, dans les procédures
d'exécution, sous la responsabilité de |'entrepreneur.

Pour les travaux a proximité des voies circulées, I'Entrepreneur devra arréter
immédiatement les travaux d'enrobé lorsque la sécurité des usagers est
compromise (production vapeur d'eau...).

La position des joints longitudinaux sera conforme a l'article 9.3.2.1 de la
norme NF P 98-150-1, avec un décalage entre joints de 2 couches successives
de trente (30) cm minimum. Ceux-ci sont exécutés conformément a l'article
9.3.2.3 de la norme NF P 98-150-1. Lors de raccordements entre joints
longitudinaux froids, ces derniers seront sciés ou rabotés, émulsionnés puis
pontés.

Les joints transversaux de reprise seront réalisés conformément a l'article
9.3.2.4 de la norme NF P 98-150-1.

Lors de la reprise, la découpe doit étre effectuée par sciage perpendiculaire a
I'axe de la chaussée.

Les matériaux enlevés lors des travaux de découpe seront systématiquement
évacués et traités conformément a la réglementation en vigueur.

Les dispositions du compactage sont conformes a I'article 9.4 de la norme NF
P 98-150-1. L'entrepreneur fait son affaire de la composition de I'atelier de
compactage, de la définition de I'ordre de passage et du nombre de passes de
chaque engin, de maniere a obtenir une compacité compatible avec les
objectifs a atteindre au titre de la garantie de résultats. Une attention
particuliére est a apporter au niveau des modalités de compactage au droit
des tranchées de réseaux (cables, canalisations, fibre optique), des ouvrages
d‘art et de génie civil.
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Controles

Les essais, les fréquences, les spécifications et les tolérances retenus seront
définis dans le cadre du PAQ de I'entrepreneur et devront étre validés par le
Maitre d'CEuvre. L'Entrepreneur est responsable de la qualité du produit utilisé
et de sa mise en ceuvre et fournira au Maitre d'CEuvre toutes les justifications
permettant d'en vérifier la conformité.
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Contréle de conformité
des constituants

Epreuve de convenance

Epreuve de convenance
de fabrication

l:‘preuve de convenance
de mise en ceuvre

Aménagement a 2x2 voies entre I'autoroute A36 et Devecey Page 70/82

RN57 - Travaux de réhabilitation du giratoire Est de I'échangeur Nord Janvier 2025
A3 - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Version 01

Origine, approvisionnement et stockage des matériaux, fournitures

L'Entrepreneur fournira toutes les justifications permettant de vérifier la
conformité des produits (granulats, liants, additifs) approvisionnés sur le
chantier.

Les constituants contrdlés sont conformes a leur FTP et au présent CCTP.

Les constituants ne répondant pas aux spécifications seront déclarés non-
conformes et ne pourront étre utilisés. Dans ce cas, I'Entrepreneur ne pourra
prétendre a aucune indemnité.

Pour les enrobés EME et BBSG, désignés a l'article 1, une planche d'essai et de
référence doivent étre réalisées.

Dans le cas d'une fabrication par une centrale fixe, celle-ci doit avoir fait I'objet
d'une épreuve de convenance datant de moins d'un an. Elle est soumise a un
point d'arrét. L'épreuve de convenance de fabrication, d’'une durée d'une
journée est effectuée sur un ou deux camions, pris sur cette journée.

Les contrbles portent sur :

M La conformité du mélange avec au minimum dix (10) prélévements. Les
écarts entre les valeurs théoriques et les valeurs moyennes sont au
minimum les suivants :

Passanta D +4% en valeur absolue
Passant a 6.3 mm +3% en valeur absolue
Passant a 2 mm +2% en valeur absolue
Passant a 0.5mm +1% en valeur absolue
Passant a 0,063 mm +0,8% en valeur absolue
Teneur en liant +0.25% en valeur absolue

M L'homogénéité du mélange. Le coefficient de variation t/m de la teneur en
liant doit étre < 5%, ou t est I'écart type et m la valeur moyenne de la
teneur en liant.

Une planche d'essai sera réalisée par I'Entrepreneur pour chaque matériau de
maniére a fixer :

M la composition et la disposition des ateliers de répandage et de
compactage,

M les modalités d'utilisation de ces ateliers,

M |'adéquation entre les débits de fabrication et de mise en ceuvre.
Elle permettra également d'étalonner les différents appareils de mesure.

Elle est soumise aux regles suivantes :

m |'Entrepreneur proposera au Maitre d'CEuvre un programme de réalisation
de la planche d'essai,

M le laboratoire chargé du controle extérieur pourra représenter le Maitre
d'Cuvre lors des essais,

M le lieu de réalisation de la planche sera proposé par I'Entrepreneur et la
couche de chaussée correspondant a cette planche pourra étre conservée
aprés accord du Maitre d'CEuvre,

M sa longueur minimum est fixée a 200 metres par état de compactage et sa
largeur sera égale a celle prévue sur chantier. Elle pourra durer jusqu‘a 5
jours ouvrables et concerner au plus 3 états de compactages différents.




Origine, approvisionnement et stockage des matériaux, fournitures

Epreuve de convenance Un lot de cing carottes sera prélevé par I'entrepreneur et soumis & son controle
de mise en ceuvre externe et au controle extérieur du Maitre d'ceuvre. Les criteres d'acceptation
de la planche sont la conformité des essais suivants, par rapport aux seuils de

conformités de l'article 3.6.4 du présent fascicule :

T R

Couche d'accrochage
Couche d'accrochage

, . Epaisseur
Epaisseur

Collage
Collage

% de vide

% des vides
Macro-texture

La réalisation des objectifs ci-dessous déclenchera I'acceptation définitive de
I'ensemble de la chaine fourniture, fabrication, transport, répandage,
compactage, sous réserve de l|'obtention des acceptations provisoires
mentionnées aux articles du présent CCTP.

La planche d'essai est considérée comme un point d'arrét et fait I'objet d'un
controle externe et extérieur. Dans ce cas, le Maitre d'CEuvre notifiera a
I'Entrepreneur I'acceptation (autorisant le démarrage des travaux), les réserves
ou refus de la planche d'essai.

A la suite de la notification par le Maitre d'CEuvre de l'acceptation de
I'ensemble de la chaine de production, I'Entrepreneur procédera a I'exécution
d'une planche de référence pour chaque matériau qui a pour objectifs de :

m vérifier que les modalités de fonctionnement adoptées permettent
d'atteindre les objectifs fixés en conditions réelles de chantier,

affiner l'intervalle de référence des pourcentages de vides pour le contréle de
conformité de la compacité.

La planche de référence sera réalisée le premier jour de production a cadence
normale du chantier.

Le plan de controle et les spécifications a atteindre sur la planche de référence
sont identiques au contréle de conformité hormis pour le contréle du
pourcentage de vides pour lequel :

M |l sera réalisé 10 mesures de pourcentage de vides par carottage et pesée
hydrostatique.

M Si I'Entrepreneur envisage d'utiliser la méthode de la norme NF P 98 241 1
(gamma-densimetres), il devra au préalable établir clairement la loi de
corrélation a appliquer entre les 2 méthodes. Cette corrélation résultera a
minima de 20 mesures selon la méthode de la norme NF P 98 241 1 dont
10 couplées avec les carottages,

M La population de pourcentages de vides mesurés sur cette planche devra
étre telle que 100% des valeurs égales a la compacité visée + 3%.

La planche de référence est considérée comme un point clé et fait I'objet d'un
contrble externe et extérieur. L'Entrepreneur transmet ses résultats au Maitre
d'Cuvre dans un délai de 24 heures.
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Contréle de conformité L'étalonnage de la centrale devra respecter les spécifications de la norme NF
des mélanges P 98 150. Les tolérances sur les différents réglages sont rappelées dans le
tableau suivant :

Température chauffe Dosage fillers Dosage granulats Dosage liant
liant et granulat d’apport 9¢9 d’apport
+5%

+5°C +10% Dans le cas d'agrégats recyclés : dosage des 2%
granulats maximum de 30 % sans tolérance

La fréquence de calibrage doit étre conforme aux exigences du tableau 2 de
la norme NF EN 13108-21.

L'étalonnage de la centrale d’enrobé fera I'objet d'un point arrét. Le rapport
d’'étalonnage de moins d'un an sera rédigé par I'entreprise et diffusé au Maitre
d'CEuvre ainsi qu’au controle extérieur.

Le controle de conformité du mélange est réalisé :

B en permanence par un systéme d'acquisition des données suivant la
norme XP P 98 142-1. Les réglages de la centrale seront vérifiés
périodiquement, conformément a la norme NF EN 13108-21.

M sur des prélevements effectués soit au niveau du finisseur, soit de la

centrale :
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““ e
Fréquence
moyenne

I'article 6.4 de la norme NF P 98-150-

Température de NF EN 12697-13 1 pour bitume pur 1/camion

fabrication i "
/ FTP pour bitume modifié
D:+4
% de passant DJ2 - 14 Niveau Y
NF EN 12697-2 en valeur - conformément & la
ité . norme NF EN 13108-
Granularité ab;o;u:::; la 2mm:+3 21 Tableau A3
Moy liere: 0.5mm: +2 (2 extractions par
journafiere. jour ou 1/1000 t
0.063mm: +1 mini)

+ 0,3 % en valeur absolue de teneur

Teneur en liant NF EN 12697-1 . ) i
en liant sur la moyenne journaliére

Les matériaux enrobés dont la température n’est pas conforme sont rebutés
(la température est relevée a la sortie du malaxeur ou de I'enrobeur).

L'Entrepreneur se doit d'arréter toute production si le seuil de tolérance est
atteint. Une modification de formule ou un complément de réglage de la
centrale devra alors étre réalisé.

Si I'écart constaté est supérieur aux limites ci-dessus et si I'Entrepreneur n'a
pas pris les dispositions nécessaires, le Maitre d'Euvre pourra prescrire l'arrét
de la fabrication et demander a I'Entrepreneur de procéder a la vérification du
réglage de la centrale. Dans ce cas, le Maitre d'CEuvre pourra refuser le lot.

Contréle de conformité L'Entrepreneur vérifiera que les dispositions de répandage et de compactage
de mise en ceuvre définies a la suite de la planche de convenance sont respectées. Il veillera en
particulier a ce que I'atelier de compactage soit rigoureusement identique a
celui de la planche de convenance (nombre, type et caractéristiques) et que
les modalités arrétées contradictoirement a l'issue de ces planches soient

scrupuleusement suivies (plan de balayage).

Les trous de carottages seront rebouchés avec de I'enrobé a chaud compacté
manuellement au fur et a mesure de leur réalisation.

Si un résultat n’est pas satisfaisant, il sera appliqué les dispositions prévues au

CCAP.
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Nature du

Controle

Température de

Origine, approvisionnement et stockage des matériaux, fournitures

Fréquence

Spécifications

Celle de la fiche de
formulation, augmentée de
10 °C en cas de vent ou de

pluie (cf. NF P 98-150-1)

NF P 98-150-1 article 12.4.

NF P 98-150-1 article 12.4.3

NF P 98-150-1 article 12.4.3.1

Tableau 10 11 12 NF P 98-150-
1 sur axe et en rive, a 0.50m du
bord de couche

NF P 98-150-1

Tableau 14 NF P 98-150-1y
compris au droit des joints

Manuel Scetauroute

Circulaire 2002-39 du 16 mai
2002

100 % des carottes collées

EB roulement

+10°C

Moyenne des points de 7 a 12%
100% des points de 5 a 14%

+/- 1 c¢cm pour 95% des points

+10%

+/- 0.5 cm/m pour 95% des points

0,3 cm en long
0.5 cm en travers

+ 3cm par rapport aux bords
théoriques

0 a +5cm pour la largeur totale

PMT moyen> 0,6 mm
PMT mini : 0,4mm pour 90% des
points

Une couche d'accrochage sera appliquée systématiquement sous chaque

couche d’enrobé. Elle sera si besoin complété par du lait de chaux dont la
rémunération est incluse dans le prix d'enduit d'accrochage (collage excessif
aux pneus et chenilles des camions et engins...).

L'entrepreneur doit fournir tous les constituants nécessaires I'élaboration des

couches d'accrochage et d'imprégnation et définit leur provenance dans le

Les caractéristiques des constituants seront conformes aux spécifications ci-

. - Permanent
répandage
Pourcentage des b7 Pt 2 20/ jour
id 9 (ou NF EN 12697-7 (Ou 1 carotte /200m en
vides ou NF EN 12697-6) quinconce)
l\gve:\l:lement 1/25m
(. u Viesure (ou 1 carotte diam 80mm
directe NF EN /200m en quinconce)
Epaisseur 12697-36)
guantité
moyenne mise Journalier
en ceuvre /m?
. . 1/25m avec 3 points/profil
Nivellement Relevé topo 6 s an B e
Pentes des ,
profils en travers Relevé topo 1/25m
Surfacage ala |\ gy 13036.7 Permanent
regle de 3m
Largeur Relevé topo 1/50m
1/20 ml en axe et BDR
Rugosité NF EN 13036-1 droite
1 Carotte 150mm /200 m
Collage NF EN 12697-36 en quinconce en axe de
voies et 5 mini / jour
Généralités
Constituants
PAQ.
apres.
Gravillons

Les dispositions du fascicule 23 du CCTG "Fournitures de granulats employés

a la construction et a I'entretien des chaussées" sont applicables.
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Pour chaque granulat, I'Entrepreneur fournit une fiche technique Produit (FTP)
et I'étiquette d'information de marquage CE correspondante.

Conformément a la norme NF EN 13043, les tamis utilisés doivent appartenir
a la série de base plus la série 2.

Les granulats sont conformes aux spécifications de l'article 8 de la norme NF
P 18-545 pour les codes : C I

Pour les gravillons d'extraction alluvionnaire ou marine, I'angularité,
déterminée par la norme NF EN 933-6 ou EN 933-5, est conforme aux
spécifications correspondant au code « Ang 1 » défini par la norme NF P 18-
545.

Les gravillons sont résistants au gel-dégel comme défini a l'article 3.42 de la
norme NF P18-545.

Les gravillons auront une teneur en impuretés prohibées inférieure a 0,1 % (NF
P 18-545) et une teneur en matiere organique non décelable (NF EN 1744-1).

Les gravillons doivent étre lavés pour réaliser un enduit.

Emulsion Les liants utilisés seront des émulsions de bitume de classe ECR 65 ou ECR 69
(cationiques dosées a 65 % ou 69 % et a rupture rapide) conformes a la norme
NF EN 13808. Si le bitume d'une couche d'enrobés est modifié alors sa couche
d’accrochage sra du méme type.

Sur les marchés de la RN57, une émulsion dite « propre » dosée a 60 % pourra
étre utilisée, suivant validation du Maitre d'ceuvre.

Pour chaque émulsion, I'Entrepreneur fournit I'étiquette d'information de
marquage CE correspondante.

L'émulsion de la couche d’accrochage doit assurer une parfaite adhérence au
support et a I'enrobé a appliquer. Le délai de rupture devra étre compatible
avec les modalités d'exécution des différentes couches d'enrobés. Les
émulsions a base de bitume de classe inférieure a 50/70 sont proscrites.

L'Entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d'ceuvre le Plan d'Assurance
Qualité (PAQ) établi par le producteur de I'émulsion et la fiche technique du
fournisseur détaillant les caractéristiques techniques du produit, ainsi que les
conditions de stockage et d'utilisation

Teneur en liant par mesure de la

NF EN 1428 (ou EN 1431) 63a71
teneur en eau
Homogénéité
Résidu sur tamis de 0.5 mm <01%
NF EN 1429
0.16 mm <0.25 %
0.5mm a 7j de stockage <02%
Pseudo viscosité
Temps d'écoulement orifice de NF EN 12846-1 35-80's
2mm a 40°C
Stabilité au stockage NF EN 12847 <5%
Indice de rupture 70-130
o NF EN 13075-1
Forshammer et/ou sikaisol 50-90
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Charge des particules

pH

Composition

Mise en oeuvre

Controle de
conformité des liants

NF EN 1430 positive
NF EN 12850 2-35

Le dosage en émulsion est variable en fonction de la qualité de la couche a
coller et de I'état du support.

Pour la couche d'accrochage, le dosage de I'émulsion est, au minimum, de 250
g/m2 de bitume résiduel pour les couches d'assise et 300 g/m? pour la couche
de roulement.

Le lait de chaux (CL90 S ML selon NF EN 459-1) éventuel dilué au 10e est
répandu a raison de 250 g/m? minimum.

Elle sera mise en ceuvre par tout dispositif ou produit permettant d'éviter les
effets de collage aux pneumatiques des camions approvisionnant I'enrobé.

L'atelier sera composé au minimum d'une répandeuse a liant.

Les engins devront satisfaire aux prescriptions de l'article 7 de la norme NF P
98-160.

La température superficielle de la chaussée doit étre au minimum de 5°C et
celle du liant devra étre comprise entre 50°C et 70°C lors du répandage.

La surface a revétir sera préalablement nettoyée par balayage, aspiration et
lavage a haute pression de sorte de la débarrasser de toute souillure et partie
non adhérente. Le liant sera répandu sur surface légérement humide mais ne
comportant aucune flaque d'eau.

Toutes les dispositions doivent étre prises par I'Entrepreneur pour préserver
I'intégralité de la qualité de la couche d'accrochage pendant les phases
d'approvisionnement et de mise en ceuvre des enrobés.

L'Entrepreneur est responsable de la qualité des constituants utilisés et
fournira au Maitre d'CEuvre toutes les justifications permettant d'en vérifier la
conformité. Le fournisseur et I'Entrepreneur assurent le controle de la
fourniture de I'émulsion dans les conditions fixées a I'article 5 du fascicule 24
du CCTG. Le fournisseur doit a cet effet présenter a I'accord de I'Entrepreneur
et du Maitre d'CEuvre un Plan d'Assurance Qualité (PAQ) qui prendra les
exigences suivantes :

m A chaque livraison, le fournisseur doit effectuer des essais de controle
comprenant au moins la détermination :

Teneur en liant : EN 1428 ou EN 1431.
Viscosité: NF EN 12846.

Indice de rupture : NF EN 13075-1.
pH : NF EN 12850.

B L'Entrepreneur organise les transports et les adapte a ses cadences. |
réceptionne chaque porteur a son arrivée sur le chantier le pése avant et
aprés dépotage. Chaque porteur doit étre muni d'une fiche d'identification
en double exemplaires portant les caractéristiques mentionnées au
premier point.
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Controle de
conformité du
répandage

Origine, approvisionnement et stockage des matériaux, fournitures
W Par porteur, I'Entrepreneur doit réaliser sur chantier un essai de controle
de la teneur en eau.

M En cas de stockage prolongé (supérieur a la semaine), I'Entrepreneur est
tenue a refaire les essais mentionnés au premier point.

La nature, la fréquence minimale des essais a exécuter et les spécifications sont
indiquées dans le tableau suivant :

Controle p
Tolérance accrochage
externe

Répandage liant

Répandage gravillon

Peintures

Provenance des
matériaux
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NF P 98-275-1 1/5000 m? Tolérance sur le dosage: + 50 g/m2,
-275- m
Régularité transversale : < 10 %

-+

1/5000 m? Tolérance sur le dosage : + 11/m2
- m
Régularité transversale : < 15 %

L'ensemble des produits proposés doivent étre :
m Certifié NF.

« écologique » ; le séchage du produit n'entraine aucune évaporation de
solvants comme le toluéne.

Le produit utilisé est du type :
B Produit marquage définitif

Peinture aqueuse mono-composant rétro-réfléchissante de catégorie
1 de couleur blanche.

Application en 1 seule passe.

Durée de vie minimum : P5 (1 000 000 passages de roues).

Les produits de marquage sont certifiés NF et les produits de saupoudrage
sont certifiés CE.

Dans toutes ses propositions, I'Entrepreneur doit spécifier le numéro et les
références de certification NF des produits employés.

Toutes les certifications doivent étre en cours de validité a la date de signature
du marché. Les certificats correspondants sont joints a I'offre.

Les récipients contenant les produits en stock ou préts a I'emploi portent, en
plus de leur dénomination, le numéro de droit d'usage, la date de fabrication
ainsi que le temps limite de conservation apres brassage.

La garantie exclue les détériorations suite a l'utilisation de lame de
déneigement ou turbine en acier.

En cas de non-respect de ces obligations, I'ensemble des zones ne donnant
pas satisfaction, fera 'objet d'une réfection totale par rabotage et reprise des
marquages a protubérances.




Nettoyage de
chaussées

Pré-marquage des
bandes

Application des
produits

Dépoussiérage avant
application

Dosage des produits

Dosage des produits
de saupoudrage

Protection éventuelle

Conditions
atmosphériques

Controles de dosage

Aménagement a 2x2 voies entre I'autoroute A36 et Devecey

RN57 - Travaux de réhabilitation du giratoire Est de I'échangeur Nord
A.3 - Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Origine, approvisionnement et stockage des matériaux, fournitures

Le nettoyage initial de la chaussée par décrottage, balayage et arrosage est
exécuté par I'Entreprise responsable du marché. Cette derniere procéde
également aux éventuels nettoyages des sections de chaussées salées.

Le nettoyage ou dépoussiérage, précédant immédiatement |'application des
produits sur les bandes de chaussées a marquer, est exécuté par I'entreprise
responsable de I'application des marquages.

L'Entreprise communique au Maitre d'CEuvre quarante-huit (48) heures a
l'avance, les sections de chaussées nécessitant un nettoyage afin de
coordonner les déplacements sur la zone et éviter les risques d'altération.

Le pré-marquage des bandes est effectué par filet continu de 1 mm ou par
pointillé. Il représente soit I'axe de la bande, soit I'un des bords. L'Entrepreneur
ne devant en aucun cas changer la ligne de référence au cours des travaux.

Le pré marquage porte sur les bandes axiales et les bandes de rives. Toutefois,
il peut étre effectué sur la seule bande axiale, si le matériel d'application du
produit permet d'effectuer plusieurs bandes simultanément.

Le matériel employé pour I'exécution des applications est soumis a I'agrément
du Maitre d'CEuvre. Le matériel est adapté au type de produit, a sa catégorie,
et doit répondre aux prescriptions de la fiche technique du produit.

L'Entrepreneur procéde immédiatement avant l'application du produit, au
nettoyage des parties de chaussées devant recevoir le marquage.

Chaque ligne est nettoyée en continu sur toute sa largeur augmentée d’'une
garde de cing (5) cm minimum de part et d'autre. A cette fin, ce dernier
procéde au lavage a I'eau par pompe a haute pression afin d'éliminer toutes
traces susceptibles d'affecter la tenue du marquage.

Le dosage des produits (peintures, enduits) doit étre au moins égal a celui des
fiches techniques des produits certifiés.

Conformément a la norme NF 98-691, les dosages de certification pourront
étre ajustés pour répondre aux conditions de lieu et de trafic.

La rétroréflexion doit étre conforme aux caractéristiques portées sur les fiches
techniques des produits certifiés. En particulier, le dosage en produit doit étre
au moins égal a celui porté sur ces fiches techniques.

Les dispositifs encastrés éventuellement dans la chaussée, les plots situés sur
les surfaces a appliquer, doivent étre protégés avant le passage de la machine
et remis en service aprés application.

Aucune application de produit n'est tolérée en dehors des conditions limites
d'hygrométrie et de température indiquées dans les fiches techniques des
produits certifiés utilisés.
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Contréles journaliers Ces contrdles font I'objet d'un contrdle de I'Entrepreneur.
Les résultats des controles suivants sont soumis aux visas du Maitre d'CEuvre :

Dosage de peintures :

M Si les dosages moyens journaliers relevés en produits secs et en produits
de saupoudrage sont inférieurs de plus de cinq pour cent (+5%) et de
moins de dix pour cent (-10%) aux dosages prévus, il est appliqué aux
quantités mises en ceuvre dans la journée correspondante la réfaction
explicitée au CCAP.

M Sil'un des dosages journaliers est inférieur de plus de dix pour cent (+10%)
aux dosages prévus, I'Entrepreneur procede a ses frais a I'application d'une
couche supplémentaire dans un délai ne devant pas dépasser une demi-
journée, aprés notification des résultats des controles et des reprises a
effectuer.

Contréles inopinés Produit de peinture ou enduit :

Ces contrOles font I'objet du contrdle du Maitre d'CEuvre :

Le Maitre d'CBuvre ou son représentant peuvent contrbler en cours
d'application les quantités de produits appliqués selon la norme NF P 98-614 :

M Si le dosage relevé est inférieur de plus de cinq pour cent (+5%) et de
moins de dix pour cent (-10%)au dosage prévy, il est appliqué aux
guantités mises en ceuvre correspondante la réfaction explicitée au CCAP.

M Sile dosage est inférieur de plus de dix pour cent (+10%) au dosage prévu,
I'Entrepreneur procéde a ses frais a l'application d'une couche
supplémentaire de produit dans un délai ne devant pas dépasser une
demi-journée, aprés notification des résultats de controles et des reprises
a effectuer.

Produit de saupoudrage :

M Si le dosage relevé est inférieur de plus de cing pour cent (+5%) et de
moins de dix pour cent (-10%)au dosage prévy, il est appliqué aux
guantités mises en ceuvre correspondante la réfaction explicitée au CCAP.

M Sile dosage est inférieur de plus de dix pour cent (+10%) au dosage prévu,
I'Entrepreneur procéde a ses frais a Iapplication d'une couche
supplémentaire de produit dans un délai ne devant pas dépasser une
demi-journée, aprés notification des résultats de controles et des reprises
a effectuer.

Controle des largeurs Le Maitre d'CEuvre effectue des contrdles occasionnels des largeurs de bandes
de bandes continues et discontinues, chaque controle comporte dix (10) mesures par
kilomeétre de bande appliquée.

Si la largeur moyenne de ces dix (10) mesures est inférieure a la largeur
prescrite :

m De plus de cing pour cent (+5%) considérée comme la limite de tolérance
et de moins de dix pour cent (-10%), il est appliqué aux quantités mises en
ceuvre correspondante la réfaction explicitée au CCAP.

m De plus de dix pour cent (+10%), I'Entrepreneur procéde a ses frais a une
nouvelle application de produit dans un délai ne devant pas dépasser une
demi-journée, aprés notification des résultats de controles et des reprises
a effectuer.
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m Coefficient de luminance : Q2 (Qd supérieur ou égal a 100 mcd/lux/m2).
W Rétro-réflexion R3 (RL supérieur ou égal a 150 mcd/lux/m?2).
W x, v : cf tableau 6 de la norme NF EN 1436 (marquages blancs).
m Adhérence SRT:
S1 supérieur ou égal a 45,

S3 supérieur ou égal a 55 pour les zébras.

Les signaux utilisés sont certifiés par I'”ASCQUER.

lls concernent les signaux de danger, d'interdiction, d’'obligation,
d'intersection, de priorité et d'indication et de service.

Les gammes des signaux sont de grande gamme sur la RN57..

Les supports doivent étre marqués CE et les dimensions conformes a la
réglementation frangaise RNER.

Les supports sont de section creuse (carrée ou rectangulaire) dont I'extrémité
supérieure est encapuchonnée et I'extrémité inférieure fixée dans un massif
béton. Le matériau de base est au minimum en matériau galvanisé.

La liaison au massif est réalisée par I'intermédiaire d'un fourreau PVC vertical
noyé dans le béton. Le calage du support est réalisé par du sable compacté.
Le fourreau est obstrué en partie supérieure par une finition ciment.

3 classes de moment résistant a la flexion sont choisies pour les supports : 100
- 250 - 500 — 1000 - 1500 daN.m.

Les classes de supports correspondants sont appelées MA, MB, MC, MD, ME
et MF :

m 0 daN.m < MA < 100 daN.m.

m 100 daN.m < MB < 250 daN.m.
m 250 daN.m < MC < 500 daN.m.
m 500 daN.m < MD < 1000 daN.m
m 500 daN.m < ME < 1500 daN.m
m 1500 daN.m < MF < 2500 daN.m

Pour chaque type de support, il est utilisé un massif type dont les dimensions
ne dépendent que du moment résistant du type de support utilisé, méme si
ce moment est supérieur a celui qui résulte des panneaux réellement
supportés.

La détermination des massifs est réalisée en fonction de la classe du support
utilisé. Les tableaux suivants donnent les correspondances et les dimensions
qui en résultent.
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Supports En remblai En terrain plat En déblai
utilisés (butée 20%) (butée 60%) (butée 100%)
MA 100 A2 A1 A1
MB 250 A4 A3 A2
MC 500 A6 A5 A4
MD 1000 A8 A7 A6
ME 1500 A9 A8 A7

Dimensions des ancrages types :

0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 0,95

Hauteur H 0,45 X , , , , , , 2
Coté a 0,50 0,50 0,55 0,65 0,70 0,80 0,90 1,00 1,15
Volume en M3 | 0,11 0,16 0,21 0,32 0,39 0,54 0,73 0,95 1,26

Les massifs ne dépassent pas du sol fini, ils sont de forme cubique ou
parallélépipédique.

La hauteur n'est pas inférieure au cinquiéme (1/5éme) de la hauteur du
support au-dessus du sol.

Dans tous les cas, elle ne doit pas étre inférieure a 0,40 métre.

Panneaux de police La hauteur sous panneau retenues est de :

m 1,00 m par rapport au niveau du sol fini de la bande de rive pour les
panneaux d'accotement.

m 0,20 m pour les panneaux implantés sur DBA. Une jambe de force renforce
le dispositif pour les ensembles de grande surface.

En accotement, les signaux sont implantés :

B Pour les panneaux isolés par un dispositif de retenue : a 0,70m du dispositif
de retenue afin de faciliter les travaux d’entretien et de débroussaillage.

B Pour les panneaux non isolés : a 1,20m entre I'aplomb de I'extrémité du
panneau cOté chaussée et la rive voisine.

Le moment maximal admissible des supports non isolés (non protégés par un
dispositif de retenue ou localisés dans la zone de récupération), est de

570daNm.
Erreur sur les plans Lorsque des erreurs sont constatées in situ, les mentions erronées sont
de décors comparées aux mentions figurant sur les plans. Dans le cas d'une erreur

imputable a I'Entrepreneur, ce dernier assurera la rectification des mentions
erronées a ses frais en ce qui concerne la dépose, la rectification et la pose des
éléments en cause.
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Annexe n 1 — Composition type du dossier d'exploitation sous chantier

ANNEXE N°1 - COMPOSITION TYPE DU DOSSIER
D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER

1 Le plan de situation et synoptique si nécessaire

2 La description synthétique du chantier faisant apparaitre 'objet des travaux

3 La date prévue pour les travaux, leur durée et les éventuels phasages

4 Les données de trafic disponibles

5 Les modes d'exploitation retenues par phase de travaux et leur justification

6 Les schémas de signalisation de chantier (panneaux, marquages, etc ...)

7 La (les) déviation(s) et accord(s) avec les autres gestionnaires

8 Les comptes rendus des réunions de concertation

9 Les recommandations traitant de la sécurité des personnels

10 Les mesures retenues pour informer les usagers de la route et les riverains

11 Les numéros de téléphone des responsables du chantier joignables 24/24 et 7/7 (entreprise et
Maitre d'CEuvre)

12 Le projet d'arrété correspondant
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