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Article 1 — Présentation du chantier

Article 1 — Présentation du chantier

1-1 - Introduction

Le projet de travaux de ce marché concerne la réhabilitation du giratoire Est
de I'échangeur Nord. Les travaux comprennent essentiellement des travaux
de bordurage, de chaussées et de signalisations.

Les travaux compris dans I'entreprise sont notamment les suivants :

Dépose de toutes les bordures T2 de I'llot central, des bordures A2 des
branches de la RD108 et périphériques I'anneau et des bordures 12 des
flots séparateurs des branches de la RD108 (vers Devecey et vers
Chatillon-le-Duc)

Pose de nouvelles bordures A2 en extérieur du giratoire et au niveau de
I'Tlot central du giratoire, en extérieur des branches de la RD108 (jusqu’aux
extrémités des Tlots séparateurs) et de nouvelles bordures 12 pour les flots
séparateurs des branches de la RD108 (vers Devecey et vers Chatillon-
le-Duc).

Fourniture et mise en place de balises J15a sur les lots séparateurs en
approche du giratoire et sur le quart de I'anneau intérieur au niveau des
entrées.

Rabotage de la couche de roulement du giratoire et des branches de la
RD108 jusqu’aux extrémités des Tlots séparateurs et régalage d'une
nouvelle couche de roulement aprés bordurage en BBSGO0/10 anti-
orniérant y compris déflachage/reprofilage au niveau d'une zone de
rétention d’eau au niveau de IMlot séparateur de la branche de la RD108
en direction de Chétillon-le-Duc,

Remplissage des filots séparateurs en GNT et revétement en béton
désactive,

Constitution d’un trottoir de service périphérique de 1,00 m de largeur en
GNT et revétu d’'un BB 0/6.

Dépose et remplacement par de nouveaux ensembles de la signalisation
verticale (panneaux D21 Chétillon-le-Duc et Devecey),

Dépose et remplacement de la signalisation verticale de police des
branches de la RD108 Devecey et Chatillon-le-Duc (panneaux B21 et
AB3a + panonceau) et remplacement des balises J5 neuves.

Application d’une nouvelle signalisation horizontale (ligne continue 5u +
ligne cédez-le-passage).

Les travaux du présent marché correspondent au giratoire Est existant de
I'échangeur Nord du trongon nord du projet de mise en 2x2 voies de la RN57
entre ’A36 et Devecey. Le marché recoupe les communes de Chatillon-le-
Duc et Devecey dans le Doubs (25).
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Article 1 — Présentation du chantier

Echangeur Nord

l[ Marché giratoire Est

Trongon Nord

-

Echangeur RD1

Devecey

Chatillon-le-Duc

1.2 - Planning des travaux

Durée des travaux

Délais La réalisation des travaux est envisagée sur un délai global d’exécution de
7semaines + une période de préparation de 1 mois.
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Article 1 — Présentation du chantier

Phasage Le délai d’exécution des travaux comprend deux phases principales divisées
respectivement en 3 et 6 sous-phases de travaux présentées ci-dessous :

Phase A — Travaux de démolition et d'aménagement DE JOUR :

« Phase A-1: traitement du demi-anneau c6té section courante

« Phase A-2 : traitement du quart d’anneau entre Barreau IF et Bretelle
Chatillon-Le-Duc

« Phase A-3: traitement du quart d'anneau entre Bretelle Chatillon-Le-
Duc et Bretelle Devecey.

Mais également :
« Acces pyléne RTE

Le délai accordé est de 6 semaines

Phase B — Travaux de rabotage, d’enrobés et de signalisation DE NUIT :

« Phase B-1 : rabotage du demi-anneau c6té section courante ;

« Phase B-2: rabotage du demi-anneau cété Chatillon-Le-Duc et
déflachage ;

o Phase B-3: enrobés du demi-anneau coté section courante ;

o Phase B-4 : enrobés du demi-anneau coté Chatillon-Le-Duc

« Phase B-5 : signalisation du demi-anneau c6té section courante ;

« Phase B-6 : signalisation du demi-anneau c6té Chatillon-Le-Duc.

Le délai accordé est de 1 semaine.

Le démarrage prévisionnel des travaux est entre le 07 juillet et le 22 ao(t 2025.
La période de préparation débute en mai 2025 :

Phase A : travaux sur 6 semaines du 07/07/2025 au 15/08/2025 ;
Phase B : travaux sur 1 semaine du 18/08/2025 au 22/08/2025.
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Article 2 — Organisation des interventions

Article 2 - Organisation des interventions

2.1 - Généralités

Les modes d’exploitation envisagés tels qu’ils sont décrits dans le dossier de
plan nécessitent :

La pose de signalisation temporaire et de balisage (toutes les phases),
La mise en place d’alternats de circulation,
La mise en place de déviation d'itinéraire.

L’Entreprise a la charge de la fourniture, la mise en place, le maintien et le
repliement de la signalisation et du balisage de protection pour les différentes
phases de travaux.

Seront soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du gestionnaire de voirie,
préalablement a toute mise en place :

Les matériels,

Les dessins des panneaux, avec justifications des dimensions selon les
mentions et la taille des lettrages,

Les dimensions des massifs, préfabriqués ou coulés avec justifications
des dimensions selon les panneaux et les contraintes,

Les implantations précises en fonction des contraintes de terrain et
d’exécution du chantier, notamment liées aux acces,

Les procédures d’exécution pour les mises en place des matériels,

Les plans des itinéraires de déviation, complétés des schémas des
carrefours avec I'implantation des panneaux,

Le réglage des feux (temps de phase jaune — rouge).

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions pour faire valider en temps
et en heure ces éléments et tenir également compte des délais ensuite
nécessaires a I'obtention des arrétés de circulation et de déviation.

La mise en place de la signalisation et ses déplacements éventuels seront
assurés par l'entreprise de fourniture de la signalisation en fonction du
phasage arrété. Le contrble sera assuré par le Maitre d’ceuvre.

L'Entreprise doit maintenir et entretenir toute la signalisation provisoire et le
balisage jusqu’a la fin des travaux, de jour comme de nuit y compris les week-
ends et jours fériés.

Des patrouilles de surveillance des équipements temporaires seront
effectuées durant toute la durée du chantier.

Préalablement au démarrage des travaux, I'entreprise doit faire connaitre aux
autorités compétentes, ainsi qu'au responsable en charge des voiries
concernées, le nom, l'adresse et le numéro téléphonique de la personne
gu'elle a désigné pour la signalisation. Cette personne est présente durant
toutes les interventions. De plus, celle-ci, en cas d’accident de la circulation
dans le balisage temporaire ou dans la déviation mise en place, prévient
immédiatement les forces de police, effectue un relevé photo numérique, y
compris du balisage mis en place, et demande un constat d’accident aux
forces de l'ordre.

Pendant toute la durée des travaux, cette personne tient un « cahier
événements », a disposition du Maitre d’ceuvre et du gestionnaire de voirie en
particulier, ou sont consignés :

Les contréles, qui doivent étre « réguliers » ;
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Signalisation par FLR

2.2 — Référentiels

Documents

Article 2 — Organisation des interventions

2.1 - Généralités | Signalisation fixe de balisage

Tous les appels recgus (date et heure, origine, objet, ...) ;
Les accidents et incidents ;
Les interventions, défaillances constatées et mesures prises pour y remédier.

L'utilisation de fleche lumineuse de rabattement (FLR) pour la protection des
chantiers sera réalisée dans les cas suivants :

Protection pour le déploiement, la modification ou le repli de la
signalisation temporaire fixe et du balisage au niveau d’'une zone de
travaux ;

La signalisation par FLR sera réalisée par I'entreprise.

L'implantation des FLR sera définie avec I'exploitant (DIR Est) suivant les
contraintes de visibilité.

L’'ensemble de la signalisation temporaire sera conforme a celle prescrite par
les documents ci-apres :

Circulaire n° 96.14 en date du 6 février 1996 relative a I'exploitation de la
route sous chantier

Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére
Signalisation temporaire — Volume 1 - « Routes bidirectionnelles »
Signalisation temporaire — Volume 4 - « Les alternats »,

Signalisation temporaire — Volume 5 — « Conception et mise en ceuvre
des déviations ».

2.3 - Signalisations temporaires et de balisage

Signalisation verticale et
dispositif de protection

Les dispositifs de balisage de chantier (K5a, K16, ...) doivent étre adaptés aux
types de voies sur lesquelles ils sont implantés.

Les panneaux AK5, et AK14 seront équipés de 3 feux R2 de classe « jn » pour
une utilisation de jour comme de nuit (dit « triflash »).

Des panneaux de limitation de vitesse de type B14 seront systématiquement
présent aux extrémités du chantier (30 km/h).

Les panneaux de signalisation temporaire utilisés seront de gamme normale
rétro-réfléchissants de classe 2 minimum.

Les dispositifs de protection type SMV K16 seront lestés.

Pour le jalonnement des itinéraires de déviation, la taille des lettrages des
panneaux est celle correspondant a la signalisation permanente dans les
mémes conditions (type de voie, vitesse autorisée).

Les panneaux de police et de signalisation directionnelle provisoires qui ne
sont plus utiles pendant le déroulement du chantier seront, dans la mesure du
possible, déposés au fur et @ mesure de I'avancement des interventions.
Toutefois, ils pourront étre, en tant que besoin, occultés dans un premier
temps.
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Article 2 — Organisation des interventions

2.3 - Signalisations temporaires et de balisage | Signalisation verticale et dispositif de protection

Le marquage temporaire jaune sera réalisé par peinture ou bande collée jaune
rétro-réfléchissante de durée de vie T1.

La totalité des produits utilisés (peintures, enduits, microbilles de saupoudrage
pour la rétro-réflexion, etc..) doivent obligatoirement étre :

Homologués par le ministére en charge des transports, en application de
I'Article R44 du Code de la Route et de I'Arrété du 10 mai 2000 relatif & la
certification de conformité des produits de marquage de chaussées,

Certifiés NF-2002 suivant I'arrété n° 2002.15 du 14 mars 2002 relatif a la
certification de conformité des produits de marquage de chaussées ;

De méme, les produits (peintures, enduits, etc..) utilisés doivent
obligatoirement étre certifiés NF Environnement (NF331) sauf a démontrer
gu'il n'existe pas de produit de la nature demandée qui soit certifié NF
Environnement. Dans ce cas l'entreprise pourra proposer un produit non
certifi¢ NF Environnement (NF331).

Les marquages existants ou temporaires seront effacés par micro-rabotage,
sablage, ou grenaillage ; le masquage par peinture noire ne sera pas autoriseé.

Alissue des travaux, le marquage blanc axial, en rive gauche et en rive droite
sera repris.

Les modulations du marquage et la largeur des lignes sont conformes a la
7¢éme partie de l'instruction interministérielle, « version en vigueur » et aux
différents manuels de chantier.

La signalisation horizontale en axe sera effectuée :
En peinture jaune lorsque le support n'est pas définitif ;

En bande collée jaune repositionnable lorsque le support est définitif.
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Article 2 — Organisation des interventions

2.3 - Signalisations temporaires et de balisage | Signalisation horizontale

2.4 - Contraintes d’exploitation

Conditions de circulation

Propreté du chantier

Installation de chantier

Accés de chantier

Durant les travaux, les circulations sur la RD108 existante, le barreau IF (entre
les deux giratoires), et la bretelle venant de Besancon (Bretelle AB — RN57)
doivent étre maintenue 24h/24 et 7j/7 avec cependant des réductions
possibles, en particulier pour la mise en place de signalisation temporaire, du
balisage.

La bretelle CD (en direction de Vesoul) pourra étre temporairement fermée
moyennant la mise en place d'une déviation provisoire.

Les basculements de circulation devront se faire impérativement de nuit (de
22h a 5h).

Les travaux de la phase B devront étre réalisés uniquement de nuit (de 22h a
5h).

La propreté des chaussées ne doit pas étre altérée par le chantier.

L'entreprise aura a sa charge la mise en place d’'un systéme de nettoyage des
roues (décrotteurs) des véhicules ainsi qu’un nettoyage régulier des voiries.

Les installations de chantier devront étre hors des emprises routieres.

L’'accés au chantier se fera par la voirie existante et sera réglementé. L'entrée
au chantier sera signalée par une signalisation spécifique adaptée a la
configuration géométrique de I'acceés et de la proximité des travaux.

La sortie de chantier se fera en sortie de balisage.
Aucun autre acces pour tout mode de déplacement quel qu'il soit sera proscrit.
Suivant les phases, des panneaux type KD42c pourront étre nécessaires.

Lors de laconstitution du DESC de I'entreprise, pour I'aménagement des
entrées/sorties de chantier, il devra étre précisé le phasage et le mode
d’exploitation.
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Article 2 — Organisation des interventions

2.5 — Déroulement des travaux

Coordination

L'entreprise doit établir son planning d’intervention reprenant l'organisation
gu’elle compte mettre en ceuvre :

moyens humains mis en ceuvre,

moyens matériels mis en ceuvre,

durée de l'intervention,

travaux réaliseés,

principe d’intervention pour la réalisation des travaux.

Le planning sera validé par le maitre d’ceuvre et le gestionnaire de la voirie.

Les interventions de pose et/ou le déplacement des dispositifs de retenue et
de la signalisation temporaire se feront de nuit.

La zone qui recevra les dispositifs sera neutralisée a I‘aide une signalisation
par FLR ; les dispositifs seront ensuite ripés en limite de zone.

Les horaires autorisés pour les interventions de nuit sont de 22h a 5h.

Le phasage envisagé des travaux décrits ci-aprés, nécessite :

La mise en place de panneau (type KC1) de pré-information a l'usager
(entreprise),

La mise en place de panneau d’information générale a l'usager pendant
toute la durée des travaux (maitrise d’ouvrage),

Une information dans la presse locale (maitrise d’ouvrage).

Les dispositions évoquées ci-dessus sont susceptibles de faire I'objet de
modifications ou d’adaptation, en fonction de I'évolution des travaux, mais
également en fonction des impératifs liés a l'intensité et a I'écoulement du
trafic, ainsi que du mode d’exploitation proposé par I'entreprise.

L’exploitation de la circulation durant les travaux sera basée sur I'ensemble
des plans annexés au dossier d’exploitation sous chantier, validé avec le
gestionnaire de voirie et les différentes entités pouvant étre impactées par les
travaux.

Conformément a la réglementation en vigueur, une mission de coordination
sécurité et protection de la santé (CSPS) sera assurée pour cette opération.

Le CSPS établira un Plan Général de Coordination (PGC) qui sera applicable
aux travaux. Le Plan Général de Coordination (PGC) en matiere de sécurité
et de protection de la santé est un document écrit qui définit I'ensemble des
mesures propres a prévenir les risques découlant de linterférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de
leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister aprés son achévement
des risques pour les autres entreprises.

Les entreprises qui travaillent sur le chantier devront établir leur Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sur la base du
PGC et le remettre au CSPS.
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Régles d’équipements

Régle de circulation

Remarque importante

Article 2 — Organisation des interventions

2.5 - Déroulement des travaux | Recommandations pour la sécurité du personnel et des usagers

Toutes les personnes présentes sur le chantier doivent revétir un équipement
de signalisation a haute visibilité conforme a la norme NF EN ISO 20471 de
classe 2 pour les interventions de jour, et de classe 3 pour les interventions
de nuit (les intervenants occasionnels sur une courte période peuvent se
limiter au port d’'un vétement de classe 1).

Afin que la visibilité soit optimale, les vétements doivent étre maintenus
propres et en bon état.

Le port de chaussure ou de bottes de sécurité, ainsi que le port du casque
sont obligatoires.

Les véhicules habilités a circuler sur les zones de chantier sont de préférence
de couleur orange ou de couleur claire. lls sont équipés :

De feux spéciaux réglementés par I'arrété du 10 janvier 2012 modifiant
larrété du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules a
progression lente,

D'une signalisation complémentaire par bandes biaises rouges et
blanches rétro-réfléchissantes, dont les caractéristiques sont définies
dans I'arrété du 1°" juin 2010 modifiant I'arrété du 20 janvier 1987 relatif a
la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et
des véhicules a progression lente

Hors chantier, dans les zones de circulation des usagers, les véhicules
d’interventions sont également équipés d’'un panneau AK5 escamotable doté
de 3 feux R2 de balisage et d’alerte synchronisés, conforme a la norme NF
EN 12352, et dont la commande est indépendante des feux spécifiques.
L'ensemble (panneau + feux) doit étre visible depuis I'arriére du véhicule.

Manceuvres de véhicules et engins de chantier : toute manceuvre hors de
la zone de chantier balisée et toute circulation & contre sens sont
interdites. Les entrées et sorties de la zone de chantier se feront, soit par
les accés de service situés dans les zones balisées, soit par insertion par
les acces prévus dans le balisage.

Insertion dans un balisage : I'insertion se fait par les accés définis dans
les plans signalisation des zones de travaux et signalés par une
signalisation spécifique

Sortie de balisage : la sortie se fait systématiquement en fin de balisage
ou par des acces de service.

Présence dans un balisage : lors des phases d’interruption de travaux, le
personnel doit se mettre en sécurité dans I'accotement a I'écart de la
circulation.

Les grands principes de I'exploitation sous chantier relévent du présent «
cadre de dossier d’exploitation sous chantier » (cadre de DESC) : notice et
plans joints. Les documents explicitent le phasage mais ne saurait étre
suffisants du point de vue de la signalisation a mettre en place.

Le dossier d’exploitation sous chantier (DESC) finalisé par I'entreprise dans le
cadre de ses plans d’exécution sera soumis a 'avis de I'exploitant 8 semaines
(56 jours) avant le début des travaux. Ce DESC précisera de facon détaillé
I'exploitation sous chantier (voir CCTP et BPU prix A.61.10).

Diffusion restreinte
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Article 3 — Modes d’exploitation envisagés

Article 3 — Modes d’exploitation envisagés

3.1 — Phase 0 - Etat initial

Période de préparation

Circulation Sur le barreau IF (entre les deux giratoires) et sur la bretelle AB (en
provenance de la RN57 Besancgon),

Sur la branche RD108 Chatillon-Le-Duc,
Sur la branche RD108 Devecey
Sur la Bretelle CD (en direction de Vesoul)

Travaux a réaliser Installation de chantier et mise en place de balisage et signalisation
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Article 3 — Modes d’exploitation envisagés

3.2 - Phase A - Travaux de démolition et d’aménagement de jour

Phase A-1

Travaux a réaliser

Circulation

Mode d’exploitation

Type de balisage

Itinéraire de déviation

Traitement du demi-anneau c6té section courante

Sur le barreau IF (entre les deux giratoires) et sur la bretelle AB (en
provenance de la RN57 Besancgon),

Sur la branche RD108 Chatillon-Le-Duc,

Sur la branche RD108 Devecey
Fermeture de :
« LaBretelle CD en direction de Vesoul.

Dépose des bordures A2 (Anneaux intérieur et extérieur) et 12 (ilot
Devecey partiel)

Pose des bordures A2 (Anneaux intérieur et extérieur) et 12 (llot Devecey
partiel)

Réalisation trottoirs en BB 0/6 et mise en ceuvre terre végétale en finition
a l'arriére des bordures A2

Basculement sur le demi-anneau cété Bretelle Chatillon Le Duc a l'aide
de 3 feux tricolores « intelligents » permettant de s'adapter au trafic
pendulaire de ce flux de circulation Devecey / Besancon et la gestion de
la branche RD108 Chatillon-Le-Duc.

Limitation de la vitesse & 30 km/h dans la zone de travaux

Chantier fixe — alternat par signaux tricolores

Séparation voies circulées / zone de travaux par dispositifs K16.
Aménagement des entrées / sorties de chantier sur la voirie publique.
Déviation d'itinéraire pour rejoindre la RN57 en direction de Vesoul.

Diffusion restreinte

Durée 2 semaines.
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Phase A-2

Travaux a réaliser

Circulation

Mode d’exploitation

Type de balisage

Itinéraire de déviation

Article 3 — Modes d’exploitation envisagés

Traitement du quart d’anneau entre Barreau IF et Bretelle Chatillon-Le-
Duc

Sur le barreau IF (entre les deux giratoires) et sur la bretelle AB (en
provenance de la RN57 Besancon),

Sur la branche RD108 Chatillon-Le-Duc,

Sur la branche RD108 Devecey
Fermeture de :
« LaBretelle CD en direction de Vesoul.

Dépose des bordures A2 (Anneaux intérieur et extérieur) et 12 (ilot
Chatillon-Le-Duc partiel)

Pose des bordures A2 (Anneaux intérieur et extérieur) et 12 (flot Chatillon-
Le-Duc partiel)

Réalisation trottoirs en BB 0/6 et mise en ceuvre terre végétale en finition
a l'arriére des bordures A2

Basculement sur le demi-anneau cété Bretelle Chatillon Le Duc a l'aide
de 3 feux tricolores « intelligents » permettant de s'adapter au trafic
pendulaire de ce flux de circulation Devecey / Besancon et la gestion de
la branche RD108 Chatillon-Le-Duc.

Limitation de la vitesse a 30 km/h dans la zone de travaux

Chantier fixe — alternat par signaux tricolores

Séparation voies circulées / zone de travaux par dispositifs K16.
Aménagement des entrées / sorties de chantier sur la voirie publique.
Déviation d'itinéraire pour rejoindre la RN57 en direction de Vesoul.

Diffusion restreinte

Durée 2 semaines.
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Phase A-3

Travaux a réaliser

Circulation

Mode d’exploitation

Type de balisage

Itinéraire de déviation

Article 3 — Modes d’exploitation envisagés

Traitement du quart d’anneau entre Barreau IF et Bretelle Chatillon-Le-
Duc

Sur le barreau IF (entre les deux giratoires) et sur la bretelle AB (en
provenance de la RN57 Besancon),

Sur la branche RD108 Chatillon-Le-Duc,

Sur la branche RD108 Devecey
Fermeture de :
« LaBretelle CD en direction de Vesoul.

Dépose des bordures A2 (Anneaux intérieur et extérieur) et 12 (ilot
Chatillon partiel)

Pose des bordures A2 (Anneaux intérieur et extérieur) et 12 (ilot Chatillon
partiel)

Réalisation trottoirs en BB 0/6 et mise en ceuvre terre végétale en finition
a l'arriére des bordures A2

Réalisation des Tlots Devecey et Chatillon en béton désactivé

Basculement sur le demi-anneau cété Bretelle Chatillon Le Duc a l'aide
de 3 feux tricolores « intelligents » permettant de s'adapter au trafic
pendulaire de ce flux de circulation Devecey / Besancon et la gestion de
la branche RD108 Chatillon-Le-Duc.

Limitation de la vitesse & 30 km/h dans la zone de travaux

Chantier fixe — alternat par signaux tricolores

Séparation voies circulées / zone de travaux par dispositifs K16.
Aménagement des entrées / sorties de chantier sur la voirie publique.
Déviation d'itinéraire pour rejoindre la RN57 en direction de Vesoul.

Diffusion restreinte

Durée 2 semaines.
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Article 3 — Modes d’exploitation envisagés

3.3 - Phase B - Travaux de rabotage, d’enrobés et de signalisation de
nuit

Phase B-1 Rabotage du demi-anneau c6té section courante

Circulation Sur le barreau IF (entre les deux giratoires) et sur la bretelle AB (en
provenance de la RN57 Besancon),

Sur la branche RD108 Chatillon-Le-Duc,
Sur la branche RD108 Devecey

Fermeture de :
« LaBretelle CD en direction de Vesoul.
« LaBranche de la RD108 Chatillon-le-Duc

Rabotage de la couche de roulement existante

Travaux a réaliser
Mode d’exploitation Alternats par feux tricolores de chantier,

Limitation de la vitesse & 30 km/h dans la zone de travaux

Type de balisage Chantier fixe — alternat par signaux tricolores
Séparation voies circulées / zone de travaux par dispositifs K16.
Aménagement des entrées / sorties de chantier sur la voirie publique.

Itinéraire de déviation Déviation d'itinéraire pour rejoindre la RN57 en direction de Vesoul.
Durée 0,5 nuit.
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Phase B-2

Travaux a réaliser

Circulation

Mode d’exploitation

Type de balisage

Itinéraire de déviation

Durée

Article 3 — Modes d’exploitation envisagés

Rabotage du demi-anneau c6té Chatillon-Le-Duc et déflachage

Sur le barreau IF (entre les deux giratoires) et sur la bretelle AB (en
provenance de la RN57 Besancon),

Sur la branche RD108 Chatillon-Le-Duc,
Sur la branche RD108 Devecey

Fermeture de :
« LaBretelle CD en direction de Vesoul.
« LaBranche de la RD108 Chatillon-le-Duc

Rabotage de la couche de roulement existante

Déflachage au niveau de I'llot Chatillon

Alternats par feux tricolores de chantier,

Limitation de la vitesse a 30 km/h dans la zone de travaux

Chantier fixe — alternat par signaux tricolores

Séparation voies circulées / zone de travaux par dispositifs K16.
Aménagement des entrées / sorties de chantier sur la voirie publique.
Déviation d'itinéraire pour rejoindre la RN57 en direction de Vesoul.

0,5 nuit.

Diffusion restreinte

Aménagement en 2x2 voies entre 'autoroute A36 et Devecey Page 17/22
RN57 - Travaux de reprise du nivellement du giratoire Est de la RN57 Janvier 2025
C.2 - Cadre du Dossier d’Exploitation Sous Chantier Version 0



Phase B-3

Circulation

Travaux a réaliser

Mode d’exploitation

Type de balisage

Itinéraire de déviation

Durée

Phase B-4

Circulation

Travaux a réaliser

Mode d’exploitation

Type de balisage

Itinéraire de déviation

Durée

Article 3 — Modes d’exploitation envisagés

Enrobés du demi-anneau c6té section courante

Sur le barreau IF (entre les deux giratoires) et sur la bretelle AB (en
provenance de la RN57 Besancon),

Sur la branche RD108 Chatillon-Le-Duc,
Sur la branche RD108 Devecey

Fermeture de :
« LaBretelle CD en direction de Vesoul.
« LaBranche de la RD108 Chatillon-le-Duc

Réalisation de la couche de roulement en enrobés

Alternats par feux tricolores de chantier,

Limitation de la vitesse & 30 km/h dans la zone de travaux

Chantier fixe — alternat par signaux tricolores

Séparation voies circulées / zone de travaux par dispositifs K16.
Aménagement des entrées / sorties de chantier sur la voirie publique.
Déviation d'itinéraire pour rejoindre la RN57 en direction de Vesoul.

0,5 nuit.

Enrobés du demi-anneau c6té Chatillon-Le-Duc

Sur le barreau IF (entre les deux giratoires) et sur la bretelle AB (en
provenance de la RN57 Besancgon),

Sur la branche RD108 Chatillon-Le-Duc,
Sur la branche RD108 Devecey

Fermeture de :
« LaBretelle CD en direction de Vesoul.
« LaBranche de la RD108 Chétillon-le-Duc

Réalisation de la couche de roulement en enrobés

Alternats par feux tricolores de chantier,

Limitation de la vitesse a 30 km/h dans la zone de travaux

Chantier fixe — alternat par signaux tricolores

Séparation voies circulées / zone de travaux par dispositifs K16.
Aménagement des entrées / sorties de chantier sur la voirie publique.
Déviation d’itinéraire pour rejoindre la RN57 en direction de Vesoul.

0,5 nuit.

Diffusion restreinte
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Phase B-5

Circulation

Travaux a réaliser

Mode d’exploitation

Type de balisage

Itinéraire de déviation

Durée

Phase B-6

Circulation

Travaux a réaliser

Mode d’exploitation

Type de balisage

Itinéraire de déviation

Durée

Article 3 — Modes d’exploitation envisagés

Signalisation du demi-anneau c6té section courante

Sur le barreau IF (entre les deux giratoires) et sur la bretelle AB (en
provenance de la RN57 Besancon),

Sur la branche RD108 Chatillon-Le-Duc,
Sur la branche RD108 Devecey

Fermeture de :
« LaBretelle CD en direction de Vesoul.
« LaBranche de la RD108 Chatillon-le-Duc

Réalisation des travaux de signalisation

Alternats par feux tricolores de chantier,

Limitation de la vitesse & 30 km/h dans la zone de travaux

Chantier fixe — alternat par signaux tricolores

Séparation voies circulées / zone de travaux par dispositifs K16.
Aménagement des entrées / sorties de chantier sur la voirie publique.
Déviation d'itinéraire pour rejoindre la RN57 en direction de Vesoul.

0,5 nuit.

Signalisation du demi-anneau c6té Chatillon-Le-Duc

Sur le barreau IF (entre les deux giratoires) et sur la bretelle AB (en
provenance de la RN57 Besancgon),

Sur la branche RD108 Chatillon-Le-Duc,
Sur la branche RD108 Devecey

Fermeture de :
« LaBretelle CD en direction de Vesoul.
« LaBranche de la RD108 Chétillon-le-Duc

Réalisation des travaux de signalisation

Alternats par feux tricolores de chantier,

Limitation de la vitesse a 30 km/h dans la zone de travaux

Chantier fixe — alternat par signaux tricolores

Séparation voies circulées / zone de travaux par dispositifs K16.
Aménagement des entrées / sorties de chantier sur la voirie publique.
Déviation d’itinéraire pour rejoindre la RN57 en direction de Vesoul.

0,5 nuit.

Diffusion restreinte
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Article 4 — Dossier d’intervention sous circulation

Article 4 — Dossier d’intervention sous circulation

Les entreprises remettront dans le cadre dossier d'intervention sous
circulation :

Leurs coordonnées,

L'organigramme du chantier précisant pour chaque intervenant, le nom,
la fonction et les coordonnées téléphoniques et courriel,

Le nom de ou des personnes responsables de la signalisation de chantier,
ainsi que ces coordonnées téléphonique et courriel. L’entreprise précisera
l'astreinte qu’elle mettra en place afin d'assurer la maintenance du
balisage 24/h24 7j/7,

La liste des véhicules intervenant sur le chantier et leur immatriculation.
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Article 5 — Schémas de signalisation temporaire

Article 5 - Schémas de signalisation temporaire

La signalisation a été établie sur base des schémas de signalisation suivants

5.1 — Chantier fixe alternats par signaux tricolores — CF24
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Article 5 — Schémas de signalisation temporaire

5.2 - Itinéraire de déviation
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