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N° |NiNom de la tache Durée % Début
hié achevé
|Fév 25 | Mar 25 Avr 25 | Mai 25 | Jui 25 | Jul 25 | Aol 25 Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 Déc 25 | Jan 26
13120127/03/10/17/24/03/10117/24/31/07[14/21/28/05 112/ 19/ 2602091612330 07| 14| 21/28 04 11 \18\25‘01 Fos15122129 06 13120127 03 10117 |24 01 08115122129 05 121926
' |1 cCréation de 12 soutes a Suippes 256 jrs 0% Lun 03/02/25fippes 2
2 12 Validation DCE 1 m0% Lun 03/02/25/tion DCE 2802
8 2 Consultation et notification des 3m 0% Lun 03/03/25ptification des marchés 23/05
marchés
4 Réunion de lancement 1jr0% Lun 26/05/25 Réunion de lancement fﬁmﬁ—
5 Période de préparation 1 mo0% Mar 27/05/25 Période de préparation
6
7 2 LOTO1:VRD 139 jrs 0% Mar 10/06/25 LOT 01: VRD 0%
8 |3 Travaux préparatoires (démolitions 2 sem. 0% Mar 10/06/25 Travaux préparatoires (démolitions des revétement, ...) 3/06
des revétement, ...)
9 3 Création de la plateforme 2 sem. 0% Mar 24/06/25 Création de la plateforme 0707
1013 Réseaux extérieurs 1sem. 0% Mar 08/07/25 Réseaux extérieurs =e=114/07
"3 Fondations 1sem. 0% Mar 15/07/25 Fondations j 21107
1213 Murs de souténement 1sem. 0% Mar 22/07/25 Murs de sputénement ===-28/07
1313 Remblai 2 sem. 0% Lun 17/11/25 Remblai fe=28/11
413 Travaux de voirie 2 sem. 0% Lun 01/12/25 Travaux de voirie ;= 12112
1513 Finitions 1 sem. 0% Lun 15/12/25 Finitions - 19/12
16
17 12 LOT02: CELLULES 139 jrs 0% Mar 24/06/25 LOT 02 : CELLULES 1 W 0%
18 13 Maconneries 2 m0% Mar 22/07/25 agonneries 15/09
913 Dalles 1 mO0% Mar 16/09/25 Dalles 13/10
20 I3 Fabrication des portes 3m0% Mar 24/06/25 Fabrication des portes 15109
21 3 Pose des portes 24 jrs 0% Mar 14/10/25 Pose des portes | 14/11
22 13 Raccordement des cellules 5jrs 0% Lun 17/11/25 Raccordement des cellules [-21/11
23 3 Peinture + séchage 3 sem. 0% Lun 15/12/25 Peinture + séchage ~02/01
24
25 2 LOTO03:ELECTRICITE 102 jrs 0% Mar 15/07/25 LOT 03 : ELECTRICITE 0%
26 |3 Vidéo surveillance 1 sem. 0% Mar 15/07/25 Vidéo surveillance 21/07
27 13 Armoire divisionnaire extérieure 1 sem.0% Lun 24/11/25 Armoire divisionnaire extérieure “ 28/11
28 13 Raccordements 1 sem. 0% Lun 17/11/25 Raccordements “21/11
29 3 Alarme anti intrusion 1 sem.0% Lun 24/11/25 Alarme anti intrusion " 28/11
30 3 Mise en service 3jrs 0% Lun 01/12/25 Mise en service *+ 03/12
31
32 2 OPR 16 jrs 0% Lun 05/01/26 OPR 0
333 Reception 1jr0% Lun 05/01/26 Reception *05/01
3413 Levées de réserves 15 jrs 0% Mar 06/01/26 Levées de réserves 26
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