
N° Niv
hié

Nom de la tâche Durée % 
achevé

Début

1 1 Création de 12 soutes à Suippes 256 jrs 0% Lun 03/02/25
2 2 Validation DCE 1 m 0% Lun 03/02/25
3 2 Consultation et notification des 

marchés
3 m 0% Lun 03/03/25

4 2 Réunion de lancement 1 jr 0% Lun 26/05/25
5 2 Période de préparation 1 m 0% Mar 27/05/25
6

7 2 LOT 01 : VRD 139 jrs 0% Mar 10/06/25
8 3 Travaux préparatoires (démolitions

des revêtement, …)
2 sem. 0% Mar 10/06/25

9 3 Création de la plateforme 2 sem. 0% Mar 24/06/25
10 3 Réseaux extérieurs 1 sem. 0% Mar 08/07/25
11 3 Fondations 1 sem. 0% Mar 15/07/25
12 3 Murs de soutènement 1 sem. 0% Mar 22/07/25
13 3 Remblai 2 sem. 0% Lun 17/11/25
14 3 Travaux de voirie 2 sem. 0% Lun 01/12/25
15 3 Finitions 1 sem. 0% Lun 15/12/25
16

17 2 LOT 02 : CELLULES 139 jrs 0% Mar 24/06/25
18 3 Maçonneries 2 m 0% Mar 22/07/25
19 3 Dalles 1 m 0% Mar 16/09/25
20 3 Fabrication des portes 3 m 0% Mar 24/06/25
21 3 Pose des portes 24 jrs 0% Mar 14/10/25
22 3 Raccordement des cellules 5 jrs 0% Lun 17/11/25
23 3 Peinture + sèchage 3 sem. 0% Lun 15/12/25
24

25 2 LOT 03 : ELECTRICITE 102 jrs 0% Mar 15/07/25
26 3 Vidéo surveillance 1 sem. 0% Mar 15/07/25
27 3 Armoire divisionnaire extérieure 1 sem. 0% Lun 24/11/25
28 3 Raccordements 1 sem. 0% Lun 17/11/25
29 3 Alarme anti intrusion 1 sem. 0% Lun 24/11/25
30 3 Mise en service 3 jrs 0% Lun 01/12/25
31

32 2 OPR 16 jrs 0% Lun 05/01/26
33 3 Reception 1 jr 0% Lun 05/01/26
34 3 Levées de réserves 15 jrs 0% Mar 06/01/26

Suippes 2

ation DCE 28/02

otification des marchés 23/05

Réunion de lancement 26/05

Période de préparation 23/06

LOT 01 : VRD 0%

Travaux préparatoires (démolitions des revêtement, …) 23/06

Création de la plateforme 07/07

Réseaux extérieurs 14/07

Fondations 21/07

Murs de soutènement 28/07

Remblai 28/11

Travaux de voirie 12/12

Finitions 19/12

LOT 02 : CELLULES 0%

Maçonneries 15/09

Dalles 13/10

Fabrication des portes 15/09

Pose des portes 14/11

Raccordement des cellules 21/11

Peinture + sèchage 02/01

LOT 03 : ELECTRICITE 0%

Vidéo surveillance 21/07

Armoire divisionnaire extérieure 28/11

Raccordements 21/11

Alarme anti intrusion 28/11

Mise en service 03/12

OPR 0%

Reception 05/01

Levées de réserves 26/
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Critique

Fractionnement critique

Avancement de la tâche critique

Tâche

Fractionnement

Avancement de la tâche

Tâche manuelle

Début uniquement

Fin uniquement

Durée uniquement

Planification

Fractionnement planifié

Jalon planifié

Jalon

Récapitulation de l’avancement

Récapitulative

Récapitulatif manuel

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Échéance
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