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Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) est un marché de maitrise
d’ceuvre concernant la construction d’un Plateau Technique et restructuration de la Chirurgie Ambulatoire,
conformément au programme architectural, fonctionnel et technique qui s’y rapporte.

L’opération projetée se compose de :

e  Construction du batiment CCEUR de Sarthe comprenant la construction d’une réserve fonciére d’une
salle non équipée pour le bloc opératoire ;

e  Restructuration du niveau 2 du batiment Monet pour la création d’une Unité de Chirurgie Ambulatoire
connectée efficacement avec le bloc opératoire et remodelée selon le capacitaire et les organisations
projetées ;

e Construction de trois passerelles fermées entre le batiment CCEUR de Sarthe a construire et le
batiment Monet existant pour assurer une connexion entre les deux batiments ainsi que la séparation
des flux :

o 2 passerelles au niveau 2 pour la connexion (patients, professionnels et logistique) avec le
bloc opératoire pour les activités programmées ambulatoires et conventionnelles ;
o 1 passerelle au niveau 1 pour les liaisons logistiques, professionnels et visiteurs.

Le maitre d’ouvrage est le :

CENTRE HOSPITALIER LE MANS
194 Avenue Rubillard

72 000 LE MANS
Il est représenté par le Directeur de I'établissement.

Cas des Groupements Hospitaliers de Territoires

Afin de leur permettre de mettre en place une stratégie de prise en charge publique commune et graduée du
patient dans le but d’assurer une égalité d’accés a des soins sécurisés et de qualité, les établissements parties
se constituent en un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT).

En application du décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et du
décret n° 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en ceuvre des activités, fonctions et missions
mentionnées a l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de
territoire, une convention constitutive a été signée le 1 er juillet 2016. Elle désigne le Centre Hospitalier du
Mans comme établissement support du « Groupement Hospitalier de la Sarthe » (GHT 72).

Dans ce contexte, le Centre Hospitalier du Mans réalise les achats pour lui-méme et pour le compte des
établissements parties du GHT 72, a savoir le :

- Centre Hospitalier de Montval-sur-Loir (ex Chateau-du-Loir)

- Centre Hospitalier de La Ferté Bernard

- Centre Hospitalier du Lude

- Pole Hospitalier et Gérontologique Nord Sarthe (Beaumont sur Sarthe, Bonnétable et Sillé-Le-
Guillaume)

- Centre Hospitalier de Saint Calais

- Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM)

- PoOle Santé Sarthe et Loir (PSSL)

- EHPAD de Bessé sur Braye
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Dans le cadre du GHT 72, le Centre Hospitalier du Mans, établissement support, réalise la procédure d’achat
pour son propre compte.

Utilisateurs

Pour la conception et la réalisation de |'opération, la concertation technique et fonctionnelle avec les futurs
utilisateurs et prestataires extérieurs revét une importance primordiale pour la réalisation des ouvrages et leurs
exploitations futures.

Cette concertation sera organisée et co-animée avec la maitrise d’ouvrage.

Les représentants des utilisateurs seront organisés en groupes de travail qui seront désignés par le maitre
d’ouvrage en concertation avec la maitrise d’ceuvre.

Les observations synthétisées par le maitre d’ceuvre et validées par la maitrise d’ouvrage seront intégrées au
projet par la maitrise d’ceuvre. Un arbitrage de la maitrise d’ouvrage sera nécessaire dans le cas ou ces
observations impliqueraient une modification de programme.

1.2.1 Programmation et Assistant a la Maitrise d'Ouvrage (AMO)

Le Maitre d’Ouvrage pourra étre accompagné par des Assistants a Maitrise d’Ouvrage généralistes ou pour des
compétences spécifiques telles que le BIM par exemple.

Le maitre d’ceuvre tiendra compte de ces intervenants dans |'exécution de sa mission, en lui fournissant les
informations et documents utiles a sa mission, et en consacrant le temps nécessaire a la concertation.

De maniére générale, le maitre d’ceuvre doit coopérer avec ces intervenants et tenir compte, a ses frais, de
I’ensemble des observations de ces prestataires, sauf avis contraire du maitre d’ouvrage, en les intégrant tant
au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

En outre, le maitre d’ceuvre devra, dans certains cas, prendre en compte et incorporer dans ses propres
prestations des informations ou documents élaborés par d’autres intervenants.

1.3.1 Titulaire du marché

Le titulaire du marché est identifié a I'acte d’engagement.

Le marché public peut étre conclu soit avec un opérateur économique unique, soit avec un groupement
d’opérateurs économiques. Le mandataire du groupement représente pendant toute la durée d’exécution du
présent marché et ce jusqu’a son terme, 'ensemble des membres du groupement, vis-a-vis du maitre
d’ouvrage.

1.3.2 Représentation de la maitrise d’ceuvre

Conformément a I’article 3.4.1 du CCAG-MOE, le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre désigne des
la notification du marché une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter aupres du maitre
d’ouvrage, pour les besoins de I'exécution du présent marché.

Cette désignation aura lieu dans un délai maximum d’une semaine a compter de la notification, un responsable
et son suppléant qui sera l'interlocuteur permanent du Maitre d’Ouvrage et de son AMO. Le suppléant aura la
méme connaissance et maitrise de I'opération que le responsable.

Si les personnes désignées par le titulaire ne sont plus en mesure d’accomplir cette tache, le titulaire en avise
sans délai le CHM. Il proposera un remplagant dans un délai de quinze jours maximums. Le CHM se réserve la
possibilité de récuser le remplacant en motivant sa décision. Le titulaire dispose de 10 jours a compter de la
notification pour proposer une autre personne.

Pour toute étape du déroulement des missions et pour chaque intervenant, les personnes seront proposées a
I"'agrément du Maitre d’Ouvrage : CV, qualifications et références. Le MOA disposera de 30 jours pour faire
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connaitre son avis sur les personnes proposées. A défaut, son accord sera réputé tacite. Ces dispositions
s’appliquent en cas de remplacement d’un intervenant.

1.3.3 Sous-traitance

Le maitre d'ceuvre, opérateur unique ou un des co-traitants du groupement de maitrise d'ceuvre, peut sous-
traiter I'exécution d’une partie de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le
maitre d'ouvrage et de l'agrément par ce dernier des conditions de paiement de chaque sous-traitant et a
I’exception de certaines taches essentielles du marché visées a I’article F22 du présent CCAP.

Toutefois, il est rappelé qu’un architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie a
I'alinéa 2 de I'article 3 de la loi n® 77-2 du 3 janvier 1977 sur 'architecture, conformément a I'article 37 du Code
de déontologie des architectes.

En complément des dispositions du Code de la commande publique relatives a la sous-traitance, les modalités
d’exercice de la sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du Cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de maitrise d’ceuvre, issu de I'arrété du 30 mars 2021 (CCAG-MOE).

Dans ce cadre, le titulaire doit transmettre au représentant du maitre d’ouvrage une déclaration (NB : il peut
étre utilisé a cet effet le formulaire DC4 a jour publié sur le site de la DAJ) mentionnant :

a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et |I'adresse du sous-traitant proposé ;
¢) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance, y compris les
modalités de variation des prix (révision, actualisation,) éventuellement applicables ;

Le titulaire doit en outre établir qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne
font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues aux articles R. 2191-45 et R.
2193-5 a 8 du Code de la commande publique, en produisant soit I'exemplaire unique ou le certificat de
cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession
ou du nantissement des créances.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire doit joindre, en sus de l'acte
spécial, les éléments portés aux articles R. 2143-3 a 12 du Code de la commande publique et notamment :

- Son numéro SIREN, et le cas échéant, la copie du ou des jugements prononcés s’il est en
redressement judiciaire, et le cas échéant la preuve qu’il a été habilité a poursuivre ses activités
pendant la durée prévisible d’exécution du marché public,

Si le sous-traitant est étranger, il doit produire un document délivré par l'autorité judiciaire ou
administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de I'absence de cas
d'exclusion de la commande publique.

- La déclaration sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’est pas placé dans un des cas
d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 a 5 et L. 2141-7 a L. 2141-10 Code de la commande
publique (uniguement s’il n’est pas utilisé le formulaire DC4),

NB : Si le sous-traitant est concerné par I'un des motifs d’exclusion facultatifs visés aux articles L.
2141-7 a L. 2141-10 du Code de la commande publique, il sera fait application des dispositions de
I'article L. 2141-11 du méme code avant d’envisager I'agrément du sous-traitant proposé ;

- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du sous-traitant et, le cas échéant, le chiffre
d'affaires du domaine d'activité faisant |'objet des prestations sous-traitées, portant sur les trois
derniers exercices,

- Une liste des principaux services fournis au cours des trois derniéres années, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé; Les prestations de services sont prouvées par des
attestations du destinataire ou, a défaut, par une déclaration du sous-traitant,

- Les éléments justifiant des capacités professionnelles du sous-traitant (qualifications, diplomes, ...)

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations prouvant qu’il a satisfait a ses
obligations fiscales et sociales : attestation URSSAF de moins de 6 mois, attestation de régularité

Marché de Maitrise d'CEuvre — CCAP

TRVX 25-003 — Avril 2025 Page 7



Chm Centre Hospitalier Le Mans (72)

Projet COEUR de Sarthe : Construction d’un Plateau Technique et restructuration de la Chirurgie Ambulatoire

Centre Hospitalier Le Mans

fiscale (A noter que I'attestation URSSAF est & produire tous les 6 mois jusqu'a la fin de I'exécution
du marché) ;
Le sous-traitant établi a I'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes
de son pays d'origine ou d'établissement

- Les documents visés aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du
Code du travail, notamment en ce qui concerne I’'emploi de salariés détachés et de salariés étrangers,
Le sous-traitant établi a I’étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes
de son pays d'origine ou d'établissement

- La ou les attestation(s) d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale en cours de
validité ;

- Si le sous-traitant doit étre inscrit sur un registre professionnel, tout document en justifiant,

- L'ensemble des documents justifiant que la personne qui va signer I'acte spécial de sous-traitance
est habilitée a engager le sous-traitant (K-Bis, pouvoirs et délégations, ...).

A premiére demande du maitre d’ouvrage, le titulaire lui transmet une copie des contrats de sous-traitance et
de leurs éventuels avenants ainsi que le devis détaillé des prestations sous-traitées.

Le maitre d’ouvrage notifiera au titulaire sa décision dans un délai de 21 jours a compter de la réception de
I’ensemble des éléments et documents justificatifs requis. Le silence du maitre d’ouvrage gardé au-dela de ce
délai vaut acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial
signé des trois parties (maitre d’ouvrage, titulaire et sous-traitant).

En cas de titulaire du présent marché sous forme de groupement d’opérateurs économiques, la demande
d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement doit étre présentée et signée par
le mandataire dudit groupement et le cas échéant par le co-traitant qui sous-traite.

Toute modification des prestations sous-traitées et de leur montant doit impérativement donner lieu a la
modification de I’acte spécial, conformément aux dispositions de I'article R. 2193-8 du Code de la commande
publique. A défaut, la modification est inopposable au maitre d’ouvrage.

1.4.1 Contréle technique

Conformément aux articles L. 125-1 a L. 125-6 et R. 125-17 du Code de la construction et de I’'habitation, pour
I’exécution de I'opération, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un controleur technique agréé, avec lequel le
maitre d’ceuvre a I'obligation de coopérer.

La mission de contrble technique sera attribuée ultérieurement, le nom du bureau de contréle sera alors
communiqué au maitre d’ceuvre.

Il assurera tout ou partie des missions définies par le décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des
clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contréle technique (CCTG Contrdle
technique). A titre indicatif les missions qui pourraient lui étre confiées :

=  Mission de Base :
o L:Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
o S:Sécurité des personnes dans les constructions. Notons ici qu’il s’agit d’une mission SEl, car le
batiment a édifier est un ERP

=  Missions Complémentaires :
o P1:Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés ;
o PS:sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ;
o LE:relative a la solidité des existants (Prise en compte des travaux a proximité et raccordement
sur un batiment existant)
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o Av:relative a la stabilité des ouvrages avoisinants (Prise en compte des travaux a proximité et
raccordement sur un batiment existant)

Pha : Isolation acoustique des batiments ;

Th : isolation thermique et économies d’énergie ;

HAND : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

ATT HAND : Rédaction des attestations finales d’accessibilité PMR ;

HYS : application de la réglementation relative a I’hygiéne et a la santé dans les constructions
(mission HYSa pour les batiments autres que d’habitation)

PV : Proces-verbal de recollement attestations d’essais de fonctionnement de I’Agence qualité
construction (AQC) des entreprises.

F : Fonctionnement des installations

RVRAT : rapport de vérifications réglementaires apres travaux

Brd : vérification de la circulation des brancards et des lits médicalisés dans la structure
EL—VC/ IN : Conformité initiale des installations électriques

o o 0O O O O

o O O O

= Missions Complémentaires qui pourront éventuellement étre confiées au contréleur technique :
VAMST : Vérification avant mise sous tensions des installations électriques ;

GTB : relative a la gestion technique du batiment ;

ENV : relative a I'environnement ;

CO : coordination des missions de controle.

o O O O

Les observations du contréleur technique résultant des obligations réglementaires et de leurs interprétations
s'imposent au maitre d’ceuvre, depuis le stade de la conception et de I'exécution des ouvrages jusqu'a la fin de
la période de garantie de parfait achevement (pendant laquelle les interventions du controleur technique sont
demandées par le maitre d'ouvrage). Les observations du contréleur technique ne pourront en aucun cas faire
I'objet de complément de rémunération ou de complément de délai pour le maitre d’ceuvre.

Le DCE des marchés de travaux devra ainsi intégrer la prise en compte des remarques du contréleur technique
sur le dossier PRO de maniére a présenter un Rapport Initial de Contréle Technique sans observations sur la
phase de conception (esquisse a projet).

Le maitre d’ceuvre fait connaitre au contréleur technique, la suite donnée a ses avis et observations.

Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

L'opération, objet du présent marché reléve de la lere catégorie au sens de I'article R. 4532-1 du Code du
travail. Une coordination en matiere de sécurité et de santé sera organisée, aux fins de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles s'imposent,
I'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections
collectives.

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera attribuée
ultérieurement, le nom du coordonnateur sera alors communiqué au maitre d’ceuvre.

Le maitre d'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-
1 du Code du travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d'ceuvre en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS.".

Conformément aux articles L. 4532-2 a L. 4532-7 du Code du travail, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison
avec le coordonnateur SPS choisi par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de
conception, I'élaboration du plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la
maintenance et la fourniture des pieces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions
ultérieures a la réception de |'ouvrage.
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Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :
e Tous les documents relatifs aux avant-projets, projets et études d'exécution,
e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,

e La liste tenue a jour des personnes appartenant au groupement de maitrise d’ceuvre ou ses sous-
traitants et prestataires éventuels qu'il autorise a accéder au chantier,

e Le calendrier détaillé d'exécution,

Le maftre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a :

¢ Fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au
bon déroulement de sa mission ;

* Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur et les intervenants, définies
par le maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée de sa mission, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé par le coordonnateur SPS dans les plus brefs
délais (et sans excéder 7 jours). Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations
du coordonnateur SPS. Tout différend entre le coordonnateur SPS et le maitre d'ceuvre est soumis au maitre
d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

En phase d’exécution des travaux, le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le
coordonnateur SPS dans le registre journal de la coordination dans un délai qui ne pourra excéder 48 heures
et participe a la mise en ceuvre des mesures adaptées a la situation constatée.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans I'acte
d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de I'article 3.4.3 du CCAG-
MOE sont applicables a I'ensemble des membres du groupement. Ces derniers désignent les personnes
nommément responsables, conformément a leur offre.

Les prestations confiées a la Maitrise d’ceuvre seront réalisées en collaboration étroite et permanente avec le
Maitre d’Ouvrage, les utilisateurs et 'AMO.

Les échanges se font par écrit et avec tout moyen permettant de conférer une date certaine aux documents.

La notification au maitre d’ceuvre des décisions ou informations du maftre d’ouvrage qui font courir un délai
est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine la date et
I’heure de sa réception.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble des cotraitants.

Cette notification peut étre faite par:
e Remise en mains-propres contre récépissé ;
e Al'adresse postale par lettre recommandée avec accusé de réception ;
e De facon dématérialisée par le biais du profil acheteur ;
e De fagcon dématérialisée a I'adresse électronique du maitre d’ceuvre mentionnée dans l'acte
d’engagement.
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La date et, le cas échéant, I’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles
de la notification. Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, les parties sont réputées
avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé,
certifiée par I'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un
délai de huit jours a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a I'issue de
ce délai.

Les documents dématérialisés échangés n'ont pas a étre signés, a |'exception de ceux pour lesquels une
signature est expressément requise.

Réunions périodiques d’avancement MOA / AMO / MOE (réunions de maitrise d’ouvrage)

e En phase études : toutes les 2 semaines ou sur une autre périodicité suivant accord des participants
e En phase Travaux : toutes les 2 semaines ou sur une autre périodicité suivant accord des participants

Réunions fonctionnelles et techniques de mise au point du projet :

Le MOE assistera a autant de réunions que nécessaire
Diffusion systématique par le MOE de tous comptes-rendus, états mensuels d’avancement, rapports et
documents techniques significatifs.

Rapports mensuels d’avancement de |'opération

Le MOE remettra des rapports mensuels d’avancement de I'opération comprenant les informations suivantes :
. Etat du projet
. Contenu du projet
. Délais et planning
. Colts et gestion financiére
. Management du projet
. Syntheése par élément d’ouvrage et pour I'ensemble de I'opération

L'ouvrage a réaliser appartient a la (ou les) catégorie(s) d'ouvrages de batiment :
Construction neuve

Réhabilitation de batiment

Le présent marché public est soumis aux articles L. 2430-1 a L. 2432-2 et R. 2431-1 a R. 2432-7 du Code de la
commande publique.

Il est confié au maitre d’oeuvre les missions suivantes :

Une mission de base

Il est confié au maitre d'oceuvre une mission de base au sens de l'article R. 2431-4 ET R. 2431-5 du Code de la
commande publique.

Cette mission de base est constituée des éléments suivants :

Construction neuve Réhabilitation de batiment
ESQ Esquisse
AVP : Etudes d’avant-projet : AVP : Etudes d’avant-projet :
- APS - Etudes d’avant-projet sommaire - APS - Etudes d’avant-projet sommaire
- APD - Etudes d’avant-projet définitif - APD - Etudes d’avant-projet définitif
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Y compris : I'établissement des dossiers
et les consultations nécessaires a
I'obtention des autorisations
d’urbanisme et des autres autorisations
administratives, ainsi que I'assistance au
maitre d'ouvrage au cours de leur
instruction

Y compris: |'établissement des
dossiers et les consultations
nécessaires a I'obtention des
autorisations d’urbanisme et des
autres autorisations
administratives, ainsi que
I'assistance au maitre d'ouvrage

au cours de leur instruction

PRO Etudes de projet PRO

Etudes de projet

ACT Assistance pour la
marchés de travaux

passation des | ACT Assistance pour la passation des

marchés de travaux

VISA Visa des études d’exécution confiées aux | VISA Visa des
titulaires des marchés de travaux

études d’exécution
confiées aux titulaires des
marchés de travaux

DET Direction de I'exécution des travaux DET Direction de [I'exécution des
travaux
AOR Assistance lors des opérations de | AOR Assistance lors des opérations de

réception et pendant la garantie de
parfait achevement

réception et pendant la garantie
de parfait achévement

Des missions complémentaires

Abréviation MISSION

Désignation

SYN Etudes de Synthéses
cssli Coordination Systeme de Sécurité Incendie
oPC Ordonnancement Pilotage et Coordination

Micro-implantation spatiale

Mission de micro-implantation spatiale des mobiliers et équipements
biomédicaux

Des prestations supplémentaires éventuelles a réponse obligatoire

Abréviation MISSION

Désignation

DIAG

Diagnostic

Précisions complémentaires

Le contenu des missions confiées au maitre d’ceuvre est détaillé au Cahier des clauses techniques particuliéres
(CCTP) du présent marché, aux articles R. 2431-4 et R. 2431-8 a R. 2431-18 du Code de la commande publique
et a 'annexe | de I'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de
mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé ET aux
articles R. 2431-5 et R. 2431-19 a R. 2431-23 du Code de la commande publique et a I'annexe Il de I'arrété du
22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre
confiés par des maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé.

Le maitre d’ceuvre s’engage, dans |'exécution des missions ci-dessous énumérées, a respecter les regles
générales de construction, et I'ensemble des dispositions législatives et reglementaires, notamment issues du
code de l'urbanisme, du code de la construction et de I’habitation, et du code de I’environnement, susceptibles
de trouver application dans le cadre de I'opération envisagée.
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Le maitre d’ceuvre devra respecter, pour I’exécution des missions DET, VISA/EXE et AOR, notamment dans ses
rapports avec les entreprises, les dispositions du CCAG Travaux et, le cas échéant, les dispositions des cahiers
des clauses administratives particulieres des marchés publics de travaux qui auront été portés a la connaissance
de la MOE avant notification des marchés de travaux dans le cadre de la mission ACT. Il veillera en particulier a
respecter strictement les procédures et délais décrits dans ces pieces, en tant qu’elles le concernent ou lui sont
opposables. Il en supportera les conséquences, notamment onéreuses, en cas de non-respect. Il devra
également veiller au respect du le Code de la commande publique, et de I'ensemble des codes qui peuvent
trouver application dans |'exercice de ses missions.

La maitrise d'ceuvre est réputée disposer pendant toute la durée de la mission, des outils et matériels nécessaires
pour mener a bien I'ensemble des missions, notamment des logiciels et équipements informatiques adaptés au
traitement de tous les sujets.

Le maitre d'ceuvre organise son travail et les échanges de maniére a garantir la tracabilité des évolutions de
programme (nature, dates des demandes, arbitrages, conséquences, etc..).

Sans objet

Pour chaque ensemble d’ouvrages objet du phasage, l'allotissement des marchés de travaux sera
définitivement arrété par le Maitre d’Ouvrage aprés avis du Maitre d’ceuvre, au plus tard lors de I’'engagement
des études de Projet.

Si le Maitre d’ouvrage retient la dévolution des marchés de travaux sous forme de lot unique, en entreprise
générale ou en groupement d’entreprises, les missions et la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi que le
budget prévisionnel seront adaptés en conséquence.

La passation des marchés de travaux pourra se faire dans le cadre d'une consultation globale ou de plusieurs
consultations distinctes. Le titulaire ne pourra pas prétendre a une rémunération supplémentaire en cas de
consultations distinctes.

Les parties s’engagent a respecter la reéglementation en vigueur applicable au traitement de données a
caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére
personnel (RGPD) ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée.

1.11.1  Traitement des données par le Maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage est susceptible de procéder a un traitement des données personnelles du titulaire pour le
suivi et la gestion de la passation et de I’exécution du marché public. Ce traitement est nécessaire au respect
d’une obligation légale a laquelle il est soumis (art. 6.1.c) du RGPD) en application des articles R. 2184-12 et R.
2184-13 du Code de la commande publique.

Les données sont conservées 10 ans et sont uniquement destinées aux services du Maitre d’ouvrage en charge
du suivi et de la gestion de la passation et de I'exécution des marchés publics, ainsi qu’au comptable public
assignataire.

Au terme de ce délai, le Maitre d’ouvrage s’engage a procéder a la destruction de tous fichiers manuels ou
informatisés stockant les informations saisies.

Le titulaire peut accéder aux données le concernant, les faire rectifier ou en faire cesser I'utilisation en exercant
votre demande auprés du délégué a la protection des données désigné par le Maitre d’ouvrage.
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Si le titulaire estime que le traitement de ses données a caractére personnel constitue une violation de la
réglementation, il peut introduire une réclamation aupres de la Commission nationale de I'informatique et des
libertés (CNIL).

1.11.2  Traitement des données par le titulaire et ses sous-traitants éventuels

Le titulaire ne peut procéder au traitement des données personnelles afférentes au Maitre d’ouvrage, ou aux
autres intervenants a I'opération de construction, que si ce traitement est nécessaire a I'exécution du marché
auquel le titulaire et le Maitre d’ouvrage sont parties ou a I'exécution de mesures précontractuelles prises a la
demande des parties (art.6.1.b) du RGPD) ou si ce traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale
a laquelle le titulaire est soumis (art. 6.1.c) du RGPD).

Chaque titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des informations,
documents ou éléments a caractére personnel ou confidentiel ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en
bénéficier. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle
a elle-méme rendus publics.

Le titulaire s’engage a informer ses sous-traitants et fournisseurs des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent pour I'exécution du marché. Il s’assure du respect de ces obligations par
ses sous-traitants et fournisseurs qui doivent respecter des garanties identiques.

Chaque titulaire s’engage a respecter les obligations suivantes et a les faire respecter par son personnel :

- Ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés, a I'exception
de celles nécessaires a I'exécution des prestations prévues au marché, avec I'accord préalable du
Maitre d’ouvrage,

- Ne pas utiliser les documents et informations a des fins autres que celles spécifiées au présent marché,

- Ne pas divulguer ces documents ou informations a d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes
privées ou publiques, physique ou morales,

- Prendre toutes mesures permettant d’éviter tout utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d’exécution du marché,

- Prendre toutes les mesures de sécurité, notamment matérielles, pour assurer la conservation, la
disponibilité et I'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché,

- Prendre toutes les mesures techniques nécessaires visant a détecter la violation de données
personnelles et a en informer le Maitre d’ouvrage dans un délai le plus court possible.

Le titulaire n’est pas autorisé a transférer des données vers un pays tiers a I'Union Européenne, sauf s'il s’agit
d’un des pays figurant sur la liste établie par la CNIL et dont le niveau de protection des données est comparable
(https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue), sans I’accord exprés du Maitre d’ouvrage.

Au terme normal ou anticipé du marché, et conformément a la durée légale de conservation des documents,
chaque titulaire s’engage en outre a :

- Procéder sans délai a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations
saisies,
- Ou arestituer intégralement les supports d’informations selon les modalités a convenir d’'un commun
accord avec le Maitre d’ouvrage, le cas échéant.
Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater le
respect des obligations précitées.

Notification des failles de sécurité :

En cas de faille de sécurité avérée et décelée par les titulaires et/ou ses sous-traitants, ceux-ci s’engagent a en
avertir sans délai le Maitre d’ouvrage. Le Maitre d’ouvrage a I'obligation de notifier a la CNIL, en sa qualité
d’autorité de contréle toute faille de sécurité, dans les 72 h suivants la découverte de la violation, ainsi que de
la déclarer sans délai aupres de I’Agence du numérique en santé (ANS).

Le titulaire devra détailler 'ensemble des mesures de sécurité prises pour contenir la faille et I'atténuer. Il
donnera une évaluation des risques associés a la violation et le plan de prévention pour prévenir d’autres failles
potentielles.
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Le titulaire et ses sous-traitants s’engagent a collaborer pleinement afin de répondre dans les délais légaux aux
sollicitations de personnes concernées ou de ou des autorité(s) de contréle.

Sanctions :

En cas de non-respect de ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra notamment étre engagée sur la
base des dispositions de I'article 226-17 du Code pénal.

Conformément a I'article 5.2.3 du CCAG-MOE, Le Maitre d’ouvrage pourra également prononcer la résiliation
immédiate du marché aux torts du titulaire, sans indemnité.

En application de I'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre
de priorité décroissante

= |'acte d'engagement (AE) et ses annexes :
o Annexe 1 : Répartition des honoraires par mission et par cotraitant
o Annexe 2 : Mandat
o Annexe 3 : Déclaration(s) de sous-traitance
=  Le présent Cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.).
= Le Cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.).
= Le programme technique détaillé comprenant 3 tomes (Tome 1 : Exigences fonctionnelles, Tome
2 : Exigences techniques et environnementales, et Tome 3 : fiches techniques par local) ainsi que
ses annexes et compléments éventuels dont les précisions apportées en cours de concours
(réponses aux questions et additifs).
= Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG-MOE) approuvé par arrété du 30 mars 2021 dans sa version en vigueur au premier
jour du mois d'établissement des prix, tel que défini a I'acte d’engagement.
= Le cas échéant, si 'opération fait I'objet d’'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maitre
d’ouvrage.
= Les éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la consultation.
= Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maitre d'ceuvre dans le cadre de |'exécution des
marchés de travaux.
= |'offre technique ainsi que la convention BIM du maitre d’ceuvre (remises en phase projet du
concours)
= les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.
=  Les éléments de décomposition de I'offre financiere du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de conclure des marchés de services pour la réalisation de
prestations similaires conformément a I’article R. 2122-7 du Code de la commande publique, et ce dans un
délai de trois ans maximums a compter de la notification du présent marché.

Conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-6 du Code de la commande publique, la rémunération du
maitre d’ceuvre est forfaitaire et tient compte de I'étendue de la mission, de son degré de complexité et du
co(t prévisionnel des travaux.

Ce forfait couvre I'ensemble des honoraires de maitrise d’ceuvre dus au titre de la mission de maitrise d’ceuvre
y compris ceux de I'ensemble des bureaux d'études ou d'autres spécialistes éventuellement nécessaires.
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La partie affectée aux travaux de I'enveloppe financieére prévisionnelle fixée par le maitre d’ouvrage est
indiquée dans I’Acte d’Engagement sur la base des conditions économiques du mois MO-MOE fixé a I'acte
d’engagement.

S’agissant des éléments de la mission de base, le titulaire est rémunéré en application du forfait de
rémunération provisoire fixé a I'acte d’engagement, conformément aux dispositions de I'article R. 2432-7 du
Code de la commande publique.

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux.

Afin d’établir le cout prévisionnel des travaux, I'estimation définitive du cout prévisionnel des travaux (EDC)
fournie par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-projet distingue :

- Le Colt des Travaux Indispensables a la réalisation de I'ouvrage selon les données du programme
initial (CTI) ; ceci intégre le co(t de toutes les prestations requises dans le programme initial ;
- Le Codt des Travaux complémentaires nés des Aléas et sujétions apparus pendant les études de
conception (CTA) ; ceci n’intégre que des éléments non prévisibles dans le cadre du programme initial ;
- Le Co(t des Travaux complémentaires nés des Modifications de programme validées par le maitre
d’ouvrage (CTM).
Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent de modifier le
marché conformément a l'article R. 2194-1 du code de la commande publique en appliquant la clause de
réexamen suivante :

Le montant définitif de la rémunération forfaitaire pour la mission de base est calculé dans les conditions
suivantes :

Forfait définitif = Forfait provisoire + [(CTA+CTM) * (Forfait provisoire / PEFPT)]
Etant précisé que :

- PEFT signifie la part de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux et définie par le
MOA,
- CPT signifie le co(t prévisionnel des travaux arrété par le MOA apres validation des études d’AVP.

Un avenant arréte définitivement le coGt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre, selon
les modalités prévues a I'article D11 du présent CCAP, et le forfait définitif de rémunération conformément aux
dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-2 a R. 2432-7 du Code de la commande publique, sur le
fondement de I'article R. 2194-1 du méme code.

En cas de modifications ultérieures du colt prévisionnel des travaux, visées a I’article D11 du présent CCAP, le
forfait définitif de rémunération du maitre d’ceuvre pourra étre revu en conséquence par avenant, comme
prévu a I'article D11 du présent CCAP.

Conformément a l'article 2.5.7 du CCTP, les travaux modificatifs ou supplémentaires exécutés en cours
d’exécution des marchés de travaux, seront classées dans I'une des trois catégories qui y sont définies.

Pour rappel, ces catégories sont :

e (Catégorie 1 : Modifications dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du maitre
d’ouvrage ;
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e Catégorie 2 : Modifications liées a des événements extérieurs au maitre d’ouvrage et au maitre
d'ceuvre ;

e Catégorie 3 : Modifications dans la consistance du projet imputables au maitre d’ceuvre par suite
d’erreurs ou d’'imprévisions de ce dernier dans ses études, ou dans la conduite des travaux.

L'incidence totale des modifications relevant de la catégorie 1 sera calculée par addition des travaux
supplémentaires, et éventuellement des travaux en moins-value, si les suppressions envisagées nécessitent
une reprise importante des études. Le forfait de rémunération sera alors revu par avenant pour prendre en
compte les études supplémentaires réalisées par le maitre d’ceuvre rendues nécessaires du fait de ces
modifications. Toute rémunération supplémentaire réclamée dans ce cadre par le maitre d’ceuvre devra étre
diment justifiée.

Les modifications relevant de la catégorie 2 pourront donner lieu a rémunération supplémentaire du maitre
d’ceuvre dans le cadre d’un avenant sous réserve que ce dernier soit en mesure de diment justifier de
I'incidence de ces modifications sur I'exécution de ses prestations, et sous réserve de leur caractere
imprévisible lors de la fixation de la rémunération.

En revanche, les modifications relevant de la catégorie 3 ne pourront donner lieu a aucune rémunération
supplémentaire du maitre d’ceuvre.

Les modifications consécutives a des fautes des titulaires des marchés de travaux dans I'exécution de leurs
travaux (sous responsabilité de la direction de travaux du maitre d’ceuvre), de méme qu’un allongement des
délais d’exécution des travaux pour lequel le maitre d’ceuvre aurait une responsabilité (retard de VISA, erreur
dans les pieces marchés, validation d’échantillon, etc...), ne donneront également pas lieu a une modification
du forfait définitif de rémunération du maitre d’ceuvre.

Conformément a l'article 15.3.5. du CCAG-Maitrise d'CEuvre, en cas de prolongation de la durée du chantier
ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% de la durée du marché de maitrise d’ceuvre, les
parties se rapprochent afin d’examiner d’une part, les responsabilités associées a ce retard, et, d’autre part, si
I'impact sur les missions du maitre d’ceuvre est suffisant pour déclencher une valorisation financiere.

La rémunération des missions complémentaires est forfaitaire et est fixée dans I'acte d’engagement.

Ces forfaits sont exclusifs de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre des mémes missions
(mission de base et missions complémentaires). lls comprennent toutes les charges fiscales ou autres frappant
obligatoirement les prestations concernées, conformément a |'article 10.1.3 du CCAG-MOE. Le maitre d'ceuvre
s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de la présente opération.

Il est précisé que le prix du marché inclut tous les frais résultants de I'exécution des missions confiées au
titulaire. Ces frais incluent notamment ceux relatifs :

- Aux assurances ;

- Auxdéplacements;

- Auxtirages et a diffusion des documents écrits et graphiques que le maitre d’ceuvre doit établir dans
le cadre de I'exécution de ses missions ;

- Aux achats, a la location et a la maintenance de matériels et logiciels nécessaires a I'exécution des
prestations confiées au titulaire.

Le forfait prend également en compte toutes les sujétions nécessaires a la bonne exécution des prestations
objet du marché, telles que définies dans le CCTP du présent marché, y compris en cas de. :

- Variations limitées du programme jusqu’a I’APD, n’impliquant que des modifications non
substantielles de I'avant-projet ;
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- Variations limitées de la conception demandées par le mafitre d’ouvrage ou découlant de contraintes
nouvelles liées au site ne mettant en cause ni I'objectif ni la complexité du projet et n’impliquant que
des modifications non substantielles ;

- Evolution de la réglementation ne modifiant pas substantiellement la complexité et/ou I'économie du
projet.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ne faire réaliser aucune partie de ses prestations par des fournisseurs ou
entrepreneurs, et de facon générale, toute personne physique ou morale ayant un intérét quelconque aux
marchés de travaux, y compris aux études d’exécution qui y sont incluses le cas échéant.

Les prix du marché sont globaux et forfaitaires.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois « MO-MOE »
précisé dans |’acte d’engagement.

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations du maitre
d’ceuvre faisant I'objet du marché est I'index ING Ingénierie.

L'index ingénierie est publié au Bulletin Officiel du Ministére de I'Equipement (base 100 en 2010).

En cas de disparition de I'index de référence en cours d’exécution du marché, I'index officiel de substitution est
automatiquement appliqué en remplacement, par les parties. En I'absence d’index officiel de substitution, les
parties pourront substituer un index adapté a la structure des colts du marché par avenant.

En application de I'article 10.1.1 du CCAG-MOE, les prix sont révisables.

La révision est effectuée par application aux prix du marché d'un coefficient (C) de révision donné par la formule
suivante :

C=0,15+0,85 (Im/lo)

dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par l'index de référence | visé a I'article 5.3 ci-dessus
respectivement :

= Au mois MO-MOE défini dans I’acte d’engagement
=  Au mois M au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est remis suivant les modalités de
détermination précisées ci-apres.
Pour le calcul des révisions le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.

En application de I'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index n'est
pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procéde au paiement provisoire sur la base de la
valeur révisée en fonction de la derniere situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive des que les index seront publiés.
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6.1.1 Avance

Une avance sera versée au maitre d’ceuvre, et a ses sous-traitants agréés, dans les conditions prévues au Code
de la commande publique, notamment ses articles R.2191-3 et suivants, et a condition que le titulaire n’ait pas
renoncé a son versement dans 'acte d’engagement.

Il sera fait application de I'option B de I'article 11.1 du CCAG-MOE.

Le montant de I'avance est fonction de la durée du marché en application des articles R. 2191-7 et R. 2191-13
du Code de la commande publique, et plus précisément

- Cette avance correspondra a un pourcentage de 5 % de la somme égale a douze fois le montant initial
TTC du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise, le taux de cette avance est porté au taux
minimum applicable en application de I'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, s’il est possible d’individualiser les prestations respectives
de chagque membre du groupement, ainsi que leur montant, il leur sera versé la part de I'avance revenant a
chacun de ces membres. A défaut d’une telle possibilité d’identification, 'avance sera versée sur le compte du
mandataire du groupement qui aura la charge de la répartir entre les membres dudit groupement.

Conformément aux articles R. 2193-20 et R. 2193-21 du Code de la commande publique, si le titulaire du
marché a pergu lI'avance correspondant au marché et sous-traite une part des prestations de celle-ci
postérieurement au début d’exécution dudit marché, il doit rembourser la fraction de I'avance correspondant
au montant des prestations sous-traitées, et ce méme si le sous-traitant ne peut ou ne souhaite pas en
bénéficier. Le remboursement par le titulaire s'impute alors sur les sommes qui lui sont dues des la notification
de I'acte spécial de sous-traitance.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant cumulé des prestations exécutées par le maitre
d’ceuvre atteint ou dépasse 65 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées au titre du marché

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant cumulé des prestations exécutées par le maitre
d’ceuvre atteint 80 % du montant TTC du montant toutes taxes comprises des prestations qui sont confiées au
titre du marché. Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acomptes ou du solde.

Le versement de I'avance est conditionné a la constitution d’une garantie a premiere demande pour son
remboursement total. La constitution d’une caution personnelle et solidaire n’est pas admise.

L’avance sera payée dans le délai de paiement prévu par le présent marché, a compter du commencement
d'exécution par le titulaire des prestations du marché mais ne pourra étre mandatée avant la constitution de
la garantie visée a I'alinéa précédent.

6.1.2 Avance aux sous-traitants

Conformément aux articles R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique, une avance peut étre
versée, sur leur demande, aux sous-traitants acceptés et bénéficiant d’'un paiement direct, sous réserve qu’ils
n’y aient pas renoncé dans la déclaration de sous-traitance. Le paiement de cette avance est subordonné au
remboursement, s’il y a lieu, de la partie de I'avance versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

Le montant de I'avance est calculé par application des dispositions de I'article R.2191-7 du Code de la
commande publique, sur la base d’un pourcentage de 5%, au montant des prestations sous-traitées. Lorsque

Marché de Maitrise d'CEuvre — CCAP

TRVX 25-003 — Avril 2025 Page 19



Chm Centre Hospitalier Le Mans (72)

Projet COEUR de Sarthe : Construction d’un Plateau Technique et restructuration de la Chirurgie Ambulatoire

Centre Hospitalier Le Mans

le sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise, le taux de cette avance est
porté au taux minimum applicable en application de I'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

En conséquence :

- L'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant des prestations de son marché, [OU]
afférentes a la tranche ferme ou affermie concernée, diminué le cas échéant du montant des
prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu a paiement direct,

- L'avance versée au sous-traitant agréé bénéficiant du paiement direct, est calculée sur la base du
montant des prestations qui lui sont sous-traitées

Le versement de I'avance est conditionné a la constitution d’une garantie a premiere demande pour son
remboursement total. La constitution d’une caution personnelle et solidaire n’est pas admise.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix. Le droit du
sous-traitant au versement de cette avance est ouvert a la date de commencement d’exécution des prestations
par celui-ci.

Le remboursement de I'avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations sous-traitées
atteindra 65% du montant des prestations au titre desquelles est accordée cette avance et doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au sous-traitant a titre
d'acomptes ou du solde.

Par dérogation a I’article 11.2 du CCAG-MOE, le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes
périodiques, selon les échéanciers suivants

6.2.1 Prise en compte de la prime versée dans le cadre de la mise en concurrence

La rémunération du titulaire du marché de maitrise d'ceuvre doit tenir compte de la prime recue pour sa
participation au concours

La prime versée au titulaire du présent marché est considérée comme un acompte sur I’élément de mission,
objet de la mise en concurrence (ESQ). Le montant sera donc déduit des sommes a verser au titre de I'élément
de mission concerné, voire de la somme a payer au titre de I'élément de mission suivant, dans I’hypothése ou
le montant de la prime excéderait le prix forfaitaire de I'élément de mission correspondant a la mise en
concurrence.

Cette déduction sera faite sur les prix forfaitaires des missions concernées, avant I'application du coefficient
de révision.

Sila prime n’a pas été versée au titulaire a I'issue de la mise en concurrence, elle est réputée versée a I'occasion
du paiement de I’élément de mission correspondant, objet de la mise en concurrence (ESQ), et le cas échéant
lors du paiement de I’élément de mission suivant, dans I’'hypothése ol le montant de la prime excederait le
prix forfaitaire de I’élément de mission correspondant a la mise en concurrence.

Le montant de cette prime est déduit du prix forfaitaire des missions concernées, avant I'application du
coefficient de révision.
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Echéancier de paiement des acomptes (mission de base)

Elément de mission

Exigibilité de 'acompte

ESQ

AVP

- APS

- APD

PRO

Les prestations incluses dans chacun de ces éléments sont réglées aprés
achevement total de I'élément de mission et son admission par le maitre
d’ouvrage, le cas échéant en tenant compte des stipulations de I'article B6.2.1 ci-
avant.

DIAG
Diagnostic

Etudes de

Les prestations sont réglées aprées I'lachévement total de I’élément de mission et
son admission par le maitre d’ouvrage.

ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniéere suivante :

- Apres remise et admission par le maitre d’ouvrage du DCE : 30 %
- Apres remise du rapport d’analyse des offres : 40 %
- Apres notification du dernier des marchés de travaux a son titulaire : 30 %

VISA

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées mensuellement au prorata
de I'avancement des travaux, sur la base de la durée du chantier définie par I'OS
de démarrage de I'exécution des travaux

Sila durée du chantier est prolongée, le solde de cet élément de mission sera réglé
mensuellement, sur la base de cette nouvelle durée.

DET

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

- Reglement mensuel au prorata de I'avancement des travaux sur la base de la
durée du chantier définie par I'OS de démarrage de I'exécution des travaux
(durée du chantier comprenant la période préparation, ainsi que la période
des OPR et de réception) : 85 %

Si la durée du chantier est prolongée, le solde de cet élément de mission sera
réglé mensuellement, sur la base de cette nouvelle durée.

- Aladate de réception par le maitre d’ouvrage du dernier décompte final : 10
%

- Apres traitement des réclamations éventuelles des titulaires des marchés de
travaux sur les décomptes généraux, ou a I'expiration du dernier délai imparti
aux titulaires pour contester le décompte général qui leur a été notifié : 5%

AOR

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

- Ala date d’accusé de réception par le maitre d’ouvrage du dernier procés-
verbal des opérations préalables a la réception transmis pour signature : 15 %

- Ala date de remise au maitre d’ouvrage du dernier DOE ou DUEM complet :
25%

- Apres la levée de la derniére des réserves mentionnées dans les PV de
réception des travaux : 35 %

- Au terme du délai de la garantie de parfait achéevement ou a l'issue de sa
prolongation : 25 %

Echéancier de paiement des acomptes (missions complémentaires)

Elément de mission

Exigibilité de 'acompte

DIAG

Les prestations sont réglées aprés achévement total de I'élément de mission et
son admission par le maitre d’ouvrage, le cas échéant en tenant compte des
stipulations de I'article B6.2.1 ci-avant.
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SYN : Etudes de Les prestations incluses dans cette mission sont réglées de la maniére suivante :

synthése 4
¥ - Mensuellement, au prorata de I'avancement des études sur la base de la

durée du chantier définie par I'OS de démarrage de I'exécution des travaux
: 80,00 % ; si la durée du chantier est prolongée, le solde de cet élément de
mission sera réglé mensuellement, sur la base de cette nouvelle durée.

- Aladmission par le maitre d’ouvrage des plans de synthése définitifs (DOE) :
20,00 %.

CSSI : Mission Les prestations incluses dans cette mission sont réglées de la maniére suivante :
Coordination Systeme

f e . - Aladmission par le maitre d’ouvrage de I'élément de mission APS : 10%
de sécurité incendie

- Al'admission par le maitre d’ouvrage de I'élément de mission APD : 10%

- Aladmission par le maitre de I'ouvrage de I’élément de mission PRO : 10%

- Mensuellement, au prorata de I'avancement des travaux, sur la base de la
durée du chantier telle que définie a I’OS de démarrage de I'exécution des
travaux : 50,00 % ; si la durée du chantier est prolongée, le solde de cette
partie de la mission sera réglé mensuellement, sur la base de cette nouvelle
durée.

- Alavalidation sans réserve par le controleur technique du dossier d’identité
du SSI final préparé pour la commission de sécurité : 20,00 %.

OPC: Les prestations incluses dans cette mission sont réglées mensuellement au

Ordonnancement — prorata de I’'avancement des travaux, sur la base de la durée du chantier définie

Pilotage - Coordination | par I'OS de démarrage de |'exécution des travaux et selon la répartition suivante :

- 10% pendant la phase conception (a répartir selon les missions de base),
80% en phase travaux,

- 5% réception des ouvrages,

- 5% levée des réserves.
Sila durée du chantier est prolongée, le solde de cet élément de mission sera réglé
mensuellement, sur la base de cette nouvelle durée.

Micro-implantation - . , )24 -
P - Aladmission par le maitre d’ouvrage de I'élément de mission APD :35%

spatiale - Aladmission par le maitre d’ouvrage de I'’élément de mission PRO : 55%
- Mensuellement, au prorata de 'avancement des travaux, sur la base de la
durée du chantier telle que définie a I’OS de démarrage de I'exécution des
travaux : 10%
6.2.4 Détermination du montant des acomptes

Le montant de chaque acompte, défini selon les modalités énoncées aux articles B6.2.2 et B6.2.3 ci-avant, est
déterminé sous forme d’un pourcentage du montant propre a I’élément concerné de la mission de base ou de
la mission complémentaire concernée, fixé a I'annexe 1 de I’acte d’engagement.

Les acomptes relatifs aux éléments antérieurs a I'élément PRO seront réglés sur la base du forfait provisoire de
rémunération figurant a l'acte d'engagement. Apres passation de l'avenant fixant le colt prévisionnel des
travaux et le forfait définitif de rémunération du titulaire, il sera procédé, si nécessaire, a une régularisation en
plus ou en moins du montant des acomptes relatifs a ces éléments, a I'occasion du paiement du premier
acompte relatif a I'élément PRO.

6.2.5 Modalités de reglement des acomptes
6.2.5.1 CAS DE L'ACOMPTE SUPPLEMENTAIRE

Par dérogation a I'article 11.5 du CCAG-MOE, le réglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I'objet
d'acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée aux articles B6.2.2 et B6.2.3 ci-dessus.

Marché de Maitrise d'CEuvre — CCAP

TRVX 25-003 — Avril 2025 Page 22



Chm Centre Hospitalier Le Mans (72)

Projet COEUR de Sarthe : Construction d’un Plateau Technique et restructuration de la Chirurgie Ambulatoire

Centre Hospitalier Le Mans

Toutefois, si le délai entre la date du versement du dernier acompte relatif a un élément de la mission de base
ou d’une mission complémentaire et la prochaine échéance fixée aux articles B6.2.2 et B6.2.3 ci-dessus excede
trois mois, le titulaire est autorisé a présenter une demande d’acompte supplémentaire.

Dans ce cas, le maitre d’ceuvre établit un état périodique, conformément aux stipulations de I’article B6.2.5.2,
qui comporte le compte-rendu d'avancement de I'élément de la mission de base ou de la mission
complémentaire concernée a laquelle la demande d’acompte supplémentaire se rapporte, et indique le
pourcentage approximatif d'avancement de son exécution par rapport au dernier acompte versé. Ce
pourcentage, aprés validation du maitre de I'ouvrage, sert de base au calcul du montant de I'acompte
supplémentaire, conformément aux stipulations de l'article B6.2.4 du présent CCAP. Sous réserve des
précisions ci-avant, les stipulations de I'article B6.2.5.2 du présent CCAP sont applicables au reglement des
acomptes supplémentaires.

6.2.5.2 CAS GENERAL

En dérogation a l'article 11.2 du CCAG-MOE, le réglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I'objet
d’acomptes périodiques, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.

a) Etat périodique

Chaque décompte est lui-méme constitué de deux documents, a savoir I'état périodique et la demande de

paiement :

e Etat périodique
L'état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début
du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission concernée.

L'état périodique est nécessaire pour justifier la demande de paiement a laquelle elle doit étre annexée.

e Demande de paiement
Le maitre d’ceuvre présentera une demande de paiement dont le contenu est fixé a I'article 11.3.2 du CCAG-
MOE, et comportant les mentions obligatoires définies a I’article D. 2192-2 du Code de la commande publique.

Cette demande de paiement est accompagnée de I'état périodique ci-dessus mentionné.

Les demandes de paiement sont prises en charge et gérées par le service de facturation dématérialisé qui sera
mis en place par la MOE afin d’éviter les transmissions systématiques de décomptes sur support papier et
I’envoi de lettres recommandées.

b) Acceptation de la demande de paiement
Il est fait application de I'article 11.6 du CCAG-MOE.
c) Transmission des décomptes périodiques

Chaque décompte périodique se transmis au maitre d’ouvrage par voie dématérialisée via la plateforme Chorus
Pro, conformément aux articles L. 2192-1 et R. 2192-3 du Code de la commande publique.

En application de I'article 11-7 du CCAG-MOE, aprés constatation de I'achévement total de sa mission dans les
conditions prévues a l'article F24 du présent CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une
demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

6.3.1 Décompte final
Le décompte final établi par le maitre d'ceuvre comprend :

a) Le forfait définitif de la rémunération de la mission de base ;

b) Le montant des missions complémentaires ;

c) Lapénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le co(t qui résulte des contrats
de travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle que définie a I'article E19 du présent CCAP ;
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d) Les pénalités ou primes éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d’ceuvre en
application du présent marché ;

e) Larémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour |'exécution de I'ensemble
de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) et b) diminué des postes c) et d) ci-
dessus ;

f)  Le détail des calculs, avec justifications a I'appui, des coefficients de révision des prix ;

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.3.2 Décompte général - Etat du solde
Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le dernier décompte périodique ;

d) L’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e) L'incidencedelaTVA;

f) L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-
dessus ;

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue
le montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Les dispositions des articles 11.8.3 et 11.8.4 du CCAG-MOE sont applicables.

En cas de refus par le maitre d’ceuvre du décompte général notifié, le maitre d’ceuvre doit, dans le délai de 30
jours précité, remettre au maitre d’ouvrage un mémoire en réclamation explicitant les motifs de ce refus et les
sommes dont il demande le reglement, accompagné des piéeces justificatives. Dans ce cas, les dispositions des
articles 35.3 et 35.5 du CCAG-MOE sont applicables.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Les délais maximums de paiement des acomptes et du solde sont fixés a 50 jours conformément aux articles L.
2192-10, R. 2192-10 et R. 2192-11 du Code de la commande publique, et régis par les articles R. 2192-12 a
R2192-23 et R. 2192-27 a R. 2192-30 du méme code. Tout retard de paiement donne lieu au versement
d’intéréts moratoires et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux articles R.
2192-31 a R. 2192-36 du Code de la commande publique.

La signature du décompte périodique ou du décompte final par le mandataire du groupement vaut, pour
chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir
des modalités de répartition des paiements prévus dans les documents du marché.
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Pour I'application de I'article 3.8.3 du CCAG-MOE, il est précisé que le démarrage des prestations pourra étre
ordonné dans un délai supérieur a 6 mois a compter de la notification du marché. En application de ce méme
article 3.8.3 du CCAG-Maitrise d'Euvre, en cas de démarrage des prestations ordonnées plus de six mois apres
la notification du marché, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, courant a compter de la date de
réception de 'ordre de service, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations.

Al'expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations a la date demandée.
En cas de refus du pouvoir adjudicateur a la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut
demander la résiliation du marché. Cette résiliation ne peut lui étre refusée. Par dérogation a I'article 29.2 du
CCAG-MOE, cette résiliation n’ouvre le droit a aucune indemnité pour le titulaire.

Par ailleurs le maitre d’ouvrage se réserve le droit de suspendre I'exécution du marché, sans limite de durée
de suspension a n’importe quel stade d’avancement de la mission. Cette suspension n’ouvre le droit a aucune
indemnité pour le titulaire.

Le maitre d’ouvrage transmettra un courrier de notification au titulaire I'informant de la suspension du marché.
Un Ordre de Service de redémarrage de la mission sera ensuite transmis au titulaire.

Le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus d’'un mois apres la notification de la
suspension de la prestation. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant a compter de la date
de réception de cet ordre de service, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A
I’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations a la date demandée.
En cas de refus du pouvoir adjudicateur a la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut
demander la résiliation du marché. Cette résiliation ne peut lui étre refusée. Cette résiliation n’ouvre le droit a
aucune indemnité pour le titulaire.

Le cas échéant d’un arrét définitif de la mission rentre dans les dispositions de I'article H27 du présent CCAP.

Les délais d'établissement des documents d'étude sont fixés dans I'acte d’engagement et les points de départ
des délais sont précisés ci-apres. Les notifications peuvent s’effectuer via la plateforme de dématérialisation.

Les ordres de service seront utilisés pour :

e Une décision valant acceptation d’une mission,

Une décision valant point de départ d’un délai fixé par le marché pour exécuter une prestation,

e Lasuspension provisoire de |’exécution d’une prestation,

Toute décision susceptible de modifier les dispositions contractuelles.

8.3.1 Point de départ des délais de présentation des documents

Les points de départ des délais de présentation des études fixés a I’article 4 de 'acte d’engagement sont définis
comme suit :
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83.1.1 MISSION DE BASE :

Point de départ des délais de présentation des études

Date de notification de I'ordre de service prescrivant le démarrage de

Etudes ESQ .
la mission

Etudes APS Date de l'accusé de réception par le maitre d'ceuvre de I'ordre de
service d'engager les études de la phase concernée

Etudes APD g8 P

Dossier d’autorisation d’urbanisme

Etudes PRO

ACT - Eléments du DCE

Date de l'accusé de réception de ces documents par le maitre

ACT — Analyse des offres d’ceuvre, la date d’envoi de ces documents par le maitre d’ouvrage
ou son AMO
ACT — Dossier marchés Point de départ validation du rapport d’analyse

= Date indiquée dans l'ordre de service notifié aux titulaires des
marchés de travaux prescrivant le démarrage de I'exécution des

VISA travaux

= A défaut, date d’envoi du dernier OS de démarrage des travaux
aux titulaires des marchés de travaux

DOE Date de convocation des titulaires des marchés de travaux aux OPR

8.3.1.2 MISSIONS COMPLEMENTAIRES

Les délais pour les missions complémentaires courent a partir de la date de I'accusé de réception par le maitre
d'ceuvre de 'ordre de service d'engager les études de la phase concernée.

8.3.2 Délais d’exécution
Les délais d’exécution sont définis dans I'article 4 de I'acte d’engagement

Il est dérogé aux articles 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités sont dues des le premier euro et sont
cumulables jusqu’a 10% du montant du marché.

Par ailleurs, il est dérogé a I'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités sont applicables sans mise en demeure
ni de procédure contradictoire préalables.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces documents
d’étude, le maitre d’ceuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé ci-
dessous.

Les pénalités pour retard commencent a courir le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des
prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 15.3 du CCAG-MOE.

Les pénalités applicables sont les suivantes :
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MONTANT EUROS
MISSION INTITULE DE LA PENALITE |DELAIS CCAP FAIT GENERATEUR DU DELAI A
TTC par jour
Retard dans la présentation , . 3
DIAG . selon AE AR de I'OS notification début phase 500
des documents d'études
Retard dans la présentation . . i
ESQ \l selon AE AR de I'OS notification début phase 500
des documents d'études
Retard dans la présentation
APS P Y selon AE AR de I'OS notification début phase 500
des documents d'études
Retard dans la présentation
APD P . selon AE AR de |'OS notification début phase 500
des documents d'études
Permis de Retard dans la présentation AR de I'0S notification début phase /
. s selon AE i 500
construire des documents d'études date remise APS
Retard dans la présentation
PRO P . selon AE AR de I'OS notification début phase 500
des documents d'études
DCE 500
Réponses aux questions des | selon AE AR de I'OS notification début phase 200
entreprises
Rapport d'analyse des 30jours a compter de la transmission des 200
candidatures calendaires candidatures par le CHM
, 42 jours |acompter de latransmission des offres
Rapport d'analyse des offres . 200
ACT calendaires parle CHM
Mise au point des dossiers . . .
, i . 20jours acompter de I'accord du CHM sur les
marchés / présentation des . . . 200
i calendaires offres retenues et mises au point
marchés de travaux
Présentation des avenants 15jours 100
aux marchés de travaux calendaires |des que le MOE le jugera utile et sinon
Retard dans la validation des sur sur demande formelle du CHM 100
sous-traitants demande
Diffusion compte-rendus de 2jours
i p ) i a compter de la date de réunion 200
réunions ouvrés
Etablissement et délivrance 7 jours 3 compter du fait générateur 200
des OS calendaires P &
DET Vérification projets 8jours a compter des dates des AR des 200
décomptes mensuels calendaires | documents ou récepissés de remise
Vérification projets 20jours a compter des dates des AR des 200
décomptes finaux calendaires | documents ou récepissés de remise
Instruction des mémoires en . a compter de la date de réception par
i . 21jours . . - 200
réclamation le MOE du mémoire de réclamation
. 15jours a compter de la date de réception des
Visa documents . 200
VISA calendaires documents
Transmission des détails 7jours aréception de la demande de 200
nécessaires a l'exécution | calendaires renseignements de |'entreprise
OPR 200
AOR DOE selon AE date réception travaux 200
PV levée de réserves 200
Diffusion compte-rendus de
P 150
réunions .
e . 2jours s -
OPC Diffusion plannings oUVras acompter de la date de réunion 150
Actions auprés des
. 150
entreprises
SYNTHESE Toutes actions 150
MICRO- .
Toutes actions 150
IMPLANTATION
Respect des délais franchise de
L P . 15jours retard d'exécution 200
d'exécution des travaux
Autres ouvrables
Respect de la qualité et 10jours
P L, q A ) . a compter du constat du défaut 200
conformité de la réalisation | calendaires
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Par ailleurs, I'attention du Maitre d’ceuvre est attirée sur le fait qu’en application de I'article 1150 du Code Civil,
il pourra se voir réclamer des dommages et intéréts si sa responsabilité est reconnue dans des retards de
livraison.

En application de I'article 16.2.4 du CCAG Maitrise d’ceuvre, lorsque le maitre d’ouvrage envisage d’appliquer
les pénalités de retard, il en informe le maitre d’ceuvre qui est alors inviter a présenter ses observations, par
écrit, dans un délai de quinze jours. Le maitre d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’étre
appliquées, le ou les retards concernés.

A défaut de réponse du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage applique les pénalités de retard.

Si le maitre d’ouvrage considere que les observations formulées par le maitre d’ceuvre en application de I'alinéa
précédent ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci, les pénalités pour
retard s’appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des
prestations est expiré.

8.5.1 Nombre d'exemplaires
Les documents d'études sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre de l'ouvrage pour vérification et réception
sur support papier et sur un support informatique (format .pdf, .ppt, .dwg, .doc, .xlsx,). Le tableau ci-apres
précise le nombre d'exemplaires papier a fournir.

Le maitre d'ceuvre devra reprendre a ses frais tout ou partie des études afin de les rendre conformes aux régles
et normes en vigueur.

Le maitre d’ceuvre s’engage a assister aux réunions quand il y est convié par le maitre d’ouvrage. Chaque
réunion doit faire I'objet d’'un compte-rendu, rédigé par la maitrise d’ceuvre. Ce compte-rendu est envoyé au
maftre d’ouvrage dans les 5 jours ouvrés suivant la réunion.

La nomenclature des dossiers sera a transmettre au préalable au MOA.

Documents d'étude Maitre d’ouvrage AMO (t:::;;?thil:ar CSPS
ESQ 2 1 1 1
DIAG / APS 2 1 1 1
APD 2 1 1 1
PRO / SYN 2 1 1 1
DOE 3 1 1 1

Par ailleurs, le maitre d'ceuvre soumettra au maitre d'ouvrage sur simple demande en un exemplaire les
documents d'études dans leur version provisoire au fur et a mesure de leur élaboration.

85.2 Délais de vérification

En application de I'article 20.2 du CCAG-MOE, la décision par le maitre de I'ouvrage d’admission en I’état,
d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit
intervenir avant I'expiration des délais ci-dessous exprimés en nombre de semaines :
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Documents d'étude Délai de vérification en semaines

APS 6
DIAG 6
APD 6

PRO 8

DCE 3
DOE 10

PC 2

Par dérogation a I'article 21 du CCAG-MOE, si aucune décision n'est notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus,
la prestation n’est pas considérée comme regue. Il appartient au maitre d’ceuvre d’adresser au maitre
d’ouvrage une mise en demeure d’avoir a prendre une décision, dans un délai qui ne peut étre inférieur a 20
jours a compter de la réception de cette mise en demeure, se référant expressément au présent article du
CCAP. A défaut de décision notifiée par le maitre d’ouvrage dans le délai imparti par cette mise en demeure,
les prestations sont réputées recues a la date de la remise au maitre d’ouvrage des études concernées pour
vérification.

En cas d'ajournement, et par dérogation a I'article 21.2.1 du CCAG-MOE, le délai de remise des prestations
modifiées est spécifié et notifié par le maitre d'ouvrage au titulaire avec la décision d’ajournement. En
application de I'article 21.2.2 du CCAG-MOE, le maitre de l'ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

Il est fait application de larticle 15.3 du CCAG-MOE, sous réserve de la dérogation suivante : ne pourra étre
considéré comme un « fait du maitre d'ouvrage » ou « événement ayant le caractére de force majeure »
justifiant au sens de l'article 15.3.1 du CCAG-MOE une prolongation, le cas ou l'incapacité du titulaire a
respecter les délais est due a un retard rencontré par un entrepreneur dans I’exécution des travaux, sauf a ce
gue le maitre d’ceuvre démontre avoir mis en ceuvre toutes les diligences normales requises pour obtenir le
respect de ces délais.

Toutes propositions de modification du projet par rapport aux piéces contractuelles ou aux piéces ayant fait
I'objet de I'avis du bureau de contréle feront I'objet d’une fiche de travaux modificatifs (FTM) adressées a la
Maitrise d’ouvrage et a I’Assistant de la Maitrise d’ouvrage, et en toute hypotheése préalablement a la mise en
ceuvre des modifications, que ce soit au stade des études ou des travaux.

Les FTM suivront le processus suivant :

e Demande didment mentionnée dans une fiche navette (FNAV MOE ou FNAV MOA),

e Estimation sommaire par la maitrise d’ceuvre de I'incidence de la modification sur I’estimation du co(t
(a + ou —20% d’écart), le délai, ou les dépenses de travaux dans une Fiche de demande d’Etudes de
Modification (FDEM)

e  Décision du maitre d'ouvrage.
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e Rédaction détaillée par la maitrise d’ceuvre d’une Fiche de Travaux Modificatifs (FTM), avec études,
plans, dossiers et autres prestations correspondantes, pour chiffrage des entreprises de travaux, avec
indication d’un délai supplémentaire éventuel sur le calendrier.

e Décision finale du maitre d’ouvrage dans un délai de 21 jours et diffusion d’ordre(s) de service (OS)
aux entreprises de travaux concernées, par le maitre d’ceuvre.

En cas de désaccord ou de demande de complément d’études, une nouvelle proposition fera I'objet de la méme
procédure d’approbation, avec indication de I'impact sur les délais.

Si, a la fin du délai imparti pour I'instruction de cette demande de modification, aucune réponse n’est donnée,
la proposition sera considérée comme refusée. Aucune modification ne pourra intervenir de fagon tacite.

Le MOE devra tenir compte des délais précités de diffusion et de validation de modifications dans le cadre du
respect de la réalisation de son Marché, tant en phase d’études que de travaux.

En application de I'article 11.10 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre est tenu d’utiliser un service d’échange
dématérialisé qu’il a la charge de proposer au maitre d’ouvrage.

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder conformément aux documents contractuels régissant
les marchés de travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par les titulaires desdits
marchés de travaux. Cette vérification se fera par I'intermédiaire des fonctionnalités du service dématérialisé.

Apreés vérifications, les projets de décomptes mensuels, deviennent des décomptes mensuels.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies par les documents contractuels des marchés de
travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler aux titulaires desdits marchés de travaux.

Si les prestations ne sont pas totalement exécutées a la date de réception de la demande de paiement, il
appartient au maitre d’ceuvre soit de demander au titulaire du marché concerné une modification des
avancements saisis par l'intermédiaire du service dématérialisé, soit de la rectifier lui-méme.

La transmission a I’AMO, est réalisée selon le circuit de validation arrété lors du paramétrage du service de
dématérialisation.

Le maitre d’ceuvre utilisera les fonctionnalités du service dématérialisé pour corriger (si nécessaire) et valider
les projets de décomptes mensuels des titulaires des marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre utilisera les fonctionnalités du service dématérialisé pour donner la date de la demande de
paiement des titulaires des marchés de travaux au maitre d’ouvrage conformément a la réglementation en
vigueur.

Tout manquement a I'obligation de communiquer au maitre d’ouvrage cette date fera I'objet d’une pénalité
forfaitaire dont les modalités sont détaillées a I'article 8.4 du présent CCAP du seul fait du constat de ce
mangquement.

9.2.1 Délai de vérification

Le délai de vérification d’un projet de décompte mensuel transmis par le titulaire d’'un marché de travaux est
fixé a 8 jours calendaires a compter de l'accusé de réception du document (dépot sur le service dématérialisé).

9.2.2 Pénalité

Si le maitre d’ceuvre n'a pas transmis au maitre de I'ouvrage les projets de décomptes mensuels mentionnés
ci-dessus dans les délais prescrits, il fera I'objet d’une pénalité forfaitaire de 200 euros par jour de retard du
seul fait du constat de ce manquement. Cette pénalité est applicable du premier jour suivant I’expiration du
délai visé a I'article 9.2.1.
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Une fois la réception des ouvrages prononcée, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final des
marchés de travaux établis par leurs titulaires, conformément et selon les modalités prévues aux documents
contractuels régissant ces marchés de travaux.

Aprés vérification de ces projets de décomptes, ils deviennent des décomptes finaux. Le maitre d’ceuvre établit
ensuite, dans les conditions définies par les documents contractuels des marchés de travaux, les projets de
décomptes généraux.

9.3.1 Délai de vérification

Le délai de vérification d’un projet de décompte final transmis par le titulaire d’'un marché de travaux et
I'établissement du projet de décompte général correspondant est fixé a 20 jours a compter de l'accusé de
réception du document (dépot sur le service dématérialisé).

9.3.2 Pénalité

Si le maitre d’ceuvre n'a pas transmis au maitre de I'ouvrage les projets de décomptes mensuels mentionnés
ci-dessus dans les délais prescrits, il fera I'objet d’'une pénalité forfaitaire de 200 euros par jour de retard du
seul fait du constat de ce manquement. Cette pénalité est applicable du premier jour suivant I’expiration du
délai visé a I'article 9.2.1.

9.4.1 Délai d'instruction

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 21 jours a compter de la date de réception par le
maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

9.4.2 Pénalité

Par dérogation aux articles 16.2.3 et 16.2.4 du CCAG-MOE, en cas de retard dans l'instruction d’'un mémoire
de réclamation, le maitre d’ceuvre encourt, sans mise en demeure ni procédure contradictoire préalables, des
pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 200 euros.

En complément de I'article 16 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre peut se voir appliquer les pénalités ci-dessous
énoncées.

Voir article E19 du présent CCAP

La carence constatée du maitre d’ceuvre dans la notification des ordres de service de démarrage de travaux
donne lieu a I'application d’une pénalité dont le taux, par jour de retard (compris entre la date ol I'ordre de
service aurait d(i étre délivré a ses destinataires et celle ol il I'a réellement été) est fixée a 1/2.000° du montant
HT du ou des marché(s) concerné(s).

La carence constatée du maitre d’ceuvre dans la notification des ordres de service de prestations nouvelles
(non prévues dans le marché initial des titulaires des marchés de travaux) donne lieu a I'application d’une
pénalité dont le taux, est fixée a 200 € par jour de retard (compris entre la date ol I'ordre de service aurait d(i
étre délivré a ses destinataires et celle ou il I'a réellement été) et par OS.
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En cas de non-respect du processus décrit a I'article 9.1 du présent CCAP concernant les travaux modificatifs, il
sera appliqué une pénalité forfaitaire de 500 € HT.

En cas de non-respect d’'une mise en demeure de soumettre a I'acceptation du maitre d’ouvrage un sous-
traitant non déclaré, il sera appliqué une pénalité de 500 € par jour de retard a compter de I’échéance fixée
dans la mise en demeure jusqu’au dépdt du dossier de demande d’acceptation dudit sous-traitant.

En cas de constat d’une sous-traitance occulte alors que les travaux concernés sont achevés, il sera appliqué
une pénalité de 8 000 € sans préjudice le cas échéant d’une résiliation du marché prononcée dans les conditions
de I'article H27.2 du présent CCAP.

Conformément a I'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiére de protection de la main-d'ceuvre, et d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur
le chantier.

En cas de retard dans la production des pieces mentionnées aux articles D. 8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code
du travail, il lui sera appliqué aprés mise en demeure préalable une pénalité de 500 € H.T. par jour de retard
(quel que soit le nombre de documents manquants).

En cas de manquement a la réglementation relative au travail dissimulé, il sera appliqué apres mise en demeure
et procédure contradictoire préalables une pénalité de 8 000 €, sans préjudice le cas échéant d’une résiliation
du marché prononcée dans les conditions de I'article H27.2 du présent CCAP.

Si les observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé ou du contréleur
technique ne sont pas suivies d’effet dans un délai de 15 jours ou dans le délai prescrit par ces derniers ou en
cas d’'urgence immédiatement, le retard constaté sera sanctionné apres mise en demeure préalable d’une
pénalité d’'un montant de 500 € par jour de retard (quel que soit le nombre de document ou de réserves non
levées, et qui seront inscrit dans la mise en demeure).

En cas de retard d’exécution du fait du maitre d’ceuvre, excédant une franchise de quinze jours (15) ouvrables,
il lui sera appliqué sans mise en demeure ni procédure contradictoire préalable une pénalité par jour de retard,
des le premier jour de retard, qui sera égale a :

P = 1000 € + 1/5 000® du montant additionné du forfait de rémunération des éléments de
mission DET, VISA et AOR.

Le maitre d’ouvrage appliquera, sans mise en demeure ni procédure contradictoire préalable, une pénalité
forfaitaire de 200 € par absence non justifiée du maitre d’ceuvre aux réunions prévues dans le présent CCAP
ou CCTP et ce tout au long de I'exécution des prestations du présent marché (réunions de chantier, réunions
des maitrises, opérations de réception, garantie de parfait achévement, ou pour lesquelles une convocation lui
aura été adressée — voir article A1.6 du présent CCAP).
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Si le maitre d'ceuvre ne procéde pas aux opérations préalables a la réception (OPR) dans le délai fixé par les
documents contractuels des marchés de travaux, et en I'absence de justification valable de la part du maitre
d’ceuvre de son refus de procéder aux OPR, il sera appliqué sans mise en demeure ni procédure contradictoire
préalable une pénalité par jour de retard, des le premier jour de retard, qui sera égale a :

P = 2% du prix de base, hors TVA, du marché correspondant a I'élément de mission AOR

Par ailleurs, si le maitre d’ouvrage a fait appel a un assistant éventuel pour I'assister dans les OPR, le colt induit
par le recours a cet assistant sera mis a la charge du maitre d'ceuvre.

Par ailleurs le délai d’établissement par le maitre d'ceuvre de la proposition de réception des travaux est celui
fixé par les documents contractuels régissant les marchés de travaux. En cas de retard dans I'établissement de
la proposition de réception des travaux, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité, pour chague marché de
travaux concerné, dont le montant est fixé par jour de retard a 1/200° du montant en prix de base hors TVA de
I'élément de mission AOR.

En cas de manquement aux obligations de confidentialité telles que prévue a I'article 5.1 du CCAG-MOE, il sera
appliqué une pénalité d’'un montant de 5 000 €, sans mise en demeure ni procédure contradictoire préalable,
et sans préjudice le cas échéant d’une résiliation du marché prononcée dans les conditions de I'article H27.2
du présent CCAP.

En cas de manquement, par le maitre d’ceuvre ou d’un de ses sous-traitant, a ses obligations en matiere de
protection des données personnelles prévues a I'article 5.2 du CCAG-MOE et a I'article A1.11 du présent CCAP,
il sera appliquée une pénalité de 5 000 € par manquement constaté, sans mise en demeure ni procédure
contradictoire préalables, sans préjudice le cas échéant d’une résiliation du marché prononcée dans les
conditions de I'article H27.2 du présent CCAP.

Conformément a l'article 7 du CCAG-MOE, le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent
les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé
des personnes et de préservation du voisinage.

Par ailleurs les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du maitre
d’ceuvre dans I'exécution du présent marché.

En cas de manquement, par le maitre d’ceuvre ou I'un de ses sous-traitants, a ces obligations, il sera appliqué
une pénalité d’'un montant de 5 000 € par manquement constaté.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de sanctionner tout manquement du titulaire non visé par les
pénalités mentionnées aux articles C8, C9 et C10.1 a C10.13 du présent CCAP.

Pour les manquements du titulaire aux conséquences irréversibles, une pénalité forfaitaire de 1 500 € pourra
étre appliquée pour chaque occurrence de manquement, sans mise en demeure préalable.

Pour les manquements auxquels le titulaire est tenu de remédier, une pénalité de 200 € par jour de retard
pourra étre appliquée, a compter de la date ol le manquement est constaté, sans mise en demeure préalable.
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Dans le cadre de la réalisation des éléments de mission, le maitre d’ceuvre doit rester dans le cadre de
I’enveloppe financiere prévisionnelle fixée par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d’ouvrage un co(t prévisionnel des travaux a I'issue des études d’avant-
projet définitif (APD).

Ce colt prévisionnel correspond a la somme de tous les marchés de travaux nécessaires pour mener a son
terme la réalisation de I'ouvrage conformément au programme technique détaillé (PTD) et notamment les
dépenses suivantes :

= Les travaux de batiment tous corps d’état et tous les équipements immeubles nécessaires au bon
fonctionnement de I'opération immobiliere, compris toutes les sujétions résultant des observations
du controleur technique ;

= Le cas échéant, les travaux provisoires nécessaires au maintien de I'activité pendant toute la durée
du chantier

= Les travaux d’adaptation au terrain, Voirie et Réseaux Divers ;

= Le dimensionnement des locaux et équipements techniques ;

=  Les travaux résultant des obligations du Maitre d’Ouvrage au regard du Code du Travail envers le
Personnel chargé de 'exécution des travaux de construction notamment celles prévues a la section
7, Chapitre VIII, Titre Ill, Livre Il du Travail ;

= Le mobilier a prévoir par le concepteur (précisé dans le PTD et sur les fiches de spécifications
techniques annexées).

En revanche, le co(t prévisionnel des travaux ne comprend pas :

= LaTVA;

= Les honoraires de maitrise d’ceuvre ;

= Les dépenses d'exécution d’ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;

= Les honoraires du contréle technique, de I’OPC, du CSPS, du CSS|, etc... ;

= Les frais de police d’assurance « Dommage — Ouvrage » et « Tous Risques Chantier » ;
= Les équipements mobiliers, sauf ceux décrits dans le programme.

= Les frais de référés préventifs le cas échéant

= Les frais de Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD)

Si le colt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des études d’APD
est supérieur a I'enveloppe financiere mentionnée dans I’Acte d’Engagement, le maitre de |'ouvrage peut
refuser d’admettre ces prestations, et demander au maitre d’ceuvre, qui s'y engage, de reprendre sans
rémunération supplémentaire ses études pour aboutir a un colt prévisionnel des travaux compatible avec
I'enveloppe financiére prévisionnelle.

Aprés admission des études d’APD par le maitre de I'ouvrage, le co(it prévisionnel des travaux ainsi que le
montant de la rémunération définitive du maitre d’ceuvre sera arrété par avenant notifié au maitre d’ceuvre.

N

Le maitre d’ceuvre s’engage a respecter ce colt prévisionnel des travaux sous peine d’application des
stipulations des articles D14 et H27.3 ci-aprés.

En cas de modifications ultérieures de programme ou de prestations décidées par le maitre d’ouvrage, et
conduisant a des modifications dans la consistance du projet, le marché de maitrise d’ceuvre fait I'objet d’un
avenant qui arréte le programme modifié ainsi que les incidences de ces modifications sur colt prévisionnel
des travaux et sur le forfait définitif de rémunération du titulaire, sur le fondement de I’article R. 2194-1 du
Code de la commande publique.
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Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MO-MOE
fixé a I'acte d’engagement.

Par dérogation a I’article 13.2 du CCAG-MOE, le co(t prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance
de 2% pour I'ensemble du projet.

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance fixé a I'alinéa précédent.

L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément
de sa mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la mise en concurrence lancée pour la passation des marchés de
travaux le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la passation des
marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt cumulé des marchés de travaux en valeur « MO travaux »,
tel que défini dans le cadre de ces mises en concurrence (co(t de référence).

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant cumulé des offres considérées comme économiquement les plus
avantageuses par application des criteres de sélection des offres, pour chacun des lots objet des mises en
concurrence, par un coefficient d’actualisation égal au rapport de l'index BTO1 pris respectivement au mois
MO-MOE visé a l'article D12 du présent CCAP et au mois « MO travaux » défini ci-avant. Ce coefficient est
arrondi au millieme supérieur.

Si le colt de référence des travaux, apres application du coefficient d’actualisation prévue a I'alinéa précédent,
est supérieur au seuil de tolérance fixé a 'article D13 ci-avant, le maitre de I'ouvrage peut déclarer la mise en
concurrence infructueuse. Le maitre de I'ouvrage peut également demander au maitre d’ceuvre la reprise des
études en cas de dépassement du seuil de tolérance ne résultant pas de circonstances que le maitre d'ceuvre
ne pouvait prévoir, et ce sans rémunération supplémentaire.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions d’études reprises dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de
20 jours a compter de compter de I'accusé de réception de la demande du maitre d’ouvrage.

Sur la base des études reprises par le maitre d’ceuvre, et aprées leur admission par le maitre de I'ouvrage, le
maitre d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours a
compter de I'accusé de réception de cette admission afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure de mise en concurrence. L’établissement de ce nouveau dossier ne donne lieu a aucune
rémunération complémentaire pour le maitre d’ceuvre.

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte de marchés de travaux passés par le maitre de I'ouvrage
pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la mise en concurrence des
marchés de travaux, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.
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Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « MO travaux » fixé
dans le cadre de la passation des marchés de travaux (indiqué dans I'acte d’engagement des marchés de
travaux).

Par dérogation a I'article 13.2 du CCAG-MOE, le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de
tolérance. Ce taux de tolérance est de 2%. Les marchés de travaux devront donc clairement faire ressortir la
répartition entre les parties neuves et les parties restructurées.

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(lt par le taux de
tolérance indiqué a I'alinéa précédent.

Le colt total définitif des travaux, déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de 'ouvrage, est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et le cas échéant intégrés
ou non dans des avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix, ramené en
valeur « MO travaux » par I'index BTO1 tel que défini a I'article D14 ci-avant.

Conformément a l'article 2.5.7 du CCTP, les travaux modificatifs ou supplémentaires exécutés en cours
d’exécution des marchés de travaux, seront classées dans I'une des trois catégories qui y sont définies.

Seules les modifications relevant de la catégorie 3 au sens de I'article 2.5.7 du CCTP seront prises en compte
dans la détermination des colts pour le calcul du co(t total définitif des travaux et pour le controle du respect
du seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux. Toutefois, ne seront pas comptabilisées dans cette
incidence, les travaux qui auront par ailleurs fait I'objet d’'une indemnisation du maitre de I'ouvrage par
I’assurance professionnelle des concepteurs.

Si le cot total définitif des travaux, tel que défini a I'article E18 ci-avant, est supérieur au co(t de réalisation
des travaux augmenté de son seuil de tolérance, visés respectivement aux articles E15 et E17 du présent CCAP,
et dans la mesure ol ce dépassement du seuil de tolérance résulte d’'un manquement du maitre d'ceuvre dans
ses missions de conception ou dans ses missions de direction de I'exécution des marchés publics de travaux et
d'assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception, sa rémunération sera réduite (cf. article R.
2432-4 du CCP).

En effet, dans ce cas, le maitre d'ceuvre supporte une pénalité égale a 10 % de la différence entre le colt total
définitif des travaux constatés et le colt de réalisation initial augmenté de son taux de tolérance.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération du maitre
d'ceuvre correspondant aux éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des travaux relevant
de la catégorie 3 au sens de I'article 2.5.7 du CCTP dépasse le seuil de tolérance défini a I'article E17 du présent
CCAP, des retenues intermédiaires provisoires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage
sur les décomptes du titulaire.

Dans le cadre de I'élément de mission DET le maitre d’ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a
destination des titulaires des marchés de travaux selon les modalités fixées par I'article 2.5.3 du CCTP.
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Les Ordres de services émis par le maitre d’ceuvre a destination des entreprises doivent étre contresignés et
notifiés par le Maitre d’Ouvrage pour les sujets suivants :

e Date de commencement des travaux

e Interruptions des travaux

e Modification de programme

e  Modification de projet

e  Modification de montant de marchés

e  Prix nouveaux pour ouvrages non prévus

La responsabilité du maitre d’ceuvre sera pleinement engagée quant a toutes conséquences de I’émission d’un
ordre de service en violation avec les stipulations de Iarticle 2.5.3 du CCTP, notamment quant aux
conséquences onéreuses des ordres de service émis en méconnaissance de ces stipulations sur |'exécution des
marchés publics de travaux.

Le maitre d’ceuvre établit, selon modele fourni par le maitre de I'ouvrage, et soumet a la notification du maitre
d’ouvrage, des avenants aux marchés de travaux accompagnés des devis correspondants et des piéeces
nécessaires a assurer la tragabilité de I'opération (dont le rapport technique circonstancié).

Le maitre d’ceuvre est également chargé d’établir, et de soumettre a la signature du maitre d'ouvrage les
courriers et mises en demeure prévus au CCAG travaux et CCAP applicable, ainsi que les déclarations de sinistre
nécessaires a la mise en ceuvre des assurances souscrites par le maitre de I'ouvrage pour la réalisation de
I'opération (assurances Dommages Ouvrages, Tous Risques Chantiers...).

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de protection de la
main d’ceuvre, d'hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

De plus, la coordination d'hygiene et de sécurité sera prévue dans les conditions de |'article A1.4.2 du présent
CCAP.

Le maitre d'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-
1 du Code du travail. En application des dispositions du Code du travail, et en particulier des articles R.4532-1
et suivants, le maitre d’ceuvre, qui doit prévoir dans son projet la prise en compte de toutes les obligations mis
a la charge du maitre de I'ouvrage par le code du travail, est notamment chargé :

= D’établir une notice regroupant I'ensemble des données qui sont de nature a avoir une incidence
sur I’hygiéne et la sécurité des travailleurs appelés a travailler sur le chantier ;
=  De collaborer a la mise en application des obligations relatives a la sécurité et la protection de la
santé des travailleurs ;
=  De communiquer au maitre d’ouvrage tous documents nécessaires a I’exercice de sa mission.
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du maitre d’ouvrage ou du coordonnateur SPS. Le
maitre d’ceuvre participera activement au college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail.

Les modalités d’exécution de la mission DET et, notamment de la présence du maitre d’ceuvre sur le chantier,
sont précisées au CCTP.

Toutefois, il est précisé qu’en application de I'article L. 2193-3 du Code de la commande publique, le maitre
d’ouvrage exige que le maitre d’ceuvre assure lui-méme la mission DET, en cas de groupement de maitrise
d’ceuvre, afin que ce dernier puisse s’assurer du respect du projet architectural qu’il a élaboré, conformément
a I'alinéa 3 de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. En outre, il lui appartient de se
faire assister aux réunions de chantier hebdomadaires par au moins un représentant du ou des bureaux
d’études.
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Le maitre d’ceuvre proposera a I'agrément du maitre de I'ouvrage, avec leur curriculum vitae, les noms de
toutes les personnes chargées d’assurer avec lui la mission DET. En cas de refus d’agrément par le maitre
d’ouvrage, il revient au maitre d’ceuvre de faire une autre proposition.

Il ne pourra déléguer la partie de cette mission qui concerne la participation physique a toutes les réunions
de chantier, qu’avec I'accord préalable écrit du maitre de I'ouvrage, sur le nom de son représentant a ces
réunions. Dans le cas ou cet accord serait donné, il devra néanmoins participer personnellement :

= Aux réunions mensuelles maitrise d’ceuvre / maitrise d’ouvrage (nommées réunions des maitrises).
=  Aux visites de chantiers programmées par le maitre de I'ouvrage, son représentant agréé devant
lui-méme étre présent aux visites inopinées, a condition d’en étre avisé quarante-huit heures (48h)
a l'avance.
=  Aux opérations de réception des travaux.
Le non-respect des obligations prévues au présent article pourra donner lieu a I'application des pénalités
prévues a I'article C10.8 du présent CCAP, sans mise en demeure préalable.

En dérogation de I'article 24 du CCAG-MOE, le Maitre d'Ouvrage devient propriétaire au fur et a mesure de leur
production de tous documents, plans, maquettes, rapports, développements Informatiques et plus
généralement de toutes créations techniques, littéraires et/ou artistiques réalisées par le Titulaire dans le cadre
du marché.

Le Titulaire cede a titre exclusif au Maitre d'Ouvrage, sur les ceuvres protégées par la législation sur le droit
d'auteur réalisées dans le cadre du marché (ci-apres les Créations), les droits d'exploitation et de reproduction
et notamment :

e Ledroit de construire et de faire construire tout ou partie du programme, d'adapter, interpréter,
compléter, modifier le programme et/ou les créations, avec ou sans lui, notamment dans le cadre de
permis de construire nouveaux et/ou modificatifs, en cas de résiliation du marché quelle qu'en soit
la cause ;

e Ledroit d'adapter modifier, étendre, réduire I'immeuble, avec ou sans lui, notamment dans le cadre
de permis de construire nouveaux et/ou modificatifs, postérieurement a I'achévement de
I'immeuble. A ces fins, le Maitre d'Ouvrage pourra librement faire appel a tout Maitre d'CEuvre et/ou
architecte de son choix ;

e Le droit de procéder a la numérisation de tout ou partie des créations et/ou de leurs adaptations,
quels qu'en soient les supports, les modes d'enregistrement ou de consultation ;

e Ledroit de représenter et faire représenter publiquement les créations ;

e Ledroit de reproduire et de faire reproduire, de diffuser et de faire diffuser, d'éditer et de faire
éditer, tout ou partie des créations et/ou de leurs adaptations, sous toutes formes, par tous moyens
et sur tous supports connus ou Inconnus a ce jour, et ce pour les besoins de la réalisation du projet
et/ou de la promotion du maitre de I'ouvrage ou du groupe auquel il appartient.

La cession susmentionnée s'entend pour tous les pays et produira ses effets pendant toute la durée de
protection des droits telle qu'elle ressort de la Iégislation en vigueur et notamment du Code de la propriété
intellectuelle, y compris toute prolongation éventuelle qui pourrait étre accordée.

Le Titulaire garantit au Maitre d'Ouvrage la jouissance des droits cédés contre tous troubles, revendications et
évictions quelconques. Il déclare qu'il dispose des droits cédés par le présent marché sur toutes les créations
réalisées par lui-méme, les membres de son équipe et les Intervenants extérieurs directement missionnés par
lui.

Le Titulaire conserve le droit d'utiliser, représenter, exposer et reproduire les créations pour son usage
personnel et privé et aux fins d'expositions et de salons ainsi plus généralement qu'aux fins de la promotion de
son activité en tant que Maitre d'CEuvre, a charge d'en informer préalablement le Maitre d'Ouvrage dont le
nom complet devra en outre étre mentionné.
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La cession des droits ci-dessus n'exonére pas le Maitre d'Ouvrage de |'obligation Iégale de mentionner le nom
complet du Maitre d'CEuvre dans toute publication des créations, ainsi que d'une maniere générale, de veiller
au respect de son droit moral.

La présente session est consentie pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle
afférents aux créations Issues de I'exécution des prestations et aux éléments qui les composent.

La mission du maitre d’ceuvre s'acheve a la plus tardive des dates suivantes :

= L’expiration du délai de la garantie de parfait achévement, éventuellement prolongé selon les
modalités prévues au CCTP du présent marché,

=  Lalevée de la derniéere réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie, sur demande du maitre d’ceuvre, par le maitre
de I'ouvrage et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. Cette décision sera notifiée par le
maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre, par tous moyens lui donnant date certaine.

Conformément a l'article 9.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage a souscrit ou va souscrire aux assurances
listées ci-apreés.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour la durée des travaux une police d'assurance Tous
Risques Chantier couvrant, a concurrence de leur montant, les colts de réparation des travaux neufs en cas de
dommages matériels les atteignant.

Au cas oU cette garantie serait souscrite, information en sera donnée aux différents intervenants liés
directement au maitre d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et impliqués dans la conception et la
direction des travaux.

La franchise est supportée par I'entreprise dont les travaux sont endommagés. A défaut, elle est imputée au
compte prorata du chantier.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de souscrire une police Dommages Ouvrage visée a l'article L. 242-
1 du Code des assurances.

La franchise est supportée par I'entreprise dont les travaux sont endommagés. A défaut, elle est imputée au
compte prorata du chantier.

Pour les opérations de plus de 15 millions d’euros HT, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire, un
Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD).

Il est précisé ici a toutes fins utiles que le CCRD garantira aussi les sous-traitants de tous rangs avec une clause
de renonciation a recours de I'assureur CCRD a leur égard.

Le maitre d’ceuvre s’engage a adhérer a la police ainsi souscrite par le maitre d’ouvrage auquel il donne mandat,
pour négocier les clauses et souscrire pour son compte, conformément a l'article L. 112-1 du Code des
assurances. Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans I'intérét commun des parties concernées.
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En complément a I'article 9 du CCAG-MOE, le titulaire s’engage a respecter les engagements décrits ci-apreés.

En cas de groupement, chacun de ses membres est soumis a ces mémes obligations

Tous les intervenants constituant la maitrise d’ceuvre et, le cas échéant, ses sous-traitants devront chacun étre
garantis par une police de responsabilité civile, souscrite aupres d’assureurs notoirement solvables, destinée a
couvrir les conséquences de leur responsabilité civile professionnelle en cas de préjudices causés a tout
intervenant, tout tiers, ou tout contractant, y compris le maitre de |'ouvrage, a la suite de tous dommages
corporels, matériels et immatériels, intervenus avant, pendant et aprées I'exécution des prestations, objets du
présent marché, et causés soit du fait du personnel du titulaire, soit du fait de ses prestations.

Cette garantie devra également valoir tant avant qu'en cours et apres réception des travaux, aussi longtemps
que la responsabilité du titulaire peut étre recherchée.

Le maitre d’ouvrage appréciera si des montants de garantie présentés différemment peuvent étre considérés
comme équivalents a ces minima.

Le titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants doivent étre garantis par une police couvrant leur
responsabilité décennale visée aux articles 1792 et suivants du Code civil, conformément aux articles L. 241-1
et L. 241-2, L. 243-2 a L. 243-9 du Code des assurances.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension, dans
les conditions similaires a celles prévues par les dispositions citées a 'alinéa précédent et par I'annexe | de
I'article A243-1 du Code des assurances, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties
anciennes de la construction.

Par dérogation et en complément a I'article 9.1.3 du CCAG-MOE, les attestations d'assurance de responsabilité
civile professionnelle et responsabilité décennale exigées du maitre d’ceuvre et de ses sous-traitants éventuels
devront étre fournies :

= Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d’exécution de celui-ci.

= A tout moment durant I'exécution du marché et minimum une fois par an au renouvellement de
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle, sur demande du maitre d’ouvrage
et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

Conformément a I'article 30.1 du CCAG-MOE, le défaut d’attestation d’assurance peut conduire a la résiliation
du marché au torts du titulaire.

L'attestation d'assurance décennale, devra :

=  Comporter la mention selon laquelle la couverture des dommages de nature décennale est
accordée a concurrence du colt des travaux de réparation de l'ouvrage a la réalisation duquel
I’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et
qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du Il de I'article L. 243-1-1 du Code des
assurances.

=  Comporter le montant des garanties complémentaires des dommages immatériels et le cas échéant
des existants

=  Comporter la mention des missions garanties, en cohérence avec celles effectivement assumées
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=  Mentionner la période de validité de I'assurance, cette période devant inclure la date de Déclaration
d’Ouverture du Chantier.

Les attestations produites devront étre datées de moins de trois mois et émaner de la compagnie d'assurance
elle-méme sur son papier a en-téte. L'attestation de responsabilité civile professionnelle devra comporter
mention que |'assuré est a jour de ses primes.

Aucun reglement de situation ou de solde ne sera effectué sans présentation d’attestations d'assurance
conforme aux présentes stipulations.

Toute surprime appliquée par I'assureur Dommages Ouvrage du fait d'une absence ou une insuffisance
d'assurance du maitre d’ceuvre, ou en cas de groupement de I'un des co-traitants, ou du fait de |'utilisation
d'une technique particuliére ou de toute autre cause, est automatiquement mise a la charge de la personne
défaillante. Le maitre d’ceuvre, ou en cas de groupement le co-traitant concerné, s'engage a régler au maitre
d'ouvrage la surprime due dés que la notification lui en est faite par ce dernier.

La souscription de contrats d'assurance par le maitre d'ouvrage, ne dégage en aucune facgon le titulaire de ses
obligations vis-a-vis du maitre d'ouvrage et des tiers. Il reste tenu de garantir le maitre d'ouvrage de toute
recherche en responsabilité ou de tout dommage de leur fait y compris aprés réception des travaux et s'oblige
le cas échéant a répercuter I'ensemble des obligations d'assurance a leurs sous-traitants.

La résiliation du présent marché est régie par les articles 27 a 31 inclus du CCAG-MOE sous réserve des
précisions suivantes.

Par dérogation et en complément de I'article 27 du CCAG-MOE, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité
d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission définis a I'article A1.8.1 du
présent CCAP, auquel est assorti un prix. La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a
aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

Pour I'application de I'article 31 du CCAG-MOE, les parties conviennent que pourra notamment étre considéré
comme motif d’intérét général justifiant la résiliation du marché, des motifs liés au financement de I'opération
ou des modifications significatives du programme MOE.

Par dérogation aux articles 27 et 31 alinéas 1 du CCAG-MOE, la résiliation pour motif d’intérét général n’ouvre
pas droit au titulaire a indemnisation du manque a gagner subi par le titulaire. Le maitre d’ceuvre a droit, en
revanche, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et
strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations
déja payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de
I'indemnité dans un délai de quinze jours apres la notification de la résiliation du marché.

Il est fait application de I'article 30 du CCAG-MOE.

Par dérogation a l'article 3.5.4 du CCAG-MOE, en cas de défaillance du mandataire du groupement, les
membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplagant. A défaut, et a I'issue d’un délai de quinze
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jours courant a compter de la notification de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage de procéder a son
remplacement, le marché peut étre résilié aux torts du groupement, sans mise en demeure préalable.

Par dérogation et en complément a I'article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le
maitre d’ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux dans
le respect du colt prévisionnel des travaux assorti du seuil de tolérance fixé a I'article D13 du présent CCAP, ou
bien dans le cas d’une mise en concurrence infructueuse, lorsque le titulaire ne peut mener a bien la reprise
des études permettant la dévolution des marchés dans les limites du coQt prévisionnel.

Dans I’éventualité ou le titulaire (ou I'une des personnes physiques ou morales constituant le groupement si le
titulaire est un groupement) tomberait sous le coup d’une exclusion découlant des articles L2141-1 a L2141-6-
1 du Code de la commande publique, cela constituerait un motif de résiliation du marché aux torts du titulaire.

La résiliation du marché pourra donner lieu a I'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire, dans
les conditions de I'article 34 du CCAG-MOE.

Le maitre d’ceuvre établira un plan de management pour formaliser les organisations, procédures, processus,
documents types, etc. instaurés pour maitriser I'opération dans tous ses aspects et en rendre compte au maitre
d’ouvrage pour les themes suivants :

e Organisation des intervenants et répartition des responsabilités

e Communication et échanges de documents

e Autorisations administratives, concessionnaires, permis

e Management des études de conception

e Consultation des entreprises

e Management de la construction

e Gestion financiére et comptable

e Calendrier

e Management des risques

e Gestion environnementale

e Annexes et documents types

Il actualisera ce plan a chaque changement d’étape de ses missions.

Le maitre d’ouvrage impose la mise en place d’une solution de dématérialisation de tout le processus de gestion
des documents d’études et d’exécution, sur le principe d’un service de GED (Gestion Electronique de Données)
permettant le travail collaboratif autour du projet et la tragabilité des actions de I'ensemble des intervenants.

Cette solution de dématérialisation est a la charge du MOE et inclus a son forfait de rémunération.

Les fonctionnalités et les modalités en sont décrites au CCTP du présent marché.

Le maitre d’ouvrage prend a sa charge la gestion et le suivi dématérialisé des marchés de travaux et de
prestations intellectuelles.

L'utilisation du service sera obligatoire pour tous les participants a I’acte de construire. Le maitre d’ceuvre est
tenu d’utiliser le systéeme d’échange dématérialisé fourni par le MOA pour la gestion et le suivi des situations
de travaux et le suivi des marchés de travaux (avenants, agréments de sous-traitance, travaux supplémentaires,
FTM, etc...). Il devra I'intégrer aux dispositions d’exécution des marchés de travaux qu’il rédigera.
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Le maitre d’ouvrage impose la mise en place d’un outil collaboratif de suivi des remarques en phase réalisation
et des réserves en phases OPR / Réceptions.

Cette solution de dématérialisation est a la charge du MOE et inclus a son forfait de rémunération.

Les fonctionnalités et les modalités en sont décrites au CCTP du présent marché.

La maitrise d’ceuvre s’inscrira dans une démarche BIM et menera ses missions en utilisant une maquette
numérique 3D et en procédant a des échanges de fichiers interopérables entre I'ensemble des intervenants.

La MOE utilisera cette démarche de la phase conception a la phase de réception des ouvrages dans la
perspective d’une poursuite en exploitation, y compris remise des DOE. La maquette numérique réalisée
permettra au MOA d’assurer |'exploitation-maintenance du batiment. Le MOE se conformera aux dispositions,
organisation et méthodes décrites dans la convention jointe au marché et ses évolutions ultérieures.

Dans le cas d'un marché passé avec un groupement d'opérateurs économiques solidaire et sauf dans
I'nypothése ou les paiements sont effectués sur des comptes séparées, le comptable assignataire du marché,
aupres duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des membres du groupement d'opérateurs
économiques, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l'intégralité de la
somme pour slreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.

Si I'éventualité ci-dessus survient ou si I'un des membres du groupement est défaillant, le membre du
groupement en cause ne peut s'opposer a ce que les autres membres du groupement demandent au maitre
d'ouvrage que les paiements relatifs aux prestations qu'ils exécuteront postérieurement a ces demandes soient
faits, en cas de compte unique, a un nouveau compte unique ouvert a leurs seuls noms.

Conformément aux dispositions prévues a I'article R.2194-1 du Code de la commande publique et a I’article 26
du CCAG-MOE, les clauses du présent marché pourront étre réexaminées dans les conditions suivantes :

- Encas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son
ampleur et modifiant de maniere significative les conditions d’exécution du marché, les parties
examinent de bonne foi les conséquences, notamment financiéres, de cette circonstance.

- Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou
partielle, des surco(ts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis
par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

o  Des surcol(ts liés aux modifications d’exécution des prestations ;

o Des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché. Le titulaire
est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé a des constatations
contradictoires pour permettre au maitre d’ouvrage d’évaluer les moyens
supplémentaires effectivement mis en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés
pour la révision des prix du marché.
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Chm Centre Hospitalier Le Mans (72)

Projet COEUR de Sarthe : Construction d’un Plateau Technique et restructuration de la Chirurgie Ambulatoire

Centre Hospitalier Le Mans

Article du CCAP Article du CCAG Maitrise d'CEuvre auquel il est
dérogé

B6.2 11.2

B6.2.5.1 115

B6.2.5.2 11.2

c8.1 29.2

8.4 16.2.1/16.2.2/16.23/16.2.4

C8.5.2 21

C8.6 21.2.1

c8.7 15.3

C94.2 16.2.3/16.2.4

D13 13.2

E17 13.2

F23 24

G26.3 9.13

H27.1 27

H27.2 27 /31

H27.3 3.5.4/30
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