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Le contenu des éléments de la mission de maitrise d'ceuvre est celui défini aux articles L. 2430-1 a L. 2431-3 et
R.2431-1aR. 2431-37 du Code de la commande publique et a I'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités
techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrages
publics a des prestataires de droit privé, avec les précisions complémentaires apportées dans le présent

document.

La personne habilitée a représenter le maitre d'ceuvre et a prendre sur-le-champ toute décision nécessaire, est
désignée dans l'acte d'engagement. Cette personne est en particulier chargée durant toute la durée de
I'exécution du marché :

>
>

D'assurer la coordination effective de toutes les études, du suivi financier et du suivi des travaux.
D'assister a toutes les réunions de mise au point et de suivi de I'opération organisées par le maitre
d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage et a tous les rendez-vous de chantier
D’encadrer les réunions et visites durant I’'année de parfait achevement.

A noter que, pour I'ensemble des plans remis dans le cadre du projet, les couleurs de la charte graphique
OSCIMES seront a respecter en couleurs pastelles pour déterminer les différents secteurs fonctionnels du futur
établissement. La charte OSCIMES vous est présentée ci-apres. A noter que les zones en restructuration seront
entourées d’un trait rouge.

Famille d'activités A2MO

Types d'UF - UG / secteurs considérés

Code couleur
(base Oscimes)

PLATEAU TECHNIQUE Bloc opératoire / SSPI, Imagerie interventionnelle, bloc endoscopies, bloc 41-255-41
accouchements
3 g IMAGERIE Imagerie, médecine nucléaire, radiothérapie 93-253-173
w
E ;‘:‘ Urgences / UHCD, SAMU/SMUR, hélistation, Unité médico-judiciaire (UMJ) /|
a v URGENCES Centre d'Accueil des Victimes d’Agression (CAUVA), sas ambulances, zone 255-46-46
NRBC I —
SOINS CRITIQUES Réanimation / Soins intensifs / Unités et lits de Surveillance continus 255-216-138
AMBULATOIRE Hopitaux de jour, Unité de chirurgie ambulatoire, Hémodialyse 255-128-255
PLATEAU
FROID  |cONSULTATIONS / EXPLORATIONS Consultations, explorations fonctionnelles 238-204-255
HOSPIT HOSPITALISATIONS Hospitalisation compléte / de semaine, 255-145-71
CM BIOLOGIE LABORATOIRE laboratoires biologie médicale, anapath, Centres de Ressources Biologiques 173-173-255
g3
‘Z a PHARMACIE Pharmacie a Usage Intérieur, Unité de reconstitution des cytostatiques 173-239-255
o w S
g =
STERILISATION Stérislisation 98-128-236
ACCUEIL Halls d'entrée principale des batiments , cafétérias, boutiques 250-191-143
SERVICES ADMINISTRATIFS Eogaux adlml‘nlstratvlon / direction, aulrgs ;ones tertiaires non.a .destlnlall‘on des| 209-139-0
équipes médico soignantes, salles de réunions (hors staff), admissions, régie
T S —
x N " . £ a . N
< TERTIAIRE MEDICO SOIGNANT lg!ur(‘eaux medllcaux/ secrétariats m_edu?aux | staffs, bureaux de poles, service social, 255-255.0
E équipes mobiles, cellules de coordination, UTEP, HADetc.
w
RECHERCHE Unités de Rechgrche Clinique (URC), Centres d'Investigation Clinique (CIC), 209-185-0
centres de maladies rares
ENSEIGNEMENT Ecoles, amphithéatres, IFS|, IFAS 164-105-52
" LOCAUX DU PERSONNEL Vestiaires, médecine du travail, self, internat, chambre de_ gardefl identifiées, 100-100-100
4] locaux de type salles de gym / salle de sport, créches, garderies,
o
9 ARCHIVES Archives mortes / vives 130-130-130
o
2 [
e ROV SUARSIRIS LEEHRIMUES Restauration, linge, déchets, magasins, bionettoyage, stockages plan blanc 222-222-222
2 HOTELIERES
E  |rovcronssupponrs Losistioues  Senies s sce bonccel alers domarenare DS skl
z TECHNIQUES, BIO MED, INFORMATIQUE S s (s Y g
o brancardage, etc.), service sureté/sécurité
[
SERVICE MORTUAIRE service mortuaire / Institut Médico Légal (IML) 230-230-230
AUTRES FONCTIONS EFS, Université, INSERM, éducation nationale, ville, associations, PMI, mutuelles, 174-104-222
logements,etc. 7T
"
= LOCAUX TECHNIQUES locaux techniques en production primaire, locaux relais, CTA, etc. 130-130-130
= S
3 CIRCULATIONS GENERALES circulations non affectées a une UG, paliers d'étage 255-255-0
LOCAUX VACANTS circulations non affectées a une UG, paliers d'étage 130-130-130
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Par ailleurs, afin de faciliter I'analyse des projets, I'ensemble des dessins graphiques positionnera le Nord en
haut des plans.

Les études d’Esquisses, premiére étape de la réponse de la maitrise d’ceuvre aux objectifs, données et
contraintes du programme ont pour objet de :

» Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme,
d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées, d'en indiquer les délais de
réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de I'enveloppe financiere prévisionnelle
retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux.

» Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site,
et suggérer des études géologiques et géotechniques, environnementales, techniques ou urbaines
complémentaires dans des délais compatibles avec les enjeux calendaires de I'opération.

Les études d’esquisse font I'objet d’'une présentation au maitre d’ouvrage, en proposant éventuellement
certaines mises au point du programme.

Il est demandé les plans des niveaux significatifs établis au 1/200éme ainsi que I'expression de la volumétrie
d'ensemble avec éventuellement une facade significative au 1/200éme.

Les éléments suivants sont a remettre dans le cadre de I'Esquisse :

- Une note sur le parti architectural et fonctionnel : exposé du parti architectural et fonctionnel
proposé avec description des « idées forces » et la justification des principaux choix adoptés ;

- Une note technique Tous Corps d’Etat ;

- Un calendrier de réalisation du projet a I'échelle de temps du trimestre, accompagné d’une note de
phasage exposant les principes retenus et I'organisation, ainsi que les moyens mis en ceuvre ;

- Une note décrivant le déroulement du chantier et les impacts sur les flux et fonctionnements du site ;
- Un état des surfaces utiles par local et un récapitulatif des surfaces dans ceuvre par entité et pour
I’ensemble du projet indiquant la répartition des surfaces entre I'extension et la restructuration ;

- Une note financieére comportant I'évaluation prévisionnelle des travaux.

- Un plan de masse au 1/500°™ faisant apparaitre notamment les voiries, les espaces verts et les
parkings et mettant en évidence les abords, les dénivelées, les acces aux batiments ;

- Le plan des niveaux au 1/200°™ pour les parties neuves et pour |'existant impacté par la
restructuration.

- Une axonométrie regroupant 'ensemble des flux et des liaisons tant a I'intérieur qu’a I'extérieur
(principes de circulations verticales et horizontales et affectations fonctionnelles)

- LU'ensemble des fagades au 1/200%™; soient les 4 facades du projet Coeur de Sarthe ainsi que 3 fagades
du batiment Monet ;

- Les coupes significatives au 1/200™™ (au moins 2 coupes : une pour chaque orientation : Nord-sud
avec Monet et Est-Ouest). Ces coupes mentionneront obligatoirement les altimétries rattachées NGF
en cohérence avec le plan topographique de la zone ainsi que les pentes des versants de toiture ;

- Une vue d’ensemble du projet (couleur) a l'initiative du concepteur permettant d’apprécier la
construction neuve et son insertion vis-a-vis du site (vue aérienne) ;

- Deux perspectives extérieures :

e De I'entrée du futur batiment (au niveau des urgences) depuis la rue Degré a hauteur
d’homme (couleur) permettant d’apprécier I'intégration dans le site et la vue depuis la rue
Degré) ;

e De I'entrée depuis le coté des quais logistiques a hauteur d’homme (couleur) permettant
d’apprécier le liaisonnement avec le batiment Monet.

- Une ou plusieurs vues des ambiances intérieures du projet (au moins 4 ambiances pour les secteurs
suivants : SAU, Bloc, UCA, réanimation).

- Une maquette numérique du projet architectural.
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Les études d'Avant-Projet, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a l'issue des
études d'esquisses approuvées par le maitre d'ouvrage, comprennent :

l a) Les études d'Avant-Projet Sommaire qui ont pour objet de :

>
>

v

Préciser la composition générale en plan et en volume.
Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'urbanisme, a la sécurité
incendie, a I’hygiéne et a la sécurité des travailleurs, a I'accessibilité des personnes handicapées.
Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ainsi que les
hauteurs disponibles.
Apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces d'accompagnement.
Proposer les dispositions techniques envisagées, notamment en ce qui concerne les principes
structurels et les typologies de matériaux.
Proposer les performances techniques a atteindre, notamment en ce qui concerne les installations
techniques.
Réaliser une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, pour permettre un maitre
d’ouvrage de faire un choix éclairé en matiere de production énergétique.
Réaliser les études et calculs nécessaires aux réglementations thermiques et environnementales
en cohérence avec les attendus du programme (études et simulations a compléter et mettre a jour
tout au long du projet, tant durant la conception que durant les travaux, jusqu’a la réception) :

e Calculs des indicateurs RT Existant / RT 2012 / RE 2020

o ..
Au plus tard 3 semaines apres le lancement de la phase APS, lister I'ensemble des diagnostics
complémentaires dont il a besoin dans le cadre de ses études (études de sol, repérage amiante,
carottage structure, relevés des réseaux, plan de bornage, plan géomeétre, ...) et rédiger pour le
maitre d’ouvrage le cahier des charges de chacun des prestataires a missionner. Le maitre d’ceuvre
fournira au maitre d’ouvrage une analyse technique des offres des prestataires.
Préciser un calendrier de réalisation et le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles.
Etablir une estimation du colit prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés.
Prendre en compte les objectifs d’exploitation — maintenance.

Les éléments a produire reprendront et détaillerons I’ensemble des documents a produire en phase Esquisse.
Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200éme, avec certains détails significatifs au

1/100éme.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Les études d’APS font I'objet d’une réunion d’échange avec le maitre d’ouvrage a l'issue de |'analyse de ces
études par le maitre d’ouvrage.

b) Les études d'Avant-Projet Définitif, fondées sur I'Avant-Projet Sommaire approuvé par le Maitre d'Ouvrage,
et qui ont pour objet de :

>
>
>

Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme.

Arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect.

Vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I'urbanisme, a la
sécurité incendie, a I'hygiene et a la sécurité des travailleurs, a 'accessibilité des personnes
handicapées.

Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement
indicatif.

Définir les matériaux et les installations techniques.
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» Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques.

» Confirmer les études et calculs nécessaires aux réglementations thermiques et environnementales
en cohérence avec les attendus du programme (études et simulations a mettre a jour tout au long
du projet, tant durant la conception que durant les travaux, jusqu’a la réception) ; le calcul des
indicateurs carbone (impact CO2 des matériaux et des consommations énergétiques) est requis a
ce stade.

» Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme

» Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement certains choix d'équipements en fonction

de I'estimation des colts d'investissements, d'exploitation et de maintenance.

Préconiser et justifier le mode de dévolution des différents marchés de travaux le plus adapté aux

contraintes et caractéristiques de I'opération.

Etablir I'estimation définitive du coit prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.

Préparer 'exploitation — maintenance et estimer les colts d’exploitation

Confirmer le calendrier de réalisation et le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles.

Proposer les principes d’organisation de chantier et de phasage éventuel.

v

vvyyvyy

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100éme, avec certains détails significatifs au
1/50éme.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques
proposées.

Les plans du rendu APD devront permettre de valider la surface et I'ergonomie des locaux types en
représentant en plan les éléments immobiliers et mobiliers occupant I'espace de chaque local type, tels que
définis dans les fiches par local type. A cet effet, le Maitre d’ceuvre représentera :

- Entraits pleins les équipements immeubles par destination (par exemple paillasses, lave-mains, ...)
- En traits pointillés les équipements mobiliers a charge du maitre d’ouvrage (par exemple bureaux,
chaises, ...)
A ce stade le maitre d'ceuvre fournira également des fiches de spécifications techniques par local (mise a jour
des fiches fournies au programme) et les plans d’implantation des équipements techniques et spécifiques a
charge du Maitre d’CEuvre.

Les études d’APD font I'objet d’une réunion d’échange avec le maitre d’ouvrage a l'issue de I'analyse de ces
études par le maitre d’ouvrage.

c) Les études d'Avant-Projet comprennent également |'établissement des dossiers et les consultations
relevant de la compétence de la maitrise d’ceuvre et nécessaires a I'obtention des autorisations d’urbanisme
et des autres autorisations administratives, ainsi que I'assistance au maitre d'ouvrage au cours de leur
instruction.

Les études d'Avant-Projet comportent notamment les prestations suivantes qui seront exécutées a l'issue de
la phase A.P.D. et apres validation de cette phase :

» Elaboration et constitution des dossiers de demande d’autorisations d’urbanisme (permis de
démolir, permis de construire, permis d’aménager, ...) ainsi que des dossiers d’autorisation
d’aménager un ERP, et le cas échéant les dossiers de demande d’autorisations modificatives.

» Assistance a I’élaboration des dossiers (d’autorisation et/ou de déclaration) et a Pinstruction des
procédures en matiére environnementale (évaluation environnementale, installations classées
pour la protection de I’environnement, IOTA, autorisation de défrichement, dérogation espéces
protégées, enseignes...). L’élaboration de ces dossiers d’autorisations reste a la charge du Maitre
d’ouvrage, mais le Maitre d’ceuvre devra fournir tous les extraits nécessaires de son travail de
conception (piéces graphiques et écrites). Il devra également assister le Maitre d’ouvrage pour
répondre aux questions des services instructeurs sur les ouvrages congus par le Maitre d’ ceuvre.
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» Elaboration des notices, notes de calcul et justificatifs attestant la conformité réglementaire des
ouvrages (sécurité incendie, accessibilité, acoustique, parasismique, performance énergétique
et environnementale, études de sols / hydrogéologie ...).

» Toutes consultations des services de I’administration, sans exception, nécessaires a I'obtention
des autorisations d’urbanisme ou en matiére environnementale (Services préventionnistes,
commission d’accessibilité des personnes a mobilité réduite, ABF, services de l'urbanisme,
services vétérinaires, concessionnaires de réseaux, collectivités, services de I'état, etc.)

Au titre de ces éléments de mission, le maitre d'ceuvre devra reprendre, a ses frais, tout ou partie des études
si les dossiers ci-dessus font I'objet, de la part des autorités compétentes, d'un avis défavorable ou d'un avis
favorable avec réserve. Les délais d'études seront alors prolongés par ordre de service dans les conditions fixées
au CCAP et au CCAG-MOE.

Le maitre d’ceuvre s’engage a prendre en compte de I'ensemble des éventuelles prescriptions mentionnées
par I'autorisation d’urbanisme et/ou celles rendues en matiére environnementale, qui auront été délivrées, y
compris les autorisations modificatives.

Le maitre d’ceuvre fera son affaire de la proposition d’'une trame pour l'affichage réglementaire de
I'autorisation d’urbanisme (maquettage du panneau et installation sur la parcelle). Ensuite, le maitre d’ouvrage
réalisera I'affiche aprés la notification de I'autorisation d’urbanisme.

a) Les études de Projet ont pour objet de :

» Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre.

» Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et tous les
équipements techniques ; a ce titre, le maitre d’ceuvre réalise dans la cadre de sa mission de base
la micro-implantation spatiale de tous les terminaux intégrés au bati (prises et terminaux de
courant fort, de courants faibles, de Chauffage-Ventilation-Climatisation, de plomberie, de fluides
médicaux, de pneumatiques, ...)

» Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides

» Coordonner les informations et contraintes nécessaires a |'organisation spatiale des ouvrages, en
fonction de I’éventuel allotissement et du mode de dévolution des différents marchés de travaux.

» Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet.

» Etablirun colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré.

» Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de
I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation.

» Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Conforter la conformité réglementaire et/ou normative des ouvrages

» Confirmer les études et calculs nécessaires aux réglementations thermiques et environnementales
en cohérence avec les attendus du programme (études et simulations a mettre a jour tout au long
du projet, tant durant la conception que durant les travaux, jusqu’a la réception)

» Conforter les principes d’organisation de chantier et de phasage éventuel.

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50éme avec tous les détails

significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20éme a 1/2éme.

v

De fagon générale, pour les lots techniques, le maitre d’ceuvre fournira les plans généraux de principe et au
besoin les plans de détails définissant sans ambiguité le positionnement et les principes de raccordement du
matériel défini au CCTP (plans de calepinage). A ce titre, seront notamment inclus dans le PRO, les documents
suivants (liste non exhaustive) :

V.R.D.:

- Plans de nivellement

- Plans des revétements, plantations, mobiliers, etc...
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- Plans des réseaux extérieurs de distribution et d'évacuation (assainissement, eau potable, gaz,
électricité, télécommunications, réseau de chaleur, etc.) avec sections, pentes, niveaux de
regard et raccordement aux ouvrages des concessionnaires (ou aux ouvrages exécutés sous la
responsabilité de tiers).

GROS-OEUVRE

- Plans de positionnement et repérage des batiments

-Vues en plan des différents niveaux, cotés de fagon a définir sans ambiguité les volumes
intérieurs et extérieurs

- Vues en élévation des fagades et pignons
- Coupes

- Plan d'implantation des fondations et principes de fondation (ce qui implique les éléments de
mission d’ingénierie géotechnique de type G2 suivant la norme NFP 94-500).

- Plans nécessaires pour préciser aux entreprises, les détails constructifs imposés par I'Architecte

ETANCHEITE, COUVERTURE, FACADES

- Schémas de principe

- Croquis de détail des raccordements entre éléments différents acrotéres, joints de dilatation,
garde-corps, etc...

- Plan des éléments de fagade avec détails

_ Plan des menuiseries extérieures avec détails

PLOMBERIE

- Plan de cheminement des canalisations d'alimentation et d'évacuation (y compris section)
- Plan d'implantation des appareils et appareillage

- Plan de maquettage des locaux techniques, schéma de fonctionnement des installations

CHAUFFAGE — CLIMATISATION — VENTILATION - DESENFUMAGE
- Plans de principe, schéma de fonctionnement des installations de chauffage et de climatisation,
d'extraction et de soufflage

- Plans d'implantation des appareils d'émission de calories pour le chauffage statique et de
frigories pour la climatisation

- Plans de cheminement des réseaux de chauffage et de climatisation
- Plans de cheminement des gaines pour la ventilation et la climatisation
- Plan de maquettage des locaux techniques (chaufferie, sous stations, etc.)

_ Calcul et optimisation des indicateurs RT/R

ELECTRICITE — COURANTS FORTS

- Schéma de principe de l'installation, schéma unifilaire des armoires

~ Plans de cheminement des distributions principales verticales et horizontales (y compris
dimensions des cables)

- Plans de positionnement des tableaux et fiches d'équipement les concernant
- Plans de positionnement des différents appareils et appareillages
- Bilan de la puissance a installer

- Plan de maquettage des locaux techniques
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ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES (VDI, détection incendie, alarmes techniques, interphone,
informatique, précablage, etc.)

- Schéma de principe des installations
- Plans de cheminement des tableaux et fiches d'équipement les concernant
- Plans de positionnement des différents appareils et appareillages

- Plan de maquettage des locaux techniques

FLUIDES MEDICAUX

- Schéma de principe des installations

_ Plans de cheminement

TRANSPORT AUTOMATISE, TRANSPORT PNEUMATIQUE

- Schéma de principe des installations
- Plans de cheminement

- Fiches équipements

Ainsi que les notices suivantes (liste non exhaustive) :

- Respect reglementation sur I'accessibilité handicapé

- Respect sécurité et protection santé

- Qualité environnementale si besoin

- Exploitation / maintenance

- Notice acoustique

- Limites de prestations entre lots

- Controle d’essais et de réception des ouvrages et installations
- DOE

- Estimation consommations énergétiques

- Organisation du chantier et desserte

- Etc.

Les études de Projet font I'objet d’une réunion d’échange avec le maitre d’ouvrage a l'issue de |'analyse de ces
études par le maitre d’ouvrage.

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :

>

v

Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces administratives
et techniques prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la maitrise d’ceuvre,
correspondant a |'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation
(PRO). Le dossier doit étre adapté selon le mode de dévolution de ces marchés (allotissement ou
non).

Dans ce cadre, le Maitre d’CEuvre devra fournir les fichiers nécessaires a la dématérialisation, et ce
selon les spécifications du prestataire retenu.

Préparer, la sélection des candidats et procéder a leur examen.

Analyser les offres et le cas échéant les variantes

Préparer le cas échéant les mises au point pour permettre la passation des marchés de travaux par
le maitre d'ouvrage.

Marché de Maitrise d'CEuvre — CCTP
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Les documents d'études de projet (PRO) seront intégrés au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour
permettre aux opérateurs économiques de chiffrer sans ambiguité, les prestations des différents corps d'état.
lls constitueront ensuite les éléments de base contractuels de la phase d'exécution des travaux.

Le Maitre d’ceuvre devra établir les cadres financiers a remplir par les entreprises consultées (bordereau des
prix unitaires, devis quantitatif estimatif, décomposition globale et forfaitaire des prix), et ce pour I'ensemble
des lots, en y intégrant les spécificités propres a I'opération (phases, tranches optionnelles, batiments
concernés, TVA, ...) : les entreprises devront remplir ces cadres qui seront annexés a leur acte d'engagement.

Le maitre d’ceuvre assistera le Maitre d’ouvrage pour la rédaction de I’avis d’appel public a la concurrence.

Le maitre d’ceuvre devra de fagon générale intégrer au DCE tous les documents techniques nécessaires pour
permettre aux opérateurs économiques en charge des travaux de répondre aux attendus du programme et a
la réglementation en vigueur et en particulier intégrer (liste non exhaustive) :

» Les documents techniques du PRO, ajustés en fonction des échanges avec le maitre d’ouvrage
Le planning enveloppe du projet (a détailler par I’OPC).

Un lot 0 du CCTP, définissant les exigences communes a tous les lots.

Les études thermiques et environnementales actualisées

vwvyy

Le DCE se présentera sous forme d'un dossier général comportant :

N

» D'une part, un premier dossier comprenant les pieces communes a tous les lots (pieces
administratives :

o Les pieces administratives de la consultation préparés par le MOE en collaboration avec le MOA :
modele d'acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulieres et reglement de la
consultation

o Les piéces techniques élaborées par la MOE : planning, plans d'architecte, notice d'hygiene et de
sécurité, etc.).

» Et d'autre part, un dossier spécifique par lot ou macro-lot comprenant chacun le bordereau des
pieces relatives a ce lot ou macro-lot, les cadres financiers et le cahier des clauses techniques
particulieres lui correspondant.

Le maitre d’ceuvre compilera lI'ensemble du dossier DCE, s’assurera de la cohérence de I'ensemble des
documents, et transmettra le dossier prét pour sa publication par le maitre d’ouvrage. Le DCE comportera donc
I'ensemble des pieces produites par le maitre d’ceuvre et celles produites par les différents intervenants du
projet (pieces administratives, RICT, PGC, diagnostics, ...).

Tout au long de la consultation, afin de ne pas fausser la mise en concurrence :

» Le maitre d'ceuvre est tenu de respecter scrupuleusement I'égalité de traitement des candidats.

» Le maitre d’ceuvre ne peut recevoir directement des interrogations et/ou des demandes de
précisions ou de compléments par les candidats/soumissionnaires. Dans pareil cas, il doit inviter
les candidats/soumissionnaires a transmettre leurs questions et/ou demandes par le profil
d’acheteur du maitre d’ouvrage. Les questions et/ou demandes de la part des
candidats/soumissionnaires sont transmises par le maitre d'ouvrage ou son assistant a maitrise
d’ouvrage (AMO) au maitre d’ceuvre pour que ce dernier établisse une proposition de réponse. La
question et la réponse seront diffusées a I'’ensemble des candidats/soumissionnaires par le maitre
d'ouvrage.

» Le maitre d'ceuvre s'interdit de communiquer a quiconque aucune information confidentielle
afférentes a la mise en concurrence, telles les informations couvertes par le secret des affaires ou
celles dont la communication pourrait nuire a une concurrence loyale entre les opérateurs
économiques, y compris la liste des opérateurs économiques ayant retiré le DCE ou la liste des
opérateurs économiques participant a la mise en concurrence.
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Lors de la consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre est associé a la sélection des candidatures
réceptionnées a la suite de I'avis d’appel a concurrence. A cette fin, apres ouverture des plis contenant les
candidatures, le contenu des dossiers de candidatures lui sont transmis par le maitre d’ouvrage ou son AMO,
afin qu’il procéde aux vérifications requises (complétude du dossier, conditions de participation, motifs
d’exclusion si nécessaire). Il propose ensuite au maitre d’ouvrage les candidatures a retenir, si besoin, apres
application des critéres de sélection des candidatures

Aprés ouverture des plis contenant les offres, le maitre d'ouvrage ou son AMO transmet au maitre d'ceuvre
pour avis, le dossier complet des propositions regues.

Le maitre d’ceuvre remettra une analyse motivée des offres (technique et financiere) ainsi qu’une proposition
de classement au maitre d’ouvrage au regard des critéres de sélection des offres, sous forme de rapport
d’analyse.

Si des variantes sont remises a l'initiative des soumissionnaires et/ou imposées par le maitre d’ouvrage, le
maftre d'ceuvre devra accomplir sans rémunération complémentaire, I'analyse motivée de ces variantes,
énoncée ci-avant.

Le maitre d'ceuvre établit a partir de pieces contenues dans les offres qui lui sont remises, et sans prendre
contact avec les entrepreneurs, un rapport dans lequel il indique pour chacune des offres, y compris les
variantes, tout élément susceptible d’intéresser le maitre d’ouvrage et son AMO sur la qualité de I'offre
examinée, et a minima les éléments suivants :

» Une synthése de I'analyse des pieces administratives

Les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au DCE.

Les réserves éventuelles qu'elles appellent du point de vue technique ou financier.

Les imprécisions, erreurs, ou omissions relevées notamment au regard des documents techniques
(plans, ...) ou des cadres financiers (décompositions des prix forfaitaires ou sous-détails de prix
unitaires).

vvyy

Ce rapport doit étre remis dans le délai fixé au CCAP au maitre d'ouvrage qui propose si nécessaire une réunion
au cours de laquelle sont examinées les remarques émises par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage et son
AMO. Le maitre d’ouvrage décide, au cours de son entretien en accord avec le maitre d'ceuvre, des contacts
éventuels a prendre avec les soumissionnaires pour obtenir tous renseignements complémentaires jugés
nécessaires, et ce dans le respect de la réglementation en matiére de commande publique.

Le choix définitif des titulaires des marchés de travaux appartient au maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre est également associé a I'acceptation des sous-traitants et a I'lagrément de leurs conditions
de paiement si des sous-traitants sont présentées dans les offres remises par les soumissionnaires.

En outre, lorsque dans le cadre de la procédure de passation des marchés de travaux, une variante a été
proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre d'ouvrage, les études de projet doivent étre
complétées pour assurer la cohérence de la variante avec les Avant-Projets ou les études de Projet, en
établissant la synthese des plans et spécifications nécessaires a cette fin, les éventuels colts induits, et le cas
échéant les prescriptions résultant d’une éventuelle autorisation d’urbanisme et/ou en matiére
environnementale modificative.

En cas de mise en concurrence infructueuse, le maitre d'ceuvre doit assister le maitre d'ouvrage pour la
passation du ou des marché(s) concerné(s), soit en recourant a une nouvelle procédure identique, soit en
recourant a une procédure avec négociation, si les conditions du 6° de I'article R.2124-3 du Code de la
commande publique sont réunies, ou soit en concluant le(s) marché(s) sans publicité ni mise en concurrence,
si les conditions de I'article R. 2122-2 du méme code sont réunies. Le maitre d’ceuvre modifiera les documents
du DCE en conséquence.

Deux cas sont a distinguer :
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- Si enveloppe financiére non respectée (offre inacceptable) : le maitre d'ceuvre reprendra son DCE
autant de fois que nécessaire pour se mettre en cohérence avec son estimation.

- Siabsence d’offres ou offres irréguliéres ou inappropriée, le Maitre d'Euvre reprendra son DCE dans
la limite d’une reprise de DCE.

Il appartient au maitre d'ceuvre d'assister le maitre d'ouvrage dans la mise au point des marchés de travaux
avec leurs attributaires préalablement a la signature desdits marchés.

A cet effet, il rédigera pour chaque marché les documents de mise au point en intégrant de maniere exhaustive
dans I'ensemble des documents contractuels et/ou dans un document dédié de type OUV11 les éléments de
I’offre mise au point de I'attributaire. Ces documents mis a jour par le maitre d’ceuvre a la suite de I'attribution
des marchés et de leur mise au point constitueront un dossier « marché a jour » qui servira pour tout le suivi
du chantier.

Le maitre d’ceuvre est I'interlocuteur principal des titulaires des marchés de travaux, et plus généralement de
I’ensemble des intervenants a I'opération. A ce titre, il est tenu de faire respecter par les différents intervenants
en charge des travaux I'ensemble des stipulations des marchés de travaux dont ces derniers sont titulaires. Le
maitre d’ceuvre ne peut toutefois y apporter des modifications sans I'accord préalable du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit :

» S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées.

» S'assurer que les documents a produire par le ou les titulaire(s) des marchés de travaux, sont
conformes aux stipulations de leurs marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction, normalement décelables par un homme de I'art.

» S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne |'application effective d'un schéma directeur
de la qualité, s'il en a été établi un.

» Délivrer tous ordres de service et établir tous procés-verbaux nécessaires a |'exécution du ou des
marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier.

» Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.

» Vérifier, pour chaque marché de travaux, les projets de décomptes mensuels ou les demandes
d'avances présentés par le titulaire du marché concerné, établir les états d'acomptes, vérifier le
projet de décompte final et, établir le décompte général. Cette vérification pourra se faire via une
plateforme dématérialisée mise en place par le maitre d'ouvrage

» Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les titulaires
des marchés de travaux en cours d'exécution desdits travaux et sur le décompte général, assister
le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire
les mémoires de réclamation de ou des entreprises.

La présente mission inclut les prestations nécessaires au remplacement d’une entreprise défaillante pour
guelque cause que ce soit (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d’'une autre entreprise).

La durée de la période de préparation ainsi que les conditions d'établissement durant cette période du
programme d'exécution des travaux, sont fixées dans les documents contractuels régissant les marchés de
travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre se fait remettre par les titulaires des marchés de travaux toutes les piéces prévues
par les documents contractuels de ces marchés de travaux. Il dirige la mise au point de ces documents.
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Le maitre d’ceuvre participe, le cas échéant en lien avec le responsable de la mission d'ordonnancement-
pilotage-coordination (OPC), a I’élaboration du calendrier détaillé d’exécution. Le calendrier détaillé
d'exécution doit étre revétu d'une mention d'approbation par chacun des titulaires des marchés de travaux et

visé par le maitre d'ceuvre avant d'étre approuvé par le maitre d'ouvrage.

Le maitrise d'ceuvre établit durant la période de préparation, en collaboration avec I'OPC, un « tableau de
bord » de la gestion des échantillons : listage des échantillons a fournir, calendrier de fourniture, pointage des
remises et des validations. Le maitrise d'ceuvre est responsable de la tenue et mise a jour de ce tableau de bord
des échantillons durant toute la durée du chantier.

Pour exercer la direction de I'exécution des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit assurer une présence
significative sur le chantier. Il sera représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans I'acte
d'engagement.

Au moins une réunion de chantier hebdomadaire sera organisée par le maitre d'ceuvre, a des dates fixées en
accord avec le maitre d'ouvrage qui y sera représenté.

Le maitre d’ceuvre effectuera la visite de chantier nécessaire pour qu’il se fasse une idée de I'avancement du
chantier préalablement a la réunion hebdomadaire et non durant celle-ci. Cette visite préalable ne dispense
pas de finir la réunion par une nouvelle visite collective cette fois pour visualiser uniquement les points évoqués
en réunion.

Le maitre d'ceuvre organisera, en dehors des réunions de chantier, a chaque fois que nécessaire, des réunions
spéciales avec tous les intervenants concernés et dont il en informera le maitre d'ouvrage, et le cas échéant
son AMO, qui pourront y assister.

Ces réunions spéciales seront destinées a :

» Régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées.
» Mettre au point des plans d'exécution et/ou le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les réunions de chantier et les réunions spéciales précitées feront I'objet d'un compte-rendu DET établi par le
maitre d'ceuvre et diffusé dans les 48 heures a tous les intervenants de l'opération (entreprises, maitre
d'ouvrage, AMO, contréleur technique, etc....).

En outre, le maitre d'ceuvre assurera des visites inopinées chaque fois que nécessaire, en sus de ses visites lors
des réunions hebdomadaires de chantier.

Le maitre d'ceuvre émet tous les ordres de service a destination des titulaires des marchés de travaux, sauf
clause contraire dans les documents contractuels régissant ces marchés.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en trois exemplaires par le maitre
d'ceuvre aux titulaires des marchés de travaux selon les modalités et les délais prévu dans les documents
contractuels régissant ces marchés.

Chaque titulaire d’un marché de travaux concerné retourne au maitre d'ceuvre deux exemplaires complétés
par la date de réception et signés.

Le maitre d'ceuvre en transmet un exemplaire au maitre d'ouvrage.

Toutefois, certains ordres de service ne peuvent étre émis par le maitre d'ceuvre qu'au vu d’un accord écrit
préalable du maitre d'ouvrage. Il s'agit des décisions ayant pour effet de modifier la durée des marchés de
travauy, les délais d'exécution des travaux ou leur prix, dont notamment :

» Notification de la date de commencement de la période de préparation et d’exécution des
travaux ;
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Affermissement d'une tranche optionnelle ;

» Notification de modifications de la masse des travaux, d'augmentation du montant des travaux,
de changement dans |I'importance des diverses natures d'ouvrage ;

Prolongation des délais d'exécution ;

» Ajournement ou interruption des travaux.

v

Le maitre d'ceuvre tiendra un journal de chantier ol seront consignés pendant toute la durée du chantier

» Ses visites et constatations.

» Lesvisites et constatations des autres intervenants, tel le maitre d'ouvrage, son AMO, le contréleur
technique, etc...

» Tous les ordres de service donnés conformément a l'article 2.5.3 du CCTP ci-dessus.

» Tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques.

» Les comptes-rendus de chantier.

Ce journal deviendra la propriété du maitre d'ouvrage a qui il sera remis en fin de chantier.

Une réunion de coordination mensuelle, appelée réunion des maitrises, sera organisée entre le maitre
d'ouvrage, son AMO, le maitre d'ceuvre, I'OPC, le SSI et le contréleur technique et le CSPS pour faire le point
de I'avancement du chantier et des problémes administratifs, techniques, financiers et de sécurité rencontrés.
Les comptes-rendus de ces réunions seront établis et diffusés par '’AMO.

Pour I'établissement des décomptes de marchés de travaux, le maitre d'ceuvre se conformera aux prescriptions
des documents contractuels régissant ces marchés et au CCAP du présent marché.

Le maitre d’ouvrage prend a sa charge la gestion et le suivi dématérialisé des marchés de travaux et de
prestations intellectuelles. Le maitre d’ceuvre est tenu d’utiliser le systéme d’échange dématérialisé fourni par
le MOA pour la gestion des situations de travaux et de prestations intellectuelles entre les entreprises, la
Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage. Il devra en outre I'intégrer aux dispositions d’exécution des marchés
de travaux qu'’il rédigera.

Ce service permettra I'échange dématérialisé des situations de travaux et de prestations intellectuelles entre
les entreprises, la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage et sera interfacé avec Chorus portail Pro pour
permettre de répondre aux obligations de transmission dématérialisée des factures, en application de I'article
L2192-1 du Code de la Commande Publique.

Les dates de présentation des situations par les titulaires des différents marchés concernés, de vérification et
de validation par le maitre d’ceuvre et les représentants du maitre d’ouvrage, telles qu’elles figurent sur les
écrans et les éditions du service de dématérialisation des factures, font foi. Ces dates valent « accusé de
réception » pour l'interlocuteur suivant du circuit de validation, conformément au circuit de vérification imposé
par le service et défini dans la convention d’interchange.

Le maitre d’ceuvre conserve la responsabilité du controle de I'ensemble des éléments, piéces jointes et
informations qui composent les situations de travaux des titulaires des marchés de travaux, ainsi que toutes
les vérifications nécessaires des marchés (agrément de sous-traitants par exemple, etc.)

Il aura, notamment, en charge le contréle et la validation des calculs automatisés de révision et de la validité
des attestations de paiement direct pour les sous-traitants qui y ont droit.

Le maitre d'ceuvre est chargé de procéder a I'analyse technique et financiere de toutes les propositions de prix
établies par les titulaires des marchés de travaux, qu'elles soient en plus ou en moins-value et qu'elles soient
établies a la suite d’'une demande du maitre d'ceuvre, du maitre d'ouvrage ou spontanément par le titulaire.
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Un tableau récapitulatif devra étre présenté en réunion mensuelle (art. 2.5.5 ci-avant). Ce tableau sera établi
sur le modéle proposé par le maitre d’ceuvre dans le cadre de son offre.

Le maitre d'ouvrage classera les travaux modificatifs ou supplémentaires dans I'une des trois catégories
suivantes :

e Catégorie 1: Modifications dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du maitre
d’ouvrage ;

e Catégorie 2 : Modifications liées a des événements extérieurs au maitre d’ouvrage et au maitre
d'ceuvre, par exemple par suite d’'un changement de réglementation, ou de la défaillance technique
ou économique d’une entreprise, aléas résultant de la nature du sol, etc...

e Catégorie 3 : Modifications dans la consistance du projet imputables au maitre d’ceuvre par suite
d’erreurs ou d’'imprévisions de ce dernier dans ses études, ou dans la conduite des travaux.

Le maitre d'ceuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants et a I'agrément de leurs conditions de
paiement, susceptibles d’étre présentés par les titulaires des marchés de travaux, postérieurement a la
conclusion de ces marchés. Il examine la conformité des piéces administratives (assurances, KBIS, ...), les
références, capacités et moyens des sous-traitants proposés. Il doit signaler au maitre d'ouvrage tout sous-
traitant présent sur le chantier et non déclaré par I'entrepreneur principal.

Le processus de gestion des documents d’études et d’exécution sera réalisé sur la base d’une solution de
dématérialisation de type GED (Gestion Electronique de Données) permettant le travail collaboratif autour du
projet et la tragabilité des actions de I'ensemble des intervenants.

Le maitre d’ouvrage confie au maitre d’ceuvre la mise en place et I'administration de la plateforme de gestion
documentaire collaborative, suivant les modalités détaillées a I’article 5.1 du présent CCTP

Les titulaires des marchés de travaux devront effectuer leurs propres calculs et plans d'exécution, complétant
les documents fournis dans le DCE.

Le maitre d'ceuvre doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése
établies par les titulaires des marchés de travaux et leur délivrer son visa. Ce visa est préalable a tout
commencement d'exécution.

Dans ce cas, le maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'ils ont établis respectent les dispositions du
projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Cet examen de conformité au projet des études d'exécution et de synthese faites par les titulaires des
marchés de travaux ainsi que leur visa par le maitre d'ceuvre, ont pour objet d'assurer au maitre d'ouvrage que
les documents établis par lesdits titulaires des marchés de travaux respectent les dispositions du projet établi
par le maitre d'ceuvre.

Pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre doit établir avec les titulaires des marchés
de travaux le calendrier d'établissement des documents d'exécution qui, une fois signé par ces derniers,
deviendra contractuel.

Au fur et a mesure que le maitre d’ceuvre appose ses visas, il devra conforter les études et calculs nécessaires
aux réglementations thermiques et environnementales en cohérence avec les attendus du programme (études
et simulations a mettre a jour tout au long du projet, tant durant la conception que durant les travaux, jusqu’a
la réception), ce qui implique la mise a jour des études et des calculs y afférents le cas échéant.

Pour les documents devant étre soumis au contréleur technique, le maitre d'ceuvre ne pourra notifier son visa
qu'aprés avoir regu instruction du maitre d'ouvrage sur les suites a donner a I'avis du controleur technique.
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Le mafitre d'ceuvre devra tenir un tableau de suivi des visas et des avis des différents intervenants et ce pour
I'ensemble des documents EXE. Il le présentera chaque mois au maitre d'ouvrage en réunion des maitrises.

Chaque lot fera I'objet d'un examen technique permettant de qualifier la nature exacte des travaux. Dans
I'nypothése de travaux recourant a des techniques non courantes, le maitre d’ceuvre en fera obligatoirement
déclaration préalable par écrit et en temps utile au maitre d'ouvrage lequel pourra alors opposer un refus de
mise en ceuvre de ceux-ci dans |'attente de connaitre la position de son assureur Dommages Ouvrage. Le
manquement a la présente obligation de renseignements par maitre d’ceuvre engagerait sa responsabilité
contractuelle a I'égard du maitre d'ouvrage notamment dans I'hypothése d'un refus de garantie aprés sinistre
de I'assureur dommages ouvrage et ce jusqu'a |'expiration de la garantie décennale.

Sans objet (pas de mention EXE confiée a la MOE).

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement, a pour objet :

» D'organiser les opérations préalables a la réception des travaux sur la base d'un planning
prévisionnel des OPR détaillé produit par I'OPC sous la responsabilité du maitre d’ceuvre.

» D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée.

De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrage.

» De constituer le dossier architectural des ouvrages exécutés a partir des plans conformes a
I'exécution remis par chacun des titulaires de marchés de travaux.

» De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a |'exploitation de I'ouvrage, a partir des
plans conformes a |'exécution remis par chacun des titulaires de marchés de travaux, des plans de
recollement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des
fournisseurs d'éléments d'équipements mis en ceuvre.

v

Le maitre d'ceuvre établit la liste détaillée des documents constituant les DOE et les DUEM. Il lui appartient de
collecter, vérifier et remettre au maitre d'ouvrage les documents fournis apres exécution par les titulaires des
marchés de travaux, prévus par les documents contractuels de leur marché, et notamment

» Les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution.

» Les notices de fonctionnement et d'entretien.

» Les consignes d'exploitation des ouvrages.
Les DOE et DUEM devront impérativement respecter une arborescence préalablement validée par le maitre
d'ouvrage.

En outre, le maitre d'ceuvre établit une attestation indiquant que les ouvrages sont conformes aux prescriptions
techniques et administratives de I'autorisation d’urbanisme. Le maitre d'ceuvre établit si nécessaire une
demande d’autorisation d’urbanisme modificative « balai » pour assurer la conformité entre ouvrages exécutés
et l'autorisation administrative délivrée, avant le dép6t de la déclaration attestant l'achevement et la
conformité des travaux (DAACT).

Les obligations du maitre d'ceuvre relatives a la réception des travaux sont celles définies dans les documents
contractuels régissant les marchés de travaux, et notamment celles du chapitre 5 du CCAG applicables a ces
marchés.
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Les visites nécessaires aux opérations préalables a la réception (OPR) seront programmées par le maitre
d'ceuvre en accord avec les titulaires des marchés de travaux, le maitre d'ouvrage, et le contréleur technique,
et auront lieu en présence de leurs représentants qualifiés :

» Visites de pointage d'achévement de toutes les parties d'ouvrage.
» Essais de réception des installations techniques selon le programme établi par le maitre d'ceuvre
et qui figurera dans les marchés de travaux.
Les opérations préalables a la réception feront I'objet d'un procés-verbal propre a chague marché de travaux,
selon les modalités prévues dans les documents contractuels régissant les marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre devra faire procéder, par les titulaires des marchés de travaux, aux travaux nécessaires pour
lever les réserves dans les délais fixés en accord avec le maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre utilise un systéme dématérialisé pour la réalisation des OPR et de la réception,
il devra mettre a disposition cet outil a 'ensemble des intervenants (MOA, AMO, ...), y compris la prise en
charge des éventuelles licences et gestion des droits d’acces.

Le maitre d’ceuvre fournira toutes les notices, notes de calcul, attestations et justificatifs attestant la
conformité réglementaire des ouvrages (sécurité incendie, accessibilité, acoustique, parasismique,
performance énergétique et environnementale, ..). Ces documents tiendront compte des ouvrages,
équipements et matériaux effectivement mis en ceuvre, et attesteront de la conformité des ouvrages
réceptionnés.

Le maitre d'ceuvre doit s'assurer que les titulaires des marchés de travaux remplissent tout au long du délai de
garantie, leurs obligations de "parfait achevement" prévues dans les documents contractuels de leurs marchés.

Pour ce faire le maitre d'ceuvre se mobilisera autant que nécessaire et prévoira au minimum une réunion par
mois durant la durée de cette garantie pour faire le point avec le maitre d'ouvrage sur les désordres constatés
et I'avancement des travaux réalisés pour y remédier.

A ce titre, le maitre d’ceuvre devra :

- Constater les éventuels désordres survenus durant le délai de cette garantie et les notifier aux
titulaires des marchés de travaux concernés

- Formuler des préconisations techniques sur les travaux nécessaires pour remédier a I'ensemble des
désordres couvert par cette garantie,

- Organiser les interventions des entreprises aux fins de réaliser les travaux nécessaires en lien avec la
maftrise d’ouvrage

- S'assurer que |'exécution des travaux est conforme aux documents contractuels, aux prescriptions
techniques et réglementaires applicables et aux regles de I'art

De plus, le maitre d'ceuvre provoquera deux mois avant I'expiration du délai de cette garantie, la réunion sur
place de toutes les parties concernées et adressera au maitre d'ouvrage pour chaque marché de travaux

» Soit un constat de parfait achevement.

» Soit un constat de non-observation de la clause de parfait achévement comportant le cas échéant,
une proposition de prolongation de délai de garantie contractuelle en application des clauses
contractuelles des marchés de travaux.

Les études de synthése sont a la charge du maitre d’ceuvre. Les études de synthese ont pour objet d’assurer
pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état,
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dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet, se
traduisant par des plans de synthése qui représentent, au niveau de détail d’exécution, sur un méme support,
I'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations.

- En particulier, coordination des itinéraires, des réservations et du dimensionnement des différents
"composants ouvrages" (ex. : gaines de ventilation, poutres béton armé, chemins de cables courants forts,
courants faibles, en interface de lots techniquement liés...).

Sur la base des plans de synthése établis et validés par le maitre d’ceuvre et ayant recu |'avis favorable du
contrbleur technique, les titulaires des marchés de travaux procéderont a la confection des plans d’ateliers, de
montage et de mise en ceuvre.

Le responsable de la mission de synthése anime la cellule de synthése composée de lui-méme ainsi que du
personnel de sa société et des entreprises.

Les autres intervenants invités a participer a la cellule de synthése peuvent étre :

e L’ensemble des membres du groupement de maitrise d’ceuvre,
L'OPC,

Le coordonnateur SPS,

Le contrdleur technique.

Le maitre d’ceuvre doit :

» Impulser toutes les actions nécessaires auprés des titulaires des marchés de travaux pour s’assurer
de la cohérence entre les plans d’exécutions propres a chaque corps d’état,

» Assurer le suivi de I'élaboration des documents et des commandes par rapport au calendrier
détaillé

»  Eviter tous aléas de mise en ceuvre

A ce titre, le responsable de la mission de synthése, en collaboration avec 'OPC doit organiser, coordonner
et piloter les travaux de la cellule de synthése sur la durée de la préparation et la réalisation des travaux.

Plus spécifiquement, cette mission comprendre les taches suivantes :

» L’organisation et la mise en place des procédures et méthodes de travail.

» L’animation des réunions de synthése, la rédaction des comptes-rendus correspondants et leur
diffusion.

» Le controle de la production cohérente et coordonnée des plans provenant des différents
intervenants.

» L’identification des incompatibilités rencontrées et mises en évidence les contraintes et conflits a
I'interface des différents corps d’état et propositions de solutions aux titulaires des marchés de
travaux.

» La préparation et diffusion des fonds de plans d'exécution (base a |'élaboration des plans
d'exécution des entreprises) concernés.

» L’'établissement avec I'OPC du calendrier de production des plans de synthese et le pointage
d'avancement des plans de synthese.

» La superposition des plans d'exécution des différents membres du groupement de maitrise
d’ceuvre.

» L'interface avec les études architecturales (menuiseries, plafonds suspendus, facades).

» L’'établissement des plans de synthése a I’échelle adaptée et les spécificités techniques détaillées
associées définissant sans ambigiité les solutions techniques apportées. Ces documents de
synthese précisent les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles et de positionnement de
tous les détails des ouvrages concernés, ainsi que le choix des matériaux correspondants,
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>
>
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L’établissement des coupes et détails de synthese des points sensibles du projet.
La compilation et diffusion au gros-ceuvre des différents plans de réservations des entreprises.
Faire respecter la charte graphique informatique et I'utilisation du support de partage des plans.

Au démarrage de chantier, le maitre d'ceuvre fixe et précise la méthodologie de travail pour tous les

intervenants :

» Principales étapes de production des plans de synthése : procédures d'établissement des plans
d'exécution : procédures d'établissement des plans de synthese.

» La charte graphique qui s'imposera a tous : régles de dessin, couleurs, couches, échelles,
cartouche...

» La codification et la numérotation des documents, le découpage du projet, le format des plans.

» La procédure de visa des documents.

» Lescircuits de diffusion des documents et les modes d'échange entre les intervenants.

Apres achévement des plans et documents de synthése, le maitre d’ceuvre vérifie la mise a jour des plans et
documents par les titulaires des marchés de travaux pour tenir compte des modifications éventuellement
apportées en cours de chantier.

Tous les frais éventuels d'édition et de reproduction des plans coordonnés sont a la charge du maitre d'ceuvre.

>

Les titulaires des marchés de travaux établissent sous la responsabilité de la maitrise d’ceuvre les
plans d’exécution

Aprés visa du maitre d’ceuvre et avis du contréleur technique, la maitrise d’ceuvre élabore une
premiére version des plans et documents de synthése en s’appuyant sur les plans d’exécution
(indice 1)

Le maitre d’ceuvre analyse les plans de synthese avec les titulaires des marchés de travaux et
identifie les incompatibilités. A cette occasion, le titulaire d’un marché de travaux peut porter a la
connaissance de la maitrise d’ceuvre une analyse technique des difficultés éventuelles d’exécution
des ouvrages ou de respect des regles de Iart,

Le maitre d’ceuvre propose des solutions pour résoudre les problemes,

Les solutions définitives sont choisies a I'issue de réunions de concertation organisées, entre le
titulaire du marché de travaux et la maitrise d’ceuvre, a l'initiative du maitre d’ceuvre,

Le maitre d’ceuvre établit les documents de synthese définitifs,

Le maitre d’ceuvre attribue sans équivoque, la responsabilité des prestations situées a l'interface
des différents corps d’état,

Le titulaire d’'un marché de travaux établit sous sa responsabilité ses plans d’atelier, de montage
et de mise en ceuvre (indice2) en cohérence avec les plans de syntheése.

Ce fonctionnement sera a répéter par autant d’itérations que nécessaires, jusqu’a la production par la maitrise
d’ceuvre de plans de synthese DOE strictement conformes aux DOE des titulaires des marchés de travaux.

Chaque niveau fait I'objet de quatre séries de plans distincts.

>

>

Une série de plans "fond de plan exécution" élaborée a partir des plans architecte et des plans
d'exécution de structure produit par I'entreprise gros-ceuvre.

Une série de plans "synthese réseaux" élaborée a partir des fonds de plans exécutions (FPE) avec
PEO des entreprises.

Une série de plans "synthese terminaux plafonds" élaborée a partir des fonds de plans synthese
intégrant les plans d'exécutions de I'entreprise "plafonds suspendus" et les différents plans
d'exécutions des entreprises dont les matériels apparents sont installés.

Une série de plans "synthése terminaux verticaux" élaborée a partir des fonds de plans synthése
plus tous les équipements apparents des corps d'états implantés dans les verticaux.
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Le maitre d’ceuvre peut proposer un format de rendu alternatif dans la mesure ou il a fait I'objet d’'une
validation du maitre d’ouvrage.

Chaque série de plans comprendra les étapes suivantes :

1-Plans avant synthese

2-Compilation et résolution des conflits

3-Documents de référence de la synthese finalisée

4-Plans d'exécution des ouvrages

La mission d’OPC a pour objet I'ordonnancement, la planification, le pilotage et la coordination des taches
relatives a I’exécution des travaux depuis la phase « Dossier de consultation des entrepreneurs » (DCE), incluse,
jusqu’a la date de la décision de levée des réserves formulées lors de la réception.

Cette mission concerne essentiellement les taches accomplies par les titulaires des marchés de travaux ;
toutefois, le coordonnateur de chantier doit prendre toutes les initiatives de coordination nécessaires a
I'accomplissement de sa mission.

A cet effet la prestation concerne, en tant que de besoin, les autres acteurs intervenant dans la réalisation de
I'ouvrage : le maitre d’ceuvre, le contréleur technique, le coordonnateur SPS, les services techniques publics et
les différents services concessionnaires.

La mission d’OPC est décomposée en quatre phases :

>

vYvyy

Consultation des entrepreneurs ;
Préparation des travaux ;

Exécution des travaux ;

Réception des travaux et levée des réserves ;

Dossier de Consultation des entrepreneurs (DCE)
Au stade de I’élaboration du DCE, le coordonnateur de chantier :

>
>

Formule un avis sur la pertinence du découpage en lots ;

Formule un avis sur le délai contractuel d’exécution des travaux proposé par le maitre d’ceuvre et,
s’il le juge nécessaire, propose, en le justifiant, un délai différent ;

Formule un avis sur le plan d'installation de chantier

Propose les effectifs en personnel a exiger des titulaires des marchés de travaux pour que les
effectifs proposés par ces derniers soient compatibles avec le délai global contractuel d’exécution
des travaux ;

Vérifie que les mesures coercitives nécessaires a I'accomplissement de sa mission (pénalités en
particulier) ont bien été prévues dans les projets de marchés de travaux ;

Formule un avis sur la rédaction des clauses relatives a I'ordonnancement, au pilotage et a la
coordination dans les pieces contractuelles des marchés de travaux. Il propose le cas échéant des
adaptations permettant d’améliorer le bon déroulement de I'opération.

Il s’agit notamment des clauses relatives traitant :

O

Des délais (économiques, partiels...),

Des pénalités (provisoires ou définitives) et de leurs modalités d’application,

De la liste des documents a établir pour gérer les délais et de la période a laquelle ils seront
diffusés,

Des études d’exécution a fournir par les entreprises en cohérence avec le calendrier,
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O O O O O

Des mesures d’organisation générale du chantier liées au compte prorata,

Des prestations témoins (emplacement, date de finition),

Des nettoyages,

De I'organisation des réunions de chantier et des opérations préalables a la réception,
De la mise en place et du repliement des installations de chantier, etc.

Elabore le calendrier prévisionnel des travaux sur la base du délai global de réalisation de I'ouvrage
et accepté par le maitre d’ouvrage ; ce calendrier fait partie intégrante du dossier de consultation ;
S’assure auprées du coordonnateur SPS qu’a aucun moment, ce calendrier ne génére un exces de
coactivité susceptible de nuire a la sécurité du chantier. Cette prestation fait I'objet d’'un échange
écrit.

Examen des offres

Dans le cadre de la passation des marchés de travaux, le coordonnateur de chantier donne un avis sur les offres
recues pour ce qui concerne I'ordonnancement, le pilotage et la coordination ; il analyse les incidences des
variantes éventuelles sur le déroulement de I'opération, propose les mises au point qu’il juge nécessaires pour
le bon déroulement de I'opération.

Prestations du coordonnateur de chantier
Pendant la période de préparation contractuelle des travaux, le coordonnateur de chantier :

>

>

Etablit le fichier des intervenants pour les titulaires des marchés de travaux et fournisseurs
contractants, ainsi que des sous-traitants ;

Définit 'ordonnancement du chantier (analyse des taches élémentaires et des contraintes), y
compris les problémes particuliers de préfabrication et d’approvisionnements, estime les délais
partiels, les effectifs et les moyens a affecter aux différentes taches, choisit 'ordre des
interventions le plus favorable, fait apparaitre les points de passage obligés (points d’arrét), les
marges et le chemin critique ;

Affecte prévisionnellement, a chaque tache élémentaire définie par 'ordonnancement, un certain
nombre de parameétres (moyens minimaux en hommes et en matériels a dégager) en vue de la
planification dans le temps des interventions des titulaires des marchés de travaux ;

Etudie avec le maitre d’ceuvre les délais d’exécution des études, le circuit de vérification et
d’approbation des plans par tous les intervenants suivant la mission de chacun ;

Matérialise I'ordonnancement sous forme d’un graphe ou d’un schéma logique ;

Elabore le calendrier d’exécution détaillé des études et travaux en tenant compte des exigences
formulées a 'article 3.2.3.2 ci-apres ;

Assure la diffusion du calendrier d’exécution des études et travaux aupres de I'ensemble des
participants a I'opération ;

Etablit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des travaux en
cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (notamment le calendrier des
travaux préparatoires) ;

S’assure que la mise au point et la diffusion de la convention interentreprises (gestion du compte
des dépenses communes) est faite dans les délais, sans s'immiscer en aucune fagon dans cette
mise au point ;

Recense les besoins des différents intervenants a I'opération en matiére d’installation de chantier
en collaboration avec le maitre d’ceuvre et le coordonnateur sécurité, soumet le plan des
installations de chantier a I'approbation des différents titulaires des marchés de travaux, du
coordonnateur SPS, du maitre d’ceuvre et du maitre de |'ouvrage, diffuse le plan approuvé aux
intervenants et I’affiche dans le bureau de chantier ;

Anticipe, a chaque étape, I'organisation des travaux et s’assure de leur bon déroulement tant en
matiére d’ordonnancement que de respect des calendriers ;

Fait mettre en application les diverses mesures d’organisation arrétées au titre de
I'ordonnancement et de la coordination jusqu’a la date de réception des travaux.
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3.2.3.2 Calendrier d’exécution détaillé des études et des travaux

Le calendrier d’exécution détaillé des études et des travaux se décline en plusieurs outils de planification des
taches nécessaires pour réaliser les travaux, notamment :

» Les études d’exécution et de synthese ;

L’organisation matérielle et collective du chantier ;

L’organisation de chantier propre a chacun des corps d’état ;

La mise en place et le repliement des installations de chantier ;

Les démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;

Les commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;
L’exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;

L'ordonnancement des dépenses.

VVYyVYVYYVYYVYY

> Forme des calendriers. Les calendriers sont établis a I'aide d’un systéme informatique qui permet un
recalage immédiat.
lIs précisent en particulier les points suivants :

- Liaisons de début de tache a début de tache ;
- Liaisons de fin de tache a début de tache ;

- Délais minimaux de réalisation de chaque tache ;

2 Calendrier des études d’exécution. Ce document établi en liaison avec les titulaires des marchés de
travaux, doit étre cohérent avec le calendrier détaillé d’exécution des travaux. Il doit étre approuvé par les
titulaires des marchés de travaux et étre présenté au visa du maitre d’ceuvre au plus tard dix jours avant
I’expiration de la période de préparation.

Il doit étre assorti d’un « circuit de plans » permettant le visa de tous les intervenants concernés.

S Calendrier des études de synthése. Ce document, établi en liaison avec le maitre d’ceuvre et les titulaires
des marchés de travaux, doit étre cohérent avec le calendrier détaillé d’exécution des travaux et le calendrier
des études d’exécution. Il doit étre approuvé par les titulaires des marchés de travaux et le maitre d’ceuvre.

Il doit étre assorti d’un « circuit de plans » permettant le visa de tous les intervenants concernés.

< Calendrier détaillé d’exécution des travaux. Le coordonnateur de chantier établit un calendrier, détaillé
en tant que de besoin :

- Par élément d’ouvrage (fondations, structures, locaux techniques...) ;

- Par unité de chantier (étage, batiment, zone, cellule témoin...) ;

- Parcorpsd’état;

- Par opération conditionnée par les interventions des concessionnaires ;

- Par opération conditionnée par les approvisionnements, préfabrications, commandes.
Si nécessaire, le calendrier détaillé fait apparaitre I'imbrication des dates d’achévement des constructions
et celles des ouvrages d’aménagement (VRD, aménagements extérieurs, voirie publique, etc.).

2 Approbation du calendrier détaillé. Le coordonnateur de chantier s’assure auprés du coordonnateur SPS
gu’a aucun moment, ce calendrier ne génere d’excés de coactivité susceptible de nuire a la sécurité du
chantier. Cette prestation fait I'objet d’échanges écrits avec les entreprises et le coordonnateur SPS, puis avec
le maitre de I'ouvrage.

Le calendrier détaillé, établi en collaboration avec les entreprises, doit étre approuvé par celles-ci, notifié par
le MOA et étre présenté dans sa forme définitive au visa du maitre d’ceuvre avant I’expiration de la période de
préparation.
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3.2.4.1 Prestations générales

En phase d’exécution des travaux, le coordonnateur de chantier assure le pilotage du chantier (direction du
chantier par objectifs) et la coordination temporelle des relations entre les différents intervenants (titulaires
des marchés de travaux, maitre d’ceuvre, controleur technique, etc.) conformément aux stipulations ci-apres.

3.2.4.2  Prestations d’organisation et de planification
Le coordonnateur de chantier :

» Organise avec les titulaires des marchés de travaux et le maftre d’ceuvre les réunions qui, en dehors
des réunions de chantier hebdomadaires, sont nécessaires a I'accomplissement de sa mission ;

» Planifie la réalisation des ouvrages témoins ;

Planifie les remises des échantillons ;

» Ordonnance, en dehors des réunions de chantier, les réunions de travail et les dates de rendus de
la cellule de synthese nécessaires au respect du calendrier d’exécution ;

» Planifie et organise, en tant que de besoin, les interventions extérieures pour raccordement des
fluides, la livraison de matériels fournis par le maitre d’ouvrage, etc. ;

» Organise et planifie, a la demande de ’AMO ou du maitre d’ouvrage, les visites de chantier
destinées aux utilisateurs ;

» Planifie les visites de fin de phase de travaux.

v

3.2.4.3 Prestations de coordination
Le coordonnateur de chantier :

» Coordonne et transmet aux titulaires des marchés de travaux les choix des matériaux et coloris
définis par le maitre d’ceuvre en liaison avec le maitre d’ouvrage ;

» Relance tout titulaire d’'un marché de travaux dont les moyens seraient insuffisants et, en cas
d’insucces, informe le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre.

3.2.4.4  Prestations de pilotage
Le coordonnateur de chantier :

» Intervient aupres des titulaires des marchés de travaux pour obtenir I'établissement et la mise au
point de leurs plans d’exécution suivant les directives données par le maitre d’ceuvre dans les
délais voulus ;

» Provoque toutes les réunions indispensables pour tout ce qui reléeve de sa mission, établit I'ordre
du jour préalable, en dresse un compte-rendu et le diffuse aux intervenants.

3.2.45 Prestations de controle
Le coordonnateur de chantier :

» S'assure en temps réel avec le maitre d’ceuvre de l'avancement des fabrications et des
approvisionnements ;

» S’assure, avec le maitre d’ceuvre, de la réalisation des ouvrages témoins prévus aux marchés de
travaux, dans des délais compatibles avec le calendrier général des travaux ;

» Vérifie que les moyens mis en ceuvre par les titulaires des marchés de travaux correspondent a la
cadence d’exécution prévue par le calendrier détaillé d’exécution et relance toute entreprise dont
les moyens seraient insuffisants. En cas d’insucces, il informe le représentant du maitre d’ceuvre
et I'assistant maitrise d’ouvrage :

» Vérifie auprés du coordonnateur SPS qu’a aucun moment 'organisation des taches ne génére un
exces de coactivité susceptible de nuire a la sécurité du chantier. Cette prestation fait I'objet
d’échanges écrits avec les titulaires des marchés de travaux et le coordonnateur SPS puis avec le
maitre de I'ouvrage ;

» Formule un avis écrit et motivé sur la pertinence des demandes de prolongation de délai
présentées par les titulaires des marchés de travaux.
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3.2.4.6  Prestations de collecte et de diffusion d’information
Le coordonnateur de chantier :

>

Assure le classement et la conservation sur le chantier d’un exemplaire complet des dossiers de
marchés de travaux ;

Tient a jour une liste des plans « bons pour exécution » avec les indices et dates de modification ;
Centralise tous les plans et documents « bons pour exécution » de facon a constituer sur le
chantier un dossier complet et a jour a la disposition des participants ;

Tient a disposition des intervenants la bibliotheque de références ou figurent tous les documents
intéressant les travaux (cahiers des clauses techniques particuliéres, cadres financiers, actes
spéciaux de sous-traitance, documents d’exécution...) ;

Informe le MOA, aussi souvent que nécessaire, des difficultés rencontrées et propose des
procédures correctives ;

Diffuse la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans le marché de
travaux et définies par le maitre d’ceuvre, puis définit les dates de présentation puis de décision
en fonction des délais de commande et de mise en ceuvre ;

Tient a la disposition du maitre d’ceuvre et des intervenants un journal de chantier sur lequel il
note tous les points particuliers relatifs au déroulement du chantier et les incidents éventuels
pouvant avoir une incidence sur sa mission (arréts de chantier et/ou arréts constatés par le maitre
d’ceuvre, par exemple). Le coordonnateur de chantier assure la conservation de ce journal qu’il
remet en fin de chantier au MOA ;

Enregistre, notamment sur le journal de chantier précité, les conditions et relevés
météorologiques, en cas d’arrét de chantier ;

Assiste si nécessaire aux réunions du College interentreprises sur la sécurité et la santé des
conditions de travail (CISSCT) de fagon a tenir compte des dispositions prises dans la gestion des
délais.

3.2.4.7 Interventions du coordonnateur de chantier durant les réunions de chantier hebdomadaires
Lors des réunions de chantier, le coordonnateur :

>

v

Assure la mise a jour du fichier des intervenants notamment en y mentionnant les sous-traitants
des qu’il a connaissance de leur existence ;

Propose au maitre d’ceuvre des questions a mettre a I'ordre du jour des réunions de chantier ;
Etablit I'ordre du jour de ces réunions ;

Veille a la prise des décisions relevant du maitre de I'ouvrage et a celles incombant aux autres
intervenants selon les dispositions de leurs contrats respectifs ou arrétées lors de
I'ordonnancement ;

Apprécie, par corps d’état, I'état d’avancement des travaux et le confronte avec les prévisions du
calendrier d’exécution ;

Consigne Il'avancement de l'opération sur le compte rendu et, en cas de retard, attire
immédiatement I'attention du titulaire du marché de travaux défaillant ;

Examine les dispositions a prendre avec les titulaires des marchés de travaux pour rattraper les
retards éventuels et, si nécessaire, modifie les ordres d’intervention ;

Rectifie et ajuste le calendrier général ;

Rédige, sous le controle du maitre d’ceuvre, le compte-rendu OPC de la réunion de chantier
(distinct du compte-rendu DET) qui comportera au minimum les indications mentionnées a I'article
3.2.4.8 ci-apres ;

Assure le suivi dans le temps de la transmission des documents y compris des devis de travaux
modificatifs ;

Diffuse le compte-rendu de réunion de chantier aux personnes suivantes :

e  Maitre de I'ouvrage,
e Assistant maitrise d’ouvrage,
e  Maitre d’ceuvre (architecte, BET, économiste),

e Bureau de controéle,
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e Coordonnateur SPS,

e Titulaires des marchés de travaux,
Cette diffusion doit intervenir dans un délai maximal de quarante-huit heures a compter de la date de la
réunion.

3.2.4.8 Comptes-rendus OPC de réunions de chantier

Les comptes-rendus OPC de réunions de chantier comportent au minimum les éléments d’information
suivants :

» Liste des participants avec adresse et numéros de téléphone et de télécopie ;

Avancement des travaux (travaux effectués depuis la dernieére réunion et travaux programmés a

court terme) ;

Intempéries ;

Effectif moyen par entreprise présente sur chantier y compris les sous-traitants ;

Points particuliers du déroulement du chantier et des incidents éventuels de la semaine écoulée ;

Ordre du jour et décisions a prendre ;

Convocation au rendez-vous suivant ;

Récapitulatif des retards de travaux, constatés et imputation des responsabilités ;

Récapitulatif des retards et absences non justifiées aux réunions de chantier ;

Compte-rendu des questions non encore soldées et des nouvelles questions ayant une incidence

sur 'ordonnancement ou la planification des études ou des travaux ;

Gestion des diffusions de documents administratifs et techniques (décisions du maitre d’ouvrage,

visas du maitre d’ceuvre, avis du contrdleur technique, documents d’exécution des entreprises...) ;

» En annexe, le compte-rendu des décisions prises par le maitre d’ceuvre sur le chantier établi par
ses soins ou sous son controle ;

» Enannexe, les croquis de détails établis par le maitre d’ceuvre sur le chantier.

VVYyVVYVYYVYYVYY v

v

3.2.49 Rapport d’analyse des retards éventuels.

La gestion des retards fait 'objet d’un rapport d’analyse détaillé. Ce rapport comporte deux parties, 'une
destinée a I'ensemble des intervenants, I'autre destinée au seul maitre de I'ouvrage.

Premiére partie. Dans cette premiére partie, le coordonnateur de chantier définit les tendances générales du
chantier sur le plan des délais et de la coordination. Il montre trés clairement les relances et mises en demeure
restées sans effet, et propose des mesures palliatives ou coercitives.

Le coordonnateur de chantier réalise, pour chaque corps d’état, un bilan des retards constatés en fin de chaque
séquence avec identification des conséquences sur les autres corps d’état. Le coordonnateur propose a cet
effet une méthode de comptabilisation (tableau...) qui permette, mensuellement et en fin d’opération,
d’identifier clairement et pour chaque entreprise, le retard imputable a des faits extérieurs, autres corps d’état
et le retard propre de |’entreprise concernée.

Les retards comptabilisés globalement et par entreprise sont distingués selon leur nature :

- Retard situé sur le chemin critique du calendrier contractuel ;

- Retard non situé sur le chemin critique et résorbable suivant des modalités a préciser.

Seconde partie. La seconde partie du rapport mentionne, a I'attention exclusive du maitre de I'ouvrage et de
son AMO, les responsabilités respectives des titulaires des marchés de travaux et des autres intervenants dans
les retards constatés sur le chantier. Cette partie du rapport doit permettre de connaitre :

- l’avancement des études du maitre d’ceuvre ;

- Lesavancements des études d’exécution avec imputation des retards éventuels, entreprise par
entreprise ;

- L’avancement des études de synthése ;
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- L’avancement des visas du maitre d’ceuvre et des avis du contréleur technique ;

- L’évolution des travaux avec estimation des risques de retards ultérieurs.

Fréquence d’établissement du rapport. La fréquence d’établissement du rapport d’analyse des retards est
dépendante du rythme des réunions des maitrise avec un minimum d’une fois par mois.

Par ailleurs, un rapport d’analyse des retards est produit par le coordonnateur de chantier en fin de chaque
tranche de travaux.

Le coordonnateur de chantier peut étre invité ponctuellement a participer a des réunions de synthése pour
donner des avis dans ses domaines de compétence et pour I'élaboration et le suivi des calendriers de remise
des documents nécessaires a I’exécution des travaux.

3.2.6.1 Stade de préparation des opérations préalables
Lors de la préparation aux opérations préalables a la réception des travaux, le coordonnateur de chantier :

»  Etablit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception comprenant notamment la
planification des :
o Visites de contrdle du maitre d’ceuvre et du contréleur technique,
o Essais et controles demandés dans les cahiers des charges,
o Visites des organismes habilités a effectuer des contréles réglementaires lorsque la nature et les
caractéristiques de I'opération le justifient (services vétérinaires, etc.) ;
» Planifie aprés essais et controles concluants, la mise en services des équipements techniques en
liaison avec le maitre d’ceuvre, le contréleur technique et les titulaires des marchés de travaux ;
» Effectue toutes les relances nécessaires a la réalisation des prestations de sa mission.

3.2.6.2  Stade des opérations préalables
Le coordonnateur de chantier :

» Assiste matériellement le maitre d’ceuvre lors des visites réalisées au titre des opérations
préalables a la réception ;
» Aide le maitre d’ceuvre a recenser les travaux non achevés ;

3.2.6.3 Stade de la levée des réserves
Le coordonnateur de chantier :

>  Etablit et suit le calendrier de remise au maftre d’ceuvre des dossiers des ouvrages exécutés, dans
le délai prévu dans le marché de chaque entreprise ;

» Assiste le maitre de I'ouvrage dans I'instruction des mémoires en réclamation éventuels déposés
par les entreprises, pour la partie concernant I'ordonnancement, le pilotage et la coordination des
travaux, notamment les réclamations relatives aux pénalités de retard ;

» Planifie les travaux nécessaires a la levée des réserves ;

Planifie les visites de contréle du maitre d’ceuvre et du contréleur technique ;

» Planifie, pilote et coordonne les travaux nécessaires a la levée des réserves formulées en annexe
a la décision de réception ;

» Effectue toutes les relances nécessaires afin que les taches de lever des réserves soient réalisées
dans le respect des délais impartis.

v

3.2.7.1 Interventions directes

L’OPC intervient sous la responsabilité du MOE. Toute intervention du coordonnateur de chantier peut se faire
directement aupres d’un autre intervenant (entreprise, maitre d’ceuvre, BET, controleur technique, etc.) a la
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seule condition que le maitre d’ouvrage, 'AMO et le maitre d’ceuvre soient destinataires de la copie des
éléments échangés entre eux, et/ou informés sur le champ en cas d’extréme gravité.

Constats de retard ou de carence

Le coordonnateur a le pouvoir de demander au maitre d’ceuvre de constater les retards ou autres carences en
vue de I'application des mesures coercitives contractuelles.

Présence minimale imposée au titre du présent marché
Le coordonnateur de chantier doit :

>

>

>

>

>

>

Assister aux réunions de chantier hebdomadaires ;

Assister aux réunions du Collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
Assister aux réunions d’étude avec la maitrise d’ceuvre lorsque les aspects d’ordonnancement,
coordination ou pilotage du chantier sont abordés ;

Assister aux réunions (pour lesquelles il est explicitement convoqué) abordant les aspects
d’ordonnancement, coordination ou pilotage du chantier ;

Effectuer des visites et controles inopinés sur le chantier, ces visites et controles étant consignés
sur le journal de chantier ;

Rester en liaison avec les représentants sur le chantier des entreprises, de la maitrise d’ceuvre et
avec le coordonnateur SPS.

Une présence minimale quotidienne est attendue pour remplir I'ensemble des missions listées ci-avant.

Présence complémentaire laissée a |'appréciation du coordonnateur de chantier

Dans I'hypothése ou les situations de présence imposées a I'article 3.2.8.1 ci-avant ne sont pas suffisantes pour
permettre au coordonnateur de chantier de remplir complétement sa mission dans des conditions
satisfaisantes, il lui appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission
et I'exercice de sa responsabilité I'imposent.

L’élément de mission complémentaire de Coordination SSI est confié au maitre d’ceuvre.

Elle s’établit en 2 temps :

. Phase conception :

- Etude dés le stade d’étude APS et APD avec élaboration de plans SSI échelle 1/50°™ en phase APD sur
détails significatifs ;

- Définition des besoins en termes d’équipements SSI : élaboration d’une note de présentation des
solutions envisagées, justifications du parti retenu et estimation financiére correspondante a chaque
stade d’étude ;

- Elaboration de la notice SSI dans le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme et suivi et prise
en compte des avis post-instruction ;

- Rédaction des comptes-rendus de réunions SSI avec le maitre d’ouvrage ;

- Rédaction des prescriptions SSI du dossier DCE

- Sinécessaire, mise a jour des prescriptions SSI du dossier Marche

- Création du dossier d’identité SSI

° Phase réalisation :

- Avissurles plans a incidence de sécurité sur SSI émis par I'ensemble des entreprises

- Avis sur le choix des matériels

Mise au point du dossier d’identité SSI pour le maitre d’ouvrage en vue de transmission au contréleur

technique et des services de sécurité
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- Analyse et avis des dossiers d’exécution

- Réunions de chantier liées au SSI

- Visites de chantier

- Essais et rédaction du PV de réception SSI

- Participation a la commission de sécurité

- Mise a jour finale du dossier d’identité du SSI

- Participation a la mise au point d’exploitation avec les utilisateurs

La mission MICRO-IMPLANTATION SPATIALE DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX a pour objet de :

» Identifier et intégrer les contraintes techniques et ergonomiques générées par la mise en place des
équipements biomédicaux afin que chaque équipement puisse étre installé sans modification de
la structure ou des installations techniques du batiment (vérifier en particulier la cohérence entre
les équipements et terminaux dus par le maitre d’ceuvre [dans le cadre de la mission de base] et
les équipements et autres appareillages prévus par le maitre d’ouvrage),

» Positionner en 2D tous les équipements terminaux techniques de chaque local, en cohérence avec
I'implantation des mobiliers et équipements.

Les équipements concernés sont :

» Les équipements biomédicaux : équipements a usage de diagnostic (imagerie, consultations...),
d’interventions chirurgicales, d’analyse, d’explorations fonctionnelles, de soins, de contréle, de
traitement (radiothérapie...), de stérilisation (autoclaves, laveurs...) ou de désinfection.

Sont exclus :

» Linstrumentation médicale et chirurgicale, les consommables et les logiciels informatiques.
» Les équipements informatiques spécifiques (DATA center...)
» Tout équipement ou mobilier sans influence sur le bati.

La prestation se déroule en deux éléments successifs dissociables :

- Fiches d’Interfaces Graphiques (FIG) : approche a I’échelle de chaque local type
- Plans micro-implantés : synthése a I’échelle d’un secteur et déclinaison des locaux types adaptés a la
géométrie spécifique a chaque local.

3.4.2.1 Fiches d’Interfaces Graphiques (FIG)
3.4.2.1.1  OBJECTIF:

Elles permettent de mieux appréhender les espaces et leur organisation et de valider I’'ergonomie des postes
de travail, de vérifier I'adéquation de la surface et de la forme des locaux a I'activité qui y sera pratiquée, de
recueillir les différents avis sur I'implantation des équipements et analyser les mises au point éventuelles de la
position et dimensions de certains éléments du projet architectural (position du lave-mains, de la paillasse, des
portes), d’apporter au programme des équipements et aux plans les améliorations nécessaires.

Chaque fiche porte les indications des équipements, de leurs contraintes techniques, ainsi que I'implantation
précise (dans les 3 dimensions x, y et z) de chaque équipement terminal technique (tous fluides). Certains
équipements dont I'encombrement est trés réduit ne figurent pas sur les plans de micro-implantation
(régulateur de vide, débitmetre 02, débitmeétre air...). Il sera produit autant de plans que nécessaire pour
localiser chaque équipement (plans au sol, plans des murs, plan du plafond, coupes, ...).
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Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre conviennent a I’APS de la liste des locaux concernés par les FIG, dans
la mesure ou il s'agit d'un dimensionnement prévisionnel équivalent au nombre de fiches locaux du programme
technique détaillé avec une marge de tolérance de -10 % a 10 %.

Le maitre d’ceuvre produit les Fiches d'Interfaces Graphiques (FIG) a I’APD.
3.4.2.1.2 PROCESSUS :

» Examen approfondidu programme d’équipement remis par le maitre d’ouvrage au démarrage de I’APD ;
détermination des contraintes ergonomiques et techniques de chaque équipement.

» Enl’absence de choix définitif des équipements, des contraintes « enveloppe » sont retenues afin de ne
pas limiter la commande a un nombre restreint de fournisseurs ; le maitre d’ceuvre remettra au maitre
d’ouvrage la documentation des équipements retenus comme modeéles pour I'implantation sur le plan.

» Elaboration des FIG pour chaque local singulier doté d’équipements spécifiques ainsi que pour tous les
locaux répétitifs.

» Validation des FIG : elles sont proposées dans un processus itératif pour validation par les utilisateurs,
par service, puis finalisées pour approbation.

» Etablissement d’un tableau de correspondance, affectant une FIG a chaque local du projet.

3.4.2.1.3 REMISE DES ETUDES, DELAIS :

Ce processus se déroule des I'engagement des études d’APD, sur une durée de 4 mois.

Courant APS MOA & MOE conviennent du listing des locaux spécifiques
Au Lancement de I' APD

La MOA adresse le premier listing des équipements par locaux spécifiques
avec marqgue, type, fiches techniques des équipements specifiques. Les contraintes
des équipements non définit sont approchées par équipements équivalents définis par

la MOA.

Début APD La MOE recense les contraintes spatiales et techniques des équipements

Début APD La MOE implante graphiquement sur les FIG et recense les contraintes techniques
associees

Mi APD La MOE conduit les réunions utilisateurs

Fin APD La MOE met a jour les FIG pour le rendu APD

Validation APD La MOA a l'issue de la validation APD retransmet le retour synthétisé et arbitré des
utilisateurs

3.4.2.2  Plans micro-implantés
34221 OBJECTIF:

Il s’agit d’étendre au maximum de locaux du projet les objectifs définis pour I’élaboration des Fiches d’Interface
Graphique (FIG). Alors que chaque FIG ne représente la micro-implantation que d’un seul local, les plans micro-
implantés représentent sur un méme plan la micro-implantation de tous les locaux d’un secteur.

3.4.2.2.2 PROCESSUS:

» Par secteur fonctionnel et pour chaque local, implantation sur les fonds de plans au 1/50, des différents
équipements indiqués au programme d’équipement, par duplication des indications figurant sur les FIG
et adaptation a la configuration du local.

Le plan d’'un méme local fera apparaitre également les équipements dus au titre des travaux
(équipements sanitaires, équipements liés aux lots d’électricité courant fort et courant faible, lot de
menuiserie, lot de fluides médicaux, lot de plomberie, etc...), ainsi que I'ensemble des contraintes
techniques a prévoir dans ce local et qui sont prévus dans le PTD et notamment dans les fiches
techniques.
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Le Maitre d’ceuvre est tenu de prévoir des échanges et des phases d’analyse en concertation avec les
fournisseurs de matériels et industriels en vue de définir les interfaces et permettre I'implantation des
équipements sur les plans micro-implantés

Les plans sont présentés par secteur fonctionnel.

Positionnement des contraintes techniques de raccordement (besoins d’amenée ou d’évacuation de
fluides de toutes natures, réservations, surcharges d’exploitation, dégagement de calories,), puis
évaluation des besoins correspondants (débits, puissances, résistance de planchers, etc..) pour
intégration aux études de conception.

Les contraintes des locaux et des circulations qui seront traversées ou empruntés pour livrer et
acheminer les équipements, seront également précisées (gabarit, portance des sols, résistance des
revétements, etc...)

» Remise au maitre d’ouvrage de :
e |’ensemble des plans de secteurs micro-implantés,
e |’ensemble des contraintes et besoins trié par local et par équipement.

» Validation des plans de secteurs fonctionnels micro-implantés : ils sont proposés dans un processus
itératif pour validation par les utilisateurs, par service.

3.4.2.2.3 REMISE DES ETUDES, DELAIS :

» Etape APD : ces documents sont élaborés des remise des études d’APD, avec un rendu spécifique dans
un délai maximum de 3 mois apreés la date de diffusion de I’APD par le Maitre d’ceuvre.

» Etape PROIJET : les plans micro-implantés sont remis a jour pour un rendu spécifique en méme temps
que celui des études de PRO.

» Etape Travaux : les plans micro-implantés sont remis a jour en cours de réalisation des travaux afin de
disposer en études de synthéese des plans mis a jour.

Au Lancement du PRO

La MOA adresse le retour des utilisateurs sur les FIG et la mise a jour du listing des
eéquipements avec marque, type, fiches techniques des équipements spécifiques. Les
contraintes des équipements non définis sont approchées par équipements
équivalents définit par la MOA.

Début PRO La MOE recense des contraintes spatiales et technigues de tous les locaux

Début PRO La MOE implante graphiquement sur les plans architectes et techniques et tient a jour le
recensement des contraintes techniques associées

Mi PRO La MOE conduit les reunions utilisateurs
Fin PRO La MOE met a jour les PMI pour le rendu PRO

Validation PRO La MOA a l'issue de la validation APD retransmet le retour synthétisé et arbitré des
utilisateurs

Dans le cas d’opérations de réhabilitation d’ouvrages existants le maitre d’ceuvre réalisera des études de
diagnostic afin d’identifier et de prendre en compte les informations qui seront nécessaires a la réussite du
projet. Les études de diagnostic démarreront des I'issue du choix du titulaire du marché de Maitrise d’ceuvre.
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Conformément a l'article R. 2431-19 du Code de la commande publique, les études de diagnostic auront pour
objectifs de renseigner le maitre d’ouvrage sur I'état du bati et sur la faisabilité technique de I'opération.

A cette fin, il est demandé au maitre d’ceuvre de fournir :

» S’agissant de I'état de voiries et réseaux extérieurs

Cette étude implique une consultation auprés des compagnies concessionnaires pour les réseaux et des
services du maitre d’ouvrage.

» S’agissant de I’état des structures

Cette étude portera sur I’état des structures dans les volumes concernés. Cela implique I’examen des capacités
de charge, de solidité des ouvrages et leur stabilité au feu.

Si des recherches complémentaires s’averent nécessaires a la conduite des études et la réalisation des travaux,
le maitre d’ceuvre, en fera la demande au maitre d’ouvrage au plus tard lors de la remise du rapport de
diagnostic.

» S’agissant de I’état des installations techniques

Cette étude comprendra la vérification de I'état des installations existantes et des branchements des réseaux
dont la réalisation est nécessaire en lien avec I'opération envisagée.

Sans étre exhaustive, I'analyse portera sur :

- Leslocaux techniques,

- Ladistribution et les fluides,

- Les équipements et appareillages
- Lesinstallation Cfo et Cfa

- Les appareils élévateurs...

Le diagnostic mettra en évidence les éventuelles contraintes induites par les travaux sur les existants et leur
fonctionnement.

» S’agissant de I’état du bati

Cette étude concerne I'audit de I'état de « I’enveloppe » et de la résistance mécanique des structures des zones
concernées par le programme.

Cette étude comprendra :

- L'état des différents murs, parois séches et doublages ;

- L’état des menuiseries extérieures avec controle de I'étanchéité a I'air et a I'eau et des
systemes de fermeture, et avec controle de I'état des systemes d’occultation et de
sécurisation.

- L’état des finitions : peintures, revétements de sol, faux plafond

- Un état sanitaire des batiments.

- Laconformité a la réglementation thermique — ventilation

NB : La détection d’'une présence d’amiante dans tous les matériaux existants, sera réalisée par le maitre
d‘ouvrage au regard des réglementations en vigueur et selon les études complémentaires d’investigation des
existants préconisées par le maitre d’ceuvre.

» Sur la conformité a la réglementation acoustique
- Analyse des caractéristiques acoustiques existantes (facades, planchers, second
oceuvre...)
- Détermination des contraintes réglementaires et les dispositions qui en résultent pour
I'opération.
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» Prise en compte du schéma directeur de sécurité incendie (si existant) et identification des
éventuelles conséquences sur les installations et organisations existantes de la réalisation des
travaux pour I'établissement.

» Toute autre conformité aux autres reglementations applicables au projet.

Le niveau de définition correspond généralement a des plans établis au 1/200éme, ainsi que tous les détails ou
schémas significatifs aux échelles appropriées.

Le maitre d'ceuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants qu'’il
intégre dans le calendrier prévisionnel de I'opération. Il réalise dans ce cas les cahiers des charges permettant
les consultations.

Le maitre d’ceuvre mettra en ceuvre une plateforme de gestion documentaire collaborative

Il en aura la charge financiére et administrera ce service (mise en place, gestion des droits et des utilisateurs,
création des utilisateurs, etc.)

L’utilisation de cet outil sera obligatoire pour I'ensemble des intervenants a I'opération de construction (maitre
d’ouvrage et son AMO, maitrise d’ceuvre, titulaires des différents marchés, ainsi qu’a leurs sous-traitants
éventuels, ...) :

- Pour I'établissement de tous les documents d’études

- Pour I'émission, les remarques et les visas de tous les documents de conception et de suivi de
I'opération.

- Pour la remise des DOE en fin d’opération

- La définition, le paramétrage des circuits documentaires (demandes, diffusions, validations, etc.)
seront proposés par le maitre d’ceuvre et soumis a la validation du maitre d’ouvrage et de son AMO.

- Le modele et le paramétrage des bordereaux de diffusion de documents générés par la plateforme
seront proposés par le maitre d’ceuvre et soumis a la validation du maitre d’ouvrage et de son AMO.

Le maitre d’ceuvre aura la responsabilité de la disponibilité et de I'intégrité des données et documents stockés
sur la plateforme.

Le maitre d’ouvrage aura accés au service 7 jours / 7 et 24h/24.

Le maitre d’ouvrage aura accés a un service de support et d‘assistance selon les modalités et aux jours et
horaires qui lui auront été diment communiqués (au minimum accessible par téléphone les jours ouvrés, sur
une plage d’au moins 8heures par jour).

Le service sera mis en place des la notification du présent marché.

Il sera maintenu apres la réception des ouvrages jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achévement,
y compris en cas de prolongation de celle-ci.

Des formations du maitre d’ouvrage et de ses représentants seront organisées sur le site du chantier ou dans
les locaux du maitre d‘ouvrage :

- En début d’opération (phase études)
- En début de chantier (phase réalisation)
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- Apres réception (utilisation du dossier de sauvegarde remis)

Le maitre d’ceuvre définira avec le maitre d’ouvrage les schémas de droits permettant au maitre d’ouvrage et
a ses assistants d’accéder aux informations de la plateforme.

L’outil devra présenter les fonctionnalités minimales ci-apres :

- Accés aux données

o Stockage et partage des documents du projet sans limitation de volume ni d’utilisateurs

o Acces sécurisé et visibilité limitée pour chaque profil des informations qui le concernent

o Acces a partir d’'un navigateur web.

- Validations et suivi des documents

o Circuits de diffusion et d’approbation de documents adaptés a chaque corps d’état et/ou
document.

o ldentification et acces immédiats aux plans et documents en cours de validité

o Transparence et tragabilité des actions :

= Le maitre d’ouvrage aura acces a I'ensemble des documents et visas
= Des tableaux de bord de suivi des validations de documents d’exécution
(comparaison prévisionnel / réalisé) seront mis en place
- Collaboratif

o Acces aux informations de terrain depuis des dispositifs mobiles, sans restriction (systémes :
Android / 10S /Windows mobile)

o Mise en place d’interface avec le bureau de controle pour prise en compte des avis dans la
plateforme de gestion documentaire : le contréleur technique doit étre entiérement intégré
aux processus mis en place.

- BIM

o La plateforme permettra la centralisation, I'échange des différentes maquettes de
conception.

o Les livrables BIM définis au cahier des charges BIM y seront déposés par chacun des
contributeurs

o Le maitre d’ouvrage ou ses assistants pourront a tout moment y récupérer la maquette BIM
en cours de validité

o Le maitre d’ouvrage ou ses assistants pourront a tout moment annoter la maquette. Les
commentaires générés seront intégrés aux flux d’échanges de documents générés par la
plateforme.

- Le DOE définit a I'article 2.8.1 sera intégralement déposé sur la plateforme collaborative.

- Au moment de la fermeture du service, le maitre d’ceuvre remettra au maitre d’ouvrage une
sauvegarde intégrale de la plateforme intégrant notamment les DOE, I'historique des documents de
conception et des validations associées.

Le présent article fixe le cadre juridique a I'utilisation du service électronique de traitement, d'archivage et
d'échange d'information.

5.2.1.1 Objectifs du service de facturation électronique :
La mise en place de ce service d'échange électronique d'information entre les acteurs du chantier a pour but :

e Derépondre a la contrainte réglementaire de la dématérialisation des facturations
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e De mettre en place un circuit de validation en amont de Chorus Pro ; avec un dép6t automatisé
e D’optimiser le temps de validation des documents afin que le service financier du Maitre
d'ouvrage en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent aussitot les
montants acceptés en paiement,
e D'éviter les litiges ou retards :
e En sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions financieres des
marchés et des regles en vigueur dans les marchés publics),
e Enstandardisant la présentation des documents,
e En permettant a chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans la chaine
des intervenants,
e De réduire les colts de gestion administrative des situations de travaux pour tous les acteurs.

5.2.1.2 Parties concernées

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés dénommés les
abonnés, appliqueront les dispositions de fonctionnement du service mise en ceuvre par la MOE :

e Le Maitre d'ouvrage,

e L'AMO

e Le Maitre d'ceuvre

e Lesentreprises titulaires d’un marché avec le Maitre d’ouvrage

5.2.1.3 Réles des intervenants

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés dénommés les
abonnés, gerent les informations suivantes :

L’AMO
Il valide les DPGF des entreprises (Décompositions du Prix Global et Forfaitaire des marchés) ou les bordereaux
de prix (marchés a prix unitaires) vérifiés par le Maitre d'ceuvre.

Responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les conditions financiéres des
marchés des entreprises (marché initial, éventuels travaux modificatifs et sous-traitants en paiement direct).

Il vérifie les situations de travaux des entreprises apres contréle du maitre d’ceuvre.

Le maitre d'ceuvre
o Architecte mandataire
En qualité de mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre, gere la répartition des couts
éventuels de la solution entre les cotraitants de son groupement.

Pour la facturation de son groupement, établi et valide les avancements ; valide les attestations
de paiement direct.

Pour le suivi de la facturation des entreprises :
- Il vise pour accord les DPGF, les bordereaux de prix.

- Chaque mois, apres contréle de I’OPC, il vérifie les situations de travaux des entreprises

o Bureaux d’études
Pour le suivi de la facturation des entreprises et pour les lots dont il a la charge, dans le cadre de
la répartition des roles au sein du groupement de maitrise d’ceuvre.

- Il vérifie en début d’opération les DPGF et les bordereaux de prix.

- Chaque mois, apres contréle de I’OPC, il vérifie les situations de travaux des entreprises.

Le Pilote, chargé de la mission OPC
En début d’opération, il participe a I'élaboration des DPGF avec les entreprises

Chaque mois, il vérifie les avancements des situations de travaux des entreprises.
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Les Entreprises titulaires des marchés
Elles consultent les conditions financiéres de leur marché puis enregistrent sur écran les DPGF
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) ou les bordereaux de prix correspondant a leur corps
d’état en accord avec le Maitre d’ceuvre, ceci pour son marché initial et les éventuels travaux
modificatifs.

Elles présentent leurs situations par saisie des avancements de travaux et des montants a payer
aux sous-traitants,

Si nécessaire elles signent les documents papier « Attestation de Paiement Direct » concernant les
sous-traitants

Dans le cas d’un groupement conjoint,

- Chaque cotraitant dispose d’un acces au service.
- Lentreprise mandataire du groupement conjoint vérifie les situations présentées par ses
cotraitants.

5.2.1.4 Dates de saisie des données

e  Situations de travaux :
- Lentreprise les présente suivant le calendrier établi par le Maitre d’ceuvre, et les
autres dispositions du présent CCAP
- Le Maitre d'ceuvre les vérifie au plus tard a J+5.

5.2.1.5 Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur
Les situations d’honoraires et de travaux sont archivées sur I'outil pendant toute la durée du chantier jusqu'a
la date de fermeture du service définie a l'article suivant.

Les intervenants peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations d’honoraires et de travaux archivées sur
le centre serveur pour les éditer localement.

C'est la procédure utilisée pour éditer sur papier les pieces justificatives (situations de travaux et décompte
général définitif (D.G.D.), pieces qui doivent étre archivées sur papier par les intervenants concernés
(entreprises, Maitre d'ouvrage notamment) dans leur comptabilité selon les exigences légales

Le maitre d’ceuvre mettra en ceuvre un outil collaboratif de suivi des remarques en phase réalisation et des
réserves en phases OPR / Réceptions.

Il en aura la charge financiere et administrera ce service (mise en place, gestion des droits et des utilisateurs,
création des utilisateurs, etc.)

L’utilisation de cet outil sera obligatoire pour I'ensemble des intervenants a I'opération de construction (maitre
d’ouvrage et son AMO, maitrise d’ceuvre, titulaires des différents marchés, ainsi qu’a leurs sous-traitants
éventuels, ...) :

- Pour I’émission de toutes les remarques lors des visites de chantier puis lors des OPR et les visites de
réceptions.
- Pour le suivi des désordres de GPA

Le maitre d’ceuvre aura la responsabilité de I'actualisation des versions des documents accessibles depuis le
service.

Le maitre d’ceuvre aura également la responsabilité de la disponibilité et de I'intégrité des informations du
service.
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Le maitre d’ouvrage aura accés a un service de support et d‘assistance selon les modalités et aux jours et
horaires qui lui auront été ddment communiqués.

Le service sera mis en place dés le commencement de I'exécution des travaux.

Il sera maintenu jusqu’au terme de la garantie de parfait achévement, y compris le cas échéant aprées sa
prolongation.

Des formations du maitre d’ouvrage et de ses représentants seront organisées sur le site du chantier ou dans
les locaux du maitre d‘ouvrage :

- En début d’opération (remarques de visite de chantier)

- Endébut d’OPR (suivi des réserves du MOE)

- Apres réception (déclaration des désordres survenus durant la GPA)

Le maitre d’ceuvre assignera des droits forts au maitre d’ouvrage :
- Le maitre d’ouvrage, ses représentants et ses assistants seront habilités a déposer des remarques en
phase de chantier
- En phase OPR, le maitre d’ouvrage, ses représentants et ses assistants doivent pouvoir émettre des
réserves. Et ces réserves ne doivent pouvoir étre levées que par le maitre d’ouvrage, ses représentants
ou ses assistants.
- Lesréserves établies par le maitre d’ceuvre pourront étre levées par le maitre d’ceuvre.

L’outil devra présenter les fonctionnalités minimales ci-apres :

- Collaboratif
o  Systéme multi plateforme fonctionnant sur les systémes : Android / 10S / Windows 10, Mac
0s

o Nombre d’acces illimité pour le maitre d’ouvrage et ses représentants (en nombre de
personnes et/ou nombre de dispositifs)

o ldentification personnelle et sécurisée ; possibilité de blocage de I'acces au service pour un
dispositif particulier (suite perte ou vol, par exemple)

o Synchronisation automatique avec la base centralisée et diffusion automatique des
remarques et réserves

o Possibilité d’intervenir de maniére simultanée par plusieurs opérateurs sur une méme partie
de I'ouvrage

- Interface

o Saisie des remarques par localisation sur une interface graphique permettant d’accéder aux
plans, vues en coupes et vues élévations
Intégration des fichiers IFC permettant d’accéder aux informations portées par les objets.

o Le format de restitution sera optimisé pour des interfaces de type tablette, mais également
pour des impressions papier au format A4

o Repérage et navigation dans les plans :

=  Plans de repérages par batiment / zones / locaux
= |dentification simple des locaux en phase chantier (le « scan » d’un code graphique
fixé sur site permet d’identifier le local sur plan)

o Pour chaque remarque / réserve : tragabilité de I'auteur, I’lhorodatage, extraits de plans, date
maximale de résolution — traitement ; possibilité d’ajouter des commentaires et/ou une
image explicative

o Paramétrage de bibliotheques de désordres et malfagons

o Pour chaque local ; mise en place de fiches de controle de conformités, selon les éléments du
PTD et des Fiches de spécifications par local (prestations, terminaux, équipements...).

o Tableaux de synthese d’avancement :
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= Avancement des réceptions par zones
= Avancement des finitions, reprises et travaux de levée des réserves par zones / lot
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