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Lot 01 : Désamiantage Gros CEuvre

0S

démarrage

~-
Plan de retrait L

Installation de chantier amiante

Désamiantage

Etudes EXE / VISA Gros ceuvre

Création / modification des ouvertures

Dressage des tableaux, talonettes béton, reprise

sol, plafond

Peinture pied de fagade

Lot 02 : CVC Electricité

Etudes EXE / VISA

Consignation réseaux/éclairage chantier

Dépose radiateurs

Dépose chaufferie

PAC Air/Eau

Essais et mise en service

Commandes moteurs et attentes électriques BSO

Ventilateurs plafonniers

Repose des radiateurs

Lot 03 : ITE / Bardage / Etanchéité

Etudes EXE / VISA

Echafaudage

Bouchage ouvertures + alléges MOB

Peinture pied de fagade

ITE

Bardage

Travaux d'étanchéité

Finitions et habillages divers

Lot 04 : Menuiseries extérieures

Etudes EXE / VISA

Dépose menuiseries créations ouverture

Pose grille LT

Pose des menuiseries + remplacement verriere

Finitions et habillages divers

Lot 05 : Platrerie / peinture / finition

Etudes EXE / VISA

Dépose sols existants / ragréage

Doublage des alleges

Peinture tableaux et tablettes

Revétement sol et peinture plafond / murs

Cloison local OM + Porte

Nettoyage chantier + dépose protection mobilier

Fin de chantier

AOR + GPA

Levée de réserves

Relogement CIO




