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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relevent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent :
Les travaux de rénovation énergétique du CIO du Mirail

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
CIO Mirail

58 all. De Bellefontaine

31100 TOULOUSE

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Les marchés ne sont pas décomposés en tranche.

L'opération de travaux est allotie, la consultation porte sur 5 lots désignés ci-apres qui seront traités
par marchés a lots séparés :

Désignation des lots
Lot 1 Désamiantage GO
Lot 2 CVC Electricité
Lot 3 ITE Bardage Etanchéité
Lot 4 Menuiseries Extérieures
Lot S Platrerie Peintures Finitions

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Représentant du maitre d'ouvrage

Madame la Rectrice de région académique Occitanie

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par les articles R.2193-1 et R2193-3 du
CCP, I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a ’article 1-6.3. ci-
apres.
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1-3.3. Conduite d'opération

Service Régionale Académique de Politique Immobiliére

1-3.4. Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre est :

Bureau Veritas Solution - BVS (mandataire)
12 Rue Michel Labrousse

31 100 Toulouse

&

JAPA

8 rue Paul Merln

31 300 Toulouse

Il est chargé d'une mission comprenant :

Les études d'avant projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de louvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalit¢ des études de synthése (EXE)

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC);
Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d'ceuvre.
1-3.5..Controle technique
Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au controle technique.

Ce contrdle est assuré par :
SOCOTEC
3 rue Jean Rodier
31 028 Toulouse
Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contrOleur technique sont relatives :
e 2la solidit¢ des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;
e 2la sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;
e ala soldit¢ des existants (Mission LE) ;

e 2ala stabilit¢ des construction avoisinante (Mission Av)

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordmation en maticre de SPS en phase de réalisation est assurée par :

ELYFEC
29 rue Condorcet
38 090 Vaulx Milieu
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désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Pris en charge par la maitrise d’ceuvre.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour lexécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le chef du Service Régionale Académique de Politique Immobilieres ou son
représentant pour assumer les fonctions suivantes :
e [a réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)
e [a réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a larticle
L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)
e La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)
e L'mformation par le titulaire de l'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)
e La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)
e Lacommunication desrésultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)
e Laréception duplan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article 14532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)
e La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

o La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a larticle 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou é€lectronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui
font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de TI'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire
du groupement (destinataire) par courriel

Le destinataire devra adresser un courriel en retour, valant accusé de réception dans un délai qui
ne devra pas excéder 24 heures.

En application de larticle 2 du CCAG, la date et lheure de réception mentionnées sur le récépissé
de transmission du courriel sont considérées comme celles de la notification.

Dans le cas ou les destinataires, n'accuserait pas réception de l'information, dans les huit jours a
compter de lenvoi de linformation (ou de la mise a disposition des documents), les documents
seront réputés avorr €té notifies a lissue de ce délai
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En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si lI'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de laccusé de
réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de larticle 5-1du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'nterdit de les
porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine lapplication de la pénalit¢ définie a larticle 4.4.7
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reéglement général sur la protection des données)

En application de larticle 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialit¢ et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire T'acceés a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, i devra en alerter le maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
reglement de 'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devorr d'alerte, il sera fait application de la pénalit¢ prévue
a larticle 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de Organisation Internationale du Travail

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre lacces a
lensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.
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En cas d'mfraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de larticle D.8222-5 du code du travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marche, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilit¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 & 5 du code du travail, le titulaire doit remettre au maitre
d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de
travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque
salari¢, sa date d'embauche, sa nationalit¢ amsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a ntroduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Sile titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le titulaire doit remettre au maitre
d'ouvrage la liste nommnative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a lautorisation de
travaill mentionnée aux articles [..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail Cette liste précise, pour
chaque salari¢é, sa date d'embauche, sa nationalit¢ ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse amnsi rédigée :

"I'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............ du
........... ayant pour objet ........ccceeevriiennnnen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de larticle 3-4 du présent CCAP.
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Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede aun détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I'imspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de I'mspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale mentionnée
alarticle R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se mettre en
conformit¢ avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

De¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par larticle R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par Iarticle D. 1263-21 du code
du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Ftats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
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code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent €tre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilit¢ civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ounon aun dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils
soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent €tre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les mmimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 'opération objet du marché :

e dommages corporels : 4 500 000 € par smistre ;

e dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par snistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le contrat d’assurance est conforme a I’obligation d’assurance prévue par larticle L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a ’annexe 1 de larticle A 243-1 duméme
code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est
mférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilit¢ civile décennale en capitalisation en état de validit¢é au jour de 1’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
e (Qarantie effondrement avant réception

e Responsabilit¢ civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

e Dommages immatériels consécutifs asinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire
L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilit¢ civile décennale par une attestation d’assurances conforme a larticle A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société¢ d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de ’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévorr au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui

engagent la responsabilité¢ civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a larticle 8.1.3 du CCAG, pour justifier lensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation, émanant de sa(leur) compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions
de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt)
ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie
antérieure.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
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éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validit¢ et qu’elles n’ont fait 'objet d’aucune suspension
ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc...) est notifié¢e au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture mnsuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.
1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

Les clauses d’insertion sont décrites a Particle 11 du présent CCAP.
Concernant les clauses environnementales, le SOGED sera mis en ceuvre dans ce marché.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire l'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7.Clauses de réexamen du marché public

Les parties pourront faire application des dispositions de l’article R.2194-1 du code de la
commande publique pour modifier le marché a condition que ces modifications ne changent pas
la nature des prestations et ne soient pas substantielles. Les parties devront se rencontrer afin
d’établir les conséquences administratives et financicres des événements survenus impactant de
maniére significative 1’exécution du contrat.

Dans I'hypothése ou I'Etat procéderait, lui-méme ou par I'intermédiaire d’un tiers agissant pour
son compte, en cours de validit¢ du présent contrat, a la conclusion d’un marché public avec un ou
plusieurs fournisseurs tiers ayant pour objet la fourniture de pompes a chaleur, les parties
conviennent de se rencontrer dans le cadre prévu a larticle R. 2194-1 du code de la commande
publique.

Les parties procéderont alors a un réexamen des conditions techniques, administratives et
financiéres du présent contrat en cours de valdit¢, afin de permettre a I’acheteur d’imposer
I'utilisation par le titulaire des pompes a chaleur achetées auprés du ou des fournisseurs tiers
titulaires du marché public de fourniture conclu par la personne publique.

Les parties s’engagent a tout mettre en ceuvre pour discuter de bonne foi et aboutir a la conclusion
d’un avenant dans les meilleurs délais
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1-8 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’(Euvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre
6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DUMARCHE

Conformément a Plarticle 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorit¢, les suivantes :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé
dans les archives du RMO fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités
des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération
entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrét¢ du 30 mars
2021 et l'ensemble des textes qui lont modifi¢ ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont lexemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

Les pieces graphiques dont les exemplaires originaux conservés dans les archives du
RMO font seul foi

Le calendrier détaillé d'exécution vis¢é a larticle 4-1.2 du présent CCAP, dont
lexemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

L’offre technique du titulaire

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché

® [a décomposition du prix global forfaitaire ;

La grille de réponse concernant les caractéristiques techniques de la PAC (unique ment
pour le lot 2 CVC / Electricité)

ARTICLE 3. PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION

DANS LES PRIX - REGLEMENTDES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.
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3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de lensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

e En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer lexécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci dessus ;

e En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues
au 3-2.8 ci-apres ;

e En considérant comme normalement prévisibles les mtempéries et autres phénomenes
naturels indiqués ci-aprés tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les
durées limites suivantes, sous réserves que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-
ci ne puissent pas se dérouler et que ceux-ci soient au contact direct des intempéries :

Nature du phé- Intensité limite Durée
nomene

Vent 16 m/s Pointe

Pluie répétitive sur une durée de

Pluie 1 mm/h ..
3 heures consécutives

(1) Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels : station météo Albi-Le Séquestre

e en tenant compte du déroulement d’autres chantiers, dans I’enceinte desquels le titulaire
devra mtervenir, selon les modalités qui seront arrétées par le représentant du maitre
d’ceuvre et la concertation avec les titulaires des marchés correspondants ;

e cn tenant compte du fait que le batiment continuera son activit¢ durant les travaux ;

e cn complément de Plarticle 10.1.1 du CCAG, les prix sont également établis en tenant
compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la gestion environnemen-
tale, le tri, et toute mise en ceuvre de documents comme le SOGED ...

Les prix comprennent les éventuelles analyses complémentaires pouvant étre réclamées
par les centres de déchets au titulaire.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier le titulaire pour linstallation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, et par dérogation a larticle 9.1.1 du CCAG le maitre d'ouvrage
fournira a titre gratuit les prestations suivantes :

e ['eau et I'électricité sur le chantier
e Une salle de réunion
e Un réfectoire

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix
global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait l'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
Iarticle 13 du CCAG.

En l'absence de la décision prévue a larticle 14.4.2 et par dérogation a larticle 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-deld du montant du marché sans un avenant ou
un OS signé par le RMO dans les conditions de larticle 13 du CCAG.

11/34



3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

e Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire
lors de la notification du marché.

e Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de larticle 12.1 et 12.2 du
CCAG.

e Aucune facture ne peut étre adressée au maitre d’ouvrage au mois de décembre.
Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué¢ et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
larticle 3-2.6 du présent CCAP.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le RMO paie le sous-traitant et les sommes
dues au titulaire sont réduites en conséquence.
3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
3-2-6-1 Modalités de transmission des picces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"

Conformément aux articles 1..2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme €lectronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec I'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés iscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro. gouv. fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant

https//communaute-chorus-pro. gouv. fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a ’article D.2192-
2 du CCP dont :

e [a date d'émission de la facture ;
e [a désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

e Le numéro d'engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur suite
a la notification du marché ;

e Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture, la numérotation pouvant &tre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries ;

e [a date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

e [aquantité etla dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalis és

3

e [e prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

e [e montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
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montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération.

e Siun sous-traitant est intervenu :
o le montant HT et TTC de la part sous-traitée ;
o le montant de la TVA auto-liquidé, en cas d’auto-liquidation de la TVA.

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des mtéréts
moratoires et 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'mtérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de lannée civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit pomnts de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fix¢ a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements
Par dérogation a Tarticle 10.4 du CCAG, i nlest pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Pour l'application de l'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d'équipement de chantier

A.l. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre
utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a l'exécution des travaux (clotures, aires de stockage, panneaux
de chantier) visées au 8-4.1 du présent CCAP et dans le CCTP Lot 00 paragraphe 4 « Organisation
du chantier » sont a la charge du lot n°3 (ITE/Bardage/Etanchéité).

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2.1. Cas général
Les stallations existantes sont réputées utilisables.

Si des installations nécessaires a lexécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
mstallations existantes ne peuvent é&tre utilisées en [état et doivent éEtre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs d'eau
et d'¢lectricit¢ font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises des
lots spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relevent d'aucun lot
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mtervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.
A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurit¢ sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurit¢ afférents aux travaux qu'il
exécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurit¢ collectif, a l'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurit¢é mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne peuvent
étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

L’entretien des installations existantes mises a disposition des entreprises est a la charge des
entreprises. Le maitre d’ceuvre pourra faire mtervenir une entreprise tierce a la charge des
entreprises présentes sur le chantier sur simple constatation mscrit au PV de réunion de chantier.
Les charges seront prélevées sur la facture suivantes des entreprises au prorata du montant de
leur marché (compris avenants).

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.l. et A.2. ci dessus, est
effectué¢ et pris en charge par l'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des entreprises
par le maitre d'ouvrage

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux mstallations
de chantier sont prises en charge par le maitre d’ouvrage.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont prises en charge
par le maitre d’ouvrage.

Sans objet.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en €tat sont exécutés ou pris en charge par
chaque intervenant des divers corps d'état intéressés.

Chaque titulaire d'un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la
législation en vigueur et de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockages temporaires fixés par le
SOGED ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font l'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le
maitre d'ouvrage et les titulaires des divers corps d'état intéressés.

C. Compte prorata

Il n’y a pas de compte prorata.

Les dépenses communes sont attribuées conformément au document de consultation « CCTP Lot

14/34



00 ».

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de l'évolution du colt des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.
3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de lacte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offie finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
lobjet de I'ensemble des lots sont :

Index Désignation
BTO01 TCE
BT40 Chauffage central
BT43 Menuiseries en alliage d’aluminium
BT46 Peinture, tenture, revétement muraux
BT53 Etanchéité
BT54 Ossature bois

Ces index sont publiés sur le site de ITNSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index Prix
Lot1 |BTO1 A tous les prix
Lot 2 | BT40 A tous les prix
Lot3 |BT54 A tous les prix
Lot4 |BT43 A tous les prix
Lot5 |BT46 A tous les prix

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités.

3-3.4. Modalités de révision des prix
Le coefficient de révision Cyest donné par la formule :
Ch=L/1

avec : I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicit¢ de la révision suit la périodicité de l'acompte.
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En application des articles R.2191-27 aR.2191-29 du CCP, la valeur finale desréférences utilisées
pour lapplication de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisorement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, i n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de lI'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maire d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

e e titulaire étranger implanté dans un état de IUnion FEuropéenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA
est due par le maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots
(article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

o Le ftitulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de larticle 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant al’annexe de l'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué¢ selon les dispositions suivantes :
e Le sous-trattant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

e Chorus Pro notific par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un
sous-traitant.

e Dans tous les cas (acceptation, refus ou non mtervention du titulaire dans Chorus Pro dans
le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

e [e maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fix¢ a larticle 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
laccord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi€¢ aucun accord ni
aucun refus, ouencore de la réception par le maitre de l'ouvrage de l'avis postal mentionné
au troisieme alinéa ;
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e [e maitre d'ouvrage nforme le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

e Degs lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditio ns
du mois d'établissement des prix du présent marché, est mférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

e Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empicte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I'objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le maire d’ceuvre et a un accord du maitre d’ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1I’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a larticle 14.4.2 et par dérogation a larticle 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-deld du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du maitre d’ceuvre pris avec accord du maitre d’ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de l'article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de l'estimation prévisionnelle
quil fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du
marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES., PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4-1.Délai d'exécution

Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé a l'article 3 de l'acte d'engagement.
Les dé¢lais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble, conformément
au calendrier détaille d'exécution visé au 4-1.2 ci-apres.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution est jont en annexe de l'acte d'engagement.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est €laboré par le responsable de IOPC apres consultation des
titulaires des différents lots.
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B. Le dé¢lai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le
calendrier détaillé d'exécution.

C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a larticle 50.2.1 du CCAG est majoré¢ de
lI'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables
de départ des délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par lordre de service visé a
larticle 3 de l'acte d'engagement.

D. Au cours du chantier etavec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de TOPC
peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la lLimite du délai d'exécution de
lensemble des lots fix¢ a larticle 3 de l'acte d'engagement.

E. Le calendrier mitial vis¢ en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié
par un ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans suite a procédure contradictoire par
dérogation a larticle 19.2.4 du CCAG.
4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifi€é comme il a
¢ét¢ indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné
Par dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit la pénalit¢ journaliere a hauteur
de 1/3000 du montant de son marché.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniére, de chaque titulaire sur le chantier
Par dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit la pénalit¢ journaliere a hauteur
de 1/3000 du montant de son marché.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Pénalités pour retard d'exécution d’un ordre inscrit au PV de réunion de chantier

En cas de retard dans I’exécution d’un ordre mscrit au PV de réunion de chantier, le titulaire
encourt une pénalit¢ journalicre fixée a 300 €.

Ces pénalités sont cumulables.

4-3.4. Pénalités pour retard dans la levée des réserves réception

En cas de retard dans la remise du quitus de levée de réserve réception, le titulaire encourt une
pénalit¢ journaliere fixée a 300 € a partir de la date fixée dans la décision de réception du maitre
d’ouvrage.

Ces pénalités sont cumulables.

18/34



4-3.5. Pénalités pour retard dans la levée de désordres GPA

En cas de retard dans la remise du quitus de levée d’un désordre constaté lors de la garantie de
parfait achévement, le titulaire encourt une pénalit¢ journaliere fixée a 300 € a partir du 15¢me
jour suivant la demande adressée par mail au titulaire par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

Ces pénalités sont cumulables.

4-3.6. Pénalités pour retard dans la transmission des justificatifs

Pour le lot n°3 ITE / Bardage / Etanchéité, i sera demandé¢ a I’entreprise titulaire du lot de
transmettre 1’ensemble des pieces citées au 9.1.1 du présent document.

Une fois que le maitre d’ceuvre aura fait la demande de pieces justificatives pour un ou plusieurs
ouvrages, les picces concernant les bois mis en ceuvre dans cet (ou ces) ouvrage(s) lui seront
transmises dans un délai de deux semaines.

Passé ce délai, une pénalit¢ de 100 (cents) euros sera appliquée par jour de retard tant que la totalité
des pieces demandées ne sera pas fournie.

4-3.7. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Par dérogation a larticle 19.2.4 du CCAG, les pénalités de cet article s’appliquent sans mise en
demeure préalable.

Les dispositions de l'article 19.1.3 s'appliquent a toutes les pénalités autres que retard d'exécution,
sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) doivent €tre remis au plus tard le jour de la réception
prononcée par la maitrise d’ceuvre.

En cas de retard dans la remise d’un document du dossier des ouvrages exécutés (DOE), le titulaire
encourt une pénalité journalicre fixée a 200 €.

4-4.3. Période de préparation
En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées alarticle 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 200 €.
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4-4.5. Clauses sociales

Les pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion prévue a I'article 20.1.5 du CCAG-
Travaux sont les suivantes :

Manque me nt constaté Pénalité forfaitaire applicable

50 euros par nombre d’heures d’insertion non réa-

Non-respect du nombre d'heures d'insertion lisées

Non-transmission, ou transmission partielle, ou re-
tard de transmission des documents et attestations
propres a permettre le controle de 'exécution de I'ac-
tion d'insertion professionnelle

100 euros par jours de retard et par document

Le titulaire se voit appliquer une pénalit¢ forfaitaire.

Les exonérations de pénalités en cas de difficultés d’exécution doivent respecter les conditions
prévues a larticle 11.7 « Suivi de I'action d’insertion ». Dans ce cas, la pénalit¢ ne s'applique pas
a la part des heures d'insertion mitialement prévues pour lesquelles l'acheteur ou le facilitateur ne
sont pas parvenus a trouver un moyen pour le titulaire d'y recourtr.

4-4.6. Pénalités pour carence dans l'obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a Darticle infra, i sera fait application
d’une pénalit¢ d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalit¢ a un caractere défnitif.

4-4.7 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialit¢ fixées a ’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalit¢ forfaitaire de 500 €

4-4.8. Pénalit¢ pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a 'article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalit¢ forfaitaire de 500 €.

4-4.9. Pénalit¢ pour non-respect des exigences concernant la certification « Bois des Pyrénées ou
équivalent »

Pour le lot n°3 ITE / Bardage / Etanchéité, des pénalités forfaitaires pourront étre appliquées en
cas de non-respect des exigences du CCTP pour les éléments visés en tant que BOIS DES
PYRENEES, ou équivalent, et des engagements du titulaire. Les différents cas et pénalités sont les
suivants :

e Produits bois mis en ceuvre ne respectant pas les exigences du CCTP alors qu’il est indiqué
comme BOIS DES PYRENEES, ou équivalent, dans le CCTP : application d’une pénalité,
d’un montant de 500 (cinq cent) euros par métre cube de bois non conforme. Cette pénalité
peut étre appliquée en cours de travaux, une fois que les bois mis en cause ont ét€¢ mis en
ceuvre.

e A la réception des travaux, entreprise titulaire et/ ou ses éventuels sous-traitants n’étant
pas en mesure de justifier le respect de ses/ leurs engagements pour la mise en ceuvre des
exigences du CCTP au sein de son / leur propre process, par la transmission de preuves
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écrites approprices telles que son / leur certificat BOIS DES PYRENEES daté et a jour, ou
équivalent :application d’une pénalité¢, fixée parle maitre d’ouvrage, d’un montant de 3000
(trois mille) euros.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENTET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantic de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est imit¢ a 3 %.

Le titulaire ala possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire ala retenue de garantie. Cette garantie a premicre
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché.
En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans 'hypothése ou la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par loption A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du march¢ dimmnué¢ dumontant des prestations confi¢es a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé¢, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
aR.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé¢ par cette durée.

Le pourcentage est fix¢ a 5 % du montant mitial TTC du marché.

Sile titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de ’avance est porté
a 30 %.

Le paiement de l'avance mtervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a larticle
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution
du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 aR.2191-12 du CCP, le remboursement de
lavance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant mitial TTC du
marché. Si le taux de I'avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I'avance
commence des la premiére demande de paiement. Dans les deux cas, le remboursement doit étre
terminé lorsque le pourcentage d’avancement des travaux présenté ci-dessus attemt 80 %.

Si le marché est passé¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
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modalités de détermination et de remboursement du montant de l'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert dés la notification du marché ou de lacte spécial par le RMO. Le montant de cette
avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette
avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que lavance
accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE., QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laiss¢ au titulaire ou n'est pas déja fixé par les picces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites picces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label le
soumissionnaire prouve dans son offie, par tout moyen approprié, que les solutions qu'ill propose
respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri¢, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités. vérifications., essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de

vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
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6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES
RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Sans objet.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.

7-4. Piquetage général
Sans objet.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a larticle 3-1 de l'acte
d'engagement.

En complément de larticle 28.1 du CCAG Ila prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Parles soins du maitre d'ceuvre :

® Flaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le titulaire ;

® Elaboration du calendrier détaille d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation
avec les titulaires ;

- Par les soms des titulaires :
® FEtablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED ;

® FEtablissement, sous la coordination du responsable de OPC, et présentation au visa du
maitre d'ceuvre du programme des études d'exécution, dans le délai de 15 jours suivant
lacte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;
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® Par dérogation a larticle 28.2.2 2¢m¢ alinéa du CCAG, établissement, sous la
coordination du responsable de OPC, et présentation au visa du maitre d'ceuvre du
programme d'exécution des travaux et copie au maitre d'ouvrage, dans le délai de 15
jours suivant lacte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

Il est accompagné :
e du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
e du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;

e duSOGED ;

® FEtablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a larticle 8-2 du
présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai
de 30 jours suivant lacte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

® Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu a
larticle L1.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS, a I'mitiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque mtervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter
du début de la période de préparation.

Par dérogation al'article 28.2.2 3¢™m¢ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant 'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a larticle 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis sous forme de fichier
mformatique dans les formats et caractéristiques suivants :

e Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, et pdf
e Les autres documents seront remis sous le format ppt, doc, xls, pdf

e Aucun fichier ZIP ne pourra étre envoyé directement a la maitrise d'ouvrage. Un lien
de transfert devra systématiquement €tre réalisé.

e Tous les noms des fichiers doivent commencer par "CIOMIRAIL-2025-TVX".

Le titulare a parfaitement pris connaissance de ’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que 'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lii permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative ala qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a larticle 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant lobtention dwdes visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.
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8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'é¢tendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'ntervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les disposttifs de sécurit¢ (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
mtervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent €tre déplacés ou modifiés
que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travaill et des obligations
réglementaires en maticre de sécurit¢ et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurit¢ ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
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2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
e Le Plan Particulier de Sécurit¢ et de Protection de la Sant¢ (PPSPS) ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité¢ et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant lacte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par
le coordonnateur SPS ;

e La copie des déclarations d'accidents de travail

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le

coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a larticle 2 du présent
CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu'il organise, lorsquelles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de lexécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en maticre de Sécurité¢ et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

Ala demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre 1II) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le
CCTP.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est nterdit.
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8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, il n'est pas prévu de registre de chantier.

ARTICLE 9. CONTROLESET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

Pour le lot n°3 ITE / Bardage / Etanchéité, i sera demandé¢ a I’entreprise titulaire du lot de
transmettre I'ensemble des pieces démontrant que les bois mis en ceuvre sont conformes aux
exigences définies au CCTP en tant que « BOIS DES PYRENEES, ou équivalent ».

Les pieces a transmettre sont :

e Un tableau récapitulatif précisant les entreprises fournissant au titulaire les bois concernés
par les exigences définies au CCTP (ouvrage, ¢lément bois de louvrage, quantité
ndicative, etc...)

e Les bons de livraison des commandes de bois concernés par les exigences définies au
CCTP avec l'essence, le type de produit, leur quantit¢ indicative et, lorsque c’est le cas,
une mention de type « certifi¢ BOIS DES PYRENEES » ou équivalent ;

e Les documents, datés et a jour, démontrant la prise en compte des exigences chez les
entreprises fournissant les éléments bois cités dans le tableau, tels que leur certificat BOIS
DES PYRENEES, ou équivalent ;

e [Les documents, datés et a jour, démontrant la prise en compte des exigences chez
I'entreprise titulaire du lot et son éventuel sous-traitant, tels que leur certificat BOIS DES
PYRENEES, ou équivalent.

Ces pieces devront étre transmises au maitre d’ceuvre au fur et & mesure de la construction des
ouvrages. Une partie d’entre elles pourra étre demandée par le maire d’ceuvre des les études
d’exécution.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologu¢es listées au CCTP sont seules applicables.
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9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé¢ la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apreés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fix¢é comme suit :
e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
e Les notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

e Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, et pdf
e Les autres documents seront remis sous le format ppt, doc, xls, pdf

e Aucun fichier ZIP ne pourra étre envoyé directement a la maitrise d'ouvrage. Un lien
de transfert devra systématiquement étre réalisé.

e Tous les noms des fichiers doivent commencer par " CIOMIRAIL-2025-TVX ".
En complément, l'ensemble du DOE est a remettre au format papier (1 exemplaire).

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans T'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précis€ que la mise au point de lavenant de transfert est subordonnée
ala réception immédiate par le RMO des documents énumérés alarticle 3.4.2 du CCAG complétés
par lacte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
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enregistrement 1égal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de larticle
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

e Dans l'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 ducode du travail conformément aux articles R.2143-6 aR.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maire d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
mdemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1a1.2141-11 du CCPayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de larticle 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortic d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les dimmnutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'ndemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fix¢ a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I'mventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées alarticle 1-3.10 ci-dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de larticle
L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possiilit¢ de résilier le marché en
cas de non respect des articles 1.8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Selon larticle L3-1 du Code de la commande publique, « la commande publique participe a
Iatteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et
environnementale, dans les conditions définies par le présent code ».

Conformément a larticle 20.1.2 du CCAG-Travaux, le titulaire devra réaliser une action
d’insertion permettant lacces ou le retour a l'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales et/ou professionnelles.
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Le maitre d’ouvrage s’est engagé dans une politique volontariste d'insertion des personnes en
difficult¢ par le travail Pour ce faire, il est fait appel aux entreprises par le biais des marchés
publics.

11-1. Heures d’insertion sociales

Le maitre d’ouvrage prévoit de réserver, a 'occasion de I’exécution dumarché, le nombre d’heures
suivant ;

, . ] Nombre d'heures d'insertion
Désignation . .
minimales
LOT 2 35 HEURES
LOT 3 75 HEURES
LOT 4 75 HEURES

11-2. Public concerné par l'opération d'insertion

Selon larticle L2112-2 du Code de la commande publique « les clauses du marché précisent les
conditions d’exécution des prestations, qui doivent é&tre liées a son objet. Les conditions
d’exécution prennent en compte des considérations relatives a I’environnement. Elles peuvent
¢galement prendre en compte des considérations relatives a I’économie, a'innovation, au domaine
social, a lemploi ou a la lutte contre les discriminations. »

Au vu du présent marché, le titulaire s'oblige a conduire une action d'insertion auprés d’un public
rencontrant des difficultés d'accés a lemploi.

Par dérogation a larticle 20.1.1 du CCAG, les personnes visées par laction d'msertion
professionnelle relevent exclusivement de I'une des catégories suivantes :

Une priorité estdonnée aux résidents en Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville
Personnes répondant a des critéres d'éloignement du marché du travail :

v" Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chdomage) sans
activité ou en activit¢ partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

v Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;

v’ Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de larticle
L5212-13 du code du travail orientés en milieu ordmnaire et demandeurs d'emploi fixant la
liste des bénéficiaires de lobligation d'emploi ;

v Bénéficiaires de lallocation spécifique de solidarit¢ (ASS), de l'allocation adulte handicapé
(AAH), de lallocation d'Insertion (AI), de l'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invali-
dité ;

v Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :

- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau mférieur au CAP/BEP) et sortis du systéme
scolaire depuis au moins 6 mois ;

- diplomés, justifiant d'une période d'mactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme
scolaire ou de 'enseignement supérieur ;

v" Demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

v Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie
Jeunes

v/ Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi ;

v’ Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
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v’ Personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de Pole emploi,
des maisons de l'emploi, des plans locaux pour I'nsertion et l'emploi (PLIE), des missions
locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH).

Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

v' Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adap-
tées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT

v’ Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par lactivit¢ économique (IAE)
mentionnée a larticle L5132-4 du code du travail, c'est-a-dire :
- mises a disposition par une association mtermédiaire (Al) ou une entreprise de travail
temporaire d'insertion (ETTI) ;
- salariées d'une entreprise d'nsertion (EI), d'un atelier chantier d'nsertion (ACI)

v Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

v’ Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements
Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxieme Chance (E2C) ;

v’ Personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et
la qualification (GEIQ) ;

v" Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de lemploi
pénitentiaire de l'agence du travail d'intérét général et de l'nsertion professionnelle (ATI-
GIP) ou affectées a un emploi auprés d'un concessionnaire de ladministration pénitentiaire.

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a
la réalisation des heures d'insertion. L'éligibilit¢ a la clause sociale ne repose que sur les
statuts des personnes et non sur les contrats qui leur sont proposés (par exemple : contrats
d'alternance)

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés
particulieres sur avis motivé du Service Public de I’Emploi.

L’objectif est de procéder a de nouveaux recrutements de personnel en insertion
professionnelle a I’occasion des marchés publics.

Des candidats pourront étre proposés par les Facilitateurs.

Les profils retenus devront étre validés obligatoirement avant leur prise de poste.

11-3. Coordonnées du facilitateur

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'imsertion, le titulaire bénéficie de
laccompagnement d'un facilitateur, désigné ci-apres, selon larticle 20.1.4 du CCAG-Travaux,
notamment :

- Informer les entreprises soumissionnaires pendant la préparation de leur offre sur la base des
documents remis lors de l'appel d'offres,

- Accompagner les entreprises titulaires pour la mise en ceuvre de cette condition d'exécution
en fonction des spécificités des prestations eten relation avec le maitre d'ceuvre pour les travaux,
- Proposer des publics prioritaires.

Les entreprises peuvent obtenir des informations et des explications sur les dispositifs et mesures
pour l'emploi aupres de la cellule clause d’msertion dans les marchés publics :

Toulouse Métropole Emploi : csoccitanie@emploi-tme.org et 06.14.36.48.60
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11-4. Modalités de mise en ceuvre

Les modalités de réalisation de la clause sociale d’msertion sont les suivantes :

- DL’embauche directe de personnes ¢ligibles, en contrat a durée indéterminée (CDI), en con-
trat a durée déterminée (CDD) par l'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (con-
trat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage).

- La mise a disposition de salariés ¢ligbles via le recours a une association intermédiaire
(Al), ou a une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou a une entreprise de
travail temporaire adapté (ETTA), ou a un groupement d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire (ETT) ;

- Lerecours ala co-traitance, ala sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques
avec une entreprise d'insertion (EI), un atelier chantier d'mnsertion (ACI), une régie de quar-
tier (RQ), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d'aide par le travail
(ESAT), une entreprise d'mnsertion par le travail indépendant (EITI), ouun travailleur indé-
pendant handicapé (TIH).

11-5. Globalisation des heures d’insertion

La globalisation des heures d’msertion décrite a larticle 20.1.3 du CCAG-Travaux est possible :
Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprés du facilitateur, la
globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes
¢loignées de l'emploi
Elle est mise en ceuvre a la suite de la demande du titulaire et vise a la réalisation de prestations
conformes aux différents marchés des différents acheteurs concernés.
Elle mntervient dans I'intérét conjoint d’entreprises attributaires de plusieurs marchés comportant
des clauses sociales d’insertion et dans celui des participants aux clauses sociales, dont le parcours
d’insertion est ainsi plus susceptible de s’inscrire dans la durée et la qualité.
La globalisation implique de respecter une concordance entre la durée d’exécution du contrat
public et les dates du ou des contrat(s) de travail des personnes ¢ligibles a cette condition
d’exécution. S’il n’y a pas de concomitance entre I’espace temporel du marché concerné et du
contrat de travail de la personne en insertion, la globalisation ne peut pas étre valorisée sur le dit
marché.
Au niveau du décompte, les heures d’insertion sont affectées a chacun des marchés concernés, a
due proportion. Le facilitateur est garant du reporting. La demande peut étre déclarée recevable
sur la base des critéres suivants :

- Sila mesure est favorable au salari¢ en insertion

- Sila mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur,

- Si la mesure concerne une personne dont I'éligibilit¢ de la candidature au dispositif des

clauses sociales d’insertion, a été vérifice par le facilitateur.

11-6. Sous-traitance et groupement d’opérateurs économiques

En cas de sous-traitance, le titulaire s’engage a informer le facilitateur afin de recueillir au
préalable sa validation quant a la répartition de la volumétrie d’insertion.
En tant que titulaire, il reste responsable de I’exécution du marché et de obligation d’insertion.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est I'nterlocuteur
unique du facilitateur pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion.
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11-7. Suivi et bilan de ’action d’insertion

A la demande du maitre d'ouvrage, la Cellule clause sociale d 'insertion de TME (Toulouse Métropole Em-
ploi) procédera au suivi et au bilan de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire du
marché s'est engage.

Conformément aux articles 20.1.4.2 4 20.1.4 du CCAG-Travaux :

- Letitulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion pro-
fessionnelle, interlocuteur privilégié de lacheteur et du facilitateur.

- ATlmitiative de I’acheteur, une réunion de mise au point de I’action d’insertion est organi-
sée avec le titulaire et le facilitateur le cas échéant, apres notification du marché, dans un
délai de 1 mois.

- Les renseignements utiles propres a permettre le contrdle et le suivi de ’exécution de la
clause sociale d’insertion, font I'objet d’une communication tous les mois (avant le 12 du
mois suivant le mois travaille). Devra étre transmis le justificatif suivant : Relevé d’heures
mensuel mentionnant la date d'embauche, le type de contrat, le poste occupé, nombre
d’heures réalisées, I'affectation sur le marché, etc.

NB : les mformations doivent étre traitées en conformité avec les régles applicables au traitement
des données a caractére personnel (voir la clause RGPD).

Un contrdle de l'action d'insertion sera réalisé tout au long de I'exécution des prestations :
- Le facilitateur établit pendant toute la durée du marché un bilan périodique sur la base des
justificatifs transmis par les titulaires, a destination de ’acheteur ;
- Le facilitateur transmet un bilan final dans les trois mois suivant la fin de l'exécution du
marché, a destination de l'acheteur.
Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l'action d'insertion.

Durant I'exécution du chantier ou de la prestation, le suivi de I'action d’insertion se fera également
lors de réunions auxquelles le chargé de mission clauses d’msertion pourra étre amené a participer.
Le chargé de mission clauses d'insertion suivra I'évolution du salarié en lien avec le référent pro-
fessionnel de I'entreprise, et le référent social (prescripteur ou opérateur d’insertion).

En cas de difficulté d’exécution (plan de sauvegarde de I'emploi, redressement ou liquidation
judiciaire), le titulaire du marché doit informer le chargé de mission clauses d’insertion par courrier
recommandé avec AR et produire les justificatifs correspondants deés lors qu'il ne pourra plus
assurer son engagement. Dans ce cas seront étudiés avec le titulaire, avec ’accord du maitre
d’ouvrage, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifS ou pour suspendre les
obligations.

ARTICLE 12. DIFFERENDSET LITIGES

12-1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a l'amiable tout differend éventuel relatif a l'interpré-
tation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

Les stipulations de l'article 55 du CCAG travaux s’appliquent.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de regleme nt
amiable compétent ou au médiateur des entreprises des differends relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande pu-
blique.
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12-2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.

Le tribunal compétent pour le reéglement des litiges est le tribunal administratif de
MONTPELLIER.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG :

Article du présent CCAP | Déroge a I'/aux article(s)
1-6.3.4|8.1.3 du CCAG
3.1.1[18.3 du CCAG
3.2.2(9.1.1 du CCAG
3.2.3(14.4.3 du CCAG
3.2.7(10.4 du CCAG
3.6(14.4.2 du CCAG
4119.2.2 du CCAG
4.3(19.2.4 du CCAG
4.4(19.2.4 du CCAG
8.1]/28.2.2 du CCAG
8.2129.1.4 du CCAG
8.6]28.5 du CCAG
9.2.1{41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
10{50.3.1 du CCAG
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