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Plan de retrait

Installation de chantier amiante

Création / modification des ouvertures

Dépose radiateurs

Dépose chaufferie

Essais et mise en service

Dépose menuiseries créations ouverture

Pose grille LT 

Finitions et habillages divers 

Dépose sols existants / ragréage 

Doublage des allèges

Peinture tableaux et tablettes

Cloison local OM + Porte 

Nettoyage chantier + dépose protection mobilier 

Levée de réserves

Etudes EXE / VISA Gros œuvre 

Repose des radiateurs 

CIO Mirail Phase 2 

Peinture pied de façade 

Relogement CIO 

Lot 04 : Menuiseries extérieures 

Lot 01 : Désamiantage Gros Œuvre

Travaux d'étanchéité

Exécution des Travaux

Finitions et habillages divers 

Etudes EXE / VISA 

AOR + GPA

Commandes moteurs et attentes électriques BSO

Fin de chantier 

Revêtement sol et peinture plafond / murs

Etudes EXE / VISA 

Etudes EXE / VISA 

Etudes EXE / VISA  

ITE

Bardage

Pose des menuiseries + remplacement verrière

Lot 05 : Platrerie / peinture / finition

Lot 02 : CVC Electricité

Ventilateurs plafonniers

Lot 03 : ITE / Bardage / Etanchéité 

Bouchage ouvertures + allèges MOB

Peinture pied de façade

Dressage des tableaux, talonettes béton,  reprise 

sol, plafond

Désamiantage

PAC Air/Eau 

Echafaudage

Consignation réseaux/éclairage chantier 

OS démarrage


