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0 RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LE PGC

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées a intervenir sur un chantier qui, soit fait I'objet de déclaration
préalable, soit nécessite I'exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers, le maitre d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination.

Ce plan est rédigé dés la phase de conception et tenu a jour pendant toute la durée des travaux.

Le PGC définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son achevement des risques pour les autres entreprises

Le PGC est joint aux autres documents remis par le maftre d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter.

Sur leur demande, le maitre d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail,
prévention sécurité sociale, OPPBTP).

Le PGC integre, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra étre amendé en cours d’opération par une inspection
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :

e Une modification de la configuration du chantier.

e Un changement de méthodologie de travail.

e Une tache complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de I'inspection commune
initiale.

Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une période de cing années a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

1 — Eviter les risques.
2 — Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.
3 — Combattre les risques a la source.
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4 — Adapter le travail a I’'homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé.

5 —Tenir compte de I'état d’évolution de la technique.
6 — Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7 — Planifier la prévention en y intégrant, la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail,
I'influence des facteurs ambiants ...

8 — Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.

9 — Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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SECURITE

1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX

1.1 DESIGNATION DE L’OPERATION
CONST D'UNE ANTENNE MEDICALE 3EME RIMA QUARTIER FOCH DELESTRAINT

QUARTIER FOCH DELESTRAINT 3EME RIMA
56000 VANNES

Restaurant L'QOriental 0

ﬂ_? BOULANGERIE
PATISSERIE MAISON...

Residence Cueuro
Valombois

3e RIMa {Régiment’
d'Infanterie de Marine)

Ux-Portes de'l'lnde

Q O77I8IS Scorpion o

oHDiEl Evasion Q Pil Poil pour Vous E\d‘v‘s
ﬂ'aﬂﬁ
A
o
Centre Althea ‘u'unneso A
e 8«

B Studio n1 Vannes (=
Google - Expert Coloriste |... Map data ©2023

1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE
Description
Construction d’'une nouvelle antenne médicale comprenant les travaux de VRD et espaces verts

Nombre de niveaux (infra et superstructure)

Le nouveau batiment est en simple RDC.

Nature de la couverture / toiture

Toiture en étanchéité autoprotégée
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Nature des facades

Enduit taloché fin Teinte blanche

Assistant maitre AUNEA INGENIERIE TEL:0228236278
d'ouvrage 5 RUE DU TERTRE

44470 CARQUEFOU
Maitre d'ouvrage ESID DE RENNES TEL:02 46 08 81 22

POLE DE CONDUITE DE RENNES 1 - QUARTIER
MARGUERITTE - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9

Maitre d'Oeuvre ARS — Architectes Urbanistes Associés TEL : 02.40.20.25.25
8 Rue Linné
44100 NANTES

Bureau d'étude OTEIS FAX :
9 impasse Claude Nougaro
44800 SAINT HERBLAIN

Lot(s) sans entreprise a ce stade :
e N°01-VRD/GROS OEUVRE / RAVALEMENT / CHARPENTE BOIS / ETANCHEITE / MENUISERIE
EXTERIEURE / SERRURERIE / PORTE SECTIONNELLE
e N°02 - MENUISERIE INTERIEURE / CLOISON DOUBLAGE / FX PLAFONDS / REVETEMENT DE SOLS
DURS ET SOUPLES / PEINTURE / NETTOYAGE
e N°03-CVCP
e N°04-CFO CFA / PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Voir liste des intervenants / Déclaration préalable, en annexe du présent PGC

Le démarrage des travaux est prévu le 29/03/2024 pour une durée de 19 mois, y compris la période de
préparation.

L’effectif prévisionnel sera de 10.

Au regard du volume Hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 2 au sens de I'article R 4532-1 du
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994.

Mode de dévolution des travaux : Macro lot

Mode de passation des marchés : Public

L’emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux a risques (en particulier
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démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).

Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maitre
d’ouvrage (ou son représentant).

Le coordonnateur SPS n’effectuera I'inspection commune avec I'entreprise qu’apres avoir été averti de
I'obtention de I'agrément.

Il ne pourra pas étre fait appel a de la sous-traitance au-dela du deuxiéme rang.

Le recours au prét de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des
procédures légales existantes.

La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maitre d’ouvrage, I'exclusion immédiate
du chantier, de ou des entreprises prises en défaut.

Sans objet.
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2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU
CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'GEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
COORDONNATEUR

Le planning prévu par le maitre d’ceuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour
GERER TOUTE COACTIVITE dans une méme zone de travail, en particulier pour les travaux a risques et pour
les travaux superposés en hauteur.

Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maitre d’ceuvre de réalisation, le coordonnateur
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser
les moyens mis en ceuvre

Rapport d’étude de sol : Référence : 2022 -1787 Date de rapport : 12/07/2022 Rédacteur : Christophe
MARTIN

Ce document est joint au DCE (Dossier de Consultation des Entreprises).
MOE : des études de sol sont en cours de finalisation ; a vous transmettre dés réception

Points particuliers :
Niveau d’eau en sous-sol : ...
Pas d’incidence sur les travaux.

ou

Dispositions particuliéres a prendre (rabattement de nappe, fondations spéciales, ...) : LOTS ...

Pollution des terres : pollution des terres oui voir rapport spécifique a ce sujet ; rabattement de nappe
potentiel pour démol et GO en attente étude de sol ;

Produits polluants : ...

Dispositions particuliéres a prendre : voir ARTICLE 3.5.1.

Les travaux ne pourront commencer sans I’établissement d’'une DT (Déclaration de projet de Travaux) par le
maitre d’ouvrage auprés des concessionnaires répertoriés dans le Guichet Unique géré par INERIS (réseaux-
et-canalisations.gouv.fr).

La DT sera complétée par la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux) établit par
I’entreprise, aupres des concessionnaires : LOT N°01 : GROS (EUVRE

Dans le cas d’incertitude sur la position des réseaux, le maitre d’ouvrage lancera des investigations
complémentaires réalisées par un prestataire agréé.

Localisation des réseaux impactés : le maitre d’ouvrage doit les faire repérer ou piqueter de maniére
efficace, pendant toute la durée des travaux.
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Un plan d'installation de chantier sera établi par I'entreprise du lot n°01 GROS-OEUVRE , il devra recevoir

I'accord du Maitre d'oeuvre et du coordonnateur SPS. avec les informations suivantes:

- L'implantation de la base vie
- Les flux circulations des véhicules et des piétons dissocier (Accés chantier et zone de travaux)

- Zone de stationnement véhicules et engins de chantier et véhicules pour les réunions de chantier
- L'aire de stockage (surface pour chaque corps d'état)

- Position des bennes

- Mettre I'implantation d'alimentation des différents réseaux

- Délimitation de la zone de chantier en barriére de type Héras

- Implantation de la grue avec les zones de survols autorisés et non autorisés
- Mettre des panneaux chantier interdit au public

- Localiser l'aire de lavage pour les roues des engins et toupies

- Indiquer les points de rassemblements

- L'aire de retournement pour les véhicules

- Signalétiques extérieures au chantier

Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation I'entretien
PIC (plan Réalisé par le GROS Périphérie du GROS C(EUVRE GROS (EUVRE
d'installation de OEUVRE et mis a jour ' chantier
chantier) a l'avancement de Selon plan
I'opération d'implantation
Cloture Cloture de type héras | Délimitation du GROS CEUVRE GROS (EUVRE
de 2,00 m de hauteur ' chantier
relier par collier
boulonnés et
stabilisés par des
jambes de force
Portail et portillon Portail de 5 metres Au droit de I'acces GROS CEUVRE GROS C(EUVRE
de largeur existant en enrobé
Homme trafic Pour toutes les GROS (EUVRE GROS CEUVRE
opérations de
livraisons
Signalisation Signalisation routiere = Entrée et sortie du GROS CEUVRE GROS (EUVRE
a mettre en oeuvre chantier sur la
sur voie extérieure voie intérieur a la
en accord avec les plate-forme.
services municipaux
et DDE
Grue et engin de Définir une zone A mettre sur le PIC GROS CEUVRE GROS CEUVRE
levage pour les grues CHARPENTE BOIS
mobiles
Disposition en cas de litige ou de défaillance
26/05/2023 Plan général de coordination 11/ 40
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En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et sur demande, pourra décider de faire

procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises
défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

L'acces au chantier se fera par la rue Wolfgang Amadeus Mozart. Le plan d’installation de chantier devra
reprendre les renseignements concernant les acces de chantiers.

ATTENTION CONDITIONS D ACCES PARTICULIERES :

Protocole d'acces par I'entrée principale du RIMA a respecter.
Plan de prévention a signer entre I'entreprise et la MOA pour le trajet entrée 3éme RIMA et le chantier.

VOIES D'ACCES CHANTIER

Les voies intérieures d’acces a la zone chantier (construction des voies, empierrements, des pistes de
chantier et remise en état en fin de chantier) sont réalisées par le Lot VRD

Les acces particuliers, qui seraient demandés par des entreprises pour leur propre usage et pour lesquels
les autorisations préalables du maitre d'ceuvre, du maitre d’ouvrage et du coordinateur sécurité chantier
auraient été obtenues, seraient réalisés a leurs frais par I'entreprise habilitée.

L'entrepreneur du Lot Gros oeuvre a sa charge, I'entretien des voies, qu'elles aient un caractére provisoire
ou définitif. Les voies seront maintenues en bon état. L’entreprise devra procéder a des remises en état des
gue la MOE en fera la demande.

Dans tous les cas, I'entreprise du Lot Gros ceuvre prévoit un nettoyage des voiries de chantier au moins une
fois par mois durant toute la durée du chantier, ainsi que des accés et sorties au niveau des voies existantes
publiques comme privées.

Ces entretiens et nettoyage doivent étre réalisés durant toute la durée du chantier.

L'entreprise du Lot VRD doit I'enlévement et I’évacuation a la décharge publique en fin de chantier de ces
voies d’accés.

Les camions et engins de chantier, qui doivent emprunter les voies extérieures au chantier, doivent
transiter par un poste débourbeur et un poste de lavage des engins réalisés (et entretenu) en sortie de
chaque zone chantier par le Lot Gros ceuvre.

Designation Nature Lot chargé de la mise en Lot chargé de la gestion
place

Acces principal Acces par rue Wolfgang GROS CEUVRE ' GROS (EUVRE
Amadeus Mozart

Acces secondaire non défini GROS CEUVRE ' GROS (EUVRE
Gardiennage Poste de Gardiennage du MOA MOA
3éme RIMA
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Designation Nature Lot chargé de la mise en Lot chargé de la gestion
place
Carte d'identification Identification avec nom de | TCE TCE
professionnelle des salariés ' la personne et de
du BTP I'entreprise pour chaque
personne intervenant sur
le chantier
Divers Plan de prévention a signer MOA MOA

entre I'entreprise et la
MOA pour le trajet entrée
3éme RIMA et le chantier.

Disposition en cas de litige ou défaillance

En cas de manguement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et sur demande, pourra décider de faire
procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises
défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

HORAIRES DE TRAVAIL

L'amplitude maximale des horaires d’ouverture est 7h30 - 18h30.

Au cas ol une entreprise doit exceptionnellement travailler en dehors de ces heures, elle doit
anticiper son besoin et faire la demande d’autorisation via le SID au moins une semaine a
I'avance.

COORDINATION SPS - PLAN DE PREVENTION

Pour les chantiers SID clos et indépendants, la sécurité du périmétre chantier est assurée par le
SID au travers d’une prestation de coordination SPS. Le hors périmétre chantier est géré par le

3 éme RIMa au travers la réalisation d’un plan de prévention a charge du 3 éme RIMa a partir des
informations transmises par le SID.
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3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR

La signalisation temporaire de chantier sur la voirie locale, au droit du chantier, sur les trajets, les acces des
riverains, des piétons et toutes les voies de circulation ouvertes au public sera réalisée et entretenue par
I'entrepreneur, en respect des dispositions du CCAP et du CCTP du livre 1, 8eme partie de l'instruction
ministérielle sur la signalisation routiere « signalisation temporaire » approuvée par arrété du 6 novembre
1992 (JO du 30 janvier 1993).

Elle sera agréée par les représentants de la Maitrise d’ceuvre ou des mairies concernées.

Le survol par des charges en élévation, I'empiétement des itinéraires piétons et voies de circulation ouverte
au public est interdit.

Chaque entreprise devra rédiger un protocole de déchargement en fonction du plan d'installation de
chantier.

Mise en place d’un balisage des voies de circulation par clotures et garde-corps et fléchage, afin de définir
les voies de circulations piétonnes et des véhicules.

Une signalétique doit étre mise en place pour :

- Les différents accés cantonnements et chantiers,

- Les cheminements piétonniers et véhicules,

- Les différents niveaux infra et superstructures,

- Les localisations des points d’appels secours, lifts, sanitaires, points d’eau...

VOIE D’ACCES BARAQUEMENTS DE CHANTIER ET ZONE BARAQUEMENT DE CHANTIER

L’entrepreneur du Lot VRD doit la réalisation (construction des voies, empierrements et bicouche, des
pistes de chantier et remise en état en fin de chantier) des voies d’acces aux baraquements et des zones de
baraquement de chantier.

L'empierrement aux abords de I'ouvrage et des accés a la base de vie devra étre calibré de sorte a ne pas
créer un risque de plain pied (chutes, foulures,..). Ces empierrements seront stabilisés.

Les empierrements supérieurs a 80mm seront strictement interdit en surface.

L'entrepreneur du Lot Gros oeuvre a a sa charge, I'entretien de ces voies et zones, qu'elles aient un
caractere provisoire ou définitif. Les voies et zones seront maintenues en bon état. L'entreprise devra
procéder a des remises en état dés que la MOE en fera la demande.

Ces entretiens et nettoyage doivent étre réalisés durant toute la durée du chantier.

En fin de chantier, I'entrepreneur du Lot VRD doit leur enlevement y compris I’évacuation des matériaux a

la décharge.

AIRE DE STOCKAGE EN PIED DE GRUE ET AIRE DE STATIONNEMENT

Les aires de stockage et aire de stationnement (construction des aires, empierrements et remise en état en
fin de chantier) a partir des voies d’acces de chantier sont réalisées par le Lot VRD suivant plan
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d’installation de chantier.

L'entrepreneur du Lot Gros oeuvre a a sa charge, I'entretien de ces zones, qu'elles aient un caractére
provisoire ou définitif. Les zones seront maintenues en bon état. L'entreprise devra procéder a des remises
en état deés que la MOE en fera la demande.

En fin de chantier, I'entrepreneur du Lot VRD doit leur enlevement y compris I’évacuation des matériaux a

la décharge.

CIRCULATION PERIPHERIQUE EXTERIEURE AUTOUR DES BATIMENTS

L’entrepreneur du lot Gros oeuvre doit prévoir sur une bande de 3m le compactage, un bidim et un
empierrement sur toute la périphérie extérieure des batiments. Les empierrements supérieurs a 80mm
seront strictement interdit en surface.

Ce traitement doit permettre la mise en place des échafaudages et la circulation de nacelles pour toutes les
entreprises utilisatrices.

En fin de chantier, I’entrepreneur du Lot Gros ceuvre doit leur enléevement y compris I'évacuation des
matériaux a la décharge.

3.1.1 Circulation des véhicules a l'intérieur du chantier

Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien
Accueil L’accueil des salariés  Base vie GROS GROS CEUVRE
se fera dans CEUVRE
le bureau du chef de
chantier
Voie intérieure Différentes voiries Conformément au VRD VRD
existantes (lourde, plan de circulation
légere, piétons, définitif : Voir PIC
circulations

gravillonnées et
voirie pompier)
Entretien/Nettoyage
et remise en état de
voirie (intérieure et
extérieure)

Aire de livraison Aire de livraison en Suivant PIC VRD VRD
stabilisé

Aire de Parking V.L. pour les  Suivant P.I.C. VRD VRD

stationnement véhicules de chantier
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Qualiconsult

Désignation

Signalisation

Homme de
manceuvre

Avertisseur de
manoeuvre

Nettoyage avant
sortie

Nature

Signalisation routiere
comprenant :
panneaux "Passage
piétons" - "Travaux" -
"Sortie de camions"

Pour chaque
manoeuvre sur la
voie publique

Sur chaque engin de
chantier

Aire de lavage des
toupies béton

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation

Voir P.I.C. de part et
d'autre des accés au
site.

Affichage de
I'autorisation de
voirie.

Toute manoeuvre de
véhicule de chantier
dans I'enceinte du
site et sur la voie
publique

A la sortie du
chantier

3.1.2 Circulation des piétons a l'intérieur du chantier

Désignation

Accés au
cantonnement

Cheminement
cantonnement/chant
ier

Séparation
piétons/véhicules

Escalier provisoire

Nature

Voie d'acces
stabilisée

Voies d'accés a pieds
secs

Cheminement séparé
pour piétons

Escaliers provisoires
en métal munis de
ses protections
collectives

Implantation

Du cantonnement
jusqu'au poste de
travail

Entre le
cantonnement et les
postes de travail

Acces au fond
de fouille
Acces a la toiture

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

GROS OEUVRE et
chaque entreprise
pour opération
utilisant I'espace
public. Affichage de
I'autorisation de
voirie.

Cette prestation sera
a la charge de
I'entreprise chargée
de la mise en ceuvre
du produit, le
personnel requis
devra étre
impérativement
présent sur le
chantier lors de la
livraison

VRD
GROS CEUVRE

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

GROS
CEUVRE

GROS
CEUVRE

GROS C(EUVRE

GROS OEUVRE
CHARPENTE
ETANCHEITE

Lot chargé de
I'entretien

GROS CEUVRE

Cette prestation sera
alacharge de
I'entreprise chargée
de la mise en ceuvre
du produit, le
personnel requis
devra étre
impérativement
présent sur le
chantier lors de la
livraison

VRD
GROS CEUVRE

Lot chargé de
I'entretien

GROS CEUVRE

GROS (EUVRE

GROS (EUVRE

GROS OEUVRE
CHARPENTE
ETANCHEITE
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Désignation

Cheminement sur
chantier

Eclairage

Signalisation

Accés
couverture/terrasse

Nature

Mise en place de

chainette et
maintenir le
cheminement
praticable

Eclairage des voies

de circulations
horizontales et
verticales

Mettre une

signalétique pour
I'acces au batiment

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation

Circulation piétonne
dans I'enceinte du
chantier

A mettre dans
chaque batiment et
dans les circulations

A mettre dans
chaque batiment et
dans les circulations

ainsi que pour l'acces

a l'étage

Mise en place d'une
tour d'escalier munie

de paliers
intermédiaires

Extérieur du
batiment

Lot en chargé de la

mise en ceuvre

GROS CEUVRE

ELECTRICITE

GROS (EUVRE

CHARPENTE
ETANCHEITE

CONST D'UNE ANTENNE MEDICALE 3EME RIMA QUARTIER FOCH DELESTRAINT - E92562100024

Lot chargé de
I'entretien

GROS CEUVRE

ELECTRICITE

GROS (EUVRE

CHARPENTE
ETANCHEITE

Pour les nacelles: Installer un périmeétre de sécurité sur le pourtour de l'aire d'évolution de I'engin.
Pour tout engins de levage, fournir une étude d'adéquation au CSPS.
Le prét d'équipement de levage pour d'autres lots que celui d'origine nécessitera la rédaction d’un
protocole de prét par I'entreprise préteuse et d’une validation part I'entreprise utilisatrice.

Code du travail Article R4541-9 (manutentions manuelles = 1 accident avec arrét sur 3) Lorsque le recours a
la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 22 de |'article R. 4541-5 ne
peuvent pas étre mises en ceuvre, un travailleur ne peut étre admis a porter d’une fagon habituelle des
charges supérieures a 55 kilogrammes qu’a condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail,
sans que ces charges puissent étre supérieures a 105 kilogrammes.

Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées a porter des charges supérieures a 25 kilogrammes ou a

transporter des charges a I'aide d’'une brouette supérieures a 40 kilogrammes, brouette comprise.

Moyens de prévention a mettre en ceuvre par les entreprises pour éviter les risques liés aux manutentions

manuelles

Evaluer préalablement les risques dés la phase de conception du projet

e Eviter le recours aux manutentions manuelles chaque fois que cela est possible

e Réduire le poids unitaire des charges.
e Réduire la fréquence des manutentions et les distances a parcourir
e Aménagement des postes de travail (temps de repos, contraintes de temps, cadence
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3.2.1 Moyens de levage et de manutention

Désignation

Grue a tour

Grue automotrice

Monte matériaux

Treuil électrique

Camion auto-
déchargeable

Chariot élévateur

Transpalette/chariot

Autres moyens

Implantation

Une grue a tour
sera montée pour
réaliser le projet

Pour toutes
utilisations d'une
grue automotrice
I'entreprise devra
s'assurer de la nature
du sol et de la charge
admissible

A définir selon besoin

Suivant besoins du
chantier

Aire de
déchargement

Suivant travaux

Suivant travaux

Nacelle

Lot en chargé de la
mise en place

GROS
CEUVRE

TCE

Entreprise Concernée

Entreprise Concernée

Entreprise Concernée

Entreprise Concernée

Entreprise Concernée

Entreprises ayant des
travaux en hauteur

3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place

Grue a tour

L’entreprise devra tenir a disposition sur chantier :

e FEtude de site.

e Controble avant mise en service.

e Contrdle périodique.

e Vérification du limiteur de survol en charge, en limite de chantier.

e Vérification du systeme d’interférence entre plusieurs grues sur le chantier, qui seront numérotées.
Dans le cas de chantiers mitoyens, un systéeme d’interférence sera mis en place entre les grues de chaque
chantier ; la numérotation des grues se fera en continuité et non par chantier. Un anémomeétre devra étre
installé sur chaque grue, avec liaison en cabine, et I'entreprise devra avoir un abonnement avec un service

Lot utilisateur

Tous les corps d'états
qui le souhaitent
apres la signature
d'une convention de
prét grue

TCE

Entreprise Concernée

Entreprise Concernée

Entreprise Concernée

Entreprise Concernée

Entreprise Concernée

TCE

CONST D'UNE ANTENNE MEDICALE 3EME RIMA QUARTIER FOCH DELESTRAINT - E92562100024

Apparaux
commandement de
manoeuvre

Les apparaux seront
sous la responsabilité
de I'entreprise qui
emprunte I'engin de
levage

TCE
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météorologique.

Grue automotrice

L’entreprise devra tenir a disposition sur chantier, le controle périodique de I'engin. L'anémometre de
I’engin devra étre vérifié et en liaison avec la cabine.

Autres engins

Les entreprises utilisatrices devront tenir a disposition sur chantier, les contréles périodiques de chaque
engin

Personnel utilisateur

Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue a tour, grue automotrice, chariot
élévateur, ...) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manceuvres de
levage sera formé, en particulier aux gestes de commandement et a Iélingage. Les utilisateurs de matériel
de manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, ...) devront avoir recu une
formation spécifique.

Appareils de levage

Les entreprises devront tenir a disposition, sur chantier, les justificatifs des controles périodiques de
chaque élément utilisé.

Sécurisation des moyens de levage

Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en
bordure de fouille ou sur terrain remanié aprés terrassement).

La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra étre
contrélée par un organisme compétent.

Convention de prét

Toutes entreprises mettant a disposition du matériel a une autre entreprise devra établir une convention
de pret.
Cette convention sera envoyée pour information au SPS.

3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles

Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du
chantier.

Phasage et moyens prévus

Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale :
différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.

Lot chargé de la mise en place

Sans objet.
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Lot chargé de I'entretien

Prise en compte par chaque entreprise des charges a manutentionner

Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de
renversement des matériaux stockés.

Nature

Aire de stockage
suivant PIC

Container de
stockage

Stockage dans les
locaux des batiments

Stockage de produits
dangereux

Moyen de stockage

Implantation

Stockage délimité par Voir P.1.C.

type de matériaux

Container fermant a
clé

Les stockages ne
devront pas
encombrer les
circulations
horizontales

Nettoyage de chantier :

Procédure générale :

Zone de container
T.C.E.

Dans les locaux qui
seront définis a cette
effet

Dans local clos

Ventilation

Sans objet, stockage
extérieur

Interne au container

Local clos et ventilé

Sécurisation

Cloture type héras ou
similaire mise en
place en périphérie
de ces zones Tous les
stockages devront
étre stables et
sécurisés

Possibilité d'équiper
les locaux de portes
condamnables

Fiche de donnée de
sécurité

L'entrepreneur du Lot Gros ceuvre est tenu de procéder régulierement, a ses frais, au nettoyage des
planchers pour débarrasser leur surface des déchets de platre, de mortier et des débris provenant de ses

travaux.

De méme, chaque entrepreneur est tenu d'enlever, a ses frais, les gravois, déchets, débris, emballages ou
autres chutes qui proviennent de I'exécution de ses propres travaux, et de les placer dans les bennes

prévues a cet effet.

Chaque entreprise procéde a un nettoyage hebdomadaire du chantier durant toute la durée de son
intervention selon le planning marché.

Les gravois, dont la provenance ne peut étre nettement déterminée, sont enlevés par l'entrepreneur de

Gros ceuvre et les frais en résultant imputés au compte prorata.
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Le nettoyage final des espaces extérieurs est exécuté par I'entrepreneur du Lot Gros ceuvre a ses frais.

Le Maitre d’CEuvre se réserve toutes dispositions coercitives afin de faire respecter ce nettoyage.

Gestion des Déchets de chantier - Tri sélectif

Loi °75.633 du 15 juillet 1975 : élimination et récupération des matériaux (principe du pollueur payeur)

Loi du 19 juillet 1976 : installations classées pour la protection de I'environnement (cas des centres de
stockage de classe 1 et 2)

Loi du 13 juillet 1992 qui compléte la loi du 10 juillet 1975 en limitant, a compter du ler juillet 2002, le
stockage des déchets aux seuls déchets ultimes

Circulaire du 15 février 2012 relative a la planification de la gestion de chantier du batiment et des travaux
publics (BO/MATE n°2000-03 du 20 mars 2000).

La gestion des déchets issus des travaux est intégralement a la charge de chaque entreprise.

L'entreprise qui souhaite pourra mettre en place des bennes pour assurer le tri sélectif réglementé sur site :
Benne Déchets Dangereux - Déchets Industriel Spéciaux (DD / DIS)
Benne Déchets Industriel Banals (DIB)
Benne Déchets Inertes (DI)
Benne Déchets d’Emballages

L'entreprise qui met en place des bennes devra :

Identifier les bennes a I'aide des pictogrammes réglementaires rappelés en Annexe 1 en fin du présent
document. Les bennes seront équipées de baches ou des filets pour le transport afin d’éviter toute
dispersion.

Veiller au respect des méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets
Identifier les centres de stockage, les centres de regroupement et les unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets conformément a la loi du 19/07/1976

Assurer les moyens de contrdle, de suivi et de tracgabilité des différents déchets a I'aide des bordereaux de
suivi des déchets joints en Annexe 2 en fin du CCTC

Assurer |’évacuation des déchets vers les centres identifiés.

Chaque entreprise est tenu d’enlever les gravois, déchets, débris, emballages ou autres chutes qui
proviennent de I'exécution de ses propres travaux, et de les placer dans les bennes prévues a cet effet.

L'entreprise titulaire de chaque lot du marché doit mettre en ceuvre un Schéma d'Organisation de la
Gestion et de I'Elimination des Déchets (SOGED).

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur soumet au visa du maitre d'ceuvre le SOGED dans lequel
il décrit de maniere détaillée :

les méthodes qu'il va employer pour ne pas mélanger les déchets,

les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels sont acheminés
les différents déchets a éliminer,

les moyens de controle, de suivi et de tracabilité qu'il va mettre en ceuvre pendant les travaux.

Tous les déchets a évacuer doivent I'étre en respectant les modalités prévues dans ce document.

Deux possibilités s'offrent aux entreprises pour traiter et éliminer leurs déchets :
1) L'entreprise les élimine elle-méme en procédant a un tri sur le chantier dans le respect des 3 classes

(déchets inertes (DI) classe 3, déchets non dangereux (DND) classe 2, déchets dangereux (DD) classe 1),
puis en recherchant des voies d'éliminations spécifiques au travers d'entreprises spécialisées dans cette
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activité.

2) L'entreprise décide, pour des raisons pratiques et d'organisation interne, de ne pas éliminer elle-méme
ses déchets. Elle doit alors les confier par contrat écrit a un éliminateur qui se chargera de les trier, puis de
les valoriser ou encore de les orienter vers une décharge contrélée pour déchets ultimes de la classe (1, 2
ou 3) correspondant a la nature des déchets.

DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE LOT CHARGE DE
EN PLACE LA GESTION
Poste de travail Tous postes de Autant de fois que Chaque corps d'état | Chaque corps d'état
travail et circulations ' nécessaire et au
horizontales moins

qguotidiennement sur
toute la durée du

chantier
Bennes sur roue Autant de fois que Chaque Chaque
nécessaire corps d'état corps d'état
Bennes avec tri Bennes avec tri A chaque rotation GROS CEUVRE GROS CEUVRE
sélectif des remplissage

Interdictions

e Jets de gravats par les baies d’'étages, vers le sol.
e Elimination de déchets par brilage.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Si cela s'avére nécessaire, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire appel a une société de nettoyage
de son choix, pour assurer un nettoyage quotidien complet (du chantier, de ses abords, de la base vie) y
compris enlevement en Décharge Publique des gravois de tout le chantier, et ce pendant toute sa durée.
Les frais correspondants étant a la charge de I'entreprise responsable des ces déchets

3.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, ...)

3.5.2 Travaux divers

Sans objet.

DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE
PARTICULIERE
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DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE
PARTICULIERE
Avec flamme ou a ETANCHEITE STOCKAGE DES Prévoir un extincteur
point chaud PLOMBERIE - BOUTEILLES DE GAZ  adéquat a proximité
CHAUFFAGE - DANS DES RACKS AL  immédiate du poste
VENTILATION EXTERIEUR DU de travail

BATIMENT

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Nature des protections collectives

Les protections collectives seront étudiées par I'entreprise de GROS OEUVRE en collaboration avec les
autres entreprises, le Maitre d’ceuvre et le coordonnateur de maniére a rechercher une utilisation
commune a un maximum d'intervenants,

L'entreprise de GROS OEUVRE mettra en place les sécurités collectives sur les ouvrages (garde-corps, filets
etc. ...) .Elles en assurera la maintenance jusqu'a la fin des travaux dans chaque zone ou ils se poursuivent
ou jusqu'a la mise en place des protections définitives et sans s'opposer a leurs mise en place.

Toutes les mesures doivent étre prises pour éviter que I'exécution d’un travail particulier conduise au
démontage temporaire de dispositifs de protection collective. Si un tel démontage est nécessaire, des
mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent étre prises. Le travail ne peut étre entrepris et
effectués sans I'adoption préalable de telles mesures. Aprés I'interruption ou la fin de ce travail particulier,
des dispositifs de protection collective assurant un niveau de sécurité équivalent, doivent étre mis en place
pour éviter toute chute de personnes de matériaux ou d’outillages.

Nota : Maintenir les protections collectives fiables et efficaces dans I'espace et dans le temps jusqu’a la
réception de I'ouvrage.

Généralités :

L'attention des entreprises est attirée sur |'avantage présenté par des procédés de construction intégrant la

sécurité ou permettant de I'intégrer.

Organisation de la sécurité collective :

La coordination indispensable, des interventions des différentes entreprises, réclame que I'entreprise de
GROS OEUVRE soit chargée de la fourniture, de la mise en place et de la maintenance des protections
collectives.

Cette coordination doit également éviter qu'une autre entreprise enléve une protection qui géne son
travail. Une protection adaptée en collaboration avec les entreprises doit étre mise en place.
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Priorité est donnée aux installations de protection définitives par rapport aux installations provisoires.

L'entreprise de GROS OEUVRE doit installer, en suivant la progression de ses travaux, des protections
collectives contre le risque de chute des personnes et des objets en tous points ol cela s'avére nécessaire
jusqu'a la réception de I'ouvrage.

Le matériel destiné aux protections collectives doit étre adapté, identifié et exclusivement réservé a cet
usage. Le P.P.S.P.S de I'entreprise doit préciser le type de matériel proposé.

L'entreprise de GROS OEUVRE a la charge exclusive de I'entretien et de la maintenance de ces protections
jusqu'a I'achévement des travaux.

Chaque entrepreneur ayant a intervenir sur un ouvrage considéré, et quel que soit le titre sous lequel il
intervient, doit s'assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées a ses travaux. Si tel
n'est pas le cas, il doit remettre en état les protections collectives.

Dans le cas ou la protection en place ne permet pas le travail de I'entreprise, la modification de la
protection doit assurer un degré de sécurité équivalent.

Les modifications doivent étre soumises au Coordonnateur et font I'objet d'un additif au P.P.S.P.S.
Chaque corps d'état doit mettre a disposition de son personnel pendant toute la durée du chantier, les

moyens et matériels nécessaires pour assurer sa sécurité.

Harmonisation des dispositifs de sécurité :

Pour éviter une dépose anticipée des protections collectives, chaque Entreprise TITULAIRE DE LOT doit
installer ses différents dispositifs de sécurité (garde-corps, filets, etc.) en tenant compte des méthodes de
travail (procédés d’exécution, modes opératoires, matériels utilisés, etc.) ainsi que de I'emplacement des
ouvrages réalisés par les autres corps d’état.

Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance
Fouille Des protections collectives = VRD VRD
devront etre mis en partie =~ GROS OEUVRE GROS OEUVRE

haute de la fouille. Les
talutages seront de 1/1
(pente maximum), des
mises en ceuvre spécifiques
(berlinoises ou autres)
seront réalisées en cas
d'impossibilité ou suivant
autres prescriptions
particulieres du
géotechnicien.
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Désignation

Tranchée

Rive de plancher

Trémie petite dimension

Trémie grande dimension

Chassis en fagade sur allege
<1lm

Chassis en facade toute
hauteur d’étage

Périphérie toiture terrasse

Type de sécurité

Prévoir le blindage pour
toutes les tranchées a plus
de 1m30 de profondeur et
une largeur égale ou
inférieure au deux tiers de
la profondeur

Protection collective avec
plinthe de 10 a 15 cm de
butée

Lisse intermédiaire a 45 a
50 cm

Un garde-corps placé a une
hauteur comprise
entrelmet 1,10 m.

Pour les boites rigides
disposant d'un couvercle,
leur fixation ne doit pas
leur permettre une
remontée pendant le
coulage du plancher au
risque de recréer des
risques de chute de plain
pied

Protection placé a l'arase
du plancher (Charge
admissible minimum
200daN/m?)

Protection en sous face des
trémies du plancher haut
du dernier niveau

Mise en place de
protections collectives

Mise en place
de protections collectives

Mise en place de potelets
et filets de sécurité ou
échafaudage en console en
périphérie

Filets de sécurité a mettre
en sous face de la
charpente

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Lot chargé de la mise en
place

VRD
GROS OEUVRE

GROS OEUVRE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE -
VENTILATION

GROS OEUVRE

GROS OEUVRE

GROS
OEUVRE

ETANCHEITE

Lot chargé de la
maintenance

VRD
GROS OEUVRE

GROS OEUVRE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE -
VENTILATION

GROS OEUVRE

GROS OEUVRE

GROS
OEUVRE

ETANCHEITE
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Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance

Charpente Les plancher devront étre CHARPENTE BOIS CHARPENTE BOIS

sécurisé par des
protections collectives en
périphérie;

Ces protections collectives
devront étre composée de
lisse comprise entre 1m et
1.10m, sous lisses et
plinthes

Dispositions générales :

Chaque corps d'état doit la protection de son personnel pour I'exécution de ses ouvrages et le matériel
correspondant a mettre en place sur le chantier, et ce, pendant toute la durée du chantier.

Lorsqu'une entreprise met du matériel a la disposition d’'une autre entreprise, il doit étre en bon état,
conforme et avoir été controlé.

La mise a disposition du matériel doit faire I'objet d’'un accord préalable écrit entre les entreprises.

La mutualisation des moyens (grue, nacelle, échafaudage, gazelle, manuscopique, ...) peut étre envisagée
sur ce chantier. Les modalités seront a définir par les entreprises intéressées.

Disposition générale

Mise en place d'une convention entre I'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices

Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la Utilisateur
mise en place maintenance

Echafaudage de | Sapine d'accés en = Avant pose de ETANCHEITE ETANCHEITE ETANCHEITE

pied couverture I'étanchéité cvC

Echafaudage Echafaudage suivant TCE TCE TCE

intérieur roulant avancement

travaux interieurs

Engin Toute zone Suivant besoin Chaque Chaque Chaque
manutention entreprise entreprise entreprise
aérien

Engin Toute zone Suivant besoin Chaque Chaque Chaque
manutention au entreprise entreprise entreprise
sol
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Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

L'ensemble des intervenants tiendra compte des recommandations CRAMIF N° 19 pour les installations et
équipements d'éclairage provisoires.

Le niveau d'éclairement sera conforme aux regles d'éclairage et d'éclairement fixées par le décret n°83-721
du 2 ao(it 1983 et l'article R 232-7-2 du Code du Travail

e Circulations extérieures : 10 lux

® Espaces extérieures de travail : 40 lux

e Voies de circulation intérieure : 40 lux

e Escaliers : 60 lux

e Locaux de travail, vestiaires, sanitaires : 120 lux

¢ Locaux de travail aveugles : 200 lux

Un éclairage permanent des voies de circulations verticales et horizontales. Un éclairage de sécurité,
signalant les sorties de secours.
Un éclairage pour les voies extérieures aux batiments (piétons et véhicules) dans I'emprise du chantier.

Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la

mise en place maintenance
Alimentation A partir du point de Des installation de GROS (EUVRE GROS CEUVRE
principale livraison ENEDIS ou chantier

dans I'Etablissement

Armoire générale A proximité des A l'installation de GROS CEUVRE GROS (EUVRE
cantonnements chantier

Alimentation Coffret A l'installation de GROS (EUVRE GROS CEUVRE

cantonnement cantonnement chantier

Armoires secondaires Mise en place de Dés hors d'eau / hors | ELECTRICITE ELECTRICITE

coffrets électriques d'air du batiment
de chantier a une

distance inférieure a

25 metres entre le

coffret et le poste de

travail.

Des coffrets seront

également installés

en toiture-terrasse.
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Désignation

Eclairage circulation
verticale

Eclairage circulation
horizontale

Eclairage de secours

Eclairage poste de
travail

Localisation

Le niveau
d'éclairement sera
conforme aux regles
d'éclairage
Circulations
extérieures : 10 lux
Voies de circulation
intérieure : 40 lux
Escaliers : 60 lux

Le niveau
d'éclairement sera
conforme aux regles
d'éclairage
Circulations
extérieures : 10 lux
Voies de circulation
intérieure : 40 lux
Escaliers : 60 lux

Coffret éclairage
BAES

Eclairage par phare
spécifique au poste

Planification

Dées
hors d'eau / hors
d'air du batiment

Hors d'eau du
batiment

Hors d'eau du
batiment

Adapté a chaque
poste de travail

Lot chargé de la
mise en place

ELECTRICITE

ELECTRICITE

ELECTRICITE

Chaque entreprise

Lot chargé de la
maintenance

ELECTRICITE

ELECTRICITE

ELECTRICITE

Chaque entreprise

de travail

Le titulaire du lot chargé de l'installation du tableau de comptage du chantier et des locaux de la base vie
du chantier, aura a sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et
toutes modifications apportées a l'installation.Le titulaire du lot chargé des installations secondaires des
coffrets et des éclairages des circulation du chantier aura a sa charge, la vérification initiale des installations
électriques (VIEL CHANTIER). Y compris la périodicité et toutes modifications apportées a l'installation.

Lots concernés : Tous corps d'états
Localisation : Travaux en hauteur a l'extérieur, intérieur du batiment
Mesures prises :

Le phasage des travaux devra étre congu de maniére a n'entraver a aucun moment les activités
dont I'exécution serait simultanée.

Les zones ou des projections, chutes d'objets ou de matériaux qui constitueraient un risque pour les
autres activités devront étre protégées : auvent, protection ou interdiction des acces, etc...

Les activités qui pourraient constituer un risque spécifique pour d'autres intervenants feront I'objet dans
le PPSPS correspondant d'une proposition de prévention (décalage des travaux, enceinte interdite, etc...
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La réalisation de ces travaux sera subordonnée a |'accord préalable du Coordonnateur SPS ;

D'une maniére générale, chaque entreprise devra s'assurer dans son PPSPS que son activité ne
constitue pas une géne ou un risque pour les autres entreprises. Dans le cas contraire, elle devra prévoir les
dispositions nécessaires.

Travaux superposeés :

Les travaux superposés sont a proscrire dans le calendrier de travaux et dans le cas d’impossibilité,
I’entreprise travaillant en partie haute doit prendre les dispositions pour installer et entretenir les
dispositifs destinés a assurer la protection des personnels situés en dessous.

Chaque cas doit étre examiné par le maitre d’ceuvre d’exécution et le Coordonnateur SPS doit étre informé.

D’une maniere générale, avant de réaliser des travaux en hauteur, les entreprises doivent interdire la
circulation du personnel en dessous et a I’'aplomb de leurs postes de travail.

Cette interdiction d’accés est assurée par la mise en place (et la maintenance) de cl6tures fermant la zone.
Dans le cas d’'impossibilité un auvent de protection est installé.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Travaux Lots concernés Phasage Sécurisation Lot chargé de la
mise en place

Enduit RAVALEMENT Hors d'air du Les abords des VRD
batiment facades seront
remblayés et
stabilisés pour
permettre les
circulations des
nacelles élévatrices

Pose Charpente bois = CHARPENTE BOIS Les abords des VRD
facades seront
remblayés et
stabilisés pour
permettre les
circulations des
nacelles élévatrices

Disposition en cas de litige ou défaillance
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Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Désignation Lots concernés

Fondations GROS OEUVRE

Types d'intervention Conditions

Réalisation des
fondations

d'intervention

Acces sécurisé pour
descendre Les
talutages seront de
1/1 (pente
maximum), des mises
en ceuvre spécifiques
(berlinoises ou
autres) seront
réalisées en cas
d'impossibilité ou
suivant autres
prescriptions
particuliéres du
géotechnicien.
Utilisation de
blindages pour tous
les sols instables ou
meubles quelque-soit
la profondeur.

Sécurisation

S'assurer de la
stabilité du terrain et
sécurisation des
fondations et en
partie haute par des
protections
collectives
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Désignation Lots concernés Types d'intervention Conditions Sécurisation
d'intervention
Tranchées VRD Passage des réseaux = Ne pas débuter les Utilisation des
GROS OEUVRE d'assainissement, travaux sans blindages pour les
eaux pluviales et |'établissement d'une  fouilles de 1,30 m de
réseaux souples. déclaration de projet = profondeur, balisage
Terrassement de travaux (DT) par le ' des zones de fouilles,
maitre d'ouvrage repérage des
Respecter les réserves existantes et
recommandations et | travail a une distance
consignes stipulées supérieure a 1,5 m.
dans le guide Les talutages seront
technique relatif aux  de 1/1 (pente
travaux a proximité maximum), des mises
des réseaux. en ceuvre spécifiques
Une formation (berlinoises ou
spécifique sera autres) seront
nécessaire a compter  réalisées en cas
du ler janvier 2017 d'impossibilité ou
pour toute personne | suivant autres
qui aura a intervenir | prescriptions
a proximité des particulieres du
réseaux enterrés, géotechnicien.
aériens ou Utilisation de
subaquatiques. blindages pour tous
les sols instables ou
meubles quelque-soit
la profondeur.
Dangers spécifiques :
Enfouissement,
chutes, heurts
Observation sécurité
gaz: 'entreprise de
GO devra respecter
les régles de sécurité
applicables aux
travaux au voisinage
de conduites de gaz.
Conduite a tenir par
le personnel de
I’entreprise en cas de
fuite de gaz
accidentelle:
Stopper
immédiatement les
travaux.
Ne jamais mettre de
sable sur une fuite de
gaz.
Ne pas reboucher la
fouille.
Eloigner toute
personne se trouvant
a proximité des
travaux.
Appeler les pompiers
et la gendarmerie ou
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Travaux en hauteur
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Lots concernés Types d'intervention Conditions
d'intervention

Charpente Application de Protections
Etanchéité I'étanchéité collectives a installer
CcvC au préalable

CONST D'UNE ANTENNE MEDICALE 3EME RIMA QUARTIER FOCH DELESTRAINT - E92562100024

Sécurisation

Maintenir les
protection collectives
dans le temps
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D'EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST
IMPLANTE LE CHANTIER

Une visite d'inspection commune entre le Coordonnateur Sécurité de la Société QUALICONSULT SECURITE
et le Représentant du Chef d’établissement en activité sera réalisée sur site en présence de l'assistant
Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Oeuvre et de |'entreprise générale conformément a I'article R.4532-15 du

Code du Travail : Au cours de cette visite les points suivants devront étre évoqués :

Désignation

Accés au chantier

Environnement
du chantier

Interférence avec
activité du site

Localisation

Accés chantier

Chantier clos et
indépendant

Voir PIC

Contrainte

Cheminement
séparé par
cloture

Flux de
circulations
véhicules et
piétons
zone de
stockages

Cheminement
séparé par
cléture ou porte
fermée

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de

travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Disposition a
prendre

Aucun T.C.E.

croisement avec
le chantier et les
circulations des
engins.

Acces cloturéet  T.C.E.

balisé

Chantier clos et

indépendant : T.C.E.

Aucun
croisement avec
le chantier et les
circulations du
3éme RIMA.
zone de stockage
et
stationnements
définis par
rapport a
I'activité du
3éme RIMA.

Mise en place
d'un plan de
prévention pour
le trajet entre
I'entrée du site et
I'entrée du
chantier.

Lots concernés

Lot chargé des
dispositions a
prendre

GROS C(EUVRE

GROS (EUVRE

GROS (EUVRE
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5 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

Les VRD préalables restreints (voies d'acces existante, branchement d'eau existant, Electricité existant dans
I'établissement) seront réalisés avant le début des travaux.

Désignation Localisation Phasage Lot chargé de
I'intervention

Voie d’acces principale Voie d'acces au chantier Installation de chantier VRD
carrossable pour la durée
du chantier

Desserte intérieure Voirie a créer Installation de  VRD

chantier

Eau potable A partir du branchement Installation de chantier GROS CEUVRE
existant

Eau usées Sur réseaux existants sur le | Installation de chantier GROS CEUVRE
site

Eau pluviale Des évacuations seront Durée des travaux GROS CEUVRE

réalisées pour éviter tous
risques d'inondation des
plateformes

Electricité Branchement a partir de Installation de chantier GROS C(EUVRE
I'existant ou du point de
livraison ENEDIS

La composition de la base-vie devra étre conforme au code du travail (voir annexe installations obligatoires
de chantier);

L'installation de la base vie devra rester en place jusqu'a la réception des ouvrages.

Le nettoyage sanitaire de toute la base-vie devra étre assuré chaque jour jusqu'a la réception des
ouvrages. Ce nettoyage doit étre assuré par une personne compétente et diment équipée (réf : voir INRS
ED6347)

L'entretien et maintenance de toute la base-vie devra étre assuré jusqu'a la réception des ouvrages.

Le sanitaire chimique est interdit pour les chantiers supérieure a 4 mois et devra étre équipé d'un point
d'eau (1WC chimique pour 10 personnes)

Vérification de I'installation électrique : A l'installation ou en cas de modification, puis annuelle par le
bureau contrdle
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Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Installation de sanitaires complémentaires : En cas de dépassement d'effectif. 1 wc supplémentaire pour 5
salariés et 1 point d'eau pour 5 personnes;

L'entreprise du lot Gros-oeuvre doit :

Mise en place de bungalows vestiaires collectif pour ses ouvriers et les ouvriers des autres entreprises
titulaire de lot et sous-traitantes.
Mise en place de bungalow réfectoire collectif pour ses ouvriers et les ouvriers des autres entreprises
titulaire de lot et sous-traitantes.
Mise en place de bungalow sanitaire homme et d'un bungalow sanitaire femme durant toute la durée du
chantier pour tous les lots.
Mise en place de douches homme et douche femme durant toute la durée du chantier
Mise en place de points d'eaux extérieurs
Mise en place d'un bungalow bureau de chantier - salle de réunion d'une surface minimale a 15m?2.
Pose d'un robinet de puisage avec sous-compteur.
Installation d'une cl6ture de chantier pour sécuriser le site, avec cadenas a code.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE SE CHANGER DANS DES LOCAUX EN TRAVAUX.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE DEJEUNER DANS DES LOCAUX EN TRAVAUX.

Désignation Effectif de Localisation = Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place
Vestiaires Pour un Zone vie Armoires - GROS CEUVRE = GROS CEUVRE = GROS (EUVRE
effectif de 12 suivant plan chaises
personnes d'installation
(1,25 fourni par le
m?/pers.) Gros-ceuvre
Vestiaires
Femmes
Réfectoire Pour un Zone vie Réfrigérateur | GROS CEUVRE = GROS (EUVRE @ GROS (EUVRE
effectif de 12 suivant plan Micro-onde
personnes d'installation  Tables
(1,25 fourni par le Chaises
m?/pers.) Gros-ceuvre
Sanitaires 1wcpour20 | Zonevie Eau chaude GROS CEUVRE = GROS CEUVRE ' GROS CEUVRE
personnes et 1 = suivant plan
point d'eau d'installation
pour 10 fourni par le
personnes Gros-ceuvre
Sanitaires
Femme
Douches Inclus dans Zone vie GROS (EUVRE = GROS CEUVRE  GROS (EUVRE
cantonnement  suivant plan
d'installation
fourni par le
Gros-ceuvre
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Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place
Bureaux 1 bungalow de ' Zone vie GROS (EUVRE ' GROS (EUVRE | GROS (EUVRE
20 m? suivant plan
d'installation
fourni par le
Gros-ceuvre
Salle de Suffisamment  Zone vie Tables GROS (EUVRE = GROS CEUVRE | GROS (EUVRE
réunion Dimensionnée  suivant plan Chaises
d'installation
fourni par le
Gros-ceuvre

Lavage botte Lave-botte en  Audroit du Brosses avec GROS (EUVRE ' GROS (EUVRE | GROS (EUVRE
nombre cantonnement  alimentation
suffisant en eau

NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le
chantier.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Coordonnateur. SPS avise I'entreprise de la défaillance ou de la non application d'une mesure.

En cas de non respect de la demande du CSPS, celui-ci avise le maitre d'ouvrage de la défaillance ou de la
non application d'une mesure par une entreprise.

Une réunion est réalisée entre différentes parties concernées afin de déterminer les responsabilités et les
sanctions adaptées.

En cas de non accord entre les parties, le maitre d'ouvrage reste seul décideur.

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.

5.3.1 Mise en place bungalows

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.

Lots concernés
Lot chargé de la mise en place et de |'entretien des bungalows base-vie : Lot Gros oeuvre

5.3.2 Cantonnement a étages.

Escaliers compatibles, en nombre et en largeur, avec effectif global prévu dans le cantonnement

5.3.3 Installation électrigue

Désignation Contréle avant mise en exploitation Contréle périodique
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Désignation Contréle avant mise en exploitation Contréle périodique
Lot concerné GROS (EUVRE GROS (EUVRE
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Mission de coordination sécurité et protection de la santé

CONST D'UNE ANTENNE MEDICALE 3EME RIMA QUARTIER FOCH DELESTRAINT - E92562100024

6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L'EVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

L'acceés des éventuels secours doit étre possible en permanence sur le chantier.

Désignation

Téléphone d’urgence

Liaison avec les
secours

Acces secours

Point de rencontre

Secouriste

Trousse de secours

Localisation Disposition

particuliére

Signalisation

Bureau de chantier

Fiche "ACCIDENT" a
afficher dans le
bureau.

Afficher les
coordonnées du
responsable du
chantier sur le portail
d'entrée.

Guider les secours
dans le chantier

rue Wolfgang
Amadeus Mozart
A l'entrée du chantier

Mettre en place la
signalétique
réglementaire

Informer tout les
ouvriers du chantier
de I'emplacement du
point de ralliement

Suivant P.I.C.

Liste des secouristes
afficher a I'extérieur
devant la bureau de
chantier

Affichage par
signalétique

Présent sur le site et
dans chaque véhicule
des entreprises

Dans cantonnement

Lot chargé de la
mise en place

GROS OEUVRE

GROS OEUVRE

GROS OEUVRE

GROS OEUVRE

TOUTES ENTREPRISES

TOUTES ENTREPRISES

Extincteur Extincteurs installés GROS OEUVRE
cantonnement dans les bungalows

6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé

Sans objet.
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QUGLICOTISU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé

6.2.2 Interdiction de fumer

e Dans les cantonnements.
e Sur le chantier, dans les locaux fermés.
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QUQLI;?HSUU: Mission de coordination sécurité et protection de la santé

7 MODALITE DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

e Rédigé par I'entreprise apres visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).

e Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.

e Tenu a disposition et consultable sur chantier.

e Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot
gros-ceuvre, le lot principal, les lots avec travaux a risques particuliers.

e Conservé 5 ans par I’entreprise.

Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs a I'entreprise, tels que livreurs, grues
mobiles, camion toupie-béton,..., devront :

e Leurtransmettre les informations du présent PGC qui les concernent.

e Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC.

e Indiguer dans leur PPSPS le recours a ces prestataires et traiter les risques inhérents a leurs
interventions (a partir des informations du DHOL).

e Informer le CSPS du recours a ces prestataires.

e Accueillir ces prestataires a leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques a respecter.

Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.
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ents indispensabl

L'AUTORISATION D'INTERVENTION
A PROXIMITE DES RESEAUX (AIPR)

Parmi les mesures mises en place pour renforcer la prévention des risques liés aux

travaux a proxi

de réseaux, une autorisation d'intervention a prnnmme des ré-

seaux (AIPR) doit étre délivrée par I'employeur aux salariés

Le + droit \

Lz décret DT-DICT

En application depuis | 1= juilat
212, e déorst DTOICT abroge e
ccret de 1001_ 1 fice les rigles
entre autres des déclaraions, des
régonsss des splotarts, dela
mise en coume de la cartographis,
o= la prispasation des projets de ta-
vauoy, de Pencadrement des tech-
riques de ravaus, des obligations
Crautorisation dintervention, ete.

1 diéfinit lss travaus sans impact
sir les risma soutermains, les tra-
vauot = suffieamment - Sloignés d'un
réseau adriers, les travau ugents
Le décret est complété par Pandté
1 22 décembre 2015 relat au
contifie des compitences des pe-
onnes intervenant dane lee travaux.
& proxdmité des rssau

PO

(1) A qui s'adressetelle?

Obligatcire & partic du 1= janvier 2018, PAIPR est déiviée sous trois
formee: concapteur, encadrant et opérateur.

u LAIPR « conoepleus » conceme fout sakarké du matre d'ouvrage ou
s miaiire d'ceuvre ol doit interverir en préparation ou suivi des pro-
jets de travaux & proximité des réseaux. Pour tout projet de travaw,
au meins un salarié du matre d'owvrage ou de I'organisme intesvenant
Pour son compie, doit ire fiulaine d'une AIPR « conceptew ». En outre,
peur toute demands de cerificaion en localisation de rsams par un
prestataire en localisation ou en récolement de réseau neuls, Une per-
‘50NN au moins doit &tre Fulaire d"une AIPA = conospteur ».

= L'AIPR« Hud'ul « conceme tout salarkt de lentreprise de travaux
et technique des travai.
Pmmmdammsuwnmdermm ‘sumoing un salané
de F'entreprise: exécutante drit & tiulsiee d'une AIPR « encadrant »
Oedui-oi résdise & aralys: la dédaralion G'inlention de commencement
di travawse (DICT). Il dirige &1 cocrdonne lMexfeution des travas:.

= L'AIPH « opérateur = conceme tout salarié intervenant directement
dans les travaus & proximité des réseaux adriens ou enteres, sof en
tant qu'opéeatewr dlengn, soit dans le cadre de travaue uigents. Sur
tout chantier de travaus: urgents, Merserible des personnels intervenant
& teassement ou en approche des reseal asriens doit ére tiuaie
d'une APR

A noter: jusqu'au 1= jander 2019, il sera cependant acimis, par déro-
gation, quiun seul des salariés infenvenant sur un chantier e travaLx
Lrgents coit ftuige de FAIRR

9 Pour quels objectifs?

Charye annde, en France, plus de 100000 réseaus [gaz, Secticité, sau,
assalnissement, lmm publc. . ]Bl:r!l endomma-
ges al'occasion de travaux realises.

peuvent & & Porigine d'accidents de personnes ef dcdwah matericls
araves,

En 2010, pour renforcer la prévention des sndommagements des ré:
seaux lors de travaux effeclués & prodmit de ces cuvrages et améliorsr
Ja sécuté des personnels de chantier et des rverains, un plan d'action
a été initié par la Direction générale de la prévention dea riaguea du mi-
nistire de PEcologia

nin | AIPRObgata e

Personnes. Enn[emi!i

L canceptaars u--u:n-n: I.-‘

Conditions & nemplir

8 i i i B snar s atid

par i
B e

Durée de validite

L'AUTORISATION D'INTERVENTION A PROXIMITE
DES RESEAUX (AIPR)

Le déeret du 5 octoben 2011 margue un tournant dan la réglementation

sur lea travaus & prodmité des réseas enters. La ridorme anti-endorm:

magmmert enldine

- un guichet nique pour une information exhaustive et centralsde;

- des obiigations supplémentaites pour les expiotants de 13 les
maitres dlouvrage, les exécutants de Iravaus ot L quaification des -
tervenants, parmi lesouelles la délvrance de PAIFRL

9 Ouel contenu?

I n'exisie pas de modtle prescrit pour I'AIPR, Certains employeurs dla-
bilissent pour leurs saliriés des « passanons » qui runissent, dans Un
Ivret unique, la liste des différentes attestations de compétances aux
quelles be salaric conceme et soumis en fonction des faches qui ki sont
confides, Néanmoins, F'administration frangaise propose un formulsie
mmmmuﬁmwumn‘mmwdmmmm
- s gl

Bt dilria pear
JHATS S O Comment Lo mettre en ploce en entreprise?
Lerrgieyewr déhure TAIPR A hen des satils eoncemds sur b hass de.

= lestimation qu'll fat de la compétence de ca salaris;
™ son, par ce derier, oau moins une dea pibces usiifcatives

d suvantes
Le + doc i tire, digiéme, certficat de quallication profeesionnalle (COF) du
BTP ou dfun ascteur connee, datant de moins de 5 ans;

Sur www.preventionbip.! — un certificat dfaptitude 3 la conduite en sfcurité (Caces) en cours de

+ Un module de e-formation gratuit
« D-cli Pravention » =ur les
trawvao: & picsdmitd des réssacsc
* Un dossler sur les ravaux a
proximité des riseal: réseaux
seneibles e ron sensbles,
reforme ant-endommagement en
widéo, guichet unique, [IFDICT.
« Des fiches prévenfion  ——ee
sries chigatiorsdes.
matres d'ouvrage:
(REf. A4 FO4 17), des

de réseain
(Rt A4 F 05 17), des
entreprises (6. A3 F 0 17).

des résea sur un périmétre de
travae dornd.

valicits AU types d'actiits

A noter: &‘Cacﬁdawesmesdumlﬂwwmnrpesamw

compts, ou s rdome

Dans Pattente de leur évolution les Cacss actusls parmettent fa céi-

vrance de FAIPR par Femployewr jusqu'ay 1% jarvier 2019, Du 19 jarwier

2019 @ 17 jander 2020, cele dquivdence ne sera plus possile Un

samen via QCM feoir ci-alsssous) sera nécessaire. A partir du 12 janvisr

2020, les noweaux Caces seront mis en place: Les centres de certif-

cation Caces auront l'chigation de proposer PAIPR en option peer les

Caces concernés.

- une attestation de competences deliviée par un organisme de foma-
tion, aprés la réussite d'un axamen basé sur un OCM, datant de moine
de § ans et obteru dana un centre d'exsmen moonnu par le ministin
de |a Transition écdogique et soldaire:

A la déivance te FAPR, 'employeur remet & on salarie, apnés signa:

fure, un document qui menliorne les eoardonndes de ['employes, le

thulaire de Fautorisation, le domaine de compétence couvert par [AIPR,

Ia pioe justificative et sa durée de validie.

La durée de vaiiditg de PAIPR est da 5 ans pour une attestation basée

sur un quesfionnaire, un tire, un diplame, un COF, un Caces, excepts

pour le Caces A372m engins de chantier pour lequel ka durée est d= 10

s

oOPRaTR
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ENEDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAL

TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES
CANALISATIONS ET OUVRAGES ELECTRIQUES
RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET DE SECURITE

Conditions pour déterminer si les travaux sont situés a proximite &’ ouvrages Electriques

Pour Enedis, les travaux sont considérés 3 proximité d'owsrages Slectriques lorsgue

ils sont situés 3 moins de 3 métres de lignes dlectriques aéniennes de tension inférieure 3 50 000 wolts ;
lks sont situés 2 maoins de 1,5 métre de lignes électrigues souterraines, quelle que soit [a tenshon.

ATTENTION

Pour la détermination des distances entre les * travaux * et Mouvrage dlectrigue, il doit &tre tenu compte :

des mouvements, déplacements, balancements, fousttements (notamment en cas de rupture Sventuelle
d’un organe) ;

des engins ou de chutes possibles des engins utilisés pour les travaux |

des mouvements, mémes accidentels, des charges manipulées et de leur encombrement ;

des mouvements, déplacements et balancements des c3bles des lignes aériennes.

Principes de prévention des travaux a proximité d'ouvrages électrigues

54 bes travaun sont sitwés 3 proximibé d'ouvrages électrigues, comme précisé ci-dessus, wous dever respecter les
prescriptions des articles R 4534-107 3 R 4534-130 du code du travail.

1- Compte tenu qu'Enedis est placé dans I'obligation impérieuse de limiter les mises hors tension aux cas
indispensables powr assurer la continuité de Malimentation électrigue, compte tenu Sgalement du nombre
important de travaux effectués 3 proximité des ouvrages dlectriques et de leur durée, voire chantier powra se
dérouler en présence de cdbles sous tension. Dans ce cas, en accord avec le chargé dexploitation avant le
début des trawaux, wous metirez en ceuvre 'une ou plusieurs des mesures de sécurité suvantes :

avoir dégage INouvrage exclusivernent par sondage manuel ;

avoir balisé la canalisation souterraine et fait sunveiller le personnel par une personne compétente ;

awoir balisé les emplacements & ocouper, les itinéraires 3 sulvre pour les engins de terrassement, de
transport, de levage ou de manutention ;

awioir gélimité matérieflernent la zone de travail dans tous bes plans par une signalisation trés visible et fait
survelller e personnel par une personne compétente ;

awnir placé des obstacles efficaces pour mettre INinstallation hors d"atteinte ;

awoir fait procéder 3 une Eolation efficace des parties sous tension par le chargé d” exploitation ou par une
entreprise qualifiée en accord avec le chargé d'exploitation ;

awoir protégé contre le rayonnement solaire les réseaux souterrains mis & Fair libre et faire en sorte de ne
pas bes déplacer, ni de marcher dessus ;

appliquer des prescriptions spécifiques données par be chargé d'exploitation.

2- 5| toutefols aprés échange avec ['Exploitant vos travawx sont incompatibles avec le maintien sows tension des
résegux, nous procéderons & une étude complémentaire et éventuellement 3 la mise en cewwe de la solution
trousde [sous réserve que Cela nimpacte pas le réseau et les clients). Vouws devrez par allleurs avoir obtenu du
chargé d'exploftation un Certificat pour Tiers pour Fouvrage concemé avant de débuter vos travawu

En cas de dommages aux ouvrages appelez le 01 76 61 47 01 et uniquement dans oe cas

NE JAMAIS APPROCHER UN OUVRAGE ENDOMMAGE
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INSTALLATIONS OBLIGATOIRES SUR LES CHANTIERS DU BTP

Installations Chantiers d'un durée inférieure a 4 mois Chantiers d'une durée égale ou supérieure a 4 mois
Vestiaire et lavabos installés dans un local spécial a proximité
Local vesti,aire'(e}rticle R4534-139 du code du travail) : du passage des travailleurs (articles R4228-2, R4228-3,
- Eclairé R4228-4 et R4228-5 du code du travail);
- Convenablement aéré R Eclairé
- Chauffé en saison froide - Chauffé en saison froide
- Equipé d’armoires individuelles (ou & défaut de R Sol et parois facilement nettoyables
pateres si chantier exigu) - Aéré conformément aux articles R4222-4, &
- Nettoyé 1 fois par jour R4222-10, R4412,149 et R.4412-150, R4222-11 &
- Exempt de tout stockage de produits et matériaux R4222-17, R4222-20 et R4222-21 du code du travail
- Muni de siéges en nombre suffisant - Maintenu en état constant de propreté
Vestiaire - Installations séparées si personnel mixte
Si ces installations ne sont pas adaptées a la nature du - Si vestiaire et lavabos dans locaux séparés,
chantier (ex. : chantier mobile), p055|b|l|té d'utiliser des communication entre eux sans passer par I'extérieur
véhicules de chantier aménagés permettant aux salariés de ni par les lieux de travail et de stockage
disposer de vestiaires, cabinets d’aisance et douches si
possible (article R4534-140 du code du travail). Vestiaire (article R4228-6 du code du travail) :
- Sieges en nombre suffisant
- Armoires individuelles :
- ininflammables
(¥) voir note de bas de page - adouble compartiment
- __munies de serrure ou cadenas
Lavabos ou rampes (article R4534-141 du code du travail) : Lavabos (article R4228-7 du code du travail) :
- 1 orifice pour 10 travailleurs - 1 lavabo pour 10 travailleurs
- Eau potable - Eau potable
Lavabos - Si possible a température réglable - Température réglable
- Moyens de nettoyage - Moyens de nettoyage
- Moyens de séchage ou d’essuyage appropriés, - Moyens de séchage ou d’essuyage, changés ou
entretenus et changés chaque fois que nécessaire entretenus chaque fois que nécessaire.
Obligatoires pour tous chantiers ou s’effectuent des travaux insalubres ou salissants listés a I'annexe a I'arrété du 23/07/1947
Douches modifié (article R.4228-8 du code du travail). Ex. : travaux au jet de sable, travaux exposant aux poussiéres d’amiante, au

plomb, etc.

Eau pour la boisson

Mise a disposition de 3 litres par jour et par travailleur d’eau potable et fraiche pour la boisson
(articles R4534-143 et R.4225-2 du code du travail)

Cabinets d’aisance,
urinoirs

Obligations identiques pour les 2 types de chantiers
(articles R4228-10 a R4228-15 et R4534-144 du code du travail) :
- 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 salariés

- Chasse d'eau
- Eclairage
- Chauffage en saison froide

- Sols et parois imperméables et facilement nettoyables

- Portes pleines munies d’un loquet intérieur décondamnable de I'extérieur

- Evacuation des effluents conformes aux réglements sanitaires

- Absence de dégagement d'odeurs et aération conforme aux articles R4222-4 a R4222-10, R4412-
149 et R4412-150, R4222-11 a R4222-17, R4222-20 et R4222-21 du code du travail

- 1 cabinet au moins équipé d’'un point d’eau

- Papier hygiénique

- Installations séparées en cas de personnel mixte

(*) voir note de bas de page

Réfectoire

Si des travailleurs prennent leur repas sur le chantier , mise a
disposition d’un local spécial (article R4534-142 du code du
travail) :

- Tables + chaises en nombre suffisant

- Réchaud

- Garde-manger

- Réfrigérateur si possible

- Maintien en état constant de propreté

(*) voir note de bas de page

Si moins de 25 travailleurs prennent leur repas sur le chantier,
mise a disposition d'un emplacement de restauration
présentant de bonnes conditions d’hygiéne et sécurité, soit au
minimum (articles R4228-22 a R4228-24 du code du travail et
article R4534-142 du code du travail) :

- Tables + chaises

- Réchaud

- Garde-manger

- Réfrigérateur si possible

- Maintien en état constant de propreté

Si 25 travailleurs au moins prennent leur repas sur le chantier,
mise a disposition d’'un local de restauration (articles R4228-22
a R4228-24 du code du travail):
- Tables + chaises en nombre suffisant
- Réchaud
- Réfrigérateur
- 1 robinet d’eau potable, fraiche et chaude pour 10
usagers
- Nettoyage du local et des équipements aprés chaque
repas

n Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté a la nature des risques et facilement accessible.
Boite de - PR A . . N . . L
TS Ce matériel doit faire I'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R4224-24 du
18 code du travail (articles R4224-14 et R4224-23 du code du travail).
Secours Dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours ou sont effectués des travaux
Secouriste | dangereux, un membre du personnel doit avoir regu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours
en cas d'urgence (article R4224-15 du code du travail).

(*) : pour les seuls chantiers dont la durée est infér
disposition des lieux le chef d’entreprise recherch

(article R4534-145 du code du travail).

ieure a 4 mois : si la mise en place de ces install
e a proximité du chantier un local ou emplacement p

ations est impossible en raison de la
résentant des conditions équivalentes
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NIVEAU N MOYENS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION VERTICAUX

Monte-matériaux a plateforme accessible*

e Plate-forme de transport*
Monte-matériaux a plateforme accessible®
ol oo Plate-forme de transport®
Plate-forme de transport™
9=N<7 Ascenseur de chantier
N=7 Ascenseur de chantier

* En phase gros aeuvie la grue a tour et les recettes & malériaux peuvent assurer la fonction de monte-matériaux ou de plate-forme de transport

sous rdserve que I'utilisation soit organisée pour toutes les entreprises du chanfier.

Définitions relatives au tableau

nsidére cornme élant le niveau carrossable d'a

N = nombre d'étages cal 5 partir d'un niveau de ré ice co s d l'ouvrage. Le calcul est

a effectuer depuis le niveau de référence d'une part en montant vers la partie supérieure de l'ouvrage et d'autre part en descendant vers sa
partie inférisure.
Nota 1 : A niveau de mécanisation et de sécurité équivalent d'autres équipements peuvent étre envisageés.

Nota 2 ; Pour les ouvrage. iques, chaque fraction de 2,70 mél

s de hauleur sera co

“OMmme un étage.




Fre
A 4

Qualiconsult

SECURITE

8.5 PICPRO



CONSTRUCTION D'UNE ANTENNE MEDICALE - 3EME RIMA
QUARTIER FOCH DELESTRAINT - VANNES - 56

Maitre d'Ouvrage : AMO RT: Bureau de contréle : CSPS:

Etablissement du SID de Rennes Aunea Ingénierie APAVE Qualiconsult

Quartier Margueritte - BP 14 5 Rue du Tertre Place Albert Einstein Rue de la Terre Victoria - Bat H
35998 RENNES CEDEX 9 44 470 CARQUEFOU 56000 VANNES 35 760 SAINT-GREGOIRE

Mail : pascal.saint-ange@intradef.gouv.fr
HYPERLINK
"mailto:pascal.saint-ange@intradef.gouv.fr"

Groupement de Maitrise d'Oeuvre :
Architectes DPLG :
>xm Architectes
Urbanistes
8, rue Linné - 44 100 NANTES

Tél. : 02.40.20.25.25
Mail : ars@rocheteau-saillard.com

BET TCE :
OTEIS Nantes

Armor Plaza - Bat A

9 Impasse Claude Nougaro
44 800 SAINT-HERBLAIN
Tél: 02 5177 56 40

"mailto:florian.lambert@oteis.fr"

BET Acoustique :

Acoustibel

22 Rue de Turgé

35 310 CHAVAGNE

Tél: 02 99 64 30 28
rennes@acoustibel.fr
"mailto:mlc@acoustibel.fr"

MODIFICATIONS

PRO

PLAN D'INSTALLATION
DE CHANTIER

Echelle :1/500
Date : Février 2023

PIC 01
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8.6 Panneau : En cas d'accident



2N CAS DACGIDIENT

APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

18 POMPIERS OU 15 SAMU A partir d'un téléphone 112

portable, composez le :

... Et dites :

ICI CHANTIER

A: VANNES
RUE :QUARTIER FOCH DELESTRAINT 3EME RIMA

PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'IL Y ANECESSITE DE DEGAGEMENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

Par exemple : Bouche a bouche, bouche a bouche avec massage cardiaque externe, etc.

FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS

Envoyer quelgu'un a ce point pour guider les secours

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER

Faites répéter le message

Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE

Tél: 02.99.23.94.94

Rue de la Terre Victoria - Batiment H, CS 76827 - Parc d'Affaires Edonia - 35768 SAINT GREGOIRE
CEDEX
Tél : 02.99.23.94.94 - Fax : 02.99.23.14.25 - Courriel : rennes.qcs@qualiconsult.fr




