
N° Lot

Nom de la tâche Durée Début Fin

% 

achevé

PrédécesseursNiveau hiérarchique

Mode 

Tâche

1 3ième RIMa - Vannes 593 j Lun 10/11/25 Jeu 30/03/28 0% 1

2 Tous Démarrage période de préparation de chantier 1 j Lun 10/11/25 Lun 10/11/25 0% 2

3 Préparation de chantier 75 j Lun 10/11/25 Lun 09/03/26 0% 2

4 Tous  Liste nominative du personnel 20 j Lun 10/11/25 Lun 08/12/25 0% 2DD 3

5 Tous  Etablissement et présentation du programme d'exécution des travaux 20 j Lun 10/11/25 Lun 08/12/25 0% 2DD 3

6 Lot 01  Projet d'installation de chantier 20 j Lun 10/11/25 Lun 08/12/25 0% 2DD 3

7 Tous  Ecchéancier prévisionnel des acomptes mensuels 20 j Lun 10/11/25 Lun 08/12/25 0% 2DD 3

8 Tous  Copie des contrats d'assurance 20 j Lun 10/11/25 Lun 08/12/25 0% 2DD 3

9 Tous  Plan d'hygiène et de sécurité 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 3

10 Lot 01  Plan d'installation de chantier 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 3

11 Lot 01  Dossier de retrait des matériaux amianté 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 3

12 Tous  Besoins en surface de stockage, d'approvisionnement et d'énergie pour l'élaboration du PIC 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 3

13 Tous  Notes de calculs 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 3

14 Tous  Plans de détails 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 3

15 Lot 01  Plan d'exécution démolition et dépolution 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 3

16 Lot 01  Plan de retrait 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 3

17 Lot 01  SOGED 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 3

18 Lot 01  Déclaration d'ouverture de chantier 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 3

19 Tous Etablissement des demandes de sous-traitance et réalisation des DC4 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 3

20 Lot 01 Envoi de DICT aux concéssionaires 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 3

21 Tous Etablissement de la DDPGF 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 3

22 Etablissement du planning d'exécution 75 j Lun 10/11/25 Lun 09/03/26 0% 3

23 Tous Etablissement du planning d'exécution détallé pour chacun des macro lot 40 j Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 4

24 OPC Etablissement du planning  d'exécution OPC 30 j Mar 20/01/26 Lun 02/03/26 0% 23 4

25 MOE Notification du calendrier définitif des travaux avec OS de démarrage des travaux 3 j Mar 03/03/26 Jeu 05/03/26 0% 24 4

26 Tous Signature et notification du planning d'exécution 5 j Mar 03/03/26 Lun 09/03/26 0% 24 4

27 Etudes d'exécution et synthèses 60 j Lun 10/11/25 Lun 16/02/26 0% 3

28 Tous Descentes de charges 4 s Lun 10/11/25 Lun 08/12/25 0% 2DD 4

29 Tous Plans de réservations infrastructures 4 s Lun 10/11/25 Lun 08/12/25 0% 2DD 4

30 Tous Plans de réservations superstructures 6 s Lun 10/11/25 Lun 05/01/26 0% 2DD 4

31 Tous Synthèse technique piloté par macro lot 3 6 s Lun 10/11/25 Lun 05/01/26 0% 2DD 4

32 Tous Echantillons, documentations techniques produits 8 s Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 4

33 Tous Plans d'exécutions 8 s Lun 10/11/25 Lun 19/01/26 0% 2DD 4

34 Visas sur plans 2 s Mar 20/01/26 Lun 02/02/26 0% 33 4

35 Tous Reprise plans suivant visas 2 s Mar 03/02/26 Lun 16/02/26 0% 34 4

36 Base vie 74 j Lun 10/11/25 Lun 09/03/26 0% 3

37 Plan d'installation de chantier 4 s Lun 10/11/25 Lun 08/12/25 0% 2DD 4

38 Bungalow double salle de réunion et sanitaire 2 j Mar 25/11/25 Mer 26/11/25 0% 37FD-10 j 4

39 Lot 01 Installation de chantier base vie (vestiaires, sanitaires, réfectoires, …), clotures, ... 3 s Lun 16/02/26 Lun 09/03/26 0% 40DF 4

40 Tous démarrage travaux 1 j Lun 09/03/26 Lun 09/03/26 0% 2

41 Travaux 240 j Lun 09/03/26 Ven 05/03/27 0% 2

42 Phase 1: VRD / GO / Clos Couvert 150 j Lun 09/03/26 Ven 16/10/26 0% 3

43 Macro lot 1 150 j Lun 09/03/26 Ven 16/10/26 0% 4

44 Lot 01 Réseaux / Désamiantage / enlevement fondations / évacuations terres / renfort de sol 7 s Lun 09/03/26 Ven 24/04/26 0% 40DD 5

45 Lot 01 Fondations / Infrastructure 6 s Lun 20/04/26 Ven 29/05/26 0% 44FD-5 j 5

46 Lot 01 Plancher bas 6 s Lun 11/05/26 Ven 19/06/26 0% 45FD-15 j 5

47 Lot 01 Superstructure Elévations 6 s Lun 01/06/26 Ven 10/07/26 0% 46FD-15 j 5

48 Lot 01 Charpente bois 4 s Lun 29/06/26 Ven 24/07/26 0% 47FD-10 j 5

49 Lot 01 Etanchéité 6 s Lun 20/07/26 Ven 11/09/26 0% 48FD-5 j 5

50 Lot 01 Meunuiseries extérieures / Portes sectionnelles 4 s Lun 31/08/26 Ven 25/09/26 0% 49FD-10 j 5

51 Lot 01 Ravalement 3 s Lun 21/09/26 Ven 09/10/26 0% 50FD-5 j 5

52 Lot 01 Descentes EP, couvertines, nettoyage, reception de support avec macro lot 2 1 s Lun 12/10/26 Ven 16/10/26 0% 51 5

53 Macro lot 3 150 j Lun 09/03/26 Ven 16/10/26 0% 4

54 Lot 03 Consignation effective de l'ensemble des  réseaux (concessionaires MOA: GAZ / AEP / EU / EP) 2 j Lun 09/03/26 Mar 10/03/26 0% 40DD 5

55 Lot 03 Incorporation suivant avancement GO / Clos-couvert 17 s Lun 01/06/26 Ven 09/10/26 0% 47DD 5

56 Lot 03 Chaufferie / CTA / passage de gaines 5 s Lun 14/09/26 Ven 16/10/26 0% 49 5

57 Macro lot 4 150 j Lun 09/03/26 Ven 16/10/26 0% 4

58 Lot 04 Consignation effective de l'ensemble des  réseaux (concessionaires MOA: BT /CFA) 2 j Lun 09/03/26 Mar 10/03/26 0% 40DD 5

59 Lot 04 Incorporation suivant avancement GO / Clos-couvert 17 s Lun 01/06/26 Ven 09/10/26 0% 47DD 5

60 Lot 04 TGBT / Chemins de câbles 5 s Lun 14/09/26 Ven 16/10/26 0% 49 5

61 Lot 04 Panneaux photovoltaiques 4 s Lun 14/09/26 Ven 09/10/26 0% 49 5

62 MOA Test d'étanchéité à l'air 1 j Lun 12/10/26 Lun 12/10/26 0% 51 3

63 Phase 2: Partition / Finition 75 j Lun 19/10/26 Ven 12/02/27 0% 3

64 Macro lot 2 75 j Lun 19/10/26 Ven 12/02/27 0% 4

65 Lot 02 Cloisons Doublages Plafonds BA 8 s Lun 19/10/26 Ven 11/12/26 0% 52 5

66 Lot 02 Sols durs 4 s Lun 23/11/26 Ven 18/12/26 0% 65FD-15 j 5

67 Lot 02 Peinture 4 s Lun 30/11/26 Ven 08/01/27 0% 65FD-10 j 5

68 Lot 02 Faux-Plafonds 2 s Lun 04/01/27 Ven 15/01/27 0% 67FD-5 j 5

69 Lot 02 Sols souples 2 s Lun 11/01/27 Ven 22/01/27 0% 68FD-5 j 5

70 Lot 02 Meuniseries intérieures 2 s Lun 18/01/27 Ven 29/01/27 0% 69FD-5 j 5

71 Lot 02 Finitions / retouches diverses 2 s Lun 25/01/27 Ven 05/02/27 0% 70FD-5 j 5

72 Lot 02 Nettoyage OPR 1 s Lun 08/02/27 Ven 12/02/27 0% 71 5

73 Macro lot 3 75 j Lun 19/10/26 Ven 12/02/27 0% 4

74 Lot 03 Chaufferie / CTA / passage de gaines 6 s Lun 19/10/26 Ven 27/11/26 0% 56 5

75 Lot 03 Incorporation suivant avancement partition / finition 14 s Lun 19/10/26 Ven 05/02/27 0% 65DD 5

76 Lot 03 Essais / mise en service 3 s Lun 25/01/27 Ven 12/02/27 0% 75FD-10 j 5

77 Macro lot 4 75 j Lun 19/10/26 Ven 12/02/27 0% 4

78 Lot 04 TGBT / Chemins de câbles 6 s Lun 19/10/26 Ven 27/11/26 0% 60 5

79 Lot 04 Incorporation suivant avancement partition / finition 14 s Lun 19/10/26 Ven 05/02/27 0% 65DD 5

80 Lot 04 Essais / mise en service 3 s Lun 25/01/27 Ven 12/02/27 0% 79FD-10 j 5

81 Phase 3: Aménagements extérieurs 30 j Lun 25/01/27 Ven 05/03/27 0% 3

82 Macro lot 1 30 j Lun 25/01/27 Ven 05/03/27 0% 4

83 Lot 01 Espace vert / Voirie / brises soleil 6 s Lun 25/01/27 Ven 05/03/27 0% 69 5

84 OPR - Réception - Levée de réserves 44 j Lun 08/03/27 Jeu 06/05/27 0% 2

85 MOA Test d'étanchéité à l'air 1 j Lun 08/03/27 Lun 08/03/27 0% 83 3

86 MOE OPR 4 s Lun 08/03/27 Ven 02/04/27 0% 83 3

87 Tous Levée de réserves OPR 3 s Lun 08/03/27 Ven 26/03/27 0% 83 3

88 Lot 02 Nettoyage de réception 4 j Lun 29/03/27 Jeu 01/04/27 0% 87 3

89 Tous Réception 1 j Ven 02/04/27 Ven 02/04/27 0% 88 3

90 Tous Levée de réserves de réception 5 s Ven 02/04/27 Jeu 06/05/27 0% 89DD 3

91 Tous GPA 52 s Ven 02/04/27 Jeu 30/03/28 0% 89DD 2

Lun 10/11 Démarrage période de préparation de chantier

Préparation de chantier

Lun 10/11  Liste nominative du personnel

Lun 10/11  Etablissement et présentation du programme d'exécution des travaux

Lun 10/11  Projet d'installation de chantier

Lun 10/11  Ecchéancier prévisionnel des acomptes mensuels

Lun 10/11  Copie des contrats d'assurance

Lun 10/11  Plan d'hygiène et de sécurité 

Lun 10/11  Plan d'installation de chantier

Lun 10/11  Dossier de retrait des matériaux amianté

Lun 10/11  Besoins en surface de stockage, d'approvisionnement et d'énergie pour l'élaboration du PIC

Lun 10/11  Notes de calculs

Lun 10/11  Plans de détails

Lun 10/11  Plan d'exécution démolition et dépolution

Lun 10/11  Plan de retrait

Lun 10/11  SOGED

Lun 10/11  Déclaration d'ouverture de chantier

Lun 10/11 Etablissement des demandes de sous-traitance et réalisation des DC4

Lun 10/11 Envoi de DICT aux concéssionaires

Lun 10/11 Etablissement de la DDPGF

Etablissement du planning d'exécution

Lun 10/11 Etablissement du planning d'exécution détallé pour chacun des macro lot

Mar 20/01 Etablissement du planning  d'exécution OPC

Mar 03/03 Notification du calendrier définitif des travaux avec OS de démarrage des travaux

Mar 03/03 Signature et notification du planning d'exécution

Etudes d'exécution et synthèses

Lun 10/11 Descentes de charges

Lun 10/11 Plans de réservations infrastructures

Lun 10/11 Plans de réservations superstructures

Lun 10/11 Synthèse technique piloté par macro lot 3

Lun 10/11 Echantillons, documentations techniques produits

Lun 10/11 Plans d'exécutions

Mar 20/01 Visas sur plans

Mar 03/02 Reprise plans suivant visas

Base vie

Lun 10/11 Plan d'installation de chantier

Mar 25/11 Bungalow double salle de réunion et sanitaire

Lun 16/02 Installation de chantier base vie (vestiaires, sanitaires, réfectoires, …), clotures, ...

Lun 09/03 démarrage travaux

Travaux

Phase 1: VRD / GO / Clos Couvert

Macro lot 1

Lun 09/03 Réseaux / Désamiantage / enlevement fondations / évacuations terres / renfort de sol

Lun 20/04 Fondations / Infrastructure

Lun 11/05 Plancher bas

Lun 01/06 Superstructure Elévations

Lun 29/06 Charpente bois

Lun 20/07 Etanchéité

Lun 31/08 Meunuiseries extérieures / Portes sectionnelles

Lun 21/09 Ravalement

Lun 12/10 Descentes EP, couvertines, nettoyage, reception de support avec macro lot 2

Macro lot 3

Lun 09/03 Consignation effective de l'ensemble des  réseaux (concessionaires MOA: GAZ / AEP / EU / EP)

Lun 01/06 Incorporation suivant avancement GO / Clos-couvert

Lun 14/09 Chaufferie / CTA / passage de gaines

Macro lot 4

Lun 09/03 Consignation effective de l'ensemble des  réseaux (concessionaires MOA: BT /CFA)

Lun 01/06 Incorporation suivant avancement GO / Clos-couvert

Lun 14/09 TGBT / Chemins de câbles

Lun 14/09 Panneaux photovoltaiques

Lun 12/10 Test d'étanchéité à l'air

Phase 2: Partition / Finition

Macro lot 2

Lun 19/10 Cloisons Doublages Plafonds BA

Lun 23/11 Sols durs

Lun 30/11 Peinture

Lun 04/01 Faux-Plafonds

Lun 11/01 Sols souples

Lun 18/01 Meuniseries intérieures

Lun 25/01 Finitions / retouches diverses

Lun 08/02 Nettoyage OPR

Macro lot 3

Lun 19/10 Chaufferie / CTA / passage de gaines

Lun 19/10 Incorporation suivant avancement partition / finition

Lun 25/01 Essais / mise en service

Macro lot 4

Lun 19/10 TGBT / Chemins de câbles

Lun 19/10 Incorporation suivant avancement partition / finition

Lun 25/01 Essais / mise en service

Phase 3: Aménagements extérieurs

Macro lot 1

Lun 25/01 Espace vert / Voirie / brises soleil

OPR - Réception - Levée de réserves

Lun 08/03 Test d'étanchéité à l'air

Lun 08/03 OPR

Lun 08/03 Levée de réserves OPR

Lun 29/03 Nettoyage de réception

Ven 02/04 Réception

Ven 02/04 Levée de réserves de réception

Ven 02/04 GPA
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Calendrier prévisionnel des travaux Antenne médicale de la 3ième RIMa de Vannes V3
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