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1. GENERALITES

1.1

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

La présente notice décrit les dispositions retenues en matiere d’ordonnancement, de pilotage et de
coordination pour la construction d’une antenne médicale — Quartier Foch Delestraint — 3®™¢ RIMA & Vannes

(56).

1.2

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX

Dans le cadre de ce projet les principaux travaux envisagés sont les suivantes :

Construction d’une nouvelle antenne médicale comprenant les travaux de VRD et espaces verts

Le nouveau batiment est en simple RDC.

2. MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES DES ENTREPRISES

Les moyens humains et techniques a mettre en ceuvre par les entreprises pour exécuter les travaux sont définit
en lere approche ci-aprés par lot.

2.1

2.2

2.3

2.4

TERRASSEMENT / VRD / ESPACES VERTS

e Moyens humains : 4 a 6 compagnons

e Moyens techniques : Matériel de terrassement, de réalisation des tranchées et voirie / Protections des
existants / Equipements de protections collectives et individuelles

GROS OEUVRE

e Moyens humains : 6 a 8 compagnons

e Moyens techniques: Base vie global du chantier / Moyen de levage par grue / Matériel de
terrassement, de réalisation fondations, planchers bas, voile et poteaux en béton armé /
Equipements de protections collectives et individuelles

CHARPENTE BOIS

e Moyens humains : 4 a 6 compagnons

e Moyens techniques : Intégré dans la base vie commune / Moyen de levage mobile / Matériel de pose
de la charpente bois de couverture / Protections des existants / Equipements de protections
collectives et individuelles

ETANCHEITE

e Moyens humains : 3 a 5 compagnons

e Moyens techniques : Intégré dans la base vie commune / Moyen de levage mobile / Filet de protection
/ Matériel de réalisation de I'étanchéité bi-couche / Protections des existants / Equipements de
protections collectives et individuelles
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

MENUISERIES EXTERIEURES

e Moyens humains : 2 a 4 compagnons

e Moyens techniques: Intégré dans la base vie commune / Moyen de levage mobile / Matériel
d’accessibilité échafaudage ou nacelle / Matériel électroportatif de réalisation de la pose des
menuiseries extérieurs et mur rideau / Protections des existants / Equipements de protections
collectives et individuelles

PORTES SECTIONNELLES - SERRURERIE

e Moyens humains : 2 a 3 compagnons

e Moyens techniques: Intégré dans la base vie commune / Moyen de levage mobile / Matériel
d’accessibilité échafaudage ou nacelle / Matériel électroportatif de réalisation de la pose des portes
sectionnelles et de serrurerie / Protections des existants / Equipements de protections collectives et
individuelles

MENUISERIE INTERIEURE

e Moyens humains : 2 a 4 compagnons

e Moyens techniques : Intégré dans la base vie commune / Matériel électroportatif de réalisation de la
pose des menuiseries intérieures / Protections des existants / Equipements de protections
collectives et individuelles

CLOISON / DOUBLAGE / FAUX-PLAFONDS

e Moyens humains : 4 a 6 compagnons

e Moyens techniques : Intégré dans la base vie commune / Matériel d’accessibilité échafaudage ou
nacelle / Matériel électroportatif de réalisation de la pose des cloisons, doublages et faux-plafonds /
Protections des existants / Equipements de protections collectives et individuelles

REVETEMENTS DE SOLS

e Moyens humains : 4 a 6 compagnons

e Moyens techniques : Intégré dans la base vie commune / Matériel électroportatif de réalisation de la
pose des revétements de sol / Protections des existants / Equipements de protections collectives et
individuelles

PEINTURE / NETTOYAGE

e Moyens humains : 4 a 8 compagnons

e Moyens techniques : Intégré dans la base vie commune / Matériel d’accessibilité échafaudage ou
nacelle / Matériel électroportatif de réalisation des peintures et nettoyage / Protections des
existants / Equipements de protections collectives et individuelles

CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE

e Moyens humains : 4 a 6 compagnons

e Moyens techniques : Intégré dans la base vie commune / Moyen de levage mobile / Matériel de
soudure de réalisation des réseaux / Matériel d’accessibilité échafaudage ou nacelle / Matériel
électroportatif / Protections des existants / Equipements de protections collectives et individuelles
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2.12 COURANT FORTS ET FAIBLES ET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

e Moyens humains : 4 a 6 compagnons

e Moyens techniques: Intégré dans la base vie commune / Moyen de levage mobile / Matériel
d’accessibilité échafaudage ou nacelle / Matériel électroportatif / Protections des existants /
Equipements de protections collectives et individuelles

3. CALENDRIER TRAVAUX

3.1 CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Dans le cadre du rendu DCE nous avons élaboré le calendrier prévisionnel des travaux.

3.2 CALENDRIER DEFINITIF DES TRAVAUX

Lors de la période de préparation les durées des taches travaux seront demandés aux entreprises par I’'OPC afin
d’élaborer le calendrier définitif des travaux. Ce calendrier sera alors notifié aux entreprises au démarrage de la
période des travaux.

3.3 CALENDRIER DES TACHES EN COURS DE PREPARATION DE CHANTIER

Pendant la période de préparation, plusieurs dates sont proposées pour suivre I'avancée des plans de
réservations et d’exécution, faire les synthéses avec les lots concernés (fluides / Gros-ceuvre / plaquiste.),
présenter les choix de produits et déposer le plan de retrait amiante. Voir le calendrier prévisionnel des travaux
joint au DCE.

4. CCAP

L’élaboration du CCAP et plus généralement des pieces administratives revient a la MOA. La MOE,
I’OPC et le CSPS seront en mesure de relire ses piéces et les amendés au besoin.

4.1 PENALITES

En cas de retard de I'entreprise nous proposons une pénalité journaliere de 1/10 000éme du montant du
marché du macro-lot.

4.2 GESTION DES DEPENSES COMMUNES ET COMPTE PRORATA

La gestion du compte prorata sera a la charge du macro-lot 01. Chacun des 3 autres macro lots auront un
représentant membre de la commission.

Des commissions devront étre organisées tout au long du chantier et autant que nécessaire, afin de valider les
devis et les factures applicables a ce compte.

En cas de manquement a certaines regles (sécurité, propreté...) et si aucune entreprise n’est directement
concernée, la maitrise d’ouvrage pourra faire une demande de prise en charge au nom de ce compte des
dépenses occasionnées par les dits manquements.
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4.3 ECHANTILLONS ET TEMOINS

Les échantillons des produits a mettre en ceuvre sont demandé pendant la période de préparation afin
d’anticiper I'ensemble des commandes sans craindre de retards de livraison. Ils doivent étre accompagné de
leur fiche technique pour étre soumis au VISA technique et de conformité par la maitrise d’ceuvre, le bureau de
controle, et au choix de coloris de I'architecte.

Le choix de réaliser un témoin pourra étre fait en concertation entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.
Une mise a jour de planning sera faite en conséquence.

4.4 NETTOYAGE DE CHANTIER

Les entreprises doivent chacune le nettoyage de leur zone de travail, I'évacuation et le traitement de leurs
déchets. En cas de manquement, 3 cas peuvent étre envisagées :

e L’entreprise fautive est connue : Dans ce cas elle se doit de procéder sans délais a la
remise en état de la zone concernée. En cas de défaillance, la maitrise d’ouvrage se
réservera le droit de faire intervenir une entreprise compétente a I’entiere charge de
I’entreprise fautive pour remettreen état la zone concernée.

e Un groupe d’entreprises connues : Dans ce cas elles doivent procéder sans délais a la
remise en état de la zone concernée. En cas de défaillance, la maitrise d’ouvrage se
réservera le droit de faire intervenir une entreprise compétente a |’entiére charge des
entreprises fautives pour remettre en état la zone concernée. La facture sera affectée a
un compte inter entreprise.

e Le(s) fautif(s) ne sont pas connus : Dans ce cas, la maitrise d’ouvrage peut exiger un
nettoyage au frais du compte prorata.

4.5 LE PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER ET DE LIBERATION DU SITE

Au démarrage de la phase de préparation de chantier le macro-lot 01 installe une base vie de 30m? pour la salle
de réunion. Raccordement électrique et informatique compris.

Le plan d’installation de chantier est établi par le macro-lot 01 sur la base des éléments définis par I'OPC et le
SPS. Il est demandé rapidement en début de période de préparation afin d’étre valider par la maitrise
d’ouvrage / la maitrise d’ceuvre et le coordonnateur SPS. Toutes les données utiles devront étre transmises au
lot en en charge de I'élaboration de ce plan (sens de circulation obligatoire / zone interdite / lieux de stockage
préférentiel / zone de stationnement) afin de limiter au mieux les échanges pour modification et lancer les plus
rapidement possible, la préparation d’installation (affichage informatif / installation de repéres visuel...).

Une remise en état du site en fin de chantier est demandée a I'entreprise devant l'installation et peut étre
soumise a constat d’huissier afin de constater les dommages apparus pendant la phase travaux.
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5. REUNION DE PILOTAGE

Les réunions de pilotage ont lieu hebdomadairement selon le jour et I'heure convenu lors de la réunion de
démarrage. Le planning sera pointé et mis a jour lors de ses réunions de chantier.

Il peut étre convenu avec la maitrise d’ouvrage, d’un rendez-vous mensuel entre la maitrise d’ouvrage et la
maitrise d’oeuvre afin de faire un bilan sur I'avancement mensuel, les éventuels avances, retard de commandes
et d’exécution de chantier.
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