Calendrier prévisionnel des travaux

Antenne médicale de la 3iéme RIMa de Vannes

V3

N° Lot % Mode
ache Tache | 2026 |
) 1 . . X ctobre [ Novembre ‘ Décembre | Janvier I Février I Mars I Avril I Mai ‘ Juin I Juillet I Aoit I Septembre I Octobre [ Novembre [ Décembre | Janvier Février Mars I Avril I Mai I Juin
Nom de la tache Durée|Début Fin Prédécess|Ni 4243|4445 46| 47] 48 49]50 51 52/ 1 |23 als|6l7/8lol0l11/12013/1al15[16]17]18/19]20 21 22|23 24]25]26 |27 28] 29/30/31/32/33]3435]36|37/38]39 404142 43| 4456|4748l 4905051 52]53[ 12 3]alslel7/8lolrol11/12]13[14l15/16/17/18]19120]21]22]23]24]25]
1 3iéme RIMa - Vannes 503] Lun10/11/25 Jeu30/03/28 0% 1 I
2 [Tous Démarrage période de préparation de chantier 1) Wn10/11/25 Lun10/11/25 0% 2 Lun 10/11j} Démarrage période de préparation de chantier
3 | Préparation de chantier 75j  Lun10/11/25 Lun09/03/26 (9 2 @ Préparation de chantier
4 [Tous Liste nominative du personnel 20j  lun10/11/25  Lun08/12/25 0% 2DD 3 Lun 10/11y55 o Liste ive du |
|5 [Tous Etablissement et présentation du programme d'exécution des travaux 20j  lun10/11/25 Lun08/12/25 (0% 2DD 3 Lun 10/1 et pré ion du p d'exé des travaux
6 |lotor Projet d'installation de chantier 20j un10/11/25 Lun08/12/25 (% 2DD 3 Lun 10/1 Projet d'i ion de chantier
|7 Tous Ecchéancier prévisionnel des acomptes mensuels 20j  n10/11/25  Lun08/12/25 (0% 2DD 3 Lun 10/1 éancier prévisi des P
8 |Tous Copie des contrats d'assurance 20j n10/11/25 Lun08/12/25 (% 2DD 3 Lun 10/1 Copie des contrats d'assurance
| 9 [Tous Plan d'hygiéne et de sécurité 40j  lun10/11/25 Lun19/01/26 (% 2DD 3 Lun 10/1 3 Plan d'hygiéne et de sécurité
10 |Lotol Plan d'installation de chantier 40j  un10/11/25 Lun19/01/26 (% 2DD 3 Lun 10/1 7 Plan d'installation de chantier
11 |totol Dossier de retrait des matériaux amianté 40j  Lun10/11/25 Lun18/01/26 Q% 2DD 3 - Lun 10/1 1 Dossier de retrait des matériaux amianté
12 [Tous Besoins en surface de stockage, d'approvisionnement et d'énergie pour I'élaboration du PIC 40j  n10/11/25 Lun19/01/26 (0% 2DD 3 =y Lun 10/1 ] Besoins en surface de stockage, d"approvisionnement et d'énergie pour I'élaboration du PIC
| 13 Tous Notes de calculs 40j  un10/11/25 lun19/01/26 Q% 2DD 3 m Lun 10/1 ] Notes de calculs
14 |[Tous Plans de détails 40j  lun10/11/25 Lun19/01/26 Q0% 2DD 3 =y Lun 10/1 ] Plans de détails
| 15 Jotor Plan d'exécution démolition et dépolution 40j  lun10/11/25  Lun19/01/26 0% 2DD 3 Lun 10/1 ] Plan d'exé émolition et dépoluti
16 |lot01 Plan de retrait 40j  n10/11/25 Lun19/01/26 (% 2DD 3 =y Lun 10/1 ] Plan de retrait
| 17 |otor SOGED 40j  Ln10/11/25 Lun19/01/26 (% 2DD 3 m Lun 10/1 77 SOGED
18 |lot01 Déclaration d'ouverture de chantier 40j  un10/11/25 Lun19/01/26 (0% 2DD 3 my Lun 10/1 77 Déclaration d'ouverture de chantier
| 19 [Tous Etablissement des demandes de sous-traitance et réalisation des DC4 40j  Ln10/11/25  Lun19/01/26 0% 2DD 3 g Lun 10/1 d i des de sous-traif et réalisation des DC4
20 |Loto1 Envoi de DICT aux concéssionaires 40j  Wn10/11/25 un19/01/26 (0% 2DD 3 Lun 10/1 ~| Envoi de DICT aux concéssionaires
21 [Tous Etablissement de la DDPGF 40j  un10/11/25 lun19/01/26 Q% 2DD 3 m Lun 10/1 -] Etablissement de la DDPGF
| 22 | i du ing d 75j  Lun10/11/25 Lun09/03/26 (% 3 = 1 i du ing d'exécuti
23 [Tous Et: ment du planning d' détallé pour chacun des macro lot 40j  Wn10/11/25  Lun19/01/26 0% 2DD 4 Lun 10/1 du ing d'exé détallé pour chacun des macro lot
| 24 Jopc Etablissement du planning d'exécution OPC 30j  Mar20/01/26 Lun02/03/26 0% 23 4 = Mar 20/01 i du ing d'exécution OPC
25 |MOE Notification du calendrier définitif des travaux avec OS de démarrage des travaux 3j  Mar03/03/26 Jeu05/03/26 (% 24 4 Mar 03/03 Notification du calendrier définitif des travaux avec OS de démarrage des travaux
| 26 Tous Signature et notification du planning d'exécution 5 Mar03/03/26 Lun09/03/26 0% 24 4 . Mar 03/03 >3 Sig et notification du ing d'exécuti
27 Etudes d'exécution et synthéses 60j Lun10/11/25 Llun16/02/26 0% 3wy | Etudes d'exécution et synthéses
| 28 [Tous Descentes de charges 4s  lun10/11/25 Lun08/12/25 0% 20D 4w Lun 10/1 Descentes de charges
29 [Tous Plans de réservations infrastructures 4s  lun10/11/25 Lun08/12/25 0% 20D 4 my Lun 10/1ymmmmmmmirrrs] Plans de réservations infrastructures
| 30 [Tous Plans de réservations superstructures 65 lun10/11/25 Lun05/01/26 0% 20D 4w Lun 10/1 ] Plans de réservations superstructures
31 [Tous Synthése technique piloté par macro lot 3 6s  Lun10/11/25 Lun05/01/26 (9% 2DD 4 Lun 10/1 ] Syntheése technique piloté par macro lot 3
| 32 Tous Echantillons, documentations techniques produits 8s  |lun10/11/25 |Lun19/01/26 0% |20D 4wy Lun 10/1 3 i i i produits
33 [Tous Plans d'exécutions 8s  lun10/11/25 Lun19/01/26 0% 20D 4wy Lun 10/1 7} Plans d'exécutions
| 34 | Visas sur plans 25 Mar20/01/26 Lun02/02/26 (% 33 4 Mar 20/01 {77757, Visas sur plans
35 |Tous Reprise plans suivant visas 25 Mar03/02/26 Lun16/02/26 (% 34 4 Mar 03/02 =777 Reprise plans suivant visas
| 36 | Base vie 74)  lun10/11/25 Lun09/03/26 Q% 3 - ] Base vie
37 Plan d'installation de chantier 4s  lun10/11/25 Lun08/12/25 (% 2DD 4 Lun 10/1 Plan d'installation de chantier
| 38 | Bungalow double salle de réunion et sanitaire 2] Mar25/11/25 Mer26/11/25 (9% 37FD-10 4 Mar 25/1 Bungalow double salle de réunion et sanitaire
39 |[loto1 Installation de chantier base vie (vestiaires, sanitaires, réfectoires, ...), clotures, ... 3s  |lun16/02/26 |Lun09/03/26 |0% |40DF 4 Lun 16/02 ﬂ nstallation de chantier base vie (vestiaires, sanitaires, réfectoires, ...), clotures,
| 40 [Tous démarrage travaux 1j  Llun09/03/26  Lun09/03/26 (% Lun 09/03.f] démarrage travaux
41 Travaux 240j Lun09/03/26 Ven05/03/27 0% 9 @ Travaux
| a2 | Phase 1: VRD / GO / Clos Couvert 150j Lun09/03/26 Ven16/10/26 (9 3 [m =§ Phase 1: VRD / GO / Clos Couvert
| a3 | Macro lot 1 150j Lun09/03/26 Ven16/10/26 (9 a4 T 1 Macrolot 1
Lot 01 Réseaux / Désamiantage / enlevement fondations / évacuations terres / renfort de sol 7s  lun09/03/26 Ven24/04/26 (0% 40DD 5 W Lun 09/03 Réseaux / Dé / ions / é terres / renfort de sol
45 |loto1 Fondations / Infrastructure 65 lun20/04/26  Ven29/05/26 (0% 44FD-5] 5 w5 Fondations / Infrastructure
46 |loto1 Plancher bas 65 Lun11/05/26 Ven19/06/26 (% 45FD-15 5 g Plancher bas
| 47 |otor Superstructure Elévations 6s  Lun01/06/26 Ven10/07/26 (% A46FD-15 5 ™5 Superstructure Elévations
48 |loto1 Charpente bois 4s  Lun29/06/26 Ven24/07/26 (% 47FD-10 5 Wy Lun 29/06 Charpente bois
| 49 |otor Etanchéité 65 lun20/07/26 Ven11/09/26 (% 48FD-5j 5 mg 7, Etanchéité
50 |Loto1 Meunuiseries extérieures / Portes sectionnelles 4s  Lun31/08/26 Ven25/03/26 (% 49FD-10 5 =g Meunuiseries extérieures / Portes sectionnelles
| 51 |otor Ravalement 35 lun21/09/26 Ven09/10/26 (0% S5QFD-5j 5 mg Ravalement
52 |Lotor Descentes EP, couvertines, nettoyage, reception de support avec macro lot 2 1s  ln12/10/26 Ven16/10/26 (% 51 5 my Descentes EP, couvertines, nettoyage, reception de support avec macro lot 2
| 53 | Macro lot 3 150j Lun09/03/26 Ven16/10/26 0% 4w I 1| Macro lot 3
54 [lot03 Consignation effective de I'ensemble des réseaux (concessionaires MOA: GAZ / AEP / EU / EP) 2j  Lun09/03/26  Mar10/03/26 (% 40DD 5 =g Lun 09/03)7 C i ive de I des rgseaux (concessionaires MOA: GAZ / AEP / EU / EP)
| 55 flotos Incorporation suivant avancement GO / Clos-couvert 175 lun01/06/26 Ven09/10/26 (% 47DD 5 W Lun 01/06)f= T e A, 7 (Incorp suivant GO /Cl rt
56 |Lot03 Chaufferie / CTA / passage de gaines 5s  lun14/09/26 Ven16/10/26 (% 49 5 my Lun 14/09 T Chaufferie / CTA / passage de gaines
| 57 | Macro lot 4 150 Lun09/03/26 Ven16/10/26 Q% 4 w I 1| Macro lot 4
58 |[Lot0d Consignation effective de |'ensemble des réseaux (concessionaires MOA: BT /CFA) 2j  lun09/03/26 Mar10/03/26 (0% 40DD 5 g Lun 09/03yf; C ion effective de I des rgseaux (concessionaires MOA: BT /CFA)
| 59 [totos Incorporation suivant avancement GO / Clos-couvert 175 lun01/06/26  Ven09/10/26 (0% 47DD 5 ®§ Lun 01/06)77 P suivant Go/di rt
60 |Lot04 TGBT / Chemins de cables 5s  lun14/09/26 Ven16/10/26 (% 49 5 my Lun 14/09 TGBT / Chemins de cables
| 61 |Lotos Panneaux photovoltaiques 4s  lun14/09/26 Ven0/10/26 (% 49 5 Lun 14/09 F; 2 p i
62 |MOA Test d'étanchéité a I'air 1j Lun12/10/26  Lun12/10/26 Q% 51 3 =y Lun 12/10 Test d'étanchéité a l'air
| 63 | Phase 2: Partition / Finition 75) lun19/10/26 Ven12/02/27 Q% 3w [ «fi Phase 2: Partition / Fini
| 64 | Macro lot 2 75]  Lun19/10/26 Ven12/02/27 (9% 4 == 1 Macrolot2
65 |Loto2 Cloisons Doublages Plafonds BA &8s lun19/10/26 Ven11/12/26 (9% 52 5 Lun 19/1 Cloisons D Plafonds BA
| 66 |lot02 Sols durs 45 Lun23/11/26 Ven18/12/26 (0% G5FD-15 5 =5
67 |Loto2 Peinture 4s  lun30/11/26 Ven08/01/27 (% G5FD-10 5 g Peinture
| 68 |Lotoz Faux-Plafonds 25 lun04/01/27  Ven15/01/27 (0% 67FD-5j 5 g Faux-Plafonds
69 |Loto2 Sols souples 25 ln11/01/27 Ven22/01/27 (0% 68FD-5j 5 =g Sols souples
| 70 |otoz Meuniseries intérieures 25 lun18/01/27  Ven29/01/27 (0% G9FD-5j 5 mE Meuniseries intérieures
71 |lotoz Finitions / retouches diverses 25 Ln25/01/27 Ven05/02/27 (0% 70FD-5j 5 g “7~~1 Finitions / retouches diverses
| 72 |otoz Nettoyage OPR 1s  Lun08/02/27 Ven12/02/27 (% 71 5 my 08/02 -] Nettoyage OPR
73 Macro lot 3 75]  Lun19/10/26 Ven12/02/27 Q% 4 = 1 Macrolot3
| 74 |otos Chaufferie / CTA / passage de gaines 6s  Lun19/10/26 \Ven27/11/26 (% 56 5 Lun 19/1 m Chaufferie / CTA / passage de gaines
75 [lot03 Incorporation suivant avancement partition / finition 145 lun19/10/26  Ven05/02/27 (0% 5DD 5 ®§ Lun 19/1 Incorp suivant
| 76 |otos Essais / mise en service 35 lun25/01/27 Ven12/02/27 (% 75FD-10 5 WE Lun 25/oﬁm Essais / mise en service
77 Macro lot 4 75]  Lun19/10/26 Ven12/02/27 Q% 4 = 1 Macrolot4
| 78 |otoa TGBT / Chemins de cables 65 Lun19/10/26 \Ven27/11/26 (0% 60 5 Lun 19/1 TGBT / Chemins de cables
79 |toto4 Incorporation suivant avancement partition / finition 145 Lun19/10/26  Ven05/02/27 (0% 65DD 5 Wg Lun 19/1 7 {3 Incor suivant partition / finition
| 80 |Lotos Essais / mise en service 3s  Lun25/01/27 Ven12/02/27 (% 79FD-10 5 W Lun 25/01); Essais / mise en service
81 Phase 3: Aménagements extérieurs 30j  Lun25/01/27 Ven05/03/27 (9% 3 = Phase 3: Aménagements extérieurs
| 82 | Macro lot 1 30j Lun25/01/27 Ven05/03/27 Q% 4 Macro lot 1
83 |loto1 Espace vert / Voirie / brises soleil 65 Lun25/01/27 Ven05/03/27 (0% 69 5 Lun 25/01 [77rmnnanas777777- Espace vert / Voirie / brises soleil
| 84 | OPR - Réception - Levée de réserves 44)  Lun08/03/27 Jeu06/05/27 Q% 2 @ OPR - Réception - Levée de
85 |[MOA Test d'étanchéité a I'air 1)  Ln08/03/27 Lun08/03/27 (% 83 3 Lun 08/03 | Test d'étanchéité a I'air
| 86 |MoE OPR 4s  Lun08/03/27 Ven02/04/27 (% 83 3 Lun 08/03 OPR
| 87 [Tous Levée de réserves OPR 35 Lun08/03/27 Ven26/03/27 (% 83 3 Lun 08/03 .=l Levée de réserves OPR
88 |Lot02 Nettoyage de réception 4j  lun29/03/27 eu01/04/27 (% 87 3w Lun 29/03 |74 Nettoyage de réception
| 89 [Tous Réception 1j  Ven02/04/27 Ven02/04/27 (% 88 3 =y Ven 02/04
90 [Tous Levée de réserves de réception 55 Ven02/04/27 Jeu06/05/27 (% 89DD 3 -, Ven 02/0: ] Levée de réserves de récepti
| 91 [Tous GPA 525 Ven02/04/27 Jeu30/03/28 (0% 89DD 2 = Ven 02/04
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