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1. SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Mission L

Observations générales

n°80 F JD prévu de 4 cm

n°143 S Etude de sol G2PRO fournie le 10/03/2023 en cours d'analyse => Point Technique le 17/03/2023
Au CCTP il est prévu une mission type G3.
Il est indiqué au CCTP des prescriptions générales de fondations profondes et des massifs sur
fondations profondes. Or, les plans et I'étude de sol n'évoquent pas cette disposition => A préciser

n°147 F Inclusion rigide prévue

Mission S

Observations générales

n°76 S Nous prenons acte de la réponse précisant de la non application confirmée par la Maitrise
d'Ouvrage. Néanmoins le Maitre d4ouvrage nous transmettra un courrier officiel.

RAPPEL RICT :

§2.3 REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCE
pas de référence dans le CCTP elec a la norme NF C 15211 relative aux locaux a usages
médicaux .

Pour rappel :

La norme NFC 15211 relative aux locaux a usages médicaux s'applique au projet , des liaisons
équipotentielle supplémentaire au niveau des faux plafond et autres éléments conducteurs se
trouvant dans I'environnement du patient seront nécessaires dans les locaux définis en groupe 1
(suivant classement du personnel médical , les locaux de chirurgie dentaire, salle urgence et
prélévement peuvent étre concernés)

Suite a la réunion du 02/12/2022 avec le MOA, nous précisons que cette norme s'applique aussi
au centre de soin tel que les simples cabinets médicaux dans lesquels peuvent étre utilisés des
appareil de type pousse seringue, pompe d'alimentation, bistouri électrique ou autres...
Néanmoins, c'est I'exploitant qui choisit le niveau de criticité et de protection nécessaire par locaux.

n°120 S Tiers a plus de 5 m.
Le garage pour les ambulances, n'est pas considéré comme un parc de stationnement au sens de
la réglementation des articles PS.
En effet, les articles PS visent le stationnement a partir de 10 véhicules alors que dans notre cas,
seulement 2 véhicules peuvent stationner.
Le garage peut donc étre considéré comme un local courant.
Suite a la réunion du 02/12/2022 avec le MOA, il est entendu que ce local sera a traiter comme un
local a risques moyens. Néanmoins, du fait de la présence de lanterneaux en toiture, il nous
semble difficile d'obtenir ce CF au droit des joues des lanterneaux. D'autre part, il ne sera pas
possible d'intégrer une porte sectionnelle extérieure CF 1/2h
D'un point de vu isolement, il est possible d'améliorer I'isolement néanmoins tous les criteres que
le Maitre d'Ouvrage souhaite ne pourront pas étre respectés.
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n°121 S

2. PRESENTATION

2.1. Objet du rapport

Il est proposé le classement des locaux suivants :
- local archive au RDC (volume inférieur a 200m3),
- local dossier médicaux au RDC,
- local stockage matériel au RDC,
- local TGBT onduleur au RDC,
- local DASRI au RDC,
- local produits inflammables au RDC,
- local DIRISI au RDC,
- local chaufferie au RDC (P. inf. a 70kW),
- local poubelle au RDC,
- local stockage oxygéne au RDC -> Voir notre remarque ci-dessous,
- local stockage matériel vie en campagne au RDC,
- local garage au RDC -> Voir notre remarque n°120
- local magasin lots de bord au RDC,
- local buanderie au RDC,
- local dépét linge sale au RDC,
- local dép6t linge propre au RDC,
- local pharmacie au RDC,
- local ventilation au RDC,
- local onduleur au RDC.

Suite a la réunion du 02/12/2022 avec le MOA, il est entendu que la solution proposé a I'APD ne
sera pas recevable car trop d'incertitude en phase réalisation et sur le fait que la réglementation
indique "plancher CF 1h". Comme déja évoqué, il ne pourra pas étre réalisé de plancher au sens
strict du terme du fait qu'un plancher est un séparatif entre 2 niveaux et dans notre cas nous
sommes sous couverture. Il est donc retenu que pour les locaux a risques moyens, le traitement
CF 1h sera réalisé sur 5 faces : parois verticales CF 1h et plafonds Iéger CF 1h.

Nous attirons I'attention sur le fait que les locaux présentant des lanterneaux tels que le local CTA
et garage, le CF 1h sera difficilement respecté du fait du traitement des joue au droit du lanterneau
et aussi sur le lanterneau qui ne sera pas CF.

Les blocs portes des locaux a risques doivent étre CF 1/2h et équipés de ferme porte quand ils
donnent a l'intérieur de I'établissement. Nous recommandons que les blocs portes des locaux a
risques inflammables et poubelles, donnant directement sur le cheminement de I'lssue de Secours,
soient eux aussi CF 1/2h et équipés de ferme porte.

Suite a la réunion du 02/12/2022 avec le MOA, il est entendu que les locaux a risques moyens
posséderont des bloc-portes CF 1/2h + FP méme si ceux ci débouchent sur I'extérieur.
Néanmoins, nous attirons I'attention sur le fait que cette disposition ne pourra pas étre respectée
sur les portes sectionnelles.

Sur le plan carnet de détails, il est indiqué un plafond CF 1/2h -> Pris en compte au DCE.

Pour mémoire :

- Les locaux ventilation CTA ne sont pas des locaux a risques au sens de la réglementation ERP

- Le garage de 2 véhicules en dessous du seuil des 10 véhicules n'est pas un local a risques au
sens de la réglementation ERP

- Le local oxygéne suite a la réunion du 02/12/2022 avec le MOA, la quantité d'oxygéene stockée
estde 5L : en dessous des seuils -> absence de traitement comme un local a risques moyens.

Le présent rapport donne I'avis du contréleur technique sur les plans et piéces écrites mentionnées au paragraphe 3.

Il s'agit d'un rapport réalisé PHASE PRO - UNIQUEMENT CONSTRUCTION.

2.2. Description sommaire de I'opération
Opération : ANTENNE MEDICALE - 3E RIMA
Caracteéristiques générales : Contrble technique pour la construction d'une antenne médicale au 3e RIMA Quartier Foch
Delestraint a VANNES MARCHE 2020RNSC010022
Partie de I'ouvrage traitée dans le cadre du présent rapport : Contréle Technique de Construction (loi du 04/01/78)

PROJET

ERP de 5éme catégorie

A notre connaissance, aucune déclaration de travaux n'a été réalisée a ce jour.

Date de référence : 15/07/2021

A défaut, nous avons pris en compte une date de référence pour le choix de la réglementation applicable. Cette date est a
confirmer par la Maitrise d'ouvrage et la Maitrise d'oeuvre.
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3. DOCUMENTS EXAMINES

3.1. Piéces écrites
CCTP Construction de février 2023
- Lot 00 - Cahier des clauses techniques communes
- Macro-lot 02 - Gros ceuvre — Ravalement - Charpente Bois - Etanchéité - Menuiserie extérieure aluminium - Serrurerie
— Porte sectionnelle - Macro-lot 03 - Menuiserie intérieure bois
Cloison / Doublage / Faux-Plafonds - Revétement de sols durs et souples - Peinture - Nettoyage
- Macro-lot 04 - CVCP
- Macro-lot 05 - CFO — CFA — Panneaux photovoltaiques
Etude de sol G2AVP n°2022 -1787 en date du 12/07/2022 émanant de CSol
Etude de sol G2PRO n°2022-1837 en date du 15/12/2022 version 2 émanant de CSol
Etude de sol G2PRO/G5 n°2023-1921 en date du 07/04/2023 émanant de CSol
Etude acoustique émanant de ACOUSTIBEL Phase PRO
Réponses sur RICT émanant de la MOE regu le 27/07/2023

3.2. Plans et documents graphiques
Plans architecte ARS — architectes urbanistes associés :
- 01P - Plan de masse
- 02P - Plan RDC
- 03P - Plan de toiture
- 04C - Coupes
- 05F - Fagades
- 06F - Fagades patios
- 07D - Carnet de détails
- 08D - Carnet de repérage

Plans techniques :
- VRD - 01 Plan des plateformes
- VRD - 02 Plan des réseaux
- VRD - 03 Plan des voieries
- PIC — 01 Carnet plan d'installation de chantier
- GO - 01 Fondations
- GO - 02 Plancher bas du RDC
- GO - 03 Niveau RDC
- CB - 01 Elévation RDC
- CVCP - 01 Plan du RDC Chauffage Ventilation
- CVCP - 02 Plan du RDC Plomberie Sanitaire
- SCH - 01 Schéma hydraulique
- EL - 01 - Plan de masse
-EL -02-Plan du RDC

4. AVIS SUR LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES INTERVENANTS

4.1. Qualification des entreprises
La vérification de la qualification minimale des entreprises et des bureaux d'études permettant d'assurer I'exécution des
travaux de leur lot n'appartient pas au contréleur technique de méme que celle de leur situation au regard des obligations
d'assurances.
Le contréleur technique devra cependant étre informé par écrit de toute anomalie pouvant se présenter.
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4.2. Fournitures des documents
Toutes les entreprises sont tenues de fournir au contréleur technique tous les documents d'exécution tels que plans,
notes de calcul, schémas, référence avis techniques, cahiers des charges pour matériaux non traditionnels, PV ou
Certificat de classement ou d'essais de matériaux.
Les documents doivent étre transmis au moins 15 jours avant exécution des ouvrages auxquels ils se rapportent.
L'absence de ces documents est susceptible d'entrainer un avis défavorable de notre part.

4 3. Travaux de technique traditionnelle
Les travaux dits traditionnels devront étre exécutés selon :
- les normes frangaises homologuées,
- les normes frangaises enregistrées si le cahier des charges le prescrit,
- les prescriptions des DTU en vigueur,
- les régles dites professionnelles,
- les fascicules CCTG.

4 4. Travaux de technique non traditionnelle
Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique favorable du Groupe spécialisé du
CSTB. A défaut, les réalisateurs devront s'engager & fournir au contrdleur technique toute justification technique lui
permettant de formuler un avis.

4.5. Suite a donner a notre rapport

Le Maitre d'Ouvrage, ou son Architecte ou le Maitre d'Oeuvre sont invités a apporter les modifications aux documents ou

a fournir les renseignements nécessaires suite aux observations émises dans notre rapport et a en informer les
entreprises.
Toutes variantes ou modifications aux plans ou CCTP en notre possession sont a nous soumettre pour avis.

4.6. Autocontrdle des entreprises
En début de chantier, I'Entreprise donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des matériaux et de leur
mise en oeuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les Entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :
- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et
livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

- au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des
agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement stockées et protégées ;

- au niveau de l'interface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, tant a la phase conception que de I'exécution, que les

ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses prestations ;

- au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des contrdles internes de I'Entreprise s'assurera que

la réalisation est faite conformément aux D.T.U, regles de l'art etc... ;
- au niveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les regles

professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites. |l fournira les résultats obtenus au

contréleur technique.

4.7. Essais de fonctionnement des installations
Il appartient aux entreprises de réaliser les essais de bon fonctionnement des installations techniques et d'établir les
attestations d'essais correspondantes, dont un modéle est disponible sur le site de I'Agence Qualité Construction.
Pour permettre au contréleur technique de procéder aux vérifications sur site qu'il juge utile, les entreprises doivent
l'informer de la planification de ces essais.

5. AVIS SUR LA CONCEPTION DES OUVRAGES

5.1. Expression de nos avis
Ceux-ci sont exprimés sous la forme suivante :
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- Avis Favorables (F) : lls sont donnés par rapport aux informations figurant dans le dossier qui nous est soumis. Ces avis
seront confirmés ou infirmés en fonction des éléments qui nous seront proposés lors de la phase exécution.

- Avis Suspendus (S) : Lorsque les informations figurant dans les documents examinés sont insuffisantes pour nous
permettre de nous prononcer (manque de précisions, ambiguité, absence de documents, ...). Il deviendra
automatiquement défavorable si les précisions demandées et reconnues satisfaisantes ne sont pas fournies dans des
délais compatibles avec la réalisation des travaux.

- Avis Défavorables (D) : Lorsque les informations figurant dans les documents examinés montrent :
. un risque anormal vis-a-vis de la pérennité de I'ouvrage,

. des dispositions contraires aux régles de I'art, régles de calculs, DTU, normes.

- Hors Mission (HM) : Elément ne faisant pas partie des marchés de travaux nous étant communiqué ou hors du cadre de
notre mission

- Sans Objet (SO) : Elément Sans Objet dans le cadre du projet.

Ces avis sont codifiés respectivement par les abréviations
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5.2. Mission Solidité des ouvrages (Mission L)

Documents
Examinés

Textes de
référence

Observations

Avis

Réponses sur
RICT émanant de
la MOE regu le
27/07/2023

Etude de sol
G2PRO n°2022 -
1837 en date du
15/12/2022
version 2
émanant de CSol
; Etude de sol
G2PRO/G5
n°2023-1921 en
date du
07/04/2023
émanant de CSol
; Réponses sur
RICT émanant de
la MOE regu le
27/07/2023

Etude de sol
G2PRO n°2022 -
1837 en date du
15/12/2022
version 2
émanant de CSol
; Etude de sol
G2PRO/G5
n°2023-1921 en
date du
07/04/2023
émanant de CSol
; Réponses sur
RICT émanant de
la MOE regu le
27/07/2023

Etude de sol
G2PRO n°2022 -
1837 en date du
15/12/2022
version 2
émanant de CSol
; Etude de sol
G2PRO/G5
n°2023-1921 en
date du
07/04/2023
émanant de CSol
; Réponses sur
RICT émanant de
la MOE regu le
27/07/2023

Dossier PRO en
date de Février
2023 : Macro lot
02

Dossier PRO en
date de Février
2023 : Macro lot
02

NF P 94-
500

DONNEES DE BASE

REFERENTIELS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES
Observation prise en compte par la Mattrise d'CEuvre.

RAPPEL RICT :

Supprimer des CCTP les régles de dimensionnement autre que les
EUROCODES : par exemple les régles CM66 ou PS 92 qui sont indiquées au

macro lot 02 - Menuiseries extérieures.

TERRAIN D'ASSISE

En page 22 du rapport géotechnique, il est évoqué : "... Compte tenu des
charges a priori importantes du projet et de la qualité des terrains de surface, on
pourra envisager une solution de fondations sur sol renforcé par inclusions

rigides...."

ETUDE GEOTECHNIQUE

AMELIORATION ET CONSOLIDATION DES SOLS
Inclusion rigide prévue

CONTRAINTES CLIMATIQUES

Neige : Région A1

Vent : Région 3 Catégorie de terrain : lll b

CONTRAINTES D'EXPLOITATION INTERNES

STABILITE GENERALE DE L'OUVRAGE

F  n°139

F n°78

F  n®147

F  n°79

dpave

AGENCE DE VANNES
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N° CONVENTION : 21127747

N° CHRONO : 15

DATE : 05/09/2023

Documents
Examinés

Textes de
référence

Observations

Avis

Dossier PRO en
date de Février
2023 : Macro lot
02 ; Etude de sol
G2AVP n°2022 -
1787 en date du
12/07/2022
émanant de CSol

Dossier PRO en
date de Février
2023 : Macro lot
02

Dossier PRO en
date de Février
2023

Dossier PRO en
date de Février
2023

Dossier PRO en
date de Février
2023

Dossier PRO en
date de Février
2023

Etude de sol
G2PRO n°2022 -
1837 en date du
15/12/2022
version 2
émanant de CSol
; Etude de sol
G2PRO/G5
n°2023-1921 en
date du
07/04/2023
émanant de CSol
; Réponses sur
RICT émanant de
la MOE regu le
27/07/2023

Dossier PRO en
date de février
2023 ; Etude de
sol G2AVP
n°2022 -1787 en
date du
12/07/2022
émanant de CSol

DTU 60,
Fascicule
n°70, NFP
16-125,
NFP 16-
150

DTU 20.1

DTU 13.1,
régles de
calcul

ADAPTATION DU MODE DE FONDATION A LA NATURE DU TERRAIN

JOINTS DE DILATATION
JD prévu de 4 cm

VIABILITE
RESEAU ENTERRE D'ASSAINISSEMENT

RESEAU ENTERRE D'ADDUCTION D'EAU POTABLE

RESEAU ENTERRE GAZ

RESEAU ENTERRE DE TELEPHONE, ELECTRICITE

VOIRIES
Plate forme PF2

INFRASTRUCTURES
DRAINAGE

FONDATIONS SUPERFICIELLES (ou SEMI-PROFONDES)

n°80

n°81
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N° CONVENTION : 21127747

N° CHRONO : 15
DATE : 05/09/2023

Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
Dossier PRO en HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT S n°143
date de Février Etude de sol G2PRO fournie le 10/03/2023 en cours d'analyse => Point
2023 ; Etude de Technique le 17/03/2023
sol G2AVP Au CCTP il est prévu une mission type G3.
n°2022 -1787 en Il est indiqué au CCTP des prescriptions générales de fondations profondes et
date du des massifs sur fondations profondes. Or, les plans et I'étude de sol n'évoquent
12/07/2022 pas cette disposition => A préciser
émanant de CSol
DALLAGES EN BETON SO
OSSATURE EN BETON ARME
Dossier PRO en CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES F  n°138
date de Février Plancher bas : Dalle portée
2023 : Macro-Lot Elévations : Poteau Poutre Voile BA.
02 ; Plans GO
OSSATURE EN BOIS TRADITIONNEL OU EN LAMELLE-COLLE (BLC)
Dossier PRO en HYPOTHESES SPECIFIQUES (EN SUS DES HYPOTHESES GENERALES) F
date de Février
2023
Dossier PRO en NATURE DES MATERIAUX F
date de Février
2023 : Macro lot
02
Dossier PRO en |Arrété du PROTECTION CONTRE LES TERMITES ET INSECTES XYLOPHAGES SO
date de Février |27 juin
2023 : Macro lot {2006
02
Dossier PRO en DIMENSIONNEMENT ET PLANS D'OSSATURE BOIS OU EN BLC F
date de Février
2023 : Macro lot
02 ; Plan CB
TOITURE ETANCHEITE
Dossier PRO en TYPE DE TOITURE F  n°136
date de Février Il est prévu :
2023 : Macro-Lot - Toiture terrasse non circulable avec étanchéité auto-protégée sur acier avec
02 isolant (compatible panneaux photovoltaique)
MENUISERIES EXTERIEURES ET VITRERIE
Dossier PRO en COMPATIBILITE DU CHOIX DES MENUISERIES A L'ENVIRONNEMENT F  n"141
date de Février A*3-E*5-V*A3 minimum prévu
2023
Dossier PRO en COMPATIBILITE DU CHOIX DU VITRAGE AVEC L'ENVIRONNEMENT F
date de Février
2023
BARDAGES RAPPORTES, VETURE, VETAGE
Dossier PRO en HABILLAGE METALLIQUE HM n°137
date de Février Bardage et sous-faces d’habillage en cassette métallique
3223 - Macro-Lot Plafond métallique en bacs
A la lecture de la description, nous comprenons que ces ouvrages ne participent
pas au clos couvert du batiment : HORS MISSION
FACADES LEGERES
Dossier PRO en CONCEPTION ET PLANS DE LA FACADE F  n°140
date de Février Mur rideau VEA
2023 : Macro - *Q [*E_\/* i
Lot 02 A*3-E*5-V*A3 minimum
Opdve AGENCE DE VANNES Page 12 /28
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N° CHRONO : 15

DATE : 05/09/2023

Documents
Examinés

Textes de
référence

Observations

Avis

Dossier PRO en
date de Février
2023

5.3. Mission Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes (Mission PS)

Documents
Examinés

Textes de
référence

REVETEMENTS MURAUX EXTERIEURS (ENDUITS OU RAPPORTES)

REVETEMENTS EXTERIEURS A BASE D'ENDUITS

Enduit taloché fin

Observations

F  n®142

Avis

Dossier PRO en
date de Février
2023 ; Courriel
émanant de
OTEIS en date du
24/08/2022 relatif
aux hypothéses
sismiques ; Etude
de sol G2AVP
n°2022 -1787 en
date du
12/07/2022
émanant de CSol

Dossier PRO en
date de Février
2023 ; Courriel
émanant de
OTEIS en date du
24/08/2022 relatif
aux hypotheses
sismiques

Dossier PRO en
date de Février
2023

Dossier PRO en
date Février 2023
: Courriel
émanant de
OTEIS en date du
24/08/2022 relatif
aux hypothéses
sismiques

Dossier PRO en
date de Février
2023 ; Courriel
émanant de
OTEIS en date du
24/08/2022 relatif
aux hypotheses
sismiques

Art.
R125.17
CCH

EC8-1-1 et
EC8-5

EC8

Guide ENS
-2014

EC8

ATTESTATION EN PHASE PC

EXAMEN DU PROJET GEOTECHNIQUE

Classe de sol retenue : A

EXAMEN DU PROJET STRUCTUREL

EXAMENS DES ELEMENTS NON STRUCTURAUX

REGLEMENTATION PARASISMIQUE APPLICABLE

TEXTES APPLICABLES

CATEGORIE DE RISQUE

Catégorie IV

F  n°69

F n°70

0 [DAVE  AGENCE DE VANNES
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N° CONVENTION : 21127747

N° CHRONO : 15
DATE : 05/09/2023

Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
Dossier PRO en ZONE DE SISMICITE (1, 2, 3, 4, 5) F  n°71
date de Février Zone 2 - Faible
2023 ; Courriel
émanant de
OTEIS en date du
24/08/2022 relatif
aux hypothéeses
sismiques
Dossier PRO en ACCELERATION DE SITE F n°72
date de Fevrier agr = 0,7 m/s?
2023 ; Courriel
émanant de
OTEIS en date du
24/08/2022 relatif
aux hypothéses
sismiques
5.4. Mission Sécurité incendie (Mission S)
Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
Art.GN DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC
GN1a3 CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS
Dossier PROen |GN1 Classement des établissements F n°84
date de Février La MOA énonce dans son programme technique les effectifs maximums
2023 suivants :
- 23 personnes équivalent temps plein répartis ainsi : 22 personnes militaires
et 1 personne civile
- 5 réservistes répartis ainsi : 2 médecins, 2 infirmiers et 1 psychologue
- 20 personnes consultants accompagnés : militaire ou leur famille et
gendarme
Soit au global un effectif maximum de 48 personnes dans notre établissement.
Etablissement ERP de 5éme catégorie de type U avec le plancher haut
inférieur a 8m -> Batiment de plain pied
GN4 a 10 ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE ET CAS PARTICULIERS
D'APPLICATION DU REGLEMENT
Dossier PROen |GN4 Procédure d'adaptation des régles de sécurité SO n°85
ggtzesde Février Nous prenons note que la Commission de Sécurité ne sera pas sollicité.
Dossier PRO en |GN5 Etablissements comportant des locaux de type différents SO
date de Février
2023
Dossier PRO en |GN6 Utilisations exceptionnelle des locaux SO
date de Février
2023
Dossier PRO en |GN7 Etablissements situés dans un immeuble de grande hauteur SO
date de Février
2023
Dossier PRO en |GN8 Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement F
date de Février pour tenir compte des difficultés rencontrés lors de I'évacuation
2023
Art. PE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE
q PAVE  AGENCE DE VANNES Page 14 /28
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N° CONVENTION : 21127747

N° CHRONO : 15
DATE : 05/09/2023

Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
PE1a4 DISPOSITIONS GENERALES
Dossier PRO en |PE1 Objet - Textes applicables F
date de Février
2023
Dossier PRO en |PE2 Etablissements assujettis F  n°118
date de Feévrier La MOA énonce dans son programme technique les effectifs maximums
2023 suivants :
- 23 personnes équivalent temps plein répartis ainsi : 22 personnes militaires
et 1 personne civile
- 5 réservistes répartis ainsi : 2 médecins, 2 infirmiers et 1 psychologue
- 20 personnes consultants accompagnés : militaire ou leur famille et
gendarme
Soit au global un effectif maximum de 48 personnes dans I'établissement.
Etablissement ERP de 5éme catégorie de type U avec le plancher haut
inférieur a 8m et absence de locaux a sommeil.
Dossier PRO en |PE3 Calcul de I'effectif F
date de Février
2023
PE5a 12 CONSTRUCTION, DEGAGEMENTS, GAINES
Dossier PRO en |PE5 Structures, patios et puits de lumiére F  n°119
date de Février SF/CF: 1h
2023 Il est prévu le dimensionnement des structures BA et CB : CF / SF 1h
Dossier PRO en |PE6 Isolement - Parc de stationnement S n°120
date de Février Tiers & plus de 5 m.
2023 Le garage pour les ambulances, n'est pas considéré comme un parc de
stationnement au sens de la réglementation des articles PS.
En effet, les articles PS visent le stationnement a partir de 10 véhicules alors
que dans notre cas, seulement 2 véhicules peuvent stationner.
Le garage peut donc étre considéré comme un local courant.
Suite a la réunion du 02/12/2022 avec le MOA, il est entendu que ce local sera
a traiter comme un local a risques moyens. Néanmoins, du fait de la présence
de lanterneaux en toiture, il nous semble difficile d'obtenir ce CF au droit des
joues des lanterneaux. D'autre part, il ne sera pas possible d'intégrer une porte
sectionnelle extérieure CF 1/2h
D'un point de vu isolement, il est possible d'améliorer I'isolement néanmoins
tous les critéres que le Maitre d'Ouvrage souhaite ne pourront pas étre
respectés.
q PAVE  AGENCE DE VANNES Page 15/ 28
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N° CHRONO : 15
DATE : 05/09/2023

Documents
Examinés

Textes de
référence

Observations

Avis

Dossier PRO en
date de Février
2023

Dossier PRO en
date de Février
2023

Réponses sur
RICT émanant de
la MOE regu le
27/07/2023

PE7

PES8

PE9

PE10-A
PE10-B

Acceés des secours

Enfouissement

Locaux présentant des risques particuliers

Il est proposé le classement des locaux suivants :
- local archive au RDC (volume inférieur a 200m3),
- local dossier médicaux au RDC,
- local stockage matériel au RDC,
- local TGBT onduleur au RDC,
- local DASRI au RDC,
- local produits inflammables au RDC,
- local DIRISI au RDC,
- local chaufferie au RDC (P. inf. & 70kW),
- local poubelle au RDC,
- local stockage oxygéne au RDC -> Voir notre remarque ci-dessous,
- local stockage matériel vie en campagne au RDC,
- local garage au RDC -> Voir notre remarque n°120
- local magasin lots de bord au RDC,
- local buanderie au RDC,
- local dépét linge sale au RDC,
- local dépét linge propre au RDC,
- local pharmacie au RDC,
- local ventilation au RDC,
- local onduleur au RDC.

Suite a la réunion du 02/12/2022 avec le MOA, il est entendu que la solution
proposé a I'APD ne sera pas recevable car trop d'incertitude en phase
réalisation et sur le fait que la réglementation indique "plancher CF 1h".
Comme déja évoqué, il ne pourra pas étre réalisé de plancher au sens strict
du terme du fait qu'un plancher est un séparatif entre 2 niveaux et dans notre
cas nous sommes sous couverture. |l est donc retenu que pour les locaux a
risques moyens, le traitement CF 1h sera réalisé sur 5 faces : parois verticales
CF 1h et plafonds Iéger CF 1h.

Nous attirons I'attention sur le fait que les locaux présentant des lanterneaux
tels que le local CTA et garage, le CF 1h sera difficilement respecté du fait du
traitement des joue au droit du lanterneau et aussi sur le lanterneau qui ne
sera pas CF.

Les blocs portes des locaux a risques doivent étre CF 1/2h et équipés de
ferme porte quand ils donnent a l'intérieur de I'établissement. Nous
recommandons que les blocs portes des locaux a risques inflammables et
poubelles, donnant directement sur le cheminement de I'lssue de Secours,
soient eux aussi CF 1/2h et équipés de ferme porte.

Suite a la réunion du 02/12/2022 avec le MOA, il est entendu que les locaux a
risques moyens posséderont des bloc-portes CF 1/2h + FP méme si ceux ci
débouchent sur I'extérieur. Néanmoins, nous attirons I'attention sur le fait que
cette disposition ne pourra pas étre respectée sur les portes sectionnelles.

Sur le plan carnet de détails, il est indiqué un plafond CF 1/2h -> Pris en
compte au DCE.

Pour mémoire :

- Les locaux ventilation CTA ne sont pas des locaux a risques au sens de la
réglementation ERP

- Le garage de 2 véhicules en dessous du seuil des 10 véhicules n'est pas
un local a risques au sens de la réglementation ERP

- Le local oxygéne suite a la réunion du 02/12/2022 avec le MOA, la quantité
d'oxygéne stockée est de 5 L : en dessous des seuils -> absence de
traitement comme un local a risques moyens.

Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures

Installations de gaz combustibles

Alimentation gaz 300 mBars depuis réseau enterré existant
Tube PE enterré

Tube acier et/ou cuivre en élévation

Un coffret de coupure en facade de la mini chaufferie

Une coupure générale en mini chaufferie

PM: Certificat de conformité gaz A FOURNIR en fin de chantier

SO

S n°121

SO
F n°86

dpave
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Documents
Examinés

Textes de
référence

Observations

Avis

Dossier PRO en
date de Février
2023

Dossier PRO en
date de Février
2023

Dossier PRO en
date de Février
2023

103387_Rima_EL
02_Plan de RDC

Dossier PRO en
date de Février
2023

Dossier PRO en
date de Février
2023

PE11

PE13
PE13

PE14

PE15a19

PE20 a 23
PE20

PE21

PE22

PE22

PE23

PE24
PE24

PE25

PE26 a 27
PE26

Dégagements

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Comportement au feu des matériaux

DESENFUMAGE

INSTALLATIONS D'APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA
RESTAURATION

CHAUFFAGE, VENTILATION

Généralités
Production de chaleur assurée par une mini chaufferie gaz de 60 kW

Climatisation a détente directe pour les locaux techniques, la pharmacie et la

salle d'urgence

Chauffage des locaux par radiateurs et plancher chauffant
CTA double flux pour les locaux de vie

2 VMC pour les sanitaires et annexes

Production ECS électrique

Installations d'appareils a combustion

Production de chaleur assurée par une mini chaufferie gaz de 60 kW
Chaudiére gaz a condensation en local technique dédié

Enceinte magonnée CH1H (murs et plafond)

VB/VH naturelles

Conduit de fumée INOX simple peau sous gaine CF1H dans la traversée des

combles .
Coupure force électricité a I'entrée du local

PM: Extincteur a poudre A PREVOIR dans le local

Traitement d'air et ventilation

CTA double flux en local technique dédié
Réseaux de distribution d'air incombustibles

PM: AU Ventilation prévu au CCTP

Climatisation

Climatisation & détente directe pour les locaux techniques, la pharmacie et la

salle d'urgence
Fluide frigorigéne employé: R410A classé A1

Installations de ventilation mécanique contrdlée

2 installations VMC pour les locaux sanitaires et annexes du projet
Réseaux de distribution d'air métalliques

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Installations électriques, éclairage
implantation de I'éclairage de sécurité : avis favorable

ASCENSEURS, ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS

MOYENS DE SECOURS

Moyens d'extinction

1 extincteur tous les 200 m?
Extincteur approprié aux risques.

SO

SO

F  n°87

F  n°88

F  n°89

F n°o1

F  n°90

F n°73

SO

F  n°144

dpave
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N° CHRONO : 15
DATE : 05/09/2023

Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
103387_Rima_EL |PE27 Alarme, alerte, consignes F n°74
02_Plan de RDC Implantation des diffuseurs lumineux dans les locaux fréquentés isolément :
avis favorable.
Implantation des déclencheurs manuels et diffuseur sonore d'alarme incendie :
avis favorable.
Une mission de coordination SSlest prévue au CCTP .
PE28 a 37 |REGLES COMPLEMENTAIRES POUR LES ETABLISSEMENTS COMPORTANT (SO
DES LOCAUX RESERVES AU SOMMEIL
PU1 a6 REGLES SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS DE SOINS
PU1a5 CONSTRUCTION
Dossier PRO en |PU1 Généralités F
date de Février
2023
Dossier PRO en |PU2 Structures F
date de Février
2023
Dossier PRO en |PU3 Escaliers SO
date de Février
2023
PU5 Conditions d'installation des gaz médicaux F n°92
Local de stockage O2 de 10m3 ventilé naturellement et ouvrant directement
sur l'extérieur
Pour mémoire: Lors de la réunion du 02/12/2022 avec le MOA, il nous a été
précisé que le volume stocké serait de 5L ce qui ne nécessite pas de classer
le local en LRM
PU6 MOYENS DE SECOURS SO
Art. AM AMENAGEMENTS INTERIEURS, AGENCEMENT PRINCIPAL ET MOBILIER
Dossier PRO en |AM1 GENERALITES F
date de Février
2023
AM2 a 8 PRODUITS ET MATERIAUX DE PAROIS
Dossier PRO en |AM2 Produits et matériaux de parois F
date de Février
2023
Dossier PRO en |AM3 Parois des dégagements protégés F
date de Février
2023
Dossier PRO en |AM4 Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux F
date de Février
2023
Dossier PRO en |AM5 Plafonds des dégagements non protégés et des locaux F
date de Février
2023
Dossier PRO en |AM7 Sols des dégagements non protégés et des locaux F
date de Février
2023
Dossier PRO en |AM8 Produits d'isolation F
date de Février
2023
Dossier PROen |AM9a 10 ELEMENTS DE DECORATION HM
date de Février
2023
ODCIVG AGENCE DE VANNES Page 18/ 28
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Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
AM11 a 14 | TENTURES, PORTIERES, RIDEAUX ET VOILAGES
Dossier PROen |AM11 Tentures et rideaux disposés en travers des dégagements F n°146
date de Février Store sur menuiseries.
2023
Dossier PRO en |AM12 Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements SO
date de Février
2023
Dossier PRO en |AM13 Rideaux de scénes et d'estrades SO
date de Février
2023
Dossier PRO en |AM14 Cloisons coulissantes ou repliables SO
date de Février
2023
AM15 220 | GROS MOBILIER, AGENCEMENT PRINCIPAL, AMENAGEMENT DE
PLANCHERS LEGERS EN SUPERSTRUCTURE
Dossier PRO en |AM15 Principe général de réaction au feu F
date de Février
2023
Dossier PRO en |AM16 Disposition du gros mobilier et de I'agencement principal F
date de Février
2023
Dossier PRO en |AM17 Planchers légers surélevés SO
date de Février
2023
Dossier PROen |AM18 Rangées de siéges SO
date de Février
2023
Dossier PRO en |AM19 Arbres de Noél et décorations florales SO
date de Février
2023
Dossier PRO en |AM20 Appareils fonctionnant a I'éthanol SO
date de Février
2023
Décret PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES COURANTS
n°2010- ELECTRIQUES
1017 du
30/08/2010
Section 2 CONCEPTION ET REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
CCTP Macro_lot- [R4215-6 Tenue aux surintensités des matériels et des canalisations électriques F  n°133
05 Electricite Conception du TGBT avec enveloppe d'indice de service 2a .
Protection par disjoncteur avec pouvoir de coupure validé par notes de calcul .
Ensemble des circuits sous dispositif différentiel.
Locaux a risques moyens protégé par dispositif différentiel de sensibilité non
supérieure a 300mA .
103387_Rima_EL |R4215-8 Coupure d'urgence F n°75
02_Plan de RDC Implantation des quatre coupures déportées : générale électricité ,
et CCTP photovoltaique, ventilation et local DIRISI au niveau du secrétariat proche
Macro_lot-05 accueil .
Electricite
@ PAVE  AGENCE DE VANNES Page 19/ 28
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Documents
Examinés

Textes de
référence

Observations

Avis

Réponses sur
RICT émanant de
la MOE regu le
27/07/2023

CCTP Macro_lot-
05 Electricite

R4215-14

R4215-15

Normes obligatoires

Nous prenons acte de la réponse précisant de la non application confirmée par
la Maitrise d'Ouvrage. Néanmoins le Maitre d4ouvrage nous transmettra un
courrier officiel.

RAPPEL RICT :

§2.3 REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCE
pas de référence dans le CCTP elec a la norme NF C 15211 relative aux
locaux a usages médicaux .

Pour rappel :

La norme NFC 15211 relative aux locaux a usages médicaux s'applique au
projet , des liaisons équipotentielle supplémentaire au niveau des faux plafond
et autres éléments conducteurs se trouvant dans I'environnement du patient
seront nécessaires dans les locaux définis en groupe 1 (suivant classement du
personnel médical , les locaux de chirurgie dentaire, salle urgence et
prélévement peuvent étre concernés)

Suite a la réunion du 02/12/2022 avec le MOA, nous précisons que cette
norme s'applique aussi au centre de soin tel que les simples cabinets
médicaux dans lesquels peuvent étre utilisés des appareil de type pousse
seringue, pompe d'alimentation, bistouri électrique ou autres... Néanmoins,
Ic'est I'exploitant qui choisit le niveau de criticité et de protection nécessaire par
ocaux.

Conformité des installations

Le régime de mise a la terre du neutre de l'installation est de type TNS.
L'alimentation du tableau général du batiment est prévue reprise sur une grille
de distribution pré-existante situé a I'angle du pignon Ouest du batiment 002-
004.

Mise en ceuvre d'une installation de panneaux photovoltaique en
autoconsommation, onduleur localisé dans local TGBT, cheminement des
cébles DC en cheminement technique protégé CF 1H et parcours enterrés
.Relais de découplage conforme norme VDE .

5.5. Mission Fonctionnement des installations - Installations électriques (Mission Fa)

Documents
Examinés

Textes de
référence

Observations

S n°76

F  n°132

Avis

Macro_lot-05
Electricite

Macro_lot-04
CVCP

INSTALLATIONS ELECTRIQUES (Courants forts)

DISTRIBUTION

Installation photovoltaique en autoconsommation .
Puissance créte produite 9kW .

Installation pour une borne IRVE dimensionnée pour une charge rapide 22kW ,
pré-équipement pour 7 autres bornes

Un bilan de puissance sera a produire en fonction de I'évolution du projet IRVE,
( d,éleitage en fonction du soutirage des autres consommateur du batiment
prévu

AUTO-CONTROLE DES ENTREPRISES

La transmission des documents d'autocontréle relatif aux installations
techniques est prévue au CCTP .

F  n°135

F n°131

5.6. Mission Fonctionnement des installations-Ascenseurs, Monte charge, trottoirs roulants, escaliers mécaniques (Mission Fb)

dpave
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Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
Dossier PRO en ASCENSEURS SO
date de Février
2023
Dossier PRO en ESCALIERS MECANIQUES - TROTTOIRS ROULANTS SO

date de Février
2023

5.7. Mission Fonctionnement des installations - Chauffage, ventilation, distribution et évacuation des eaux (Mission Fd)

Documents
Examinés

Textes de
référence

Observations

Avis

RESEAUX ALIMENTATION EN EAU
Existant sur le site

DISTRIBUTION D'EAU FROIDE DANS LE BATIMENT
Tube cuivre assemblé par brasage capillaire

WC avec réservoir de chasse @10/12 (EF)

WC a chasse directe @ 26/28 (EF)

Vasque / Lavabo / Lave-mains @12/14 (EF seule ou EF + EC)
Evier @12/14 (EF + EC)

Douche @14/16 (EF + EC)

Déversoir 314/16 (EF + EC)

Robinet de puisage @20/22 (EF)

SYSTEME DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Ballons ECS électriques

DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LE BATIMENT
Tube cuivre assemblé par brasage capillaire

Vasque / Lavabo / Lave-mains @12/14 (EF seule ou EF + EC)
Evier @12/14 (EF + EC)

Douche @14/16 (EF + EC)

Déversoir §14/16 (EF + EC)

RESEAUX D'EVACUATIONS DES EAUX USEES
EU/EV PVC M1

wWC 2100

Urinoir @50
Vasque/Lavabo @40
Evier @40

Déversoir 963

SYSTEME DE CHAUFFAGE

Radiateurs eau chaude et plancher chauffant eau chaude
Dimensionnement sur des régimes de températures de 60/40°C pour les
radiateurs et 30/35°C pour le plancher chauffant

SYSTEME DE VENTILATION DE CONFORT

Débits de renouvellement d'air préconisés au CCTP:

- 22 m3/h par personne dans les salles de détentes

- 25 m3/h par personne dans les bureaux, les cabinets de consultation, salles
d’attente

- 30 m3/h par personne dans la salle de réunion, chambre d’observation

SYSTEME DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
VMC sanitaires pour les vestiaires et sanitaires + annexes

HM n°93

F n°94

F n°9%

F  n°%6

F  n°97

F n°98

F  n°99

F  n°100

dpave
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5.8. Mission Isolation acoustique (Mission Ph)

Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
Arrété du  |ISOLATION ACOUSTIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE
25/04/2003
Art. 2 ISOLEMENTS AUX BRUITS AERIENS INTERIEURS
Etude acoustique Planchers SO
émanant de
ACOUSTIBEL
Phase PRO
Etude acoustique Séparatifs verticaux F
émanant de
ACOUSTIBEL
Phase PRO
Etude acoustique Portes F
émanant de
ACOUSTIBEL
Phase PRO
Etude acoustique Grille de transfert SO
émanant de
ACOUSTIBEL
Phase PRO
Art. 7 ISOLEMENTS AUX BRUITS AERIENS EXTERIEURS
Etude acoustique Isolement courant 30 dB F  n°122
émanant de Voie de catégorie 4 a plus de 30 m.
ACOUSTIBEL Isolement > & 30 dB prévu
Phase PRO
Etude acoustique Isolement non courant SO
émanant de
ACOUSTIBEL
Phase PRO
Etude acoustique Isolement vis-a-vis du bruit des aérodromes zone C SO
émanant de
ACOUSTIBEL
Phase PRO
Art. 3 NIVEAUX TRANSMIS AUX BRUITS D'IMPACT
Etude acoustique Sols durs (carrelage, pierre, marbre, béton peint) F n°123
émanant de Le plancher bas aura la composition suivante : dalle béton + matériau résilient
ACOUSTIBEL + chape 5 cm minimum + revétement de sol.
Phase PRO Mise en place d'ASSOUR CHAPE de chez SIPLAST aura des propriétés
acoustiques telles que &#8710;Lw = 20 dB.
Les cloisons seront réalisées avant chape.
Interruption des chapes au droit des blocs-portes ;
Mise en place d'un matériau résilient en périphérie des chapes de maniéres a
les désolidariser des parois.
Art. 5 DUREE DE REVERBERATION
q PAVE  AGENCE DE VANNES Page 22 / 28



RAPPORT INITIAL

N° CONVENTION : 21127747

N° CHRONO : 15
DATE : 05/09/2023

Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
Etude acoustique Salle de restauration V < 250 m3 SO
émanant de
ACOUSTIBEL
Phase PRO
Etude acoustique Salle de repos du personnel V < 250 m3 F
émanant de
ACOUSTIBEL
Phase PRO
Etude acoustique Local public d'accueil V <250 m3 F
émanant de
ACOUSTIBEL
Phase PRO
Etude acoustique Local d'hébergement, locaux médicaux V < 250 m3 SO
émanant de
ACOUSTIBEL
Phase PRO
Etude acoustique Autres locaux et circulations 250 <V £ 512m3 F
émanant de
ACOUSTIBEL
Phase PRO
Etude acoustique |Art. 6 AIRE D'ABSORPTION EQUIVALENTE DES CIRCULATIONS ET HALLS DE F
émanant de VOLUME < 250m3
ACOUSTIBEL
Phase PRO
Art. 4 NIVEAUX SONORES GENERES PAR LES EQUIPEMENTS
Etude acoustique Ventilation F
émanant de
ACOUSTIBEL
Phase PRO
5.9. Mission Isolation thermique et économies d'énergie (Mission Th)
Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
Décret PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS NEUFS A USAGE AUTRES
n°2012- QUE D'HABITATION RT2012 (AM 28/12/2012)
1530 et AM
28/12/2012
NATURE DU PROJET F n°101
Construction d'une antenne médicale
CONTENU ETUDE THERMIQUE
art. 711° Cep < Cepmax F
art. 712° Bbio < Bbiomax F
art. 713° Tic < Ticréf F
art.9 Synthése d'étude thermique F
art.8 Mode de justification de la perméabilité a I'air F n°102
L'établissement fera I'objet de mesures de perméabilité en fin de chantier
Objectif réglementaire 1
ANALYSE BESOIN BIOCLIMATIQUE (Bbio)
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Documents
Examinés

Textes de
référence

Observations

Avis

Murs extérieurs ou LNC
Murs extérieurs: KNAUFF ECOSE 200mm Rmini 6,3

Plancher haut
Combles: LDR 260mm Rmini 6,5

Plancher bas
Plancher bas sur TP: Isolant sous dalle 138mm Rmini 4,2

Menuiserie extérieure
DV ALU

Porte
Portes pleines Uw max 1,4

CARACTERISTIQUE MINIMALES DES SYSTEMES

Energie
Gaz naturel
Electricité

Equipements de chauffage

Radiateurs eau chaude
Plancher chauffant eau chaude
CTA DF

Equipements de refroidissement
SPLIT SYSTEM détente directe

Ventilation

CTA double flux pour les locaux de vie
VMC simple flux pour les sanitaires et annexes

TEMPERATURE INTERIEURE CONVENTIONNELLE
COEFFICIENT DE CONSOMMATON Cep ET Cep max

Ventilation batiment

CTA double flux pour les locaux de vie
VMC simple flux pour les sanitaires et annexes

Composants de l'installation de chauffage

Radiateurs + robinets thermostatiques
Plancher chauffant

Composants de l'installation de production eau chaude sanitaire
Ballons ECS électriques

5.10. Mission Accessibilité des constructions aux personnes handicapées (Mission Hand)

F  n°103

F  n°105

F  n°104

F  n°106

F  n°107

F  n°108

F  n°109

F  n°110

F n111

F  n°112

F n°113

F n°114

dpave
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Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence

Arrété du |ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC NEUFS

20/04/2017

Art. 2 CHEMINEMENTS EXTERIEURS
Dossier PRO en Généralités F
date de Février
2023
Dossier PRO en Largeur = 1,40m F
date de Février
2023
Dossier PRO en Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle a la roue F
date de Février
2023

Art. 3 PLACES DE STATIONNEMENT
Dossier PRO en 2% de I'ensemble des places aménagées ou suivant arrété municipal si plus  |F
date de Février de 500 places
2023
Dossier PRO en Localisation a proximité de I'entrée du batiment F
date de Février
2023
Dossier PRO en Caractéristiques dimensionnelles et atteinte F
date de Février
2023

Art. 4 ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX

OUVERTS AU PUBLIC

Dossier PRO en Acces principal accessible en continuité avec le cheminement accessible F
date de Février
2023
Dossier PRO en Entrée principale facilement repérable F
date de Février
2023
Dossier PRO en Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour devant I'entrée principale |F
date de Février
2023

Art. 6 CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES
Dossier PRO en Largeur = 1,40m F
date de Février
2023
Dossier PRO en Rétrécissements ponctuels = 1,20m F
date de Février
2023
Dossier PRO en Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle a la roue F
date de Février
2023
Dossier PRO en Trous en sol : @ ou largeur < 2cm F
date de Février
2023
Dossier PRO en |Art. 7 CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES SO
date de Février
2023
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Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
Dossier PRO en |Art. 8 TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES SO
date de Février
2023
Art. 9 REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS
Dossier PRO en Tapis F n°125
date de Feévrier Tapis encastré prévu.
2023
Dossier PRO en Qualité acoustique des revétements des espaces d'accueil, d'attente ou de F
date de Février restauration
2023
Art. 10 PORTES, PORTIQUES ET SAS
Dossier PRO en Dimensions des sas F
date de Février
2023
Dossier PRO en Espace de manoeuvre de portes devant chaque porte a I'exception des portes |F
date de Février d'escalier
2023
Dossier PRO en Portes vitrées repérables F n°127
date de Février Vitrophanie prévue
2023
Dossier PRO en Portes a ouverture automatique F
date de Février
2023
Art. 5 DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE
Réponses sur Si existence d'un point d'accueil F  n°130
RICT émanant de Indiquer sur le plan RdC la zone accueil adaptée pour les PMR => Pris en
la MOE regu le compte au DCE
27/07/2023
Dossier PRO en Equipements divers accessibles au public F
date de Février
2023
Art. 12 SANITAIRES
Dossier PRO en Cabinets aménagés F
date de Février
2023
Dossier PRO en Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour F
date de Février
2023
Réponses sur Urinoirs a différentes hauteurs si batteries d'urinoirs F n°128
RICT émanant de Confirmer la présence d'urinoirs a hauteur différent => Confirmer par la MOE
la MOE regu le
27/07/2023
Art. 13 SORTIES
Dossier PRO en Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours F
date de Février
2023
Art. 14 ECLAIRAGE
Dossier PRO en Valeurs d'éclairement F n°129
gg%de Février Les résultats des mesures d'éclairement nous seront fournis.
Dossier PRO en |Art. 16 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS SO
date de Février
2023
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Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
Dossier PRO en |Art. 17 ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX D'HEBERGEMENT SO
date de Février
2023
Dossier PRO en |Art. 18 CABINES ET ESPACES A USAGE INDIVIDUEL SO
date de Février
2023
Dossier PRO en |Art. 19 CAISSES DE PAIEMENT ET DISPOSITIFS OU EQUIPEMENTS DISPOSES SO
date de Février EN BATTERIE OU EN SERIE
2023
5.11. Mission Gestion technique des batiments (Mission GTB )
Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
INSTALLATIONS DE LA GTB (GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT)
Macro_|ot-05 DESCRIPTION DU SYSTEME DE LA GTB F n°134
Electricite §4.6.2 Coffret GTB en chaufferie reprenant les informations suivantes :
Alarme technique
- Défaut alimentation générale,
- Défaut parafoudre,
- Défaut onduleur photovoltaique,
- Défaut onduleur,
- Alarme défaut de température frigo 1, local pharmacie,
- Alarme défaut de température frigo 2, local pharmacie,
- Alarme défaut de température frigo 3, local pharmacie,
- Alarme défaut de température frigo 4, local salle de soins,
- Alarme défaut de température frigo 3, local salle de soins.
5.12. Mission Hygiéne et santé (Mission HYS)
Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
HYGIENE ET SANTE DANS TOUS LES BATIMENTS
Code dela | RESEAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE F
santé
publique
HYGIENE ET SANTE DANS LES BATIMENTS AUTRES QU'A USAGE
D'HABITATION
Code du AERATION, ASSAINISSEMENT - LIEUX DE TRAVAIL F n°116
travail Base de dimensionnement actée au CCTP:
22 m3/h par personne dans les salles de détentes
25 m3/h par personne dans les bureaux, les cabinets de consultation, salles
d’attente
30 m3/h par personne dans la salle de réunion, chambre d’observation
Commentaire:
- Le nombre de chaises dessinées sur les plans ne correspond pas aux débits
de renouvellement d'air prévus, notre analyse sera basée sur les tableaux
récapitulatifs du CCTP
Réglement | VENTILATIONS DES LOCAUX F n°117
sanitaire Cf commentaire 116
RISQUES DE DEVELOPPEMENT DE LEGIONELLES
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Documents Textes de Observations Avis
Examinés référence
Art.36 SYSTEME DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE F n°115
Ballons ECS électriques individuels
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