SANITAIRES R-2

AIRE DE LIVRAISON 2025

PLANNING PREVISIONNEL - IND 1 JANV FEV MARS AVR MAI JUN JUL AOUT SEPT OCT
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Commande (1MOIS)

Préparation de chantier
AC EKKO PLUS
(désamiantage [Installations de chantier Mise en place d'une pompe avant installation
porte)
Curage amiante

Retrait des installations de chantier Test lingette APAVE aprés curage amiante

Préparation de chantier

Installations de chantier (palissades+porte)

Curage cloisons + magonneries + portes +
carrelages/faiences + faux-plafonds

MARCHE P loi + ies + f lafonds +
SANITAIRES AIRE grstsscialtsrgnsesmagonnenes aux-plafonds
DE LIVRAISON |? pp .
3 Pose receveurs de douche + parois douches +
(marché de i douche + iserie (ol d
travaux) mitigeur douche + menuiserie (placard)
Pose carrelage et faience + siphons de sol
Pose des miroirs
Dépose palissade de chantier + Nettoyage chantier
Commande fourniture éclairage
Curage équipements existant
Cfo/CFa + curage réseaux (R-2)
SMMT,
( ) Pose réseaux (R-2)
Pose des nouveaux équipements
Curage équipements existant
+ curage réseaux Plomb. (R-2/R-3)
CVC-PB , .
(SMMT) Pose réseaux extraction et Plomb. (R-2/R-3) Entre les cloisonnements

Pose équipements sanitaires

Déménagement R-3

Réemménagement R-3

Equipements

(SMG) Dépose des équipements existants

Peinture Peintures intérieures Remise en état, peinture circulation

Pose des nouveaux équipements

EPMO (MOA) |Reception + Levées de reserves




