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. Notification marché

délai d'Execution marché 
maximum (4 mois)

Livraison matériel conforme avec 
la documentationt technique 
associée
Formation de 1 journée 
minimum (date à convenir avec 
Cerema)
Prononcé de mise en ordre de 
marche du matériel technique 
Début de la vérification  
d'aptitude (VA)   VA 2 mois


