Achat Caméra hyperspectrale _ planning Prévisionnel

Description du jalon (en semaines)

Notification marché
délai d'Execution marché
maximum (4 mois)

Livraison matériel conforme avec
la documentationt technique
associée

Formation de 1 journée
minimum (date a convenir avec
Cerema)

Prononcé de mise en ordre de
marche du matériel technique

Début de la vérification
d'aptitude (VA) VA 2 mois




