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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP. Le
CCAG considéré est issu de I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relevent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent :

la rénovation et la remise a niveau technique des ascenseurs de la tour CENTRALE et
du Batiment CANA a Roissy-CDG. Les ascenseurs concernés sont :

* L’ascenseur de personnes de la tour CENTRALE ;
* Et’ascenseur de charge du Batiment CANA.

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : Bat 5300 CANA rue de I’Echelle Roissy-CDG.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

L'opération de travaux n'est pas allotie.

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle désignées ci-apres :

Désignation des tranches

Tranche ferme Modernisation de 1'ascenseur de personnes de la tour CENTRALE a
Roissy-CDG.

Tranche optionnelle n°1 | Travaux de désamiantage de l'ascenseur de personnes de la tour
CENTRALE a Roissy-CDG.

Tranche optionnelle n°2 | Modernisation de I'ascenseur de charge du batiment CANA a Roissy-
CDG.

Tranche optionnelle n°3 | Travaux de désamiantage de I'ascenseur de charge du batiment
CANA a Roissy-CDG.
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1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération
Le conducteur d'opération est :

SNIA Nord - Pdle de Roissy
53 avenue du Bois de la Pie — Tremblay-en-France
CS 68004 — 95970 Roissy Charles de Gaulle Cedex

Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre d'ouvrage et n'est
pas habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ccuvre est la société :

ACCEO
Chemin Font de Sereine - Le Grand Bosquet - Batiment A 13420 GEMENOS
représenté par Madame Catherine ZUCCA.

Il est chargé d'une mission comprenant :

Les études de projet (PRO) ;
L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de synthese (EXE)

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5..Contrdle technique
Les travaux faisant 'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique.

Ce contrdle est assuré par la société SOCOTEC. Les coordonnées seront fournies a la notification
du présent marché.

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au controleur technique sont relatives :

- alasolidité des ouvrages et des ¢léments d'équipement indissociables (Mission L) ;
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a la sécurité des personnes dans les constructions IGHTC (Mission SEI) ;
a la solidité des existants (Mission LE) ;

au fonctionnement des installations (Mission F) ;

a la vérification initiale des installations électriques.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par la société
Qualiconsult Sécurité. Les coordonnées seront fournies a la notification du présent marché.

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8 Autres intervenants

Le Coordonnateur des systemes de sécurité incendie est représenté par la société EFFICIO.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le Directeur du SNIA ou son représentant, le Chef de pole de Roissy, pour assumer les fonctions
suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande. (CCAG-Travaux art. 3.6.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. (CCAG-Travaux art. 3.6.2.4)

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG-Travaux art. 3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG-Travaux art. 11.6)
L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG-Travaux art. 12.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG-
Travaux art. 12.4.2)

La réception du décompte général. (CCAG-Travaux art. 12.4.4)

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du code
du travail. (CCAG-Travaux art. 28.3)

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG-Travaux art. 41.1.2)

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG-Travaux art. 41.1.2)
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1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG-Travaux, I’adresse postale ou électronique du titulaire
(ou du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles
mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces
documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG-Travaux, pour la bonne exécution des prestations, les
parties veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans
les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de 1'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de
la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon
certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de I'article 3.1.2 du CCAG-Travaux, c'est la date et I'heure de réception de la
premiere consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par
PLACE, qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG-Travaux, a défaut de consultation de l'information sur
PLACE par le destinataire, dans les huit jours a compter de 1'envoi de 1'information (ou de la mise
a disposition des documents), les documents seront réputés avoir €té notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG-Travaux, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai(s), celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
I'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'ceuvre.

En cas d’indisponibilité de la plateforme PLACE, ou en cas de besoin, les notifications pourront
étre réalisées par voie postale en recommandé avec accusé de réception, ou par remise en main
propre contre récépissé, conformément au CCAG-Travaux.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de 1'article 5-1 du CCAG-Travaux, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalité définie a l'article 4-4.7
du présent CCAP.

/34



CCAP Travaux de modernisation des ascenseurs de la Tour CENTRALE et du Batiment CANA a ROISSY-CDG.

1-4-2 Sites sensibles

L'attention du titulaire est particulicrement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution des travaux :

Acces aux sites

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans 1'établissement
qu'apres s'étre munis de titres d'acces spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande, pour la
durée du marché, par les services compétents du maitre d’ouvrage. La demande sera présentée au
service concerné dans les délais qui seront notifiés.

En effet, les travaux vont se dérouler en zone "c6té ville" de 1'aéroport, ce qui signifie que les
contraintes de siireté vont concerner l'acces aux locaux de la DSNA, dont une tour de contrdle.

La liste des personnels qui seront amenés a travailler sur le site devra étre fournie au minimum 2
mois a l'avance avant le début des opérations sur le site afin d'obtenir une habilitation préfectorale
pour leurs acces.

L'entreprise devra informer ses personnels qu'ils feront I'objet d'une enquéte administrative pour
pouvoir accéder au site.

L'organisme des SNA-RP/CDG-LB pourra sur avis négatif de la préfecture refuser 1'acces a un
personnel de l'entreprise sans que cette contrainte engage une quelconque responsabilité de sa part.

Chaque personnel de l'entreprise se verra attribuer un badge d'acceés nominatif pour le site, a porter
de maniere apparente. Ce badge sera paramétré préalablement sur le systeme de contrdle d'acces
pour permettre d'accéder dans les zones prévues pour les travaux.

Regles de siireté pouvant mener a des poursuites et a l'interdiction d'acces aux locaux.

* Il est interdit de préter son badge.

* Il est interdit de donner acces au site a une personne extérieure au chantier.

* Il est interdit de donner acces a une personne de l'entreprise n'ayant pas de badge.

* Il estinterdit de s'introduire dans des zones auxquelles son badge ne permet pas I'acces.

L'entreprise désigne un (ou plusieurs) référent siireté qui sera le correspondant identifié pour toute
communication avec l'organisme des SNA-RP/CDG-LB en matiere de streté.

Toutes les demandes d'accés ou problématiques relatives aux badges seront traitées avec le
Correspondant Stireté Défense du site, dont les coordonnées seront fournies a l'entreprise retenue.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que
les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

Formation siireté

En raison du caractere sensible du batiment, les chefs de chantiers de chaque lot devront suivre
une formation siireté obligatoire, et une sensibilisation aux équipements de la navigation aérienne
dispensées gratuitement par le maitre d’ouvrage.

Documents

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de 1'acheteur en vue de I'exécution
du marché, ou pour toute autre cause.
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Les personnels du titulaire sont tenus a une stricte obligation de confidentialité en ce qui concerne
tous les documents, faits ou éléments concernant le fonctionnement du site sur lequel ils
interviennent de nature a compromettre la stireté du site.

A ce titre, les personnels qui agissent pour le compte du prestataire s’engagent a :

— a ne posséder que les documents qui leur sont remis formellement par les personnels du
site ;

— ane pas prendre connaissance de tous autres documents ;

— a ne pas divulguer les renseignements communiqués par le service a 1’occasion de
I’exécution du présent marché ;

— ane faire usage de la photographie que dans le cadre de leur mission ;

Le prestataire reconnait avoir été avisé que toute divulgation d'information confidentielle est
susceptible de tomber sous le coup de l'article 226-13 du Code Pénal.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG-Travaux, et d'une fagon générale le titulaire est
responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le
Maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au
titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies
dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 'acces a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
reglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue
a l'article 4-4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I’article
50.3.1 du CCAG-Travaux.
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En application de I’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet .......cceceeerueeennnnn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."
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En application de I’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée
a l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG-Travaux.

¢/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du code
du travail.

L affichage doit étre traduit dans 1’'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a I'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.
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1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent €tre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de I’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Sans objet.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8-1.3 du CCAG-Travaux, pour justifier I'ensemble de ces
garanties, le(s) attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification
du marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs)
sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution
de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois
qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le cofit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales
1-6.5.1. Clauses sociales

Il est dérogé a I'article 20.1 du CCAG-Travaux. Le présent marché ne prévoit pas de clauses
sociales.
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1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article 20.2 du CCAG-Travaux, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour les économies d’énergies, la réduction des
nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des
matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

* Analyse des puissances et consommations énergétiques annoncées pour le
fonctionnement de I’installation et I’éclairage de la cabine.

* Les déchets du chantier sont gérés conformément aux dispositions de l'article 36
du CCAG-Travaux.

* Aux fins de contrdle et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets.

* Les sujétions de dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de
démontage et de traitement des déchets seront précisés dans le Schéma
d'Organisation de la Gestion des Déchets de Chantier.

* En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés
peuvent étre transportés d'office a ses frais.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG-Travaux, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou
en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que
les sommes réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun reglement au titulaire
par son ou ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service

L’ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des observations
de sa part, il doit les notifier au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, dans un délai de quinze
jours, a compter de la réception de 1’ordre de service sous peine de forclusion.

Les observations sont notifiées au maitre d’ouvrage copie maitre d’ceuvre.

Par dérogation a I’article 3.8.2 et 3.8.3 du CCAG-Travaux, le titulaire se conforme strictement aux
ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient fait ou non I’objet d’observations de sa

part a ’exception des seuls cas que prévoit I’article 50.2.1 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I’article 3.8.1 du CCAG, I’accusé de réception d’un OS sous PLACE vaut notification.
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Par dérogation a I’article 13.6, lorsque 1’urgence a réaliser des travaux est incompatible avec le
délai d’émission d’un devis par I’entreprise puis de son analyse par le MOE et le RA, un ordre de
service valorisé financierement est transmis sur la base d’un forfait provisoire estimé apres
échange entre la MOE et I’entreprise. Si ’ordre de service ainsi rédigé fait 1’objet d’observation
par ’entreprise dans un délai de 15 jours, ce forfait provisoire est ensuite discuté entre les parties.
Par application de I’article 3.2.2 du CCAG, les délais fixés en jours s’entendent, sauf stipulations
contraires, en jours calendaires.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’(Euvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre
6 du CCAG-Travaux s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Les pieces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité et par dérogation a I’article 4.1 du
CCAG-Travaux, les suivantes :

* L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont 1'exemplaire original conservé dans les archives du RA fait seul foi (daté et
signé électroniquement par les représentants habilités des parties) ;

* Le présent CCAP et ses annexes, dont 'exemplaire original conservé dans les archives du
RA fait seul foi ;

* Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes, dont 1'exemplaire
original conservé dans les archives du RA fait seul foi ;

* Le Plan Général Simplifié de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGSCSPS), établi par le coordonnateur SPS. Il sera notifié au titulaire a la
notification du présent marché ;

e Le rapport initial du contrdleur technique, notifié au titulaire a la notification du présent
marché ;

* Le cahier des charges fonctionnel établis par le coordonnateur des systemes de sécurité
incendie (CSSI), notifi€ au titulaire a la notification du présent marché ;

* L’offre technique du titulaire ;

* La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), piece non contractuelle, destiné au
jugement des offres.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

3-1.1. Délais limites de notification

Les délais limites de notification par ordres de service de la décision d'affermissement de chacune
des tranches sont précisés ci-apres, a compter de I'origine du délai d'exécution de la tranche ferme :

Tranche Délai

Optionnelle n°1 : Travaux de désamiantage de 6 mois
I’ascenseur de personnes de la tour CENTRALE

Optionnelle n°2 : Modernisation de 1’ascenseur de | 24 mois
charge du batiment CANA.

Optionnelle n°3 : Travaux de désamiantage de 24 mois
I’ascenseur de charge du batiment CANA.

Par dérogation a l'article 18.3 du CCAG, en cas de prolongation du délai d'exécution ou de retard
dans l'exécution d'une tranche, les délais d'affermissement de toutes les autres tranches sont
prolongés d'autant.

3-1.2. Indemnité de dédit.

Il n’est accordé aucune indemnité de dédit.

3-1.3. Indemnité d’attente.

Il n’est accordé aucune indemnité d’attente.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
Doa.l. P p
prescriptions définies dans les pieces du marché et en tenant compte des sujétions d’exécution
particulieres suivantes :

* des frais induits par la 1égislation du travail concernant la sécurité et la protection de la
santé des travailleurs ;

* des dépenses liées aux mesures particulieres concernant les modalités définies par le PGC ;

* des frais induits par les mesures de protection des équipements dans les emprises chantier ;

* des frais induits pour les demandes de badges d’acces au chantier ;

* des frais induits par les installations de chantier ;

* des frais induits par l'exécution des travaux divers d'installation, de protection du
chantier en site occupé ;

* des frais induits par 1'exécution des travaux de nuit en ce qui concerne les travaux bruyants
a compter du 01/10/2025 ;

* des frais induits par le respect des spécifications techniques (DTI) 2020 exigées par le
maitre d’ouvrage pour I’exécution des travaux sur ses installations électriques ;

* des frais de nettoyage de chantier, des frais d’évacuation et de suivi des déblais et déchets
de chantier et de son environnement immédiat, propres et libres de tous déchets ;
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» des frais de remise en état des lieux a la fin des travaux et de nettoyage avant réception ;
e des frais d’assurance ;

e des frais des études d’exécution et de 1’établissement des attestations de conformité ;

* et toutes autres sujétions nécessaire a la bonne exécution des prestations commandées.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier 'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, et par dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG-Travaux le maitre
d'ouvrage fournira a titre gratuit les prestations suivantes :

local base vie hors mobilier, micro-onde, réfrigérateur et fontaine a eau ;
alimentation électrique non compris les raccordements ;

alimentation en eau non compris les raccordements ;

acces aux sanitaires de 1’établissement ;

emplacement de stockage en extérieur hors protection.

ARl

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application d'un prix
global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RA ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG-Travaux.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-
Travaux, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un
avenant ou un OS signé par le RA dans les conditions de I’article 13 du CCAG-Travaux.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.
3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et d’exécution

des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute
information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systeéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG-
Travaux travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre
qui le transmet au systtme GEMME. Le systeme édite en application des clauses du marché, le
décompte et 1'état de reglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, 1'état de reglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1
du CCAG travaux.
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B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution.
Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte unique, le projet de
décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est 1i€ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systeme édite alors le décompte final, 1’état du solde et
la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Si le RA n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG-
Travaux, par dérogation au 12.4.4 du CCAG-Travaux, le titulaire met en demeure le RA d'y
procéder avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte
général, signé par le RA dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en
demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant de 1’acheteur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a
payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant de 1’acheteur paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, 1'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec 1’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article D.2192-
2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
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suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG-Travaux, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant 1'objet
du marché est :

BT48 : Ascenseurs
Il est publié :

— sur le site de I'INSEE
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3-3.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables
Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Cn = In-3 / Io
avec : Io = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;

In = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations moins
3 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit

étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier reglement suivant la parution de l'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le maitre
d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impdts.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de 1'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.
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— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’eeuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’'une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de 1'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le
cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas €tre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1I’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-
Travaux, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
notification d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 du CCAG-Travaux, le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de
I'estimation prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le
délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.
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ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Par application de I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard sont plafonnées a 10% du
montant total hors taxes de la tranche considérée.

Le titulaire est donc intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des
prestations dont I'inexécution a donné lieu a I'application de pénalités.

Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement desdites pénalités.
L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché
ou de la tranche aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités peuvent €tre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de
I'exécution des prestations, lors de 1'établissement des états d'acomptes, ou constituer un élément
du décompte général.

Le RA se réserve la possibilité de réduire le montant des pénalités applicables au titre du présent
marché, voire de ne pas les appliquer a titre commercial ou gracieux, auquel cas le titulaire en sera
averti.

Par dérogation a I’article 19.2.1, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant ne
dépasse pas 1000 euros pour I’ensemble du marché ou de la tranche.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent a I’article 3 de I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans mise en demeure préalable par
dérogation I’article 19.2.4 du CCAG-Travaux.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le titulaire subit, en cas de retard dans
I'achévement des travaux, une pénalité forfaitaire journaliere de 150 € par jour de retard constaté.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.
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4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG-Travaux s'appliquent a toutes les pénalités
autres que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le repliement des installations de chantier et
la remise en état des emplacements qui ont été€ occupés par le chantier ne sont pas compris dans le
délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 8 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 150 €.

4-4.2. Documents fournis apres exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journaliere fixée a 150 € par jour de retard

4-4.3. Période de préparation
En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 150 € par jour de
retard.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Il est appliqué une pénalité forfaitaire de S00€ pour toute absence a un rendez-vous de chantier
pour lequel le titulaire aura été¢ diment convoqué dans le délai préalable de 5 jours ouvrés.

4-4.5. Clauses sociales
Sans objet.

4-4.6. Pénalités pour carence dans l’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1 500 €

4-4.8. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1 500 €
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4-4.9. Autres pénalités diverses

En cas de retard dans la levée des réserves, le titulaire encourt une pénalité journaliere de 500 €
par jour de retard.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché.
En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothese ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par 1'option A de I'article 10.1 du CCAG-Travaux.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans 1'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L..2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
aR.2191-11 du CCP, a 30 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 30 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L..2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
aR.2191-11 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée, exprimée
en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.
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Le pourcentage est fixé a :

Tranche O]

Ferme 30 %
Optionnelle n°1 |30 %
Optionnelle n°2 |30 %
Optionnelle n°3 |30 %

® % du montant initial TTC de la tranche.

Le paiement de 1'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet du lancement de la période de préparation. La
période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 du CCP, le remboursement de 1'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial
TTC du marché. Si le taux de I’avance appliqué est supérieur a 30 %, le remboursement de
I’avance intervient des la premiere demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement (qu’il soit solidaire ou conjoint), les dispositions qui
précedent sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les
cotraitants. Les modalités de détermination et de remboursement du montant de l'avance
s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-11 du CCP, des lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de 1’acte spécial
par le RA. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées.
Le remboursement de cette avance s’ impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

N

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié€, que les solutions qu'il propose
respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié€, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

24/34



CCAP Travaux de modernisation des ascenseurs de la Tour CENTRALE et du Batiment CANA a ROISSY-CDG.
Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout

acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font 1'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise _en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de 1I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES
RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Sans objet.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.

7-4. Piquetage général

Sans objet.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de 1'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG-Travaux la prolongation de la période de préparation
par ordre de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre
d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Par les soins du maitre d'ouvrage :

* ¢tablissement, a la demande du titulaire, des badges nominatifs pour les salariés
permettant I’acces au chantier ;

* mise a disposition du local base vie ;

* visa du choix esthétique des matériaux ;

* participation aux inspections communes.

- Par les soins du maitre d'ceuvre :

* visa et synthese des études et plan d'exécution et plus généralement des documents
d'exécution du marché (note de calcul, planning, moyens du titulaire...)

- Par les soins du titulaire :

* Demande d’autorisation d’activité au sein de la plateforme aupres d’ADP, ainsi que les
demandes d’acces (obtention des badges nominatifs) ;

* Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 2 jours ouvrés suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

* Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études et plans d'exécution nécessaires pour le début des travaux
dans le délai de 20 jours ouvrés suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation ;

» Etablissement et mise au point du SOGED suivant le calendrier d’établissement des
documents d’exécution ;

 Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux et copie au maitre
d'ouvrage, dans le délai de 20 jours ouvrés suivant I'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :
* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
* du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
* duSOGED;
* des demandes d’agrément de sous-traitants éventuels.

* Etablissement du Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSSPS) prévu a l'article L.4532-9 du code du travail, apreés inspection commune
organisée par le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.
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Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours ouvrés a
compter du début de la période de préparation.

* Etablissement et remise au maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage d’un état des lieux des
emprises chantier et base vie (reportage photographique, ...).

Par dérogation a l'article 28.2.2 3¢ alinéa du CCAG-travaux, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et du CSPS.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre et avis du bureau de controle et du cssi.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG-Travaux, ces documents sont fournis en 2 exemplaires
dont un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad ; les autres documents, ppt, doc,
xls, pour Microsoft Office ; sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf. Ils ne doivent pas
comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs
noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG-Travaux, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de 'entreprise

Par dérogation aux articles 9.1.1 et 31.1.2 du CCAG-Travaux, l'installation des chantiers de
I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre d'ouvrage :

* Les emplacements ci-apres désignés sont mis gratuitement a la disposition du titulaire, pour ses
installations de chantier et dépdts provisoires de matériels et matériaux :
- local base vie, lieu de stockage extérieur et sanitaires.
dans les conditions suivantes :
- le mobilier, micro-onde, réfrigérateur, fontaine a eau, vestiaire sont a la charge du titulaire ;
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- le nettoyage des lieux (hors sanitaires) est a la charge du titulaire ;
- les protections type barrieres, sas et le balisage des lieux est a la charge du titulaire.

* Les installations, matériels, fluides et énergie, ci-apres désignés, sont a la disposition du titulaire
pour l'exécution des travaux :
- Electricité ;
- Eau des sanitaires.
aux conditions suivantes :
- Les raccordements éventuels sont a la charge du titulaire.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et 1'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'ill a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier Simplifié¢ de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 45 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de 1'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
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leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par
le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent
CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.

D - Plan Général Simplifié de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Plan Général Simplifié de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGSCSPS) est joint au présent marché. Il pourra étre mise a jour au cours de la période de
préparation.

Le titulaire s'engage a respecter 1'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi
que ses modifications ultérieures.

E - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™¢ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

Sans objet.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le
CCTP.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
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8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG-Travaux s'appliquent.

8-7. Exécution des travaux

Il est porté a la connaissance des candidats, les conditions d’exécution des travaux pour
I’ascenseur de personnes de la tour CENTRALE :

* La tour centrale est exploitée uniquement de nuit (de 23h a 6h00) jusqu’au 29/09/2025 ;
* A compter du 01/10/2025, elle sera exploitée de jour et de nuit H24 ;
* Cependant pour les besoins du chantier de 1’ascenseur de personnes, le maitre d’ouvrage
pourra autoriser pour les travaux bruyants et a partir du 01/10/2025 :
= Que ceux-ci soient effectués de nuit de 23h a 6h00 sans présence
d’utilisateurs ;
= Qude jour (2 partir de 14h30) une fois par semaine et selon autorisation du
maitre d’ouvrage.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au
CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG-Travaux,
en cas de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées listées
au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG-Travaux, en cas de résultats non
conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.
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9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
La réception des ouvrages désignés ci-apres :

- essai concluant des équipements de 1’ascenseur de personnes relatifs a la sécurité
incendie ;
- essai de bon fonctionnement de 1’ascenseur de personnes et I’ascenseur de charge ;

ne peut €tre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
articles du CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG-Travaux, dans le cas ou le maitre d'ceuvre
ou le maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception
ne sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutes ;
¢ Les notices de fonctionnement ;
* Les prescriptions de maintenance ;
¢ Les autocontrdles ;
* Et plus précisément I’ensemble des documents exigés a I’article 8 du CCTP.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous
le format : dwg, dxf pour Autocad ; les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office ;
sXw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice et pdf. Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent
étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

En complément, les documents ci-dessous doivent étre fournis au format physique numérique ou
papier :

- 2 exemplaires papier du DOE

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
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9-7. Garanties particuliéres

9-7.1. Garantie particuliere d'étanchéité

Sans objet.

9-7.2. Garantie particuliere du systéme de protection des structures métalliques

Sans objet.

9-7.3. Garantie particuliere des systeémes de protection sur bois

Sans objet.

9-7.4. Garantie particuliere des peintures sur maconnerie, enduits et serrurerie

Sans objet.

9-7.5. Garantie particuliere de fonctionnement de I’installation

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations ou
des éléments d'installations de 1’ascenseur de personnes de la tour SUD dans le cadre de sa remise
a niveau technique pendant un délai de 2 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux.
Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande
du maitre d'ouvrage, toutes les réparations nécessaires et a remplacer gratuitement toute piece
défectueuse dans le délai de 8 jours a compter de la date de notification de la demande, que la
défaillance des installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux, aux
conditions d'exécution ou a une erreur de conception des ouvrages.

En cas d'urgence, le titulaire s'engage a intervenir dans un délai de 24h.

Le titulaire est dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de
l'utilisateur.

9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliere(s)

Sans objet.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG-Travaux
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification
de son enregistrement 1égal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article
50.3.1.h du CCAG-Travaux.

Par dérogation a 'article 50.3.1 du CCAG-Travaux :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RA, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG-Travaux.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L..2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions de 1'article 50.1.2 du CCAG-Travaux.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent tre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG-Travaux est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de 1'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L.8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.
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ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

Articles du CCAP et de ’AE

1-3.10 du CCAP
1-8 du CCAP

2 du CCAP
3-2.2 du CCAP
3-2.3 du CCAP
3-2.5 du CCAP

3-2.5 du CCAP
3-2.7 du CCAP
3-6 du CCAP

4 du CCAP

4-3.1 du CCAP
4-4.1 du CCAP
8-1 du CCAP
8-2 du CCAP
8-4.1 du CCAP
8-4.4 du CCAP
9-1 du CCAP
9-1.1 du CCAP
9-2.1 du CCAP
9-5 du CCAP
10 du CCAP

3-1de I’AE

déroge a l'article
déroge a I’article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

déroge a l'article

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

déroge a l'article

b) Normes francaises homologuées

Sans objet.

¢) Autres normes

Sans objet.

8.1.3 du CCAG-Travaux

3.8.1, 3.8.2 et 3.8.3 du CCAG Travaux
4.1 du CCAG-Travaux

9.1.1 du CCAG-Travaux

14.4.3 du CCAG-Travaux

12.1.1, 12.1.7 et 12.3.1 du CCAG-
Travaux

13.4.4 du CCAG-Travaux

10.4 du CCAG-Travaux

14.4.3 du CCAG-Travaux

19.2.1 du CCAG-Travaux

19.2 du CCAG-Travaux

18.1.1 du CCAG-Travaux

28.2.2 2°™ glinéa du CCAG-Travaux
29.1.4 du CCAG-Travaux

9.1.1 et 31.1.2 du CCAG-Travaux
31.6 du CCAG-Travaux

38 du CCAG-Travaux

24.7 du CCAG-Travaux

41.1.2 et 41.1.3 du CCAG-Travaux
40 du CCAG-Travaux

53.3.1 du CCAG-Travaux

18.1.1 du CCAG-Travaux



