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TRAVAUX

Période de préparation

Lot  - MENUISERIES INTERIEURES

Commandes des blocs portes, des stores et des meubles 

Approvisionnement des blocs portes

Pose des plinthes 

Pose des meubles

Pose des stores

Finitions et réglages

Lot  -  PLATRERIE  - FAUX PLAFONDS - CLOISONS MODULAIRES

Doublages

 Doubalge des blocs maçonnés

 Cloisons

Cloisons (blocs maçonnés)

Ossature plafond

Cloisons modulaires

 Mur mobile

 Portes et vitres

Plafond

Lot  - ELECTRCITE (COURANTS FORTS ET FAIBLES)

Prise de terre extension ( 1 jour )

Installation de chantier ( 1 jour ) 

Chemins de câbles ( 4 semaines ) 

Distribution / Câblage CFO ( 2 mois )

Distribution / Câblage Cfa ( 2 mois )

Apparaillage  (4 semaines)

Apparaillage d'éclairage  (4 semaines)

Armoire électrique / Onduleur ( 2semaines)

Baie Informatique ( 2 semaines ) 

Mise en service et essais ( 2 semaines )

Contrôle des installations par bureau de contrôle pour Consuel 

Consuel

Lot  - PLOMBERIE 

Plomberie - Réseaux ( 10 jours) Rez de Chaussée

Appareillage terminal Groupes (4 jours) 

Lot SOLS SOUPLES - CARRELAGE ET FAIENCE
Ragréage et pose sols 

souples 

Carrelages 

Lot  -  PEINTURE ET NETTOYAGE
Couche Impression 

Nettoyage 

avant réception

OPERATION PREALABLE A LA RECEPTION

LEVEES DE RESERVES ET RECEPTION
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