Planning France Travail -Grand DAX

CONSTRUCTION DE L'AGENCE FRANCE TRAVAIL - GRAND DAX - PLANNING PREVISIONNEL PHASE CHANTIER
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TRAVAUX

période de préparation

Lot - MENUISERIES INTERIEURES
Commandes des blos potes, ds stores o dos meubles
Approvionnement des blos portes

Finitions et rilages

Lot - PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - CLOISONS MODULAIRES

Doubiages
Doubalge des blocs masoms
Clisons

Cloisons (locs magonnés)

Phfond,

Lot - ELECTRCITE (COURANTS FORTS T FATBLES)
Prisede tere extension (1jour )

Installston de chantier (1 jour)

Cheminsde cales (4 semaines)

Disribution / Cibiage CFO (2 mois |

Disribution / Cabiage Cf (2 mois |

Apparsilage (a semaines)

Apparalage déclairage (4 semanes)

Avmoire dectique / Onduleur 2semaines)

Baienformatique (2 semaines )

Wise enservice et essas (2 semaines |

Contréle desnstllatons par bureau d contrdle pour Consuel

Lot - PLOMBERIE
Plomberie - Réseau 10 jours)
Appareilage termina Groupes (4 jour)

Lot - PEINTURE ET NETTOYAGE.

(OPERATION PREALABLE A LA RECEPTION
LEVEES OE RESERVES €T RECEPTION

.




