HNI - SGDSN - bat10 - Planning prévisionnel

Assuré par le SGDSN

Assuré par le MOE

Assuré par I'OPPIC

Procédure adminitrative

Hotel des Invalides SGDSN ation batiment 10 PLANNING PREVISIONNEL
Phases et jalons Réhabilitation / Négocié : 2025 2026 2027 2028
1:2 1112 6:7:8:9 6:i7 6:i7 6:i7
CA de I'OPPIC (26 novembre 2024) - signature CVM jalon *
ETUDES MAITRISE D'CEUVRE ET PROCEDURES ADMIN
Notification marché MOE* jalon
AVP 3 mois
Validation 1 mois
ﬁ Dépot autorisations administratives jalon *
E Instruction autorisations administratives 5 mois
Purge des recours - autorisations administratives 2 mois
PRO 3 mois
DCE 2 mois
Validation DCE 1 mois
CONSULTATION DES MARCHES TRAVAUX
; Publication DCE 6 mois
§ Consultation (durée variable selon procédures de passation)
E PHASE TRAVAUX
i Notification des marchés travaux jalon *
5 Préparation des travaux 2 mois
'E Travaux . 16 mois
= . 19 mois .
5 Travaux second ceuvre a la charge du SGDSN 16 mois _
g OPR -Réception 1 mois
© Livraison aux utilisateurs*
Aléas calendaire (12%) 4 mois
*Emmeénagement du SGDSN dans les bureaux : 3 mois 3 mois




