Qppic

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

MISSION D’'ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION

OPERATION : SGDSN - Restauration du batiment 10 de I’Hotel national des Invalides

OBJET DU MARCHE :
MISSION D'ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Date: Mars 2025




SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Objet du marché

1.2 - Découpage en tranches

1.2.1 - Découpage en tranches :

1.3 - Intervenants

1.3.1 - Maitrise d’ouvrage :

1.3.2 - Mandataire

1.3.3 - Maitrise d’ceuvre :

1.3.4 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé :
1.3.5 - Coordination des systémes de sécurité incendie :

1.5 - Conditions d'exécution de la mission du pilote

1.5.1 - Moyens matériels

1.5.2 - Obligations générales du titulaire

1.5.3 - Autorité

1.6 - Mode d'attribution des travaux

1.7 - Sous-traitance

1.8 - Conduite des prestations

1.9 — Décision de poursuivre

1.11 - Travail dissimulé

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 - Pieces particulieres

2.2 - Pieces générales

ARTICLE 3 - CONTENU DES MISSIONS

3.1 - Conditions générales d’exécution des missions

3.2 - Mission d’ordonnancement, pilotage et coordination

3.3 - Syntheése

O O O o ¢ © o X X X 9 9 9 oovmut o b bR A AbA A ORN

ARTICLE 4 - PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT DE LA MISSION 14
4.1 - Forme et contenu des prix 14
4.2 - Détermination des prix de reglement 14

4.2.1. Nature des prix 15
4.2.2 - Mode d'établissement des prix du marché : 15
4.2.3 - Choix de l'index de référence : 15
4.2.4 - Modalités de révision des prix 15
4.3. Modalités de reglement 15
4.3.1 - Avance 15
4.3.2 - Acomptes 15
4.3.3 - Paiement du solde - Décompte final - Décompte général 17
4.4 - Partie traitée a bons de commande Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 5 - ARRET DANS L'EXECUTION DES PRESTATIONS 18

ARTICLE 6 — RESILIATION

18



6.1 - Résiliation pour motif d’'intérét général

18

6.2 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

18

6.3 - Exécution de la prestation aux frais et risques

18

ARTICLE 7 - DELAIS - PENALITES DE RETARD - PROLONGATION DE
DELAI

18

7.1 - Délais prévisionnel d’exécution des prestations

19

7.2 - Dépassement du délai d'exécution non imputable a I'OPC

19

7.2.1 - Phase de conception

19

7.2.2 - Phase de réalisation des ouvrages

19

7.3 Prolongation du délai d'exécution

19

7.4 - Pénalités

7.4.1 - Généralités

2019

20

7.4.2 - Dépassement des délais de production des documents et avis

20

7.4.3 - Dépassement du délai d’exécution des travaux imputable au pilote et a la synthese

20

7.4.4 - Production des documents visés aux articles D.8222-5 et -7 du Code du travail _ 20

7.4.5 - Production des attestations d’assurance de responsabilité civile en cours de
chantier et aprés travaux

7.4.6 - Transmission des contrats de sous-traitance a I’'acheteur

2120
21

ARTICLE 8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

21

ARTICLE 9 - CLAUSES DIVERSES

21

9.1 - Cautionnement - Retenue de garantie

21

9.2 - Assurances

21

9.2.1 - Responsabilité professionnelle autre que décennale :

21

9.2.2- Assurance complémentaire :

21

9.2.3 - Justification :

ARTICLE 10 - UTILISATION DES RESULTATS

2021
22

ARTICLE 11 - OBLIGATION DE DISCRETION

22

ARTICLE 13 — REGLEMENT DES LITIGES

22

ARTICLE 14 TRAITEMENT DES DONNES ESSENTIELLES AYANT LE
CARACTERE DE DONNEES PERSONNELLES

22

ARTICLE 15 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

24




ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

La présente consultation a pour objet la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) dans
le cadre des travaux de I'opération décrite ci-aprés :

SGDSN - Restauration du batiment 10 de I’'Hotel national des Invalides

Le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), service rattaché au Premier
Ministre, occupe le secteur ouest de I'hotel national des Invalides et y constitue une zone sécurisée.

Il dispose dans ce périmétre du batiment 10, dont le clos et couvert est classé au titre des monuments
historique. Cet ouvrage est actuellement partiellement occupé puisqu’une surface importante est sous
étais et dispositifs de sauvegarde au regard des altérations importantes dont il souffre. Le SGDSN
souhaite ainsi restaurer ce batiment afin d’en faire un espace de travail adapté a ses équipes.

Le projet consiste a restaurer le clos couvert du batiment (couvertures, charpentes, fagades et la totalité
de ses menuiseries), a consolider les planchers intérieurs, a créer des espaces en mezzanine et a
ameénager les locaux pour y disposer d’environ 80 postes de travail.

Le projet visera a préserver les dispositions du batiment, refends et planchers d’origine, les décors du
premier étage, et a intégrer et adapter les réseaux qui alimentent ou traversent le volume du batiment
10. Celui-ci étant situé au sein d’autres batiments, il devra maintenir les accés et issues de secours
nécessaires a ceux-ci conformément a la réglementation en vigueur.

Le programme réalisé par le SGDSN en novembre 2024 prévoit, a I'état des études préalables un
montant des travaux estimé a 6,6 M€ HT, valeur octobre 2024. Il s’agit d’'un_montant prévisionnel
non contractuel.

La mission du titulaire, ci-aprés désigné " le titulaire ”, porte a la fois sur les phases d'étude et de
réalisation des travaux. Son contenu est précisé au cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2 - Forme du marché

Le marché est a prix forfaitaires.
1.3 - Découpage en tranches

Sans objet

1.4 - Intervenants
1.4.1 - Maitrise d’ouvrage :

Le maitre d'ouvrage est le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le maitre d’ouvrage".
Il est cependant précisé que, sauf mention contraire spécifique, tous les actes relevant du maitre
d’ouvrage sont assurés par le mandataire.

1.4.2 — Mandataire

Le Mandataire désigné par le maitre d’ouvrage conformément a la convention de mandat du 19 février
2024 est :

L'Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture (OPPIC)
30 rue du chateau des Rentiers

CS 61336

75647 Paris Cedex 13



Il est désigné dans les différents documents contractuels sous le nom de : « I'acheteur ».

1.4.3 - Maitrise d’ceuvre :

Elle est assurée par Monsieur Christophe Batard, architecte en chef des monuments historiques, nommé
par arrété du ministre chargé de la Culture, domicilié au 60-62 rue d’Hauteville — 75010 Paris, société
2BDM.

1.4.4 -Le SGDSN

Le chantier sera implanté dans la zone sécurisée du SGDSN, nécessitant que le titulaire prenne en
compte et se conforme aux contraintes particuliéres qui seront imposée par ce service.

Les profiles proposés par le titulaire devront passer le criblage imposé par les services sécurité du
SGDSN.

Les mesures de sécurité a respecter sont détaillées a I'article 15 du présent CCAP.

1.4.5 - Les organismes utilisateurs du site et le ministére des Armées

Le site est sous la responsabilité du gouverneur militaire de Paris (GMP) dont les différents services :
Commandement Militaire (COMili), Service prévention, groupe de soutien de la base de Défense
(GSBDD), ..., assurent la gestion des interfaces entre les différents utilisateurs. Le titulaire devra intégrer,
dans sa planification comme dans son pilotage, I'ensemble des contraintes imposées par ces organismes.
Il se conformera également aux prescriptions de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)
présente sur le site et ainsi qu’au coordinateur SSI global du site (entreprise COSEBA).

1.4.6 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé :

Conformément aux articles L. 4532-2 et suivants du code du travail, et en fonction des caractéristiques
de l'opération, il sera fait appel a l'intervention d'un Coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé agréé.

L'opération est classée en : 1% catégorie - Coordonnateur de niveau 1

Le contrat du Coordonnateur sécurité santé est a la charge du maitre d’ouvrage.

Le CSPS est en cours de désignation.

1.4.7 - Coordination des systémes de sécurité incendie :

Le coordinateur des systéemes de sécurité incendie pour I'opération n’est pas encore désigné au moment
de la signature du présent marché. Le maitre d’ouvrage communiquera au titulaire les coordonnées du
coordinateur des SSI dés sa désignation.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le Coordinateur des SSI", CSSI.

Le marché du coordinateur SSI est en cours de désignation.

1.4.8 - Autres intervenants

Le représentant du maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres AMO ou maitres
d’ceuvres en cours d’études ou de réalisation.

Le titulaire devra, sans que cela ouvre droit a rémunération complémentaire, prendre en compte les
observations de ces nouveaux AMO qui auront été retenus par le représentant du maitre d’ouvrage.

1.5 - Conditions d'exécution de la mission du pilote
1.5.1 - Contraintes générales

Dans le cadre de sa mission, le Titulaire doit prendre en compte les contraintes liées :



- aux consignes spécifiques qui seront imposées par le SGDSN en matiere de sécurité, de sureté et
d’accés a leur zone sécurisée ;

- au maintien en fonctionnement des abords du batiment ;

- au statut de « monument historique » du site et a son intérét patrimonial, artistique, architectural
et technique ;

- alintégration visuelle du chantier dans son environnement ;
- aux caractéres prestigieux, solennels et emblématiques de I'HOtel national des Invalides ;

- aux contraintes d’exploitation du site : tenue réguliére de cérémonies dans la cour d’honneur,
organisation d’événements publics par le musée de I'’Armée (défilés, Nuit aux Invalides, Opéra en
plein air, spectacle AURA, etc.) et les autres tiers (course formule E, course des bleuets
etc.) conduisant a des arréts de chantier fréquents ;

- aux travaux simultanés se déroulant dans I'ensemble du site ;

- aux risques d’incendie en cours de chantier (éviter tout départ de feu, sa propagation, permette
I’évacuation du personnel et faciliter I'intervention des services de secours) et au respect des
consignes établie par le détachement BSPP présent sur le site ;

- ala sreté des biens et personnes ;

et de maniére générale, tout événement lié au site qui s’avererait impactant pour le bon déroulé de
I'opération.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les visites et manifestations exceptionnelles peuvent contraindre
au site des Invalides d’arréter toutes activités sur les chantiers en cours.

Le déroulement des événements exceptionnelles (visite de chefs d'Etat, honneurs militaires...) seront annoncés au
minimum 24 heures avant. L'arrét du chantier lors de ces jours de manifestations ne sera pas assujetti a une réclamation
ou indemnisation si le délai de 24 heures a été respecté.

1.5.2 - Contraintes particuliéres liée au SGDSN

Le titulaire devra impérativement prendre en compte les contraintes de sécurité imposées par le SGDSN
dans le cadre de l'exécution des travaux. A ce titre, il sera tenu de se conformer aux procédures de
contréle d'accés en vigueur, notamment en passant le criblage obligatoire défini par le SGDSN. Le
titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures de sécurité spécifiées, y compris les vérifications
d'identité, les controles d'équipements et toute autre exigence liée a la protection des personnes, des
biens et des informations. Tout manquement a ces obligations pourra entrainer des sanctions
conformément aux dispositions contractuelles.

1.5.3 - Moyens matériels

Le titulaire aura libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité et au bureau de chantier.

L'acheteur prendra toutes les mesures utiles pour que le titulaire puisse se faire communiquer tous les
documents et informations nécessaires au bon déroulement de sa mission par les différents intervenants
concernés (entreprises, maitre d'ceuvre, bureau de contréle technique, etc.).

L'acheteur informe le titulaire des réunions qu'il organise auxquelles ce dernier est systématiquement

invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. Le titulaire est destinataire des comptes rendus
de ces réunions.

1.5.4 - Obligations générales du titulaire



Le titulaire exerce sa mission pour le compte de I'acheteur auprés de tous les intervenants énumérés a
l'article 1.4 du CCAP et, d’'une maniére générale, de tout intervenant a un titre quelconque dans
I'opération. Son intervention ne modifie en rien les responsabilités découlant du statut et des obligations
de chacun.

La mission du titulaire comporte la mise en place d’outils adaptés permettant une saisie facile et
instantanée des événements et situations réels, tant pour la conception que pour la réalisation, en vue
d’informer le représentant de la maitrise d’ouvrage. Le titulaire proposera ses outils en temps utile, pour
les différentes phases de sa mission.

Le titulaire organisera des réunions ou groupes de travail qu'il estime indispensable au bon déroulement
de sa mission.

Les modalités pratiques d'exercice de la mission du titulaire et son contenu détaillé sont précisées a
I'article 3.2 du présent C.C.A.P.

Le pilote a accés a toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre, il est présent sur le chantier
selon les stipulations ci-avant. Il assiste de droit a toutes les réunions de chantier.

1.5.3 - Autorité

Les modalités pratiques de la coopération entre les intervenants et le titulaire sont consignées dans les
marchés conclus par l'acheteur.

Le titulaire ne disposera d'aucun pouvoir de commandement direct a I'égard du personnel des
entreprises, du maitre d'ceuvre, et n'aura pas a se substituer a ceux-ci. Dans le cadre de ses missions, le
titulaire pourra cependant librement informer les entreprises et le maitre d'ceuvre. Si le titulaire formule
des observations, il les transmet a |'acheteur, avec information aux intervenants concernés.

Les observations du titulaire sont prises en compte par I'acheteur. Si I'acheteur décide de ne pas faire
respecter des observations du titulaire, il doit proposer des solutions au moins équivalentes.

Tout différend entre le titulaire et I'un des intervenants est soumis a I'acheteur.

1.6 - Mode d'attribution des travaux

Les travaux seront dévolus en lots séparés ou en marché global, et pourront faire I'objet des procédures
prévues par le Code de la commande publique en fonction des seuils observés et des prestations a
réaliser.

Il est précisé que le découpage en lot se fait en concertation avec I'acheteur au niveau de l'avant-projet
définitif (A.P.D.).

A cette fin le D.C.E. devra comporter tous les éléments permettant aux entreprises de s'engager sur un
prix forfaitaire.

Un planning définitif de remise des dossiers de consultation des entreprises sera alors établi.

1.7 - Sous-traitance

Les dispositions du Code de la commande publique relatives a la sous-traitance dans les marchés publics
(articles L. 2193-1 et suivants, R. 2193-1 et suivants) et R. 2152-7 a R. 2152-8 et R. 2152-11 a R. 2152-
12) sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que :

- Les personnes physiques appelées a intervenir dans ce cadre devront présenter des garanties de
compétences professionnelles au moins équivalentes, pour les taches a effectuer, a celles des
personnes désignées a I'annexe 1 de I'acte d’engagement.

A défaut, I'acheteur pourra récuser le sous-traitant proposé.

- Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché est (sont) tenu(s) de
communiquer le ou les sous-traité(s) le(s) liant au sous-traitant a I'acheteur, lorsque celui-ci en
fait la demande.

Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché qui, sans motif valable, 15
jours aprés avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique(nt) pas un sous-traité,
encourt (encourent) la pénalité fixée a |'article 7.4.6 du CCAP.



- Dans I'éventualité ou un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant I'exécution d'une partie
du marché dont il est chargé, il est précisé que I'acheteur n'acceptera pas la mise en place d'une
délégation de paiement et exigera du sous-traitant dit de ler rang la constitution d’une caution
au bénéfice de son sous-traitant.

1.8 - Conduite des prestations

Le titulaire désigne nominativement son représentant chargé de la conduite des prestations ainsi qu’un
suppléant de méme compétence et capable de le remplacer en cas d’empéchement. Ces deux personnes
physiques sont désignées nominativement a I'annexe n° 1 de I'acte d’engagement.

Le titulaire adaptera sa disponibilité au besoin de la mission sachant que la personne désignée doit
pouvoir répondre aux sollicitations de I'acheteur dans le délai de 7 jours.

Il est fait application des dispositions de I'article 3.4.3 du CCAG-PI dans le cas ou le titulaire présenterait
a l'acheteur un remplacant a la personne physique nommément désignée a l'annexe 1 a l'acte
d'engagement.

Le remplagant devra justifier d'une expérience professionnelle et d’'une compétence équivalentes a celles
de la personne désignée a I'acte d'engagement du marché. A défaut, le remplagant sera récusé.

Dans ce cas et par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, le titulaire dispose d'un délai de 7 jours pour
proposer un autre remplacgant.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou recu a
toute nouvelle personne désignée pour le remplacer ou lui succéder, méme temporairement.

Le passage de consigne fait I’'objet d’'un procés-verbal.

1.9 - Décision de poursuivre

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de
I'exécution des prestations est subordonnée soit a la conclusion d’un avenant soit a la notification d’une
décision de poursuivre prise par I'acheteur.

Si I'augmentation entrainée par la décision de poursuivre est supérieur a 30% du montant contractuel, le
titulaire aura droit a étre indemnisé du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette
augmentation.

1.10 - Prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence
avec le titulaire pour l'achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les
conditions prévues a l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

1.11 - Travail dissimulé

Conformément aux dispositions des articles L8221-3, L8221-5 et L8222-1 du Code du travail sur le travail
dissimulé, le titulaire s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiere de travail dissimulé au regard
des articles susvisés et produira a l'acheteur, tous les six mois a compter de la notification du présent
marché, les documents visés aux articles D. 8222-5 et -7 du Code du travail.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

En application de l'article R. 2191-46 du Code de la commande publique, I'acheteur remet a la demande
du titulaire, une copie de l'original du marché revétue d'une mention diment signée, par lui, indiquant
gue cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir
des créances résultant du marché, ou un certificat de cessibilité conforme a un modele défini par arrété
du ministre chargé de I'économie.



Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité
décroissante :

2.1 - Piéces particulieres
e L'acte d’engagement et ses 5 annexes :

- Annexe n°l1 : Organigramme et composition de I’équipe proposée pour la réalisation des
missions (a fournir par le candidat)

- Annexe n°2 : Acte de sous-traitance (a compléter si nécessaire)

- Annexe n°3 : Décomposition du temps passé

- Annexe n°4 : Planning prévisionnel de I'opération

- Annexe n°5 : Convention de gestion électronique des acomptes via Ediflex

e La décomposition du prix global et forfaitaire selon le modéle transmis ;
e le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

¢ le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et son annexe :
- annexe 1 : Programme architectural, fonctionnel et technique détaillée,

¢ le mémoire technique remis a l'appui de |'offre relative au présent marché.
2.2 - Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel que
ce mois est défini a I'article 2 de I'acte d’engagement.

e le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles.

e le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux de
batiment, approuvé par le décret n°2000.524 du 15 juin 2000 (J.0. du 18 juin 2000) modifié par
arrété du 28 mai 2018 relatif a la composition du CCTG applicable aux marchés publics de travaux de
génie civil.

ARTICLE 3 - CONTENU DES MISSIONS
3.1 - Conditions générales d’exécution des missions

La mission confiée au titulaire dans le cadre du présent marché, et définie par celui-ci, se décompose en
une mission pour le compte de I'acheteur rémunérée par lui, a savoir la mission définie a l'article 3.2. du
présent CCAP, et une mission pour le compte des entreprises, rémunérée directement par elles, a savoir
la mission définie a 'article 3.3. du présent CCAP.

3.2 - Mission d’ordonnancement, pilotage et coordination

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination est conforme a la mission d’OPC définie a |'article
10 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et ses arrétés d’application, détaillée et complétée ci-
dessous.

Les différentes taches a effectuer par le titulaire sont réparties selon plusieurs phases successives.
Toutefois, certaines d’entre elles peuvent avoir un début d’exécution au cours d'une phase précédente,
ainsi qu’un prolongement dans une phase ultérieure, notamment du fait d’'un éventuel étalement dans le
temps du processus de consultation des entreprises.

Le détail du contenu de la mission, décomposée en cing phases est précisé ci-apres.
Il convient ainsi de prévoir des réunions de chantier, étant précisé toutefois que des réunions de
coordination et de synthése entre les différentes entreprises devront étre organisées afin de gérer les

nombreuses interfaces en particulier pour la structure et les lots techniques.

L'ensemble des documents écrits devront étre remis a l’'acheteur sous format « .pdf » et format natif
(word, excel, autocad...).



Il est précisé que chaque phase décrite aux articles 3.2.1 a 3.2.5 du présent CCAP correspond a une
partie technique au sens de l'article 22 du CCAG-PI.

3.2.1 - 1% phase : Etudes et consultation des entreprises

La mission du titulaire comprend les éléments suivants :

1. Participation a des réunions entre maitrise d’ouvrage et maitrise d'ceuvre pendant la phase étude, et
établissement des principes d’organisation de chantier, de phasage et de calendrier, en concertation avec
chaque maitre d'ceuvre, et le coordonnateur sécurité le cas échéant. Rédaction et diffusion des comptes
rendus.

2. Planification et suivi de la production des DCE a partir de l'allotissement arrété a l'issue de la phase
projet et compte tenu des impératifs de livraison de I'acheteur, ce sous controle de la maitrise d'ceuvre.

3. Participation aux réunions entre maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre pour la rédaction des parties
des pieces des dossiers d’appel d’offres relatives aux délais contractuels, au phasage des travaux, aux
contraintes de réalisations liées aux abords du site et aux modalités de calcul et de répartition des
éventuelles pénalités. Rédaction et diffusion des comptes rendus.

4. Etablissement d’un calendrier prévisionnel des études d’exécution et de synthése et des travaux, et
d’'un plan d‘organisation du chantier respectant le planning général. Il est précisé que ces documents
seront intégrés aux DCE préparés par le maitre d’ceuvre.

5. Formulation d’avis lors du dépouillement des offres, sur les moyens et méthodes proposées par les
entreprises, sous l'angle de leur incidence sur le déroulement du chantier.

6. Etablissement en liaison avec lI'acheteur, le maitre d'ceuvre et le contréleur technique, un répertoire
des délais maxima de production des divers documents dévolus a I'OPC. Aprés mise au point, ce
répertoire sera rendu contractuel par I'apposition du visa de I'acheteur et notification au titulaire.

Prise en compte des travaux projetés sur les ouvrages des concessionnaires dans les plannings et les
plans d’organisation de chantier.

3.2.2 - 2éme phase : Préparation du chantier

La mission du titulaire comprend les éléments suivants :

1. Collecte des documents constituant le dossier de chantier (dossier de consultation, marchés et
avenants, OS, comptes rendus des réunions, documents “ Bon pour exécution ”, nomenclature des plans,
etc.) pour remise en fin de chantier a I'acheteur. Collecte et archivage des échantillons, consultables par
le maitre d’ceuvre et I'acheteur.

2. Constitution des fichiers de tous les intervenants directs et indirects.

3. Proposition d’'un organigramme et gestion du circuit de diffusion des documents ainsi que la diffusion
de ces documents.

4. Rédaction des textes régissant les relations inter-entreprises.

5. Controle de l'exécution des taches imparties aux différents intervenants durant la période de
préparation, stipulées dans le CCAP des marchés correspondants.

6. Proposition du calendrier des travaux préliminaires.
7. Organisation des réunions d’études techniques et de synthése en liaison avec le maitre d’ceuvre.

Le role fondamental du titulaire dans ce domaine est d’étre le “ gardien du temps ” de la coordination des
études d’exécution et de synthése.

8. Réunions d’études techniques et de synthése : organisation matérielle (convocation etc.),
participation, élaboration et diffusion des comptes rendus.
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Publication de toutes les taches contribuant a I’élaboration des plans d’exécution et suivi de ces taches
jusqu’a l'approbation des plans par la maitrise d’ceuvre.

A ce titre, le titulaire établit un circuit de vérification et d’approbation par chaque maitre d'ceuvre et les
bureaux de contréle concernés, des documents d’exécution et de synthése (plans, notes de calcul)
nécessaires a la réalisation des ouvrages. Quel que soit le circuit défini, le titulaire devra collationner et
diffuser I'ensemble de ces documents.

9. Etablissement par marché du calendrier détaillé de fourniture des documents d’exécution.

10. Organisation des réunions de planification et de coordination, rédaction et diffusion de I'ensemble des
comptes rendus.

11. Controle du calendrier, exécution des relances et, au besoin, proposition au maitre d'ceuvre des
mesures pour compensation des éventuels retards.

12. Consignation sur un document de synthése des dates de diffusion des documents “ Bon pour
exécution ”.

13. Information réguliere de I'acheteur et de maitre d’ceuvre de ces opérations.

14. Etablissement du calendrier détaillé des conditions commandant le démarrage du chantier et controle
du respect de ce calendrier. Celui-ci concerne notamment les installations de chantier et les premiers
travaux en attente du calendrier détaillé visé ci-dessous.

15. Calendrier détaillé d’exécution des travaux :

- Elaboration par le titulaire du calendrier détaillé d’exécution des travaux, et de réalisation
des essais et épreuves. A ce titre, le titulaire assure l'enquéte technique auprés des
entreprises, l'identification des méthodes, des moyens et du découpage des travaux en
taches élémentaires. Le titulaire détermine les contraintes et I’'enclenchement des taches
élémentaires, il assure la coordination des taches relevant de la maitrise d’ceuvre par une
gestion rigoureuse des interfaces qui devront apparaitre dans les plannings.

- Etablissement par le titulaire des calendriers détaillés de taches particulieres telles que
réalisation de cellule témoin, commandes de matériel pour les entreprises, fabrications en
atelier ou usine, approvisionnements difficiles, essais et vérifications de fonctionnement des
installations.

- Elaboration des graphes, calcul des réseaux, lissages.

- Remise par le titulaire des calendriers détaillés d’exécution des travaux aprés acceptation de
chaque maitre d’ceuvre pour ce qui le concerne.

16. Fixation du calendrier général
Celui-ci doit respecter le planning général établi par I'acheteur et les calendriers détaillés pour travaux.
Ce calendrier doit étre établi 5 jours au moins avant |'expiration de la période de préparation.

Transmission au maitre d’ceuvre pour notification aux entreprises.

17. Contr6le des plans d’installations de chantier en fonction des besoins des entreprises avant
transmission au maitre d’ceuvre pour visa.

18. Avis, sous l'angle des délais, des propositions élaborées par les entreprises pour le découpage
éventuel en zones et le filtrage des personnes pouvant y pénétrer, ainsi que pour |'affectation des passes.

3.2.3 - 3éme phase : Exécution des travaux

La mission du titulaire comprend les éléments suivants :

D’une part : exécution de tout ou partie des taches de la phase 2 qui se prolongent et la mise a jour des
documents prévus durant cette phase.

D’autre part :
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1. Etablissement du calendrier d’arrivée et de diffusion des documents de chantier et le contrble de son
respect par les divers intervenants, a tout moment.

2. Réunions de chantier : organisation matérielle (convocation etc.), participation, élaboration et diffusion
aprées approbation par le maitre d’ceuvre de I'annexe " avancement des travaux ” aux comptes rendus.

3. Réunions de synthése : poursuite de cette mission.

4. Participation aux réunions de coordination (ces réunions peuvent étre tenues a la demande de la
maitrise d’ouvrage ou de la maitrise d’ceuvre). Au besoin, le titulaire provoque de telles réunions.

5. Participation aux réunions d’études complémentaires.

6. Indépendamment du journal de chantier tenu par le maitre d'ceuvre, recensement quotidien et
consignation dans un journal des événements suivants :

- la présence ou |'absence des entreprises,

— les mouvements des matériels importants,

- les devis des entreprises,

— la remise des devis de travaux supplémentaires par les entreprises et ordres de services
correspondants,

— la remise des échantillons par les entreprises, |'acceptation de ceux-ci par chaque maitre
d’ceuvre pour ce qui le concerne,

- les moyens en personnel et matériel mis en ceuvre par les entreprises,

— les graphes pointés,

- les intempéries.

Un exemplaire de ce journal doit étre remis a I'acheteur en fin de chantier.
7. Assistance aux constats contradictoires.
8. Pointage permanent de I'avancement des travaux et des taches, et notamment :

— Vérification des dates de réalisation des commandes et des approvisionnements, ainsi que des
délais de fabrication en usine,

— Relances et propositions au maitre d’ceuvre d’actions coercitives suivant les cas,

— Rapports réguliers d'avancement des prestations au maitre d’ceuvre et a l'acheteur avec
appréciation des responsabilités respectives dans les retards constatés et leurs conséquences
sur la date d’achévement des travaux,

— Auvis sur les moyens proposés par les entreprises permettant de les résorber,

— Vérification de l'avancement indiqué par les entreprises dans le cadre de leurs projets de

décomptes mensuels dans un délai de 5 jours a compter de la remise du projet de décompte.

9. En cas de besoin, établissement de nouveaux calendriers recalés, faisant apparaitre les retards
constatés et propositions de rattrapage. Ces calendriers sont remis au maitre d’ceuvre concerné pour
notification aux entreprises. Ces calendriers tiendront compte des risques incendie dus a la concomitance
de taches décalées.

10. Un état d’avancement du chantier et un rapport d’activité sont remis a l'acheteur et au maitre
d’ceuvre a la fin de chaque mois.

11. Assistance a lI'acheteur, en liaison avec le maitre d’ceuvre en cas de défaillance d’entreprises : états
des lieux, constats d’avancement des prestations, adaptations de calendriers, ...

12. Suivi de I’évolution des installations de chantier. Mise a jour permanente du plan des installations de
chantier et des dispositions mises en place pour assurer et maintenir les cheminements d’accés
demandés par l'acheteur. Une attention particuliére sera portée au maintien des isolements au feu des
lieux de stockage et aux possibilités d’accés des services de secours pendant toute la durée du chantier.

13. Organisation des livraisons et approvisionnements sur chantier :
- acces des véhicules de livraison

— circulations internes au chantier
— planning d'utilisation des moyens de levage
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— affectation des zones de stockage des approvisionnements en fonction de I'avancement des
chantiers
— autorisations de voirie

Une attention particuliére sera portée au maintien des isolements au feu des lieux de stockage, aux
maintiens des possibilités d’évacuation du personnel en cas d’incendie et aux possibilités d’acces des
services de secours pendant toute la durée du chantier.

14. Avis sur les incidences des travaux non prévus sur les délais.

15. Organisation relative a I'ouverture et a la fermeture des zones d’intervention des entreprises et des
locaux terminés.

16. Organisation des visites de fin de phases, gestion des clefs.

Lors du contréle de la fin de chacune des taches dans une zone d’intervention, organisation des visites de
constat, par les parties intéressées, des éventuelles dégradations et disparitions en vue de leur
imputation a qui de droit. Ordonnancement, déclenchement, relance et suivi de I|'exécution des
réparations et remplacements nécessaires.

17. En cours et fin de travaux, et en accord avec le maitre d'ceuvre, déclenchement du nettoyage et de

I’'entretien du chantier, de ses acces, de ses abords, constat de leur exécution et imputation des frais y
afférents a qui de droit.

3.2.4 - 4éme phase : Réception des travaux

La mission du titulaire comprend les éléments suivants :

1. Etablissement du calendrier détaillé des travaux et épreuves restant a réaliser et de levées des
réserves et remise de ce calendrier a la maitrise d’ceuvre pour notification aux entreprises. Suivi du
respect de ce calendrier.

2. Planification des vérifications techniques, des essais et de la mise en route des installations
techniques, des opérations préalables a la réception des travaux, des visites de la commission de
sécurité.

3. Participation aux opérations préalables aux réceptions et controle de la levée des réserves avec le
maitre d’ceuvre.

4. Planification, suivi et relances éventuelles pour la constitution et la remise a I'acheteur du dossier des
ouvrages exécutés, ce pour chacun des lots.

5. Avant remise des locaux aux utilisateurs, organisation des visites contradictoires d’'état des lieux,
enregistrement des constats, recueil des accords, des observations et des visas des parties concernées.

6. Fourniture au maitre d'ceuvre de toutes les informations utiles leur permettant d’imputer a qui de
droit, les éventuelles disparitions ou dégradations.

7. Organisation et planification des opérations précédant le démarrage de I’'exploitation des ouvrages.

8. Etablissement d'un rapport de fin de chantier comportant les informations nécessaires a la
personnalisation des retards constatés.

Proposition pour la pénalisation finale des retards.

9. Etablissement du calendrier de repliement des installations de chantier et suivi du respect de ce

calendrier.

3.2.5 - 5éme phase : Achévement des ouvrages

La mission du titulaire comprend les éléments suivants :

1. Assistance a l'acheteur pour linstruction et le réglement des réclamations présentées par les
entreprises sur les incidences liées aux délais.
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2. Controle de la transmission par les entreprises a la maitrise d'ceuvre dans les délais fixés, des
documents constituant le dossier des ouvrages exécutés qu’il leur appartient contractuellement ou
réglementairement de fournir, notamment les documents suivants :

— plans de recollement,

— notice d’entretien et d’exploitation,

- nomenclature de piéces de rechange,

— liste et adresses des fournisseurs,

- attestations des organismes de controle de sécurité,

— contrats de garanties éventuelles.

3. Suivi des relances éventuelles aux entreprises par le maitre d’ceuvre pour I'obtention des dossiers des
ouvrages exécutés.

3.2.6 — A toutes phases : Gestion de I'ensemble des mesures d’organisation

Cette mission consiste notamment a :

1. Gérer les demandes pour l'attribution des autorisations d’accés ponctuelles ou temporaires et les
demandes de badges nécessaires a l'accés ou au passage dans les zones du chantier par le
personnel des entreprises et les différents intervenants conformément aux protocoles sécurité
établis par le SGDSN. Il devra informer systématiquement les personnels de |'évolution des regles
d’accés des personnes et des véhicules, des régles de sécurité particulieres en liaison avec le
coordonnateur sécurité. Il devra également alerter l'acheteur et le maitre d’ceuvre en cas
d’intervention éventuelle de sous-traitants non déclarés.

Le titulaire devra prendre en compte les contraintes imposées par le SGDSN concernant les
demandes d’acceés. Il lui reviendra la mission de tenir a jour le registre nominatif de tout le
personnel présent sur le chantier et de communiquer ce registre au service sécurité du SGDSN.
Cette liste devra étre accompagnée des piéces d’identité de chaque intervenant sur le chantier.

2. Assister I'acheteur dans ses relations nécessaires avec les différents concessionnaires (EDF, téléphone,
réseaux d’eau chaude ou glacée, eau potable, égouts etc.).

ARTICLE 4 - PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT DE LA MISSION

4.1 - Forme et contenu des prix

Le prix rémunérant les prestations du marché est un prix global et forfaitaire. Il comprend toutes les
charges fiscales et parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation.

En complément des dispositions de l'article 10.1 du CCAG-PI, il est précisé que le prix du marché inclut
tous les frais résultants de I'exécution des missions confiées au pilote. Ces frais incluent notamment ceux
relatifs :
- aux tirages et a diffusion des documents écrits et graphiques que le titulaire doit établir dans le
cadre de I’'exécution de ses missions,
- aux achats, a la location et a la maintenance de matériels nécessaires a |’exécution des
prestations confiées au titulaire.
a la main d’ceuvre et aux déplacements des personnels ;
- aux hébergement et restauration des personnels ;
aux assurance, conditionnement, emballage, manutention, stockage, transport jusqu'au lieu de
livraison, installation et enlevement des fournitures et matériels ; les outillages, les moyens
d'acces et de manutention, les équipements de protection individuelle et les appareils de
mesure et de controdle ;
aux travaux de secrétariat.

4.2 - Détermination des prix de réglement

Les répercussions sur tous les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(it des
prestations s’effectuent conformément aux articles R. 2112-7 a R. 2112-12 du Code de la commande
publique.
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Elles sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés.

4.2.1. Nature des prix

Les prix du marché sont révisables.

4.2.2 - Mode d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois m0 (mO
Etudes) fixé dans I'acte d'engagement.

4.2.3 - Choix de l'index de référence :

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des
prestations du titulaire faisant I'objet du marché est I'index ingénierie I) publié au Bulletin officiel du
Ministére chargé de I’'Equipement ainsi qu'au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.

4.2.4 - Modalités de révision des prix

Les prix sont révisables selon la formule :
Le prix révisé (P) est obtenu en appliquant la formule paramétrique suivante :
P = Po [0,15 + 0,85 (im-4/Im0-4)]
Dans laquelle :
- P est le prix révisé ;
- Po est le prix initial indiqué a l'acte d'engagement et réputé établi sur la base des conditions
économiques du "mois zéro" ;
- au dénominateur, figurent les valeurs des indices correspondant (Im0-4) aux paramétres pour le
mois antérieur de 4 mois au mois zéro ;
- au numérateur, figurent les valeurs de ces mémes indices a une date antérieure de 4 mois au
mois d’exécution des prestations (Im-4).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec au minimum
quatre décimales et le coefficient applicable a Po arrondi, le cas échéant, au millieme supérieur.

4.3. Modalités de réglement
4.3.1 - Avance

En application de l'option B du CCAG, une avance de 5% (cinq pour cent) pourra étre versée au titulaire
dans les conditions prévues aux articles R. 2191-3 a R. 2191-19 du Code de la commande publique.

Le taux de I'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10 % lorsque le maitre d’ceuvre du marché

public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

4.3.2 - Acomptes

L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 rend obligatoire la facturation électronique pour les émetteurs
de facturation a destination des établissements publics, I'Etat et les collectivités territoriales.

Depuis le ler janvier 2021, seules les factures déposées sur le serveur CHORUS PRO sont déclarées
comme réceptionnées. Les factures doivent étre transmises via le portail CHORIS PRO accessible par
internet a I'URL

https://chorus-pro.gouv.fr ; soit

- En déposant ses factures en version PDF,
- En saisissant en ligne ses factures sur le portail.
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Pour connaitre les préalables techniques et toutes les informations complémentaires
https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

Par dérogation aux dispositions de I'article 11 du CCAG-PI, la gestion des acomptes pour le titulaire est
assurée par traitement informatique, actuellement EDIFLEX, celui-ci prend en charge le dépét et la
transmission des factures dématérialisées sur le serveur CHORUS PRO dans les conditions fixées a
I'annexe n° 4 du présent CCAP. Un paramétrage doit étre mis en ceuvre au préalable

Par dérogation aux articles 11.2 a 11.7 du CCAG-PI, le reglement des acomptes s’effectue dans les
conditions suivantes :

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes calculés a partir de la différence entre
deux décomptes successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état des prestations
exécutées dans les conditions et dont la fréquence sont définis ci-aprés.

En application des articles 11.2, 11.4.1 et 11.5.2 du CCAG-PI, I'échéancier des paiements obéira au
tableau ci-apreés :

OPC - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION

PLANIFICATION

Planification générale au prorata de l'avancement de la mission
Planification détaillée de l'opération au prorata de I'avancement de la mission
PILOTAGE

Pilotage général au prorata de I'avancement de la mission
Pilotage détaillé a tous les stades de I'opération au prorata de I'avancement de la mission
Pilotage détaillé des installations de chantier au prorata de I'avancement de la mission
Pilotage détaillé lors des études de conception au prorata de I'avancement de la mission

Pilotage détaillé lors de la passation des contrats de travaux au prorata de I'avancement de la mission

Pilotage détaillé lors de I'exécution des travaux au prorata de I'avancement de la mission

Pilotage détaillé lors des OPR, réception et levée des réserves | au prorata de I'avancement de la mission

COORDINATION

Coordination générale au prorata de I'avancement de la mission
Réunions de coordination générale au prorata de lI'avancement de la mission
Outils de coordination générale au prorata de I'avancement de la mission
Réunions de coordination détaillée au prorata de I'avancement de la mission
Outils de coordination détaillée au prorata de I'avancement de la mission

ASSISTANCE AU SUIVI FINANCIER

Echéanciers financiers au prorata de I'avancement de la mission
Pénalités au prorata de I'avancement de la mission
Situations de travaux et des projets de décompte final au prorata de I'avancement de la mission

Il est précisé que le nombre, les qualifications et les temps d’affectation des intervenants proposés par le
titulaire sera adapté aux différentes phases du projet. En cas d’insuffisance constatée par le Maitre
d’Ouvrage ou ses représentants sur I'un ou l'autre de ces points, ce dernier pourra demander a I’'OPC de
renforcer ses moyens sans modification du forfait de rémunération.

Etat périodique :
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L'état périodique établi par le titulaire indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du
marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission. L'état périodique sert de base a
|'établissement par le titulaire du projet de décompte périodique auquel il est annexé.

Projet de décompte périodique :

Le projet de décompte correspond au montant des sommes dues au titulaire, résultant des prestations
effectuées depuis le début du marché. Ce montant est évalué en prix de base.
Le projet de décompte périodique comporte les éléments définis a I'article 11.3 du CCAG-PI.

L'acheteur accepte ou rectifie le projet de décompte périodique et dresse un état d’acompte périodique.

Acompte périodigue :

Le montant de I'acompte périodique de la période P a verser au titulaire est déterminé par I'acheteur qui
dresse a cet effet un état faisant ressortir :

le montant du décompte périodique ci-dessus ;

I'avance et, dés que nécessaire, sa part de récupération.

les pénalités éventuelles appliquées ;

le surco(it des prestations éventuellement réalisées aux frais et risques du titulaire ;

I'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 4.2.5 ci-dessus sur la
différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période
précédente P-1 ;

e l'incidence de la TVA ;

e le montant total de I'acompte a verser augmentée éventuellement des intéréts moratoires d(s.

L'acheteur notifie au titulaire I'état d’'acompte ; s'il modifie le décompte périodique remis par le titulaire, il
joint le décompte modifié.

Le paiement de l'acompte interviendra dans le délai global de paiement fixé a l'article R. 2192-10 du
Code de la commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception de la demande de
paiement par |'acheteur.

Toutefois, ainsi que le prévoit I'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point de départ
du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure a la date de
réception de la demande de paiement.

4.3.3 - Paiement du solde - Décompte final - Décompte général

Par dérogation a larticle 11.7 du CCAG-PI, le paiement du solde du marché est effectué dans les
conditions suivantes.

Apres réception des prestations faisant I'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase
assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser a I'acheteur le décompte final du marché
accompagné de sa demande paiement pour solde.

Ce décompte établit le montant, en prix de base, des sommes auxquelles le titulaire peut prétendre du
fait de I'exécution du marché. Il est remis a I'acheteur, par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou lui remet contre récépissé diiment daté et inscrit sur un registre tenu a cet effet, dans un délai
de trente jours calendaires a compter de la date de notification de la décision de réception des
prestations.

Le décompte final est accepté ou rectifié par I'acheteur pour tenir compte, le cas échéant, de I'application
des termes correctifs, pénalités ou sommes mises au frais et risques visés aux articles correspondants du
présent CCAP.

L'acheteur accepte ou rectifie le décompte final, puis établit le décompte général. Le décompte général
est établi dans les mémes conditions que celles définies pour I'établissement des acomptes mensuels.

Ce décompte général est notifié au titulaire avant la plus tardive des deux dates ci-aprés :

- 15 jours calendaires a compter de la réception du décompte final ;

- 15 jours calendaires apres la parution de I'index permettant la révision du solde.

Le titulaire dispose d’un délai de 30 jour calendaire pour remettre a l'acheteur le décompte général
signé, avec ou sans réserve, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Passé ce
délai et par dérogation a l'article 43 du CCAG-PI, le décompte général est réputé accepté par le titulaire.
Il devient ainsi le décompte général et définitif.

17



Le paiement du solde interviendra dans le délai global de paiement fixé a l'article R. 2192-10 du Code de
la commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception du décompte général et définitif
par lI'acheteur.

En cas de contestation du titulaire sur le montant de la somme due, I'acheteur procede, dans les délais
prévus au précédent alinéa, au paiement des sommes qu'il a admises au titre du décompte général. Le
complément est payé, le cas échéant, apres réglement du désaccord.

ARTICLE 5 - ARRET DANS L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Conformément a l'article 22 du CCAG-PI, l'acheteur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations au terme de chacune des parties techniques telles que définies aux articles 3.2.1 a 3.2.5 du
présent CCAP.

La décision d’arréter I'exécution entraine la résiliation du marché conformément aux dispositions fixées a
I'article 22 du CCAG-PI.

Dans le cas d’arrét momentané des prestations pour des causes non imputables a I'OPC, le forfait de
rémunération sera éventuellement modifié en fonction des incidences de I'allongement des délais dans les
conditions précisées a |'article 7.2 du présent CCAP. Un avenant fixera les nouvelles conditions.

ARTICLE 6 - RESILIATION

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG-PI (articles 36 a 42) avec les précisions et
dérogations suivantes :

6.1 - Résiliation pour motif d'intérét général

Si I'acheteur décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d'intérét général dans le
cadre de larticle 40 du CCAG-PI, le titulaire a le droit d'étre indemnisé du préjudice qu'il subit
éventuellement du fait de cette décision. Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du
titulaire, a titre d'indemnisation, le pourcentage est fixé a quatre pour cent (4%).

6.2 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

Par dérogation a l'article 41.2 du CCAG-PI, si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a
I'article 39.1 du CCAG-PI, le marché est résilié sans indemnité et la fraction des prestations déja
accomplies par le titulaire et acceptées par I’'acheteur est rémunérée avec un abattement de 10 %. Le
pourcentage d’abattement est fixé a 15 %, si la résiliation est prononcée dans les cas prévus au c), j) et
k) de I'article 39.1 du CCAG-PI.

En complément, il est spécifié que dans le cas ou il manquerait a ses obligations contractuelles, une mise
en demeure préalable Iui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé a 7 jours a dater de la réception de la
mise en demeure.

6.3 - Exécution de la prestation aux frais et risques

En application de l'article 27 du GGAG-PI, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a l'exécution des
prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce
dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du
marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 27.1 du CCAG-PI, la mise au frais et risques peut intervenir méme en |'absence
décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le mentionne
expressément.

ARTICLE 7 - DELAIS - PENALITES DE RETARD - PROLONGATION DE DELAI
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Le marché est conclu pour une durée allant de sa date de notification et prend fin a la date d’achévement
des missions confiées a I'OPC. Cette date correspondant a la date de fin de la derniére garantie de parfait
achévement des marchés de travaux et de mise en service.

A titre indicatif la durée prévisionnelle du marché est précisée a l'article 5 de I’Acte d’engagement.

7.1 - Délais prévisionnel d’exécution des prestations

L'acte d’engagement et le planning figurant en annexe n° 5 a I’'AE fixent le délai d’exécution prévisionnel
de la mission.

Dans le cadre de sa responsabilité particuliére, le titulaire doit tout mettre en ceuvre pour que chaque
intervenant puisse concourir a la réalisation de I'ouvrage dans le cadre du calendrier général qui s'impose
a tous.

Les documents sont a produire dans les délais calendaires suivants :

Type de document Délai de remise
Documents a remettre en phase|Une semaine aprés demande
études
Documents a joindre au DCE Une semaine a réception du dossier PRO
Analyse des offres Une semaine a réception des dossiers des offres
Calendrier des études et travaux 21 jours a compter du début de la phase de préparation

Autres documents a produire en|Avant I'achévement de cette phase
phase de préparation

Compte-rendu (s) de réunion Au plus tard 2 jours ouvrés apreés la réunion

Pointage hebdomadaire du planning |Joint au compte-rendu hebdomadaire

Rapport mensuel d’avancement Au plus tard 2 jours ouvrés avant la date de réunion de revue de
projet organisée par le mandataire ou a défaut le 5 du mois n+1

Autre document 7 jours a compter de la demande du mandataire

Par dérogation a l'article 3.2.4 du C.C.A.G.-PI, lorsque le délai dont dispose le tituaire expire un samedi,
dimanche ou jour férié, le délai n'est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant.

7.2 - Dépassement du délai d’exécution non imputable a I'OPC

7.2.1 - Phase de conception

En cas de dépassement du délai de réalisation des études du maitre d’ceuvre, il ne sera pas alloué de
rémunération complémentaire au titulaire.

7.2.2 - Phase de réalisation des ouvrages

Dés que le titulaire est en mesure de constater que le délai d’exécution des travaux tel que défini dans le
planning prévisionnel sera dépassé, il en avise I'acheteur par écrit.

Le titulaire établit alors une proposition, accompagnée d'un mémoire justificatif détaillé, sur la base de sa
décomposition du prix global et forfaitaire, de la nature et de la composition de I’équipe qu’il juge
nécessaire pour mener a terme sa mission en fonction des nouveaux objectifs fixés par |'acheteur.

Le montant de cette proposition ne pourra dépasser le montant de la rémunération moyenne mensuelle
en phase de suivi des travaux, multiplié par le nombre de mois de décalage minoré de 3 mois.

Sur la base de cette proposition et aprés négociations avec |'acheteur, un avenant au présent marché est
établi.

7.3 Prolongation du délai d'exécution

Par dérogation a I'article 13.3 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé de signaler les causes qui sont le fait
de l'acheteur ou qui proviennent d'un événement ayant le caractére de force majeure et qui viendraient a
faire obstacle a I'exécution de son marché.

Dans ces cas, la prolongation de délai est accordée par décision unilatérale de I'acheteur.
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7.4 - Pénalités
Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, et en cas de retard, le titulaire encourt les pénalités
suivantes.

Toutes les pénalités issues des articles 7.4.1 a 7.4.7 du présent CCAP ne sont pas assujetties a la TVA.
Les pénalités ne sont pas révisables.

7.4.1 - Généralités

L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.

Par dérogation a l'article 3.2.4 du CCAG-PI, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire un samedi,
dimanche ou jour férié, le délai n’est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité
correspondante s’‘appliquant a partir du premier jour suivant I'expiration du délai et s'achéve le jour de la
date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard et sans que le
titulaire ne soit invité a faire ses observations par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG PI.

Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au maitre d’ouvrage.
Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

7.4.2 - Dépassement des délais de production des documents et avis

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, en cas de retard incombant au titulaire dans la présentation
d’un document ou avis, il encourt une pénalité par jour calendaire de retard fixée comme suit :

Type de document Pénalités HT
Documents a remettre en phase études 150,00 € / jour
Documents a joindre au DCE 200,00 € / jour
Analyse des offres 150,00 € / jour
Calendrier des études et travaux 200,00 € / jour
Autres documents a produire en phase de préparation 150,00 € / jour
Compte-rendu (s) de réunion 150,00 € / jour
Pointage hebdomadaire du planning 150,00 € / jour
Rapport mensuel d’avancement 250,00 € / jour
Autre document 150,00 € / jour

En cas d’ajournement ou de rejet des prestations, le Titulaire dispose des délais fixés par le pouvoir
adjudicateur pour effectuer de nouvelles prestations. En cas de non-respect de ces délais, le pouvoir
adjudicateur appliquera une pénalité d’'un montant de 100,00 € HT par jour de retard constaté.

7.4.3 - Dépassement du délai d'exécution des travaux imputable au pilote et a la synthése

En cas de dépassement des délais d’exécution des travaux imputable au titulaire, ce dernier subira sur
ses créances une pénalité de 150.00 € HT.

7.4.4 - Production des documents visés aux articles D.8222-5 et -7 du Code du travail

Sur demande écrite de l'acheteur, en recommandé avec accusé de réception, le titulaire produira les
documents visés a l'article 1.10 du présent CCAP (article D. 8222-5 et -7 du Code du travail). Une
pénalité 20.00 € HT par jour de retard sera appliquée en cas de retard dans la production des
documents, dans le délai que I'acheteur aura fixé dans son courrier.
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En application de l'article L8222-6 du Code du travail, le montant des pénalités est, au plus égal a 10 %
du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des
articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

7.4.5 - Production des attestations d’assurance de responsabilité civile en cours de chantier et aprés
travaux

Conformément a l'article 9.2 du présent CCAP, le titulaire est tenu de communiquer a l'acheteur ses
attestations d’assurances dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : 150.00 € HT

par jour de retard.

7.4.6 - Transmission des contrats de sous-traitance a 'acheteur

Conformément a l'article 1.7 du présent CCAP, le titulaire est tenu de communiquer le ou les contrats de
sous-traitance a l'acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.

En cas de retard dans la remise de ces documents et par dérogation a l'article 3.6.3 du CCAG-PI, la
pénalité suivante sera appliquée : 150.00 € HT par jour de retard.

7.4.7 Pénalités pour non-déclaration de changement de domiciliation bancaire

L'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de pénalités dont

le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté.

ARTICLE 8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du titulaire s’achéve a la fin du délai de « parfait achévement » (prévue a l'article 44 du CCAG
applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la
mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission du titulaire fait I'objet d'une décision établie sur sa demande par l'acheteur
dans les conditions de l'article 29 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

ARTICLE 9 - CLAUSES DIVERSES
9.1 - Cautionnement - Retenue de garantie

Le marché ne prévoit pas de retenue de garantie. Le recouvrement des sommes dont le titulaire serait
reconnu débiteur au titre du marché sera effectué selon la procédure de I'ordre de reversement.

9.2 - Assurances
9.2.1 - Responsabilité professionnelle autre que décennale :

Le titulaire devra étre titulaire d'une police d'assurance souscrite auprés d'une compagnie notoirement
solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles, autres que décennales, pour un
montant en rapport avec I'importance de I'opération.

9.2.2- Assurance complémentaire :

Le titulaire devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée
comme suffisante par I'acheteur pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.
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9.2.3 - Justification :

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, le titulaire devra remettre a I'acheteur
une copie de ses contrats d'assurances et sur lesquels devront apparaitre les sommes assurées, les
franchises et les taux de primes, ainsi qu'une attestation d'assurance justifiant :

- que les polices s'appliquent sans restriction et dans toutes leurs conditions pour la réalisation des
ouvrages, objets du présent marché,

- que le bénéficiaire desdites polices est a jour du paiement de ses primes.

En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le titulaire encourt la pénalité
fixée a l'article 7.4.5 du présent CCAP.

ARTICLE 10 - UTILISATION DES RESULTATS

Les modalités d’utilisation des résultats et précisions des respectifs de I'acheteur et du titulaire en Ia
matiere sont définies aux articles 32 a 35 du CCAG-PI.

ARTICLE 11 - OBLIGATION DE DISCRETION

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents
recueillis au cours de sa mission.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres
personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont
prévues par le présent marché.

ARTICLE 13 - REGLEMENT DES LITIGES

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de
Paris.
Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du reglement amiable.

ARTICLE 14 TRAITEMENT DES DONNES ESSENTIELLES AYANT LE CARACTERE DE DONNEES
PERSONNELLES

§ 1. Le traitement des données essentielles du marché public

L'OPPIC est tenu de publier les données essentielles du présent marché sur son profil acheteur,
conformément a l'article L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé que cette
publication rend les données publiques.

A ce titre, l'identification du Titulaire est obligatoirement publiée conformément a I'article R. 2196-1 du
Code de la commande publique et a I'arrété du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la
commande publique.

§. 2 Le traitement des données essentielles ayant le caractére de données personnelles

Deés lors que l'identification du Titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du reglement
n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces
données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés), le
traitement des données concernées sera réalisé conformément aux dispositions issues de ces mémes
textes.

La licéité du traitement est fondée sur l'obligation légale de publication des données essentielles du
marché public, au sens des textes susvisés au § 1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec l|'obligation de
publication des données essentielles conformément a I'objectif de transparence dans les procédures de
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passation des marchés publics et a I'ouverture des données en commande publique. Seules les données
nécessaires a la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cing ans aprés la fin de I'exécution du
marché public sur le profil acheteur a I'exception des données essentielles dont la divulgation serait
devenue contraire aux intéréts en matiere de défense ou de sécurité ou a I'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de I'OPPIC
(https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le Titulaire prend a sa charge |'obligation d’information des personnes physiques dont il communique des
données personnelles dans le cadre du présent Marché. A titre d'information du Titulaire, cela concerne
notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou personnes habilitées a engager
juridiguement la personne morale. Cette obligation est étendue, si nécessaire, aux sous-traitants.

Sous réserve de I'exécution de son obligation Iégale de publication par I'OPPIC et conformément a la
réglementation en vigueur sur la protection des données, le Titulaire bénéficie du droit demander a
I’'OPPIC I'acceés aux données personnelles, la rectification ou I'effacement de celles-ci, leur portabilité, la
limitation du traitement relatif a la personne concernée, ou de s'opposer au traitement.

Le Titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de I'informatique et des libertés
(CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

ARTICLE 15 - MESURES DE SECURITE RELATIVES A UN CONTRAT SENSIBLE

Le présent marché est considéré au titre de I'lGI1300 comme « contrat sensible ».
Elle n‘implique pas l'accés a des informations ou supports classifiés mais I'exécution nécessite 'accés a
un lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

Dans le cadre des dispositions |égislatives et réglementaires en matiére de protection du secret de la
défense et de la sécurité nationale, le titulaire s’engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer
lors de I'exécution du contrat la protection des informations et supports qui peuvent étre détenus dans le
service, au profit duquel le contrat est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est exécuté.

2. Le titulaire reconnait :
- avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;
- qu'il n"a pas a connaitre ou détenir les informations couvertes par le secret de la défense et de la
sécurité nationale.

3. Le titulaire reconnait avoir fait signer une déclaration individuelle a I'ensemble du personnel appelé,
sous sa responsabilité a un titre quelconque, a intervenir pour son compte pour exécuter les prestations.
Par ce document, le personnel atteste :
- avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;
- qu'il n’a pas, sous peine de poursuites pénales, a connaitre ou détenir des informations couvertes
par le secret de la défense et de la sécurité nationale.

4. Le titulaire s’engage a ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit la déclaration précitée
accedent au lieu d’exécution des prestations.

5. Le titulaire s'engage a remettre a l'autorité contractante la ou les déclarations individuelles ci-dessus
avant tout accés du personnel concerné au lieu d’exécution des prestations.

6. Il ne peut étre dérogé aux prescriptions ci-dessus, y compris en cas de remplacement inopiné, fortuit
ou méme urgent d'un personnel du titulaire.

7. Le non-respect ou l'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les cas ou
elles résultent d’'une imprudence ou d’une négligence, peut entrainer le prononcé d’une sanction
contractuelle, sans préjudice des sanctions pénales.

8. En application des dispositions des articles L. 114-1 et R. 114-4 du code de la sécurité intérieure,
I'autorité contractante peut solliciter du service compétent que soit diligentée une enquéte administrative
a lI'encontre d'une personne morale, ainsi que de ses éventuels sous-contractants et leur personnel, sur
la base des éléments fournis a I'occasion de la procédure de passation du marché.
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9. En cas d’avis défavorable de la personne physique, cette derniére n’est pas autorisée a accéder au
site. Un avis défavorable peut intervenir a tout moment, méme aprés avoir obtenu un avis favorable
préalable.

10. Les modalités d’'acces au site sont définies par le SGDSN.

11. Les modalités de diffusion et de transfert des documents feront I'objet d’une procédure spécifique
définie par le SGDSN.

ARTICLE 16 — CONDITIONS D’ACCES AU SITE

- Le titulaire devra se doter d’un interlocuteur unique en charge de la communication des données
de sureté de son personnel et de ses sous-traitants ;

- Cet interlocuteur recevra une sensibilisation spécifique dés sa nomination ;

- Une liste mise a jour du vivier de personne susceptible d’accéder au site et d’en connaitre sur les
documents et I'opération est transmise pour criblage au SGDSN une semaine au plus tard avant
I'acces au site. Cette liste sera accompagnée du scan des piéces d’identité ;

- Aucun téléphone ni ordinateur ni appareil photo n’est autorisé sur le site, hors validation
spécifique du SGDSN ;

- Pour l'accés avec portable ou PC, une demande spécifique doit étre transmise en transmettant la
photo des références de I'appareil et la motivation de la nécessité opérationnelle ;

ARTICLE 17 - GESTION DES DOCUMENTS

- Si les documents ne font pas l'objet d’'une mention ou d’une classification spécifique relative a
I'ICI1300, ils doivent néanmoins étre systématiquement anonymisés (aucune de mention du site,
du client, de la dénomination des locaux...) ;

- La transmission des documents est effectuée uniquement via la plateforme France Transfert ou
sous container Zed ;

- La destruction ou la remise au SGDSN des documents doit étre systématique deés lors qu’ils ne
sont plus utiles et a la fin du contrat du titulaire ;

- Les documents sont sous la responsabilité de la personne qui a le droit d’en connaitre, toute perte
doit étre immédiatement signalée ;

- Aucun document ne peut étre laissé sans surveillance, a l'intérieur comme a l'extérieur du site ;

- Les documents doivent étre rangés chaque jour dans un lieu fermé a clefs et ne peuvent restés
en libre acces dans la base vie.

ARTICLE 17 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG-PI, le présent CCAP ne récapitule pas la liste des articles du CCAG
susvisé auxquels il déroge.
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