
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Aménagement du site - DM Nord 156 jrsVen 20/06/25 Ven 06/02/26

2 OS Démarrage de préparation 0 jr Ven 20/06/25 Ven 20/06/25

3 Période de préparation 15 jrs Lun 23/06/25 Ven 11/07/25

4 OS Démarrage Travaux 0 jr Ven 11/07/25 Ven 11/07/25

5 Parking Ambulances - Phase 1 61 jrs Lun 14/07/25 Lun 20/10/25

6 Installation de chantier et fermeture de la zone de travaux 1 jr Lun 14/07/25 Lun 14/07/25

7 Dépose des aménagements urbains, déssouchage arbres 2 jrs Mar 15/07/25 Mer 16/07/25

8 Dépose des bordures et décapage terre végétale 3 jrs Jeu 17/07/25 Lun 21/07/25

9 Démolition dallage et dépose abri vélo public 1 jr Mar 22/07/25 Mar 22/07/25

10 Terrassement Voirie 8 jrs Mer 23/07/25 Ven 01/08/25

11 Création de rétention EP enterré 5 jrs Lun 04/08/25 Ven 08/08/25

12 Réseaux enterrés secs et humides 4 jrs Lun 25/08/25 Jeu 28/08/25

13 Pose de bordures 10 jrs Ven 29/08/25 Jeu 11/09/25

14 Voiries stationnement et voie de circulation 5 jrs Ven 12/09/25 Jeu 18/09/25

15 Trottoir en enrobé 5 jrs Mar 16/09/25 Lun 22/09/25

16 Signalétique 1 jr Mar 23/09/25 Mar 23/09/25

17 Pose du mobilier urbain 5 jrs Mer 24/09/25 Mar 30/09/25

18 Espace vert et plantation 3 jrs Mer 01/10/25 Ven 03/10/25

19 Socle barrière contrôle daccès 7 jrs Lun 06/10/25 Mar 14/10/25

20 Pose des candélabres autonome 1 jr Mer 15/10/25 Mer 15/10/25

21 Marquage au sol et pose des barrières 1 jr Jeu 16/10/25 Jeu 16/10/25

22 Livraison partielle de la zone 2 jrs Ven 17/10/25 Lun 20/10/25

23 Parking VSL - Taxis & Scan - Phase 2 79 jrs Mar 21/10/25 Ven 06/02/26

24 Installation de chantier et fermeture de la zone de travaux 1 jr Mar 21/10/25 Mar 21/10/25

25 Phase 2.A - Parking P4 partiel & Barrière voie principale 44 jrs Mer 22/10/25 Lun 22/12/25

26 Dépose barrières parking P4 (entrée scan) 1 jr Mer 22/10/25 Mer 22/10/25

27 Dépose des candélabres sur trottoir 2 jrs Mer 22/10/25 Jeu 23/10/25

28 Déssouchage d'arbres sur trottoirs 1 jr Ven 24/10/25 Ven 24/10/25

29 Suppression des bordures centrales 2 jrs Lun 27/10/25 Mar 28/10/25

30 Réseaux enterrés secs pour barrière & scan compris sciage 

enrobé

10 jrs Mer 29/10/25 Mar 11/11/25

31 Raccordement des réseaux humides sur réseau existant 2 jrs Lun 10/11/25 Mar 11/11/25

32 Socle barrière contrôle daccès 3 jrs Mer 12/11/25 Ven 14/11/25

33 Création sortie de parking et reprise voirie parking existant 10 jrs Lun 17/11/25 Ven 28/11/25

34 Création de trottoirs compris bordures 10 jrs Lun 01/12/25 Ven 12/12/25

35 Création d'îlot et plantation compris bordures 2 jrs Lun 15/12/25 Mar 16/12/25

36 Pose des candélabres autonome 2 jrs Mer 17/12/25 Jeu 18/12/25

37 Signalétique 2 jrs Ven 19/12/25 Lun 22/12/25

38 Pose du mobilier urbain 2 jrs Ven 19/12/25 Lun 22/12/25

39 Marquage au sol 1 jr Ven 19/12/25 Ven 19/12/25

40 Livraison partielle de la zone 0 jr Ven 19/12/25 Ven 19/12/25

41 Phase 2.B - Parking P4 partiel 17 jrs Lun 22/12/25 Mar 13/01/26

42 Dépose barrières parking P4 1 jr Lun 22/12/25 Lun 22/12/25

43 Réseaux enterrés secs pour barrière compris sciage enrobé & 

réseaux AEP

5 jrs Mar 23/12/25 Lun 29/12/25

44 Création îlot et reprise voirie parking existant 10 jrs Mar 30/12/25 Lun 12/01/26

45 Espace vert et plantation 1 jr Lun 12/01/26 Lun 12/01/26

46 Signalétique 1 jr Mar 13/01/26 Mar 13/01/26

47 Marquage au sol 1 jr Mar 13/01/26 Mar 13/01/26

48 Livraison partielle de la zone 0 jr Mar 13/01/26 Mar 13/01/26

49 Phase 2.C - Réseaux généraux & barrière voie urgence 18 jrs Mer 14/01/26 Ven 06/02/26

50 Dépose des candélabres sur trottoir 1 jr Mer 14/01/26 Mer 14/01/26

51 Réseaux enterrés secs pour barrière & caisse de paiement 

compris sciage enrobé & réseaux AEP

10 jrs Jeu 15/01/26 Mer 28/01/26

52 Socle barrière contrôle daccès 3 jrs Jeu 29/01/26 Lun 02/02/26

53 Décapage terre végétale & reprise voirie 3 jrs Jeu 29/01/26 Lun 02/02/26

54 Signalétique 2 jrs Mar 03/02/26 Mer 04/02/26

55 Pose du mobilier urbain 3 jrs Mar 03/02/26 Jeu 05/02/26

56 Pose des candélabres autonome 2 jrs Mar 03/02/26 Mer 04/02/26

57 Marquage au sol 1 jr Ven 06/02/26 Ven 06/02/26

58 Livraison partielle zone 0 jr Ven 06/02/26 Ven 06/02/26

Aménagement du site - DM Nord

OS Démarrage de préparation

Période de préparation

OS Démarrage Travaux

Parking Ambulances - Phase 1

Installation de chantier et fermeture de la zone de travaux

Dépose des aménagements urbains, déssouchage arbres

Dépose des bordures et décapage terre végétale

Démolition dallage et dépose abri vélo public

Terrassement Voirie

Création de rétention EP enterré

Réseaux enterrés secs et humides

Pose de bordures

Voiries stationnement et voie de circulation

Trottoir en enrobé

Signalétique

Pose du mobilier urbain

Espace vert et plantation

Socle barrière contrôle daccès

Pose des candélabres autonome

Marquage au sol et pose des barrières

Livraison partielle de la zone

Parking VSL - Taxis & Scan - Phase 2

Installation de chantier et fermeture de la zone de travaux

Phase 2.A - Parking P4 partiel & Barrière voie principale

Dépose barrières parking P4 (entrée scan)

Dépose des candélabres sur trottoir

Déssouchage d'arbres sur trottoirs

Suppression des bordures centrales

Réseaux enterrés secs pour barrière & scan compris sciage enrobé

Raccordement des réseaux humides sur réseau existant

Socle barrière contrôle daccès

Création sortie de parking et reprise voirie parking existant

Création de trottoirs compris bordures

Création d'îlot et plantation compris bordures

Pose des candélabres autonome

Signalétique

Pose du mobilier urbain

Marquage au sol

Livraison partielle de la zone

Phase 2.B - Parking P4 partiel

Dépose barrières parking P4

Réseaux enterrés secs pour barrière compris sciage enrobé & réseaux AEP

Création îlot et reprise voirie parking existant

Espace vert et plantation

Signalétique

Marquage au sol

Livraison partielle de la zone

Phase 2.C - Réseaux généraux & barrière voie urgence

Dépose des candélabres sur trottoir

Réseaux enterrés secs pour barrière & caisse de paiement compris sciage enrobé & réseaux AEP

Socle barrière contrôle daccès

Décapage terre végétale & reprise voirie

Signalétique

Pose du mobilier urbain

Pose des candélabres autonome

Marquage au sol

Livraison partielle zone
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Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026
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