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Calendrier de travaux prévisionnel de conultation entreprises

N° Nom de la tache Durée |Début Fin Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026
Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul
1 | Aménagement du site - DM Nord 156 jrsVen 20/06/25 Ven 06/02/26 I Aménagement du site - DM Nord
2 0S Démarrage de préparation 0jr  Ven20/06/25 Ven 20/06/25 ¢ OS Démarrage de préparation
3 | Ppériode de préparation 15jrs Lun 23/06/25 Ven 11/07/25 Période de préparation
4 0SDémarrage Travaux Ojr  Ven11/07/25 Ven11/07/25 o OS Démairage Travaux
5 Parking Ambulances - Phase 1 61jrs Lun 14/07/25 Lun20/10/25 r 1 Parking Ambulances -|Phase 1
6 Installation de chantier et fermeture de la zone de travaux 1jr  Lun14/07/25 Lun 14/07/25 Installation de chantier et fermeture de la zone de travaux
7 Dépose des aménagements urbains, déssouchage arbres 2jrs  Mar 15/07/25 Mer 16/07/25 Dépose|des aménagements urbains, déssouchage arbres
8 | Dépose des bordures et décapage terre végétale 3jrs  Jeu17/07/25 Lun21/07/25 Dépose des bordures et décapage terre végétale
9| Démolition dallage et dépose abri vélo public 1jr  Mar22/07/25 Mar22/07/25 Démolition dallage et dépose abri vélo public
10 | Terrassement Voirie 8jrs Mer 23/07/25 Ven 01/08/25 Terrassement Voirie
T Création de rétention EP enterré Sjrs Lun 04/08/25 Ven 08/08/25 Création de rétention EP enterré
12| Réseaux enterrés secs et humides 4jrs  Lun25/08/25 Jeu 28/08/25 Réseaux enterrés secs et humides
3| Pose de bordures 10jrs Ven 29/08/25 Jeu 11/09/25 Pose de bordures
14 Voiries stationnement et voie de circulation 5jrs  Ven 12/09/25 Jeu 18/09/25 Voiries stationnement et voie de circulation
15 Trottoir en enrobé S5jrs  Mar 16/09/25 Lun 22/09/25 Trottoir en enrobé
16 Signalétique 1jr  Mar23/09/25 Mar 23/09/25 Signalétique
17 Pose du mobilier urbain 5jrs  Mer24/09/25 Mar 30/09/25 Pose du mobilier urbain
18 Espace vert et plantation 3jrs  Mer01/10/25 Ven 03/10/25 Espace vert et plantation
19 | Socle barriére contréle daccés 7jrs  Lun06/10/25 Mar 14/10/25 Socle batriére contréle daccés
20 | Pose des candélabres autonome 1jr  Mer15/10/25 Mer 15/10/25 Pose des candélabres autonome
21| Marquage au sol et pose des barriéres 1jr  Jeu16/10/25 Jeu 16/10/25 Marquage au sol et pose des barriéres
S22 | Livraison partielle de la zone 2jrs  Ven17/10/25 Lun 20/10/25 Livraison partielle de I3 zone
23 | Parking VSL - Taxis & Scan - Phase 2 79 jrs Mar 21/10/25 Ven 06/02/26 I Parking VSL - Taxis & Scan - Phase 2
24| Installation de chantier et fermeture de la zone de travaux 1jr  Mar21/10/25 Mar21/10/25 Installation de chantier et fermeture de la zone de travaux
25 Phase 2.A - Parking P4 partiel & Barriére voie principale 44 jrs Mer 22/10/25 Lun 22/12/25 ! 1 Phase 2.A - Parking P4 partiel & Barri¢re voie principale
26 Dépose barrieres parking P4 (entrée scan) 1jr  Mer22/10/25 Mer 22/10/25 Dépose barriéres parking P4 (entrée scan)
27 | Dépose des candélabres sur trottoir 2jrs  Mer22/10/25 Jeu 23/10/25 Dépose des candélabres sur trottoir
28 Déssouchage d'arbres sur trottoirs 1jr  Ven24/10/25 Ven 24/10/25 Déssouchage d'arbres sur trottoirs
29 | Suppression des bordures centrales 2jrs  Lun27/10/25 Mar 28/10/25 Suppression des bordures centrales
30 | Réseaux enterrés secs pour barriére & scan compris sciage 10 jrs Mer 29/10/25 Mar 11/11/25 Réseaux enterrés secs pour barriére & scan compris sciage enrgbé
enrobé
31 | Raccordement des réseaux humides sur réseau existant 2jrs  Lun10/11/25 Mar 11/11/25 Raccordement des réseaux humides sur réseau existant
32| Socle barriére contréle daccés 3jrs  Mer12/11/25 Ven 14/11/25 Socle barriére contréle daccés
33 Création sortie de parking et reprise voirie parking existant ~ 10jrs Lun 17/11/25 Ven 28/11/25 Création sortie de parking et reprise voirie parking existant
34 Création de trottoirs compris bordures 10jrs Lun01/12/25 Ven 12/12/25 Création de trottoirs compris bordures
35 Création d'ilot et plantation compris bordures 2jrs Lun15/12/25 Mar 16/12/25 Création d'ilot et plantation compris bordures
36 | Pose des candélabres autonome 2jrs  Mer17/12/25 Jeu 18/12/25 Pose des candélabres autonome
37 Signalétique 2jrs  Ven19/12/25 Lun22/12/25 Signalétique
38 Pose du mobilier urbain 2jrs  Ven19/12/25 Lun22/12/25 Pose du mobilier urbajn
39 | Marquage au sol 1jr  Ven19/12/25 Ven 19/12/25 Marquage au sol
40 | Livraison partielle de la zone Ojr Ven19/12/25 Ven19/12/25 ¢ Livraison partielle de lajzone
41 Phase 2.B - Parking P4 partiel 17 jrs Lun 22/12/25 Mar 13/01/26 =y Phase 2.B - Parking P4 partiel
42 Dépose barriéres parking P4 1jr  Lun22/12/25 Lun22/12/25 Dépose barrieres parking P4
43 Réseaux enterrés secs pour barriére compris sciage enrobé & 5jrs  Mar 23/12/25 Lun 29/12/25 Réseaux enterrés secs pour barriére compris sciage enrobé & réseaux AEP
réseaux AEP
44| Création flot et reprise voirie parking existant 10jrs Mar30/12/25 Lun 12/01/26 Création ilot et reprise voifie parking existant
45 | Espace vert et plantation 1jr  Lun12/01/26 Lun 12/01/26 Espace vert et plantation
46 Signalétique 1jr  Mar13/01/26 Mar 13/01/26 Signalétique
47 Marquage au sol 1jr  Mar13/01/26 Mar 13/01/26 Marquage au sol
48 Livraison partielle de la zone 0jr  Mar13/01/26 Mar 13/01/26 ¢ Livraison partielle de la zpne
49 Phase 2.C - Réseaux généraux & barriére voie urgence 18 jrs Mer 14/01/26 Ven 06/02/26 I Phase 2.C - Réseaux généraux & barriére voie yrgence
50 Dépose des candélabres sur trottoir 1jr  Mer14/01/26 Mer 14/01/26 Dépose des candélabres sur trottoir
51 Réseaux enterrés secs pour barriére & caisse de paiement 10jrs Jeu 15/01/26 Mer 28/01/26 Ré enterrés secs pour barriére & caisse de paiement compris sciage enrobé & réseaux AEP
compris sciage enrobé & réseaux AEP
52 Socle barriére contrdle dacces 3jrs Jeu29/01/26 Lun 02/02/26 Socle barriére|contréle dacces
53 Décapage terre végétale & reprise voirie 3jrs Jeu29/01/26 Lun 02/02/26 ‘ Décapage terre végétale & reprise voirie
54 Signalétique 2jrs  Mar03/02/26 Mer 04/02/26 Signalétique
55 Pose du mobilier urbain 3jrs Mar 03/02/26 Jeu 05/02/26 Pose du mobilier urbain
56 Pose des candélabres autonome 2jrs  Mar 03/02/26 Mer 04/02/26 Pose des candélabres autonome
57 Marquage au sol 1jr  Ven06/02/26 Ven06/02/26 Marquage 3au sol
58 | Livraison partielle zone 0jr Ven06/02/26 Ven 06/02/26 ¢ Livraison partielle zone
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