
TRAVAUX PREPARATOIRES 

OS

Mission G3

Plans d'exécution LOT 3 ( 15 J max) , transmis au lot 2 après validation

Plans d'exécution LOT 2 ( 15 J max), transmis au lot 1 après validation

Plans d'exécution LOT 1 ( 15 J max)

Visa BC et MOE ( 15 jours MAX par visa)

Approvisionnement dès retour d'un Visa MOE, BC et MOA

INSTALLATIONS DE CHANTIER

FONDATIONS ET VRD POUR NOUE

CHARPENTE

BARDAGE

MUR DE VITESSE

NETTOYAGE ET REPLI

M1 M4

PHASE D'EXECUTION

M2 M3
PLANNING PREVISIONEL THEORIQUE 

Creps Aix-en-Provence

 Construction Mur de Vitesse au Creps d'Aix en Provence

M5


