Creps Aix-en-Provence

Construction Mur de Vitesse au Creps d'Aix en Provence
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Plans d'exécution LOT 3 ( 15J max), transmis au lot 2 apres validation

Plans d'exécution LOT 2 ( 15 J max), transmis au lot 1 apres validation

Plans d'exécution LOT 1 ( 15 J max)

Visa BC et MOE ( 15 jours MAX par visa)

Approvisionnement dés retour d'un Visa MOE, BC et MOA

INSTALLATIONS DE CHANTIER

FONDATIONS ET VRD POUR NOUE

CHARPENTE

BARDAGE

MUR DE VITESSE




