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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) intervient en complément ou en
dérogation du Cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (version
septembre 2021).

1.1  Objet du marché

Le présent marché porte sur une opération de travaux relative au remplacement des menuiseries
extérieures et réfection de I'étanchéité de la cité des Douanes a Dijon (21).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

L'entrepreneur ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues au
marché.

Les travaux seront a exécuter au 4 bis rue Jean Moulin & DIJON (21000).
1.2 Décomposition
Le présent marché est alloti.

Le présent marché prévoit une décomposition en tranches :
- Tranche ferme : isolation toiture
- Tranche conditionnelle 1 : remplacement des menuiseries extérieures

1.3 Opération en site occupé

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que I'opération se déroulera en milieu occupé et/ou habité,
ce qui implique la mise en place de mesures particuliéres d’organisation et de gestion des travaux.

Les travaux seront réalisés en site occupé, I'entreprise adjudicataire du présent lot devra veiller & la sécurité
et aux interfaces avec les locataires avant chaque intervention a l'intérieur ou a I'extérieur des logements.
L'entreprise aura a sa charge toutes les prises de rendez-vous, les informations, les mises en place
d'organisation et de modes opératoires nécessaires au bon déroulement des travaux. Une liste des
coordonnées des occupants sera remise a l'entreprise au démarrage des travaux.

Pour les accés ou les interventions dans les logements, I'entreprise devra obligatoirement prendre rendez-
vous et organiser son intervention avec les locataires ou les résidents, au moins 8 jours a l'avance avec
confirmation deux jours avant son intervention.

1.4 Représentation des parties
Le « maitre d’ouvrage » est I'acheteur pour le compte de qui les travaux sont exécutés.

Les dispositions de I'article 3.3 s’appliquent et le maitre d’'ouvrage a désigné un mandataire, la SEMCODA
pour le représenter.

En application de I'article 3.4.1 du CCAG Travaux, des la notification du marché, le titulaire désigne une ou
plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre d'ouvrage, pour les besoins
de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours
d'exécution du marché.

Dans cette hypothése le titulaire devra informer le maitre d’'ouvrage ou son représentant selon les modalités
prévues a l'article 3.4.2 du CCAG Travaux.

1.5 Les intervenants
Le maitre d’ouvrage :

EPA MASSE DES DOUANES — SERVICE CENTRAL
8 avenue des Minimes
94300 VINCENNES

Représenté par :

EPA MASSE DES DOUANES DIRECTION INTERREGIONALE DE BOURGOGNE, FRANCHE COMTE,
CENTRE ET VAL DE LOIRE

6 rue Nicolas Berthot

21000 DIJON
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Le représentant du maitre d’ouvrage en qualité de mandataire :

SEMCODA - Service AMO
50 rue du Pavillon - CS 91007
01009 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

L’équipe de maitrise d’ceuvre :

GROUPEMENT ARCAD26 / TECO / SF2E / AEEI BCE
6 rue des Bordes

71500 LOUHANS

Dont ARCADZ26 est le mandataire, 'économiste et 'OPC.

Cotraitants :

- BET Structure :

TECO - 3 rue Bigonnet - 71000 MACON

- BET fluides / thermique :

SF2E - 1 avenue de Verdun - 71100 CHALON S/S

- BET Electricité :

AEEI Bourgogne Centre Est - 1 rue Dewet - 71100 CHALON S/S

Le contrbleur technique :

APAVE
4 rue Louis de Broglie
21000 DIJON

Le coordinateur SPS de niveau 3 :

SOCOTEC
19 avenue Francgoise Giroud
21000 DIJON

1.6 La sous-traitance

Dans le cadre du présent marché, la sous-traitance est réalisée conformément aux dispositions des articles
L. 2193-1 a L. 2193-14 ainsi que R. 2193-1 a R. 2193-22 du Code de la commande publique ainsi que des
articles 3.6.1 & 3.6.2.7 du CCAG Travaux.

L'opérateur économique peut recourir a la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de
son exécution a condition de I'avoir déclarée au maitre d’ouvrage et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-
traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

Le silence de I'acheteur gardé pendant vingt-et-un (21) jours a compter de la réception de la déclaration
de sous-traitance contenant 'ensemble des documents exigés par la réglementation vaut également
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Le maitre d’ouvrage, en cas d'accord, devra alors accepter le sous-traitant proposé et agréer ses conditions
de paiement par un acte spécial de sous-traitance qui sera annexé au présent marché.

Par dérogation a I'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire I'original de
I'exemplaire de I'acte spécial et au(x) sous-traitant(s) une copie certifi€e conforme a I'original.

Deés que l'acceptation et I'agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaitre
au maitre d'ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution des prestations sous-
traitées.

En cas de changement de représentant, le sous-traitant en informera le maitre d’'ouvrage

Avant toute intervention d’un sous-traitant et uniquement aprés accord du maitre d’ouvrage, I'entreprise
titulaire devra informer son sous-traitant des consignes spécifiques d’interventions ou des contraintes liées
aux travaux en sites occupés, prévus dans le CCAP et dans les comptes rendus de chantiers. Un proces-
verbal de passation des consignes sera fourni au maitre d’ouvrage et au coordinateur SPS avant de réaliser
les inspections communes.
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1.7 Les ordres de services

Par complément a l'article 3.8.1 du CCAG Travaux, les ordres de service seront préparés, numérotés,
datés et notifiés au titulaire par le maitre d’ouvrage. Seuls les ordres de service notifiés par le maitre
d’ouvrage ou son représentant lui seront opposables.

Par dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG travaux, lorsque I'entrepreneur estime que les prescriptions
d'un ordre de service du maitre d'ouvrage appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de
forclusion, les présenter par écrit au maitre d’ceuvre avec copie au maitre d’'ouvrage dans un délai de
quinze jours. En absence de réponse dans un délai de 15 jours du Maitre d’ouvrage, le titulaire est tenu
d’exécuter I'ordre de service.

1.8 Réalisation de prestations similaires

Le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article
R. 2122-7 du Code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d’'un marché négocié sans
publicité ni mise en concurrence.

Dans la mesure ou la mise en concurrence du premier marché doit avoir pris en compte le montant total
envisagé, le montant des marchés de prestations similaires ne pourra en aucun cas faire excéder un
éventuel seuil de procédure, cela entrainerait de fait irrégularité du marché.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la natification du présent marché.

1.9 Traitement de données a caractéere personnel

- Confidentialité

Par complément a l'article 5 du CCAG Travaux, le titulaire et le maitre d’ouvrage qui, a l'occasion de
I'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou regoivent communication de documents ou
d'éléments de toute nature, présentant un caractére confidentiel, sont tenus de prendre toutes les mesures
nécessaires afin d'éviter toutes divulgations de ces données confidentielles.

- Données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles, européennes et francaises, applicables au
traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution du
marché. A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors

de I'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est
formellement prohibée.

Les parties :

Le présent marché nécessite le traitement a titre accessoire de données a caractére personnel pour les
besoins de l'activité du titulaire et pour son compte et non pour le compte et sur instruction documentée du
maitre d’ouvrage.

Aussi, pour I'exécution du présent marché, le titulaire est qualifié de responsable de traitement. Il est donc
responsable de l'utilisation des données et fichiers qui ont pu étre mis a sa disposition pour les besoins et
dans le cadre du marché.

Pour le maitre d’ouvrage, le titulaire est un destinataire des données a caractéere personnel des personnes
concernées.

Les données :

L’objet du marché nécessite notamment le traitement de données a caractére personnel courantes (nom,
prénom, fonction professionnelle, téléphone, adresse email ...) des personnes concernées, intervenants
dans le cadre du marché.

La protection :

A ce titre, le titulaire s’engage particulierement :

- Arespecter et mettre en ceuvre strictement et de maniére continue les dispositions (en vigueur ou a
venir) relative & la protection des données a caractére personnel, a la confidentialité et & la sécurité
des traitements.

- A porter a la connaissance des personnes concernées sa politique de confidentialité et de protection
des données a caractére personnel
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Sauf a requérir 'accord expresse et préalable des personnes concernées?, le titulaire s’engage a ne pas
utiliser les données, informations ou fichiers fournis par le maitre d’ouvrage ou par les personnes
concernées en dehors du cadre définis par le présent marché. Les personnes concernées pourront, en cas
d’irrespect de cette clause par le titulaire, solliciter I'indemnisation du préjudice subi.

Exécution du marché :

Seules les données a caractére personnel strictement nécessaires au traitement seront communiquées,
de maniere sécurisée, au titulaire.

Si une des parties constate que les données a caractére personnel qu’elle a transférées ou regues sont
inexactes, ou sont obsolétes, elle en informe I'autre partie dans les meilleurs délais.

Plus largement, les parties au marché collaboreront de bonne foi, dans le cadre de I'exécution du présent
marché, a I'application des régles applicables a la protection des données a caractére personnel en vigueur
en France et dans I'Union européenne.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont des piéces générales et des piéces particuliéres. Les piéces
générales, bien que non jointes aux autres piéces constitutives du marché, sont réputées connues de
I'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles prévalent dans l'ordre de
priorité suivant :

- L’acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes

- Les prix unitaires (uniquement) de la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et annexes ;

- Le CCAG applicable au marché est le cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux, dans sa version en vigueur a la signature du présent marché ;

- Le calendrier prévisionnel des travaux joint au DCE, puis le calendrier détaillé d’exécution des travaux
notifié par Ordre de Service a I'issue de la période de préparation des travaux

-  Le PGCSPS;

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;

- Le mémoire justificatif technique ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, s'il
est cité dans les CCTP ;

- Les plans PRO DCE;

- Le rapport amiante avant travaux du 24/10/2024 ;

- Le rapport initial du contréleur technique du 27/02/2025 ;

- Le rapport plomb avant travaux du 07/05/2024 ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications, postérieurs a la notification du marché.

Conformément aux dispositions de I'alinéa 1¢" de I'article 4.2 du CCAG Travaux, la notification du marché
comprend une copie de l'acte d'engagement et des autres piéces constitutives du marché, a I'exception du
CCAG, du CCTG et, plus généralement, de toutes piéces ayant fait I'objet d'une publication officielle.

3. PRIXET VARIATION

3.1 Contenu des prix
Les prix du marché sont hors TVA.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux telles que visées a I'article 9.1 du CCAG.

lls prennent en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens existants qui ont été communiquées par le maitre d’'ouvrage dans le dossier de
consultation.

1 Qu si le traitement est nécessaire a la constatation, a I'exercice ou a la défense d'un droit en justice dans le contexte de procédures
administratives, réglementaires ou judiciaires spécifiques ; ou si le traitement est nécessaire a la sauvegarde des intéréts vitaux de
la personne concernée ou d'une autre personne physique
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Par dérogation a I’article 9.3-2 du CCAG Travaux, les prix forfaitaires font I'objet d'une décomposition
du prix global et forfaitaire détaillant uniguement, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément
d'ouvrage, les quantités a exécuter et les prix de chaque unité d’ouvrage correspondants.

3.2 Nature des prix

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées, comme précisé a I'acte d'engagement, suivant la
nature du marché par I'application d'un prix global forfaitaire.

Par dérogation al'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir recu un Ordre
de Service de décision de poursuivre.

3.3 Variation des prix

Les variations des prix sont calculées par le maitre d'ouvrage. Le titulaire transmet des demandes de
paiements ne reprenant pas la variation des prix.

3.3.1 Forme des prix
Les prix sont révisables.
3.3.2 Révision

Les prix de base, ou les prix mis a jour, sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la
formule suivante :

Cn=0,15 + 0,85 X Im-3 mois

Im0

Cn : coefficient de révision
I m-3 mois : Valeur de I'index de référence au mois m de I'exécution des travaux moins 3 mois.

| mo : Valeur de l'index de référence au mois mo d’établissement des prix du marché, indiquée en page 1
du présent CCAP (conditions économiques du mois de remise des offres).

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de I'index de référence est appréciée
au plus tard a la date d'achévement contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur
réalisation, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.
4. RETENUE DE GARANTIE

4.1 La retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur.

Cette retenue de garantie ne peut étre remplacée que par une garantie a premiére demande au sens des
articles R. 2191-36 a 42 du CCP.

Il n'est pas autorisé a fournir une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de
garantie.

4.2 Remplacement de la retenue de garantie par une garantie a premiere demande

Le titulaire peut fournir une garantie a premiere demande remplagant I'application de la retenue de garantie.
Il n'est pas autorisé a fournir une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de
garantie.

Le montant de la garantie a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie
gu'elle remplace. Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la retenue
de garantie correspondant a l'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie & premiére
demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie doit étre constituée pour le montant total du
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marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors reversés
au titulaire.

4.3 Restitution de la retenue de garantie

La retenue de garantie sera restituée ou la garantie a premiere demande qui la remplace sera libérée dans
les 30 jours qui suivent I'expiration du délai de garantie, sauf si des réserves de réception ou des remarques
formulées lors de 'année de Garantie de Parfait Achévement (GPA) ont été notifiées au titulaire et n'ont
pas été levées avant la date d’expiration du délai de garantie.

Dans ce cas, la retenue de garantie ne sera restituée ou la garantie a premiere demande qui la remplace ne sera
libérée que 30 jours aprés la date de la levée effective de ces réserves de réception ou des remarques formulées
lors de 'année de Garantie de Parfait Achévement (GPA).

5. AVANCE

5.1 L’avance

Par complément a l'article 10.1 au CCAG Travaux, I'option A est applicable a toute avance versée dans le
cadre du présent marché.

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur
a 50 000€ HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois, sauf renonciation expresse par le
titulaire du marché, dans I'acte d’engagement.

Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations
confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

Le taux de I'avance est fixé a 5%.

Les dispositions des articles R 2191-3 a R 2192-14 s’appliquent.
5.2 Les conditions de versement de I’avance

L’avance sera versée dans les conditions prévues a l'article R. 2191-6, R. 2191-7, R. 2191-8, R. 2191-9 et
R. 2191-10 du Code de la commande publique.

Il est exigé une garantie a premiere demande en contrepartie de l'avance qui couvre la totalité de celle-ci.

Le maitre d’ouvrage n’accepte pas qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a premiére
demande.

Le versement de l'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la garantie si celle-ci est
exigée.

La garantie a premiére demande doit étre adressée en original ou si elle est communiquée par voie
dématérialisée, I'opérateur économique devra fournir un accés sécurisé au site du prestataire permettant
de vérifier l'authenticité du document, a défaut I'avance ne pourra pas étre versée.

La remise de la garantie a premiere demande doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a 'exécution du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie n’est pas constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire perd jusqu’a
la fin du marché la possibilité d’obtenir cette avance.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I'avance est soumis a I'obligation de présenter, en contrepartie
de l'avance qu'il demande, une garantie d'un montant équivalent a cette avance, dans les mémes
conditions que celles applicables a I'entrepreneur principal.

En cas d’agrément d’'un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché
a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que
le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de
paiement présentées aprés la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restantes dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la
présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la
part du marché sous-traitée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en
conséquence, soit de refuser I'agrément du sous-traitant.

5.3 Le remboursement de I’avance

Le remboursement de I'avance sera effectué suivant les articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du Code de la
commande publique.
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6. REGLEMENT DES COMPTES

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglés comme il est
indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécutés pour les marchés a prix forfaitaire ou selon les quantités estimées ou réellement exécutées pour
les marchés a prix unitaire. Le solde sera réglé a I'achevement de l'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.
6.1 Traitement dématérialisé des factures

Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au titulaire en exécution du présent marché
devront étre transmises par voie électronique en application de l'article 1°" de I'ordonnance n°2014-697 du
26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au
format papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

- L'identifiant de I'émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

- Le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au
sein de I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de
faciliter 'acheminement de ses factures regues ;

- Le « numéro d’engagement » qui correspond a la référence a I'engagement juridique (numéro de bon
de commande, de contrat, ou numéro généré par le systtme dinformation de I'entité publique
destinataire) et est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du maitre d’'ouvrage et le cas échéant par
son assistant a maitrise d’ouvrage.

Pour étre valables, les factures dématérialisées doivent étre transmises en conformité avec l'arrété du
9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, sur le site :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1sl

6.2 Demandes de paiement
6.2.1 Demande de paiement d’acomptes

Le projet de décompte mensuel — facture établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Cette
demande est datée et mentionne les références du marché.

Cette demande est établie a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix
et hors TVA.

Par dérogation a l'article 12.1.3 du CCAG travaux, le montant des travaux est établi de la fagon
suivante :

Dans le cas d'un prix forfaitaire, il est appliqué un pourcentage d'avancement jusqu’a ce que le cumul des
acomptes versés, calculés en prix de base, atteigne 80 % du montant du marché initial éventuellement
remplacé par les modifications notifiée.

Lorsque le seuil des 80 % est atteint, le décompte mensuel comporte le détail des travaux exécutés
(quantités par prix unitaire éventuellement affecté d’'un pourcentage d’avancement).

Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution.

Les prix forfaitaires peuvent I'étre si la partie d’ouvrage ou I'ensemble des prestations auquel le prix se
rapporte n'est pas terminé.

Par dérogation a I'article 12.1.7 du CCAG travaux, le titulaire joint au projet de décompte mensuel les

piéces suivantes, s’il ne les a pas déja fournies :

- Le calcul des pourcentages d’avancement ou les calculs des quantités prises en compte, effectués a
partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;

- Les approvisionnements, le cas échéant ;

- Le montant de I'avance a percevoir (garantie a premiére demande de I'avance a joindre) ou a restituer
le cas échéant ;

- Le cas échéant, les pieces justifiant les débours, dont il demande le remboursement ;

- Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Conformément a la réglementation en vigueur, le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle

au maitre d'ceuvre par voie dématérialisée permettant de donner une date certaine.
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Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté
ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

6.2.2 L’acompte mensuel

A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre détermine le montant de 'acompte mensuel a régler au
titulaire. Le maitre d’ceuvre dresse a cet effet un état d’'acompte mensuel selon les modalités des article
12.2.1 du CCAG travaux.

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage de régler les sommes qu'il admet. Cette proposition
intervient dans les sept jours a compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du
titulaire.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG travaux, I'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maitre
d’ouvrage au plus tard dans un délai de 30 jours si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire a
été modifié.

L'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maitre d’ceuvre au plus tard lors du réglement de I'acompte
si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

Les entreprises ont la garde de leurs ouvrages jusqu’a la réception. Pour tenir compte de cette prestation,
Ilavancement des travaux sera limité a 95 % du montant du marché et des modifications, jusqu’a la
notification de laréception des travaux avec ou sans réserve. En cas de sous-traitance, cette limitation
sera appliquée sur le titulaire pour 'ensemble du marché et des modifications. En cas de groupement de
commandes, cet avancement s’apprécie par maitre d’'ouvrage.

6.2.3 Demande de paiement final

Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG Travaukx, le titulaire notifie au maitre d'ceuvre et au maitre

d’ouvrage son projet de décompte final a compter de la plus tardive de ces dates :

- Date de natification de la décision de réception sans réserve selon les dispositions de l'article 12.3.2
du CCAG Travaux (dans les trente jours),

- Date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 12.2 du présent
CCAP,

- Date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies a l'article 8.6 du présent CCAP.

Dans le cas d'un marché & tranches, lorsque des tranches n'ont pas été affermies, les dispositions de
larticle 12.3 du CCAG Travaux s’appliquent sauf pour les marchés comportant des plantations pour
lesquels, par dérogation aux articles 12.3 et 42 du CCAG, il sera appliqué les dispositions suivantes :
'entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 30 jours a compter du terme
correspondant a I'expiration du dernier délai de garantie.

Par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage disposera d’'un délai de 30 jours
a compter de la réception du projet de décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte
général.

Si lors de son établissement, des réserves a la réception n’ont pas encore été levées par le titulaire, ou des
propositions de réfactions non encore admises par le maitre d’ouvrage, le projet de décompte général ne
pourra pas étre établi.

6.3 Paiements des cotraitants et/ou des sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme
indiqué dans I'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilit¢ a présenter les demandes de
paiement.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions prévues
par les articles R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG Travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement
la copie des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le maitre d’'ouvrage sur la base de I'acceptation
totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En I'absence de notification au maitre d’ouvrage par le titulaire, dans les 15 jours de la demande de
paiement adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-traitant,
le maitre d’'ouvrage procédera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été
adressée par le sous-traitant dans les conditions prévues par le Code de la commande publique.
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Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat
de sous-traitance.

6.4 Délais de paiement et intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai donne droit a des intéréts
moratoires, selon les modalités des articles R 2192-31 a R.2192-3.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :
IM =M x J/365 x Taux IM

M = montant de I'acompte en TTC
J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.
365 = nombre de jours calendaires de I'année civile

En cas de retard de paiement, le maitre d’'ouvrage pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur aupres
du titulaire du marché de lindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40£,
conformément aux dispositions de l'article L. 2192-13 du Code de la commande publique.

7. NANTISSEMENT
Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage ne remet au titulaire, au moment

de la notification du marché, ni exemplaire unique, ni certificat de cessibilité.

La remise de 'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité est faite sur demande du titulaire lorsque ce
dernier souhaite procéder a la cession ou au nantissement total ou partiel des créances issues de son
marché.

8. DELAIS D’EXECUTION - PENALITES

8.1 Délais d’exécution des travaux

La durée d'exécution globale de I'ensemble des marchés est de 5 mois, y compris les 2 mois de
préparation :

A compter de la date fixée par I'OS précisant la date de démarrage de la période de préparation.
I A compter de la notification du marché.

0 A compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations.

La durée d'exécution des marchés comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux
de chacun des marchés allotis.

Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire du présent marché est fixé, au sein du délai global
d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution.

8.2 Prolongation des délais d’exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 15 jours ouvrés.

En vue de l'application éventuelle du troisiéme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, les délais
d'exécution des travaux seront prolongés (pour autant, qu'il y ait entrave a I'exécution des travaux, ddment
constatée par le maitre d’ceuvre) d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénoménes naturels ci-aprés dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE

Vent 60 km/h en rafales

10 mm d’eau/jour ou 12 h de pluie
continue

Chute de 10 cm ou persistance
de cette épaisseur de neige

Pluie

Neige
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< 0° C (mesurée a 09H en

Température &lévation)

Par dérogation au troisiéme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, les prolongations de délais ne
s’appliqueront qu’aprés consommation du nombre de journées d’intempéries prévisibles définies ci-dessus
en application du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG.

8.3 Pénalités pour retard
Les stipulations de I'article 19 du CCAG Travaux sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités seront appliquées de plein droit aprés
constatation du retard sans mise en ceuvre du principe du contradictoire prévu.

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Le montant total des pénalités ne peux excéder 10 % du montant total hors taxes de 'ensemble du marché
ou de la tranche considérée, conformément aux dispositions de I'article 19.2.2 du CCAG Travaux.

En complément de I'article 19 du CCAG Travaux, les pénalités s’appliquent par précompte sur le prochain
acompte demandé par le titulaire au fur et & mesure ou les faits générateurs se produisent.

Si le montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas I'application de cette retenue, le maitre
d’ouvrage pourra I'effectuer sur les acomptes suivants.

8.3.1 Pénalité de retard d’exécution

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu’il s’agisse de I'ensemble du marché
ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une
pénalité journaliere de 200 € /jour de retard constaté.

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, la pénalité sera appliquée avec un minimum de
200 €/jour de retard constaté.

Ces pénalités provisoires peuvent étre transformées en pénalités lors de I'élaboration du décompte général.
Le montant définitif de ces pénalités est fonction du retard réel constaté lors de I'achevement des travaux

8.3.2 Pénalités pour absence ou retard aux réunions de chantier

En complément de l'article 19 du CCAG Travaux, en cas d'absence aux réunions de chantier non excusée
(sous 48 h) le maitre d'ouvrage appliquera une pénalité par absence de 150 € (cent cinquante euros).

8.3.3 Pénalités pour absence ou retard lors des essais et/ou des tests

En cas d'absence lors des essais ou des tests, notamment les test relatifs au respect de la qualité
thermique, le maitre de 'ouvrage pourra appliquer une pénalité par absence constatée de 250 € (deux cent
cinquante euros).

8.3.4 Pénalités pour retard dans la transmission des attestations d’assurance

En cas de retard dans la transmission des attestations d’asssurance, le maitre d’'ouvrage appliquera une
pénalité forfaitaire par jour de retard de 200 € (deux cents euros).

8.3.5 Pénalités pour retard pour la remise de documents (plans d’atelier / EXE,
documents de calcul pour les réservations, ...)

En cas de retard dans la transmission de ces documents , le maitre d’'ouvrage appliquera une pénalité
forfaitaire par jour de retard de 200 € (deux cents euros).

8.3.6 Pénalités pour le repliement des installations de chantier et la mise en état des
lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Le titulaire, dans le délai de 5 jours calendaires a compter de la date de la notification de la décision de
réception et de cléture du chantier avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur, aprés mise en demeure restée
sans effet, sans préjudice d'une pénalité par jour de retard égale a 200 € / jour de retard constaté.
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8.3.7 Pénalités pour non nettoyage du chantier

Si I'entreprise ne défére pas aux demandes de nettoyage de la maitrise d’ceuvre, le nettoyage sera réalisé
par une entreprise extérieure et imputé aux entreprises défaillantes sur proposition de la maitrise d’ceuvre.

Nous rappelons que le tri des déchets selon les 7 contenairs différents est obligatoire.
8.3.8 Pénalités pour non remise des documents fournis aprés exécution

En cas de non remise, a la date des opérations préalables alors qu’il demande la réception, des documents
a fournir apreés exécution, une retenue forfaitaire provisoire sera opérée d'un montant 100 €/ jour de retard
majoré des éventuelles modifications sur les sommes dues au titulaire.

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a I'entrepreneur dans les conditions stipulées a l'article
19.3 du CCAG Travaux et au présent article jusqu'a la remise de la totalité des documents.

Au-dela de 2 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, si les documents ne sont pas
fournis, cette retenue provisoire deviendra une pénalité forfaitaire définitive aprés mise en demeure
préalable restée sans effet.

8.3.9 Pénalités pour non-respect des prescriptions relatives a la Sécurité et a la Santé

En cas de non-fourniture de son PPSPS ou en cas de non réalisation de I'inspection commune dans les
délais imposés par le coordonnateur,

En cas de non-respect des recommandations du coordonnateur SPS, a partir de la deuxiéme remarque
du coordonnateur,

Une pénalité de dépassement ou par jour pour non application desdites recommandations sera appliquée
d’'un montant de 150 €/ jour de retard (cent cinquante euros).

Le titulaire peut se voir interdire Iégalement I'accés au chantier et ces pénalités pourront se cumuler aux
pénalités de retard exprimées a l'article 8.3.1. du présent CCAP.

Si aprés mise en demeure, le titulaire ne régularise par la situation, il sera fait application de l'article 14 du
présent CCAP.

8.3.10 Pénalités pour la lutte contre le travail dissimulé

Des pénalités seront appliquées au cocontractant qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 a L. 8221-5.

Le montant des pénalités est égal a 10 % du montant du contrat (marché de base & modifications) et ne
peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

A défaut de correction des irrégularités signalées, le pouvoir adjudicateur ou son représentant appliquera
les pénalités prévues par le contrat ou rompra le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de
I'entrepreneur.

8.3.11 Pénalités dans le cadre de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014

Si le maitre d’'ouvrage ou son représentant est obligé, dans le cadre de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014
visant a lutter contre la concurrence sociale déloyale, d’engager des actions ou des dépenses, que ces
interventions concernent le titulaire ou I'un de ses sous-traitants directs ou indirects, ces sommes seront
imputées au titulaire. Cette imputation ne s’oppose en aucune maniére a une éventuelle action en justice.

8.3.12 Pénalités pour manquement du titulaire ne permettant pas I’obtention de
Certificats d’Economie d’Energie

Si le titulaire ne remplit pas ses obligations en vue de I'obtention par le maitre d’ouvrage, de Certificats
d’Economie d’Energie, des pénalités correspondant au préjudice subi par le maitre d’'ouvrage seront
imputées au titulaire, quand bien méme le titulaire a sous-traité la part des travaux correspondants.

8.3.13 Pénalités pour non - respect de la clause environnementale générale

En cas de non-respect des obligations prévues a l'article 20.2 du CCAG Travaux, le titulaire se voit
appliquer pour chaque manquement, apres mise en demeure restée infructueuse, une pénalité de 100 €
(cents euros) par manquement.

8.3.14 Pénalités pour lalevée des réserves

Le décompte des jours de retard sera effectué en jour calendaire, en cas de non respect du délai fixé par
le maitre d'ouvrage pour lever les réserves. Le titulaire encourt une pénalité forfaitaire par jour de retard de
200 € (deux cents euros).
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8.3.15 Pénalités pour le retard dans lareprise des désordres en cours de chantier

En cas de non respect pour la reprise des désordres constatés dans le délai indiqué par le maitre d’ceuvre
en cours de chantier, le titulaire encourt une pénalité de 50 € par jour de retard.

8.3.16  Pénalités pour avis du contréleur technique non levé

Selon le délai accordé par le maitre d’ceuvre, en cas de non respect pour la levée des remarques du bureau
de contrdle, le titulaire encourt une pénalité de 150 € par jour de retard.

9. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Les dispositions des articles 23 a 26 du CCAG Travaux concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier sont applicables
au présent marché étant précisé que le Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) précise les
attendus des matériaux et produits a utiliser et leurs modalités de prise en charge , manutention et
conservation

Le CCTP précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carriéres de l'entrepreneur, ainsi que les
modalités correspondantes.

Le maitre d’ouvrage attire I'attention des titulaires sur le fait que certains travaux de cette opération feront
I'objet de l'obtention de Certificats d’Economie d’Energie. Ainsi, les prestations de mise en ceuvre
d’isolation de la toiture et des facades devront étre réalisées conformément aux exigences figurant sur les
fiches d’opérations standardisée jointes en annexe aux CCTP. En phase réception, chaque professionnel
ayant ceuvré dans ces travaux d’économie d’énergie devra justifier des prestations techniques mises en
ceuvre et compléter et signer les attestations sur 'honneur que le maitre d’ouvrage doit fournir en vue de
I'obtention de ces CEE.

10. IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX SOUTERRAINS,
ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS

En cas d’intervention a proximité des réseaux, la personne qui exécute les travaux agréée AIPR doit
examiner les modalités d’application concernant I'arrété du 27 decembre 2016 complété par la décision du
2 décembre 2019 concernant la réglementation anti-endommagement des réseaux.

Son offre technique et financiere prend en compte toutes les informations et données relatives aux
ouvrages existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Il prend en compte les
clauses techniques et financiéres particulieres fixées le cas échéant par le marché.

11. MODALITES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

11.1 Calendrier détaillé d’exécution

Par dérogation a I’article 28.2.3 du CCAG Travaux, le responsable de la mission OPC peut dans le cadre
de I'élaboration du calendrier détaillé d’exécution demander a certains titulaires la modification de leur
calendrier particulier.

Ce calendrier élaboré par le responsable de la mission OPC est soumis par le maitre d’ceuvre a
I'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard a I'expiration de la période de
préparation.

Il est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. En cas de désaccord de
titulaire(s) sur le calendrier notifié et jusqu’a lintervention d’'un accord avec les titulaires concernés, le
calendrier prévisionnel élaboré par le maitre d’ouvrage s’applique.

11.2 Pour le nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des
travaux dont elle est chargée ; elle fera son affaire de I'évacuation de ses propres déchets selon la
réglementation en vigueur.
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Chaque entreprise doit procéder a la protection de I'ouvrage ou des parties d'ouvrages déja réalisées, au
nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées.

11.3 Période de préparation

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, le marché prévoit une période de préparation pendant
laquelle, avant I'exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent étre prises et certains
documents nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent étre établis, cette période est incluse dans le
délai d’exécution du marché et a une durée de deux (2) mois ; elle s’effectue a la diligence respective du
maitre d’ceuvre, de 'OPC et du titulaire.

Les CCTP et éventuellement le PGCSPS précisent les modalités de mise en ceuvre des stipulations
préparatoires et d’élaboration des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages. Pendant cette
période, le titulaire a I'obligation de se rapprocher du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé
désigné au présent CCAP.

Il est rappelé que pour les déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT), le titulaire doit
utiliser le numéro de consultation du guichet unique communiqué dans le dossier de consultation.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard
éventuel est imputable au titulaire ; 'ordre de service prolonge le délai d’exécution du marché de la méme
durée. Ces prolongations doivent obtenir 'accord du maitre d’ouvrage.

En complément le cas échéant des taches a réaliser pendant la période de préparation prévues dans le
CCTP, I'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément a l'article 28.2
du CCAG Travaux comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations
de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiéne, ainsi que les dispositions utiles
pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies a l'article 28.4 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, lI'ensemble des éléments du programme d'exécution
des travaux est soumis pour visa du maitre d'ceuvre, et une copie en est adressée au maitre d’ouvrage,
dans le mois qui suit la date de démarrage de la période de préparation ou, en I'absence d'une telle période,
dans le délai de 30 jours suivant la notification du marché. L'absence de remise des plans d'hygiéne et de
sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 28.2.2 du CCAG travaux, l'attente du visa aprés notification
du programme au maitre d'ceuvre ne fait pas obstacle a I'exécution des travaux si l'ordre de service de
démarrage de travaux est notifié au titulaire.

11.4 Plans d’exécution — notes de calculs — études de détail
Il est précisé que le maitre d'ceuvre est chargé des études d'exécution des ouvrages.

Les études d’exécution qui ne sont pas confiées au maitre d’ceuvre seront réalisées par les entreprises.
Ces études seront soumises au maitre d’ceuvre et au contrbleur technique, s’il y a lieu, pour visa
préalablement a la réalisation des travaux dans les conditions définies a l'article 29 du CCAG Travaux.

Ces documents seront fournis en trois exemplaires dont un sur support en permettant la reproduction.

lls seront remis également sur support informatique (CD, DVD, clef USB et autres) ou électronique
conformément aux instructions de la maitrise d’'ouvrage et de la maitrise d’ceuvre.

Tous les documents devront étre sécurisés, identificables et interopérables avec les logiciels classiquement
utilisés.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 'ensemble des piéces techniques sur la base desquelles
il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution
qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractére
suffisant de ces documents.
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11.5 Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours,
I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément a
l'article 31.5 du CCAG Travaux.

11.6 Autorisations administratives

Par dérogation a I'article 31.3 du CCAG Travaux, le titulaire fait son affaire de la délivrance des
autorisations administratives.

11.7 Hygiéne et sécurité

Le titulaire se conformera aux prescriptions du CSPS et a ce titre doit :

- Fournir un PPSPS a valider par le CSPS

- Letenir a jour et informer le CSPS de toute modification

- Réaliser la visite préalable avec le CSPS avant toute intervention sur le chantier

Ces conditions s’imposent aux sous-traitants

11.8 Disposition en matiére de protection de I’environnement

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et réeglements relatifs
a la protection de I'environnement dans les conditions définies a I'article 7 du CCAG Travaux.

Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et réglements, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur
simple demande du maitre d’ouvrage.

11.9 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution

En complément de l'article 35 du CCAG Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires
des dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses sous-traitants et les
autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations objet
du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre exercé
a I'encontre du titulaire, en cas de réclamation auprés du maitre d’ouvrage en raison de tous dommages
matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception lesdits dommages
ne sont ni apparents ni connus.

11.10 Travaux en site occupé
11.9.1 Préparation des actions & mener vis-a-vis des locataires ou des résidents

Le chantier se déroulant en milieu habité, des dispositions particuliéres devront étre étudiées dés la phase

de préparation du chantier. Il s’agit, sous la conduite du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'CEuvre :

- D’examiner trés précisément les travaux (délais, interface...) et notamment les nuisances qu’ils
peuvent engendrer (bruits, poussiéres, coupures d’eau, d’électricité, d’évacuation EU-EV), la
modification des accés aux batiments, aux logements, les déplacements de mobilier, afin de pouvoir
en avertir suffisamment t6t les locataires ou les résidents ;

- D’organiser l'information des locataires ou des résidents : mise en place de panneaux d’affichage,
préparation des modifications d’accés (provisoire ou définitive) avec mise en place de signalisation ;

- De mettre en place des badges d’identification du personnel intervenant sur le chantier ;

- De préparer le traitement et la gestion des réclamations en cours de chantier ;

- Dorganiser linterface avec les locataires (prises de rendez-vous, relevées des consommations
d’eaux...).

Les horaires de chantier seront fixés ultérieurement et en cas de nécessité, si des travaux devaient étre

réalisés hors jours et horaires ci-dessus, ils seront soumis obligatoirement & une demande préalable auprés

du maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage.

11.9.2 Badgeage des ouvriers sur le chantier

Afin d’améliorer la qualité des travaux, la sécurité des interventions chez les locataires ou les résidents et
les relations avec ce dernier, le personnel intervenant sur le chantier sera muni d’'un badge permettant son
identification, ainsi que celle de son entreprise ou une tenue avec le nom de son entreprise.
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11.9.3 Nettoyage — protection chez I’habitant pendant le chantier

Les travaux se réalisant en milieu occupé et habité, I'attention de I'Entrepreneur est appelée sur les points

suivants :

- Avanttoutes interventions, les sols, parois et mobiliers seront protégés par des baches ou tout systeme
équivalent afin d’éviter les taches, poussiéres ou brilures ;

- Apres toutes interventions : les lieux seront soigneusement nettoyés ;

- L'utilisation de matériel appartenant aux locataires (balai, pelle, aspirateur...) est formellement
proscrite.

11.9.4 Maintien des services aux locataires ou aux résidents

Pendant toute la durée du chantier, les services devront étre maintenus. Il s’agit notamment de rétablir
aprés toutes les interventions I'électricité, I'eau courante (notamment le lavabo ou la baignoire lors les
remplacements d’appareil sanitaires), la télédistribution, le gaz, le chauffage, les évacuations EU et EV
ainsi que les ordures ménageéres et la distribution postale, et ce QUOTIDIENNEMENT.

11.9.5 Sécurité et signalisation des résidents

Lors de travaux accomplis dans les parties communes (halls d’entrée, paliers d'étages, couloirs,
circulations intérieures et extérieures, etc), le maintien des cheminements devra étre effectif durant la
totalité du chantier.

Des protections et des signalisations de sécurité adéquates visant a éliminer tous risques et incidents
devront étre mises en places et maintenues durant les travaux.

Aucun stockage permanent ne sera autorisé dans les parties communes citées ci-dessus, hors zone
autorisée par le plan d’installation de chantier.

Lors des approvisionnements et des coltinages des divers matériaux dans zones de chantiers, logements
et (ou) parties communes, I'entreprise devra assurer quotidiennement I'évacuation et le nettoyage de tous
gravats et matériaux inhérent a ses travaux.

11.9.6 Consommation d’eau et d’électricité chez les résidents
Les entreprises ne doivent en aucun cas utiliser I'électricité et 'eau chez les résidents.

L'entrepreneur responsable de linstallation de chantier, aura a sa charge l'installation d’'un comptage électrique
et d’eau de chantier. Il devra obligatoirement pour cela souscrire auprés des administrations concernées un
abonnement de chantier et les mettre a disposition des autres corps d’état. Les dépenses dues a la mise en place
et aux consommations seront a la charge de I'entrepreneur responsable de I'installation de chantier.

11.9.7 Evacuation des déchets de chantier

Il est précisé que les évacuations, doivent se réaliser tout au long du chantier de telle sorte qu’aucun dépét
de matériels ou de matériaux ne peuvent avoir lieu sur le chantier en dehors des zones prévues et des
besoins de celui-ci. En tout état de cause, le chantier doit étre évacué, et les installations repliées au jour
fixé pour la réception des ouvrages.

12. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par CCTP.

Les premiers essais, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage ou son représentant seront a la
charge du maitre d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas
satisfaisants seront a la charge de I'entreprise ; le programme ainsi que I'organisme chargé de les réaliser
seront, dans chaque cas, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

Il est entendu que le titulaire a la charge exclusive de remettre I'ensemble des documents nécessaire a
I'organisation de la réception, a savoir les consuels électriques, les certificats de conformité gaz, les essais
COPREC etc.

12.1 Réception

Ces opérations se dérouleront conformément a l'article 41 du CCAG.
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Par dérogation a larticle 41.1 du CCAG Travaux, Le maitre d’ceuvre, aprés mise au point avec les
titulaires et en accord avec le représentant du pouvoir adjudicateur, arréte la date prévisionnelle a laquelle
les travaux seront achevés.

Les titulaires sont convoqués en recommandé par le maitre d’oceuvre 15 jours avant la date fixée des
opérations préalables a la réception.

La date retenue pour prononcer la réception est unique pour 'ensemble des ouvrages objet de la réception.

L’intégralité des risques découlant de la garde des ouvrages jusqu’a la date d’effet de la réception est
assumeée par le titulaire en cas de marché unique ou de groupement solidaire .

Ces opérations font I'objet d’'un procés-verbal dressé par le maitre d’ceuvre et signé par lui et par le titulaire.
Si le titulaire refuse de signer le proces-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.

Dans le délai de cing (5) jours suivant la date du procés-verbal, le maitre d’ceuvre fait connaitre au titulaire
s’il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et,
dans l'affirmative, la date d’achévement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont
il a éventuellement proposé d’assortir la réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre d’ceuvre, le
maitre de I'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.
S’il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour 'achévement des travaux. La décision ainsi prise
est notifiée au titulaire en recommandé dans les soixante jours suivant la date du procés-verbal.

La réception prend effet a la date fixée pour 'achévement des travaux. A défaut de décision du maitre de
I'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre d’ceuvre s'imposent au maitre
de l'ouvrage et au titulaire.

Dans le cas ou certaines épreuves doivent étre exécutées aprés une durée déterminée de service des
ouvrages ou certaines périodes de I'année, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de
I'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie, ne sont pas concluantes, la réception est
rapportée.

S’il apparait que certaines prestations prévues par les documents du marché et devant encore donner lieu
a réglement n’ont pas été exécutées, le maitre de I'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous
réserve que le titulaire s’engage a exécuter ces prestations dans un délai qui n’excéde pas (3) trois mois.
La constatation de I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les
mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le mois suivant les opérations préalables a la réception, sauf mention contraire
figurant au relevé de réserves ; faute de quoi, sans mise en demeure supplémentaire, le maitre de 'ouvrage
fera réaliser ces levées de réserves par une société de son choix et imputera le montant des interventions
aux entreprises responsables.

Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entierement conformes aux spécifications
du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au
comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre de I'ouvrage peut, eu égard a la faible importance
des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection
des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui 'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la
réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée
sous réserve de leur réparation.

Toute prise de possession des ouvrages par le maitre de I'ouvrage doit normalement étre précédée de leur
réception.

Toutefois, la prise de possession partielle peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de
I'établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.

12.2 Réception partielle

Les travaux suivants, livrés par « tranche », pour un ouvrage ou une partie d’ouvrage, peuvent faire I'objet
d’une réception partielle au sens des disposition de I'article 42 du CCAG Travaux :

- Tranche ferme : réfection des toitures

- Tranche conditionnelle 1 : remplacement des menuiseries extérieures
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Par complément a l'article 42.2, toutefois, la prise de possession partielle peut intervenir antérieurement a
la réception, sous réserve de I'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

12.3 Mise a disposition partielle
Il n'est pas prévu de mise a disposition d'ouvrage.
12.4 Documents fournis apres exécution

Conformément a I'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini ci-dessous
les éléments constitutifs du DOE et les éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne,
éventuellement précisés par le CCTP.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

- Les plans d’exécution conformes a la réalisation,

- les fiches techniques des matériaux et produits mis en oeuvre,

- les spécifications de pose, les notices de fonctionnement,

- les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en oeuvre,

- les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,

- les constats d’évacuation des déchets,

- les documents nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)
préalablement validés par le maitre d’ceuvre

Conformément a l'article 40.1 du CCAG, I'ensemble des documents a remettre par I'entrepreneur au maitre
d'ceuvre dans le délai fixé ci-dessus seront remis au format numérique a I'adresse communiquée au
moment de la réception

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé.

12.5 Garantie
12.5.1 Délai de garantie

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément a l'article 44.2, du CCAG d'un an a
compter de la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de I'application de I'article

41.4 du CCAG le titulaire est tenu a une obligation appelée obligation de parfait achévement, au titre de

laquelle il doit :

- Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6,

- Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre, de telle sorte
gue l'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections
constatées lors de celle-ci,

- Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue a
l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers
du marché.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ou le maitre
d'ceuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées ci-dessus ne sont a la charge du titulaire
que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, a I'exception
des garanties particulieres éventuellement prévues par les documents particuliers du marché. Les s(retés
éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires. Si le maitre d'ouvrage fait
obstacle a la libération des slretés, il en informe, en méme temps, le titulaire par tout moyen permettant
de donner une date certaine.

12.5.2 Prolongation du délai de garantie

Si, a l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations
énonceés a l'article 44.1 ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de
l'article 39, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du maitre d'ouvrage jusqu'a I'exécution
compléete des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office
conformément aux stipulations de l'article 41.6.

CCAP - Remplacement des menuiseries extérieures et réfection des toitures de la cité des Douanes a Dijon (21) 21



13. ASSURANCE

13.1 Assurance en responsabilité civile professionnelle

Le titulaire du marché, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier, au moyen d’une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’'un contrat garantissant I'intégralité
des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit,
y compris du fait de ses sous-traitants, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre d’ouvrage ou a son représentant du fait ou a
'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

En cas de groupement, le mandataire devra également étre couvert pour son activité de mandataire de
groupement.

En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également étre couvert y compris
en cas de faute, erreur ou omission imputable a un des autres membres du groupement.

L’attestation d’assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance, le
numéro de la police ou des polices, les activités garanties, le montant des capitaux garantis par catégorie
de risques. Le titulaire devra en justifier & chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes
correspondantes.

13.2 Assurance en responsabilité décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a 'obligation d’assurance, le titulaire
unigue ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au moyen d’'une attestation de son
assureur, l'assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 & 1792-6 du Code civil.

Cette attestation devra obligatoirement mentionner :

- Les missions ou activités garanties,

- Etre en cours de validité a la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention du

titulaire,

- Comporter des garanties conformes aux dispositions légales et réglementaires a savoir :
Pour les ouvrages a destination d’habitation, la garantie est accordée a concurrence du co(t des
travaux de réparation des dommages a I'ouvrage comprenant également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Pour les autres ouvrages, la garantie est limitée au montant du co(t total de construction HT
déclaré au titre du contrat.

Le co(t total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de
I'ensemble des travaux afférents a la réalisation de I'opération de construction, toutes révisions, honoraires
et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce codt intégre la valeur de reconstruction des existants
totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du |l de
l'article L 243-1-1 du Code des Assurances. En aucun cas, ce colt ne peut toutefois comprendre les primes
ou bonifications accordées par le maitre d’ouvrage au titre d’'une exécution plus rapide que celle prévue
contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur responsable
d’'un dépassement des délais contractuels d’exécution.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des attestations
d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s’assurer pour :

- La garantie de bon fonctionnement édictée par 'article 1792-3 du Code civil ;

- La garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation ;

- La garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou aux
garanties visées ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.

Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police dommage ouvrage.
14. RESILIATION

Les dispositions des articles 49 a 52 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché
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14.1 Résiliation en cas de mesure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire
En complément de larticle 50.1.2 du CCAG Travaux, le marché est résilié si 'administrateur ne se

prononce pas sur la reprise des obligations du titulaire dans le délai d’'un mois & compter de I'envoi de la
mise en demeure.

14.2 Résiliation aux torts du titulaire

En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d’'un groupement
d’entreprises, des obligations visées a I'acte d’engagement relatives a la fourniture des piéces prévues aux
articles R.2143-3 a R 2143-6 et suivants du code de la commande publique, et aprés mise en demeure
restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 50.3 du CCAG Travaux avec les précisions
suivantes et Le titulaire n'a droit & aucune indemnisation.

Par dérogation a I'article 50.3.1 du CCAG travaux la résiliation pour absence de production des
attestations d’assurances peut s’opérer sans mise en demeure préalable.

En cas de manquement aux régles relative a la protection de la main d'ceuvre, constaté par le maitre
d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre ou le coordonnateur de sécurité et santé, le maitre d’ouvrage adresse au
titulaire une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux fins de
régularisation sous 24 heures.

Si la situation s'est poursuivie au-dela de ce délai, le représentant du pouvoir adjudicateur en informe
I'Inspection du travail.

Le marché pourra également étre résilié pour faute du titulaire en cas de manquement aux regles de
sécurité mettant en danger les résidents et/ou utilisateurs lors de travaux en site occupe.

14.3 Résiliation pour un motif d’intérét général

Lorsque le maitre d'ouvrage résilie le marché pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité
de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors
taxes non révisé des prestations regues, un pourcentage fixé a 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement
engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n‘aurait pas été prise en compte
dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires a la
fixation de cette partie de l'indemnité.

Le titulaire doit, & cet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de deux mois a
compter de la notification de la décision de résiliation.

15. CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen
suivantes.

15.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :

- Cessation d’activité,

- Cession de contrat,

- Déces,

- Difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financieres empéchant ou
risquant d’'empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

- Défaillance dans 'exécution des obligations contractuelles.

Le maitre d’'ouvrage vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’'un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des
mémes piéces que celles produites par le titulaire.
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A lissue de cet examen, le maitre d’ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

15.2 Evolution de la réglementation

Le présent article s’applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2, 7.2 et 9.1.1 du CCAG Travaux, en cas
d’évolution, en cours d’exécution du marché, de la législation et/ou de la réglementation sur la protection
des données a caractére personnel, sur la protection de la main-d'ceuvre et des conditions de travail et/ou
sur la protection de I'environnement.

Les modifications éventuelles, demandées par le maitre d’'ouvrage au titulaire afin de se conformer aux
régles nouvelles, donneront lieu a la signature d'un avenant au marché ou, en I'absence d’accord entre les
parties, a une modification unilatérale par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire n'aura droit a étre rémunéré pour la mise en ceuvre des mesures demandées (ou a étre
indemnisé pour les préjudices qu’il a subis en raison de la mise en ceuvre des mesures demandées) qu’'a
la condition qu’il établisse que I'économie du marché se trouve (ou s’est trouvée) bouleversée.

15.3 Augmentation et diminution du montant des travaux

Par dérogation a I'article 14.3 du CCAG Travaux, si 'augmentation du montant des travaux, par rapport
au montant contractuel, est supérieure a 'augmentation limite définie ci-apres, le titulaire a droit a étre
indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-dela
de 'augmentation limite.

L’augmentation limite est fixée a 25 % du montant contractuel

Par dérogation a I’article 15 du CCAG Travaux, si la diminution du montant des travaux, par rapport au
montant contractuel, est supérieure a la diminution limite définie a 'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre
indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-dela de
la diminution limite.

La diminution limite est fixée a 20 % du montant contractuel ;
16. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’'un mode
de reglement alternatif des différends dans les conditions définies aux articles L. 2197-1 a 2197-7 du Code
de la commande publique, selon la nature du contrat en cause.

En cas d’échec de reglement du litige, les litiges relatifs a I'exécution du présent marché seront soumis a
la compétence du juge administratif.

La juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Dijon — 22 rue d’Assas — BP 61616 — 21016 DIJON
cedex, tél : 03-80-73-91-00.

17. DEROGATIONS AUX CCAG TRAVAUX

Il est dérogé et/ou apportés des compléments aux articles désignés ci-aprés du CCAG Travaux par les
articles correspondant cités ci-aprés du CCAP :

Articles du CCAG travaux auxquels il Articles du CCAP par lesquels sont
est dérogé introduites ces dérogations
3.6.1.2 16
382 17
4.1 2
9.3.2 31
14.4.3 3.2
12.1.3-121.7 6.2.1
12.2.2 6.2.2
12.3.2-124.2 6.2.3
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4.2 7

18.2.3 8.2

19.2.4-19.21 8.3
19.2.3 831
28.2.3 111
28.1-28.2.2 11.3
313 11.6

41.1 121
50.3.1 14.2
14.3-15 153
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ANNEXES :

Index BT

Etanchéité toitures

BT 37

Menuiseries extérieures

BT 51
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