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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (CCAP)

Acheteur exergant la maitrise d’ouvrage

Direction Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de '’Aménagement et des
Transports d’lle-de-France (DRIEAT IF) - Direction des Routes d'lle-de-France

Ordonnateur

Monsieur le Préfet de Région ile-de-France
Ordonnateur délégué : Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de
I’Environnement, de ’Aménagement et des Transports d'lle-de-France par délégation du Préfet de
la région Tle-de-France, Préfet de Paris

Représentant du Maitre d’Ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de I'Aménagement et
des Transports d'lle-de-France par délégation du Préfet de la région fle-de-France, Préfet de Paris

Objet du marché

Réhabilitation globale de I'autoroute A6a dans le sens Province vers Paris du PR 2+500 au PR
2+300 sur les communes de Cachan et Villejuif dans le Val-de-Marne (94)
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Dans tout ce document, le Code de la Commande Publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE 1- Objet et dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Réhabilitation globale de I'autoroute A6a du PR 2+500 au PR 2+300 dans le sens Province vers Paris
sur les communes de Cachan et Villejuif dans le Val-de-Marne (94).

1.2 - Contexte et description des travaux a réaliser

La chaussée de l'autoroute A6a-W présente des désordres entre le PR 2+500 et le PR 2+300 dans le
sens Province vers Paris. Un relevé fait état de fissures longitudinales et transversales trés marquées.
Il est également constaté un affaissement de la voie lente, de la BAU, du dispositif de retenue et du
talus entre le PR 2+400 et le PR 2+300. Linspection télévisuelle réalisée fait état du
dysfonctionnement d’une canalisation d’eaux pluviales (DN 150 mm) transversale entre le TPC et la
BAU de la zone d'affaissement.

Les travaux incluent :

* le rabotage pleine largeur de la couche de roulement et la mise en ceuvre d‘une couche
de roulement en BBSG entre le PR 2+500 et le PR 2+300;

* le rabotage de la voie lente et de la BAU entre le PR 2+380 et le PR 2+300 (couches de
liaison et d'assise sur £19 cm) ;

* |a démolition de |la couche de forme de la voie lente et de la BAU entre le PR 24380 et le
PR 2+300 sur + 70cm;

* |a vérification et la correction de l'altimétrie de la chaussée, notamment entre le PR
2+380 et le PR 2+300;

e la reconstitution de la voie lente et de la BAU entre le PR 2+380 et le PR 2+300 (couches
de liaison, d'assise et couche de forme - épaisseur + 70 cm);

* |'amenée de terre végétale pour la reconstitution/talutage du talus entre le PR 2+380 et
le PR 2+300, en prenant en compte la présence d'especes végétales exotiques
envahissantes (EVEE) ;

* la démolition et la reconstruction du dispositif de retenu béton de type GBA (150 métres)
coté BAU, y compris les protections contre les projections lors de la démolition ;

* la dépose et le remplacement de la partie de la canalisation détériorée (environ 10
meétres) sous la BAU, la voie lente et jusqu’a 1 métre sous la voie médiane (profondeur
110 m) + au PR 2+357;

* le nettoyage/curage de la partie de la canalisation restant en place (environ 8 metres) ;

* la mise a nu du réseau d'assainissement en BAU, au droit de sa liaison avec la canalisation
a remplacer, et reprise du raccordement avec création d’un regard si nécessaire ;

* lafourniture, la pose et dépose d'un panneau d’'information de chantier ;

* lafourniture, la pose, la maintenance et la dépose des balisages de chantier ;
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* la mise en ceuvre de la signalisation horizontale (SH) définitive (blanc) ;

* I'amené et le repli de SMV (environ 600 métres) y compris la pose d’'un atténuateur de
choc en début de file;

* les levés topographiques en période de préparation si nécessaire, pendant les travaux et
pour les plans de récolement.

1.3 - Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches et en lots.
1.4 - Intervenants

1.4 - Maitre d'ouvrage
La maftrise d’ouvrage est assurée par le chef du Service de la Gestion Patrimoniale du Réseau ou

son adjoint :

Direction des Routes Ile-de-France

Service de la Gestion Patrimoniale du Réseau
79 B, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94000 Créteil

1.4.2 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le chef du Département des Techniques de la Route ou son
adjoint :

Direction des Routes ile-de-France

Département des Techniques de la Route

35, rue de Noailles

Batiment B2

78000 Versailles

Les missions de la mafitrise d’ceuvre sont les suivantes :
* L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

* Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, la totalité des études de synthése et le
devis quantitatif détaillé (EXE) ;

* L'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

e Ladirection de lI'exécution des contrats de travaux (DET) ;

* Lassistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
« Garantie de Parfait Achévement » (AOR);

* L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC).

1.4.3 - Exploitant de I'autoroute A6a

L'exploitant est:
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Direction des Routes d‘lle-de-France

Arrondissement de Gestion et d'Exploitation de la Route Sud
CEl de Chevilly-Larue

82, avenue Georges GUYNEMER

94 550 Chevilly-Larue

Mise en ceuvre du balisage :

Le Titulaire est chargé de la mise en ceuvre du balisage pour les travaux, conformément aux
préconisations du CCTP. Il est en outre tenu d’en assurer la maintenance durant toute la durée
des travaux, 24/24, 7j/7j. Il fournira a I'exploitant de I'A6a un numéro d’astreinte via le maitre
d’ceuvre.

1.4.4 - Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS est assurée par :

Bureau Véritas

désigné dans le présent marché sous le nom de « coordinateur SPS ».

1.4.5 - Représentation de la maftrise d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le chef du Service de la Gestion Patrimoniale du Réseau pour assumer les fonctions
suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la
demande (CCAG art. 3.61.5) ;

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP (CCAG art. 3.6.24) ;

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects
(CCAG art. 36.2.6);

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de
carences du maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6) ;

L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d’acompte par le
maftre d'ceuvre (CCAG art.12.2.2) ;

La réception de la mise en demeure par le titulaire d’établir le décompte général (CCAG
art. 12.4.2) ;

La réception du décompte général (CCAG art. 12.4.4) ;

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art.
27.30);

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L.4532-9 du
Code du Travail (CCAG art. 28.3);

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre (CCAG art. 411.2) ;
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* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d‘absence du maitre
d’ceuvre (CCAG art. 411.2).

1.4.6 - Désignation des sous-traitants

Les demandes d’acceptation des sous-traitants, en cours de marché, et d’agrément des
conditions de paiement sont formulées dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1.7.3. ci-apres.

1.5 - Forme des notifications

Conformément a l'article 311 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 31 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d’ouvrage etfou le maitre
d’ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement destinataire) ou par courrier avec recommandé.

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’'heure de sa réception de I'information.

En application de l'article 31.2 du CCAG, c’est la date et I'heure de réception de la premiére
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a |'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I'information sur PLACE par
le destinataire, dans les huit jours a compter de |'envoi de l'information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I'issue de ce délai.

En application de l'article 3.21 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai, celui-ci commence a courir a 0 heure le lendemain de l'accusé de
réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I'heure
suivant celle oU s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d’envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.
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Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maftre d'ouvrage et [ ou le
maitre d'ceuvre.

1.6 - Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caractére
ersonnel

1.6.1- Obligation de confidentialité

En application de l'article 51 du CCAG, le titulaire s’‘engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d’ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article
4.5.8 du présent CCAP.

1.6.2 - RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de I'article 5.2 du CCAG, et d'une fagon générale, le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le maitre d’ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu’il communique au titulaire qui doit
en assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le
contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d’ouvrage ni le traitement de telles données, il n‘est donc
pas prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d’exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données
ou en assurer le traitement, il devra en alerter le maftre d’ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences
du reglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. En cas de carence du titulaire dans
son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a l'article 4.5.9 du présent CCAP.

1.7 - Dispositions générales

1.7.1 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants, quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de |I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a |'article
50.31 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. Les
piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en

11/40



DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR Réhabilitation globale de 'A6a-W du
CCAP PR 2+500 au PR 2+300

ligne mise a disposition, gratuitement, par le ministére, a |'adresse suivante: https://www.e-
attestations.com.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

1.7.2 - Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1.7.21 - Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francgaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travalil, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a |'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article
3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francgais. »

En application de l'article L1262-4-1 du Code du Travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d'ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée auprés de l'inspection du travail.
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1.7.2.2 - Lutte contre les prestations de services internationales illégales

A) Désignation d'un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour |'exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L.1262-1-1 et R1263-2-2 du Code du Travail désigner sur le
territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

B) Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d'ouvrage les documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale
mentionnée a l'article R1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R1263-6-1 du
Code du Travail, concernant :

— les salariés détachés par ses soins,

— les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chalne de sous-traitance,

— ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou
ses sous-traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d‘ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3 du CCAG.

C) Obligation d'affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d’affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R.4534-139 du
Code du Travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I'article D1263-21
du Code du Travail.

L'affichage doit étre traduit dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d'une pénalité dans les conditions définies & I'article
4.5.7 du présent CCAP.

1.7.3 - Responsabilités et assurances

1.7.3.1 - Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
Code Civil.
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1.7.3.2 - Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d’ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux,
qu’ils soient en cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de l'opération objet du marché :

» dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

* dommages matériels et/ou immatériels : 1 000 000 € par sinistre.
1.7.3.3 - Assurance de responsabilité civile décennale

L'article 8 du CCAG Travaux prend en compte les dispositions du Code des Assurances :
I'assurance décennale n’est pas obligatoire pour les ouvrages de génie civil. Par dérogation a cet
article, le titulaire du marché déclare avoir souscrit une police d'assurance de responsabilité
décennale en état de validité au jour de l'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux
confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés
et techniquement indivisibles ;

* Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire.

Les entreprises titulaires justifieront de leur police d'assurances individuelle de responsabilité
civile décennale par une attestation d'assurances émanant de leur société d'assurances
conforme au modéle standard défini par la Fédération Francaise des Sociétés d’Assurance (FFSA).

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'imposer la souscription ou de souscrire un contrat
collectif de responsabilité décennale.

1.7.3.4 - Dispositions communes

Par dérogation a l'article 81.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I'exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maftre d’ouvrage dans le mois qui suit la
date d’expiration de la garantie antérieure.
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Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu'il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d’assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n‘ont fait |'objet d'aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d’assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en oceuvre des techniques non courantes s'engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d‘un titulaire (ou de 'un de ses
sous-traitants), le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d’ouvrage.

1.7.4 - Clauses sociales et environnementales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére social et
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable, en conciliant
développement économique, environnement et progres social.

Il s’agit pour la clause sociale de I'action d’insertion professionnelle des publics en difficulté
décrite a l'article 11 ci-aprés et qui fait I'objet d’un article dans I'acte d’engagement. Pour la
clause environnementale il s’agit de I'article 12 ci-aprés qui décrit les mesures mises en ceuvre par
le candidat pour répondre aux enjeux environnementaux et réduire |'empreinte carbone de son
activité.
1.7.5 - Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénoméne naturel qui n’était pas normalement prévisible ou en cas de
force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les

sommes réclamées n‘ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d’aucun réglement au titulaire
par son ou ses assureurs.

1.8 - Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage qui précise les
modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1.9 - Propriété intellectuelle

Les stipulations des articles 45 a 48 (chapitre 6) du CCAG Travaux 2021 s'appliquent.
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ARTICLE 2 - Piéces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 41 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :

Bordereau 1:

* L'acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi
(daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

* Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes
éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi,
comprenant les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants ;

* Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de
travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

* Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du RMO fait seul foi, assorti des documents ci-aprés :

* Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux prestations ;
* Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF)

¢ Le détail estimatif (DE) ;

* Les sous-détail des prix (SDP) ;

* Les décompositions des prix forfaitaires (DPF) ;

* Le schéma organisationnel du plan d'assurance de la qualité (SOPAQ) ;

* Leschéma d'organisation et de suivi de I’élimination des déchets (SOSED) ;

Bordereau 2 :

* Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS);

* Les déclarations de travaux et les réponses recues ;
* Le dossier de plans du projet ;

* les carottages structurels, les rapports amiante et HAP, le relevé des désordres constatés,
les rapports du radar et du déflectographe, le rapport de I'uni longitudinal, les derniers
comptages routier (2019), le rapport de l'inspection télévisuelle de la canalisation
transversale.
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ARTICLE 3 - Prix et mode d’évaluation des ouvrages — Variation dans les prix — Réglement
des comptes

3.1 - Tranches optionnelles

Sans objet.

3.2 - Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3.21-Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de |'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché.

3.2.2 - Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, le
maftre d’ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3.2.3 - Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait l'objet d'un OS signé du maitre d'‘ceuvre ou d'un avenant dans les
conditions fixées a l'article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le maitre d'ouvrage dans les conditions de I'article 13 du CCAG.

3.2.4 - Les sous-détails des prix unitaires et les décompositions des prix forfaitaires seront fournis
dans le dossier des piéces relatives a I'offre conformément a I'article 3.2 du RC.

3.2.5 - Modalités du reglement des comptes du marché

Par dérogation a l'article 12 du CCAG, les demandes de paiement se feront sous la forme de
facturation.

Le montant des sommes dues sera établi sur la base de constats contradictoires entre le
représentant du Titulaire et le mafitre d'ceuvre.

La demande de paiement par le titulaire est formalisée via I'’émission d’une facture.

La premiere facture sera envoyée a l'issue de période de préparation, suite a la réalisation des
travaux préparatoires et a la production de I'ensemble des documents d’exécution.

La seconde sera envoyée a la fin des travaux, suite aux Opérations préalables a la Réception
(OPR) et au repli des installations de chantier.

Le montant d0 est établi sur la base des constats contradictoires.

3.2.6 - Présentation des factures

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les factures sous
forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec I'Etat.
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La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

via les parametres suivant :

Le code SIRET de I'Etat ;
La référence du Code service exécutant ;

Le numéro d’EJ.

Chaque facture devra contenir les éléments suivants :

Le numéro du bon de commande Chorus (EJ) - (utilisé pour Chorus Pro) ;
Le numéro du marché;

Le numéro du service exécutant (utilisé pour Chorus Pro) ;

Le numéro du code SIRET Etat (utilisé pour Chorus Pro) ;

Les coordonnées bancaires correspondantes au virement (si ces coordonnées sont
différentes de celles inscrites dans l'acte d’engagement, un avenant sera nécessaire avant
de procéder au paiement).

I'éventuelle avance payée ou facturée, avec le calcul du remboursement de
I'avance s'il est d0

les parties déja facturées ;
I'éventuelle partie due aux sous-traitants.

Le calcul de(s) révisions

La dépose de la facture se fera une fois les prestations et constats validés.

Toutes les factures déposées sans validation de la réception de la prestation feront l'objet d'un

rejet.

3.2.7 - Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités — Intéréts moratoires

Le titulaire sera payé sur présentation des factures.

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de |'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. En outre, le créancier a droit a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception de la facture.

Suspension du délai de paiement
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Le délai de paiement pourra étre suspendu une fois par demande de réglement de la personne
publique. Cette suspension sera notifiée au titulaire, et précisera les raisons qui imputables au
titulaire, s‘opposent au paiement et les pieces a fournir ou a compléter. Le délai sera alors
suspendu jusqu’a remise de la totalité des justificatifs réclamés.

A compter de la réception des justificatifs, un nouveau délai de paiement est ouvert. Il est de
trente jours ou égal au solde restant a courir a la date de réception de la notification de la
suspension si ce solde est supérieur a trente jours.

3.3 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3.3.1 - Les prix sont révisables par application de formules représentatives de |'évolution du coUt des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3.3.3 et 3.3.4 du présent CCAP.
3.3.2 - Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de |'acte d’engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé « mois zéro » (my).
3.3.3 - Choix des index de références

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour l'actualisation des travaux
faisant 'objet du marché sont :

Index Désignation
TPO1 Index général TP

TPO9 Fabrication et mise en ceuvre d’enrobés
PMR Produits de marquage routier

Ces index sont publiés sur le site de I'INSEE :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Prix

TPO1 Séries 100, 400, 500, 600, 800, 900, prix 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 216, 301, 302, 306

TPO9S Prix 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 303, 304, 305

PMR Série 700

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation des prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités.

Pour les indemnités de dédit ou d’attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci-dessus.
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3.3.4 - Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Cn = ln-3 / l0-3
Avec :
I.s= Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations (moins 3
mois).
los=  Valeur de I'index de référence I prise au mois d’établissement des prix m « zéro » (my)

(moins 3 mois).

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée a la date de validation par ordre de service de
commencer les prestations.

3.3.5- Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maftre d’ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

* le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n’ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaftre sur ses demandes de réglement, que la
TVA est due par le maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des
impdbts (article 283-1) justifiant que la taxe n’est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

* Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Impbts.

Le maftre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d’une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de l'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3.4 - Paiement direct de sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

* Le sous-traitant transmet la facture avec l'accord du titulaire pour la mise en paiement
pour les prestations relevant de son périmétre, via CHORUS PRO, avec les mémes
informations que le titulaire (N° d’EJ, service exécutant, SIRET Etat);

* Le pouvoir adjudicateur procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3.2.7 ci-dessus, compté a partir de la réception par le pouvoir

20/40



DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR Réhabilitation globale de 'A6a-W du
CCAP PR 2+500 au PR 2+300

adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné ci-dessus ;

* Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant;

* Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de
fournir au pouvoir adjudicateur une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que
les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

* Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du
présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

ARTICLE 4 - Délai de réalisation — Pénalités, primes et retenues

41 - Délai de réalisation

Les travaux sont programmés du 17/07/2025 (pose du balisage) au 13/08/2025 (remise en
circulation totale de I'A6a-W).

4.2 - Prolongation des délais d’exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4.3 - Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance

Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a l'article 19.2.4 du CCAG.

4.3.1 - Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans |'achévement
des travaux, une pénalité journaliére de 1/200 du montant du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
4.3.2 - Primes d'avance

Sans objet.

4.4 - Pénalités pour dommages causés a I'environnement

Les pénalités pour atteinte a I'environnement sont déclinées en trois catégories :

* les infractions de comportement et toute autre action sans conséquence ou avec une
faible conséquence sur I'environnement ;

* les atteintes a I'environnement ou dégradations réparables ;

* les dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions importantes.
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Les tableaux suivant établissent les pénalités environnementales applicables en cas d’infractions
constatées pour/sur le chantier par le maitre d’ouvrage etfou le maitre d'ceuvre. Cette liste est
non exhaustive.

Pour chaque infraction constatée, I'entrepreneur dispose d'un délai de 48 heures de mise en
conformité, sous peine de renouvellement de pénalité. En cas de récidive, le montant de la
pénalité est doublé.

4.41 - Les infractions de comportement et toute autre action sans conséquence/avec une faible
conséquence sur I'environnement

- Non respect des Iégislations sur I'environnement

- Mauvaise organisation des déchets sur le chantier (non mise en place
des dispositions, erreur dans le tri, défaut de stockage, abandon de
déchets, mauvaise tracabilité...)

- Absence de poubelles au niveau de l'installation de chantier, abandon
de déchets sur I'emprise ou en dehors

1000 € HT par
pénalité, par
constatation

-A kit tipolluti | i I
bsence des kits antipollution dans les engins ou sur les zones de 1000 € HT par

travaux énalité, par
- Entretien d’engin ou avitaillement réalisé en dehors des zones P P

. constatation
autorisées

4.4.2 - Les atteintes a I'environnement ou dégradations réparables

- Pompage d’eau pour les besoins du chantier en dehors des 2 000 € HT par
emplacements définis par le maitre d'ceuvre pénalité, par
- Nettoyage insuffisant du chantier et de ses abords constatation

- Absence de nettoyage des engins, des outils et des EPI en sortie et

. . . N 2 000 € par constat
entrée de la zone de chantier, conformément a l'article

- Non-respect des consignes de stockage temporaire des déchets d’EVEE

, . o St 5000 € par jour
et/ou d’export vers un site de valorisation ou délimination

- Non respect des prescriptions énoncées au SOSED 2 000 € HT par
pénalité, par
constatation

Le titulaire informe dans les plus brefs délais le maftre d'ceuvre, le maftre d'ouvrage de tout
dommage causé a l'environnement pendant l'exécution du marché. Il informe également
I'autorité compétente en cas d’atteinte aux milieux (en particulier la police de l'eau en cas de
pollution des eaux superficielles ou souterraines).

Le titulaire remédie a ses frais et risques, a toutes les atteintes portées a l'environnement en
cours d'exécution du marché, en apportant les mesures correctives dans les plus brefs délais.

Le maitre d'ouvrage suspend les paiements jusqu’a détermination du montant nécessaire a la
réparation du dommage causé a I'environnement et a I'indemnisation éventuelle des tiers

Il applique une retenue égale a ce montant sur la premiére demande de paiement suivant le
dommage et les suivantes si nécessaires. Cette retenue est restituée au titulaire dans un délai de
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quarante-cing (45) jours a compter de la réception par le maftre d’ouvrage de la preuve que tous
les dommages causés a l'environnement ont été réparés, et dans le cas oU une autorité doit étre
contactée (ex: pollution d‘un cours d'eau..), que cette autorité a donné son accord sur les
mesures correctives apportés par le titulaire.

Les dispositions du présent article n‘atténuent en rien la responsabilité civile et pénale du
titulaire.

4.5 - Autres pénalités

4.5 - Pénalités de retard
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4.5.3 - Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9.5 du
présent CCAP, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 500 € HT.

4.5.4 - Période de préparation

En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixées a l'article 81 du présent CCAP, le titulaire encourt une pénalité journaliére
fixée a 500 € HT.

4.5.5 - Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 € HT par
absence constatée.

4.5.6 - Clauses sociales : « actions d‘insertion »
Les pénalités concernant les clauses sociales sont celles de |'article 11.7 du présent CCAP.

4.5.7 - Pénalités pour carence dans l'obligation d'affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d'affichage dans les délais et conditions définies & larticle 1.7.2.2 du présent CCAP, il
sera fait application d’une pénalité d’'un montant de 1 000 € HT pour chaque travailleur détaché
pour lequel le défaut d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4.5.8 - Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1.6.1 du présent CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 10 000 € HT.
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4.5.9 - Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a l'article 1.6.2 du présent CCAP, le titulaire

encourt une pénalité forfaitaire de 5 000 € HT.

4.510 - Pénalités diverses

Non fourniture des sous-détails de prix et des décompositions
des prix forfaitaires (non remis a l|‘offre) conformément aux
prescriptions du présent CCAP

500 € HT par sous-détail ou
décomposition de prix
forfaitaire

Intervention ou interruption du fonctionnement des réseaux
sans accord préalable des exploitants

1000 € HT par constatation

Non respect des régles du PAQ., notamment lors du passage des
différents points critiques et points d'arrét ou non respect d‘une
procédure d'exécution

1000 € HT par constatation

Non respect des conditions d'accés au chantier ou des limites
d’emprise travaux validées par le maitre d'ceuvre

1000 € HT par constatation

Non-respect du PPSPS et des régles de prévention mise en place
par le coordinateur SPS

1000 € HT par constatation

Non respect des consignes de sécurité formulées par le maitre
d’ceuvre etf/ou I'exploitant ou absence du port des équipements
de protection individuels

1000 € HT par constatation

Défaut de propreté des installations de chantier, du chantier lui-
méme ou des voies d'accés ou de sortie

500 € HT par constatation

Non remise du journal de chantier

500 € HT par constatation

Non remise des métrés et constats

500 € HT par document

Retard dans la levée des réserves a la réception

1000 € HT par jour de retard
et par réserve non levée

Présence de personnel non autorisé sur le chantier (hnotamment
sous-traitants non agréés)

1500 € par constatation et
par personnel non autorisé

Dégradation des enrobés, lors du coulage de la GBA, notamment
par du ciment, laitance, béton, arrachage d‘enrobés par les
engins

5000 € HT par constatation

Non-respect des procédures validées par le représentant du
maitre d'ouvrage

5 000 € par jour
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ARTICLE 5 - Clauses de financement et de sireté

5.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les factures par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise) ou TPE (trés petite
entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premiére demande est constituée
pour le montant total du marché. En cas d’avenants, elle doit étre complétée.

Dans I'hypothése ouU la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant a la
premiére facture, la fraction de la retenue de garantie correspondant a la facture est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apreés
constitution de la garantie de substitution.

5.2 - Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 101 du CCAG. Une avance est accordée au
titulaire sauf indication contraire dans |'acte d'engagement. Elle n‘est due que sur la base du
montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a
R.219112 du CCP, a 5 % de 12 fois du montant du montant initial TTC du marché divisé par la
durée du marché. Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise) et TPE
(trés petite entreprise), le taux de I'avance est porté a 30 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3.2.7 du présent CCAP, compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement
d’exécution du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d‘exécution du
marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
intervient dés la premiére demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s‘appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I'avance accordée au titulaire.
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ARTICLE 6 - Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux et produvits

6.1 - Provenance des matériaux et produits

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu‘une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose
respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu‘une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et prodvits

Le Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa
du maftre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production qui relévent du contréle intérieur.

Les opérations de contrble intérieur et extérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du
titulaire.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produvits fournis
par le maitre d’ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 - Réalisation des travaux a proximité des réseaux et implantation des
ouvrages

71 - Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé les déclarations de travaux (DT) conformément a la réglementation
en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent
en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de
marquage/piquetage, d'écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation,
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constitue un point d‘arrét. Les parties évaluent l'impact de ces écarts sur le projet, et leurs
conséquences contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d‘ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage/piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En I'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception. Les réseaux DiRIF sont
indiqués sur les plans fournis a 'offre.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7.2 - Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s'assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d‘engins de chantier, justifient d'une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s'engage a communiquer a la demande du maftre d'ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7.3 - Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des recommandations des gestionnaires des réseaux pour la
réalisation des travaux.

74 - Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, conformément au CCTP et matérialisé par un
constat contradictoire.

ARTICLE 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8.1 - Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I'article 3-1 de I'acte
d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes, par les soins du titulaire :

— Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG, établissement et présentation au visa du maitre
d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 15 jours suivant I'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation.
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Il est accompagné :
- du projet des installations de chantier, des ouvrages provisoires éventuels et des
différentes zones de stockage des matériaux ;
- du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;

Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu par
la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur SPS.
— Cette obligation est applicable a chaque intervenant.
— Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 25 jours a
compter du début de la période de préparation.

Etablissement par le titulaire des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux
et remise au maftre d'ceuvre des plans et procédures d'exécution, des notes de calcul et des
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues par
I'article 8.2 ci aprés ;

Demandes d'agrément des matériaux et procédés, y compris agrément de la centrale
d’enrobés ;

Liste des personnes habilitées a intervenir sur voie expresse conformément au PGCSPS ;

Etablissement et présentation au maitre d'ceuvre de I'ensemble des sous détails de prix
unitaires et décompositions de prix forfaitaires (autres que ceux fournis dans |'offre) tels que
définis au 3-2.4 du présent CCAP;

Rédaction et envoi des DICT nécessaires aux travaux auprés des concessionnaires ainsi que
le suivi des réponses et la réalisation des études d'exécution complémentaires induites par
celles-ci ;

Dossier d'exploitation sous chantier ;

Etablissement et mise au point du SOSED ;

Etablissement et mise au point du PAQ ;

Etablissement et mise au point du PAE ;

Dégagements des emprises ;

Piquetage général et complémentaire, ainsi que les levés topographiques prévus au CCTP;

Etablissement et présentation au maftre d'ceuvre des états des lieux avant travaux.

by

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG, le VISA du maitre d'ceuvre est obligatoire avant
I'exécution des travaux, méme si le délai de 14 jours est dépassé.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du/des visa(s) du Maitre d'ceuvre sur
I'ensemble de ces piéces

- Etudes d’exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire du marché et sont soumises au

visa du mafitre d‘ceuvre.

Par dérogation a l'article 291.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique.
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Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés: Les
plans seront remis sous le format : dwg pour Autocad version 2014, les autres documents, ppt,
doc, xls, pour Microsoft Office version 2003 sxw, sxc, odc, odp, odt, pour OpenOffice version 31,
pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, le maitre d'ceuvre disposera de 15 jours pour remettre
son « Bon pour exécution » ou ses observations pour reprise des documents par le titulaire et a
ses frais. Les délais de visa courent a partir de la date de réception d'un ensemble complet
cohérent de plans ou notes de calculs d’une partie d’ouvrage.

Le titulaire disposera alors de 5 jours pour émettre un nouvel indice, et le maitre d'oeuvre de 10
jours pour faire ses nouvelles observations et émettre son « Bon pour exécution ».

De plus, un plan ou un document d'indice de révision (n) ne peut étre déclaré « B.P.E. » que si
ledit plan ou document a I'indice (n-1) a fait I'objet d'une fiche d'observation portant la mention
"Sans observation".

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que l'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d'exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caracteére suffisant de ces documents.

8.3 - Echantillons — Notices techniques — Procés verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8.4 - Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8.4.1 - Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8.4.2 - Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A. Principes généraux

La nature et I'’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur
SPS.

B. Avutorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
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obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent, constaté lors de ses visites sur le chantier, menagant la
sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a
ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C. Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

— Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
— Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
— Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

— Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d‘exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

— Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

— Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

— La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

— De toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises,
et lui indique leur objet ;

— De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D. Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du Code du Travail (4¢ partie, livre V, titre Ill) et les stipulations
du présent marché relatives a la coordination SPS.

8.4.3 - Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCTP sont applicables.
8.4.4 - Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8.4.5 - Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8.4.6 - Emploi d’explosifs — Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.
8.4.7 - Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8.5 - Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

8.6 - Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Le titulaire doit tenir compte des stipulations du CCTP du présent marché.

ARTICLE 9 - Controdles et réceptions des travaux

9.1 - Vérification des matériaux et produits — Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

9.1.1 - Vérification des matériaux et produits — Essais et €preuves

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions suivantes :

* Les essais et contrdles relevant du contrble intérieur définis par le PAQ sont assurés a
la diligence et aux frais du titulaire.

* Les dispositions de l'article 24.6 du CCAG relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

9.2 - Réception
9.2.1 - Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9.2.2 - Réceptions partielles

Sans objet

9.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d’ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.5 - Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les
formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés. Les plans seront
remis sous le format: dwg 2013, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour
Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de
macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms
devront étre suffisamment explicites.

Outre les documents visés a |'article 40 du CCAG et a l'article 9.5 du présent CCAP au plus tard
le jour des opérations préalables a la réception (OPR), le Titulaire devra fournir les documents
suivants :

* Lanomenclature du récolement et la charte de présentation des documents devront étre
issus de la grille des documents d’exécution.

* Tous les documents de récolement seront fournis : en un exemplaire sur support papier
et en un exemplaire sur support numérique informatique (clé USB) et porteront la
mention « RECOLEMENT ».

Les documents numériques seront établis au format Autocad .dwg (version 2014) et en version
pdf. Ce dossier devra étre constitué au fur et a mesure de lI'avancement du chantier, et vérifié
dans le cadre des évaluations réguliéres prévues a I'article 110 du CCTP.

9.5.1 - Composition du dossier de récolement
Le dossier de récolement sera conforme a l'article 40 du CCAG travaux et comprend au moins :
9.5.1.1 - pour les travaux routiers (chaussée — dispositif de retenue — signalisation horizontale)

* Plans:
- une vue en plan au 1/1000, y compris dispositif de retenue et signalisation horizontale ;

- un extrait au 1/20 comprenant le positionnement exact des réseaux souterrains situés a
proximité de l'autoroute ;

- un cahier de profil en travers au 1/200 ;
- un profil en long au 1/1000.
* documents relatifs a la qualité :

- résultats complets des études de formulation ;
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- caractéristiques des matériaux (liant, granulats ...) ;
- teneur en bitume, fines, dopes;

- nivellement ;

- épaisseurs ;

- pourcentage de vides, rugosité ;

- résultats des PMT et de I'UNI.

9.5.1.2 - pour les travaux relatifs au talus

Plans:
- les plans et documents conformes a l'exécution ;
documents relatifs a la qualité :

- tous les documents concernant la qualité et la provenance des matériaux ;

9.5.1.3 - pour les réseaux — I'assainissement

Plans :

- le relevé exact en trois dimensions des réseaux concernés et reportés sur le plan 1/200
cité ci-dessus.

documents relatifs a la qualité

9.5.1.4 - pour la protection de l'environnement

La derniére version du PRE du marché;

les processus spécifiques ayant trait a I'environnement et ayant fait I'objet d'un visa
particulier ;

le plan de gestion et d’élimination des déchets et I'ensemble des piéces justifiant son
application ;

I'ensemble des fiches de suivi environnemental ;

9.5.1.5 - Autres documents

les journaux de chantier ;

le plan général de contréle ;

les fiches de contréles, épreuves et les essais divers ;
le PAQ et les procédures qui s'y rapportent ;

les procédures d’exécution ;

les procés verbaux d’'acceptation des matériaux, produits, matériels nécessitant un
étalonnage, méthodes ;

les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves de tracage des
produits ;

les fiches de traitement des non-conformités avec les piéces qui s'y rapportent ;
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9.5.1.6 - Délais de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9.6 - Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10 - Résiliation

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du
CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de Iarticle
50.31.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.31 du CCAG :

* Llinexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I'exclure d’un marché, le
maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d’'un délai; a défaut d’'indication de délai, le titulaire
dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d'ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d’'indemnisation prévu au premier alinéa de |'article 50.4 du CCAG est fixé a 5 %.
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Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1.3.9 ci-dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du Travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L.8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11 - Clause sociale d’insertion

Le(s) titulaire(s) s'engage(nt) a réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particuliéres d’aprés les articles L 2112-2 et L 2112-4 du
Code de la Commande Publique.

111 - Léligibilité des publics dans la mise en ceuvre de la clause d’insertion sociale

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes, éloignées
de Il'emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres dont
I'éligibilité de la candidature a été validée dans le cadre du dispositif d'accompagnement des
clauses d'insertion.

Les personnes en difficultés d’insertion, visées par ce dispositif de soutien a I'emploi sont les
suivantes :

- les bénéficiaires du RSA ;
- les demandeurs d’empli de longue durée ;

- les jeunes de 16 a 25 ans sortis du systéeme scolaire et en démarche d'insertion
professionnelle ;

- les jeunes majeurs accompagnés par I'Aide Sociale a I'Enfance (ASE) ;
- les personnes handicapées ;

- toutes catégories de personnes en emploi dans des structures d’insertion par l'activité
économique (SIAE).

L'éligibilité du public doit étre validée avant la mise en emploi par le facilitateur ci-aprés désigné.

11.2 - Volume d’heures réservé a l'insertion pour lI'exécution du marché

Sur la durée totale du marché, le titulaire devra réserver au minimum : 150 heures.

11.3 - Les modalités de l'insertion

Le titulaire désignera un référent qui sera l'interlocuteur privilégié du facilitateur.

Ce projet ou mémoire d’insertion, précise les modalités mises en ceuvre par l'attributaire pour
réaliser le volume d’heures d’insertion attendu.

N

Au cours de la prestation, le titulaire du marché s’‘engage a étudier toutes les possibilités
d’embauche pérenne des personnes en insertion, formées dans le cadre du marché.
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Dans le cadre de son engagement, le titulaire pourra réaliser une action d‘insertion selon 'une
des modalités d’exécution définies ci-dessous :

* Modalités de recrutement direct : titulaire du marché pourra recruter les publics
bénéficiaires sur un CDI ou sur un CDD sachant que le nombre de personnes en insertion
doit étre identique sur toute la durée du marché. Il est possible d'envisager le
recrutement de ces personnes dans le cadre d'un partenariat spécifique avec I'Equipe
Ingénierie de Projets du Service Insertion Emploi de la Direction de |'Action Sociale, de
I'Insertion et des Parcours Emploi (DASIPE) ;

* modalité de recrutement indirect : Le titulaire du marché pourra également recruter ces
personnes « indirectement », par l'intermédiaire d'une structure d’insertion telle que
Entreprises de Travail Temporaire et d’Insertion (ETTI) qui présentera au titulaire, pour
I'exécution des prestations considérées, des personnes déja sélectionnées, dont le profil
correspond au public ciblé ;

* Conditions particuliéres :En partenariat avec les services juridiques du Conseil
départemental, les modalités d’exécution de la clause pourront étre négociés
notamment au regard de la taille de I'entreprise titulaire et des efforts déja réalisés en
termes d’insertion.

Les personnes embauchées en CDI par |'entreprise attributaire et reconnues éligibles a la clause
d’insertion, pourront étre comptabilisées pour I'exécution de la clause d’insertion, pendant la
durée restante a courir du marché.

11.4 - Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses d’insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, un dispositif d’accompagnement
piloté par le facilitateur de clause social du Val-de-Marne a été mis en place. Le titulaire peut
prendre attache du facilitateur :

Madame Paulette MAS (0149 56 53 32 - paulette.mas@valdemarne.fr)
ou
Monsieur Zounogo SAWADOGO (01 49 56 86 35 - zounogo.sawadogo@valdemarne.fr)
EIP
Immeuble « Solidarités »
7, voie Félix EBOUE
94000 CRETEIL

En outre, le facilitateur a pour missions :
* d'informer l'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

» d'accompagner l'entreprise dans la définition de ses besoins en matiére de recrutement
dans le cadre de la clause (définition des postes, des taches, des compétences) ;
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* d’‘identifier et de positionner, en lien avec les structures prescriptrices, le public
susceptible de bénéficier des mesures d’insertion et organiser le suivi des publics en
emploi;

* d'informer et d'orienter le cas échéant sur l'offre d’insertion par |'activité économique
(IAE) du territoire concerné par la spécificité du marché ;

* de suivre I'application de la clause et d'évaluer ses effets sur |'acces a I'emploi en liaison
avec les entreprises.

11.5 - Vérification de l'action d’insertion

> Si le titulaire a choisi de procéder a des recrutements directs :

Le titulaire devra transmettre 3 I'Equipe Ingénierie de Projets du Service Insertion Emploi de la
DASIPE du Conseil Départemental du Val de Marne pour chaque personne recrutée :
- 1 copie du contrat de travail

> Si le titulaire a choisi de procéder a des recrutements indirects :

Le titulaire devra transmettre a I'Equipe Ingénierie de Projets du Service Insertion Emploi de la
DASIPE du Conseil Départemental du Val de Marne, pour chaque personne recrutée, une
attestation de la structure d’insertion employant cette personne et faisant apparaitre le nombre
d’heures effectuées.

> Contréle de I'action d’insertion :

Il sera procédé au controle de I'exécution des actions d’insertion professionnelle pour lesquelles
I'entreprise titulaire du marché s’est engagée.

En tout état de cause, |'entreprise doit, sous huitaine, informer I'Equipe Ingénierie de Projets du
Service Insertion Emploi de la DASIPE du Conseil Départemental du Val de Marne, si elle rencontre
des difficultés pour respecter son engagement.

Dans ce cas, I'Equipe Ingénierie de Projets du Service Insertion Emploi de la DASIPE du Conseil
Départemental du Val de Marne étudiera avec l'entreprise les moyens a mettre en ceuvre pour
parvenir aux objectifs. Les moyens et les délais pour la mise en ceuvre de la résolution des difficultés
ou bien méme d’'une nouvelle action d’insertion professionnelle seront transcrits sur un proces
verbal signé des parties prenantes a l'action d’insertion.

11.6 - Suivi et bilan de I'action d’insertion

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le titulaire devra répondre a toute demande
de I'Equipe Ingénierie de Projets du Service Insertion Emploi de la DASIPE du Conseil
Départemental du Val de Marne relative a I'état d’avancement de la mise en ceuvre de la clause
sociale.

Des bilans seront réalisés conjointement entre I'Equipe Ingénierie de Projets du Service Insertion
Emploi de la DASIPE du Conseil Départemental du Val de Marne, I'entreprise et les personnes
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recrutées. Ces bilans se feront lors de rendez-vous commun au cours desquels seront réalisés des
points d'étapes sur le parcours des personnes insérées. Au moins trois bilans seront réalisés au cours
de la premiere année d’embauche si le marché a une durée d'un an ou plus.

A chaque fin d’année civile du présent marché, I'entreprise présentera a I'Equipe Ingénierie de
Projets du Service Insertion Emploi de la DASIPE du Conseil Départemental du Val de Marne un
bilan qualitatif et quantitatif du dispositif social mis en ceuvre faisant état :
- du nombre de personnes recrutées et du nombre d’heures effectuées,
- de la qualité des prestations réalisées dans ce cadre et des éventuelles difficultés
rencontrées,
- de l'orientation proposée pour les personnes en fin de contrat ayant bénéficié du dispositif
d’insertion (recrutement, formation etc...).

Le titulaire s’engage a fournir a chaque personne en insertion ayant donné satisfaction un certificat
témoignant de la qualité du travail exécuté dans le cadre du marché.

11.7 - La globalisation des heures d’insertion

Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par |'entreprise et pour faciliter la
gestion de la clause par ladite entreprise, a compter de l'attribution du marché et pendant
I'exécution du marché, I'entreprise attributaire du marché peut solliciter, auprées du facilitateur qui
suit la clause, la globalisation des heures d’insertion au cas oU elle serait attributaire d'un ou
plusieurs autres marchés comportant une clause sociale d’insertion, dans le cadre territorial
d’intervention du facilitateur.

Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise a permettre a I'entreprise, qui s’engage
par ailleurs a réaliser I'ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d'affecter la ou les
personne(s) recrutée(s) dans le cadre des clauses, a la réalisation d'une seule des prestations prévues
par les différents marchés.

La demande doit étre adressée au facilitateur. Elle peut étre déclarée recevable par le dispositif
d’accompagnement des clauses sociales mentionné au marché :

* Sila mesure est favorable au parcours du salarié en insertion
* Sila mesure recueille I'accord du maitre d’ouvrage concerné
* Sila mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur

* Sila mesure concerne une personne dont I'éligibilité de la candidature au dispositif des
clauses sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.

En tout état de cause, cette demande doit étre faite préalablement a la prise en poste du salarié
et les heures d’insertion réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés,
sont affectées, au niveau du décompte, a chacun des marchés concernés, a due proportion.

11.8 - Les pénalités pour non respect de I'engagement d’insertion

Le titulaire encourt une pénalité de 100 euros par jour ouvré de retard a compter de la demande
restée sans effet par le maitre d'ouvrage pour non-présentation du projet d’insertion, ceci est
également valable en cas de sous-traitance.
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L'absence ou le refus de transmission des renseignements de nature a permettre le contréle de
I'exécution de l'action entralnera I'application d’une pénalité de 150 euros par jour ouvré de
retard.

En cas de non-réalisation des heures d’insertion imputable a I'attributaire du marché, il sera
appliqué au titulaire une pénalité de 500 € HT par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a l'article 201 du CCAG pour la production des
renseignements relatifs a I'exécution des actions d’insertion, ainsi qu’en cas de non remise du
tableau récapitulatif selon les modalités définies ci-dessus, le titulaire encourt une pénalité de
500 € HT par document et par jour ouvré, a compter de la mise en demeure par le maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 12 - Clauses environnementales

121 - Lutte contre la prolifération des espéces végétales exotiques envahissantes présentes sur le
talus

Le(s) titulaire(s) s'engage(nt) a agir contre les especes végétales exotiques envahissantes (EVEE)
présente sur le talus de I’A6a a reconstituer/retaluter. Les espéces présentes sont les suivantes :

* L'Ailante glanduleux ;
* Le Robinier faux-acacia;
* Le Sénegondu Cap;
* Lavergerette du Canada;
* L'Armoise de Chine.
Le titulaire prendra toutes les dispositions pour limiter leur progression et leur impact sur les

écosystemes et les activités humaines conformément au CCTP article 2.5.

12.2 - Mise en ceuvre d’agrégats d’enrobés

Les préconisations du CCTP articles 2.21 et 2.2.2 sont applicables.

ARTICLE 13 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

L'article [1.7.3.3 |du CCAP déroge a l'article 8 du CCAG
L'article |1.7.3.4 |du CCAP déroge a l'article 81.3 du CCAG
L'article |2 du CCAP déroge a l'article 41 du CCAG
L'article |3.2.3 |du CCAP déroge a l'article 14.4.3 du CCAG
L'article |3.2.5 |du CCAP déroge a l'article 12 du CCAG
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L'article |4.31 |du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG
L'article |4.31 |du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG
L'article | 81 du CCAP déroge a l'article 28.2.2 du CCAG
L'article |8.2 du CCAP déroge a l'articles 2914 du CCAG
L'article |10 du CCAP déroge a l'article 50.31 du CCAG
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