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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Marché Moe Automatisation ouvrages du CRRBS

Marché de Maitrise d'Oeuvre relatif a la rénovation, modernisation, automatisation et téléconduite des
ouvrages du canal du Rhéne au Rhin branche sud (CRRBS), entre Bourogne et Niffer

Lieu(x) d'exécution :

Les ouvrages se situent sur le canal du Rhéne au Rhin branche sud, entre Bourogne et Niffer.
Les livrables seront communiqués a la DIMOA Unité Opérationnelle de Strasbourg (UOS)

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages infrastructure en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 2 tranches :

Tranche(s) Désignation

Tranche Ferme - Etudes

Le titulaire aura a charge les éléments de missions suivants pour la
Tranche Ferme : - les études d'avant-projet (AVP) ; - les études projet
(PRO).

Tranche Optionnelle 1 - Travaux

Pour la tranche optionnelle 1, le titulaire aura & charge : - l'assistance a la
TO001 passation des contrats de travaux (ACT) ; - le visa des études d'exécution
(VISA) ; - la direction de I'exécution des travaux (DET) - l'assistance aux
opérations de réception (AOR) ;

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Décomposition du prix global et forfaitaire, par missions et par qualité des intervenants

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise
d'oeuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le programme de |'opération

- Le mémoire technique du candidat stipulant les modalités de son intervention conformément aux
exigences exprimées au RC

3.1 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

TF

3.2 - Contrble technique
Le contr6leur technique sera désigné ultérieurement.
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3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.4 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération, leurs
coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre
d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission témoin :

Tranche | Mission(s) Désignation
TF AVP Avant-projet
TF PRO Etudes de projet
TOO001 ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
TO001 VISA Conformité et visa d'exécution au projet
TOO001 DET Direction de I'exécution des travaux
TO001 AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

5.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations

En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour I'exécution de
I'ensemble des prestations est de 5 ans.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 02/06/2025.

La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le 31/12/2029.

5.2 - Durée du contrat
L'exécution des prestations débute & compter de la date de notification du contrat.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 15.3 du CCAG-MOE.

5.3 - Délais d'exécution des tranches
La durée prévisionnelle de chaque tranche est fixé(e)comme suit :
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Tranche(s) Délai
TF 18 mois
TOO001 4 ans

Ces délais partent, pour la tranche ferme, a compter de la date de notification du marché et, pour les
tranches optionnelles, a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
I'exécution des prestations de la tranche considérée.

Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations d'une tranche
optionnelle court & compter du début d'exécution de la tranche ferme. Il est indiqué ci-dessous :

Tranche(s) optionnelle(s) Dﬁ';'iflig'tti%ge
TOO0O01 : Tranche Optionnelle 1 - Travaux 24 mois

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

6.2 - Forfait de rémunération
Les modalités de rémunération des prestations sont définies par tranche.

6.2.1 — Tranche Ferme

Le forfait de rémunération de la tranche ferme est définitif. La rémunération est fixée dans l'acte
d’engagement.

6.2.2 — Tranche Optionnelle
Le forfait de rémunération est provisoire.

Le forfait définitif de rémunération est fixé dans les conditions suivantes :
La simple augmentation des estimations des travaux ne saurait suffire a un ajustement automatique du
forfait de rémunération.

Une négociation pourra étre mise en ceuvre entre le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre. Dans ce cadre,
le maitre d’ceuvre apportera toute justification utile démontrant la réalité de prestation supplémentaire qui
aura été nécessaire par la hausse de I'estimation des travaux.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission PRO.

Un avenant arréte définitivement le co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et le
forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-2
aR. 2432-7

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.
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6.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de
remise des offres, ou de la remise des offres finales (en cas de négociation) ; ce mois est appelé " mois zéro

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn = 15.0% + 85.0% (ING (n-3) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Conformément a l'article 10.1.1 CCAG-MOE, les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.
Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est lI'index ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

6.4 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

L'option retenue pour le calcul de lI'avance est I'option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50 000
€ HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

L'avance est alors versée dans les trente jours suivant la notification du contrat.

Le montant de l'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie ,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est
égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire

atteint ou dépasse 50,00 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,00 %.
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Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite
de I'échéancier ci-dessous :

Tranche | Code mission Acompte(s) Pourcentage
TF AVP A la remise du dossier 80.0
AVP A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
PRO A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
TOO001 ACT A la remise du DCE 50.0
ACT A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
ACT Aprés la mise au point des marchés de 20.0
travaux
DET Avant la remise du DGD 90.0
DET Aprés la remise du DGD 10.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
AOR Aprés la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 15.0
AOR A Irf\ fin du délai de garantie de parfait 50
achevement

8.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de lacte
d'engagement.
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8.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépédt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101362
- Code service : 71

La Direction Territoriale de Strasbourg de VNF est identifiée par: un numéro SIRET "13001779101362" + un
code service "71" + I'année en cours + le numéro d'engagement juridique (EJ) communiqué ou indiqué sur
le bon de commande.

8.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

8.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

9.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Les dispositions concernant I'engagement du maitre d'ceuvre sont fixées par tranche.

Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiere comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexé.

Définition du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission PRO sur la base du co0t prévisionnel des
travaux.
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Le calcul de ce co(t prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10,00 %
Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du co(t prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
coQt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux selon la formule suivante :

Colt de référence des travaux = co(it cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le colt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de I'offre ou des offres considérée(s)
comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre l'index TP01 du mois m0 du marché de maitrise
d'ceuvre, et I'index TP0O1 du mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme
supérieur.

Conséguences du non respect de I'engagement :

Si le codt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer
I'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 30 jours. Le
maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maftre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 21 jours a compter de l'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure.

9.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux
Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le codt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a
le respecter. Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO du
ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %
Seuil de tolérance = co(t de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)
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Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achevement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colit constaté a l'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséguences du non respect de I'engagement :

Si le colit de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (co(t de référence - seuil de tolérance) x 5,00 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 35,00 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de l'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur / par voie dématérialisée

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur Place dans les conditions ci-dessous.

Les documents relatifs a I'exécution technique, financiére ou administrative du marché pourront étre
transmis par le biais d’échanges électroniques dans les conditions suivantes :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de l'accusé de réception du titulaire dans les
conditions définies a l'article 3.1 du CCAG-MOE. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception dans
un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une
copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir recu 24 heures apres la date d'envoi
figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de l'accusé de réception du titulaire. Si cet
accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra
adresser un courriel valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le
cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé l'avoir regu 1 heure aprés la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir
adjudicateur.

¢) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur permettant
I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et horodatage des échanges.
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Dans ce cas, les délais commenceront des réception de I'accusé de réception par le titulaire de I'échange
électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes désignées
dans les piéces particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions du titulaire qui font
courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les mémes
conditions que celles décrites ci avant.

10.1 - Présentation des livrables

Pour chaque élément de mission, les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires
suivants :

Tranche |Code Désignation du livrable Délai NS ERS S ENTES

TF AVP | Avant-projet 115 jours 1 exemplaire papier
+ 1 version numérique

PRO | Etudes de projet 90 jours 1 exemplaire papier

+ 1 version numérique

TOO001 | pcE | Dossier de consultation des entreprises 30 jours 1 exemplaire papier
+ 1 version numérique

RAO | Rapport d'analyse des offres 20 jours 1 exemplaire papier

+ 1 version numérique

VISA | Conformité et visa d’exécution au projet 10 jours 1 version numérique

VISA-| visa apres présentation de modification(s 5 jours 1 version numérique

M
DCFT?T Compte-rendus de réunion 3 jours 1 version numérique
DET-| constats 2 jours 1 version numérique
Const
at

DPE; Points d'Arréts 2 jours 1 version numérique

DOE | Dossier des ouvrages exécutés 21 jours 2 exemplaire papier

+ 1 version numérique

OPR | Opérations préalables de réception 20 jours 1 exemplaire papier
+ 1 version numérique

Recep| Proposition de réception 10 jours 1 exemplaire papier

+ 1 version numérique

Dgrseor Examens des désordres 10 jours 1 version numérique

Reser| py ge levées de réserves 10 jours 1 exemplaire papier

ves + 1 version numérique

Le point de départ du délai de I'élément de mission sera la date précisée dans I'ordre de service ou la date
de réception de cette acte si celle-ci est postérieure. Pour I'exécution des comptes rendus, le point de départ
du délai sera la date de la réunion.

Par dérogation a I'article 20.2 du CCAG-MOE, les délais envisagés relatifs aux opérations de vérifications du
Maitre d’Ouvrage sont donnés a ftitre indicatif dans le tableau suivant et par dérogation a I'article 21
deuxiéme alinéa du CCAG-MOE, la prestation ne pourra pas étre considérée comme acceptée a I'expiration
du délai, pour les livrables suivants :

La décision d’approbation d'un livrable ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission qui
Ssulit.
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10.2 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception.

Fréquence des réunions : En phase études, 2 réunions par mois, en phase réalisation 1 réunion par

semaine. Des réunions thématiques spécifiques pourront également se tenir a la demande du Maitre
d'ouvrage ou de la maitrise d'oeuvre

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

Possibilité du recours aux outils numériques (visio conférence) pour des réunions techniques thématiques
en phases études et réalisation.
Certaines réunions en phase réalisation seront multisites.

10.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 3 jours a compter de la décision du
maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a I'application
d'une pénalité journaliere de retard fixée a 50,00 €.

Cependant, en l'absence de contreseing ou de décision écrite préalable du maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre ne peut jamais notifier des ordres de service relatifs :

- notification de la date de commencement des travaux

- passage a l'execution d'une tranche optionnelle

- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

10.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur et mis & sa disposition sur le portail public de facturation.
Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail public
de facturation, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis & sa disposition sur le portail public de
facturation.
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Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général
et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date
de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et
d'activer I'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a la
disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moey/).

10.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par
le maitre d'ceuvre.

10.6 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font l'objet du
marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché.

10.7 - Achevement de la mission
Le maitre d'ouvrage prononce la réception, a I'achévement de la mission, sur demande du maitre d'ceuvre,

dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE. Cette décision constate que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Limitation le plus possible des abaissements de biefs et d’écluses lors de nos opérations ;
Réduction du risque de pollution dans le cadre de nos travaux ;

Gestion de I'ensemble des déchets ;

Amélioration et optimisation de notre gestion de I'eau ;

Utilisation d’huiles biodégradables sur nos ouvrages et engins ;

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de
développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations. Ce dernier prendra notamment
connaissance des dispositions contenues dans la charte environnementale annexée au présent CCAP.

Conformément a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
concession au profit du pouvoir adjudicateur. Cette concession vaut pour les seuls besoins découlant de
I'objet du marché. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris
commercialement.
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13.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

Tranche | Code livrable Pénalité
TF AVP 100,00 €
PRO 100,00 €

TO001 DCE 50,00 €
RAO 50,00 €

VISA 50,00 €

VISA-M 50,00 €

DET CR 50,00 €
DET-Constat 50,00 €

DET-PA 100,00 €

DOE 100,00 €

OPR 100,00 €

Recep 50,00 €

Desordre 50,00 €

Reserves 100,00 €

En cas de non respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maftre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 50,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de non respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 150,00 €.
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Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Conformément aux stipulations de l'article 16.2.2 du CCAG-MOE , le montant total des pénalités de retard
est plafonné a 35% du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travalil
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00/100 du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Absence réunion (études OU | Eqfaitaire 150.00 € En cas d'absence non excusée d'un
chantier) ' représentant qualifié du titulaire ou
d'un de des sous traitant désignés a
une réunion a laquelle il aurait été
ddment convoqué sera pénalisé.
Carence de notification Ordre de | j5,rnaliere 50,00 € La constatation de carence de
Service notification des ordres de service
expose le titulaire a I'application d’'une
pénalité

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE (dérogation au délai), tout titulaire (mandataire
et cotraitants inclus) doit justifier, avant la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est ftitulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 & 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder a un contrdle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
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s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas lI'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de facon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a
recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :

Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification par rapport aux spécifications techniques, sans
autorisation préalable du pouvoir adjudicateur.

Il est cependant tenu de signaler les dispositions du CCTP rendues impossibles, ou incohérentes du fait
d’évolutions technologiques, de changements de technique, ou de perturbations climatiques et de faire
toutes propositions utiles afin d’y remédier et de rendre I'exécution du marché efficiente.

Pendant I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de
caractére technique ou accepter les modifications que le titulaire propose. Ces maodifications ne doivent ni
changer l'objet du marché, ni en bouleverser I'économie, ni en modifier substantiellement les
caractéristiques techniques.

La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée par écrit au titulaire qui doit I'exécuter et présenter, dans un
délai de quinze jours, ses éventuelles réserves.

Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais & prévoir. Il dispose a
cet effet d’'un délai d’'un mois a compter de la notification de la décision du pouvoir adjudicateur prescrivant
ou acceptant les modifications, & moins que cette décision n’ait spécifié un délai différent.

Sauf stipulations particulieres du marché, et & défaut d’accord immédiat sur des prix définitifs, des prix
provisoires sont appliqués pour I'établissement des décomptes des prestations modifiées.

Ces prix provisoires sont notifiés au titulaire par une deuxieéme décision du pouvoir adjudicateur avant la plus
tardive des deux dates ci-apres :

* 1 mois apres notification de la décision prescrivant les modifications ;

+ 2 mois aprés réception par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire.

Si, dans le délai de deux mois apres la natification de la décision prescrivant ces prix provisoires, le titulaire
n'a pas présenté d’observations, ces prix deviennent définitifs

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 &
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
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adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte & l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 10.1 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 16.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 14 du CCAP déroge a l'article 9 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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