
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Notification de la mission 0 jr Lun 02/09/24 Lun 02/09/24
2 Réunion de lancement 0 jr Lun 23/09/24 Lun 23/09/24 1FD+5 jrs
3 Chaufferie Bois + Gaz + réseaux et sous-stations 336 jrs Lun 23/09/24 Lun 05/01/26
4 Phase d'études 130 jrs Lun 23/09/24 Ven 21/03/25
5 Réalisation de l'AVP 60 jrs Lun 23/09/24 Ven 13/12/24 2
6 Validation de l'AVP 5 jrs Ven 14/02/25 Jeu 20/02/25 5
7 Réalisation du PRO/DCE 16 jrs Ven 21/02/25 Ven 14/03/25 6
8 Validation du PRO/DCE 5 jrs Lun 17/03/25 Ven 21/03/25 7
9 Consultation des entreprises 51 jrs Lun 24/03/25 Lun 02/06/25

10 Appel d'offres 20 jrs Lun 24/03/25 Ven 18/04/25 8
11 Analyse des offres 7 jrs Lun 21/04/25 Mar 29/04/25 10
12 Audition des candidats 8 jrs Mer 30/04/25 Ven 09/05/25 11
13 Remise offre finale 7 jrs Lun 12/05/25 Mar 20/05/25 12
14 Analyse finale 4 jrs Mer 21/05/25 Lun 26/05/25 13
15 Validation par la MOA 5 jrs Mar 27/05/25 Lun 02/06/25 14
16 Notification des marchés de travaux 0 jr Lun 02/06/25 Lun 02/06/25 15
17 Phase de travaux chaufferie 155 jrs Mar 03/06/25Lun 05/01/26
18 Etudes EXE 90 jrs Mar 03/06/25 Lun 06/10/25 16
19 Fabrication et Approvisionnement chaudières

+ bâtiment préfabriqués
40 jrs Mar 24/06/25 Lun 18/08/25 18DD+15 

jrs
20 Amenée chaudières + bâtiment 3 jrs Mar 19/08/25 Jeu 21/08/25 19
21 Travaux process 50 jrs Lun 25/08/25 Ven 31/10/25 20
22 Travaux process / Finitions 20 jrs Lun 03/11/25 Ven 28/11/25 21
23 Essais à froid Chaufferie 10 jrs Lun 03/11/25 Ven 14/11/25 21
24 Démarrage et Essais à chaud Chaufferie 10 jrs Lun 17/11/25 Ven 28/11/25 23
25 Mise en service industriel chaufferie 1 jr Lun 01/12/25 Lun 01/12/25 24
26 Essais de performance 5 jrs Mar 02/12/25 Lun 08/12/25 25
27 Réception 0 jr Lun 08/12/25 Lun 08/12/25 26
28 Levée des réserves 20 jrs Mar 09/12/25 Lun 05/01/26 27
29 Phase de travaux - réseaux de chaleur et 

sous-stations
155 jrs Mar 

03/06/25
Lun 05/01/26

30 Etudes d'exécution 50 jrs Mar 03/06/25 Lun 11/08/25 16
31 Travaux RCU 55 jrs Mar 12/08/25 Lun 27/10/25 30
32 Travaux sous-stations 50 jrs Mar 12/08/25 Lun 20/10/25 30
33 Rincages, essais, etc… 10 jrs Mar 28/10/25 Lun 10/11/25 32;31
34 Démarrage et Essais à chaud 10 jrs Mar 11/11/25 Lun 24/11/25 33
35 Mise en service industriel 10 jrs Mar 25/11/25 Lun 08/12/25 34
36 Réception 0 jr Lun 08/12/25 Lun 08/12/25 35
37 Levée des réserves 20 jrs Mar 09/12/25 Lun 05/01/26 36

02/09

23/09

Réalisation de l'AVP

Validation de l'AVP

Réalisation du PRO/DCE

Validation du PRO/DCE

Appel d'offres

Analyse des offres

Audition des candidats

Remise offre finale

Analyse finale

Validation par la MOA

02/06

Etudes EXE

Fabrication et Approvisionnement chaudières + bâtiment préfabriqués

Amenée chaudières + bâtiment

Travaux process

Travaux process / Finitions

Essais à froid Chaufferie

Démarrage et Essais à chaud Chaufferie

Mise en service industriel chaufferie

08/12

Levée des réserves

Etudes d'exécution

Travaux RCU

Travaux sous-stations

Rincages, essais, etc…

Démarrage et Essais à chaud

Mise en service industriel

08/12

Levée des réserves
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