INRAE - Nouzilly - Secteur 3 PLANNING PREVISIONNEL Etabli par S2T - Mars 2025
N° Mode |Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesse Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 20
0 Tache Sep | Oct ‘ Nov ‘ Déc Jan ‘ Fév | Mar | Avr | Mai ‘ Jui Jul ‘ Aol ‘ Sep | Oct ‘ Nov ‘ Déc | Jan
1 - Notification de la mission ojr Lun 02/09/24 Lun 02/09/24 /09
2 - Réunion de lancement 0jr Lun 23/09/24 Lun 23/09/24 1FD+5 jrs ® 23/09
3 - Chaufferie Bois + Gaz + réseaux et sous-stations 336 jrs Lun 23/09/24 Lun 05/01/26 I
4 - Phase d'études 130 jrs Lun 23/09/24 Ven 21/03/25 I 1
5 - Réalisation de I'AVP 60jrs  Lun23/09/24 Ven 13/12/24 2 AVP
6 - Validation de I'AVP 5jrs Ven 14/02/25 Jeu 20/02/25 5 Validation de I'AVP
7 - Réalisation du PRO/DCE 16jrs  Ven 21/02/25 Ven 14/03/25 6 Réalisation du PRO/DCE
8 - Validation du PRO/DCE 5jrs Lun 17/03/25 Ven 21/03/25 7 Validation du PRO/DCE
9 - Consultation des entreprises 51jrs  Lun24/03/25 Lun 02/06/25
10 - Appel d'offres 20jrs  Lun 24/03/25 Ven 18/04/25 8 Appel d'offres
1 = Analyse des offres 7jrs  Lun21/04/25 Mar 29/04/25 10 Analyse des offres
12 - Audition des candidats 8jrs  Mer 30/04/25 Ven 09/05/25 11 Audition des candidats-il
13 - Remise offre finale 7jrs Lun 12/05/25 Mar 20/05/25 12 Remise offre finale
14 - Analyse finale 4jrs Mer 21/05/25 Lun 26/05/25 13 Analyse finale
15 - Validation par la MOA 5jrs Mar 27/05/25 Lun 02/06/25 14 Validation par la MOA.%
16 - Notification des marchés de travaux 0jr Lun 02/06/25 Lun 02/06/25 15 0} 02/06
17 - Phase de travaux chaufferie 155 jrs Mar 03/06/25Lun 05/01/26 I
18 - Etudes EXE 90jrs  Mar 03/06/25 Lun 06/10/25 16 Etudes EXE
19 - Fabrication et Approvisionnement chaudiéres 40 jrs ~ Mar 24/06/25 Lun 18/08/25 18DD+15 ion et Approvisionnement chaudiéres + batiment préfabriqué
+ batiment préfabriqués jrs
20 - Amenée chaudiéres + batiment 3jrs Mar 19/08/25 Jeu 21/08/25 19 Amenée chaudiéres + batiment
21 - Travaux process 50jrs  Lun 25/08/25 Ven 31/10/25 20 Travaux process
22 - Travaux process / Finitions 20jrs  Lun 03/11/25 Ven 28/11/25 21 Travaux process / Finitions
23 - Essais a froid Chaufferie 10jrs  Lun 03/11/25 Ven 14/11/25 21 Essais a froid Chaufferie
24 - Démarrage et Essais a chaud Chaufferie 10jrs  Lun 17/11/25 Ven 28/11/25 23 Démarrage et Essais a chaud Chaufferie
25 - Mise en service industriel chaufferie 1jr Lun 01/12/25 Lun 01/12/25 24 Mise en service industriel chaufferie
26 - Essais de performance 5jrs Mar 02/12/25 Lun 08/12/25 25 l
27 -y Réception 0jr Lun 08/12/25 Lun 08/12/25 26 08/12
28 - Levée des réserves 20jrs  Mar 09/12/25 Lun 05/01/26 27 Levée des réserves L
29 - Phase de travaux - réseaux de chaleur et 155 jrs Mar Lun 05/01/26 I
sous-stations 03/06/25
30 - Etudes d'exécution 50jrs  Mar 03/06/25 Lun 11/08/25 16 Etudes d'exécution
31 - Travaux RCU 55jrs  Mar 12/08/25 Lun 27/10/25 30 Travaux RCU
32 - Travaux sous-stations 50jrs  Mar 12/08/25 Lun 20/10/25 30 Travaux sous-stations
33 - Rincages, essais, etc... 10jrs  Mar 28/10/25 Lun 10/11/25 32;31 Rincages, essais, etc...
34 - Démarrage et Essais a chaud 10jrs  Mar 11/11/25 Lun 24/11/25 33 Démarrage et Essais a chaud
35 - Mise en service industriel 10jrs  Mar 25/11/25 Lun 08/12/25 34 Mise en service industriel
36 - Réception Ojr Lun 08/12/25 Lun 08/12/25 35 08/12
37 = Levée des réserves 20jrs  Mar 09/12/25 Lun 05/01/26 36 Levée des réserves L
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