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1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'entreprise

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent le
marché relatif aux travaux suivants :

La construction d’une chaufferie biomasse et d’un réseau de chaleur — secteur 3 — unité PFIE
— centre INRAE Val de Loire

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

1.2 Tranches et lots
Le marché est constitué d’un lot unique.

Les travaux sont divisés en une seule tranche.

1.3 Travaux intéressant la défense

Sans objet.

1.4 Contrdle des prix de revient

Sans objet.

1.5 Maitrise d'osuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par la société ESPACE 3 ARCHITECTURE située 22 rue du
Belvédére — 86580 BIARD, chargé d'une mission de base.

La maitrise d’ceuvre émet tous les ordres de services qui sont validés par le maitre d’'ouvrage dans
les cas suivants :

e L’ordre de service de démarrage de la période de préparation du chantier
e Les ordres de service entrainant une modification des conditions d’exécution du marché

notamment en termes de délai d’exécution et de montant
1.6 Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C.)

Sans objet

1.7 Contrdle technique

Le contréle technique est confié a la société SOCOTEC CONSTRUCTION située 2 Allée du Petit
Cher — BP 40155 — 37551 SAINT AVERTIN CEDEX.

Il est titulaire des missions suivantes :
- L, LE, STI, Vérification initiale des installations électriques
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1.8 Coordination Sécurité

Un coordonnateur en matiere de sécurité et protection de la santé est désigné, pour les phases
conception et réalisation (niveau 3), par le Maitre d’'ouvrage. La coordination sera réalisée par la
société SOCOTEC CONSTRUCTION située 2 Allée du Petit Cher — 37551 SAINT AVERTIN.

2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

a) Pieces particulieres :
v Acte d'engagement (AE) ;
e Annexe 1 : Répartition du montant des travaux

e Annexe 2 et suivantes éventuelles : Demande(s) d’acceptation et d’'agrément des
conditions de paiement des sous-traitances éventuelles ;

v' Présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) dont I'exemplaire
conservé dans les archives de I'administration fait seul foi ;

e Son annexe relative aux clauses de protection des données et sécurisation des
systémes d’information ;

v Calendrier prévisionnel d’exécution, visé a l'article 4.1.1 du présent C.C.A.P. ;
v Calendrier détaillé d'exécution, visé a l'article 4.1.2 du présent C.C.A.P. ;

Cabhier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.), dont 'exemplaire conservé dans
les archives de I'administration fait seul foi, assorti des documents ci-apres :

e Ses 10 annexes
PGCSPS ;
Mémoire technique du candidat ;
Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ;
Devis du titulaire ;
Actes notifiés en cours d’exécution du marché.

<\

SN NN

b) Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tel que ce mois est défini au 3.4.2.

v" Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux de génie civil.

v Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) du 30 mars 2021.

3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES
3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entreprise titulaire et a ses co-
traitants et/ou sous-traitants le cas échéant.
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3.2 Dépenses de chantier
3.2.1 Dépenses d'investissement :

L’entreprise supporte les frais de Il'exécution des trous, scellements et raccords qui seront
nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché dont il est titulaire.

Les dépenses dont la nature est indiguée dans le tableau suivant sont réputées rémunérées par les
prix du marché conclu par I'entreprise titulaire du marché :

Nature des dépenses

- Etablissement du panneau d’affichage du permis de construire (dispositions de
l'article R 424-15 du Code de I'Urbanisme)

- Branchements provisoires d’égouts

- Exécution des voies d’accés provisoires

- Branchements provisoires d’eau

- Branchements provisoires d’électricité

- Etablissement des clbtures et panneaux de chantier (code du travail art. R 8221-1)
- Installation d’éclairage et de signalisation

- Installations communes de sécurité et d’hygiéne

- Installation de téléphone

- Réseau provisoire intérieur d’eau, y compris son raccordement

- Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par le batiment

- Réseau provisoire intérieur d’électricité, y compris son raccordement

- Installation des comptages énergie électrique et eau

3.2.2 Dépenses d'entretien :

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus au 3.2.1 sont réputées rémunérées
par les prix du marché.

+ Pour le nettoyage du chantier :

- 'entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont il est chargé. En cas de non-respect par I'entreprise des consignes de
nettoyage, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire effectuer le nettoyage par un tiers
aux frais de I'entreprise.

- 'entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais.

- 'entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
gu'il aura salies ou détériorées.

Il assurera la gestion des bennes durant I'exécution de son marché. Aprés son intervention, il
assurera la gestion des rotations des bennes.

+ Tri sélectif des déchets

L’entreprise est tenu de respecter les prescriptions relatives a la gestion des déchets.
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3.2.3 Facilités données par le Maitre d'ouvrage :

Les emplacements ci-aprés désignés sont mis a la disposition de I'entreprise, dés que commence a
courir le délai contractuel d'exécution, pour les installations de chantier et dépbts provisoires de
matériels et matériaux :

- terrain a proximité du batiment a construire. Les lieux doivent étre remis en état, en fin de
travaux, dans le délai prévu pour le repliement des installations de chantier,

- les installations et fluides ci-aprés désignés sont a la disposition de I'entreprise pour I'exécution
des travaux dans les conditions suivantes :

= Pour information, le site est accessible, les jours ouvrés, de 8 h. a 18h. En dehors de ces
horaires, 'accés pourra étre autorisé par le maitre d’ouvrage.

= le maitre de l'ouvrage se réserve un droit de contrble sur les installations complémentaires
réalisées par l'entreprise et raccordées a ses réseaux privés.

= le maitre de l'ouvrage comptabilisera I'eau potable et I'énergie électrique nécessaires au
chantier.

3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes -
Travaux en régie

3.3.1 Modalités d'établissement des prix :

Les prix du marché sont hors T.V.A.

3.3.2 Caractéristique des prix pratiqués :

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

3.3.3 Documents concernant les prix a fournir au début des travaux :

Sans objet.

3.3.4 Travaux en régie :
Sans objet.
3.3.5 Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en
usine :

Sans objet.

3.3.6 Approvisionnements :

Sans objet.

3.4 Variation dans les prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-dessous.
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3.4.1 Mois d'établissement des prix du marché :

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG Travaux, les prix du présent marché sont réputés établis
sur la base des conditions économiques du mois précédent la date limite de réception des offres
initiales ; ce mois est appelé "mois zéro : M0".

3.4.2 Index de référence :

L’index de référence | choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux est :
BT40

3.4.3 Modalités de variation des prix :

La révision est effectuée par application de la formule suivante :
Le coefficient de révision « Cn » applicable pour le calcul de 'acompte du mois « n » est donné par
la formule suivante :

Cn =0.15+ 0.850 (In)
lo

lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché respectivement au mois zéro et
au mois « n » d’exécution des prestations.

3.4.4 Révision provisoire :

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur
le premier acompte établi postérieurement a la parution de l'index correspondant.

3.4.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des sommes versées a I'entreprise est calculée en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de I'établissement des pieces de paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés
en vue de ['établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des
encaissements.

3.5 Paiement des sous-traitants
3.5.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché :

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments relatifs a la sous-traitance.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
- les renseignements mentionnés a l'article 3.6.1.2 du C.C.A.G. travaux

- la personne habilitée a donner les renseignements en matiére de nantissement et de
cession de créances.

- le comptable assignataire des paiements.
- le compte a créditer.
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3.5.2 Modalités de paiement direct :

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette
somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.

3.6 Solde
3.6.1 Décompte final

Aprés 'achévement des travaux le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec
le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de
ce dernier.

Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maitre d’ceuvre et au maitre
d’'ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de
réception des travaux.

Le décompte final établi par le titulaire comprend :

- les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les
constats contradictoires ;

- le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;

- le cas échéant, les pieces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il
demande le remboursement ;

- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

3.6.2 Projet de Décompte général

Le maitre d’ceuvre établit le projet décompte général qui comprend :
e |le décompte final

e ['état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans lequel
il fait ressortir :

a) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce
montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui
du décompte mensuel précédent ;

b) Le montant des primes, le cas échéant ;
c) Le montantdela TVA;
d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

e) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l'acompte
actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients
prévus. Si, lors de I'établissement de I'état d'acompte, les index de référence ne sont
pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement a l'aide des derniers
coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans I'état d'acompte ;

f) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;

g) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

h) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents
particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.

e la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général, trente jours a compter de la réception
par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
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3.6.3 Décompte général

Dans un délai de trente jours a compter de la date a laquelle ce décompte général lui a été naotifié,
le titulaire envoie au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, ce décompte revétu de sa
signature, avec ou sans réserve, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte
général et définitif du marché. La date de sa natification au maitre d'ouvrage constitue le départ du
délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue a l'article
12.4.2, les montants des révisions de prix et des intéréts moratoires afférents au solde.

3.7 Modalités et délais de réglement

Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement administratif dans un délai
maximum de 30 jours a compter de la date de réception du décompte par le maitre d’ouvrage
conformément a l'article R2192-12 du Code de la Commande Publique.

En cas de versement d’intéréts moratoires, le taux est égal au taux d'intérét de la principale facilité
de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Une indemnité
forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de
paiement des sommes dues.

Les demandes de paiement, accompagnées d'un RIB ou RIP, doivent respecter les dispositions des

articles 289-0 et 289 du Code Général des Impdts (CGI) et comporter, outre les mentions exigées
par l'article 242 nonies. A de I'annexe 2 du CGl, les références du marché.

Transmission des factures

Conformément a la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et
I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,
le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro https://chorus-

pro.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de I'article 4.1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif
au développement de la facturation électronique, I'utilisation du portail de facturation est exclusive
de tout autre mode de transmission.

A I'heure actuelle, la transmission par le créancier de sa demande de paiement ne peut étre prise
en compte par INRAE que par dépot au format PDF.

Les informations nécessaires a la transmission des factures a destination de INRAE-centre Val de
Loire, via Chorus Pro, sont mentionnées dans le tableau suivant :
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https://chorus-pro.gouv.fr/
https://chorus-pro.gouv.fr/

N° SIRET de INRAE — CENTRE VAL DE LOIRE | 180 070 039 00870

Code du service concerné a INRAE (facultatify | FACTURES_PUBLIQUES (548580)

N° d’engagement juridique (OBLIGATOIRE)
(Bon de commande)

Communiqué a la notification du marché
(exemple : 45XXXXXXXX)

N° TVA intracommunautaire FR 57 180 070 039

4 DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1 Délai d'exécution des travaux
4.1.1 Calendrier prévisionnel d'exécution
Le délai d’exécution est de 6 mois.

La période de préparation est fixée a 1 mois par dérogation a l'article 28.1.
Cette période est incluse dans le délai d’exécution du marché.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux le délai prescrit a I'ordre de service inclue la
période de préparation et de travaux.

La date prévisionnelle de début d’exécution des travaux est fixée au 19 mai 2025 (délai de
préparation inclus).
4.1.2 Calendrier détaillé d'exécution
4.1.2 a) Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'ceuvre et
'O.P.C. désignés par le maitre d’ouvrage, aprés consultation de I'entreprise titulaire, dans le cadre

du calendrier prévisionnel d'exécution cité au 4.1.1.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux.

Aprés acceptation par I'entreprise, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre d'ceuvre
a l'approbation de la personne responsable des marchés dix jours au moins avant I'expiration de la
période de préparation visée au 8.1 ci-apres.

4.1.2 b) Le délai d'exécution commence a la date d'effet de l'ordre de service
prescrivant a I'entreprise de commencer I'exécution des travaux.

4.1.2 c) Au cours du chantier et avec l'accord de I'entreprise, le maitre d'ceuvre
et 'O.P.C. peuvent modifier le calendrier détaillé d'exécution.

4.1.2 d) Le calendrier détaillé visé au 4.1.2 a), éventuellement modifi€ comme

il estindiqué au 4.1.2 c), est notifié par ordre de service a I'entreprise et devient piéce contractuelle.
4.2 Prolongation des délais d'exécution

Pour le calcul du nombre de journées d'intempéries, la station météorologique de référence est la

station de Météo-France a Parcay-Meslay.
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4.3 Pénalités et retenues pour retard

Par dérogation a I'article 19.2.1 du C.C.A.G., les pénalités sont dues dés le premier euro.

4.3.1 Retard dans la remise des documents du dossier d’exécution

Les pénalités encourues pour retard dans la transmission des documents du dossier d’exécution
sont égales a 50 € par jour. Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG Travaux, elles sont
applicables sans mise en demeure.

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé élaboré et éventuellement modifié€ comme il est indiqué au
4.1.2 a) et c) ci-dessus.

4.3.2 Retard sur le délai d'exécution
Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage a respecter le délai
d’exécution tel que fixé a I'article 3 de I'acte d’engagement et au calendrier détaillé d’exécution sous
peine d’encourir la pénalité journaliere, sans mise en demeure, indiquée au 4.3.3. ci-apres.

4.3.3 Montant des pénalités de retard par jour calendaire et retenues
Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de dépassement du délai d’exécution
prévu au contrat, le titulaire encourt une pénalité journaliere d’'un montant fixé a 1/1000°™¢ du
montant de leur marché.

4.3.4 Absences et retards au rendez-vous de chantier
Le titulaire est tenu d’assister aux réunions de chantier et de répondre aux convocations du maitre
d’ceuvre. Il sera représenté par une personne responsable. Les noms des personnes responsables

du chantier seront communiqués des le début des travaux.

En cas de retard ou d’absence a une réunion de chantier, le titulaire encourt les pénalités
suivantes :

v 100 € pour un retard supérieur a 1/2 heure,
v 200 € pour une absence non excusée 24 H avant le rendez-vous de chantier.

4.3.5 Retard dans la déclaration de sous-traitance — Non déclaration de sous-traitance

Le titulaire est tenu de déclarer ses sous-traitants quel que soit leur rang, dés qu’il en a connaissance
et avant toute intervention sur le chantier.

En cas de retard pour déclarer un sous-traitant, le titulaire encourt une pénalité de 200 € par sous-
traitant.

Pour rappel, aucun sous-traitant ne sera accepté sur le chantier sans agrément préalable.
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4.3.6 Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé
En cas de non-respect des prescriptions du P.G.C.S.P.S., il sera appliqué a I'entreprise défaillant
une pénalité, sans mise en demeure, d’'un montant de 100 € TTC par jour de retard par dérogation
a l'article 19.3 du CCAG Travaux.

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

Quinze (15) jours avant la date de réception des ouvrages, I'entreprise devra avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entreprise aprés mise en demeure par
ordre de service restée sans suite, sans préjudice d’une pénalité journaliére définie a l'article 4.3.3.
ci-dessus.

4.5 Délai et retenues pour remise des documents fournis apres exécution
A la fin des travaux dans le délai de 1 mois a compter de la date de la notification de la décision de
réception des ouvrages, I'entreprise devra remettre au maitre d’ceuvre, en relation avec I'O.P.C., le
D.O.E. définitif (plans de récolement, notices d’entretien et d’utilisation) en 2 exemplaires au format
papier et 1 exemplaire au format dématérialisé défini a I'article 9.4 du présent C.C.A.P.
En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par I'entreprise, une
retenue égale a 300 € TTC par jour de retard sera opérée sans mise en demeure par dérogation a
l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux, sur les sommes dues a I'entreprise.

4.6 Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles
La suspension temporaire des travaux en cas de circonstances imprévisibles entrainant des
surcodts financiers sera justifiée par voie de modification de marché.

4.7 Clause de réexamen
En cas de circonstances exceptionnelles ou aléas de chantier non prévisibles initialement dans le
marché, celles-ci seront prises en compte par voie de modification de marché.
5 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3 % pour les petites et moyennes entreprises et de 5 % pour les autres
entreprises correspondant a chaque acompte est prélevée par marché.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et
solidaire dans les conditions prévues aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du Code de la Commande
Publigue pendant toute la durée du marché.
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La garantie est restituée a la suite d'une mainlevée délivrée par I'Administration dans le mois suivant
I'expiration du délai de garantie.

5.2 Avance

Pour les marchés dont le montant initial en prix de base est au moins égal au seuil fixé par le Code
de la Commande Publique pour le versement de l'avance, une avance sera versée a l'entreprise;
sauf renonciation expresse du titulaire dans I'acte d’engagement.

Suivant les dispositions de I'article B.10.1 du CCAG Travaux, le montant de 'avance est égal a 10 %
pour les PME et 5% pour les autres entreprises, du montant initial du marché (en prix de base) si le
délai N d’exécution du marché exprimé en mois n’excéde pas douze mois. Il est égal au produit de
ces dix ou cing pour cent (10 ou 5 %) par 12 (N étant exprimé en mois)

N
si le délai N dépasse douze mois.

Le paiement de l'avance interviendra sur présentation d’une caution bancaire ou garantie a premiére
demande dans le délai de 30 jours comptés a partir de la date d'effet de l'acte portant
commencement d'exécution des travaux.

Aucune variation de prix ne sera appliguée au montant de I'avance.
Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées qui figure
a un décompte mensuel atteindra 65 % du montant initial du marché. Le remboursement s'effectue
par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de solde.
Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux
dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le Code de la Commande Publique pour le
versement de |'avance.
Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 10 % pour les PME et 5%
pour les autres entreprises, du montant des travaux sous-traités, et son remboursement, sont
effectués a la diligence de I'entreprise ayant conclu le contrat de sous-traitance. Cette entreprise
prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire
I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

5.3 Avances sur matériels
Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a l'entreprise.
6 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET

PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits
Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a l'entreprise ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications des matériaux et produits
Le CCTP précise quels matériaux produits et composants de construction feront l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de
I'entreprise ou de sous-traitants et fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.
Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entreprise sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d'ceuvre.

6.4 Prise en charge, manutention et conservation par I'entreprise des matériaux et produits

fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

7 IMPLANTATION DES OUVRAGES
Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’ceuvre avant tout
commencement des travaux.

7.1 Piquetage général
Le piquetage général du batiment sera effectué sous la responsabilité I'entreprise en présence du
maitre d'ceuvre et du maitre d’'ouvrage pour validation, avant le commencement des travaux
conformément a l'article 27.2.3 du CCAG T avec le degré de précision indiqué au CCTP.

7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué avec I'assistance du maitre d’ceuvre
et du maitre d’ouvrage qui prendra financierement a sa charge les sondages préalables.
8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Reconnaissance des lieux
Le titulaire reconnait avoir pris connaissance des lieux et en avoir ainsi compris les spécificités en
rapport avec le chantier qui lui est confié.
Le titulaire devra se rendre compte sur place de la nature et de I'importance des travaux a exécuter
lors de la visite afin de prendre connaissance des sujétions d’exécution, pour un parfait achévement
des travaux.
Il appartient au titulaire de vérifier I'exactitude des renseignements fournis dans le présent document

et de faire part de ses remarques, par écrit, lors de la remise de son offre, faute de quoi aucune
réserve de sa part ne pourra étre acceptée en cours d'exécution des travaux.

8.2 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. Sa durée est fixée a I'article a I'article 4.1.1 du présent C.C.A.P.
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Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, le titulaire est responsable des taches a réaliser
pendant la période de préparation.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective
des parties contractantes :

- par les soins du maitre d'ouvrage :
= mise a disposition de I'entreprise des terrains nécessaires.

- par les soins du maitre d'ceuvre, de 'O.P.C. :
= élaboration, aprés consultation de I'entreprise, du calendrier détaillé d'exécution visé
au 4.1.2 a) ci-dessus ;
= achévement par le maitre d’ceuvre des plans d’exécution, plans de synthése et des études
d’exécution (pour les prestations génie climatique, plomberie, sanitaire et fluides
spécifiques).

- par les soins de I'entreprise conformément au CCTP :

= un planning des travaux détaillés par phase y compris pour la dépose des équipements,
= une série de plans de détail d'exécution complets des travaux ; ces plans comportant
tous renseignements utiles a son intelligence et a sa vérification ;

= les notes de calcul pourront étre fournies en minutes, pour étre restituées au Titulaire
aprés controle ;

= le cas échéant, dans un délai de 8 jours (huit) aprés retour du projet d'exécution
accompagné de toutes observations du Maitre d'ceuvre, établissement d'un nouveau plan
d'exécution rectifié suivants les observations apportées.

Cette énumération n'est pas limitative, le Maitre d'ceuvre pouvant a tout moment demander a
I'entrepreneur tous plans de détails et d'exécution ou schéma de détails.
8.3 Plans d’exécution et de synthése, études d’exécution
Les plans d’exécution, plans de synthése et études d’exécution devront étre visés par le contréleur

technigue mentionné a l'article 1.7 du présent C.C.A.P. dans le cadre de sa mission.

8.4 Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

8.4.1 Facilités accordées a l'entreprise pour le chantier :

Voir article 3.2.3.

8.4.2 Installations a réaliser par I'entreprise :

L’entreprise devra réaliser I'installation de chantier conformément a I'article 5.1.1 du CCTP.

8.4.3 Transport par voie d'eau :

Sans objet.
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8.4.4 Emplacements mis a disposition pour déblais :

Aucun emplacement n’est mis a disposition du titulaire pour le dép6t de déblais.

8.4.5 Hygiéne et sécurité :
Il est rappelé a I'entreprise I'obligation du respect des dispositions suivantes :

- Mise en place des principes généraux par référence au Code du Travail et a 'ensemble des textes
réglementaires relatifs a I'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers de construction, conformément
aux lois et décrets ci-apres :

* Laloi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée sur les dispositions du Code du Travail
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs.

* Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a
I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

- Les mesures particuliéres ci-aprés sont & prendre par I'entreprise :

- installation de chantier et protections collectives (définies au CCTP et au Plan Général de
Coordination)

- respect des mesures de coordination prises sur le Plan Général de Coordination (fourni au
dossier de consultation).

- rédaction des Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) effectuée
par les entreprises et a remettre au Coordinateur S.P.S. en deux exemplaires.

- remise par I'entreprise a la réception des ouvrages :

e du D.O.E. (plans de récolement, notice d’entretien et d'utilisation). Ces dossiers seront
remis au coordonnateur S.P.S. pour les annexer au Dossier d’Intervention Ultérieure sur
'Ouvrage (D..U.O).

8.4.6 Signalisation des chantiers :

Sans objet.

8.4.7 Réglementations particulieres :

Sans objet.

8.4.8 Restrictions des communications

A la demande du maitre d'ouvrage :

v la liste et les périodes d’intervention du personnel de toutes les entreprises, compris sous-
traitants ou indépendants agrées par le maitre d’'ouvrage, devront étre tenues a jour sur un
registre ou un tableau et a la disposition du maitre d’ouvrage, de 'O.P.C. et du coordonnateur
SPS et des organismes de prévention pour contréle.

v la circulation sur le site et la zone chantier ne sera autorisée qu'au personnel de toutes les
entreprises compris sous-traitant et indépendants possédant un vétement de travail et logo de
I’entreprise sur le casque.

17/25



8.4.9 Utilisation des voies publiques :

Sans objet.

8.5 Développement durable

Conformément a l'article L. 541-7-1 du Code de I'environnement, I'Entreprise de travaux titulaire du
marché s’assurera de la bonne exécution des opérations suivantes, pour le compte du maitre
d’ouvrage, producteur des déchets :

- Caractériser les déchets, selon leur nature, avant tout transfert vers une installation
intermédiaire ou dans un exutoire diment autorisé a les prendre en charge en portant une
attention particuliere aux déchets dangereux ;

- Prendre toutes les dispositions exigées en matiére de stockage, d’étiquetage et de transport
requis ;

- Transmettre les Certifications d’Acceptation Préalables réglementaires obligatoires, ainsi
gue tout autre document provenant des autres exutoires et les transmettre au maitre
d’'ouvrage ou a la Maitrise d'ceuvre.

8.6 Garde du chantier en cas de défaillance d'une entreprise

Sans objet

9 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et contrdles des ouvrages
Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du CCTG et
par le CCTP sont assurés par I'entreprise a la diligence du maitre d'ceuvre.

9.2 Reéception et garantie

La réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux. Elle prend effet a la date de cet
achévement.

L’entreprise est chargée d’aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la
date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

La réception est prononcée sous réserve de I'exécution concluante des prestations et des essais
prévus au C.C.T.P.
9.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.4 Documents fournis apres exécution

A la fin des travaux et au plus tard le jour de la réception des ouvrages, I'entreprise devra remettre
au maitre d’ceuvre pour vérification un exemplaire du projet de D.O.E. conformément aux
dispositions du CCTP., notamment pour permettre le suivi de la réalisation des épreuves.
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Aprés les essais avérés concluants, I'entreprise disposera de 1 mois pour faire les compléments et
la mise a jour correspondant aux demandes du maitre d’ceuvre, en relation avec I'O.P.C.

Le D.O.E. définitif (liste des documents précisée a l'article 2.11.4.6 du CCTP) sera fourni en 2
exemplaires et un exemplaire au format dématérialisé.

Pour les plans établis par informatique, il sera demandé un exemplaire des fichiers au format DWG
et PDF.

9.5 Délais de garantie

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a 12 (douze) mois a partir de la date d’effet
de laréception des travaux.

9.6 Garantie de bon fonctionnement

Conformément a l'article 1.13 du CCTP, la garantie de bon fonctionnement sera de 2 ans a compter
de la signature du PV de réception des ouvrages sans réserve.

9.7 Garanties complémentaires

Conformément a I'article 3.9.2 du CCTP, a compter de la signature du PV de réception des ouvrages
sans réserve, les garanties suivantes s’appliquent :

- 5 ans pour les chaudiéres ;
- 3 ans pour les bruleurs.

10 OBLIGATIONS DU TITULAIRE
10.1 Obligation de confidentialité

Le Titulaire qui, a I'occasion du marché, a recu de I'INRAE communication a titre confidentiel de
renseignements, documents ou objets quelconqgues, est tenu de maintenir la confidentialité attachée
a cette communication.

Il ne doit divulguer aucune des informations qui résultent de I'exécution du marché ou pourraient
parvenir a sa connaissance.

Il doit avertir sans délai 'INRAE de toute violation constatée de cette obligation de confidentialité.

La responsabilité du Titulaire pourra étre recherchée en cas de manquements aux consignes du fait
de son personnel, aussi bien en matiére de contréle des entrées et sorties de personnes, qu’en
matiére de contrble des sorties d’objets, matériels, marchandises ou documents de toute nature.
Elle pourra étre également recherchée en cas de dissimulation, d’appréhension, de détournement
ou de dissipation de toute information.

Le Titulaire devra faire signer a son personnel une reconnaissance formelle de I'obligation de
discrétion.

En cas de non-respect par le Titulaire des régles de confidentialité énoncées ci-dessus, 'INRAE se

réserve la possibilité de résilier sans indemnité le marché, sans renoncer au bénéfice du droit a
dommages et intéréts pour le préjudice subi.
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10.2 Confidentialité des documents

Les documents a caractere confidentiel sont les suivants :
- Les comptes rendus de chantier
- Toutes photos prises du site

10.3 Responsabilités et assurances
10.3.1 Responsabilités

Le Titulaire emploie sous sa seule responsabilité le personnel nécessaire a I'exécution de la mission.
En conséquence, il est seul responsable des dommages que I'exécution des prestations pourrait
causer :

- ason personnel, aux agents de I'INRAE ou a des tiers,
- a ses biens, aux biens appartenant a 'INRAE ou a des tiers.

10.3.2 Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entreprise doit justifier qu'il est titulaire :
- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 & 1792-2 et 2270 du Code civil.

Le Titulaire doit étre couvert par un contrat d’assurance en cours de validité garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il pourrait encourir en cas de dommages
corporels et/ou matériels aux agents ou a des tiers, aux matériels et aux locaux de 'INRAE ou de
tiers a 'occasion de I'exécution des prestations objet du marché.

La garantie devra étre illimitée pour les dommages corporels.

Le titulaire s'engage a fournir, avant tout commencement d'exécution et a chaque reconduction
expresse du marché, au Représentant du Pouvoir Adjudicateur une attestation de son assurance
indiquant la nature et la durée de sa garantie. Le non-respect de cette clause par le Titulaire
entrainerait la résiliation du marché, sans aucune indemnité compensatrice pour ce dernier.

En cas d’exigence d’'une franchise dans le contrat souscrit par le titulaire, ce dernier est réputé la
prendre a sa charge dans son intégralité.

Le Titulaire s’engage a informer expressément INRAE de toute modification de son contrat
d’assurance.

Tout dégat ou bris de matériel appartenant a INRAE, du fait du Titulaire, sera réparé ou remplacé

par celui-ci, a ses frais, en accord avec le Directeur des Services d’Appui a la Recherche ou son
représentant, dans les huit jours suivant la constatation

11 LITIGES

Dans I'éventualité d’'un litige entre INRAE et le titulaire, les parties s’efforceront de trouver un
réglement amiable a leur désaccord.

A défaut, les litiges seront réglés par les lois et reglements du droit francais. Le Tribunal Administratif
d’Orléans est seul compétent :
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Tribunal Administratif d’'Orléans

28 rue de la Bretonnerie

45057 Orléans

Email : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Tel : 02.38.77.59.00

12 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

La dérogation explicitée dans I'article désigné ci-apres du C.C.A.P. est apportée a l'article suivant
des documents et des normes frangaises homologuées ci-aprés :

v' Tlarticle 3.4.1 du CCAP déroge a l'article 9.4.2 du C.C.A.G. Travaux
L’article 4.1.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux
L’article 4.1.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du C.C.A.G. Travaux
I'article 4.3 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du C.C.A.G. Travaux
I'article 4.3.1 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
l'article 4.3.2 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du C.C.A.G. Travaux
I'article 4.3.3 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du C.C.A.G. Travaux
l'article 4.3.4 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du C.C.A.G. Travaux
I'article 4.3.6 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
I'article 4.3.7 du CCAP déroge a larticle 19.3 du C.C.A.G. Travaux
l'article 4.5 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
l'article 8.2 du CCAP déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux
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ANNEXE : CLAUSES DE PROTECTION DES DONNEES ET SECURISATION DES
SYSTEMES D’'INFORMATION

1. Exigences réglementaires de confidentialité et sécurisation des données applicables au titulaire
et ses sous-traitants

L’offre du titulaire respecte les obligations posées par le CCAP. De plus, la gestion des données doit
répondre aux exigences posées par le reglement européen sur les données personnelles, 'ANSSI
et la DINUM.
La prestation doit étre conforme aux référentiels ainsi qu'au réglement et doit évoluer conformément
a leurs éventuelles révisions :

1.1. Conformité au RGI
Le référentiel général dinteropérabilité fixe les régles techniques permettant d’assurer
l'interopérabilité des systémes d’information. Il détermine notamment les répertoires de données,

les normes et les standards qui doivent étre utilisés par les autorités administratives.

La derniére version du RGI figure dans l'arrété en date du 20 avril 2016. (JORF n°0095 du 22 auvril
2016 texte n° 1)

Informations concernant le RGI : http ://references.modernisation.gouv.fr/interoperabilite

1.2. Conformité au RGAA

L’article 47 de la loi n® 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées fait de I'accessibilité une exigence pour
tous les services de communication publique en ligne de I'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics qui en dépendent. |l stipule que les informations diffusées par ces services
doivent étre accessibles a tous.

Le RGAA, a forte dimension technique, propose une traduction opérationnelle des criteres
d’accessibilité issus des regles internationales ainsi qu’'une méthodologie pour vérifier la conformité
a ces critéres.

La version 3.0 du RGAA a été approuvée par l'arrété du 29 avril 2015.

Informations concernant le RGAA : http://references.modernisation.gouv.fr/referentiel/

1.3. Conformité au RGS

Le référentiel général de sécurité est pris en application du décret n®° 2010-112 du 2 février 2010 pris
pour I'application des articles 9, 10 et 12 de 'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative
aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives.

La solution doit respecter les recommandations du RGS et particulierement parmi celles-ci :

Une obligation de chiffrement des flux de données entre 'INRAE et le prestataire ainsi que ses sous-
traitants éventuels,

Une recommandation de chiffrement du serveur qui stockera les données INRAE chez le prestataire.
Cette fonctionnalité non-obligatoire est chiffrée le cas échéant dans le bordereau des prix du titulaire
dans I'hypothése ou elle n'est pas prévue en standard dans la solution.
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Informations concernant le RGS :
http://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerigue/le-referentiel-general-de-
securite-rgs/

1.4. Conformité a la PSSIE

La Politique de Sécurité des Systémes d’information de I'Etat est entrée en vigueur le 19/08/2014,
qui fixe les régles de protection applicables aux systémes d’information de I'Etat.

Informations concernant la PSSIE :

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/protection-des-systemes-dinformations/la-
politigue-de-securite-des-systemes-dinformation-de-letat-pssie/

1.5. Conformité au reglement européen 2016/679 - RGPD

Il est relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére
personnel et a la libre circulation de ces données (https ://www.cnil.fr/fr/reglementeuropeen-
protection-donnees.), et plus largement :

Le titulaire garantit la conformité de la solution proposée aux exigences de privacy by design prévues
par le réglement européen,

L’offre technique du titulaire présente sa politique de protection des données, sa politique de sécurité
des données et le cas échéant, 'analyse de risque et I'étude d’impact sur la vie privée de la solution
proposée. SiI'étude ne peut étre réalisée au stade de I'offre, le titulaire s’engage a la fournir lors de
I'exécution du marché et avant mise en production de la solution.

L’étude d’'impact est nécessaire dans les cas visés par la CNIL sur son site : https ://www.cnil.fr/fr/ce-
quil-faut-savoir-sur-lanalyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-aipd

En complément de la clause de confidentialité prévue par le CCAG-TIC et des exigences du
réglement européen quant au traitement des données a caractére personnel dont le titulaire est
conjointement responsable, le titulaire garantit la stricte confidentialité de 'ensemble des données
INRAE obtenues dans le cadre de I'exécution du présent marché. La signature d’accords de
confidentialité spécifiques, par les salariés intervenant dans le cadre du traitement des données
INRAE, pourra étre exigée par I'Institut auprés du titulaire.

Le titulaire s’engage, le cas échéant, aprés notification et avant mise en production de la solution, a
contractualiser avec INRAE le contrat de sous-traitance RGPD annexé au marché.

Selon le montant du marché, le contrat RGPD choisi par INRAE sera au choix :

e Le contrat type de sous-traitance RGPD issu de la DECISION D’EXECUTION (UE) 2021/915
DE LA COMMISSION du 4 juin 2021 https ://www.cnil.fr/fr/lcommande-publigue-quel-acteur-
est-responsable-au-regard-du-rgpd

e Le contrat type de sous-traitance RGPD publié par la CNIL https ://www.cnil.fr/fr/sous-
traitance-exemple-de-clauses

2. Engagement du titulaire
2.1. Obligation de sécurisation des données

Au titre de son obligation de sécurisation des données, le titulaire s'engage donc notamment a :

o Ne pas utiliser ou copier les données traitées a des fins autres que celles spécifiées au
présent marché,
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Ne pas divulguer les données a d'autres personnes privées ou publiques, physiques ou
morales,

Prendre toutes les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse
des données,

Prendre toutes les mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation
des données traitées dans le cadre du présent marché,

Mettre en ceuvre des moyens permettant de garantir la confidentialité, lintégrité, la
disponibilité et la résilience constantes des systemes, services de traitement et des données,

Pour les prestations nécessitant le traitement de données personnelles et autres données
sensibles, présenter a I'Institut la clause de confidentialité intégrée aux contrats de travail de
ses salariés ou aux engagements de confidentialité spécifiques signés par ces derniers, ainsi
gue celles des contrats de sous-traitance établis pour I'exécution du présent accord-cadre,

Mettre en ceuvre des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données et leur accés
en cas d'incident physique ou technigue dans des délais appropriés,

Mettre en ceuvre une procédure de test, analyse et évaluation réguliere de l'efficacité des
mesures technigues et organisationnelles assurant la sécurité des données,

Restituer l'intégralité des données exigées par INRAE puis détruire I'ensemble des données
INRAE détenues par le titulaire ou ses sous-traitants en fin de marché. Un mode de preuve
de cette destruction est proposé par le titulaire dans son offre,

Lors des phases de développement, test et recette, ne pas utiliser les données personnelles
réelles contenues dans les bases,

Mettre a la disposition d'INRAE les informations nécessaires afin de démontrer le respect de
ces obligations et, a cette méme fin, permettre la réalisation d'audits par INRAE.

2.2 Sécurisation des prestations et du Systéme d’'Information

Au titre de la sécurisation des prestations et du SI, le titulaire s’engage notamment a :

Remettre a INRAE, dans le cadre de son offre technique, le Plan d’Assurance Sécurité (PAS)
lié aux prestations du marché ainsi que chacune de ses mises a jour ayant eu lieu pendant
la durée du celui-ci.

Lorsqu’elle est disponible, le titulaire fournit sa politigue de sécurité des systemes
d’information (PSSI).

Le PAS pourra évoluer pendant la durée du marché afin de présenter a minima les mesures
de sécurisation concernant :

La sensibilisation et la formation des personnels et autres mesures de sécurité
organisationnelles,

Les développements spécifiques,
L’hébergement des données et des services,
La gestion des incidents de sécurité du titulaire,
Le maintien en condition de sécurité,

La politigue de gestion des postes de travail des intervenants de la prestation objet du
marché,

La conformité et les démarches de contrble interne.

Dans le cadre de I'exécution du marché, 'ensemble des sous-traitants doit respecter 'ensemble des
obligations auxquelles s’engage le titulaire et notamment fournir sa PAS au méme titre que le
titulaire.

2.3. Données personnelles dans le cadre de la gestion de la relation contractuelle
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Dans tous les cas, les parties s'engagent, dans le cadre de traitement de données a caractére
personnel a des fins de gestion de la relation contractuelle et de I'exécution du présent contrat, a
respecter le reglement européen EU 2016/679 (GDPR) du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre
circulation de ces données ainsi que les lois nationales applicables relatives a la protection des

données a caractére personnel.

A des fins exclusives de gestion de la relation contractuelle et d’exécution du présent marché, les
parties peuvent collecter, stocker, partager et traiter les données personnelles des personnes
impliquées dans la gestion et I'exécution du présent marché telles que : nom, téléphone
professionnel, adresse professionnelle, fonction, identifiants de connexion.

Les parties prendront toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger

et sécuriser ces données. Les parties mettront tout en ceuvre pour empécher tout traitement non
autorisé ou illégal de ces données.
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