
N° Nom de la tâche Durée

1 Réhabilitation de la toiture de
la Préfecture de la Haute 
Loire au PUY en VELAY 

297 jrs

2 PHASE EXE TRAVAUX 
TCE - 12 MOIS -

297 jrs

3 Préparation de chantier 22 jrs

4 Installation de chantier 20 jrs

5 Dépôt & Analyse Plan de 
retrait Amiante

20 jrs

6 Désamiantage 15 jrs

7 PHASE 1 - Travaux Aile 
Est - 4 mois

95 jrs

8 Echafaudages - 
Parapluie

10 jrs

9 Dépose Couvertures 
& Brisis

15 jrs

10 Renfort et traitement 
de charpente 

30 jrs

11 Couverture & Brisis 30 jrs

12 Serrurerie 7 jrs

13 Zinguerie 34 jrs

14 Electricité - Sécurité - 
SSI

25 jrs

15 OPR Levée des 
Réserves

6 jrs

16 Dépose échafaudages 5 jrs

17 PHASE 2 - Travaux Aile 
centrale - 4 mois

91 jrs

18 Echafaudages - 
Parapluie

10 jrs

19 Dépose couvertures &
Brisis

15 jrs

20 Renfort  et traitement 
de charpente 

30 jrs

21 Couverture & Brisis 30 jrs

22 Serrurerie 10 jrs

23 Zinguerie 33 jrs

24 Electricité - Sécurité - 
SSI

26 jrs

25 OPR Levée des 
Réserves

5 jrs

26 Transfert 
échafaudages

3 jrs

27 PHASE 3 - Travaux Aile 
Ouest - 4 mois

90 jrs

28 Echafaudages- 
Parapluie

10 jrs

29 Dépose Couverture et
Brisis

15 jrs

30 Renfort et traitement 
de charpente 

30 jrs

31 Couverture & Brisis 30 jrs

32 Serrurerie 10 jrs

33 Zinguerie 33 jrs

34 Electricité - Sécurité - 
SSI

28 jrs

35 OPR Levée des 
Réserves

5 jrs

36 Replis échafaudages 3 jrs

37 Commission de sécurité 
SSI

1 jr

38 Livraison Opération 1 jr
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